Empresa de Desarrollo Urbano Rural Integral de Sonsón

Fecha: 28/11/2025

CONSTANCIA DE INICIO DE EJECUCIÓN:

Verificado el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato y los requisitos pactados en los estudios previos, propuesta aprobada y minuta del contrato, se deja constancia que a partir de la fecha, se inicia la ejecución del siguiente contrato:

CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL – EDURI
CONTRATISTA:	SENIOR SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S
NIT o CC:	901.114.389-8
NÚMERO DEL CONTRATO:	CD-04-2025
FECHA DE INICIO:	28 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE ENERO DE 2026
OBJETO:	IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES NECESARIAS EN EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA ILUMINACIÓN ORNAMENTAL Y NAVIDEÑA PARA LA VIGENCIA 2025 EN EL MUNICIPIO DE SONSÓN, ANTIOQUIA.
REPRESENTANTE LEGAL:	CINTHIA JOHANA POLO VALLEJO
CC:	53.108.136
VALOR:	DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/L ($263.675.000) INCLUIDO AU Y DEMÁS IMPUESTOS APLICABLES
DURACIÓN:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 15 DE ENERO DE 2026 SIN SUPERAR LA VIGENCIA PRESUPUESTAL 2026, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.

JOSÉ GERARDO CORREA OSORIO

_____

SUPERVISOR

NOTA: La diligencia del presente formato hace las veces del botón de inicio de ejecución en SECOP II.