Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios

USPEC
14/5/2026 15:32:59 Folios: 2
Origen: 150/DINFRA/DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: FIDEL IGNACIO ESPITIA ORDOÑEZ ,
I-2026-002245

MEMORANDO

PARA: **FIDEL IGNACIO ESPITIA ORDÓÑEZ**
DIRECTOR DE GESTION CONTRACTUAL

DE: **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

ASUNTO: Solicitud de Modificación al Contrato de Obra No. USPEC-CTO-314-2022.

FECHA: Bogotá D.C, 14 de mayo de 2026

Cordial saludo,


De manera atenta y respetuosa remito a usted para efectos del trámite respectivo, los documentos y soportes para realizar la Solicitud de Modificación Contractual PRORROGA E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS al contrato N° USPEC-CTO-314-2022 Cuyo objeto es MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A CARGO DEL INPEC. REGIONAL CENTRAL

En razón de lo anterior se remiten los siguientes anexos, los cuales forman Parte integral de la solicitud.

1. INT-USPEC-285SolicitudinclusiónítemsNoPrevistos.
2. CE-CMG-314-568_SOLICITUD INCLUSION ITEMS NO PREVISTOS CONTRATO 314 DE 2022.
3. APUsITEMNOPREVISTOSCTO314-2022.

4. Acta de fijación de precios no previstos.
5. Aval inclusión ítems
6. Certificación inclusión ítems
7. CE-CMG-314-568defechadel14deabrilde2026
8. INT-USPEC-281(14/04/2026)
9. INT-USPEC-285 – 15 de abril de 2026. Interventoría remite formalmente a la USPEC el concepto de aprobación de ítems no previstos.
10. Justificación Técnica del 16/04/2026
11.INT-USPEC-317 (29/04/2026). Concepto integrador de la interventoría que aprueba la prórroga y ratifica la necesidad de los ítems no previstos. Detalla las actividades pendientes por establecimiento con fechas de inicio, terminación y dependencias constructivas
12. INT-USPEC-331 (06/05/2026). Informe de cantidades de obra pendientes, análisis de incidencia presupuestal por establecimiento y plan de trabajo para el período de prórroga
13. INT-USPEC-333 (07/05/2026). Concepto de viabilidad técnica del plan de trabajo presentado por el contratista para el período de prórroga.
14. INT-USPEC-336 Resumen ejecutivo – solicitud de modificatorio 314-2022.
15. Justificación Técnica - Actualización de Precios, interventoría
16. APUS Ítems No Previstos
17. Cotizaciones

Agradecemos su atención prestada.



FIRMA
RAFAEL ALBERTO GARCIA GARCIA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

REVISO	KARINA JOHANA ROMERO SUAREZ SUBDIRECTOR	5/14/2026 12:02:26 PM	
FIRMO	RAFAEL ALBERTO GARCIA GARCIA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	5/14/2026 3:32:54 PM	