MUNICIPIO DE TULUÁ	**INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION**	Código: F-220-06	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	14	**MES**	MAYO	**AÑO**	2026

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.007		**FECHA**	26 de enero de 2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340009. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	TRES (3)			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	GUSTAVO ROJAS CEBALLOS			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE ZOOTECNIA, CON EL FIN DE APORTAR AL BIENESTAR ANIMAL Y AL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TULUÁ			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	EDINSON RAMIREZ TABARES
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	TECNICO OPERATIVO			

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Realizar un total de Ciento cincuenta (150) visitas profesionales a pequeñas y medianas unidades productivas pecuarias de la zona rural del municipio de Tuluá, con el fin de fomentar la sanidad, el buen manejo y el bienestar animal, como factores fundamentales para el fortalecimiento de la productividad en la zona rural del municipio.	Se verificó que el contratista en este tercer periodo comprendido entre el 03 de abril al 03 de mayo de 2026, llevó a cabo treinta (30) visitas profesionales a predios de 24 pequeños productores de animales bovinos. Las visitas se realizaron en los siguientes corregimientos: - La Marina = 5 (Veredas Santa Martha, El Brillante y El Diamante) - Tres Esquinas = 13 - San Lorenzo = 1 (Vereda El Chuzo) - Tochecito = 4 - San Rafael = 2 (Vereda Tibolí) - La Moralia = 2 (Vereda Naranjal) - La Iberia = 3 En este periodo se realizó diagnóstico reproductivo ecográfico a 85 hembras bovinas, ofreciéndose las recomendaciones adecuadas para cada una de ellas de acuerdo a su estado de gestación y encontrando un caso muy especial de un feto momificado. Se implementó el protocolo de sincronización de celo a 4 hembras pertenecientes a 3 usuarios, las cuales respondieron de manera positiva y se inseminaron, quedando pendiente la palpación en su debido periodo de tiempo. Se inició tratamiento a un caso de papiloma y un caso de anemia, para los cuales se ofrecieron las recomendaciones necesarias para continuar cada uno de los tratamientos. Varios de los animales atendidos fueron desparasitados y vitamininizados como aporte de la administración municipal para el fortalecimiento de la soberanía alimentaria y la economía familiar en la zona rural del municipio.	Aporta como evidencia los Formatos: - F-320-02 por cada visita realizada (30) - F-TR-09 Registro fotográfico (6 usuarios). Listado Excel con la información de los usuarios. Estas evidencias se encuentran entre los folios 131 al 165 de la carpeta N° 1 del expediente 320.52.26 "Programa agropecuario", Evidencias de visitas profesionales como zootecnista a pequeños productores de toda la zona rural del municipio de Tuluá. - F-320-05 Encuesta de percepción ciudadana (5) . Estas encuestas se archivan en carpeta especial para su respectiva tabulación y análisis.

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	14	MES	MAYO	AÑO	2026

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.007	FECHA	26 de enero de 2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340009. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	TRES (3)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	GUSTAVO ROJAS CEBALLOS		

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
2	Realizar (3) actividades teórico prácticas con grupos de pequeños y medianos productores pecuarios de la zona rural del municipio de Tuluá, en las cuales se traten temas relacionados con la nutrición, la sanidad y el manejo de las diferentes especies productivas existentes en la zona rural del municipio.	Se confirmó que el contratista, el día 30 de abril de 2026, por petición de la señora María Cielo Acosta Ramírez, llevó a cabo un taller teórico práctico en la vereda Tiboli del corregimiento San Rafael, al que asistieron cinco (5) pequeños productores de animales bovinos de dicho corregimiento y de la vereda Naranjal de La Moralia. En esta actividad se trataron diversos temas relacionados con la ganadería bovina, entre ellos las buenas prácticas de ordeño, las cuales deben incluir el test denominado California Mastitis Test, consistente en tomar una muestra de leche por cada cuarto de la ubre, aplicarle un reactivo y en caso de que se formen grumos (coágulos), significa que hay presencia de mastitis clínica o subclínica, de acuerdo a la cantidad de grumo que se forme. Esta práctica es recomendable realizarla cada 7 días con el fin de prevenir y/o controlar a tiempo esta grave enfermedad que ocasiona contaminación biológica para la leche y grandes afectaciones económicas por la inversión en tratamientos médicos y pérdida de ubres.	Aporta formatos F-320-01 Solicitud de asistencia técnica, Informe ejecutivo del taller, F-TR-10 Control de asistencia, F-240-05 Evaluación de la capacitación, F-320-06 Cumplido a satisfacción y F-TR-09 Registro fotográfico. Estas evidencias se encuentran entre los folios 166 al 177 de la carpeta N° 1 del expediente 320.52.26 "Programa agropecuario", Evidencias de visitas profesionales como zootecnista a pequeños productores de toda la zona rural del municipio de Tuluá.
3	Apoyar un total de Cinco (5) actividades realizadas por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente en la zona rural y urbana del municipio, para dar cumplimiento a sus objetivos institucionales (Ruedas de negocios, eventos campesinos, mesas técnicas agropecuarias, jornadas por un campo limpio, entre otras).	Se confirmó que el contratista, en este tercer periodo apoyó la realización de un mercado campesino llevado a cabo el día 03 de mayo de 2026 en el parque del barrio El Príncipe de la ciudad de Tuluá. En esta oportunidad, un total de quince (15) pequeños productores de la zona rural media y alta del municipio con la ayuda de la SEDAMA, pudieron comercializar sus productos agropecuarios directamente con la ciudadanía para beneficio tanto de los productores al evitar la intermediación, como de los usuarios que pudieron adquirir alimentos frescos, de buena calidad y a bajo costo.	Aporta como evidencias copia del formato F-TR-10 Control de asistencia y Formato F-TR-09 Registro fotográfico. Estas evidencias se encuentran en los folios 178 al 180 de la carpeta N°. 1 del expediente 320.52.26 "Programa agropecuario", Evidencias de visitas profesionales como zootecnista a productores pecuarios del municipio de Tuluá.

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	14	MES	MAYO	AÑO	2026

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.007	FECHA	26 de enero de 2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340009. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	TRES (3)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	GUSTAVO ROJAS CEBALLOS		

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANÁLISIS CUANTITATIVO

ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL															
		P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10	P-11	P-12	TOTAL	FALTANTE		
1	150	37	30	30										97	53		
2	3	1	0	1										2	1		
3	5	1	1	1										3	2		
TOTAL	158	39	31	32										102	56		

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	En este periodo se realizaron 30 visitas profesionales en la zona rural media del municipio de Tuluá. Se ofrecieron recomendaciones sobre manejo y nutrición para los animales bovinos existentes en los predios, se realizó el diagnóstico reproductivo ecográfico a un total de 85 hembras bovinas, se sincronizaron y se inseminaron 4 hembras bovinas, quedando pendiente su chequeo reproductivo.	ANÁLISIS CUALITATIVO		
		EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
		SI	SI	SI

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No realizar las visitas profesionales con base en las solicitudes recibidas de los productores pecuarios de la zona rural.	Generaria el debilitamiento de la soberanía alimentaria y de la economía familiar de los productores agropecuarios que las solicitan, como consecuencia de la disminución de la producción de sus animales.	Posible	Moderado	Medio	Media

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	14	MES	MAYO	AÑO	2026

CONTRATO O CONVENIO No.				320.20.1.007					FECHA	26 de enero de 2026	
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO				2024768340009. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ							
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.				TRES (3)							
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE				GUSTAVO ROJAS CEBALLOS							
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No informar de manera oportuna al supervisor las situaciones o problemas que encuentre en el desarrollo de su trabajo y que le impidan realizarlo con calidad y de manera oportuna. (factores climáticos y de orden público, entre otros).	Dificultad para lograr la meta establecida en el Plan de Desarrollo del Municipio de Tuluá en cuanto a número de productores agropecuarios beneficiados con el servicio de extensión agropecuaria.	Posible	Moderado	Medio	Media	
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación en el SECOP.	Generación de hallazgos de los entes de control y Posibles sanciones al Municipio de Tuluá	Posible	Moderado	Medio	Media	

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista	El contratista prestó el servicio de extensión agropecuaria de manera adecuada, de acuerdo a solicitudes de líderes de los corregimientos asignados	Posible	Mayor	Alto	Media	Si	Supervisor del contrato	Febrero de 2026	Julio de 2026	Seguimiento al cumplimiento de las actividades del contrato según lo acordado	Mensual
Contratista	En este tercer periodo no se presentaron situaciones que impidieran el normal desarrollo de las actividades contractuales.	Posible	Mayor	Alto	Media	Si	Supervisor del contrato	Febrero de 2026	Julio de 2026	Seguimiento al cumplimiento de las actividades del contrato según lo acordado	Mensual

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	14	MES	MAYO	AÑO	2026

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.007							FECHA	26 de enero de 2026		
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340009. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ										
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	TRES (3)										
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	GUSTAVO ROJAS CEBALLOS										
Entidad Contratante	Todos los documentos precontractuales y contractuales, incluido el segundo pago parcial, se han publicado en el SECOP II de manera oportuna, como lo establece la norma.	Posible	Mayor	Alto	Alta	No	Funcionario encargado de la contratación y Supervisor del contrato	Febrero de 2026	Julio de 2026	Seguimiento al cargue de los documentos en la plataforma, en los tiempos establecidos.	Mensual

*** NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.**

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	NUEVA EPS
PENSIÓN	PRETECCION
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: EDINSON RAMIREZ TABARES

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: LINA MARIA BECERRA LOPEZ