MUNICIPIO DE EL SANTUARIO

Usuario Ordenó
43646652
CE602

NIT 890983813-8

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-116

Fecha/Estado

Comprobante: 002 : CAUSACION DE GASTOS — 18/02/2026 **PAGADO**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 436

PAGADO A: PINEDA Y GIRALDO CONSTRUCTORES S.A. ,Id: 900948480

DESCRIPCIÓN: CONSTITUIR UN FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA EN EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA -, CON EL ICPA, CON EL OBJETIVO DE COFINANCIAR EL PROYECTO DE CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA BATALLA DE AYACUCHO. FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FV 200.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 117,538,278.00 **Vlr Deducc.:** 20,861,723.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **96,676,555.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-2025302	2025138	1024	3	2.3.2.02.02.005.3301.01	ECB Proteccion Patrimonio Cultural INVER. 60% ESTAMP PROCUL. (24-034)	$11,806,708.00
-2025848	2025138	115-126	3	2.3.2.02.02.005.3301.02	Proteccion Patrimonio Cultural CIM CI086-2024 0284-2024 IDEA ICPA (24-034)	$105,731,570.00

TOTAL: **$117,538,278.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	$117,538,278	$1,175,383	CONTRIBUCION 5% CONVENIOS DEPARTA	5	$105,731,570	$5,286,579
TASA PRODEPORTE 2.5% DEPARTAMENT(	2.5	$105,731,570	$2,643,289	CONTRIBUCION 5% SOBRE CONTRATOS D	5	$11,806,708	$590,335
RETENCION TIMBRE	1	$117,538,278	$1,175,383	RETENCION OBRA PUBLICA	2	$117,538,278	$2,350,766
ESTAMPILLA PROCULTURA	1.5	$117,538,278	$1,763,074	RETEICA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	1	$117,538,278	$1,175,383
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	4	$117,538,278	$4,701,531				

TOTAL Deducibles: **$20,861,723.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

GLORIA EMILSE GARCIA ARBELAEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

MARTIN ALBERTO DUQUE
ALCALDE MUNICIPAL

LEIDY ALEJANDRA GARCIA QUINTERO
TESORERA