INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME:

Día: 03 Mes: marzo Año: 2026

CONTRATO N° CMC 531-007-2026

CONTRATISTA: PAPELERIA EL CID S.A.S

FECHA FIRMA: Día: 06 Mes: febrero Año: 2026

OBJETO DEL CONTRATO:

"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA VENTAS A LAS PPL A TRAVÉS DEL EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE APARTADO - INPEC VIGENCIA 2026".

PRESUPUESTO: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS ($8.899.200). M/CTE.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: 06 DE FEBRERO DE 2026

AVANCE CONTRATO: 34.41 %

VALOR EJECUTADO MES DE FEBRERO: $ 3.062.000

VALOR EJECUTADO A LA FECHA: $ 3.062.000

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí ___.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____
_____.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí X

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X. Sí

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí X

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Durante el mes de febrero se hicieron uno pedidos al contratista.

Se realiza informe parcial de supervisión para el seguimiento de la ejecución presupuestal del contrato.

Supervisor:

FABIAN ANDRES GALLEGO DAVID
C.C 1.027.951.172