Factura Electrónica AIU

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b57bd78e30a03bd11399ef73365c193a7f0c3287162ed08748f8bbc907e2b00cbf9eae00f35cfd6f089d2d96b6f2c801

Número de Factura: ARQL-5
Fecha de Emisión: 07/05/2026
Fecha de Vencimiento: 07/05/2026
Tipo de Operación: Servicios AIU

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INGEARQ SOLUCIONES S.A.S.
Nombre Comercial: INGEARQ SOLUCIONES S.A.S.
Nit del Emisor: 901311695
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4112

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: La Llanada
Dirección: CL 8 7 60 BRR GIGANTE
Teléfono / Móvil: 3128479253
Correo: sasingearq@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE LA LLANADA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800149894
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: La Llanada
Dirección: BRR SAN JUAN BOSCO CL 6 04 09
Teléfono / Móvil: 3 1 7 3 7 9 6 3 7 7
Correo: coficialjuantapia@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	SAMC005	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO SECTOR SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE LA LLANADA DEPARTAMENTO DE NARIÑO	LS	1,00	$ 11.059.916,92	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.059.916,92
2	SAMC0051	ADMINISTRACION 25 PORCIENTO	LS	1,00	$ 2.764.979,23	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.764.979,23
3	SAMC0052	IMPREVISTOS 3 PORCIENTO	LS	1,00	$ 331.797,51	$ 0,00	$ 0,00					$ 331.797,51
4	SAMC0053	UTILIDAD 2 PORCIENTO	LS	1,00	$ 185.880,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.317,38	19.00			$ 185.880,96

Datos AIU

Información - Adicional

Contrato de servicios AIU por concepto de:CONTRATO: SAMC 005 – 2025

Notas Finales

OBJETO: AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO SECTOR B/SAN FRANCISCO - MUNICIPIO DE LA LLAN ADA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
VALOR ANTICIPO (40%): $ 39.659.936
VALOR EJECUTADO: $ 14.377.892
AMORTIZACIÓN ANTICIPO: $ 5.751.156
VALOR A PAGAR: $ 8.626.736
Linea de negocio: SAMC 005 – 2025

Datos Totales



Documento generado el:
07/05/2026 15:25:14
Documento validado por la DIAN:
07/05/2026 15:25:15
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		14342574.62
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		14342574.62
IVA		35317.38
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		35317.38
Total neto factura (=)		14377892
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 14377892

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		14.342.574,62
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		14.342.574,62
IVA		35.317,38
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		35.317,38
Total neto factura (=)		14.377.892,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 14.377.892,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764105889073 Rango desde: 1 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2028-02-13