# MEMORIAS DE CANTIDADES

# MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | NIT : | 902.000.662-8 | OBJETO : | OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | | | |
| INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE | NIT : | 902.013.175-9 | | | | | |
| CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. | NIT : | 800.100.553-2 | CONTRATO : | 151-2025 | | | |
| FECHA : 31/03/2026 | CORTE ACTA # : | 2 | ELABORÓ : | CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | UBICACIÓN : | PITALITO - BETANIA, SAN MARTÍN Y SANTA INÉS (ZONA RURAL) | |

| ITEM : | A-05.01 | MALLA ELECTROSOLDADA 15X15X8MM | UNIDAD : | M2 |
|---|---|---|---|---|

| UBICACIÓN | | ESTRUCTURA | ABSCISA (Km + m) | | DIMENSIONES (m) | | | DESCUENTO POR ACCESORIOS | DIÁMETRO (PULGADAS) | VOLUMEN | CANTIDAD | DISTANCIA | TOTAL A COBRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INICIAL | FINAL | LARGO | ANCHO | ALTO/PROF | | | | | | |
| | | TAPA BOCATOMA | | | 2,00 | 2,00 | | | | | 1,00 | | 4,00 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL EJECUTADO : | M2 | 4,00 |

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FIRMAS

Director de Obra: Arauth Bonilla Solano
ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Obra:
JHON MARLIO SAAVEDRA VARGAS
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría:
MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Interventoría: Aldemar Melo.
ALDEMAR MELO AYALA
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

# MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

Aguas del Huila

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | NIT : | 902.000.662-8 | OBJETO : | OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | | | |
| INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE | NIT : | 902.013.175-9 | | | | | |
| CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. | NIT : | 800.100.553-2 | CONTRATO : | 151-2025 | | | |
| FECHA : 31/03/2026 | CORTE ACTA # : | 2 | ELABORÓ : | CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | UBICACIÓN : | PITALITO - BETANIA, SAN MARTÍN Y SANTA INÉS (ZONA RURAL) | |

| ITEM : | B-04.04 | CONCRETO PARA TAPA DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO 280 KG/CM2 (INCLUYE FORMALETA EN MADERA, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) | UNIDAD : | M3 |
|---|---|---|---|---|

| UBICACIÓN | | ESTRUCTURA | ABSCISA (Km + m) | | DIMENSIONES (m) | | | DESCUENTO POR ACCESORIOS | DIÁMETRO (PULGADAS) | VOLUMEN | CANTIDAD | DISTANCIA | TOTAL A COBRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INICIAL | FINAL | LARGO | ANCHO | ESPESOR | | | | | | |
| | | TAPA DESARENADOR | | | 9,25 | 1,70 | 0,20 | | | | 1,00 | | 3,14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

# MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | NIT : | 902.000.662-8 | OBJETO : | OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | | | |
| INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE | NIT : | 902.013.175-9 | | | | | |
| CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. | NIT : | 800.100.553-2 | CONTRATO : | 151-2025 | | | |
| FECHA : 31/03/2026 | CORTE ACTA # : | 2 | ELABORÓ : | CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | UBICACIÓN : | PITALITO - BETANIA, SAN MARTÍN Y SANTA INÉS (ZONA RURAL) | |

| ITEM : | B-05.01 | MALLA ELECTROSOLDADA 15X15X8MM | UNIDAD : | M2 |
|---|---|---|---|---|

| UBICACIÓN | | ESTRUCTURA | ABSCISA (Km + m) | | DIMENSIONES (m) | | | DESCUENTO POR ACCESORIOS | DIÁMETRO (PULGADAS) | VOLUMEN | CANTIDAD | DISTANCIA | TOTAL A COBRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INICIAL | FINAL | LARGO | ANCHO | ALTO/PROF | | | | | | |
| | | TAPA DESARENADOR | | | 11,65 | 1,70 | | | | | 1,00 | | 19,81 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | TOTAL EJECUTADO : | M2 | 19,81 |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO





## FIRMAS

Director de Obra: Arauth Bonilla Solano
ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Obra:
JHON MARLIO SAAVEDRA VARGAS
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría:
MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Interventoría: Aldemar Melo.
ALDEMAR MELO AYALA
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

# MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

Aguas del Huila



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | NIT : | 902.000.662-8 | OBJETO : | OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | | |
| INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE | NIT : | 902.013.175-9 | | | | |
| CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. | NIT : | 800.100.553-2 | CONTRATO : | 151-2025 | | |
| FECHA : 31/03/2026 | CORTE ACTA # : | 2 | ELABORÓ : | CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | UBICACIÓN : | PITALITO - BETANIA, SAN MARTÍN Y SANTA INÉS (ZONA RURAL) |


| ITEM : | B-08.01 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø4" (INCLUYE PEGAMENTO, LIMPIADOR, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) | UNIDAD : | ML |
|---|---|---|---|---|

| UBICACIÓN | | ESTRUCTURA | ABSCISA (Km + m) | | DIMENSIONES (m) | | | DESCUENTO POR ACCESORIOS | DIÁMETRO (PULGADAS) | VOLUMEN | CANTIDAD | DISTANCIA | TOTAL A COBRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INICIAL | FINAL | LARGO | ANCHO | ALTO/PROF | | | | | | |
| | | TUBERIA PVC 4" DE LLEGADA DESDE LA BOCATOMA | | | 25,00 | | | | 4" | | 1,00 | | 25,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

TOTAL EJECUTADO : ML 25,00

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

## FIRMAS

Director de Obra: Arauth Bonilla Solano

ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Obra: _____

JHON MARLO SAAVEDRA VARGAS
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría: _____

MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Interventoría: Aldemar Melo

ALDEMAR MELO AYALA
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

# MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

Aguas del Huila



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | NIT : | 902.000.662-8 | OBJETO : | OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | | |
| INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE | NIT : | 902.013.175-9 | | | | |
| CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. | NIT : | 800.100.553-2 | CONTRATO : | 151-2025 | | |
| FECHA : 31/03/2026 | CORTE ACTA # : | 2 | ELABORÓ : | CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | UBICACIÓN : | PITALITO - BETANIA, SAN MARTÍN Y SANTA INÉS (ZONA RURAL) |


| ITEM : | B-08.02 | SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC Ø4" RDE 41 | UNIDAD : | ML |
|---|---|---|---|---|

| UBICACIÓN | | ESTRUCTURA | ABSCISA (Km + m) | | DIMENSIONES (m) | | | DESCUENTO POR ACCESORIOS | DIÁMETRO (PULGADAS) | VOLUMEN | CANTIDAD | DISTANCIA | TOTAL A COBRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INICIAL | FINAL | LARGO | ANCHO | ALTO/PROF | | | | | | |
| | | TUBERIA PVC 4" DE LLEGADA DESDE LA BOCATOMA | | | 25,00 | | | | 4" | | 1,00 | | 25,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| TOTAL EJECUTADO : | ML | 25,00 |
|---|---|---|

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



## FIRMAS

Director de Obra: Araúth Bonilla Solano
ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría:
MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Obra:
JHON MARLIO SAAVEDRA VARGAS
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Interventoría: Aldemar Melo.
ALDEMAR MELO AYALA
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

# MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8


Aguas del Huila

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | NIT : | 902.000.662-8 | OBJETO : | OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | |
| INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE | NIT : | 902.013.175-9 | | | |
| CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. | NIT : | 800.100.553-2 | CONTRATO : | 151-2025 | |
| FECHA : 31/03/2026 | CORTE ACTA # : | 2 | ELABORÓ : | CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | UBICACIÓN : PITALITO - BETANIA, SAN MARTÍN Y SANTA INÉS (ZONA RURAL) |

| ITEM : | C-07.01 | SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC UM RDE Ø6 - 32.5 | UNIDAD : | ML |
|---|---|---|---|---|

| UBICACIÓN | TRAMO | NODOS | | DIMENSIONES (m) | | | Ø (mm) | Ø (") | VOLUMEN | CANTIDAD | MATERIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | FINAL | LONGITUD | ANCHO | ALTO/PROF | | | | | | A COBRAR |
| ADUCCION | AD001 | Bocatoma | N001 | 1,61 | | | 157,22 | 6,19 | | 1,00 | | 1,61 |
| ADUCCION | AD002 | N001 | N002 | 1,37 | | | 157,22 | 6,19 | | 1,00 | | 1,37 |
| ADUCCION | AD003 | N002 | N003 | 8,30 | | | 157,22 | 6,19 | | 1,00 | | 8,30 |
| ADUCCION | AD004 | N003 | N004 | 16,12 | | | 157,22 | 6,19 | | 1,00 | | 16,12 |
| ADUCCION | AD005 | N005 | N006 | 15,48 | | | 157,22 | 6,19 | | 1,00 | | 15,48 |
| ADUCCION | AD006 | N004 | N005 | 16,18 | | | 157,22 | 6,19 | | 1,00 | | 16,18 |
| ADUCCION | AD007 | N007 | N008 | 31,19 | | | 157,22 | 6,19 | | 1,00 | | 31,19 |
| ADUCCION | AD008 | N006 | N007 | 16,83 | | | 157,22 | 6,19 | | 1,00 | | 16,83 |
| ADUCCION | AD009 | N008 | N009 | 4,82 | | | 157,22 | 6,19 | | 1,00 | | 4,82 |
| ADUCCION | AD010 | N009 | N010 | 15,83 | | | 157,22 | 6,19 | | 1,00 | | 15,83 |
| ADUCCION | AD011 | Desarenador | N011 | 46,02 | | | 157,22 | 6,19 | | 1,00 | | 46,02 |
| ADUCCION | AD012 | N011 | N012 | 28,33 | | | 157,22 | 6,19 | | 1,00 | | 28,33 |
| ADUCCION | AD013 | N012 | N013 | 5,20 | | | 157,22 | 6,19 | | 1,00 | | 5,20 |
| ADUCCION | AD014 | N013 | N014 | 16,89 | | | 157,22 | 6,19 | | 1,00 | | 16,89 |
| ADUCCION | AD015 | N014 | N015 | 48,61 | | | 157,22 | 6,19 | | 1,00 | | 48,61 |
| ADUCCION | AD016 | N015 | N016 | 66,56 | | | 157,22 | 6,19 | | 1,00 | | 66,56 |
| ADUCCION | AD017 | N016 | N017 | 26,62 | | | 157,22 | 6,19 | | 1,00 | | 26,62 |
| ADUCCION | AD018 | N017 | N018 | 25,59 | | | 157,22 | 6,19 | | 1,00 | | 25,59 |
| ADUCCION | AD019 | N018 | N019 | 16,84 | | | 157,22 | 6,19 | | 1,00 | | 16,84 |
| ADUCCION | AD020 | N019 | N020 | 13,39 | | | 157,22 | 6,19 | | 1,00 | | 13,39 |
| ADUCCION | AD021 | N020 | N021 | 13,81 | | | 157,22 | 6,19 | | 1,00 | | 13,81 |
| ADUCCION | AD022 | N021 | N022 | 31,29 | | | 157,22 | 6,19 | | 1,00 | | 31,29 |
| ADUCCION | AD023 | N022 | N023 | 18,09 | | | 157,22 | 6,19 | | 1,00 | | 18,09 |
| ADUCCION | AD024 | N023 | N024 | 35,60 | | | 157,22 | 6,19 | | 1,00 | | 35,60 |
| ADUCCION | AD025 | N024 | N025 | 28,19 | | | 157,22 | 6,19 | | 1,00 | | 28,19 |
| ADUCCION | AD026 | N025 | N026 | 28,75 | | | 157,22 | 6,19 | | 1,00 | | 28,75 |
| ADUCCION | AD027 | N026 | N027 | 31,77 | | | 157,22 | 6,19 | | 1,00 | | 31,77 |
| ADUCCION | AD028 | N027 | N028 | 38,75 | | | 157,22 | 6,19 | | 1,00 | | 38,75 |
| ADUCCION | AD029 | N028 | N029 | 42,77 | | | 157,22 | 6,19 | | 1,00 | | 42,77 |
| ADUCCION | AD030 | N029 | N030 | 11,78 | | | 157,22 | 6,19 | | 1,00 | | 11,78 |
| ADUCCION | AD031 | N030 | N031 | 49,05 | | | 157,22 | 6,19 | | 1,00 | | 49,05 |
| ADUCCION | AD032 | N031 | N032 | 73,63 | | | 157,22 | 6,19 | | 1,00 | | 73,63 |
| ADUCCION | AD360 | N010 | Desarenador | 6,29 | | | 157,22 | 6,19 | | 1,00 | | 6,29 |
| | | | | | | | | | | TOTAL EJECUTADO : | ML | 831,53 |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO






# MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | NIT : | 902.000.662-8 | OBJETO : | OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | | | |
| INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE | NIT : | 902.013.175-9 | | | | | |
| CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. | NIT : | 800.100.553-2 | CONTRATO : | 151-2025 | | | |
| FECHA : 31/03/2026 | CORTE ACTA # : | 2 | ELABORÓ : | CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | UBICACIÓN : | PITALITO - BETANIA, SAN MARTÍN Y SANTA INÉS (ZONA RURAL) | |

| ITEM : | C-07.01 | SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC UM RDE Ø6 - 32.5 | UNIDAD : | ML |
|---|---|---|---|---|

| UBICACIÓN | TRAMO | NODOS | | DIMENSIONES (m) | | | Ø (mm) | Ø (") | VOLUMEN | CANTIDAD | MATERIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | FINAL | LONGITUD | ANCHO | ALTO/PROF | | | | | | A COBRAR |

**FIRMAS**

Director de Obra: Arauth Bonilla Solano
ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Obra:
JHON MARLIO SAAVEDRA VARGAS
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría:
MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Interventoría: Aldemar Melo.
ALDEMAR MELO AYALA
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

# MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

Aguas del Huila

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | NIT : | 902.000.662-8 | OBJETO : | OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | | | |
| INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE | NIT : | 902.013.175-9 | | | | | |
| CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. | NIT : | 800.100.553-2 | CONTRATO : | 151-2025 | | | |
| FECHA : 31/03/2026 | CORTE ACTA # : | 2 | ELABORÓ : | CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | UBICACIÓN : | PITALITO - BETANIA, SAN MARTÍN Y SANTA INÉS (ZONA RURAL) | |

| ITEM : | C-07.02 | SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC Ø6" RDE 21 | UNIDAD : | ML |
|---|---|---|---|---|

| UBICACIÓN | TRAMO | NODOS | | DIMENSIONES (m) | | | Ø (mm) | Ø (") | VOLUMEN | CANTIDAD | MATERIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | FINAL | LONGITUD | ANCHO | ALTO/PROF | | | | | | A COBRAR |
| | | N036 | N037 | 27,42 | | | 155,22 | 6,11 | | 1,00 | PVC RDE 21 6" | 27,42 |
| | | N037 | N038 | 20,94 | | | 155,22 | 6,11 | | 1,00 | PVC RDE 21 6" | 20,94 |
| | | N038 | N039 | 18,26 | | | 155,22 | 6,11 | | 1,00 | PVC RDE 21 6" | 18,26 |
| | | N039 | N040 | 30,19 | | | 155,22 | 6,11 | | 1,00 | PVC RDE 21 6" | 30,19 |
| | | N040 | N041 | 81,19 | | | 155,22 | 6,11 | | 1,00 | PVC RDE 21 6" | 81,19 |
| | | N032 | N033 | 4,85 | | | 152,22 | 5,99 | | 1,00 | PVC RDE 21 6" | 4,85 |
| | | N033 | N034 | 38,20 | | | 152,22 | 5,99 | | 1,00 | PVC RDE 21 6" | 38,20 |
| | | N034 | N035 | 37,11 | | | 152,22 | 5,99 | | 1,00 | PVC RDE 21 6" | 37,11 |
| | | N035 | N036 | 23,86 | | | 152,22 | 5,99 | | 1,00 | PVC RDE 21 6" | 23,86 |
| | | N041 | N042 | 99,01 | | | 152,22 | 5,99 | | 1,00 | PVC RDE 21 6" | 99,01 |
| | | N042 | N043 | 146,10 | | | 152,22 | 5,99 | | 1,00 | PVC RDE 21 6" | 146,10 |
| | | N043 | N044 | 19,23 | | | 152,22 | 5,99 | | 1,00 | PVC RDE 21 6" | 19,23 |
| | | N675 | PTAP - Almacenamiento | 22,22 | | | 152,22 | 5,99 | | 1,00 | PVC RDE 21 6" | 22,22 |
| | | N642 | N643 | 33,35 | | | 152,22 | 5,99 | | 1,00 | PVC RDE 21 6" | 33,35 |
| | | N643 | N644 | 17,36 | | | 152,22 | 5,99 | | 1,00 | PVC RDE 21 6" | 17,36 |
| | | N644 | N645 | 6,84 | | | 152,22 | 5,99 | | 1,00 | PVC RDE 21 6" | 6,84 |
| | | N645 | N646 | 8,95 | | | 152,22 | 5,99 | | 1,00 | PVC RDE 21 6" | 8,95 |
| | | N646 | N647 | 15,10 | | | 152,22 | 5,99 | | 1,00 | PVC RDE 21 6" | 15,10 |
| | | N647 | N648 | 19,50 | | | 152,22 | 5,99 | | 1,00 | PVC RDE 21 6" | 19,50 |
| | | N648 | N649 | 21,40 | | | 152,22 | 5,99 | | 1,00 | PVC RDE 21 6" | 21,40 |
| | | N650 | N649 | 13,83 | | | 152,22 | 5,99 | | 1,00 | PVC RDE 21 6" | 13,83 |
| | | N651 | N650 | 39,33 | | | 152,22 | 5,99 | | 1,00 | PVC RDE 21 6" | 39,33 |
| | | N651 | N652 | 22,63 | | | 152,22 | 5,99 | | 1,00 | PVC RDE 21 6" | 22,63 |
| | | N652 | N653 | 27,09 | | | 152,22 | 5,99 | | 1,00 | PVC RDE 21 6" | 27,09 |
| | | N653 | N654 | 43,18 | | | 152,22 | 5,99 | | 1,00 | PVC RDE 21 6" | 43,18 |
| | | N654 | N655 | 10,39 | | | 152,22 | 5,99 | | 1,00 | PVC RDE 21 6" | 10,39 |
| | | N655 | N656 | 16,38 | | | 152,22 | 5,99 | | 1,00 | PVC RDE 21 6" | 16,38 |
| | | N656 | N657 | 62,06 | | | 152,22 | 5,99 | | 1,00 | PVC RDE 21 6" | 62,06 |
| | | N657 | N658 | 5,04 | | | 152,22 | 5,99 | | 1,00 | PVC RDE 21 6" | 5,04 |
| | | N658 | N659 | 31,26 | | | 152,22 | 5,99 | | 1,00 | PVC RDE 21 6" | 31,26 |
| | | N659 | N660 | 19,60 | | | 152,22 | 5,99 | | 1,00 | PVC RDE 21 6" | 19,60 |
| | | N660 | N661 | 26,81 | | | 152,22 | 5,99 | | 1,00 | PVC RDE 21 6" | 26,81 |
| | | N661 | N662 | 9,38 | | | 152,22 | 5,99 | | 1,00 | PVC RDE 21 6" | 9,38 |
| | | N662 | N663 | 11,76 | | | 152,22 | 5,99 | | 1,00 | PVC RDE 21 6" | 11,76 |
| | | N663 | N664 | 30,97 | | | 152,22 | 5,99 | | 1,00 | PVC RDE 21 6" | 30,97 |
| | | N664 | N665 | 55,91 | | | 152,22 | 5,99 | | 1,00 | PVC RDE 21 6" | 55,91 |
| | | N665 | N666 | 31,90 | | | 152,22 | 5,99 | | 1,00 | PVC RDE 21 6" | 31,90 |
| | | N666 | N667 | 22,96 | | | 152,22 | 5,99 | | 1,00 | PVC RDE 21 6" | 22,96 |
| | | N667 | N668 | 44,16 | | | 152,22 | 5,99 | | 1,00 | PVC RDE 21 6" | 44,16 |
| | | N668 | N669 | 46,50 | | | 152,22 | 5,99 | | 1,00 | PVC RDE 21 6" | 46,50 |
| | | N669 | N670 | 15,40 | | | 152,22 | 5,99 | | 1,00 | PVC RDE 21 6" | 15,40 |
| | | N670 | N671 | 33,57 | | | 152,22 | 5,99 | | 1,00 | PVC RDE 21 6" | 33,57 |
| | | N671 | N672 | 13,85 | | | 152,22 | 5,99 | | 1,00 | PVC RDE 21 6" | 13,85 |
| | | N672 | N673 | 28,92 | | | 152,22 | 5,99 | | 1,00 | PVC RDE 21 6" | 28,92 |
| | | N673 | N674 | 32,48 | | | 152,22 | 5,99 | | 1,00 | PVC RDE 21 6" | 32,48 |
| | | N674 | N675 | 18,46 | | | 152,22 | 5,99 | | 1,00 | PVC RDE 21 6" | 18,46 |
| | | | | | | | | | | TOTAL EJECUTADO : | ML | 1404,86 |

# MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | NIT : | 902.000.662-8 | OBJETO : | OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | | |
| INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE | NIT : | 902.013.175-9 | | | | |
| CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. | NIT : | 800.100.553-2 | CONTRATO : | 151-2025 | | |
| FECHA : 31/03/2026 | CORTE ACTA # : | 2 | ELABORÓ : | CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | UBICACIÓN : | PITALITO - BETANIA, SAN MARTÍN Y SANTA INÉS (ZONA RURAL) |

| ITEM : | C-07.02 | SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC Ø6" RDE 21 | UNIDAD : | ML |
|---|---|---|---|---|

| UBICACIÓN | TRAMO | NODOS | | DIMENSIONES (m) | | | Ø (mm) | Ø (") | VOLUMEN | CANTIDAD | MATERIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | FINAL | LONGITUD | ANCHO | ALTO/PROF | | | | | | A COBRAR |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



## FIRMAS

Director de Obra: Araeth bonilla Solano

ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Obra: _____

JHON MARLIO SAAVEDRA VARGAS
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría: _____

MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Interventoría: Aldemar Melo.

ALDEMAR MELO AYALA
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

# MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

Aguas del Huila

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | NIT : | 902.000.662-8 | OBJETO : | OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | | | |
| INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE | NIT : | 902.013.175-9 | | | | | |
| CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. | NIT : | 800.100.553-2 | CONTRATO : | 151-2025 | | | |
| FECHA : 31/03/2026 | CORTE ACTA # : | 2 | ELABORÓ : | CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | UBICACIÓN : | PITALITO - BETANIA, SAN MARTÍN Y SANTA INÉS (ZONA RURAL) | |

| ITEM : | C-07.03 | SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC Ø6" RDE 13,5 | UNIDAD : | ML |
|---|---|---|---|---|

| UBICACIÓN | TRAMO | NODOS | | DIMENSIONES (m) | | | Ø (mm) | Ø (") | VOLUMEN | CANTIDAD | MATERIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | FINAL | LONGITUD | ANCHO | ALTO/PROF | | | | | | A COBRAR |
| | AD045 | N044 | N045 | 18,23 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 18,23 |
| | AD046 | N045 | N046 | 6,02 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 6,02 |
| | AD047 | N046 | N047 | 4,48 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 4,48 |
| | AD048 | N047 | N048 | 9,45 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 9,45 |
| | AD049 | N048 | N049 | 7,88 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 7,88 |
| | AD050 | N049 | N050 | 6,26 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 6,26 |
| | AD051 | N050 | N051 | 5,05 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 5,05 |
| | AD052 | N051 | N053 | 23,36 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 23,36 |
| | AD053 | N053 | N052 | 9,20 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 9,20 |
| | AD055 | N052 | N054 | 7,58 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 7,58 |
| | AD056 | N054 | N055 | 6,15 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 6,15 |
| | AD057 | N055 | N056 | 10,67 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 10,67 |
| | AD058 | N056 | N057 | 10,48 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 10,48 |
| | AD059 | N057 | N058 | 6,17 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 6,17 |
| | AD060 | N058 | N059 | 7,26 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 7,26 |
| | AD061 | N059 | N060 | 34,36 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 34,36 |
| | AD062 | N060 | N061 | 9,33 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 9,33 |
| | AD063 | N061 | N062 | 7,16 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 7,16 |
| | AD064 | N062 | N063 | 5,45 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 5,45 |
| | AD065 | N063 | N064 | 4,89 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 4,89 |
| | AD066 | N064 | N065 | 13,99 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 13,99 |
| | AD067 | N065 | N066 | 9,20 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 9,20 |
| | AD068 | N066 | N067 | 11,81 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 11,81 |
| | AD069 | N067 | N068 | 31,88 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 31,88 |
| | AD070 | N068 | N069 | 13,87 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 13,87 |
| | AD071 | N069 | N070 | 26,64 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 26,64 |
| | AD072 | N070 | N071 | 23,01 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 23,01 |
| | AD073 | N071 | N072 | 11,25 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 11,25 |
| | AD074 | N072 | N073 | 21,69 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 21,69 |
| | AD078 | N078 | N079 | 16,58 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 16,58 |
| | AD081 | N079 | N080 | 12,63 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 12,63 |
| | AD082 | N080 | N081 | 14,64 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 14,64 |
| | AD084 | N074 | N075 | 16,59 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 16,59 |
| | AD086 | N077 | N078 | 10,04 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 10,04 |
| | AD088 | N081 | N082 | 17,36 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 17,36 |
| | AD090 | N073 | N074 | 18,09 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 18,09 |
| | AD092 | N075 | N076 | 19,39 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 19,39 |
| | AD094 | N076 | N077 | 21,38 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 21,38 |
| | AD096 | N082 | N083 | 29,91 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 29,91 |
| | AD099 | N083 | N084 | 33,14 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 33,14 |
| | AD101 | N084 | N085 | 48,72 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 48,72 |
| | AD607 | N604 | N605 | 17,49 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 17,49 |
| | AD608 | N605 | N606 | 20,35 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 20,35 |
| | AD609 | N606 | N607 | 18,05 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 18,05 |
| | AD610 | N607 | N608 | 16,78 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 16,78 |
| | AD611 | N608 | N609 | 5,36 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 5,36 |
| | AD612 | N609 | N610 | 20,38 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 20,38 |
| | AD613 | N610 | N611 | 8,33 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 8,33 |
| | AD614 | N611 | N612 | 40,28 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 40,28 |
| | AD615 | N612 | N613 | 26,93 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 26,93 |
| | AD616 | N613 | N614 | 15,69 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 15,69 |
| | AD617 | N614 | N615 | 18,58 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 18,58 |
| | AD618 | N615 | N616 | 8,68 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 8,68 |
| | AD619 | N616 | N617 | 16,94 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 16,94 |
| | AD620 | N617 | N618 | 17,14 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 17,14 |
| | AD621 | N618 | N619 | 24,55 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 24,55 |
| | AD622 | N619 | N620 | 14,81 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 14,81 |
| | AD623 | N620 | N621 | 16,26 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13,5 6" | 16,26 |

# MEMORIAS DE CANTIDADES


CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | NIT : | 902.000.662-8 | OBJETO : | OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | | |
| INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE | NIT : | 902.013.175-9 | | | | |
| CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. | NIT : | 800.100.553-2 | CONTRATO : | 151-2025 | | |
| FECHA : 31/03/2026 | CORTE ACTA # : | 2 | ELABORÓ : | CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | UBICACIÓN : | PITALITO - BETANIA, SAN MARTÍN Y SANTA INÉS (ZONA RURAL) |

| ITEM : | C-07.03 | SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC Ø6" RDE 13,5 | UNIDAD : | ML |
|---|---|---|---|---|

| UBICACIÓN | TRAMO | NODOS | | DIMENSIONES (m) | | | Ø (mm) | Ø (") | VOLUMEN | CANTIDAD | MATERIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | FINAL | LONGITUD | ANCHO | ALTO/PROF | | | | | | A COBRAR |
| | AD624 | N621 | N622 | 10,62 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13.5 6" | 10,62 |
| | AD625 | N622 | N623 | 6,71 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13.5 6" | 6,71 |
| | AD626 | N623 | N624 | 53,28 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13.5 6" | 53,28 |
| | AD627 | N624 | N625 | 45,45 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13.5 6" | 45,45 |
| | AD628 | N625 | N626 | 11,71 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13.5 6" | 11,71 |
| | AD629 | N626 | N627 | 12,37 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13.5 6" | 12,37 |
| | AD630 | N627 | N628 | 19,43 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13.5 6" | 19,43 |
| | AD631 | N628 | N629 | 16,51 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13.5 6" | 16,51 |
| | AD632 | N629 | N630 | 16,42 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13.5 6" | 16,42 |
| | AD633 | N630 | N631 | 22,73 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13.5 6" | 22,73 |
| | AD634 | N631 | N632 | 25,77 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13.5 6" | 25,77 |
| | AD635 | N632 | N633 | 15,38 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13.5 6" | 15,38 |
| | AD636 | N633 | N634 | 16,93 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13.5 6" | 16,93 |
| | AD637 | N634 | N635 | 15,11 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13.5 6" | 15,11 |
| | AD638 | N635 | N636 | 10,70 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13.5 6" | 10,70 |
| | AD639 | N636 | N637 | 11,64 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13.5 6" | 11,64 |
| | AD640 | N637 | N638 | 8,49 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13.5 6" | 8,49 |
| | AD641 | N638 | N639 | 12,36 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13.5 6" | 12,36 |
| | AD642 | N639 | N640 | 24,08 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13.5 6" | 24,08 |
| | AD643 | N640 | N641 | 20,82 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13.5 6" | 20,82 |
| | AD644 | N641 | N642 | 17,21 | | | 143,34 | 5,64 | | 1,00 | PVC RDE 13.5 6" | 17,21 |
| | | | | | | | | | | TOTAL EJECUTADO : | ML | 1321,49 |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



## FIRMAS

Director de Obra: Arauth Bonilla Solano
ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Obra: _____
JHON MARLIO SAAVEDRA VARGAS
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría: _____
MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Interventoría: Aldemar Melo
ALDEMAR MELO AYALA
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

# MEMORIAS DE CANTIDADES


CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | NIT : | 902.000.662-8 | OBJETO : | OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | | |
| INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE | NIT : | 902.013.175-9 | | | | |
| CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. | NIT : | 800.100.553-2 | CONTRATO : | 151-2025 | | |
| FECHA : 31/03/2026 | CORTE ACTA # : | 2 | ELABORÓ : | CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | UBICACIÓN : | PITALITO - BETANIA, SAN MARTÍN Y SANTA INÉS (ZONA RURAL) |

| ITEM : | D-01.01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTOS (NO INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA) | UNIDAD : | M2 |
|---|---|---|---|---|

| UBICACIÓN | | ESTRUCTURA | ABSCISA (Km + m) | | DIMENSIONES (m) | | | DESCUENTO POR ACCESORIOS | DIÁMETRO (PULGADAS) | VOLUMEN | CANTIDAD | DISTANCIA | TOTAL A COBRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INICIAL | FINAL | LARGO | ANCHO | ALTO/PROF | | | | | | |
| | | D-PTAP Y PLACA SOPORTE | | | 8,00 | 4,00 | | | | | 1,00 | | 32,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | TOTAL EJECUTADO : | M2 | 32,00 |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO


## FIRMAS

Director de Obra: Arauth Bonilla Solano
ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Obra:
JHON MARLIO SAAVEDRA VARGAS
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría:
MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Interventoría: Aldemar Melo
ALDEMAR MELO AYALA
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

# MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8




Aguas del Huila


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | NIT : | 902.000.662-8 | OBJETO : | OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | | |
| INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE | NIT : | 902.013.175-9 | | | | |
| CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. | NIT : | 800.100.553-2 | CONTRATO : | 151-2025 | | |
| FECHA : 31/03/2026 | CORTE ACTA # : | 2 | ELABORÓ : | CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | UBICACIÓN : | PITALITO - BETANIA, SAN MARTÍN Y SANTA INÉS (ZONA RURAL) |

| ITEM : | D-02.01 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MATERIALES) | UNIDAD : | M3 |
|---|---|---|---|---|

| UBICACIÓN | | ESTRUCTURA | ABSCISA (Km + m) | | DIMENSIONES (m) | | | DESCUENTO POR ACCESORIOS | DIÁMETRO (PULGADAS) | VOLUMEN (m3) | CANTIDAD | DISTANCIA | TOTAL A COBRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INICIAL | FINAL | ÁREA | ANCHO | ALTO/PROF | | | | | | |
| | | D-PTAP Y PLACA SOPORTE | | | 11,75 | 4,00 | | | | 47,00 | 1,00 | | 47,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO : | | | | | | | | | | | | M3 | 47,00 |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



## FIRMAS

Director de Obra: Arauth Bonilla Solano
ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría: Miguel Dario Montes Perez
MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Obra: Jhon Marlio Saavedra Vargas
JHON MARLIO SAAVEDRA VARGAS
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Interventoría: Aldemar Melo
ALDEMAR MELO AYALA
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

# MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

Aguas del Huila





| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | NIT : | 902.000.662-8 | OBJETO : | OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | | |
| INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE | NIT : | 902.013.175-9 | | | | |
| CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. | NIT : | 800.100.553-2 | CONTRATO : | 151-2025 | | |
| FECHA : 31/03/2026 | CORTE ACTA # : | 2 | ELABORÓ : | CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | UBICACIÓN : | PITALITO - BETANIA, SAN MARTÍN Y SANTA INÉS (ZONA RURAL) |

| ITEM : | E-01.01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTOS (NO INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA) | UNIDAD : | M2 |
|---|---|---|---|---|

| UBICACIÓN | | ESTRUCTURA | ABSCISA (Km + m) | | DIMENSIONES (m) | | | DESCUENTO POR ACCESORIOS | DIÁMETRO (PULGADAS) | VOLUMEN | CANTIDAD | DISTANCIA | TOTAL A COBRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INICIAL | FINAL | LARGO | ANCHO | ALTO/PROF | | | | | | |
| | | TANQUE ALMACENAMIENTO | | | 12,00 | 9,50 | | | | | 1,00 | | 114,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| TOTAL EJECUTADO : | M2 | 114,00 |
|---|---|---|

## REGISTRO FOTOGRÁFICO


## FIRMAS

Director de Obra: Arauth Bonilla Solano
ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Obra: _____
JHON MARLIO SAAVEDRA VARGAS
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría: _____
MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Interventoría: Aldemar Melo
ALDEMAR MELO AYALA
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

# MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | NIT : | 902.000.662-8 | OBJETO : | OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | | |
| INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE | NIT : | 902.013.175-9 | | | | |
| CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. | NIT : | 800.100.553-2 | CONTRATO : | 151-2025 | | |
| FECHA : 31/03/2026 | CORTE ACTA # : | 2 | ELABORÓ : | CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | UBICACIÓN : | PITALITO - BETANIA, SAN MARTÍN Y SANTA INÉS (ZONA RURAL) |


| ITEM : | E-02.01 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MATERIALES) | UNIDAD : | M3 |
|---|---|---|---|---|

| UBICACIÓN | | ESTRUCTURA | ABSCISA (Km + m) | | DIMENSIONES (m) | | | DESCUENTO POR ACCESORIOS | DIÁMETRO (PULGADAS) | VOLUMEN (m3) | % | CANTIDAD | TOTAL A COBRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INICIAL | FINAL | ÁREA | ANCHO | ALTO/PROF | | | | | | |
| | | TANQUE ALMACENAMIENTO | | | 29,17 | 9,50 | | | | 277,13 | 85% | 1,00 | 235,56 |

TOTAL EJECUTADO : M3 235,56

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



## FIRMAS

Director de Obra: Arauth Bonilla Solano
ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría:
MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Obra:
JHON MARLIO SAAVEDRA VARGAS
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Interventoría: Aldemar Melo.
ALDEMAR MELO AYALA
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

# MEMORIAS DE CANTIDADES





CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | NIT : | 902.000.662-8 | OBJETO : | OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | | | |
| INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE | NIT : | 902.013.175-9 | | | | | |
| CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. | NIT : | 800.100.553-2 | CONTRATO : | 151-2025 | | | |
| FECHA : 31/03/2026 | CORTE ACTA # : | 2 | ELABORÓ : | CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | UBICACIÓN : | PITALITO - BETANIA, SAN MARTÍN Y SANTA INÉS (ZONA RURAL) | |

| ITEM : | E-04.01 | CONCRETO PARA SOLADO DE 2000 PSI A TODO COSTO (140 KG/CM2) | UNIDAD : | M3 |
|---|---|---|---|---|

| UBICACIÓN | | ESTRUCTURA | ABSCISA (Km + m) | | DIMENSIONES (m) | | | ÁREA (m2) | PERÍMETRO (m) | VOLUMEN (m3) | CANTIDAD | DISTANCIA | TOTAL A COBRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INICIAL | FINAL | LARGO | ANCHO | ALTO/PROF | | | | | | |
| | | PLACA TANQUE | | | | | 0,05 | 56,90 | | 2,85 | 1,00 | | 2,85 |
| | | ANDÉN PERIMETRAL | | | | | 0,05 | | 36,50 | 1,83 | 1,00 | | 1,83 |
| | | | | | | | | | | | | TOTAL EJECUTADO : | M3 | 4,67 |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

## FIRMAS

Director de Obra: Arauth Bonilla Solano
ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Obra:
JHON MARLIO SAAVEDRA VARGAS
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría:
MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Interventoría: Aldemar Melo
ALDEMAR MELO AYALA
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

# MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

Aguas del Huila


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | NIT : | 902.000.662-8 | OBJETO : | OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | | | |
| INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE | NIT : | 902.013.175-9 | | | | | |
| CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. | NIT : | 800.100.553-2 | CONTRATO : | 151-2025 | | | |
| FECHA : 31/03/2026 | CORTE ACTA # : | 2 | ELABORÓ : | CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | UBICACIÓN : | PITALITO - BETANIA, SAN MARTÍN Y SANTA INÉS (ZONA RURAL) | |



| ITEM : | E-04.02 | CONCRETO PARA PISO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO (280 KG/CM2) | UNIDAD : | M3 |
|---|---|---|---|---|

| UBICACIÓN | | ESTRUCTURA | ABSCISA (Km + m) | | DIMENSIONES (m) | | | ÁREA (m2) | PERÍMETRO (m) | VOLUMEN (m3) | CANTIDAD | DISTANCIA | TOTAL A COBRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INICIAL | FINAL | LARGO | ANCHO | ALTO/PROF | | | | | | |
| | | PLACA TANQUE ALMACENAMIENTO | | | 7,10 | 7,10 | 0,30 | | | | 1,00 | | 15,12 |
| | | CAMARAS TANQUE ALMACENAMIENTO | | | 1,35 | 1,60 | 0,30 | | | | 3,00 | | 1,94 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| TOTAL EJECUTADO : | M3 | 17,07 |
|---|---|---|

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

## FIRMAS

Director de Obra: Arauth Bonilla Solano
ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Obra:
JHON MARLIO SAAVEDRA VARGAS
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría:
MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Interventoría: Aldemar Melo
ALDEMAR MELO AYALA
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

# MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

Aguas del Huila

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | NIT : | 902.000.662-8 | OBJETO : | OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | |
| INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE | NIT : | 902.013.175-9 | | | |
| CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. | NIT : | 800.100.553-2 | CONTRATO : | 151-2025 | |
| FECHA : 31/03/2026 | CORTE ACTA # : | 2 | ELABORÓ : | CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | UBICACIÓN : PITALITO - BETANIA, SAN MARTÍN Y SANTA INÉS (ZONA RURAL) |

| ITEM : | E-05.02 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE DESPERDICIO DEL 5%) | UNIDAD : | KG |
|---|---|---|---|---|

| UBICACIÓN | FIGURA | DIAMETRO | ABSCISA (Km + m) | | DIMENSIONES (m) | | | DIÁMETRO (PULGADAS) | CANTIDAD DE ELEMENTOS | LONGITUD TOTAL (m) | PESO (Kg/m) | DISTANCIA | TOTAL A COBRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INICIAL | FINAL | LONGITUD | ANCHO | ALTO/PROF | | | | | | |
| ACERO LONGITUDINAL DE MURO FRONTAL TANQUE ALMACENAMIENTO | 2.50 / 7.00 / 2.50 | No.5 | | | 12,00 | | | 5/8" | 28 | 336,00 | 1,55 | | 521,47 |
| ACERO LONGITUDINAL DE MURO FRONTAL TANQUE ALMACENAMIENTO | .20 / 7.00 / .20 | No.5 | | | 7,40 | | | 5/8" | 200 | 1480,00 | 1,55 | | 2296,96 |
| ACERO DE TRASLAPE LONGITUDINAL PARA MURO LATERAL TANQUE ALMACENAMIENTO | 3,40 | No.5 | | | 3,40 | | | 5/8" | 28 | 95,00 | 1,55 | | 147,44 |
| ACERO TRANSVERSAL DE MURO LATERAL TANQUE ALMACENAMIENTO | .20 / 3.10 / .20 | No.5 | | | 3,50 | | | 5/8" | 138 | 483,00 | 1,55 | | 749,62 |
| ACERO TRANSVERSAL DE MURO LATERAL TANQUE ALMACENAMIENTO | .20 / 3.10 / .20 | No.5 | | | 3,50 | | | 5/8" | 138 | 483,00 | 1,55 | | 749,62 |
| ACERO DE REFUERZO TRANSVERSAL CAMARAS DEL TANQUE ALMACENAMIENTO | .20 / .20 / 1.25 / 1.50 | No.4 | | | 5,90 | | | 1/2" | 18 | 106,00 | 0,99 | | 105,41 |
| ACERO LONGITUDINAL PLACA CAMARA LATERAL | .20 / 1.25 / .20 | No.4 | | | 1,65 | | | 1/2" | 27 | 45,00 | 0,99 | | 44,75 |
| ACERO TRANSVERSAL PLACA CAMARA LATERAL | .20 / 1.15 / .20 | No.4 | | | 1,55 | | | 1/2" | 60 | 93,00 | 0,99 | | 92,48 |
| ACERO TRANSVERSAL PLACA CAMARA LATERAL | .20 / 1.50 / .20 | No.4 | | | 1,90 | | | 1/2" | 22 | 42,00 | 0,99 | | 41,77 |
| ACERO TRANVERSAL MURO CAMARA LATERAL | .20 / 1.95 / .20 | No.4 | | | 2,35 | | | 1/2" | 30 | 71,00 | 0,99 | | 70,61 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | TOTAL EJECUTADO : | KG | 4820,00 |

# MEMORIAS DE CANTIDADES



CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | NIT : | 902.000.662-8 | OBJETO : | OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | | | |
| INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE | NIT : | 902.013.175-9 | | | | | |
| CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. | NIT : | 800.100.553-2 | CONTRATO : | 151-2025 | | | |
| FECHA : 31/03/2026 | CORTE ACTA # : | 2 | ELABORÓ : | CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | UBICACIÓN : | PITALITO - BETANIA, SAN MARTÍN Y SANTA INÉS (ZONA RURAL) | |


| ITEM : | E-05.02 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE DESPERDICIO DEL 5%) | UNIDAD : | KG |
|---|---|---|---|---|

| UBICACIÓN | FIGURA | DIAMETRO | ABSCISA (Km + m) | | DIMENSIONES (m) | | | DIÁMETRO (PULGADAS) | CANTIDAD DE ELEMENTOS | LONGITUD TOTAL (m) | PESO (Kg/m) | DISTANCIA | TOTAL A COBRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INICIAL | FINAL | LONGITUD | ANCHO | ALTO/PROF | | | | | | |

REGISTRO FOTOGRÁFICO





FIRMAS

Director de Obra: Arauth Bonilla Solano
ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Obra:
JHON MARLIO SAAVEDRA VARGAS
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría:
MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Interventoría: Aldemar Melo
ALDEMAR MELO AYALA
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

# MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | NIT : | 902.000.662-8 | OBJETO : | OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | | | |
| INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE | NIT : | 902.013.175-9 | | | | | |
| CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. | NIT : | 800.100.553-2 | CONTRATO : | 151-2025 | | | |
| FECHA : 31/03/2026 | CORTE ACTA # : | 2 | ELABORÓ : | CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | UBICACIÓN : | PITALITO SECTOR NORTE (ZONA URBANA) | |

| ITEM : | A-02.01 | Excavación Mecánica a todo costo en material común. Incluye: mano de obra, materiales, equipo. | UNIDAD : | M3 |
|---|---|---|---|---|

| COTA TERRENO INICIAL (m) | COTA BATEA INICIAL (m) | TRAMO | POZOS | | DIMENSIONES (m) | | | PENDIENTE (%) | DIÁMETRO (PULGADAS) | MATERIAL | CANTIDAD | DISTANCIA | TOTAL A COBRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INICIAL | FINAL | LONGITUD | ANCHO ZANJA | ALTO/PROF | | | | | | |
| 1285,51 | 1281,48 | PZ48-PZ49 | PZ48 | PZ49 | 38,76 | 1,10 | 4,03 | 0,13% | Ø24" | PVC | 1,00 | | 171,82 |
| 1286,75 | 1281,43 | PZ49-PZ50 | PZ49 | PZ50 | 20,78 | 1,10 | 5,32 | 0,24% | Ø24" | PVC | 1,00 | | 121,59 |
| 1286,00 | 1281,35 | PZ50-PZ51 | PZ50 | PZ51 | 99,81 | 1,10 | 4,65 | 0,22% | Ø24" | PVC | 1,00 | | 510,51 |
| 1286,07 | 1281,04 | PZ51-PZ52 | PZ51 | PZ52 | 98,70 | 1,10 | 5,03 | 0,05% | Ø24" | PVC | 1,00 | | 546,13 |
| 1285,20 | 1280,97 | PZ52-PZ53 | PZ52 | PZ53 | 86,67 | 1,10 | 4,23 | 0,06% | Ø24" | PVC | 1,00 | | 403,26 |
| 1284,91 | 1280,91 | PZ53-PZ54 | PZ53 | PZ54 | 82,42 | 1,10 | 4,00 | 0,06% | Ø24" | PVC | 1,00 | | 362,63 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

# MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | NIT : | 902.000.662-8 | OBJETO : | OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | | | |
| INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE | NIT : | 902.013.175-9 | | | | | |
| CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. | NIT : | 800.100.553-2 | CONTRATO : | 151-2025 | | | |
| FECHA : 31/03/2026 | CORTE ACTA # : | 2 | ELABORÓ : | CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | UBICACIÓN : | PITALITO SECTOR NORTE (ZONA URBANA) | |

| ITEM : | A-02.02 | Excavación Mecánica a todo costo para pozos de inspección. Incluye: mano de obra, materiales, equipo. | UNIDAD : | M3 |
|---|---|---|---|---|

| No POZO | POZOS | | ELEVACIÓN (m.s.n.m.) | COTA BATEA (m.s.n.m.) | DIMENSIONES (m) | | | | DIÁMETRO (PULGADAS) | VOLUMEN (m3) | CANTIDAD | MATERIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | FINAL | | | LARGO PLACA | ANCHO PLACA | ESPESOR PLACA | PROFUNDIDAD | | | | | A COBRAR |
| PZ48 | | | 1285,51 | 1281,48 | 1,90 | 1,90 | 0,30 | 4,03 | | 15,63 | 1,00 | | 15,63 |
| PZ49 | | | 1286,75 | 1281,43 | 1,90 | 1,90 | 0,30 | 5,32 | | 20,29 | 1,00 | | 20,29 |
| PZ50 | | | 1286,00 | 1281,35 | 1,90 | 1,90 | 0,30 | 4,65 | | 17,87 | 1,00 | | 17,87 |
| PZ51 | | | 1286,07 | 1281,04 | 1,90 | 1,90 | 0,30 | 5,03 | | 19,24 | 1,00 | | 19,24 |
| PZ52 | | | 1285,20 | 1280,97 | 1,90 | 1,90 | 0,30 | 4,23 | | 16,35 | 1,00 | | 16,35 |
| PZ53 | | | 1284,91 | 1280,91 | 1,90 | 1,90 | 0,30 | 4,00 | | 15,52 | 1,00 | | 15,52 |
| PZ54 | | | 1284,82 | 1280,86 | 1,90 | 1,90 | 0,30 | 3,96 | | 15,38 | 1,00 | | 15,38 |
| PZ56 | | | 1285,75 | 1280,81 | 1,90 | 1,90 | 0,30 | 4,94 | | 18,92 | 1,00 | | 18,92 |
| PZ57 | | | 1284,82 | 1280,76 | 1,90 | 1,90 | 0,30 | 4,06 | | 15,74 | 1,00 | | 15,74 |
| PZ58 | | | 1284,60 | 1280,71 | 1,90 | 1,90 | 0,30 | 3,89 | | 15,13 | 1,00 | | 15,13 |
| PZ59 | | | 1282,73 | 1280,66 | 1,90 | 1,90 | 0,30 | 2,07 | | 8,56 | 1,00 | | 8,56 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| TOTAL EJECUTADO : | M3 | 178,62 |
|---|---|---|

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



## FIRMAS

Director de Obra: Arauth Bonilla Solano
ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría:
MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Obra:
CARLOS ALEXIS CHAMAT GARCIA
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Interventoría: Elias Vasquez Vega
ELIAS ANDRES VASQUEZ VEGA
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

# MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

Aguas del Huila

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | NIT : | 902.000.662-8 | OBJETO : | OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | | | |
| INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE | NIT : | 902.013.175-9 | | | | | |
| CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. | NIT : | 800.100.553-2 | CONTRATO : | 151-2025 | | | |
| FECHA : 31/03/2026 | CORTE ACTA # : | 2 | ELABORÓ : | CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | UBICACIÓN : | PITALITO SECTOR NORTE (ZONA URBANA) | |

| ITEM : | A-02.06 | Entibado Metálico Paralelo Tipo III por ambos lados. | UNIDAD : | M2 |
|---|---|---|---|---|

| COTA TERRENO INICIAL (m) | COTA BATEA INICIAL (m) | TRAMO | POZOS | | DIMENSIONES (m) | | | PENDIENTE (%) | DIÁMETRO (PULGADAS) | MATERIAL | CANTIDAD | DISTANCIA | TOTAL A COBRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INICIAL | FINAL | LONGITUD | ANCHO ZANJA | ALTO/PROF | | | | | | |
| 1285,51 | 1281,48 | PZ48-PZ49 | PZ48 | PZ49 | 38,76 | | 4,03 | | | | 1,00 | | 156,20 |
| 1286,75 | 1281,43 | PZ49-PZ50 | PZ49 | PZ50 | 20,78 | | 5,32 | | | | 1,00 | | 110,54 |
| 1284,91 | 1280,91 | PZ53-PZ54 | PZ53 | PZ54 | 82,42 | | 4,00 | | | | 1,00 | | 329,66 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

# MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | NIT : | 902.000.662-8 | OBJETO : | OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | | | |
| INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE | NIT : | 902.013.175-9 | | | | | |
| CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. | NIT : | 800.100.553-2 | CONTRATO : | 151-2025 | | | |
| FECHA : 31/03/2026 | CORTE ACTA # : | 2 | ELABORÓ : | CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | UBICACIÓN : | PITALITO SECTOR NORTE (ZONA URBANA) | |


| ITEM : | A-03.01 | Cargue y retiro de sobrantes de excavación por km recorrido (Incluye derecho de botadero) distancia 10 KM. | UNIDAD : | M3-KM |
|---|---|---|---|---|

| TRAMO | POZOS | | COTA TERRENO INICIAL (m) | COTA BATEA INICIAL (m) | DIMENSIONES (m) | | | DIÁMETRO (NOMINAL m) | DIÁMETRO (PULGADAS) | VOLUMEN EXCAVACIÓN A TRANSPORTAR | CANTIDAD | DISTANCIA BOTADERO (Km) | TOTAL A COBRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | FINAL | | | LONGITUD | ANCHO ZANJA | ALTO/PROF | | | | | | |
| RECOLECCION DE MATERIAL SOBRANTE - TUBERÍA | | | | | | | | | | | | | |
| | PZ52 | PZ53 | 1285,20 | 1280,97 | 86,67 | 1,10 | 3,48 | 0,60 | Ø24" | 331,76 | 1,00 | 7,80 | 2587,71 |
| | PZ53 | PZ54 | 1284,91 | 1280,91 | 82,42 | 1,10 | 3,25 | 0,60 | Ø24" | 294,64 | 1,00 | 7,80 | 2298,17 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| No POZO | POZOS | | ELEVACIÓN (m.s.n.m.) | COTA BATEA (m.s.n.m.) | DIMENSIONES (m) | | | | DIÁMETRO (PULGADAS) | VOLUMEN (m3) | CANTIDAD | DISTANCIA BOTADERO (Km) | TOTAL A COBRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | FINAL | | | LARGO PLACA | ANCHO PLACA | ESPESOR PLACA | PROFUNDIDAD | | | | | |
| RECOLECCION DE MATERIAL SOBRANTE - POZOS | | | | | | | | | | | | | |
| PZ48 | | | 1285,51 | 1281,48 | 1,90 | 1,90 | 0,30 | 4,03 | | 15,63 | 1,00 | 7,80 | 121,92 |
| PZ49 | | | 1286,75 | 1281,43 | 1,90 | 1,90 | 0,30 | 5,32 | | 20,29 | 1,00 | 7,80 | 158,25 |
| PZ50 | | | 1286,00 | 1281,35 | 1,90 | 1,90 | 0,30 | 4,65 | | 17,87 | 1,00 | 7,80 | 139,38 |
| PZ51 | | | 1286,07 | 1281,04 | 1,90 | 1,90 | 0,30 | 5,03 | | 19,24 | 1,00 | 7,80 | 150,08 |
| PZ52 | | | 1285,20 | 1280,97 | 1,90 | 1,90 | 0,30 | 4,23 | | 16,35 | 1,00 | 7,80 | 127,56 |
| PZ53 | | | 1284,91 | 1280,91 | 1,90 | 1,90 | 0,30 | 4,00 | | 15,52 | 1,00 | 7,80 | 121,08 |
| PZ54 | | | 1284,82 | 1280,86 | 1,90 | 1,90 | 0,30 | 3,96 | | 15,38 | 1,00 | 7,80 | 119,95 |
| PZ56 | | | 1285,75 | 1280,81 | 1,90 | 1,90 | 0,30 | 4,94 | | 18,92 | 1,00 | 7,80 | 147,55 |
| PZ57 | | | 1284,82 | 1280,76 | 1,90 | 1,90 | 0,30 | 4,06 | | 15,74 | 1,00 | 7,80 | 122,77 |
| PZ58 | | | 1284,60 | 1280,71 | 1,90 | 1,90 | 0,30 | 3,89 | | 15,13 | 1,00 | 7,80 | 117,98 |
| PZ59 | | | 1282,73 | 1280,66 | 1,90 | 1,90 | 0,30 | 2,07 | | 8,56 | 1,00 | 7,80 | 66,73 |

| TOTAL EJECUTADO : | M3-KM | 6279,14 |
|---|---|---|

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



## FIRMAS

Director de Obra: Arauth Bonilla Solano
ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría:
MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Obra:
CARLOS ALEXIS CHAMAT GARCIA
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Interventoría: Elias Vasquez Vega
ELIAS ANDRES VASQUEZ VEGA
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

# MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | NIT : | 902.000.662-8 | OBJETO : | OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | |
| INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE | NIT : | 902.013.175-9 | | | |
| CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. | NIT : | 800.100.553-2 | CONTRATO : | 151-2025 | |
| FECHA : 31/03/2026 | CORTE ACTA # : | 2 | ELABORÓ : | CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | UBICACIÓN : PITALITO SECTOR NORTE (ZONA URBANA) |

| ITEM : | A-04.04 | Tubería PVC de 24" | UNIDAD : | ML |
|---|---|---|---|---|

| COTA TERRENO INICIAL (m) | COTA BATEA INICIAL (m) | TRAMO | POZOS | | DIMENSIONES (m) | | | PENDIENTE (%) | DIÁMETRO (PULGADAS) | MATERIAL | CANTIDAD | DISTANCIA | TOTAL A COBRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INICIAL | FINAL | LONGITUD | ANCHO ZANJA | ALTO/PROF | | | | | | |
| 1285,51 | 1281,48 | PZ48-PZ49 | PZ48 | PZ49 | 38,76 | | | | Ø24" | PVC | 1,00 | | 38,76 |
| 1286,75 | 1281,43 | PZ49-PZ50 | PZ49 | PZ50 | 20,78 | | | | Ø24" | PVC | 1,00 | | 20,78 |
| 1286,00 | 1281,35 | PZ50-PZ51 | PZ50 | PZ51 | 99,81 | | | | Ø24" | PVC | 1,00 | | 99,81 |
| 1286,07 | 1281,04 | PZ51-PZ52 | PZ51 | PZ52 | 98,70 | | | | Ø24" | PVC | 1,00 | | 98,70 |
| 1285,20 | 1280,97 | PZ52-PZ53 | PZ52 | PZ53 | 86,67 | | | | Ø24" | PVC | 1,00 | | 86,67 |
| 1284,91 | 1280,91 | PZ53-PZ54 | PZ53 | PZ54 | 82,42 | | | | Ø24" | PVC | 1,00 | | 82,42 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | TOTAL EJECUTADO : | ML | 427,13 |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



## FIRMAS

Director de Obra: Arauth Bonilla Solano.
ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría: M. Montes
MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Obra:
CARLOS ALEXIS CHAMAT GARCIA
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Interventoría: Elias Vasquez Vega.
ELIAS ANDRES VASQUEZ VEGA
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

# MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

Aguas del Huila

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | NIT : | 902.000.662-8 | OBJETO : | OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | |
| INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE | NIT : | 902.013.175-9 | | | |
| CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. | NIT : | 800.100.553-2 | CONTRATO : | 151-2025 | |
| FECHA : 31/03/2026 | CORTE ACTA # : | 2 | ELABORÓ : | CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | UBICACIÓN : PITALITO SECTOR NORTE (ZONA URBANA) |

| ITEM : | A-05.01 | Relleno, tapado y apisonado a todo factor, Incluye: material seleccionado de la misma excavación, equipos, herramientas y mano de obra. | UNIDAD : | M3 |
|---|---|---|---|---|

| COTA TERRENO INICIAL (m) | COTA BATEA INICIAL (m) | TRAMO | POZOS | | DIMENSIONES (m) | | | DESCUENTO TRITURADO | DIÁMETRO (PULGADAS) | MATERIAL | CANTIDAD | VOLUMEN (m3) | TOTAL A COBRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INICIAL | FINAL | LONGITUD | ANCHO ZANJA | ALTO/PROF | | | | | | |
| 1285,51 | 1281,48 | PZ48-PZ49 | PZ48 | PZ49 | 38,76 | 1,10 | 4,03 | 0,75 | Ø24" | PVC | 1,00 | 139,84 | 139,84 |
| 1286,75 | 1281,43 | PZ49-PZ50 | PZ49 | PZ50 | 20,78 | 1,10 | 5,32 | 0,75 | Ø24" | PVC | 1,00 | 104,45 | 104,45 |
| 1286,00 | 1281,35 | PZ50-PZ51 | PZ50 | PZ51 | 99,81 | 1,10 | 4,65 | 0,75 | Ø24" | PVC | 1,00 | 428,17 | 428,17 |
| 1286,07 | 1281,04 | PZ51-PZ52 | PZ51 | PZ52 | 98,70 | 1,10 | 5,03 | 0,75 | Ø24" | PVC | 1,00 | 464,70 | 464,70 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

# MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

Aguas del Huila


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | NIT : | 902.000.662-8 | OBJETO : | OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | |
| INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE | NIT : | 902.013.175-9 | | | |
| CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. | NIT : | 800.100.553-2 | CONTRATO : | 151-2025 | |
| FECHA : 31/03/2026 | CORTE ACTA # : | 2 | ELABORÓ : | CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | UBICACIÓN : PITALITO SECTOR NORTE (ZONA URBANA) |

| ITEM : | A-05.02 | Relleno estructural norma INVIAS, ART 230/610-13 , compactado en capas de 20 cm. Proctor modificado 95%, a todo factor, Incluye: recebo. equipos, herramientas y mano de obra. | UNIDAD : | M3 |
|---|---|---|---|---|

| COTA TERRENO INICIAL (m) | COTA BATEA INICIAL (m) | TRAMO | POZOS | | DIMENSIONES (m) | | | DESCUENTO TRITURADO | DIÁMETRO (PULGADAS) | MATERIAL | CANTIDAD | VOLUMEN (m3) | TOTAL A COBRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INICIAL | FINAL | LONGITUD | ANCHO ZANJA | ALTO/PROF | | | | | | |
| 1285,20 | 1280,97 | PZ52-PZ53 | PZ52 | PZ53 | 86,67 | 1,10 | 4,23 | 0,75 | Ø24" | PVC | 1,00 | 331,76 | 331,76 |
| 1284,91 | 1280,91 | PZ53-PZ54 | PZ53 | PZ54 | 82,42 | 1,10 | 4,00 | 0,75 | Ø24" | PVC | 1,00 | 294,64 | 294,64 |

| TOTAL EJECUTADO : | M3 | 626,39 |
|---|---|---|

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



## FIRMAS

Director de Obra:
ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría:
MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Obra:
CARLOS ALEXIS CHAMAT GARCIA
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Interventoría:
ELIAS ANDRES VASQUEZ VEGA
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

# MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

Aguas del Huila

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | NIT : | 902.000.662-8 | OBJETO : | OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | | |
| INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE | NIT : | 902.013.175-9 | | | | |
| CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. | NIT : | 800.100.553-2 | CONTRATO : | 151-2025 | | |
| FECHA : 31/03/2026 | CORTE ACTA # : | 2 | ELABORÓ : | CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | UBICACIÓN : | PITALITO SECTOR NORTE (ZONA URBANA) |

| ITEM : | A-05.03 | Suministro e instalación de triturado o grava de 3/4" a todo factor incluye: transporte, material, equipo, herramienta y mano de obra para cimiento o cama de tubería. | UNIDAD : | M3 |
|---|---|---|---|---|

| COTA TERRENO INICIAL (m) | COTA BATEA INICIAL (m) | TRAMO | POZOS | | DIMENSIONES (m) | | | DIÁMETRO NOMINAL (m) | DIÁMETRO (PULGADAS) | AREA TUBERIA (m2) | VOLUMEN (m3) | CANTIDAD | TOTAL A COBRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INICIAL | FINAL | LONGITUD | ANCHO ZANJA | ESPESOR CAMA | | | | | | |
| 1285,51 | 1281,48 | PZ48-PZ49 | PZ48 | PZ49 | 38,76 | 1,10 | 0,15 | 0,60 | Ø24" | 0,28 | 13,71 | 1,00 | 13,71 |
| 1286,75 | 1281,43 | PZ49-PZ50 | PZ49 | PZ50 | 20,78 | 1,10 | 0,15 | 0,60 | Ø24" | 0,28 | 7,35 | 1,00 | 7,35 |
| 1286,00 | 1281,35 | PZ50-PZ51 | PZ50 | PZ51 | 99,81 | 1,10 | 0,15 | 0,60 | Ø24" | 0,28 | 35,30 | 1,00 | 35,30 |
| 1286,07 | 1281,04 | PZ51-PZ52 | PZ51 | PZ52 | 98,70 | 1,10 | 0,15 | 0,60 | Ø24" | 0,28 | 34,91 | 1,00 | 34,91 |
| 1285,20 | 1280,97 | PZ52-PZ53 | PZ52 | PZ53 | 86,67 | 1,10 | 0,15 | 0,60 | Ø24" | 0,28 | 30,65 | 1,00 | 30,65 |
| 1284,91 | 1280,91 | PZ53-PZ54 | PZ53 | PZ54 | 82,42 | 1,10 | 0,15 | 0,60 | Ø24" | 0,28 | 29,15 | 1,00 | 29,15 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

# MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | NIT : | 902.000.662-8 | OBJETO : | OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | | | |
| INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE | NIT : | 902.013.175-9 | | | | | |
| CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. | NIT : | 800.100.553-2 | CONTRATO : | 151-2025 | | | |
| FECHA : 31/03/2026 | CORTE ACTA # : | 2 | ELABORÓ : | CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | UBICACIÓN : | PITALITO SECTOR NORTE (ZONA URBANA) | |

| ITEM : | A-06.01 | Construcción de cilindro d int.=1.2m. para pozo de inspección TIPO 1 a todo costo, en concreto de 4000 PSI Impermeabilizado de resistencia a los 28 días, espesor de 0,20 m. Incluye: formaleta, producción, mezcla, vaciado, desencofrado, , escalones en hierro de 3/4" separados cada 0,30 m., mano de obra, curado, desencofrada, equipo, herramientas y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra. | UNIDAD : | ML |
|---|---|---|---|---|

| No POZO | POZOS | | ELEVACIÓN (m.s.n.m.) | COTA BATEA (m.s.n.m.) | DIMENSIONES (m) | | | | DIÁMETRO (PULGADAS) | VOLUMEN (m3) | CANTIDAD | MATERIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | FINAL | | | LARGO PLACA | ANCHO PLACA | CONO | PROFUNDIDAD | | | | | A COBRAR |
| PZ48 | | | 1285,51 | 1281,48 | | | 0,90 | 4,03 | | | 1,00 | | 3,13 |
| PZ49 | | | 1286,75 | 1281,43 | | | 0,90 | 5,32 | | | 1,00 | | 4,42 |
| PZ50 | | | 1286,00 | 1281,35 | | | 0,90 | 4,65 | | | 1,00 | | 3,75 |
| PZ51 | | | 1286,07 | 1281,04 | | | 0,90 | 5,03 | | | 1,00 | | 4,13 |
| PZ52 | | | 1285,20 | 1280,97 | | | 0,90 | 4,23 | | | 1,00 | | 3,33 |
| PZ53 | | | 1284,91 | 1280,91 | | | 0,90 | 4,00 | | | 1,00 | | 3,10 |
| PZ54 | | | 1284,82 | 1280,86 | | | 0,90 | 3,96 | | | 1,00 | | 3,06 |
| PZ56 | | | 1285,75 | 1280,81 | | | 0,90 | 4,94 | | | 1,00 | | 4,04 |
| PZ57 | | | 1284,82 | 1280,76 | | | 0,90 | 4,06 | | | 1,00 | | 3,16 |
| PZ58 | | | 1284,60 | 1280,71 | | | 0,90 | 3,89 | | | 1,00 | | 2,99 |
| PZ59 | | | 1282,73 | 1280,66 | | | 0,90 | 2,07 | | | 1,00 | | 1,17 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| TOTAL EJECUTADO : | ML | 36,28 |
|---|---|---|

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



## FIRMAS

Director de Obra:
ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría:
MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Obra:
CARLOS ALEXIS CHAMAT GARCIA
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Interventoría:
ELIAS ANDRES VASQUEZ VEGA
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

# MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | NIT : | 902.000.662-8 | OBJETO : | OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | | | |
| INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE | NIT : | 902.013.175-9 | | | | | |
| CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. | NIT : | 800.100.553-2 | CONTRATO : | 151-2025 | | | |
| FECHA : 31/03/2026 | CORTE ACTA # : | 2 | ELABORÓ : | CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | UBICACIÓN : | PITALITO SECTOR NORTE (ZONA URBANA) | |

| ITEM : | A-06.02 | Construcción de cono de reducción para pozo de inspección TIPO 1, a todo costo, en concreto de 4000 PSI impermeabilizado de resistencia a los 28 días, espesor de 0,20. Incluye: formaleta, producción, mezcla, vaciado, desencofrado, mano de obra, curado, desencofrado, equipo, herramienta y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra. | UNIDAD : | UND |
|---|---|---|---|---|

| No POZO | POZOS | | ELEVACIÓN (m.s.n.m.) | COTA BATEA (m.s.n.m.) | DIMENSIONES (m) | | | | DIÁMETRO (PULGADAS) | VOLUMEN (m3) | CANTIDAD | MATERIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | FINAL | | | LARGO PLACA | ANCHO PLACA | CONO | PROFUNDIDAD | | | | | A COBRAR |
| PZ48 | | | 1285,51 | 1281,48 | | | 0,90 | 4,03 | | | 1,00 | | 1,00 |
| PZ49 | | | 1286,75 | 1281,43 | | | 0,90 | 5,32 | | | 1,00 | | 1,00 |
| PZ50 | | | 1286,00 | 1281,35 | | | 0,90 | 4,65 | | | 1,00 | | 1,00 |
| PZ51 | | | 1286,07 | 1281,04 | | | 0,90 | 5,03 | | | 1,00 | | 1,00 |
| PZ52 | | | 1285,20 | 1280,97 | | | 0,90 | 4,23 | | | 1,00 | | 1,00 |
| PZ53 | | | 1284,91 | 1280,91 | | | 0,90 | 4,00 | | | 1,00 | | 1,00 |
| PZ54 | | | 1284,82 | 1280,86 | | | 0,90 | 3,96 | | | 1,00 | | 1,00 |
| PZ56 | | | 1285,75 | 1280,81 | | | 0,90 | 4,94 | | | 1,00 | | 1,00 |
| PZ57 | | | 1284,82 | 1280,76 | | | 0,90 | 4,06 | | | 1,00 | | 1,00 |
| PZ58 | | | 1284,60 | 1280,71 | | | 0,90 | 3,89 | | | 1,00 | | 1,00 |
| PZ59 | | | 1282,73 | 1280,66 | | | 0,90 | 2,07 | | | 1,00 | | 1,00 |

| TOTAL EJECUTADO : | UND | 11,00 |
|---|---|---|

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



## FIRMAS

Director de Obra:
ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría:
MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Obra:
CARLOS ALEXIS CHAMAT GARCIA
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Interventoría:
ELIAS ANDRES VASQUEZ VEGA
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

# MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

Aguas del Huila


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | NIT : | 902.000.662-8 | OBJETO : | OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | | | |
| INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE | NIT : | 902.013.175-9 | | | | | |
| CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. | NIT : | 800.100.553-2 | CONTRATO : | 151-2025 | | | |
| FECHA : 31/03/2026 | CORTE ACTA # : | 2 | ELABORÓ : | CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | UBICACIÓN : | PITALITO SECTOR NORTE (ZONA URBANA) | |

| ITEM : | A-06.03 | Construcción placa de cimentación para pozo de inspección en concreto de 4000 PSI Impermeabilizado, Incluye: formaleta, producción, mezcla, vaciado, encofrado, mano de obra, curado, desencofrado, equipo, herramienta, y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra. | UNIDAD : | UND |
|---|---|---|---|---|

| No POZO | POZOS | | ELEVACIÓN (m.s.n.m.) | COTA BATEA (m.s.n.m.) | DIMENSIONES (m) | | | | DIÁMETRO (PULGADAS) | VOLUMEN (m3) | CANTIDAD | MATERIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | FINAL | | | LARGO PLACA | ANCHO PLACA | ESPESOR PLACA | PROFUNDIDAD | | | | | A COBRAR |
| PZ48 | | | 1285,51 | 1281,48 | 1,90 | 1,90 | 0,30 | 4,03 | | | 1,00 | | 1,00 |
| PZ49 | | | 1286,75 | 1281,43 | 1,90 | 1,90 | 0,30 | 5,32 | | | 1,00 | | 1,00 |
| PZ50 | | | 1286,00 | 1281,35 | 1,90 | 1,90 | 0,30 | 4,65 | | | 1,00 | | 1,00 |
| PZ51 | | | 1286,07 | 1281,04 | 1,90 | 1,90 | 0,30 | 5,03 | | | 1,00 | | 1,00 |
| PZ52 | | | 1285,20 | 1280,97 | 1,90 | 1,90 | 0,30 | 4,23 | | | 1,00 | | 1,00 |
| PZ53 | | | 1284,91 | 1280,91 | 1,90 | 1,90 | 0,30 | 4,00 | | | 1,00 | | 1,00 |
| PZ54 | | | 1284,82 | 1280,86 | 1,90 | 1,90 | 0,30 | 3,96 | | | 1,00 | | 1,00 |
| PZ56 | | | 1285,75 | 1280,81 | 1,90 | 1,90 | 0,30 | 4,94 | | | 1,00 | | 1,00 |
| PZ57 | | | 1284,82 | 1280,76 | 1,90 | 1,90 | 0,30 | 4,06 | | | 1,00 | | 1,00 |
| PZ58 | | | 1284,60 | 1280,71 | 1,90 | 1,90 | 0,30 | 3,89 | | | 1,00 | | 1,00 |
| PZ59 | | | 1282,73 | 1280,66 | 1,90 | 1,90 | 0,30 | 2,07 | | | 1,00 | | 1,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| TOTAL EJECUTADO : | UND | 11,00 |
|---|---|---|

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



## FIRMAS

Director de Obra: Arauth Bonilla Solano
ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría:
MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Obra:
CARLOS ALEXIS CHAMAT GARCIA
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Interventoría: Elias Vasquez Vega
ELIAS ANDRES VASQUEZ VEGA
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

# MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | NIT : | 902.000.662-8 | OBJETO : | OBRA ESPECÍFICA : OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | | | |
| INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE | NIT : | 902.013.175-9 | | | | | |
| CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. | NIT : | 800.100.553-2 | CONTRATO : | 151-2025 | | | |
| FECHA : 31/03/2026 | CORTE ACTA # : | 2 | ELABORÓ : | CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | UBICACIÓN : | PITALITO SECTOR MACO (ZONA URBANA) | |

| ITEM : | 2.1 | Excavación Mecánica a todo costo en material común. | UNIDAD : | M3 |
|---|---|---|---|---|

| TRAMO | POZOS | | COTA TERRENO INICIAL (m) | COTA BATEA INICIAL (m) | DIMENSIONES (m) | | | TIPO DE CIMENTACIÓN | DIÁMETRO (PULGADAS) | VOLUMEN (m3) | CANTIDAD | MATERIAL TUBERÍA | TOTAL A COBRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | FINAL | | | LONGITUD | ANCHO ZANJA | ALTO/PROF | | | | | | |
| PE5-PE6 | PE-5 | PE-6 | 1278,47 | 1274,59 | 42,71 | 1,00 | 3,88 | AFIRMADO | Ø24" | 165,72 | 1,00 | PVC | 165,72 |
| PE6-PE7 | PE-6 | PE-7 | 1279,15 | 1274,53 | 51,33 | 1,20 | 4,62 | AFIRMADO | Ø24" | 284,36 | 1,00 | PVC | 284,36 |
| PE7-PZ17 | PE-7 | PZ-17 | 1279,02 | 1274,42 | 38,84 | 1,20 | 4,60 | AFIRMADO | Ø24" | 214,46 | 1,00 | PVC | 214,46 |
| PZ17-PZ18 | PZ-17 | PZ-18 | 1279,10 | 1274,33 | 22,83 | 1,20 | 4,77 | AFIRMADO | Ø24" | 130,57 | 1,00 | PVC | 130,57 |
| PZ18-PZ19 | PZ-18 | PZ-19 | 1278,81 | 1274,29 | 29,58 | 1,20 | 4,52 | AFIRMADO | Ø24" | 160,31 | 1,00 | PVC | 160,31 |
| PZ19-PZ20 | PZ-19 | PZ-20 | 1278,77 | 1274,23 | 27,69 | 1,20 | 4,54 | AFIRMADO | Ø24" | 150,75 | 1,00 | PVC | 150,75 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

# MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8


Aguas del Huila

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | NIT : | 902.000.662-8 | OBJETO : | OBRA ESPECÍFICA : OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | |
| INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE | NIT : | 902.013.175-9 | | | |
| CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. | NIT : | 800.100.553-2 | CONTRATO : | 151-2025 | |
| FECHA : 31/03/2026 | CORTE ACTA # : | 2 | ELABORÓ : | CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | UBICACIÓN : PITALITO SECTOR MACO (ZONA URBANA) |

| ITEM : | 2,2 | Excavación Mecánica a todo costo para pozos de inspección. | UNIDAD : | M3 |
|---|---|---|---|---|

| No POZO | POZOS | | ELEVACIÓN (m.s.n.m.) | COTA BATEA (m.s.n.m.) | DIMENSIONES (m) | | | | DIÁMETRO (PULGADAS) | VOLUMEN (m3) | CANTIDAD | MATERIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | FINAL | | | LARGO PLACA | ANCHO PLACA | ESPESOR PLACA | PROFUNDIDAD | | | | | A COBRAR |
| PE-5 | | | 1278,47 | 1274,59 | 1,90 | 1,90 | 0,30 | 3,88 | | 15,09 | 1,00 | | 15,09 |
| PE-6 | | | 1279,15 | 1274,53 | 1,90 | 1,90 | 0,30 | 4,62 | | 17,75 | 1,00 | | 17,75 |
| PE-7 | | | 1279,02 | 1274,42 | 1,90 | 1,90 | 0,30 | 4,60 | | 17,69 | 1,00 | | 17,69 |
| PZ-17 | | | 1279,10 | 1274,33 | 1,90 | 1,90 | 0,30 | 4,77 | | 18,29 | 1,00 | | 18,29 |
| PZ-18 | | | 1278,81 | 1274,29 | 1,90 | 1,90 | 0,30 | 4,52 | | 17,39 | 1,00 | | 17,39 |
| PZ-19 | | | 1278,77 | 1274,23 | 1,90 | 1,90 | 0,30 | 4,54 | | 17,46 | 1,00 | | 17,46 |
| PZ-20 | | | 1278,96 | 1274,18 | 1,90 | 1,90 | 0,30 | 4,78 | | 18,33 | 1,00 | | 18,33 |
| | | | | | | | | | | | | TOTAL EJECUTADO : | M3 122,00 |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO




## FIRMAS

Director de Obra: _____
ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría: _____
MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Obra: _____
JENIFFER PAOLA FUENTES GARCES
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Interventoría: _____
CEIDY ANDREA BETIN MUÑOZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

# MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | NIT : | 902.000.662-8 | OBJETO : | OBRA ESPECÍFICA : OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | | | |
| INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE | NIT : | 902.013.175-9 | | | | | |
| CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. | NIT : | 800.100.553-2 | CONTRATO : | 151-2025 | | | |
| FECHA : 31/03/2026 | CORTE ACTA # : | 2 | ELABORÓ : | CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | UBICACIÓN : | PITALITO SECTOR MACO (ZONA URBANA) | |

| ITEM : | 2,5 | Demolición de pozos existentes. | UNIDAD : | M3 |
|---|---|---|---|---|

| No POZO | POZOS | | ELEVACIÓN (m.s.n.m.) | COTA BATEA (m.s.n.m.) | DIMENSIONES (m) | | | | ÁREA POZO (m2) | VOLUMEN (m3) | CANTIDAD | MATERIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | FINAL | | | DIÁMETRO POZO | ANCHO | ESPESOR | PROFUNDIDAD | | | | | A COBRAR |
| PE-5 | | | 1278,47 | 1274,59 | 1,70 | | | 3,88 | 2,27 | 8,81 | 1,00 | | 8,81 |
| PE-6 | | | 1279,15 | 1274,53 | 1,70 | | | 4,62 | 2,27 | 10,48 | 1,00 | | 10,48 |
| PE-7 | | | 1279,02 | 1274,42 | 1,70 | | | 4,60 | 2,27 | 10,44 | 1,00 | | 10,44 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

# MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | NIT : | 902.000.662-8 | OBJETO : | OBRA ESPECÍFICA : OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | | | |
| INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE | NIT : | 902.013.175-9 | | | | | |
| CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. | NIT : | 800.100.553-2 | CONTRATO : | 151-2025 | | | |
| FECHA : 31/03/2026 | CORTE ACTA # : | 2 | ELABORÓ : | CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | UBICACIÓN : | PITALITO SECTOR MACO (ZONA URBANA) | |

| ITEM : | 2.6 | Entibado metálico paralelo tipo III por ambos lados. | UNIDAD : | M2 |
|---|---|---|---|---|

| TRAMO | POZOS | | COTA TERRENO INICIAL (m) | COTA BATEA INICIAL (m) | DIMENSIONES (m) | | | TIPO DE CIMENTACIÓN | DIÁMETRO (PULGADAS) | ÁREA ENTIBADO (m2) | CANTIDAD | TIPO ENTIBADO | TOTAL A COBRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | FINAL | | | LONGITUD | ANCHO ZANJA | ALTO/PROF | | | | | | |
| PE5-PE6 | PE-5 | PE-6 | 1278,47 | 1274,59 | 42,71 | | 3,88 | AFIRMADO | Ø24" | 165,72 | 1,00 | TIPO III | 165,72 |
| PE6-PE7 | PE-6 | PE-7 | 1279,15 | 1274,53 | 51,33 | | 4,62 | AFIRMADO | Ø24" | 236,96 | 1,00 | TIPO III | 236,96 |
| PE7-PZ17 | PE-7 | PZ-17 | 1279,02 | 1274,42 | 38,84 | | 4,60 | AFIRMADO | Ø24" | 178,71 | 1,00 | TIPO III | 178,71 |
| PZ17-PZ18 | PZ-17 | PZ-18 | 1279,10 | 1274,33 | 22,83 | | 4,77 | AFIRMADO | Ø24" | 108,81 | 1,00 | TIPO III | 108,81 |
| PZ18-PZ19 | PZ-18 | PZ-19 | 1278,81 | 1274,29 | 29,58 | | 4,52 | AFIRMADO | Ø24" | 133,59 | 1,00 | TIPO III | 133,59 |
| PZ19-PZ20 | PZ-19 | PZ-20 | 1278,77 | 1274,23 | 27,69 | | 4,54 | AFIRMADO | Ø24" | 125,62 | 1,00 | TIPO III | 125,62 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

# MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | NIT : | 902.000.662-8 | OBJETO : | OBRA ESPECÍFICA : OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | | |
| INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE | NIT : | 902.013.175-9 | | | | |
| CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. | NIT : | 800.100.553-2 | CONTRATO : | 151-2025 | | |
| FECHA : 31/03/2026 | CORTE ACTA # : | 2 | ELABORÓ : | CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | UBICACIÓN : | PITALITO SECTOR MACO (ZONA URBANA) |

| ITEM : | 4.1 | Recolección, cargue de material sobrante en volqueta hasta botadero distancia 3 Km, incluye derecho a bote. | UNIDAD : | M3-KM |
|---|---|---|---|---|

| TRAMO | POZOS | | COTA TERRENO INICIAL (m) | COTA BATEA INICIAL (m) | DIMENSIONES (m) | | | V. EXCAVACION RECTANGULAR | DIÁMETRO (NOMINAL m) | V. RELLENO M. EXCAVACION | VOLUMEN EXCAVACIÓN A TRANSPORTAR | DISTANCIA BOTADERO (Km) | TOTAL A COBRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | FINAL | | | LONGITUD | ANCHO ZANJA | ALTO/PROF | | | | | | |
| RECOLECCION DE MATERIAL SOBRANTE - TUBERIA | | | | | | | | | | | | | |
| PE5-PE6 | PE-5 | PE-6 | 1278,47 | 1274,59 | 42,71 | 1,00 | 3,88 | 165,72 | 0,60 | 127,28 | 38,44 | 4,50 | 172,99 |
| PE6-PE7 | PE-6 | PE-7 | 1279,15 | 1274,53 | 51,33 | 1,20 | 4,62 | 284,36 | 0,60 | 228,92 | 55,43 | 4,50 | 249,45 |
| PE7-PZ17 | PE-7 | PZ-17 | 1279,02 | 1274,42 | 38,84 | 1,20 | 4,60 | 214,46 | 0,60 | 172,50 | 41,95 | 4,50 | 188,79 |
| PZ17-PZ18 | PZ-17 | PZ-18 | 1279,10 | 1274,33 | 22,83 | 1,20 | 4,77 | 130,57 | 0,60 | 105,92 | 24,65 | 4,50 | 110,94 |
| PZ18-PZ19 | PZ-18 | PZ-19 | 1278,81 | 1274,29 | 29,58 | 1,20 | 4,52 | 160,31 | 0,60 | 128,36 | 31,94 | 4,50 | 143,74 |
| PZ19-PZ20 | PZ-19 | PZ-20 | 1278,77 | 1274,23 | 27,69 | 1,20 | 4,54 | 150,75 | 0,60 | 120,84 | 29,91 | 4,50 | 134,57 |

| No POZO | POZOS | | ELEVACIÓN (m.s.n.m.) | COTA BATEA (m.s.n.m.) | DIMENSIONES (m) | | | | DIÁMETRO (PULGADAS) | VOLUMEN (m3) | CANTIDAD | DISTANCIA BOTADERO (Km) | TOTAL A COBRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | FINAL | | | LARGO PLACA | ANCHO PLACA | ESPESOR PLACA | PROFUNDIDAD | | | | | |
| RECOLECCION DE MATERIAL SOBRANTE - POZOS | | | | | | | | | | | | | |
| PE-5 | | | 1278,47 | 1274,59 | 1,90 | 1,90 | 0,30 | 3,88 | | 15,09 | 1,00 | 4,50 | 67,90 |
| PE-6 | | | 1279,15 | 1274,53 | 1,90 | 1,90 | 0,30 | 4,62 | | 17,75 | 1,00 | 4,50 | 79,87 |
| PE-7 | | | 1279,02 | 1274,42 | 1,90 | 1,90 | 0,30 | 4,60 | | 17,69 | 1,00 | 4,50 | 79,61 |
| PZ-17 | | | 1279,10 | 1274,33 | 1,90 | 1,90 | 0,30 | 4,77 | | 18,29 | 1,00 | 4,50 | 82,31 |
| PZ-18 | | | 1278,81 | 1274,29 | 1,90 | 1,90 | 0,30 | 4,52 | | 17,39 | 1,00 | 4,50 | 78,25 |
| PZ-19 | | | 1278,77 | 1274,23 | 1,90 | 1,90 | 0,30 | 4,54 | | 17,46 | 1,00 | 4,50 | 78,57 |
| PZ-20 | | | 1278,96 | 1274,18 | 1,90 | 1,90 | 0,30 | 4,78 | | 18,33 | 1,00 | 4,50 | 82,47 |

| TOTAL EJECUTADO : | M3-KM | 1549,47 |
|---|---|---|

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



## FIRMAS

Director de Obra: Araulth Bonilla Solano
ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría:
MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Obra:
JENIFFER PAOLA FUENTES GARCÉS
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Interventoría: CBetin Muñoz
CEIDY ANDREA BETIN MUÑOZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

# MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | NIT : | 902.000.662-8 | OBJETO : | OBRA ESPECÍFICA : OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | | | |
| INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE | NIT : | 902.013.175-9 | | | | | |
| CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. | NIT : | 800.100.553-2 | CONTRATO : | 151-2025 | | | |
| FECHA : 31/03/2026 | CORTE ACTA # : | 2 | ELABORÓ : | CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | UBICACIÓN : | PITALITO SECTOR MACO (ZONA URBANA) | |

| ITEM : | 5.6 | Tubería PVC de 24" | UNIDAD : | ML |
|---|---|---|---|---|

| TRAMO | POZOS | | COTA TERRENO INICIAL (m) | COTA BATEA INICIAL (m) | DIMENSIONES (m) | | | DESCUENTO POR ACCESORIOS | DIÁMETRO (PULGADAS) | VOLUMEN (m3) | CANTIDAD | DISTANCIA | TOTAL A COBRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | FINAL | | | LONGITUD | ANCHO ZANJA | ALTO/PROF | | | | | | |
| PE5-PE6 | PE-5 | PE-6 | 1278,47 | 1274,59 | 42,71 | | | | Ø24" | | 1,00 | | 42,71 |
| PE6-PE7 | PE-6 | PE-7 | 1279,15 | 1274,53 | 51,33 | | | | Ø24" | | 1,00 | | 51,33 |
| PE7-PZ17 | PE-7 | PZ-17 | 1279,02 | 1274,42 | 38,84 | | | | Ø24" | | 1,00 | | 38,84 |
| PZ17-PZ18 | PZ-17 | PZ-18 | 1279,10 | 1274,33 | 22,83 | | | | Ø24" | | 1,00 | | 22,83 |
| PZ18-PZ19 | PZ-18 | PZ-19 | 1278,81 | 1274,29 | 29,58 | | | | Ø24" | | 1,00 | | 29,58 |
| PZ19-PZ20 | PZ-19 | PZ-20 | 1278,77 | 1274,23 | 27,69 | | | | Ø24" | | 1,00 | | 27,69 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

# MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

Aguas del Huila

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | NIT : | 902.000.662-8 | OBJETO : | OBRA ESPECÍFICA : OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | | | |
| INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE | NIT : | 902.013.175-9 | | | | | |
| CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. | NIT : | 800.100.553-2 | CONTRATO : | 151-2025 | | | |
| FECHA : 31/03/2026 | CORTE ACTA # : | 2 | ELABORÓ : | CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | UBICACIÓN : | PITALITO SECTOR MACO (ZONA URBANA) | |

| ITEM : | 6.1 | Relleno estructural norma INVIAS, ART 230/610-13, compactado en capas de 20 cm. Proctor modificado 95%, a todo factor, incluye: recebo, equipos, herramientas y mano de obra. | UNIDAD : | M3 |
|---|---|---|---|---|

| TRAMO | POZOS | | COTA TERRENO INICIAL (m) | COTA BATEA INICIAL (m) | DIMENSIONES (m) | | | % MATERIAL A RELLENAR | DIÁMETRO (PULGADAS) | DIÁMETRO (NOMINAL m) | V. RELLENO ESTRUCTURAL | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | FINAL | | | LONGITUD | ANCHO ZANJA | ALTO/PROF | | | | | | A COBRAR |
| PE5-PE6 | PE-5 | PE-6 | 1278,47 | 1274,59 | 42,71 | 1,00 | 3,88 | 75% | Ø24" | 0,60 | 127,28 | 1,00 | 95,46 |
| PE6-PE7 | PE-6 | PE-7 | 1279,15 | 1274,53 | 51,33 | 1,20 | 4,62 | 75% | Ø24" | 0,60 | 228,92 | 1,00 | 171,69 |
| PE7-PZ17 | PE-7 | PZ-17 | 1279,02 | 1274,42 | 38,84 | 1,20 | 4,60 | 75% | Ø24" | 0,60 | 172,50 | 1,00 | 129,38 |
| PZ17-PZ18 | PZ-17 | PZ-18 | 1279,10 | 1274,33 | 22,83 | 1,20 | 4,77 | 75% | Ø24" | 0,60 | 105,92 | 1,00 | 79,44 |
| PZ18-PZ19 | PZ-18 | PZ-19 | 1278,81 | 1274,29 | 29,58 | 1,20 | 4,52 | 75% | Ø24" | 0,60 | 128,36 | 1,00 | 96,27 |
| PZ19-PZ20 | PZ-19 | PZ-20 | 1278,77 | 1274,23 | 27,69 | 1,20 | 4,54 | 75% | Ø24" | 0,60 | 120,84 | 1,00 | 90,63 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

# MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | NIT : | 902.000.662-8 | OBJETO : | OBRA ESPECÍFICA : OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | | | |
| INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE | NIT : | 902.013.175-9 | | | | | |
| CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. | NIT : | 800.100.553-2 | CONTRATO : | 151-2025 | | | |
| FECHA : 31/03/2026 | CORTE ACTA # : | 2 | ELABORÓ : | CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | UBICACIÓN : | PITALITO SECTOR MACO (ZONA URBANA) | |

| ITEM : | 6.1.1 | Relleno con material seleccionado de la excavación, compactado con equipo mecánico en capas de 0,20 m (incluye equipo, herramienta menor y mano de obra). | UNIDAD : | M3 |
|---|---|---|---|---|

| TRAMO | POZOS | | COTA TERRENO INICIAL (m) | COTA BATEA INICIAL (m) | DIMENSIONES (m) | | | % MATERIAL A RELLENAR | DIÁMETRO (PULGADAS) | DIÁMETRO (NOMINAL m) | V. RELLENO M. EXCAVACION | CANTIDAD | TOTAL A COBRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | FINAL | | | LONGITUD | ANCHO ZANJA | ALTO/PROF | | | | | | |
| PE5-PE6 | PE-5 | PE-6 | 1278,47 | 1274,59 | 42,71 | 1,00 | 3,88 | 25% | Ø24" | 0,60 | 127,28 | 1,00 | 31,82 |
| PE6-PE7 | PE-6 | PE-7 | 1279,15 | 1274,53 | 51,33 | 1,20 | 4,62 | 25% | Ø24" | 0,60 | 228,92 | 1,00 | 57,23 |
| PE7-PZ17 | PE-7 | PZ-17 | 1279,02 | 1274,42 | 38,84 | 1,20 | 4,60 | 25% | Ø24" | 0,60 | 172,50 | 1,00 | 43,13 |
| PZ17-PZ18 | PZ-17 | PZ-18 | 1279,10 | 1274,33 | 22,83 | 1,20 | 4,77 | 25% | Ø24" | 0,60 | 105,92 | 1,00 | 26,48 |
| PZ18-PZ19 | PZ-18 | PZ-19 | 1278,81 | 1274,29 | 29,58 | 1,20 | 4,52 | 25% | Ø24" | 0,60 | 128,36 | 1,00 | 32,09 |
| PZ19-PZ20 | PZ-19 | PZ-20 | 1278,77 | 1274,23 | 27,69 | 1,20 | 4,54 | 25% | Ø24" | 0,60 | 120,84 | 1,00 | 30,21 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

# MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

Aguas del Huila

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | NIT : | 902.000.662-8 | OBJETO : | OBRA ESPECÍFICA : OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | | | |
| INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE | NIT : | 902.013.175-9 | | | | | |
| CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. | NIT : | 800.100.553-2 | CONTRATO : | 151-2025 | | | |
| FECHA : 31/03/2026 | CORTE ACTA # : | 2 | ELABORÓ : | CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | UBICACIÓN : | PITALITO SECTOR MACO (ZONA URBANA) | |

| ITEM : | 6,2 | Suministro e instalación de triturado o grava de 3/4" a todo factor. | UNIDAD : | M3 |
|---|---|---|---|---|

| TRAMO | POZOS | | COTA TERRENO INICIAL (m) | COTA BATEA INICIAL (m) | DIMENSIONES (m) | | | DIÁMETRO (NOMINAL m) | DIÁMETRO (PULGADAS) | ÁREA TUBERÍA (m2) | VOLUMEN (m3) | CANTIDAD | TOTAL A COBRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | FINAL | | | LONGITUD | ANCHO ZANJA | ESPESOR CAMA | | | | | | |
| PE5-PE6 | PE-5 | PE-6 | 1278,47 | 1274,59 | 42,71 | 1,00 | 0,15 | 0,60 | Ø24" | 0,28 | 13,19 | 1,00 | 13,19 |
| PE6-PE7 | PE-6 | PE-7 | 1279,15 | 1274,53 | 51,33 | 1,20 | 0,15 | 0,60 | Ø24" | 0,28 | 20,46 | 1,00 | 20,46 |
| PE7-PZ17 | PE-7 | PZ-17 | 1279,02 | 1274,42 | 38,84 | 1,20 | 0,15 | 0,60 | Ø24" | 0,28 | 15,49 | 1,00 | 15,49 |
| PZ17-PZ18 | PZ-17 | PZ-18 | 1279,10 | 1274,33 | 22,83 | 1,20 | 0,15 | 0,60 | Ø24" | 0,28 | 9,10 | 1,00 | 9,10 |
| PZ18-PZ19 | PZ-18 | PZ-19 | 1278,81 | 1274,29 | 29,58 | 1,20 | 0,15 | 0,60 | Ø24" | 0,28 | 11,79 | 2,00 | 23,58 |
| PZ19-PZ20 | PZ-19 | PZ-20 | 1278,77 | 1274,23 | 27,69 | 1,20 | 0,15 | 0,60 | Ø24" | 0,28 | 11,04 | 3,00 | 33,12 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

# MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

Aguas del Huila

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | NIT : | 902.000.662-8 | OBJETO : | OBRA ESPECÍFICA : OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | | |
| INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE | NIT : | 902.013.175-9 | | | | |
| CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. | NIT : | 800.100.553-2 | CONTRATO : | 151-2025 | | |
| FECHA : 31/03/2026 | CORTE ACTA # : | 2 | ELABORÓ : | CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | UBICACIÓN : | PITALITO SECTOR MACO (ZONA URBANA) |

| ITEM : | 6,3 | Relleno con arena para cama de tubería. | UNIDAD : | M3 |
|---|---|---|---|---|

| TRAMO | POZOS | | COTA TERRENO INICIAL (m) | COTA BATEA INICIAL (m) | DIMENSIONES (m) | | | DIÁMETRO (NOMINAL m) | DIÁMETRO (PULGADAS) | ÁREA TUBERÍA (m2) | VOLUMEN (m3) | CANTIDAD | TOTAL A COBRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | FINAL | | | LONGITUD | ANCHO ZANJA | ESP SUPER TUBO | | | | | | |
| PE5-PE6 | PE-5 | PE-6 | 1278,47 | 1274,59 | 42,71 | 1,00 | 0,15 | 0,60 | Ø24" | 0,28 | 13,19 | 1,00 | 13,19 |
| PE6-PE7 | PE-6 | PE-7 | 1279,15 | 1274,53 | 51,33 | 1,20 | 0,15 | 0,60 | Ø24" | 0,28 | 20,46 | 1,00 | 20,46 |
| PE7-PZ17 | PE-7 | PZ-17 | 1279,02 | 1274,42 | 38,84 | 1,20 | 0,15 | 0,60 | Ø24" | 0,28 | 15,49 | 1,00 | 15,49 |
| PZ17-PZ18 | PZ-17 | PZ-18 | 1279,10 | 1274,33 | 22,83 | 1,20 | 0,15 | 0,60 | Ø24" | 0,28 | 9,10 | 1,00 | 9,10 |
| PZ18-PZ19 | PZ-18 | PZ-19 | 1278,81 | 1274,29 | 29,58 | 1,20 | 0,15 | 0,60 | Ø24" | 0,28 | 11,79 | 2,00 | 23,58 |
| PZ19-PZ20 | PZ-19 | PZ-20 | 1278,77 | 1274,23 | 27,69 | 1,20 | 0,15 | 0,60 | Ø24" | 0,28 | 11,04 | 3,00 | 33,12 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

# MEMORIAS DE CANTIDADES


CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | NIT : | 902.000.662-8 | OBJETO : | OBRA ESPECÍFICA : OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | | |
| INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE | NIT : | 902.013.175-9 | | | | |
| CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. | NIT : | 800.100.553-2 | CONTRATO : | 151-2025 | | |
| FECHA : 31/03/2026 | CORTE ACTA # : | 2 | ELABORÓ : | CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | UBICACIÓN : | PITALITO SECTOR MACO (ZONA URBANA) |

| ITEM : | 7.1 | Construcción de cilindro d int.=1.2m. para pozo de inspección TIPO 1 a todo costo, en concreto de 4000 PSI. | UNIDAD : | ML |
|---|---|---|---|---|

| No POZO | POZOS | | ELEVACIÓN (m.s.n.m.) | COTA BATEA (m.s.n.m.) | DIMENSIONES (m) | | | | DIÁMETRO (PULGADAS) | VOLUMEN (m3) | CANTIDAD | MATERIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | FINAL | | | LARGO PLACA | ANCHO PLACA | CONO | PROFUNDIDAD | | | | | A COBRAR |
| PZ-17 | | | 1279,10 | 1274,33 | | | 0,90 | 4,77 | | | 1,00 | | 3,87 |
| PZ-18 | | | 1278,81 | 1274,29 | | | 0,90 | 4,52 | | | 1,00 | | 3,62 |
| PZ-19 | | | 1278,77 | 1274,23 | | | 0,90 | 4,54 | | | 1,00 | | 3,64 |
| PZ-20 | | | 1278,96 | 1274,18 | | | 0,90 | 4,78 | | | 1,00 | | 3,88 |
| | | | | | | | | | | | | TOTAL EJECUTADO : | ML | 15,00 |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



## FIRMAS

Director de Obra: _____
ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría: _____
MIGUEL DARIO MONTES PERES
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Obra: _____
JENIFFER PAOLA FUENTES GARCÉS
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Interventoría: _____
CEIDY ANDREA BETIN MUÑOZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

# MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | NIT : | 902.000.662-8 | OBJETO : | OBRA ESPECÍFICA : OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | | |
| INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE | NIT : | 902.013.175-9 | | | | |
| CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. | NIT : | 800.100.553-2 | CONTRATO : | 151-2025 | | |
| FECHA : 31/03/2026 | CORTE ACTA # : | 2 | ELABORÓ : | CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | UBICACIÓN : | PITALITO SECTOR MACO (ZONA URBANA) |

| ITEM : | 7.2 | Construcción de Cono de reducción para pozo de inspección TIPO 1, a todo costo, en concreto de 4000 PSI. | UNIDAD : | UND |
|---|---|---|---|---|

| No POZO | POZOS | | ELEVACIÓN (m.s.n.m.) | COTA BATEA (m.s.n.m.) | DIMENSIONES (m) | | | | DIÁMETRO (PULGADAS) | VOLUMEN (m3) | CANTIDAD | MATERIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | FINAL | | | LARGO PLACA | ANCHO PLACA | CONO | PROFUNDIDAD | | | | | A COBRAR |
| PZ-17 | | | 1279,10 | 1274,33 | | | | | | | 1,00 | | 1,00 |
| PZ-18 | | | 1278,81 | 1274,29 | | | | | | | 1,00 | | 1,00 |
| PZ-19 | | | 1278,77 | 1274,23 | | | | | | | 1,00 | | 1,00 |
| PZ-20 | | | 1278,96 | 1274,18 | | | | | | | 1,00 | | 1,00 |

| TOTAL EJECUTADO : | UND | 4,00 |
|---|---|---|

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



## FIRMAS

Director de Obra:
ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría:
MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Obra:
JENIFFER PAOLA FUENTES GARCÉS
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Interventoría:
CEIDY ANDREA BETIN MUNOZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

# MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | NIT : | 902.000.662-8 | OBJETO : | OBRA ESPECÍFICA : OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | | | |
| INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE | NIT : | 902.013.175-9 | | | | | |
| CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. | NIT : | 800.100.553-2 | CONTRATO : | 151-2025 | | | |
| FECHA : 31/03/2026 | CORTE ACTA # : | 2 | ELABORÓ : | CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | UBICACIÓN : | PITALITO SECTOR MACO (ZONA URBANA) | |

| ITEM : | 7.3 | Construcción placa de cimentación para pozo de inspección en concreto de 4000 PSI. | UNIDAD : | UND |
|---|---|---|---|---|

| No POZO | POZOS | | ELEVACIÓN (m.s.n.m.) | COTA BATEA (m.s.n.m.) | DIMENSIONES (m) | | | | DIÁMETRO (PULGADAS) | VOLUMEN (m3) | CANTIDAD | MATERIAL | TOTAL A COBRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | FINAL | | | LARGO PLACA | ANCHO PLACA | CONO | PROFUNDIDAD | | | | | |
| PZ-17 | | | 1279,10 | 1274,33 | | | | | | | 1,00 | | 1,00 |
| PZ-18 | | | 1278,81 | 1274,29 | | | | | | | 1,00 | | 1,00 |
| PZ-19 | | | 1278,77 | 1274,23 | | | | | | | 1,00 | | 1,00 |
| PZ-20 | | | 1278,96 | 1274,18 | | | | | | | 1,00 | | 1,00 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL EJECUTADO : | UND | 4,00 |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



## FIRMAS

Director de Obra: Araith Bonilla Solano
ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría:
MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Obra:
JENIFFER PAOLA FUENTES GARCÉS
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Interventoría: CBETIN MUÑOZ
CEIDY ANDREA BETIN MUÑOZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

# MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

Aguas del Huila


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | NIT : | 902.000.662-8 | OBJETO : | OBRA ESPECÍFICA : OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | | | |
| INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE | NIT : | 902.013.175-9 | | | | | |
| CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. | NIT : | 800.100.553-2 | CONTRATO : | 151-2025 | | | |
| FECHA : 31/03/2026 | CORTE ACTA # : | 2 | ELABORÓ : | CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | UBICACIÓN : | PITALITO SECTOR MACO (ZONA URBANA) | |

| ITEM : | 7,4 | Construcción placa superior de cargue para cilindros en pozos de inspección en concreto de 4000, no incluye tapa. | UNIDAD : | UND |
|---|---|---|---|---|

| No POZO | POZOS | | ELEVACIÓN (m.s.n.m.) | COTA BATEA (m.s.n.m.) | DIMENSIONES (m) | | | | DIÁMETRO (PULGADAS) | VOLUMEN (m3) | CANTIDAD | MATERIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | FINAL | | | LARGO PLACA | ANCHO PLACA | CONO | PROFUNDIDAD | | | | | A COBRAR |
| PZ-17 | | | 1279,10 | 1274,33 | | | | | | | 1,00 | | 1,00 |
| PZ-18 | | | 1278,81 | 1274,29 | | | | | | | 1,00 | | 1,00 |
| PZ-19 | | | 1278,77 | 1274,23 | | | | | | | 1,00 | | 1,00 |
| PZ-20 | | | 1278,96 | 1274,18 | | | | | | | 1,00 | | 1,00 |
| PZ-21 | | | | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 |
| PZ-22 | | | | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 |
| PZ-23 | | | | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 |

| TOTAL EJECUTADO : | UND | 7,00 |
|---|---|---|

## REGISTRO FOTOGRÁFICO









## FIRMAS

Director de Obra: Arauth Bonilla Solano

ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Obra:

JENIFFER PAOLA FUENTES GARCÉS
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría:

MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Interventoría: CBETIN MUÑOZ

CEIDY ANDREA BETIN MUÑOZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

# MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | NIT : | 902.000.662-8 | OBJETO : | OBRA ESPECÍFICA : OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | |
| INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE | NIT : | 902.013.175-9 | | | |
| CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. | NIT : | 800.100.553-2 | CONTRATO : | 151-2025 | |
| FECHA : 31/03/2026 | CORTE ACTA # : | 2 | ELABORO : | CONSORCIO AGUAS LABOYANAS | UBICACIÓN : PITALITO SECTOR MACO (ZONA URBANA) |

| ITEM : | 7,7 | Suministro e instalación de aro tapa hf clase d400. | UNIDAD : | UND |
|---|---|---|---|---|

| No POZO | POZOS | | ELEVACIÓN (m.s.n.m.) | COTA BATEA (m.s.n.m.) | DIMENSIONES (m) | | | | DIÁMETRO (PULGADAS) | VOLUMEN (m3) | CANTIDAD | MATERIAL | TOTAL A COBRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | FINAL | | | LARGO PLACA | ANCHO PLACA | CONO | PROFUNDIDAD | | | | | |
| PZ-17 | | | 1279,10 | 1274,33 | | | | | | | 1,00 | | 1,00 |
| PZ-18 | | | 1278,81 | 1274,29 | | | | | | | 1,00 | | 1,00 |
| PZ-19 | | | 1278,77 | 1274,23 | | | | | | | 1,00 | | 1,00 |
| PZ-20 | | | 1278,96 | 1274,18 | | | | | | | 1,00 | | 1,00 |
| PZ-21 | | | | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 |
| PZ-22 | | | | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 |
| PZ-23 | | | | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 |

TOTAL EJECUTADO : UND 7,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FIRMAS

Director de Obra: Araith Bonilla Solano
ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Obra:
JENIFFER PAOLA FUENTES GARCÉS
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría:
MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Interventoría: CBETIN MUÑOZ
CEIDY ANDREA BETIN MUNOZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR