INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4130000 – 494 - 2026

La consejera Distrital de TIC, Diana Rocio Celis Mora, de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando como supervisor del contrato Nro. 4130000 – 494 – 2026 presento informe parcial con el fin de proceder al reporte parcial de cumplimiento en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
Contratista:	CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – CINTEL		
Objeto:	Contratar la prestación de servicios especializados para fortalecer el despliegue del portafolio de servicios de la Consejería Distrital de TIC, consolidar el modelo de gobernanza de la infraestructura de datos del Distrito y apoyar la gestión de la Política Pública Bogotá Territorio Inteligente, para dar cumplimiento a la implementación de la estrategia de ciudad inteligente orientada a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en Bogotá D.C. en el marco del Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027.		
Valor inicial del contrato:	$1,235,396,440.00 incluido IVA	Valor de la adición (si hay lugar a ello):	No aplica
Valor total del contrato:	$1,235,396,440.00 incluido IVA	Valor ejecutado:	$202,544,338 incluido IVA
Plazo inicial del contrato:	Once (11) meses	Prórroga (si se llevó a cabo):	No aplica
Plazo final del contrato:	Once (11) meses	Fecha de suscripción:	30/01/2026
Fecha de iniciación:	04/02/2026	Fecha de suspensión (si hay lugar a ello):	No aplica
Fecha de reinicio (si se llevó a cabo):	No aplica	Fecha de terminación:	31/12/2026
Dependencia donde presta el servicio (solo para persona natural)	Oficina Consejería Distrital de TIC	Sede donde presta el servicio (solo para persona natural)	Manzana Lievano – Secretaría General, Alcaldía Mayor de Bogotá.

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
1. Suscribir el acta de inicio dentro de	En cumplimiento de lo	No aplica	

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4130000 – 494 - 2026

los cinco (5) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	establecido en el Estudio Previo, y en atención a las obligaciones específicas del contrato, el contratista procedió a la suscripción del Acta de Inicio dentro del término establecido, una vez verificados los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato Interadministrativo No. 4130000-494-2026. El acta fue suscrita por las partes dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos legales, dando apertura formal a la ejecución del contrato y habilitando el inicio de las actividades previstas en el plan de trabajo.		ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9290454 – No. 07 Ejecución del Contrato – enlace carpeta: • Obligación 01 • Obligación 01
2. Cumplir con plena autonomía técnica y administrativa las especificaciones técnicas dispuestas en el Anexo Técnico y en los demás documentos integrantes del proceso de contratación.	**Marzo y abril** En cumplimiento de lo establecido en el Estudio Previo y en el Anexo Técnico, y en atención a las obligaciones específicas del contrato, el contratista desarrolló las actividades previstas atendiendo las especificaciones técnicas definidas, actuando con plena autonomía técnica y administrativa. Lo anterior se evidencia a lo largo del presente informe y en cada una de las líneas de acción desarrolladas, las cuales ejecutó conforme al Plan de Trabajo establecido y en el marco de la autonomía propia	No aplica	**Marzo y abril** No aplica, hace referencia a todas las líneas de acción y al trabajo autónomo del contratista.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4130000 – 494 - 2026

	de la prestación del servicio.		
3. Elaborar el Plan de trabajo que incluya el cronograma del proyecto dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suscripción del Acta de Inicio, el cual debe ser aprobado por el supervisor del contrato.	En cumplimiento de la obligación contractual, el contratista elaboró y remitió al supervisor del contrato el Plan de Trabajo con su respectivo cronograma y anexos el día 11 de febrero del año 2026, dentro de los cinco (05) días hábiles posteriores a la suscripción del Acta de Inicio, conforme a lo establecido contractualmente. El Plan de Trabajo lo estructuró y organizó el contratista en cuatro líneas de acción: (I) asistencia técnica especializada para proyectos estratégicos de transformación digital e infraestructura de datos; (II) acompañamiento técnico para la implementación de lineamientos técnicos distritales; (III) medición y seguimiento de la madurez en ciberseguridad de las entidades distritales; y (IV) transferencia de conocimiento y fortalecimiento de capacidades para la aplicación de los lineamientos distritales de Inteligencia Artificial. Asimismo, el plan incorporó el componente de la gestión transversal orientada a garantizar la calidad, trazabilidad y sostenibilidad de las líneas base del proyecto mediante informes mensuales de ejecución. De manera complementaria, el contratista diseñó y entregó	No aplica	ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9290454 – No. 07 Ejecución del Contrato – enlace carpeta: • Obligación 03 • Obligación 03

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4130000 – 494 - 2026

	una estrategia comunicacional para el desarrollo de las actividades de gestión en las entidades distritales, cuyo objetivo es establecer lineamientos y orientaciones que faciliten la comprensión, apropiación y articulación institucional en el marco del proyecto “Fortalecimiento del Portafolio de Servicios y Gobernanza de la Infraestructura de Datos de la Consejería Distrital de TIC”.		
4. Realizar los entregables correspondientes a las cuatro (4) líneas de acción y el ítem de gestión transversal en cumplimiento de los criterios de aceptación y demás especificaciones establecidas en el Anexo técnico.	**Marzo y abril** El contratista avanzó en la ejecución de los entregables correspondientes al segundo y tercer mes de trabajo, en el marco de las cuatro líneas de acción y la línea de gestión transversal, conforme a lo establecido en el Plan de Trabajo. Estos avances se encuentran detallados en los numerales 5, 6, 7, 8 y 9 del presente informe.	No aplica	**Marzo y abril** No aplica, corresponde a los soportes de las obligaciones 5, 6, 7, 8 y 9.
5. Elaborar los entregables dispuestos en la línea de acción 1: Asistencia técnica para las entidades que lideran los proyectos de transformación digital e infraestructura de datos, de acuerdo a lo establecido en el Anexo técnico.	**Marzo** De acuerdo con lo establecido en el Plan de Trabajo, durante el mes de marzo el contratista avanzó en actividades preparatorias correspondientes a la Línea de Acción 1. Para este período no se contemplaron entregas formales; no obstante, el contratista adelantó la planeación de la asistencia técnica denominada "Apropiación de	No aplica	**Marzo** ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9290454 – No. 07 Ejecución del Contrato – enlace carpeta: Obligación 05 **Abril** ID del contrato en SECOP

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4130000 – 494 - 2026

	Comunidades", logrando avances en la estructuración de los siguientes instrumentos, los cuales se encuentran en proceso de revisión y ajuste previo a su aprobación formal: • Propuesta de formato de identificación de la necesidad (entregable 1.1). • Propuesta de documento para la aprobación de la asesoría (entregable 1.2). Así mismo, realizó la siguiente reunión de trabajo: • Taller Formatos Línea 1, realizado el 19/03/2026. **ABRIL** En el marco de la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 4130000-494 de 2026, y conforme a lo establecido en el Plan de Trabajo y el Anexo Técnico, durante el mes de abril de 2026 se adelantaron actividades correspondientes a la Línea de Acción 1, orientadas al inicio formal de la asistencia técnica "Apropiación de Comunidades". La asistencia técnica fue aprobada para iniciar su ejecución en el Segundo Comité Técnico de Seguimiento, celebrado el 14 de abril de 2026, instancia en la que se validaron el alcance, los perfiles del equipo y el número de horas estimadas de		CO1.PCCNTR.9290454 – No. 07 Ejecución del Contrato – enlace carpeta: Obligación 05

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4130000 – 494 - 2026

	conformidad con el procedimiento establecido en el Anexo Técnico. A partir de dicha aprobación a la ejecución, se dio inicio a la asistencia técnica, la cual se encuentra actualmente en desarrollo. Para el período reportado no se contemplaron entregas formales; sin embargo, se avanzó en la consolidación de los instrumentos de soporte de la asesoría, correspondientes a los entregables 1.1 y 1.2 del Anexo Técnico: • Formato de identificación de la necesidad (entregable 1.1). • Documento para la aprobación de la asesoría (entregable 1.2). Así mismo, durante el período reportado se realizaron las siguientes reuniones: • Revisión asistencia técnica Apropiación, realizada el 06/04/2026. • KickOff – Apropiación con Comunidades, realizada el 20/04/2026. • Seguimiento – Apropiación con Comunidades, realizada el 24/04/2026. De igual forma, se remitieron los siguientes soportes y comunicaciones: • Formato de		

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4130000 – 494 - 2026

	aprobación – Apropiación de Comunidades, enviado el 06/04/2026. • Presentación – Apropiación con Comunidades, enviada el 20/04/2026. • Formato de aprobación – Apropiación de Comunidades versión ajustada, enviado el 24/04/2026. • Apropiación Comunidades – Piezas Primera Semana, enviado el 28/04/2026.		
6. Entregar doce (12) documentos correspondientes a los entregables de la línea de acción 2: Acompañamiento técnico en la implementación de los lineamientos técnicos distritales en cumplimiento a lo señalado en el Anexo técnico.	**Marzo** En el marco de la ejecución contractual y conforme a lo establecido en el Plan de Trabajo, durante el mes de marzo el contratista avanzó en el desarrollo de las actividades correspondientes a la Línea de Acción 2, orientadas a la generación de los entregables definidos en el Anexo Técnico. Para el período reportado no se encontraban programadas entregas formales; no obstante, el contratista adelantó la elaboración de los siguientes productos: • Documento de planeación del caso de uso No. 2, teniendo en cuenta que, conforme al Comité Técnico de seguimiento realizado	No aplica	**Marzo** ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9290454 – No. 07 Ejecución del Contrato – enlace carpeta: Obligación 06 **Abril** ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9290454 – No. 07 Ejecución del Contrato – enlace carpeta: Obligación 06

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4130000 – 494 - 2026

	el 12 de marzo de 2026, se propuso como segundo caso de uso la interoperabilidad. • Informe bimensual de avance del acompañamiento al caso de uso No. 1 relacionado con IA – Chatico. Asimismo, el contratista participó y desarrolló las siguientes reuniones de seguimiento y revisión técnica: • Revisión de ejemplos de la Línea 2, realizada el 12 de marzo de 2026. • Revisión del entregable 2.1, realizada el 17 de marzo de 2026. • Sesión 1 – Lineamientos IA Chatico, realizada el 31 de marzo de 2026. De igual manera, el contratista remitió los siguientes correos electrónicos relacionados con las actividades desarrolladas en el período: • Solicitud de inicio para actividades Fase 1 – Caso de uso Chatico IA, enviada el 4 de marzo de 2026. • Fase 1 – Caso de uso Chatico IA, enviada el 26 de marzo de 2026. • Ficha de roles – Acompañamiento implementación de lineamientos IA		

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4130000 – 494 - 2026

	Chatico, enviada el 26 de marzo de 2026. **Abril** En el marco de la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 4130000-494 de 2026, y conforme a lo establecido en el Plan de Trabajo y el Anexo Técnico, durante el mes de abril de 2026 el contratista adelantó actividades correspondientes a la Línea de Acción 2, orientadas a la planeación, articulación técnica y consolidación de insumos relacionados con el caso de uso de interoperabilidad e Inteligencia Artificial asociado a la optimización de la ruta de atención a mujeres en riesgo de feminicidio. Como resultado de las actividades desarrolladas, el contratista elaboró y consolidó los siguientes entregables: • Documento de planeación del caso de uso "Interoperabilidad – Optimización de la ruta de atención a mujeres en riesgo de feminicidio". • Informe bimensual correspondiente al caso de uso de Inteligencia Artificial – Chatico. Así mismo, el contratista participó y realizó seguimiento		

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4130000 – 494 - 2026

	técnico en espacios de articulación interinstitucional y revisión de lineamientos relacionados con interoperabilidad, estándares técnicos y fortalecimiento del caso de uso, mediante las siguientes reuniones: • Revisión Estándar HL7 – Séptimo Seguimiento Técnico 2026 – Caso de uso Mujeres en riesgo de feminicidio, realizada el 10/04/2026. • Presentación del Diagnóstico y Observaciones Anexo Técnico Chatico, realizada el 13/04/2026. • Revisión Estándar HL7 – Octavo Seguimiento Técnico 2026 – Caso de uso Mujeres en riesgo de feminicidio, realizada el 17/04/2026. • Lineamientos Interoperabilidad – Prevención Feminicidio Contexto del caso, realizada el 22/04/2026. De igual forma, el contratista remitió los siguientes soportes y comunicaciones asociadas a las actividades desarrolladas		

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4130000 – 494 - 2026

	durante el periodo reportado: • Documentos – Caso de uso IA Chatico enviados el 13/04/2026 • Temas por gestionar enviados el 15/04/2026. • Incorporación de lineamientos técnicos enviada el 20/04/2026. • Respuesta – Ajuste Cláusulas Contractuales – IA Chatico enviada el 20/04/2026.		
7. Entregar dos (2) documentos correspondientes a los entregables de la línea de acción 3: Medición y seguimiento de la madurez en ciberseguridad del Distrito en cumplimiento a lo señalado en el Anexo técnico.	**Marzo y abril** En cumplimiento de la obligación contractual consistente en entregar dos (2) documentos correspondientes a los entregables de la Línea de Acción 3: Medición y seguimiento de la madurez en ciberseguridad del Distrito, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, el Anexo Técnico y el Plan de Trabajo aprobado, se informa que para los periodos 1.º, 2.º y 3.º de ejecución contractual (febrero, marzo y abril de 2026) no se encuentran programadas entregas asociadas a esta línea de acción. De acuerdo con la programación establecida en el cronograma del Plan de Trabajo, la ejecución y generación de los entregables correspondientes a la Línea de Acción 3 se encuentran previstas para iniciar durante el segundo semestre de 2026,	No aplica	**Marzo y abril** No aplica

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4130000 – 494 - 2026

	específicamente a partir del mes de agosto, razón por la cual durante el presente periodo no se registran productos contractuales asociados a esta obligación.		
8. Entregar dos (2) documentos correspondientes a los entregables de la línea de acción 4: Transferencia de conocimiento y fortalecimiento de capacidades para la aplicación de los lineamientos distritales de Inteligencia Artificial en cumplimiento a lo señalado en el Anexo técnico.	**Marzo** En el marco de la ejecución contractual y conforme a lo establecido en el Plan de Trabajo, durante el mes de marzo el contratista avanzó en el desarrollo de las actividades correspondientes a la Línea de Acción 4, orientadas a la generación de los entregables definidos en el Anexo Técnico. Para el período reportado no se encontraban programadas entregas formales; no obstante, el contratista adelantó la elaboración del siguiente producto: • Informe de resultados de la capacitación virtual especializada. Asimismo, el contratista participó y desarrolló las siguientes reuniones de seguimiento y fortalecimiento técnico: • Revisión de presentación de acompañamiento IA, realizada el 9 de marzo de 2026. • Simulación de sesiones de fortalecimiento IA, realizada el 12 de	No aplica	**Marzo** ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9290454 – No. 07 Ejecución del Contrato – enlace carpeta: Obligación 08 **Abril** ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9290454 – No. 07 Ejecución del Contrato – enlace carpeta: Obligación 08

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4130000 – 494 - 2026

	marzo de 2026. • Prueba de nuevas credenciales de fortalecimiento IA, realizada el 13 de marzo de 2026. • Programa de Formación y Fortalecimiento de Capacidades en IA – Sesión No. 1 “Marco Normativo”, realizada el 17 de marzo de 2026. • Programa de Formación y Fortalecimiento de Capacidades en IA – Sesión No. 2 “Arquitectura MPIA-Bogotá”, realizada el 24 de marzo de 2026. De igual manera, el contratista remitió los siguientes correos electrónicos relacionados con las actividades desarrolladas en el período: • Cierre de inscripciones – Formación en Inteligencia Artificial, enviado el 9 de marzo de 2026. • Confirmación de participación – Formación en IA, enviado el 9 de marzo de 2026. • Acciones y observaciones curso lineamientos IA, enviado el 18 de marzo de 2026. • Presentación		

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4130000 – 494 - 2026

	actualizada sesión 2 – Formación IA, enviado el 23 de marzo de 2026. • Listado de asistencia – Sesión 2 Formación IA, enviado el 24 de marzo de 2026. **Abril** En el marco de la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 4130000-494 de 2026, y conforme a lo establecido en el Plan de Trabajo y el Anexo Técnico, durante el mes de abril de 2026 se adelantaron actividades correspondientes a la Línea de Acción 4, orientadas al desarrollo del programa de formación y fortalecimiento de capacidades en Inteligencia Artificial (IA). Si bien para el periodo reportado no se encontraban programadas entregas formales, se avanzó en la generación y consolidación de evidencias documentales asociadas a las sesiones de transferencia de conocimiento y fortalecimiento de capacidades para la aplicación de los lineamientos distritales de Inteligencia Artificial. Estas evidencias hacen parte del proceso de capacitación contemplado en el informe de planeación y servirán como soporte para la estructuración de los resultados del proceso.		

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4130000 – 494 - 2026

	Así mismo, lo correspondiente al entregable 4.1 de la propuesta de capacitación fue ya entregado en el pago N0. 1. Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes sesiones y espacios de trabajo: • Programa de Formación y Fortalecimiento de Capacidades en IA – Sesión No. 3 “Preparación” realizada el 07/04/2026. • Programa de Formación y Fortalecimiento de Capacidades en IA – Sesión No. 4 “Cálculo de índices” realizada el 14/04/2026. • Programa de Formación y Fortalecimiento de Capacidades en IA – Sesión No. 5 “Criticidad” realizada el 21/04/2026. • Programa de Formación y Fortalecimiento de Capacidades en IA – Sesión No. 6 “Por Madurez” realizada el 28/04/2026. • Así mismo, se remitieron los siguientes soportes y comunicaciones relacionadas con las		

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4130000 – 494 - 2026

	actividades desarrolladas: • Listado de asistencia – Formación IA enviado el 01/04/2026. • Presentaciones – Formación IA enviadas el 06/04/2026. • Presentación Sesión 3 – Formación IA enviada el 06/04/2026. • Listado de asistencia – Sesión 3 enviado el 07/04/2026. • Presentación Sesión 4 – Formación IA enviada el 10/04/2026. • Listado de asistencia – Sesión 4 enviado el 15/04/2026. • Alerta de asistencia – Programa de Formación y Fortalecimiento en Inteligencia Artificial enviada el 17/04/2026. • Presentación Sesión 5 – Formación IA_Ajustado enviada el 20/04/2026. • Listado de asistencia – Sesión 5 Formación en IA enviado el 22/04/2026. • Presentación Sesión 6 – Formación IA enviada el 24/04/2026. • Listado de asistencia – Sesión 6 Formación en IA enviado el 29/04/2026.		

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4130000 – 494 - 2026

9. Elaborar veintidós (22) documentos correspondientes a los entregables del ítem Gestión Transversal en cumplimiento a lo señalado en el Anexo técnico.	**Marzo** En el marco de la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 4130000-494 de 2026, y conforme a lo establecido en el Plan de Trabajo y el Anexo Técnico, el contratista adelantó durante el mes de marzo de 2026 actividades correspondientes a la Gestión Transversal, orientadas a la generación y consolidación de los entregables contractuales definidos para el periodo reportado. En desarrollo de dichas actividades, el contratista elaboró y presentó el Segundo Informe mensual de avance de cumplimiento correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de 2026, así como el soporte documental del Primer Comité Técnico de Seguimiento, incluyendo el acta, la presentación y la grabación respectiva. De igual forma, el contratista llevó a cabo el Comité Técnico de Seguimiento realizado el 12 de marzo de 2026 y la revisión del informe mensual de marzo efectuada el 31 de marzo de 2026. Como resultado de estas actividades, se generaron los siguientes soportes documentales: • Acta Comité de	No aplica	**Marzo** ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9290454 – No. 07 Ejecución del Contrato – enlace carpeta: Obligación 09 **Abril** ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9290454 – No. 07 Ejecución del Contrato – enlace carpeta: Obligación 09

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4130000 – 494 - 2026

	Seguimiento No. 1 del 12/03/2026 • Segundo Informe mensual correspondiente al periodo del 1 al 31 de marzo de 2026. Adicionalmente, el contratista remitió mediante correo electrónico los soportes y documentos asociados a las actividades desarrolladas, entre ellos: • Presentación propuesta Comité Técnico de Seguimiento No. 1 enviada el 11/03/2026. • Presentación Comité Técnico de Seguimiento No. 1 remitida el 11/03/2026. • Acta - Primer Comité Técnico de Seguimiento Contrato 4130000-494 de 2026 enviada el 21/03/2026. **Abril** En el marco de la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 4130000-494 de 2026, y conforme a lo establecido en el Plan de Trabajo y el Anexo Técnico, durante el mes de abril de 2026 se adelantaron actividades correspondientes a la Gestión Transversal,		

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4130000 – 494 - 2026

	orientadas al seguimiento y consolidación de los entregables contractuales definidos para el periodo reportado. Los siguientes fueron los entregables y soportes generados durante el mes de abril de 2026: • Informe mensual correspondiente al mes de abril. • Soporte documental correspondiente al Segundo Comité Técnico Mensual. • Así mismo, durante el periodo reportado se realizó la siguiente reunión: • Comité de Seguimiento Mensual CINTEL realizado el 14/04/2026. • De igual forma, se remitieron los siguientes soportes y comunicaciones relacionadas con las actividades desarrolladas: • Presentación propuesta Segundo Comité Técnico_Contrato 494 enviada el 08/04/2026. • Acta Segundo Comité Técnico de Seguimiento_Contrato 494 enviada el 24/04/2026.		
10. Disponer del personal calificado e idóneo	**Marzo y abril** En el marco de la ejecución del	No aplica	**Marzo y abril** ID del contrato en

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4130000 – 494 - 2026

que reúna los requisitos de formación académica y experiencia profesional, de acuerdo con el procedimiento establecido en las especificaciones técnicamente, particularmente en el numeral 3.1 LÍNEA DE ACCIÓN 1: Asistencia técnica para las entidades que lideran los proyectos de transformación digital e infraestructura de datos.	Contrato Interadministrativo No. 4130000-494 de 2026, y conforme a lo establecido en el Plan de Trabajo y el Anexo Técnico, durante el mes de marzo de 2026 no se habían iniciado las asistencias técnicas correspondientes a la Línea de Acción 1. No obstante, se adelantaron actividades de planeación asociadas a la asistencia técnica denominada "Apropiación de Comunidades", orientada al diseño e implementación de una estrategia de apropiación digital para fortalecer la visibilidad, el conocimiento y la participación ciudadana en la oferta de servicios digitales. En esta fase se estructuraron los perfiles requeridos para la ejecución de la asistencia técnica, correspondientes a líder estratégico, gerente, consultor en apropiación digital y analítica, y diseñador multimedia, quedando la obligación sujeta al proceso de revisión y aprobación técnica. Posteriormente, durante el mes de abril de 2026, y de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas de la Línea de Acción 1, se inició la ejecución de la asistencia técnica "Apropiación de Comunidades", evidenciándose la disposición de personal calificado e idóneo que cumple con los requisitos de formación académica y experiencia profesional		SECOP CO1.PCCNTR.9290454 – No. 07 Ejecución del Contrato – enlace carpeta: Obligación 10

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4130000 – 494 - 2026

	definidos en el Anexo Técnico para el desarrollo de las actividades previstas.		
11. Hacer entrega de las bases de datos generadas en desarrollo de las líneas de acción, de conformidad con lo señalado en el Anexo técnico.	**Marzo** En el marco de la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 4130000-494 de 2026, y conforme a lo establecido en el Plan de Trabajo y el Anexo Técnico, durante el mes de marzo de 2026 se adelantaron actividades orientadas a la generación y consolidación de bases de datos derivadas del desarrollo de las acciones ejecutadas en el marco de la Línea de Acción 4, relacionada con el programa de formación y fortalecimiento de capacidades en Inteligencia Artificial (IA). Las actividades desarrolladas estuvieron particularmente asociadas a la participación en espacios de trabajo y procesos de acompañamiento técnico, generando registros de asistencia de las sesiones realizadas, estructurados en formatos organizados que permiten la identificación de participantes, entidades y fechas de participación, en cumplimiento de lo establecido en el Anexo Técnico. Los siguientes fueron los soportes y entregables generados durante el periodo reportado:	No aplica	**Marzo** ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9290454 – No. 07 Ejecución del Contrato – enlace carpeta: Obligación 11 **Abril** ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9290454 – No. 07 Ejecución del Contrato – enlace carpeta: Obligación 11

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4130000 – 494 - 2026

	• Lista de asistencia Programa de Formación y Fortalecimiento de Capacidades en IA – Sesión No. 1 “Marco Normativo”, realizada el 17/03/2026. • Lista de asistencia Programa de Formación y Fortalecimiento de Capacidades en IA – Sesión No. 2 “Arquitectura MPIA-Bogotá”, realizada el 24/03/2026. **Abril** En el marco de la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 4130000-494 de 2026, y conforme a lo establecido en el Plan de Trabajo y el Anexo Técnico, durante el mes de abril de 2026 se adelantaron actividades orientadas a la generación y consolidación de bases de datos derivadas del desarrollo de las acciones ejecutadas en el marco de la Línea de Acción 4, relacionada con el programa de formación y fortalecimiento de capacidades en Inteligencia Artificial (IA). Las actividades desarrolladas estuvieron asociadas a la participación en espacios de trabajo y procesos de acompañamiento técnico, generando registros de asistencia de las sesiones realizadas, estructurados en formatos organizados que		

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4130000 – 494 - 2026

	permiten la identificación de participantes, entidades y fechas de participación, en cumplimiento de lo establecido en el Anexo Técnico. Los siguientes fueron los soportes y entregables generados durante el periodo reportado: • Lista de asistencia Programa de Formación y Fortalecimiento de Capacidades en IA – Sesión No. 3 “Marco Normativo”, realizada el 01/04/2026. • Lista de asistencia Programa de Formación y Fortalecimiento de Capacidades en IA – Sesión No. 4 “Arquitectura MPIA-Bogotá”, realizada el 15/04/2026. • Lista de asistencia Programa de Formación y Fortalecimiento de Capacidades en IA – Sesión No. 5 “Criticidad”. • Lista de asistencia Programa de Formación y Fortalecimiento de Capacidades en IA – Sesión No. 6 “Por Madurez”.		

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4130000 – 494 - 2026

12. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 643 de 2025, garantizando la vinculación de mujeres en un porcentaje no inferior al cincuenta por ciento (50%) del personal que participe en la ejecución del contrato.	**Marzo** En el marco de la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 4130000-494 de 2026, y conforme a lo establecido en el Anexo Técnico y el Plan de Trabajo, se verificó que la vinculación del personal dispuesto para la ejecución contractual cumple con los requisitos de formación y experiencia exigidos para el desarrollo de las actividades asociadas al contrato. De igual forma, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 12 “Comunicaciones” y lo establecido en el Decreto Distrital 643 de 2025, se evidenció la conformación de un equipo de trabajo calificado e idóneo para la ejecución del proyecto, integrado por un 69,2 % de mujeres (9 personas) y un 30,7 % de hombres (4 personas). Los siguientes fueron los soportes y documentos presentados durante el periodo reportado: • Plan de Trabajo del Proyecto Fortalecimiento Consejería TIC_V 1 0 1. • Certificado de Cumplimiento del Decreto 643 de 2025. **Abril**	No aplica	**Marzo** ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9290454 – No. 07 Ejecución del Contrato – enlace carpeta: Obligación 12 **Abril** ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9290454 – No. 07 Ejecución del Contrato – enlace carpeta: Obligación 12

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4130000 – 494 - 2026

	En el marco de la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 4130000-494 de 2026, y conforme a lo establecido en el Anexo Técnico y el Plan de Trabajo, se verificó que la vinculación del personal dispuesto para la ejecución contractual cumple con los requisitos de formación académica y experiencia profesional exigidos para el desarrollo de las actividades asociadas al contrato. De igual forma, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 12 “Comunicaciones” y lo establecido en el Decreto Distrital 643 de 2025, se evidenció la conformación de un equipo de trabajo calificado e idóneo para la ejecución del proyecto, integrado por un 61,5 % de mujeres (8 personas) y un 38,5 % de hombres (5 personas). Los siguientes fueron los soportes y documentos presentados durante el periodo reportado: • Plan de Trabajo del Proyecto Fortalecimiento Consejería TIC_V 1 2 0. • Certificado de Cumplimiento del Decreto 643 de 2025.		
13. Participar en los eventos, talleres o	**Marzo**	No aplica	**Marzo**

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4130000 – 494 - 2026

espacios que se generen para el cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales de acuerdo con lo dispuesto en el Plan de Trabajo.	En el marco de la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 4130000-494 de 2026, y conforme a lo establecido en el Plan de Trabajo, se evidenció la participación en diferentes espacios técnicos y de articulación orientados al cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones previstas en el contrato. Adicionalmente a las actividades desarrolladas en cumplimiento de las obligaciones 5, 6, 7, 8 y 9, durante el mes de marzo de 2026 se llevaron a cabo las siguientes reuniones: • Mesa Técnica No. 03 realizada el 02/03/2026. • Mesa Técnica No. 04 realizada el 09/03/2026. • Mesa Técnica No. 05 realizada el 16/03/2026. • Mesa Técnica No. 06 realizada el 24/03/2026. De igual forma, se remitieron los siguientes soportes y comunicaciones relacionadas con las actividades desarrolladas: • Acta Kickoff Contrato 4130000-494 de 2026 enviada el 03/03/2026. • Notas – Mesa Técnica No. 03_Contrato 494 enviadas el 07/03/2026. • Notas – Mesa Técnica No. 04 enviadas el		ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9290454 – No. 07 Ejecución del Contrato – enlace carpeta: Obligación 13 **Abril** ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9290454 – No. 07 Ejecución del Contrato – enlace carpeta: Obligación 13

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4130000 – 494 - 2026

	13/03/2026. • Notas – Mesa Técnica No. 05 enviadas el 21/03/2026. • Notas – Mesa Técnica No. 06 enviadas el 28/03/2026. **Abril** En el marco de la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 4130000-494 de 2026, y conforme a lo establecido en el Plan de Trabajo, se evidenció la participación en diferentes espacios técnicos y de articulación orientados al cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones previstas en el contrato. Adicionalmente a las actividades desarrolladas en cumplimiento de las obligaciones 5, 6, 7, 8 y 9, durante el mes de abril de 2026 se llevaron a cabo las siguientes reuniones: • Mesa Técnica Contrato 494 realizada el 06 de abril de 2026. • Mesa Técnica Contrato 494 realizada el 20 de abril de 2026. • Mesa Técnica Contrato 494 realizada el 27 de abril de 2026. De igual forma, se remitieron los siguientes soportes y		

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4130000 – 494 - 2026

	comunicaciones relacionadas con las actividades desarrolladas: • Notas – Mesa Técnica 07_Contrato 494 enviadas el 09/04/2026. • Presentación – Mesa Técnica No. 8 enviada el 13/04/2026. • Notas – Mesa Técnica 08_Contrato 494 enviadas el 16/04/2026. • Notas – Mesa Técnica 09_Contrato 494 enviadas el 23/04/2026. • • Notas – Mesa Técnica 10_Contrato 494 enviadas el 30/04/2026.		

3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

De acuerdo con lo establecido, se han realizado a la fecha 12/05/2026 un total de UN (1) pago, por valor de DOSCIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($202,544,338 IVA INCLUIDO), de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la cláusula forma de pago de los estudios previos y el numeral 06 de forma de pago del anexo técnico del contrato, así:

PAGO Nro. 1		
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4130000 – 494 - 2026

Facturas o documentos equivalentes	FE1 - 3908	Dirigirse plataforma SECOP II en el contrato ID del contrato: CO1.PCCNTR.9290454
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	• Informe No. 1	Dirigirse plataforma SECOP II en el contrato ID del contrato: CO1.PCCNTR.9290454
Periodo certificado por parte del supervisor (04/02/2026) a (28/02/2026)	Mes de febrero	Dirigirse plataforma SECOP II en el contrato ID del contrato: CO1.PCCNTR.9290454
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Certificado de pago de parafiscales últimos seis meses y mes de enero 2026.	Dirigirse plataforma SECOP II en el contrato ID del contrato: CO1.PCCNTR.9290454
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	No aplica	Dirigirse plataforma SECOP II en el contrato ID del contrato: CO1.PCCNTR.9290454
Orden de pago	300035205 del 17/04/2026	Dirigirse plataforma SECOP II en el contrato ID del contrato: CO1.PCCNTR.9290454

Nota: No han ocurrido devoluciones o reintegros.

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

La aprobación de la garantía única se produjo el día 04/02/2026, la cual se constituyó así:

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
No. 11-40-101088741	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	$ 350,181,000.00	30/01/2026	31/12/2026
No. 11-40-101088741	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$ 350,181,000.00	30/01/2026	31/12/2026
No. 11-40-101088741	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES	$ 350,181,000.00	30/01/2026	31/12/2026
No. 11-40-101088741	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	$ 350,181,000.00	30/01/2026	31/12/2026

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4130000 – 494 - 2026

No. 11-40-101088741	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 350,181,000.00	30/01/2026	31/12/2026
No. 11-40-101088741	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	$ 350,181,000.00	30/01/2026	31/12/2026
No. 11-44-101278226	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 123,539,644.00	30/01/2026	30/04/2027
No. 11-44-101278226	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACION	$ 61,769,822.00	30/01/2026	31/12/2029
No. 11-44-101278226	CALIDAD DEL SERVICIO	$ 123,539,644.00	30/01/2026	30/04/2027

4.1 MODIFICACIONES

Que el contrato no ha tenido modificaciones contractuales:

CLASE DE MODIFICACIÓN	FECHA	VALOR (En caso de ser adición)	TIEMPO (En caso de que sea prórroga)	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
No aplica	**No aplica**	**No aplica**	**No aplica**	**No aplica**

5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

TIPO DE INFORME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
INFORME PARCIAL	El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato.	**X**
	Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia	**X**
	Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud,	**X**

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4130000 – 494 - 2026

	Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes	
	Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso.	**X**
	Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	**X**

(Instructivo – eliminar: Si el informe corresponde a un informe de supervisión final, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

TIPO DE INFORME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
INFORME FINAL	El(la) contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato.	**No aplica**
	Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales fueron ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad, con oportunidad y diligencia.	**No aplica**
	Que el (la) contratista cumplió durante la ejecución del contrato, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes	**No aplica**
	Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso.	**No aplica**
	Que su ejecución presupuestal obedeció a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	**No aplica**

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4130000 – 494 - 2026

6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA)

A continuación, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecución del presente contrato o convenio No. N/A de N/A y la forma en que se realizará el seguimiento de su cumplimiento por parte de la supervisión.

7. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO

No hubo materialización de riesgos del contrato 4130000-494-2026

8. OBSERVACIONES

No hay observaciones para el presente informe parcial

9. FIRMAS

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR	CARGO	FIRMA
Diana Rocio Celis Mora	Consejera Distrital de TIC	CELIS MORA DIANA ROCIO Firmado digitalmente por CELIS MORA DIANA ROCIO Fecha: 2026.05.15 08:40:22 -05'00'

En caso de que el contrato se ejecute en un punto de atención de la Red CADE se deberá diligenciar el siguiente cuadro:

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISÓN	CARGO	FIRMA
No aplica	Responsable del insumo técnico.	**No aplica**
No aplica	Responsable del insumo jurídico.	**No aplica**
No aplica	Responsable del insumo financiero.	**No aplica**