CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO POR	ASUNTO	RESPUESTA AL OFICIO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA
OF-CS-USQ-023	3/02/2026	CONTRATISTA	RESPUESTA A SU COMUNICADO SPLI-USA-477-0021 - OBSERVACIONES PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	
OF-CS-USQ-024	3/02/2026	CONTRATISTA	RESPUESTA A SU COMUNICADO SPLI-USA-477-0032 - OBSERVACIONES A LA HOJA DE VIDA DEL PROFESIONAL GERENTE DE PROYECTOS	RESP. SPLI-USA-477-0036
OF-CS-USQ-025	3/02/2026	CONTRATISTA	ENTREGA DE INFORMACIÓN DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO - LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y FICHAS DE DIAGNÓSTICO	
OF-CS-USQ-026	3/02/2026	CONTRATISTA	REMISIÓN DE HOJA DE VIDA - DIRECTOR DE OBRA	RESP. SPLI-USA-477-0044
OF-CS-USQ-027	9/02/2026	CONTRATISTA	OBSERVACIÓN REMISIÓN PMT DE OBRA	RESP. SPLI-USA-477-0056
OF-CS-USQ-028	10/02/2026	CONTRATISTA	DOCUMENTOS MAQUINARIA	RESP. SPLI-USA-477-0051
OF-CS-USQ-029	10/02/2026	CONTRATISTA	OBSERVACIONES A LA PROGRAMACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAJA MENSUALIZADO	
OF-CS-USQ-030	10/02/2026	CONTRATISTA	CAMBIO DE DIRECTOR DE OBRA	RESP. SPLI-USA-477-0048
OF-CS-USQ-031	10/02/2026	CONTRATISTA	ENTREGA DE TOPOGRAFÍA PROYECTO EN REFERENCIA	RESP. SPLI-USA-477-0057
OF-CS-USQ-032	10/02/2026	CONTRATISTA	RTA SPLI-USA-477-0034 OBSERVACIONES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	RESP. SPLI-USA-477-0054
OF-CS-USQ-033	10/02/2026	CONTRATISTA	INFORME GENERAL DIAGNÓSTICO TÉCNICO	RESP. SPLI-USA-477-0058
OF-CS-USQ-034	10/02/2026	CONTRATISTA	REMISIÓN DE PRESUPUESTO DE OBRA Y PROGRAMACIÓN - CTO-FDLUSA-LP-459-2025	RESP. SPLI-USA-477-0059
OF-CS-USQ-035	10/02/2026	CONTRATISTA	RESPUESTA OFICIO SPLI-USA-477-0029 - PMA	RESP. SPLI-USA-477-0070
OF-CS-USQ-036	10/02/2026	CONTRATISTA	RESPUESTA OFICIO SPLI-USA-477-0030 RESPUESTA AL OFICIO OF-CS-USQ-013 - OBSERVACIONES AL PLAN DE RCD	RESP. SPLI-USA-477-0071

CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO POR	ASUNTO	RESPUESTA AL OFICIO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA
OF-CS-USQ-037	10/02/2026	CONTRATISTA	REMISIÓN PROGRAMA / PLAN DE GERENCIA DE PROYECTO - PARQUES USAQUÉN	RESP. SPLI-USA-477-0063
OF-CS-USQ-038	14/02/2026	CONTRATISTA	RESPUESTA A OFICIO SPLI-USA-477-0054 - OBSERVACIONES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	RESP. SPLI-USA-477-0062
OF-CS-USQ-039	14/02/2026	CONTRATISTA	RESPUESTA A OFICIO SPLI-USA-477-0033 (OBSERVACIONES AL PLAN DE CALIDAD)	RESP. SPLI-USA-477-0066
OF-CS-USQ-040	16/02/2026	CONTRATISTA	REMISIÓN PRESUPUESTOS FINALES - CONTRATO PARQUES USAQUÉN	RESP. SPLI-USA-477-0069
OF-CS-USQ-041	16/02/2026	CONTRATISTA	SOLICITUD URGENTE DE PLANOS DE PMT DEBIDAMENTE AVALADOS Y FIRMADOS PARA TRÁMITE ANTE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD	RESP. SPLI-USA-477-0067
OF-CS-USQ-042	16/02/2026	CONTRATISTA	REMISIÓN DE PRESUPUESTO AJUSTADO - CONTRATO PARQUES USAQUÉN	RESP. SPLI-USA-477-0069
OF-CS-USQ-043	17/02/2026	CONTRATISTA	ENTREGA DE TOPOGRAFÍA FINAL 9 PARQUES	RESP. SPLI-USA-477-0072
OF-CS-USQ-044	17/02/2026	CONTRATISTA	ALCANCE CORREO ELECTRÓNICO DE ESPACIO PÚBLICO - ACTAS DE ESPACIO PÚBLICO	RESP. SPLI-USA-477-0081
OF-CS-USQ-045	17/02/2026	CONTRATISTA	REMISIÓN DE PROGRAMACIÓN FINAL	RESP. SPLI-USA-477-0063
OF-CS-USQ-046	17/02/2026	CONTRATISTA	INFORME GENERAL DIAGNÓSTICO TÉCNICO	RESP. SPLI-USA-477-0074
OF-CS-USQ-047	17/02/2026	CONTRATISTA	RESPUESTA ATENCIÓN OBSERVACIONES DEL COMUNICADO SPLI-USA-477-0031	RESP. SPLI-USA-477-0075
OF-CS-USQ-048	17/02/2026	CONTRATISTA	REMISIÓN ÍTEMS NO PREVISTOS - CONTRATO FDLUSA-CTO-459-2025	RESP. SPLI-USA-477-0073
OF-CS-USQ-049	18/02/2026	CONTRATISTA	RADICACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO - SECRETARÍA DE MOVILIDAD	Radicado Secretaría de Movilidad 202661200624632
OF-CS-USQ-050	18/02/2026	CONTRATISTA	Respuesta a oficios SPLI-USA-477-0023, SPLI-USA-477-0042 y SPLI-USA-477-0049 - REMISIÓN INFORME SEMANALES	
OF-CS-USQ-051	19/02/2026	CONTRATISTA	REMISIÓN PRESENTACIÓN REUNIÓN DE INICIO PARQUE LAS MARGARITAS	RESP. SPLI-USA-477-0076

CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO POR	ASUNTO	RESPUESTA AL OFICIO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA
OF-CS-USQ-052	20/02/2026	CONTRATISTA	Alcance Oficio OF-CS-USQ-036 del 10 de febrero de 2026 - PLAN RCD	
OF-CS-USQ-053	23/02/2026	CONTRATISTA	Alcance Oficio SPLI-USA-477-0062 del 16 de febrero de 2026 – SG-SST	RESP. SPLI-USA-477-0083
OF-CS-USQ-054	20/02/2026	CONTRATISTA	RESPUESTA A OBSERVACIONES Y SUBSANACIÓN SPLI-USA-477-0069	RESP. SPLI-USA-477-0097
OF-CS-USQ-055	21/02/2026	CONTRATISTA	RESP. COMUNICADO SPLI-USA-477-076-OBSERVACIONES PRESENTACIÓN REUNIÓN DE INICIO	RESP. SPLI-USA-477-0080
OF-CS-USQ-056		CONTRATISTA		
OF-CS-USQ-057	23/02/2026	CONTRATISTA	RESPUESTA A OBSERVACIONES – RADICADO SPLI-USA-477-0072 – ENTREGA DE TOPOGRAFÍA FINAL 9 PARQUES	RESP. SPLI-USA-477-0085
OF-CS-USQ-058	23/02/2026	CONTRATISTA	RESPUESTA A OBSERVACIONES – RADICADO SPLI-USA-477-0058 – INFORME GENERAL DIAGNÓSTICO TÉCNICO	RESP. SPLI-USA-477-0082
OF-CS-USQ-059	23/02/2026	CONTRATISTA	RESP. A OFICIOS SPLI-USA-477-0055 y SPLI-USA-477-0077 - PERSONAL PROFESIONAL APROBADO	RESP. SPLI-USA-477-0096
OF-CS-USQ-060	23/02/2026	CONTRATISTA	ALCANCE – REMISIÓN PRESUPUESTOS FINALES POR PARQUE – OF-CS-USQ-054	RESP. SPLI-USA-477-0097
OF-CS-USQ-061	23/02/2026	CONTRATISTA	Respuesta a oficios SPLI-USA-477-0061, 0078 y 0079 – Informe Mensual No. 1	RESP. SPLI-USA-477-0101
OF-CS-USQ-062	24/02/2026	CONTRATISTA	Respuesta al oficio SPLI-USA-477-0066 – Observaciones al Plan de Calidad (Anexo 2 – Plan de Inspección y Ensayo)	RESP. SPLI-USA-477-0093
OF-CS-USQ-063	24/02/2026	CONTRATISTA	REMISIÓN DE HOJA DE VIDA - PROFESIONAL FORESTAL	RESP. SPLI-USA-477-0090
OF-CS-USQ-064	24/02/2026	CONTRATISTA	ALCANCE A OBSERVACIONES - PLAN ANUAL DE CAJA FINAL	RESP. SPLI-USA-477-0086
OF-CS-USQ-065	25/02/2026	CONTRATISTA	RESP. A OFICIO SPLI-USA-477-0071 - OBSERVACIONES AL PLAN DE RCD	RESP. SPLI-USA-477-0092
OF-CS-USQ-066	25/02/2026	CONTRATISTA	REMISIÓN RESPUESTA A SPLI-USA-477-0082 – INFORME GENERAL DIAGNÓSTICO TÉCNICO - CONTRATO No. FDLUSA-CTO-459-2025	RESP. SPLI-USA-477-0095

CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO POR	ASUNTO	RESPUESTA AL OFICIO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA
OF-CS-USQ-067	25/02/2026	CONTRATISTA	RESP. A OFICIO SPLI-USA-477-0063 - OBSERVACIONES PLAN DE GERENCIA DEL PROYECTO	RESP. SPLI-USA-477-0094
OF-CS-USQ-068	25/02/2026	CONTRATISTA	ALCANCE – REMISIÓN PRESUPUESTOS FINALES POR PARQUE – OF-CS-USQ-060	RESP. SPLI-USA-477-0097
OF-CS-USQ-069	27/02/2026	CONTRATISTA	RADICACIÓN SUBSANACIÓN OBSERVACIONES – DIAGNÓSTICO TÉCNICO, TOPOGRAFÍA Y APUS – EN ATENCIÓN A SPLI-USA-477-0095	RESP. SPLI-USA-477-0097
OF-CS-USQ-070	27/02/2026	CONTRATISTA	ENTREGA DE DOCUMENTOS - FDLUSA-CTO-459-2025	RESP. SPLI-USA-477-0128
OF-CS-USQ-071	27/02/2026	CONTRATISTA	RESP. A OFICIO SPLI-USA-477-0092 - OBSERVACIONES AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD	RESP. SPLI-USA-477-0104
OF-CS-USQ-072	27/02/2026	CONTRATISTA	REMISIÓN PRESENTACIÓN REUNIÓN DE INICIO – PARQUE AUTOPISTA NORTE 1 SECTOR	RESP. SPLI-USA-477-0099
OF-CS-USQ-073	27/02/2026	CONTRATISTA	REMISIÓN VOLANTE DE INICIO DE OBRA - PARQUE AUTOPISTA NORTE 1 SECTOR	RESP. SPLI-USA-477-0100