INFORME DE SUPERVISIÓN No. 11

Medellín, 24 de septiembre de 2020

AL: Señor Coronel (r)
FREDDY QUINTERO OLIVEROS
Director Regional Agencia Logística de las Fuerzas Militares (Regional Antioquia Chocó)

Con toda atención me permito enviar al señor Coronel (r) Freddy Quintero Oliveros, el informe de supervisión No. 10 del contrato No. 007-034-2020 correspondiente al mes de septiembre de 2020, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-034-2020

CONTRATISTA: DISTRILUBRICANTES S.A.S.

OBJETO: Suministro de combustibles, grasas, lubricantes, líquido de frenos, agua de batería y refrigerantes de motor para la fuerza pública, entidades adscritas al ministerio de defensa y demás entidades del estado abastecidas por la agencia logística de las fuerzas militares regional Antioquia Choco.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 875.360.000
VALOR ADICIÓN No. 1:	$ 194.000.000
VALOR ADICIÓN No. 2:	$ 185.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 1.254.360.000

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 11 DE DICIEMBRE DE 2020

MODIFICACIONES: SI X NO

TIPO	
Adición al contrato N° 1	$ 194.000.000
Adición al contrato N° 2	$ 185.000.000

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	Suministrar información actualizada de consumos y saldos de los productos objeto del contrato a la AGENCIA LOGÍSTICA cuando la entidad lo requiera.					X	X	X	X	X	X			
	Informar el dia (01) de cada mes de precios actualizados en el tablero.					X	X	X	X	X	X			
	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	Acta de entrega y recibo a satisfacción e Informe de Supervisión				X	X	X	X	X	X			

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Económico	Variación de precios en lso combustibles, grasas y lubricantes por parte del Gobierno nacional.	Seguimiento a la entrega de los bienes y/o servicios contratados. De igual forma se cuenta con unas pólizas de seguro que cubre el cumplimiento, calidad y pago de salarios.	Supervisor del Contratos en el control vigilancia y seguimiento El contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales respaldas en las pólizas expedidas.	Cada que se entrega un bien y/o servicio contratado
2	Operacionales	Accidentalidad, perdida de los bienes suministrados			
3	Operacionales	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones			
4	Financiero	El contratista está en la capacidad de cumplir con las obligaciones contraídas en el contrato por alguna situación financiera que se presentare en la ejecución			
5	Operacionales	Paros, cierre de carreteras o eventos que puedan afectar el transporte y el traslado de los bienes.			
6	De la naturaleza	Derrumbe en las diferentes vias que impidan el flujo de los vehículos.			

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Se cumple con los requisitos técnicos estipulados en el contrato, se hace entrega del producto oportunamente, verificándose el cumplimiento del objeto del contrato, su ejecución y la entrega de productos en las cantidades, sitio y precios establecidos realizando la respectiva acta de recibo a satisfacción.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor Contrato Inicial	$875.360.000			
Adición N° 1	$194.000.000			
Adición N° 2	$185.000.000			
Valor toal del contrato	$1.254.360.000			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo(si aplica)				
23028	25/04/2020	$44.306.680,00	$ 1.210.053.320	
23029	25/04/2020	$61.175.192,00	$ 1.148.878.128	
23030	25/04/2020	$5.952.000,00	$ 1.142.926.128	
23031	25/04/2020	$15.562.950,00	$ 1.127.363.178	
23032	25/04/2020	$11.862.332,00	$ 1.115.500.846	
23033	25/04/2020	$13.874.000,00	$ 1.101.626.846	
23034	25/04/2020	$19.703.200,00	$ 1.081.923.646	
23035	25/04/2020	$832.400,00	$ 1.081.091.246	
23036	25/04/2020	$8.769.760,00	$ 1.072.321.486	
23037	25/04/2020	$2.130.944,00	$ 1.070.190.542	
23038	25/04/2020	$14.314.240,00	$ 1.055.876.302	
23039	25/04/2020	$83.240.000,00	$ 972.636.302	
23040	25/04/2020	$2.880.000,00	$ 969.756.302	
23213	14/05/2020	$65.926.656,00	$ 903.829.646	
23214	14/05/2020	$7.288.000,00	$ 896.541.646	
23215	14/05/2020	$10.460.600,00	$ 886.081.046	
23217	14/05/2020	$17.776.000,00	$ 868.305.046	
23218	14/05/2020	$1.664.800,00	$ 866.640.246	
23219	14/05/2020	$41.050.000,00	$ 825.590.246	
23216	14/05/2020	$11.236.088,00	$ 814.354.158	
23220	14/05/2020	$15.008.172,00	$ 799.345.986	
23236	20/05/2020	$14.424.600,00	$ 784.921.386	
23237	20/05/2020	$15.579.340,00	$ 769.342.046	
23294	26/05/2020	$3.063.232,00	$ 766.278.814	
23295	27/05/2020	$24.845.240,00	$ 741.433.574	
23296	27/05/2020	$5.720.100,00	$ 735.713.474	
23297	27/05/2020	$26.764.600,00	$ 708.948.874	
23560	19/06/2020	$36.538.056,00	$ 672.410.818	
23561	19/06/2020	$6.922.150,00	$ 665.488.668	
23562	19/06/2020	$5.607.225,00	$ 659.881.443	
23563	19/06/2020	$5.677.360,00	$ 654.204.083	
23564	19/06/2020	$6.861.567,00	$ 647.342.516	

23565	19/06/2020	$58.488.040,00	$	588.854.476	
23566	19/06/2020	$757.861,00	$	588.096.615	
23567	19/06/2020	$832.400,00	$	587.264.215	
23568	19/06/2020	$608.000,00	$	586.656.215	
23569	19/06/2020	$10.804.552,00	$	575.851.663	
23570	19/06/2020	$20.767.500,00	$	555.084.163	
23778	24/07/2020	$7.323.180,00	$	547.760.983	
23779	24/07/2020	$9.425.080,00	$	538.335.903	
23780	24/07/2020	$7.389.000,00	$	530.946.903	
23781	24/07/2020	$29.165.160,00	$	501.781.743	
23782	24/07/2020	$528.000,00	$	501.253.743	
23783	24/07/2020	$52.764.000,00	$	448.489.743	
23784	24/07/2020	$1.208.030,00	$	447.281.713	
23785	24/07/2020	$1.087.632,00	$	446.194.081	
23787	24/07/2020	$3.591.795,00	$	442.602.286	
23786	24-07-2020	$7.291.824,00	$	435.310.462	
23788	24-07-2020	$895.906,00	$	434.414.556	
23936	03/08/2020	$64.032,00	$	434.350.524	
23937	03/08/2020	$52.908.276,00	$	381.442.248	
23938	03/08/2020	$1.576.000,00	$	379.866.248	
23980	18/08/2020	$7.067.900,00	$	372.798.348	
23983	18/08/2020	$26.922.744,00	$	345.875.604	
23984	18/08/2020	$7.976.000,00	$	337.899.604	
23981	18/08/2020	$1.893.970,00	$	336.005.634	
23982	18/08/2020	$3.828.000,00	$	332.177.634	
24032	25/08/2020	$59.623.520,00	$	272.554.114	
24033	25/08/2020	$4.994.400,00	$	267.559.714	
24034	25/08/2020	$2.772.000,00	$	264.787.714	
24035	25/08/2020	$420.160,00	$	264.367.554	
24036	25/08/2020	$11.220.752,00	$	253.146.802	
24182	02/09/2020	$65.848.740,00	$	187.298.062	
24183	02/09/2020	$1.972.250,00	$	185.325.812	
24284	17/09/2020	$2.475.000,00	$	182.850.812	
24285	17/09/2020	$7.524.004,00	$	175.326.808	
24286	17/09/2020	$99.230.792,00	$	76.096.016	
24287	17/09/2020	$5.674.500,00	$	70.421.516	
24288	17/09/2020	$3.990.000,00	$	66.431.516	

Porcentaje cumplimiento Avance 94.70 % Demora 0 %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (N/A)

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (N/A)

8. INFORMACIÓN AIU (N/A)

9. RECOMENDACIONES

La disposición presupuestal para este pago es el siguiente

N° CONTRATO	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	DEPENDENCIA	VALOR
007-034-2020	A-05-01-01-003-003	38520	INTER	$ 118.894.296

Cordialmente,

CARMEN JOHANA ORTIZ CORTÉS
Supervisora (e) del contrato No. 007-034-2020

Elaboró: Carmen Johana Ortiz Cortés
Cargo: Coordinadora de Abastecimientos (e)