JUSTIFICACION FINANCIERA OTROSI CONVENIOS CPSAM

1. CONVENIO: 4818

OPERADOR: SAN JOSE

CUPOS: 85

INICIO: 03/12/2025

FIN: 16/05/2026

PRORROGA: 8 DIAS

NUEVA FECHA DE TERMINACION: 24 de Mayo de 2026

NOMBRE	CPSAM SAN JOSE		
CONVENIO	4818		
APORTE	MUNICIPIO	ESAL	TOTAL CONVENIO
VIGENCIA 2025	$ 236.283.453	59.747.198	$ 296.030.651
VIGENCIA 2026 OTRO SI	$ 1.183.512.584	$ 296.655.288	$ 1.480.167.872
TOTAL CONVENIO	**$ 1.419.796.037**	**$ 356.402.486**	**$ 1.776.198.523**

De acuerdo con el balance financiero proyectado a la fecha e informe de Supervisión, los saldos del convenio permiten prorrogar 8 dìas, cuya proyección de ejecución es la siguiente:

BALANCE FINANCIERO:

PAGOS	VALOR DESEMBOLSO MPIO	VALOR APORTE ESAL	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR MUNICIPIO	SALDO POR EJECUTAR ESAL	TOTAL SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR 2026
PAGO 1 -3 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEBRE DE 2025	$ 235.998.831	$ 59.747.198	$ 295.746.029	$ 284.622		
vigencia2026				$ 1.183.512.584	$ 296.655.288	$ 1.480.167.872
PAGO 2 - 1 AL 30 DE ENERO DE 2026	238.377.976	63.883.742	302.261.718	945.134.608	232.771.546	1.177.906.154
PAGO 3 -1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	259.229.418	58.216.905	317.446.323	685.905.190	174.554.641	860.459.831
PAGO 4 -1 AL 30 DE MARZO DE 2026	235.518.285	63.513.242	299.031.527	450.386.905	111.041.399	561.428.304
PAGO 5 -1 AL 30 DE ABRIL DE 2026- En revisión para pago	237.353.516	62.048.749	299.402.265	213.033.389	48.992.650	262.026.039
PAGO 6 -1 AL 16 DE MAYO DE 2026 PROYECTADO	118.676.758	31.954.955	150.631.713	94.356.631	17.037.695	111.394.326
TOTAL EJECUTADO 2026	**$ 1.089.155.953**	**$ 279.617.593**	**$ 1.368.773.546**			
Pendiente ejecución 2026				**$ 94.356.631**	**$ 17.037.695**	**$ 111.394.326**

PROYECCION DE EJECUCION 8 DIAS

	PRÓRROGA 1 DE 2026 - 8 DÍAS		
	VALOR PRÓRROGA 2026	**APORTE DEL MUNICIPIO**	**APORTES DE LA ESAL**
COSTOS FIJOS TH +ALOJAMIENTO	$ 43.647.477	$ 34.983.453	$ 8.664.024
KIT DE ASEO	$ 1.842.454	$ 1.842.454	
ELEMENTOS DE HIGIENE	$ 3.563.454	$ 3.563.454	
INSUMOS PARA MANUALIDADES	$ 642.855		$ 642.855
ALIMENTACION	$ 27.275.548	$ 23.211.491	$ 4.064.057
SEGURO EXEQUIAL	$ 142.415		$ 142.415
TRANSPORTE	$ 2.697.333		$ 2.697.333
KIT DE ASEO CEPILLO DE DIENTES	0		$ 0
SERVICIO CORTE DE CABELLO	$ 496.309		$ 496.309
TOALLA	0		$ 0
KIT DE VESTUARIO	0		$ 0
BOTIQUIN TIPO C	0		$ 0
BOLSA AGOTABLE ACTUALIZACION DE PRECIOS 2026 SUMINISTROS	0		
VALOR TOTAL CONVENIO	**$ 80.307.846**	**$ 63.600.852**	**$ 16.706.994**

Nota: Los valores discriminados y el detalle de los informes se encuentran en los archivos adjuntos.