DD MM AA
18 02 26

Hora inicio: 7:am Clima: 32° Soleado

Hora Fin: 4:pm

Personal en obra:

Administrativos: Brayan Mauricio Franco

Operativos: Mariano Luciano Correa

Juan Andres Mosquera

Bismarck Garcia

Comision Topografia: Santiago Florez Aranzazu

Yoni Eduardo Bravo

Actividades Ejecutadas:

- Retiro y nivelacion de pilote tipo cojino de Predio

DD MM AA

19 02 26

Hora de inicio: 7am

Hora de Fin: 4pm

Clima: Llovia toda la noche anterior, 30° en el día.

Personal en Obra:

Administrativos: Brayan Mauricio Prado

Operativos: Mariano Lozano Correa
Juan Andres Muñoz
Bienvenida Garcia

Actividades Ejecutadas:

- Se realiza la excavacion de 36.60 metros lineales de Filito tipo espina de pescado.
- Instalacion de 11 Metros lineales de Cerramiento con Jaron.
- Instalacion de cartel informativo del Proyecto.

DD MM AA
20 02 26

Hora de inicio: 7am Clima: 32° Soleado

Hora de fin: 4pm

Personal en obra:

Administrativos: Bryan Ferro Tirado

Operativos: Mariano Lozano Correa
Juan Andres Muñoz
Bienvenido Correa

Actividades Ejecutadas:

- Se realiza la excavación de 28 Metros lineales de tubo tipo espina de pescado.

DD MM AA
21 02 26

Hora de inicio: 7am Clima: 32° Soleado
Hora de Fin: 4pm

Personal en obra:

Operativos: Mariano Lozano Correa
Juan Andres Muñoz
Bienvenido Garcia

Actividades ejecutadas:

- Se realiza la excavación de 21 Metros lineales de Filtro tipo espina de pescado

DD MM AA
22 02 26

Hora de Inicio : 7am
Hora de Fin : 4pm

Clima : 29° Lluvia fuerte toda la noche anterior

Operadores : Mariano Luciano Correa
Bienvenido Garcia
Juan Andres Muñoz

Actividades realizadas :

- Se realiza la excavacion de 119 metros lineales de Viga principal de 30×30.
- Se realiza excavacion de 24 metros lineales de filtro tipo espina de pescado.

DD MM AA

23 02 26

Hora de inicio: 7am

Hora de fin: 4pm

Clima: 80°

Hora fuerte la noche anterior

Personal en obra:

Administrativos: Brayan Mauricio Franco

Operativos: Mariano Lozano Lozano

Bienvenido Garcia

Juan Andres Mendez

Actividades ejecutadas:

- Se realiza la excavacion para viga pedestral de 30 x 30 119 metros lineales.

DD MM AA

24 02 26

Hora de inicio : 7am

Hora de fin : 9pm

Clima : 29° lluvia en la mañana de 7am a 10am

Personal en obra :

Administrativo : Gregor Mauricio Franco

Operativos : Juan Andres Muñoz
Binkerwido Bonilla
Mariano Lizcano Barrera

Actividades ejecutadas :

- Se realiza la excavacion de 24.40 metros lineales de tipo 190 cm de ancho.

DD 25 MM 06 AA 26

Hora de inicio: 7am

Hora de fin: 4pm

Clima: 32°

Lluvia fuerte la noche anterior

Personal en obra:

Administrativo: Bryan Mauricio Franco

Operativos: Marlon Ingrato Correo
Oswaldo Garcia
Juan Andres Ramirez

Actividades ejecutadas:

- Se realizo la excavacion de 36.60 metros lineales de forma tipo cepina de pozoabo

DD MM AA
26 02 26

Hora de Inicio: 7am Clima: 29°

Hora de Fin: 4pm

Personal en Obra:

Administrativos: Brayan Mauricio Franco

Operativos: Mariana Ingrana Correa
Bladimiro Garcia
Juan Andres Muñoz

Actividades realizadas:

- Se realiza la excavación de 19 metros lineales de 1.5m de ancho de pozo.