DD MM AA

27 02 26

Hora de inicio: 7am
Hora de fin: 4pm

Clima: 30° lluvia
fuerte la noche anterior

Personal en obra

Administrativos: Brayan Mauricio Franco

Operativos: Juan Andres Muñoz
Bernardo Batalla
Mariano Lizarazo Fonseca

Actividades ejecutadas:

- Se realiza la excavacion de 36.60 metros lineales de filtro tipo cofre de pozo

DD MM AA

28 02 26

Hora de Inicio: 7am Clima 32°

Hora de Fin: 4 pm

Personal en obra.

Administrativos: Brayan Mauricio Franco

Operativos: Juan Andres Muñoz

Mariano Luciano Lozano

Bienvenido Garcia

Actividades ejecutadas:

- Se realiza la excavación de 23.50 metros lineales de filtro tipo espina de pescado.

DD MM AA
02 03 26

Hora de inicio: 7am Clima: 32°

Hora de Fin: 4pm

Personal en obra:

Administrativos: Brayan Murillo Franco

Operativos: Mariana Lozano Correa
Blandinelo Correa
Juan andres Menendez

Actividades ejecutadas:

Se realiza la excavacion de 36.60 metros lineales de zanja tipo espina de pescado.

DD MM AA
27 03 26

Hora de inicio: 8am Clima: Soleado
Hora de fin: 4pm

Personal en obra: Brayan Franco
Blendinson Carlla
Mariano Arzuaga
Juan Andres Muñoz

Actividades ejecutadas:

Se realizan 48 metros lineales de muro
frontal.

DD MM AA

28 03 26

Hora de inicio: 7am

Hora de fin: 2pm

Clima: Soleado

Personal en obra:

Brayan Franco

Bienvenido Carlos

Mariano Lozano

Juan Andres Munoz

Actividades ejecutadas:

Instalacion de yeso.

DD MM AA

29 03 26

Hora de inicio: 7am

Hora de fin: 2pm

Lima - Sabado

Personal en obra: Bernardo Barrio

Juan Andres Mendez

Mariano Lozano

Actividades ejecutadas:

Instalacion de grama.

DD MM AA

30 03 26

Hora de inicio 7am Clima: Soleado

Hora de fin. 4pm

Personal en obra: Brayan Franco

Andres Arenas

Bladimir Castro

Mariano Rizcala

Actividades ejecutadas.

Instalacion 24 metros lineales de perfileria Framing.

DD MM AA
31 03 26

Hora de salida : 7am
Hora de fin : 4pm

Ultima : Sabado

Personal en obra : Bryan Franco
Juan Andres Munoz
Bienvenido - Bailo
Mariano Ingiano

Actividades ejecutadas

Instalacion de grama

DD MM AA

02 03 26

Hora de inicio : 7am Clima : 32°

Hora de Fin : 4pm

Personal en obra :

Administrativos : Brayan Mauricio Franco

Operativos : Mariano Lozano Correa

Bienvenido Correa

Juan andres Menendez

Actividades ejecutadas :

- Se realiza la excavacion de 36.60 metros lineales de filtro frio espira de prezoado.