22 04 26

Hora inicio: 7am Clima: soleado

Hora fin: 4pm

Personal en obra: Mariano Serrano

Andres Mendez

Hernando Bustillo

Bruno Franco

Actividades ejecutadas:

Vaciada del cuarto piso de viga

Se continua con la recolección y limpieza

de material excavado.

DD MM AA

23 04 26

Hora Inicio : 7am Clima : Soleado

Hora Fin : 4pm

Personal en obra : Brayan Fernando

Bienvenido Carrillo

Andres Morillo

Mariano Jerez

Actividades ejecutadas :

Traslado de niveles para fuga de bloques

para levantamiento perimetral.

Descargue y distribucion de bloques.

24 / 04 / 26

Hora inicio : 7am Clima : Soleado

Hora Fin : 4pm

Personal en obra : Bryan Franco

Andres Miranda

Mariano Lizcano

Bienvenido Castillo

Actividades realizadas

Limpieza y remoción de material excavado

25 04 26

Hora inicio : 7am

Hora fin : 1pm

clima : soleado

Personal en obra: Bruno Franco

Mariano Lozano

Bienvenido Basilio

Andres Morales

Actividades ejecutadas

limpieza y remocion de material excavado

27 04 26

Hora inicio : 7am Clima : Soleado

Hora fin : 4pm

Personal en obra : Brayan Franco

Mariano Hilario

Andres Mendez

Jairo Holguin

Actividades ejecutadas :

Se realiza pega de 40 metros lineales de Bloque para retramiento.

DD MM AA
28 04 26

Hora Inicio : 4am
Hora Fin : 4pm

Clima : Soleado

Personal en obra : Julio Holguin
Bryan Ferro
Mariano Segrano
Anibal Marquez

Actividades ejecutadas :

Se realiza Poza de 40 metros lineales
de bloque.

29 04 96

Hora inicio: 7am

Hora Fin: 4pm

Clima: llovizna toda la mañana.

Personal en obra: Bryan Franco
Mariano Lizano
Andres Muñoz
Tano Holguin

Actividades ejecutadas:

Se realiza la pega de 30 metros lineales de Bloque

30 04 26

Hora inicio: 7am

Hora fin: 1pm

clima: Soleado

Personal en obra: Bruno Franco
Andres Muñiz
Mariano Lizarro
Jairo Holguin

Actividades cumplidas:

Se realiza pega de 25 metros lineales de Block.