GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-029**
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:	**X**	**CONVENIO:**	
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	**X**
PARCIAL	**X**	**FINAL**	

INFORME No:	**6**			FECHA:	**5**	de	**MAYO**	de	**2026**	
PERIODO: DEL	**1**	de	**ABRIL**	de	**2026**	AL	**30**	de	**ABRIL**	de	**2026**
No. CONTRATO O CONVENIO	**3512**	DE	**2025**	FECHA:	**4**	de	**NOVIEMBRE**	de	**2025**	

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 11.814.920.193,00**	RPC	**RP 9756 del 22 de octubre de 2025 - SPGR 77225 del 22 de octubre de 2025**
REGISTRO BP y P No.	**2025004150014**		
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**CONSORCIO BOYACÁ AGROSOSTENIBLE 2025 - R/L: EDGAR IVAN MONROY JAIMES**		

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS SOSTENIBLES CON ACCESO A FACTORES PRODUCTIVOS PARA EL SECTOR GANADERO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" BPIN 2025004150014" INCLUIDOS LOS SUMINISTROS CORRESPONDIENTES

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO			
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	**SARA LORENA VEGA FLOREZ**		
Teléfono: **PBX+(57) 608742 0150**	Dirección:	**Palacio de la Torre, Calle 20 No. 9 – 90**	

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	**4**	**11**	**2025**
PLAZO INICIAL	**Doce (12) Meses**		
PLAZO CON ADICIONES	**N/A**		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	**3**	**11**	**2026**
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	**3**	**11**	**2026**

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio Contrato 3512	**4**	**11**	**2025**	**Doce (12) Meses**

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO
N/A			
N/A			
N/A			
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		**$ 0,00**	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN
	N/A		
	N/A		
	N/A		

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
CONSORCIO BOYACA AGROSOSTENIBLE					
Actividad 1. Realizar la transferencia de conocimiento técnico a la población beneficiaria en la aplicación de sistemas de producción ganadera sostenible.	Se ha cumplido con la actividad Por medio de la realización de 10 jornadas de sensibilización en los municipios de Motavita, Zetaquira, Garagoa, Floresta, Santa Rosa, Toca, Cubará, Soracá, Santa María y Chiquinquirá. A cada uno de los beneficiarios seleccionados. Con la firma de 400 actas de compromiso requerida para la participación en el proyecto.	**X**			**N/A**

Actividad 2. Establecer sistemas sostenibles que fortalezca la producción ganadera en los municipios beneficiados del departamento de Boyacá.	Durante el periodo reportado del 01/04/2026 al 30/04/2026 El equipo tecnico realizo el seguimiento y atencion correspondiente, incluyendo el servicio de transporte correspondiente para el desplazamiento a los 10 municipios. Se ha cumplido con la entrega de maquinaria e insumos en los municipios de Motavita, Zetaquira, Garagoa, Floresta, Santa Rosa, Toca, Cubará, Soracá, Santa María y Chiquinquirá, atendiendo a cada uno de los beneficiarios seleccionados.		**X**		**N.A**
Actividad 3: Capacitar en Buenas Prácticas Ganaderas (BPG), para la calidad e inocuidad de la producción de ensilaje.	Se ha cumplido con la actividad por medio de la Capacitacion en buenas practicas Ganaderas (BPG) para la calidad e incocuidad de la produccion de ensilaje en los municipios de Motavita, Zetaquira, Garagoa, Floresta, Santa Rosa, Toca, Cubará, Soracá, Santa María y Chiquinquirá, atendiendo a cada uno de los beneficiarios seleccionados.	**X**			**N.A**
Actividad 4: Capacitar en procesos de ensilaje para determinar el periodo de cosecha de biomasa y oferta forrajera.	Durante el periodo reportado no se reporta avance de dicha actividad		**X**		**N.A**
Actividad 5. Desarrollar capacidades que fortalezcan los procesos asociativos y los canales de comercialización del sector ganadero.	Durante el periodo reportado no se reporta avance de dicha actividad		**X**		**N.A**

SUPERVISION					
Actividad 6. Realizar el Apoyo a la supervisión (Técnica, Júridica y Financiera)	Durante el periodo reportado se realizaron actividades de apoyo a la supervisión, las cuales consistieron en: 1. Coordinar el seguimiento y acompañamiento en cada una de las entregas de maquinaria e insumos correspondiente al desarrollo y ejecución del proyecto. 2. Velar por la debida ejecución administrativa, legal y financiera del contrato, Donde se realizó revisión de informes de avance y productos entregados por el equipo coordinador del proyecto. Asi como el seguimiento al desesembolso del anticipo del 30% para su respectiva ejecución. 2. Velar por la debida ejecución administrativa, legal y financiera del contrato, Donde se realizó revisión de informes de avance y productos entregados por el equipo coordinador del proyecto. Asi como el seguimiento al desesembolso del anticipo del 30% y el pago del acta parcial 1 para su respectiva ejecución.				

	3. Velar por que se cumplan las normas, especificaciones técnicas, procedimientos y demás conforme al documento técnico y las condiciones contratadas. Se efectuó verificación de la capacitación realizada en todos los municipios del proyecto a cada uno de los beneficiarios seleccionados. 4. Verificar el cumplimiento de metas contractuales dentro del tiempo, el número de productos entregables y el presupuesto previsto. Se realizó seguimiento al Plan Operativo establecido se realiza reporte de actividades en Gesproy 5. Revisar y controlar la calidad de los informes, soportes, documentos y demás información de ejecución y avance elaborados y entregados por el contratista: Se realizó revisión de informes, soportes y documentación elaborados y entregados por el contratista tales como informe de avance de actividades y actas de entrega de maquinaria e insumos en cada uno de los municipios. 6. Verificar el cumplimiento de las obligaciones correspondientes con el Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales por parte del contratista y/o equipo técnico y profesional contratado para la operación del contrato: Se ejerció la revisión de soportes de afiliación al Sistema de Seguridad Social del personal técnico y profesional encargado de la operación del proyecto. 7. Realizar visitas de verificación y seguimiento en campo.		**X**		

	8. Apoyar la elaboración de informes de supervisión y demás documentos exigidos por el supervisor y/o entes de control. Se realiza la elaboración de informe de supervisión para el mes de Abril del 2026 . De igual manera, se da alcance a solicitud de información realizada por entes de control.				
	9. Orientar y asesorar sobre el trámite de solicitudes relacionadas con los ajustes y modificaciones según sea el caso, de acuerdo a la normatividad vigente en el Sistema General de Regalías SGR. Se realiza orientación sobre el proceso de programación de actividades en Gesproy				

INFORME TÉCNICO

El contrato N° 3512 de 2025 cuyo objeto es la “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS SOSTENIBLES CON ACCESO A FACTORES PRODUCTIVOS PARA EL SECTOR GANADERO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. BPIN 2025004150014” INCLUIDOS LOS SUMINISTROS CORRESPONDIENTES” y acta de inicio del 04 de noviembre del 2025.

Actividad 1 “Realizar la transferencia de conocimiento técnico a la población beneficiaria en la aplicación de sistemas de producción ganadera sostenible.”, se cumplio con la sensibilizacion del proyecto en los 10 municipios correspondientes a 400 beneficiarios seleccionados y donde se suscribieron las actas de compromiso correspondientes con la recepción de la documentación requerida para la participación en el proyecto.

Actividad 2 ““Establecer sistemas sostenibles que fortalezca la producción ganadera en los municipios beneficiados del departamento de Boyacá.”, se cumplio con la entrega de actas de entrega de equipos de ensilaje, picapastos, fumigadora con la entrega de las actas de entrega de kit de Insumos a 40 beneficiarios por cada uno de los beneficiarios seleccionados en los 10 municipios del proyecto, total de entregas 400 equipos, Asi se ha realizado el seguimiento y visitas a cada uno de los beneficiarios por parte del equipo tecnico por medio del servicio de transporte para el desplazamiento a cada uno de los municipios correspondientes.


Actividad 3 “Capacitar en Buenas Prácticas Ganaderas (BPG), para la calidad e inocuidad de la producción de ensilaje.”, se realizo el desarrollo del seguimiento por parte del equipo de supervision a la capacitacion realizada en Buenas Prácticas Ganadera (BPG) para la calidad e inocuidad de la producción de ensilaje. a los 40 beneficiarios seleccionados por cada uno de los 10 municipios del proyecto.

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	92,39%	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	49,98%	% PAGOS AUTORIZADOS	94,0%



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Se informa que el valor presupuestado del proyecto fue de $12.229.661.368 por valor del Contrato 3512 de 2025 se estableció en $11.814.920.193

Durante el periodo reportado el Consorcio Boyacá Agrosostenible ha desarrollado las actividades según lo establecido en el cronograma presentado en el Plan Operativo. En ese sentido, durante el periodo del presente informe el contrato refleja un porcentaje de avance físico de 92,39% y un porcentaje de ejecución financiera de 93,01%, distribuidos de la siguiente manera:

• La Actividad No. 1 “Realizar la transferencia de conocimiento técnico a la población beneficiaria en la aplicación de sistemas de producción ganadera sostenible.”un un total ejecutado de $173.619.806,68 se da por terminada la actividad, quedando un remanente de $9.110.351,76.

• La Actividad No. 2 “Establecer sistemas sostenibles que fortalezca la producción ganadera en los municipios beneficiados del departamento de Boyacá" una ejecución financiera de $96.963.933,52 por concepto de talento humano y servicio de transporte con un total ejecutado de $10.790.322.819,85 quedando un saldo por ejecutar de $613.524.582,62.

• La Actividad No. 3 “Capacitar en Buenas Prácticas Ganaderas (BPG), para la calidad e inocuidad de la producción de ensilaje" una ejecución financiera de $103.651.082,18 por concepto de Mano de Obra calificada, Alquiler de espacios, Guia del formador a Formadores y servicio de transporte quedando un remanente de $758.186,85.

• Realizar apoyo a la supervision con los componentes tecnicos, juridicos y financieros, presenta una ejecución financiera para el presente informe de $ 20.054.000, con un total ejecutado de $136.867.533 quedando un saldo por ejecutar de $192.988.467.

Bajo este contexto, la ejecución financiera del presente informe es de $117.017.933,52 para un total ejecutado de $11.204.461.241,71 presentando un valor total por ejecutar de los valores presupuestados de $1.025.200.126,29

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.	0550482800058695	FIDUCIA No.:	ALIANZA FIDUCIARIA	BANCO:	DAVIVIENDA
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:		ALIANZA FIDUCIARIA - DAVIVIENDA			
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:		CUENTA AHORROS			

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
ANTICIPO	**30%**	**22**	**01**	**2026**	**$ 3.544.476.057,90**
ACTA PARCIAL 1	**64%**	**9**	**04**	**2026**	**$ 7.509.606.530,00**
TOTAL					**$ 11.054.082.587,90**

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

INFORME JURÍDICO

Se realizo el seguimiento a las actividades asi como revision de los contratos tanto de personal como del servicio de transporte para la movilización y desplazamiento del equipo mínimo requerido.

OBSERVACIONES:

SARA LORENA VEGA FLOREZ
SUPERVISORA

Vo.Bo LEYDI YOHANA ROBAYO ROJAS
Profesional Júridico

Gobernación de Boyacá
Contratación
MARILYN PACHECO BUENO
FECHA 14/05/2026

Vo.Bo. OSCAR RUIZ BALLESTEROS
Profesional Financiero

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**