INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 3

FECHA: 30/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO **ACTA No:** 2

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☑
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.

INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA

RESOLUCIÓN No.: 1497 DE 5 DE MAYO DE 2025 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 4303 DE 2024 CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

PLAZO INICIAL: Hasta 31 de julio 2026 (n meses según contrato princip)
PLAZO ACUMULADO: Hasta 31 de julio 2026 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 14.800.000.000,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 14.800.000.000,00

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 1 de fecha 04/mar/2025			MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 13 de fecha 5/dic/25		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
1		Director de Interventoría	$ 8.000.000,00	$ 500.000,00	22,00	$ 187.000.000,00			20,30	$ 172.550.000,00	-	-8,00	$ (68.000.000,00)	12,30	$ 104.550.000,00	12,30	$ 104.550.000,00
1.1		Director de Interventoría (ajuste 2025)					$ 8.400.000,00	$ 525.000,00			+	8,00	$ 71.400.000,00			8,00	$ 71.400.000,00
2		Ingeniero Residente de Interventoría	$ 6.300.000,00	$ 500.000,00	44,00	$ 299.200.000,00			92,42	$ 628.456.000,00	-	-41,00	$ (278.800.000,00)	51,42	$ 349.656.000,00	51,42	$ 349.656.000,00
2.1		Ingeniero Residente de Interventoría (ajuste 2025)					$ 6.615.000,00	$ 525.000,00			+	33,00	$ 235.620.000,00			33,00	$ 235.620.000,00
3		Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 4.426.000,00	$ 300.000,00	44,00	$ 207.944.000,00			72,60	$ 343.107.600,00	-	-34,00	$ (160.684.000,00)	38,60	$ 182.423.600,00	38,60	$ 182.423.600,00
3.1		Ingeniero Auxiliar de Interventoría (ajuste 2025)					$ 4.647.300,00	$ 315.000,00			+	32,00	$ 158.793.600,00			32,00	$ 158.793.600,00
4		Profesional Ambiental	$ 4.920.000,00	$ 500.000,00	22,00	$ 119.240.000,00			20,00	$ 108.400.000,00	-	-8,00	$ (43.360.000,00)	12,00	$ 65.040.000,00	12,00	$ 65.040.000,00
4.1		Profesional Ambiental (ajuste 2025)					$ 5.166.000,00	$ 525.000,00			+	8,00	$ 45.528.000,00			8,00	$ 45.528.000,00
5		Profesional Social	$ 4.920.000,00		22,00	$ 108.240.000,00			20,13	$ 99.039.600,00	-	-8,00	$ (39.360.000,00)	12,13	$ 59.679.600,00	12,13	$ 59.679.600,00
5.1		Profesional Social (ajuste 2025)					$ 5.166.000,00	$ -			+	8,00	$ 41.328.000,00			8,00	$ 41.328.000,00
6		Profesional de Sostenibilidad	$ 4.920.000,00		22,00	$ 108.240.000,00			20,00	$ 98.400.000,00	-	-8,00	$ (39.360.000,00)	12,00	$ 59.040.000,00	12,00	$ 59.040.000,00
6.1		Profesional de Sostenibilidad (ajuste 2025)					$ 5.166.000,00	$ -			+	8,00	$ 41.328.000,00			8,00	$ 41.328.000,00
7		Profesional SST	$ 4.920.000,00		22,00	$ 108.240.000,00			36,00	$ 177.120.000,00	-	-17,00	$ (83.640.000,00)	19,00	$ 93.480.000,00	19,00	$ 93.480.000,00
7.1		Profesional SST (ajuste 2025)					$ 5.166.000,00	$ -			+	16,00	$ 82.656.000,00			16,00	$ 82.656.000,00
8		Profesional SIG	$ 4.920.000,00		12,00	$ 59.040.000,00			11,90	$ 58.548.000,00	-	-5,00	$ (24.600.000,00)	6,90	$ 33.948.000,00	6,90	$ 33.948.000,00
8.1		Profesional SIG (ajuste 2025)					$ 5.166.000,00	$ -			+	4,00	$ 20.664.000,00			4,00	$ 20.664.000,00
9		Profesional Valuatorio	$ 4.920.000,00		12,00	$ 59.040.000,00			11,90	$ 58.548.000,00	-	-5,70	$ (28.044.000,00)	6,20	$ 30.504.000,00	6,20	$ 30.504.000,00
9..		Profesional Valuatorio (ajuste 2025)					$ 5.166.000,00	$ -			+	5,70	$ 29.446.200,00			5,70	$ 29.446.200,00
10		Profesional Técnico Predial	$ 4.920.000,00		12,00	$ 59.040.000,00			18,43	$ 90.675.600,00	-	-11,50	$ (56.580.000,00)	6,93	$ 34.095.600,00	6,93	$ 34.095.600,00
10.1		Profesional Técnico Predial (ajuste 2025)					$ 5.166.000,00	$ -			+	7,70	$ 39.778.200,00			7,70	$ 39.778.200,00
11		Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 4.920.000,00		12,00	$ 59.040.000,00			12,03	$ 59.187.600,00	-	-5,70	$ (28.044.000,00)	6,33	$ 31.143.600,00	6,33	$ 31.143.600,00
11.1		Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad (ajuste 2025)					$ 5.166.000,00	$ -			+	4,00	$ 20.664.000,00			4,00	$ 20.664.000,00
12		Profesional Electrónico y/o Electrico de Mantenimiento	$ 4.920.000,00		12,00	$ 59.040.000,00			12,03	$ 59.187.600,00	-	-7,10	$ (34.932.000,00)	4,93	$ 24.255.600,00	4,93	$ 24.255.600,00
12.1		Profesional Electrónico y/o Electrico de Mantenimiento (ajuste 2025)					$ 5.166.000,00	$ -			+	0,80	$ 4.132.800,00			0,80	$ 4.132.800,00
13		Abogado	$ 6.430.000,00		12,00	$ 77.160.000,00			12,03	$ 77.352.900,00	-	-5,50	$ (35.365.000,00)	6,53	$ 41.987.900,00	6,53	$ 41.987.900,00
13.1		Abogado (ajuste 2025)					$ 6.751.500,00	$ -			+	4,80	$ 32.407.200,00			4,80	$ 32.407.200,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				**$ 803.416.000,00**							**$ -**				
14		Especialista Jurídico Predial	$ 7.500.000,00						10,12	$ 75.900.000,00	-	-3,49	$ (26.175.000,00)	6,63	$ 49.725.000,00	6,63	$ 49.725.000,00
14.1		Especialista Jurídico Predial (ajuste 2025)					$ 7.875.000,00	$ -			+	3,49	$ 27.483.750,00			3,49	$ 27.483.750,00
15		Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 7.500.000,00						13,64	$ 102.300.000,00	-	-5,14	$ (38.550.000,00)	8,50	$ 63.750.000,00	8,50	$ 63.750.000,00
15.1		Especialista en Pavimentos y/o Vías (ajuste 2025)					$ 7.875.000,00	$ -			+	5,14	$ 40.477.500,00			5,14	$ 40.477.500,00
16		Especialista en Estructuras	$ 7.500.000,00						10,13	$ 75.975.000,00	-	-3,50	$ (26.250.000,00)	6,63	$ 49.725.000,00	6,63	$ 49.725.000,00
16.1		Especialista en Estructuras (ajuste 2025)					$ 7.875.000,00	$ -			+	4,10	$ 32.287.500,00			4,10	$ 32.287.500,00
17		Especialista en Transito	$ 7.500.000,00						8,70	$ 65.250.000,00	-	-2,90	$ (21.750.000,00)	5,80	$ 43.500.000,00	5,80	$ 43.500.000,00
17.1		Especialista en Transito (ajuste 2025)					$ 7.875.000,00	$ -			+	2,90	$ 22.837.500,00			2,90	$ 22.837.500,00
18		Especialista Ambiental	$ 7.500.000,00						10,00	$ 75.000.000,00	-	-4,50	$ (33.750.000,00)	5,50	$ 41.250.000,00	5,50	$ 41.250.000,00
18.1		Especialista Ambiental (ajuste 2025)					$ 7.875.000,00	$ -			+	4,50	$ 35.437.500,00			4,50	$ 35.437.500,00
19		Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 7.500.000,00						14,10	$ 105.750.000,00	-	-0,70	$ (5.250.000,00)	13,40	$ 100.500.000,00	13,40	$ 100.500.000,00
19.1		Especialista en Geología y/o Geotecnia (ajuste 2025)					$ 7.875.000,00	$ -			+	8,60	$ 67.725.000,00			8,60	$ 67.725.000,00
20		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 7.500.000,00						11,00	$ 82.500.000,00	-	-0,40	$ (3.000.000,00)	10,60	$ 79.500.000,00	10,60	$ 79.500.000,00
20.1		Especialista en Hidráulica e Hidrología (ajuste 2025)					$ 7.875.000,00	$ -			+	4,50	$ 35.437.500,00			4,50	$ 35.437.500,00
21		Especialista en Diseño Geométrico	$ 7.500.000,00						10,60	$ 79.500.000,00	-	-4,20	$ (31.500.000,00)	6,40	$ 48.000.000,00	6,40	$ 48.000.000,00
21.1		Especialista en Diseño Geométrico (ajuste 2025)					$ 7.875.000,00	$ -			+	4,20	$ 33.075.000,00			4,20	$ 33.075.000,00
22		Especialista en Gerencia de Proyectos	$ 7.500.000,00						10,00	$ 75.000.000,00	-	-3,40	$ (25.500.000,00)	6,60	$ 49.500.000,00	6,60	$ 49.500.000,00
22.1		Especialista en Gerencia de Proyectos (ajuste 2025)					$ 7.875.000,00	$ -			+	3,40	$ 26.775.000,00			3,40	$ 26.775.000,00
23		Especialista en Sostenibilidad	$ 7.500.000,00						8,83	$ 66.225.000,00	-	-1,90	$ (14.250.000,00)	6,93	$ 51.975.000,00	6,93	$ 51.975.000,00
23.1		Especialista en Sostenibilidad (ajuste 2025)					$ 7.875.000,00	$ -			+	3,50	$ 27.562.500,00			3,50	$ 27.562.500,00
N1		Especialista Social	$ 7.500.000,00						9,60	$ 72.000.000,00	-	-4,20	$ (31.500.000,00)	5,40	$ 40.500.000,00	5,40	$ 40.500.000,00
N1.1		Especialista Social (ajuste 2025)					$ 7.875.000,00	$ -			+	4,20	$ 33.075.000,00			4,20	$ 33.075.000,00
		OTROS COSTOS DE PERSONAL															
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL CONTRACTUAL				**$ 2.313.880.000,00**				**$ 2.905.972.900,00**			**$ 27.675.750,00**		**$ 1.727.728.900,00**		**$ 2.933.648.650,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36				2,36			2,36		2,36		2,36
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL CONTRACTUAL				**$ 5.460.756.800,00**				**$ 6.858.096.044,00**			**$ 65.314.770,00**		**$ 4.077.440.204,00**		**$ 6.923.410.814,00**

FECHA: 30/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO **ACTA No:** 2

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☑
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.

INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA

RESOLUCIÓN No.: 1497 DE 5 DE MAYO DE 2025 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 4303 DE 2024 CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

PLAZO INICIAL: Hasta 31 de julio 2026 (n meses según contrato princip)
PLAZO ACUMULADO: Hasta 31 de julio 2026 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 14.800.000.000,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 14.800.000.000,00

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 1 de fecha 04/mar/2025			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 13 de fecha 5/dic/25		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DE PERSONAL-FRENTE ADICIONAL															
N2		Topógrafo - Frente Adicional	$ 3.500.000,00						16,00	$ 56.000.000,00	-	-9,00	$ (31.500.000,00)	7,00	$ 24.500.000,00	7,00	$ 24.500.000,00
N2.1		Topógrafo - Frente Adicional (ajuste 2025)					$ 3.605.000,00	$ -			+	9,00	$ 32.445.000,00			9,00	$ 32.445.000,00
N3		Inspector SST - Frente Adicional	$ 3.200.000,00						16,00	$ 51.200.000,00	-	-9,00	$ (28.800.000,00)	7,00	$ 22.400.000,00	7,00	$ 22.400.000,00
N3.1		Inspector SST - Frente Adicional (ajuste 2025)					$ 3.296.000,00	$ -			+	9,00	$ 29.664.000,00			9,00	$ 29.664.000,00
N4		Laboratorista - Frente Adicional	$ 3.500.000,00						16,00	$ 56.000.000,00	-	-9,00	$ (31.500.000,00)	7,00	$ 24.500.000,00	7,00	$ 24.500.000,00
N4.1		Laboratorista - Frente Adicional (ajuste 2025)					$ 3.605.000,00	$ -			+	9,00	$ 32.445.000,00			9,00	$ 32.445.000,00
N5		Auxiliar de laboratorio - Frente Adicional	$ 2.200.000,00						16,00	$ 35.200.000,00	-	-9,00	$ (19.800.000,00)	7,00	$ 15.400.000,00	7,00	$ 15.400.000,00
N5.1		Auxiliar de laboratorio - Frente Adicional (ajuste 2025)					$ 2.266.000,00	$ -			+	9,00	$ 20.394.000,00			9,00	$ 20.394.000,00
N6		Cadenero - Frente Adicional	$ 2.200.000,00						32,00	$ 70.400.000,00	-	-18,00	$ (39.600.000,00)	14,00	$ 30.800.000,00	14,00	$ 30.800.000,00
N6.1		Cadenero - Frente Adicional (ajuste 2025)					$ 2.266.000,00	$ -			+	18,00	$ 40.788.000,00			18,00	$ 40.788.000,00
N7		Conductor - Frente Adicional	$ 2.000.000,00						32,00	$ 64.000.000,00	-	-18,00	$ (36.000.000,00)	14,00	$ 28.000.000,00	14,00	$ 28.000.000,00
N7.1		Conductor - Frente Adicional (ajuste 2025)					$ 2.060.000,00	$ -			+	18,00	$ 37.080.000,00			18,00	$ 37.080.000,00
N8		Campamentera - Frente Adicional	$ 2.000.000,00						16,00	$ 32.000.000,00	-	-9,00	$ (18.000.000,00)	7,00	$ 14.000.000,00	7,00	$ 14.000.000,00
N8.1		Campamentera - Frente Adicional (ajuste 2025)					$ 2.060.000,00	$ -			+	9,00	$ 18.540.000,00			9,00	$ 18.540.000,00
N13		Profesional Metalúrgico	$ 4.920.000,00							$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
N13.1		Profesional Metalúrgico (ajuste 2025)					$ 5.166.000,00	$ -			+	7,00	$ 36.162.000,00			7,00	$ 36.162.000,00
		OTROS COSTOS DE PERSONAL															
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL FRENTE ADICIONAL				$ -				$ 364.800.000,00			$ 42.318.000,00		$ 159.600.000,00		$ 407.118.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36				$ 2,36			$ 2,36		$ 2,36		$ 2,36
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL FRENTE ADICIONAL				**$ -**				**$ 860.928.000,00**			**$ 99.870.480,00**		**$ 376.656.000,00**		**$ 960.798.480,00**
		PROVISIÓN JORNADAS 7X24															
		Provisión Jornadas 7X24				$ 260.000.000,00				$ 260.000.000,00							$ 260.000.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36				2,36			2,36		2,36		2,36
		TOTAL PROVISIÓN JORNADAS 7X24				$ 613.600.000,00				$ 613.600.000,00							$ 613.600.000,00
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 6.074.356.800,00**				**$ 8.332.624.044,00**			**$ 165.185.250,00**		**$ 4.454.096.204,00**		**$ 8.497.809.294,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		Avance de obra No (…) N	$ 1.518.589.200,00	SEGÚN AVANCE DE OBRA		$ 1.518.589.200,00				$ 1.518.589.200,00				39,79%	$ 604.280.288,00	100,00%	$ 1.518.589.200,00
		OTROS COSTOS DIRECTOS - FRENTE ADICIONAL															
N9		Alquiler de vehículo - Frente Adicional	$ 7.500.000,00						32,00	$ 240.000.000,00	-	-18,00	$ (135.000.000,00)	14,00	$ 105.000.000,00	14,00	$ 105.000.000,00
N9.1		Alquiler de vehículo - Frente Adicional (ajuste 2025)					$ 7.725.000,00				+	18,00	$ 139.050.000,00			18,00	$ 139.050.000,00
N10		Campamento - Frente Adicional	$ 3.700.000,00						16,00	$ 59.200.000,00	-	-9,00	$ (33.300.000,00)	7,00	$ 25.900.000,00	7,00	$ 25.900.000,00
N10.1		Campamento - Frente Adicional (ajuste 2025)					$ 3.811.000,00				+	9,00	$ 34.299.000,00			9,00	$ 34.299.000,00
N11		Equipos de laboratorio - Frente Adicional	$ 7.000.000,00						16,00	$ 112.000.000,00	-	-9,00	$ (63.000.000,00)	7,00	$ 49.000.000,00	7,00	$ 49.000.000,00
N11.1		Equipos de laboratorio - Frente Adicional (ajuste 2025)					$ 7.210.000,00				+	9,00	$ 64.890.000,00			9,00	$ 64.890.000,00
N12		Equipos de topogtafia - Frente Adicional	$ 4.000.000,00						16,00	$ 64.000.000,00	-	-9,00	$ (36.000.000,00)	7,00	$ 28.000.000,00	7,00	$ 28.000.000,00
N12.1		Equipos de topogtafia - Frente Adicional (ajuste 2025)					$ 4.120.000,00				+	9,00	$ 37.080.000,00			9,00	$ 37.080.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS - FRENTE ADICIONAL								$ 475.200.000,00			$ 8.019.000,00		$ 207.900.000,00		$ 483.219.000,00
		Ajuste al peso y/o valor remanente								$ 37.760,00	-		$ (37.760,00)				
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 1.518.589.200,00				$ 1.993.826.960,00			$ 7.981.240,00		$ 812.180.288,00		$ 2.001.808.200,00
		* SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (7) = (B)				$ 1.518.589.200,00				$ 1.993.826.960,00			$ 7.981.240,00		$ 812.180.288,00		$ 2.001.808.200,00
		* SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				$ 7.592.946.000,00				$ 10.326.451.004,00			$ 173.166.490,00		$ 5.266.276.492,00		$ 10.499.617.494,00
		* VEEDURIA TÉCNICA CIUDADANA (Gastos reembolsables) = (D)				$ 3.300.000,00				$ 3.300.000,00							$ 3.300.000,00
		* PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (E)				$ 4.840.728.790,00				$ 2.107.223.786,00			$ (173.166.490,00)				$ 1.934.057.296,00
		* **SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) +(E) = (F)**				**$ 12.436.974.790,00**				**$ 12.436.974.790,00**			$ -		**$ 5.266.276.492,00**		**$ 12.436.974.790,00**
		* IVA = 19% * (F) = (G)				$ 2.363.025.210,00				$ 2.363.025.210,00			$ -		$ 1.000.592.535,00		$ 2.363.025.210,00
		* **COSTO TOTAL = (F) + (G)**				**$ 14.800.000.000,00**				**$ 14.800.000.000,00**			$ -		**$ 6.266.869.027,00**		**$ 14.800.000.000,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

FECHA: 30/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO **ACTA No:** 2

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☑
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.

INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA

RESOLUCIÓN No.: 1497 DE 5 DE MAYO DE 2025 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 4303 DE 2024 CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

PLAZO INICIAL: Hasta 31 de julio 2026 (n meses según contrato princip)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 14.800.000.000,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 14.800.000.000,00

PLAZO ACUMULADO: Hasta 31 de julio 2026 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 13 de fecha 5/dic/25		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 1 de fecha 04/mar/2025		PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 12.436.974.790,00	$ 2.363.025.210,00	$ 14.800.000.000,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) Noviembre:	$ 5.266.276.492,00	$ 1.000.592.535,00	$ 6.266.869.027,00
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):			
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 7.170.698.298,00	$ 1.362.432.675,00	$ 8.533.130.973,00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	20,4
ADICIONAL	0
ACUMULADO	20,4
FALTANTE	8

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

1.AJUSTES COSTOS DE INTERVENTORÍA POR CAMBIO DE VIGENCIA:

Mediante comunicado No. 2024S-VBOG-087396 del 21 de noviembre de 2024, la entidad contratante imparta le Orden de Inicio del Contrato de Interventoría No. 4312 de 2024. El pasado 21 de noviembre de 2025 se cumplió el primer año de ejecución. Teniendo en cuenta el Anexo Técnico el cual establece:

"5.2 AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA:
El Instituto actualizará cada doce (12) meses de ejecución de contrato y posterior a la orden de inicio, los sueldos y tarifas de los contratos que contemplen cambio de vigencia, con base en la variación del IPC (Índice de Precios al Consumidor Total Nacional) publicado por el DANE.
Para determinar el factor de ajuste se tomará el IPC vigente del mes doce (12) de ejecución del contrato, dividido entre el IPC del mes anterior a la fecha de adjudicación del contrato, redondeando el factor a dos decimales, ya sea por exceso si la fracción es igual o superior a 0.5 y por defecto si la fracción es menor de 0.5. Los valores actualizados de sueldos y tarifas se aproximarán a mil, ya sea por exceso si la fracción es igual o superior a 500 y por defecto si la fracción es menor de 500."

Mediante la Resolución No. 5145 del 29 de octubre de 2024 Teniendo en cuenta que el Concurso de Selección se adjudica el concurso de méritos abierto No. CMA-DEO-SMCN-088-2024, se toma el IPC del mes de septiembre de 2024 para el cálculo de los ajustes.
Por lo anterior, se realiza la actualización de los sueldos y tarifas del contrato de interventoría de acuerdo con los Índices de Precios al Consumidor (IPC) publicados por el DANE:

- **PARA LOS DIRECTOS DE PERSONAL**
  Total, Índice de Precios al Consumidor (IPC) a septiembre de 2024 (mes anterior a la fecha de adjudicación): 144,02
  Total, Índice de Precios al Consumidor (IPC) a noviembre de 2025 (mes doce (12) de ejecución del contrato: 151,87
  Cálculo para actualización de costos y tarifas: = (151,87/144,02) (redondeando el valor de cada ítem al millar de pesos)

  Factor de actualización redondeado a dos decimales= 1,05

- **PARA LOS COSTOS DE FRENTES ADICIONALES**
  Total, Índice de Precios al Consumidor (IPC) a febrero de 2025 (mes estudio de mercado): 147,90
  Total, Índice de Precios al Consumidor (IPC) a noviembre de 2025 (mes doce (12) de ejecución del contrato: 151,87
  Cálculo para actualización de costos y tarifas: = (151,87/147,90) (redondeando el valor de cada ítem al millar de pesos)

  Factor de actualización redondeado a dos decimales= 1,03

2.INCLUSIÓN DE PROFESIONAL METALÚRGICO

Teniendo en cuenta que los diseños aprobados para la construcción de los puentes establecidos dentro del alcance del contrato, se realizaron contemplando estructuras metálicas para su construcción, se hace necesario la inclusión de un PROFESIONAL METALÚRGICO para realizar el seguimiento e inspección de los materiales y elaboración de los elementos metálicos que conforman la superestructura de los puentes. Este profesional no está contemplado inicialmente dentro del personal de la interventoría, para la cual, se solicita ingresarlo dentro del listado.

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y los anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: **ING. ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO**
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 01191-0073 CPITVC

Firma
Nombre: **ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-42708 CND

Firma:
Nombre: NELSON YOVANI JIMENEZ GONZALEZ
Titular GerenciaZONA SUR OCCIDENTE
Matrícula Profesional No.: A25192002 - 79558444
Firmado digitalmente por JIMENEZ GONZALEZ NELSON YOVANY
Fecha: 2026.04.22 08:48:59 -05'00'

Firma
Nombre: NELSON YOVANI JIMENEZ GONZALEZ
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: A25192002 - 79558444
Firmado digitalmente por JIMENEZ GONZALEZ NELSON YOVANY
Fecha: 2026.04.22 08:51:19 -05'00'

Revisión:

Director Territorial — Nombre: **ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA**
Matrícula Profesional No.: 25202-42708 CND
Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: **ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIÉRREZ PINEDA**
Matrícula Profesional No.: 17202-124682 CLD
Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.