ALCALDÍA MUNICIPAL DE MACANAL	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MACANAL - BOYACÁ NIT. 891.801.129-1	GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-GCT-06	Página 1 de 1
		Versión 1	01/02/2025

CONTRATACIÓN PÚBLICA

Informe de Supervisión — **CONTRATO DE: MÍNIMA CUANTÍA**

REFERENCIA DEL PRESENTE INFORME

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA:	22	de	ABRIL	de	2026

FECHA PERIODICA DEL INFORME POR PARTE DEL CONTRATISTA

EJECUCION	del	25	de	MARZO	de	2026	AL	22	de	ABRIL	de	2026

INFORMACIÓN CONTRATO

OBJETO:	SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIAL PÉTREO DESTINADO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PRIORITARIO, ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS Y ESTABILIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE MACANAL BOYACÁ, DURANTE LA VIGENCIA 2026.				
N° Contrato	53	Fecha de firma del contrato	febrero 20, 2026	Fecha Posible de Terminación contrato	abril 23, 2026
N° CDP 2026020018		Fecha CDP	febrero 11, 2026	RP 2026020030	Fecha RP febrero 20, 2026
Nombre del Supervisor:	MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA			Identificación:	80.853.426


INFORMACIÓN CONTRATISTA

Nombre Contratista:	LUIS ADELFO LOPEZ MORALES	Identificación:	4.077.848 de San Luis de Gaceno, Boyacá
Teléfono:	3132636696	Dirección:	Km 2 via el Secreto San Luis de Gaceno

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO
FECHA DE INICIO CONTRATO	24 de 2 de 2026
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES Y/O A MONTO AGOTABLE, LO QUE P
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	23 de 4 de 2026
FECHA DE PRORROGA	N/A
PLAZO PRORROGA	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	23 de 4 de 2026

AVANCE DE EJECUCION

% DE AVANCE CTO	50.4%	% TIEMPO TRANSCURRIDO	50.4%	% PAGOS AUTORIZADOS	50.4%



SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCION	VALOR
Valor Inicial del contrato:	$ 49,025,340.00
Valor adicional:	$ 0.00
Valor total del contrato:	$ 49,025,340.00
Valor Pagado	$ 24,716,917.61
Valor Ejecutado	$ 49,004,836.65
Valor a pagar en el periodo:	$ 24,287,919.04
Saldo:	$ 20,503.35
Total desembolso realizado	$ 24,716,917.61

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

Planillas No. 36940771- 37063855

DESCRIPCIÓN	PAGO MENSUALES												Valor Total Pagado
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Salud		$ 875,000.00	$ 420,000.00	$ 875,000.00									$ 2,170,000.00
Pensión		$ 1,120,000.00	$ 1,681,200.00	$ 1,120,000.00									$ 3,921,200.00
ARL		$ 36,600.00	$ 627,800.00	$ 36,600.00									$ 701,000.00
Valor pagado por periodo	$ -	$ 2,031,600.00	$ 2,729,000.00	$ 2,031,600.00	$ -	$ -							$ 6,792,200.00

COMPROMISOS CONTRACTUALES

EJECUCIÓN

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	UNIDAD/M	CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
1	SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIAL PÉTREO DESTINADO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PRIORITARIO, ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS Y ESTABILIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE MACANAL BOYACÁ, DURANTE LA VIGENCIA 2026.	1	1	$ 24,287,919.04	$ 24,287,919.04
				VALOR EJECUTADO	$ 24,287,919.04

EVIDENCIAS (Si aplica)

Informe de contratista donde se relacionan las actividades del periodo

ANEXOS (Si aplica)

se entgrega informe de contratista del suministro realizado y ell operador que se dio de igual forme los vales indicando la cantidad y fecha

OBSERVACIONES

REQUISITO	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIÓN
GARANTÍAS	X		
APROBACIÓN DE PÓLIZA	X		
ESTAMPILLAS	X		
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	X		Planilla mes de marzo y abril

FIRMA:
VoBo
NOMBRE: MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA
Supervisor

Carrera 6 No. 2 – 73. Macanal, Boyacá – Colombia
Código Postal 152840
Teléfono Celular. +57 3203907157
Página WEB – Institucional. http://www.macanal-boyaca.gov.co
Correo Electrónico. alcaldia@macanal-boyaca.gov.co
Notificaciones judiciales. notificacionjudicial@macanal-boyaca.gov.co

ALCALDÍA MUNICIPAL DE MACANAL
NIT: 891.801.129-1

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ACTA DE ENTREGA DEL CONTRATO

En Macanal, a los Veintidos **(22) días del mes de** Abril del 2026 se reunieron: el contratista y el supervisor y/o interventor del contrato que a continuación se describe, éste último en representación de la entidad, con el fin de suscribir el **ACTA DE ENTREGA DEL CONTRATO**, a partir de la fecha.

CONTRATO N°	53

FECHA DEL CONTRATO

DD	MM	AA
20	2	2026

TIPO DE CONTRATO

Contrato de obra		Convenio interadministrativo	
Contrato de consultoría		Contrato de suministro	X
Contrato de prestación de servicios		Contrato de comodato	
Contrato de compraventa		Otro: ¿Cuál?	

***OBJETO CONTRACTUAL** (Redacte el objeto contractual de forma clara y precisa)*

SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIAL PÉTREO DESTINADO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PRIORITARIO, ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS Y ESTABILIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE MACANAL BOYACÁ, DURANTE LA VIGENCIA 2026.

***CONTRATISTA** (Utilice el espacio para señalar los datos de identificación del contratista)*

Nombre y/o razón social:	LUIS ADELFO LOPEZ MORALES
NIT /C.C. No.	4.077.848 de San Luis de Gaceno, Boyacá

***VALOR** (En este espacio escriba el valor total del contrato, tanto en números como en letras)*

Valor en números:	$ 49,025,340.00
Valor en letras:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

***VALOR ADICIONAL** (En este espacio escriba el valor total del contrato, tanto en números como en letras)*

Valor en números:	N/A
Valor en letras:	N/A

***VALOR TOTAL** (En este espacio escriba el valor total del contrato, tanto en números como en letras)*

Valor en números:	$ 49,025,340.00
Valor en letras:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

***PLAZO INICIAL** (Escriba en este espacio el término de tiempo establecido para desarrollar el objeto contractual)*

DOS (02) MESES Y/O A MONTO AGOTABLE, LO QUE PRIMERO OCURRA

***PLAZO ADICIONAL** (Escriba el tiempo de la adicion en plazo en numero)*	***PLAZO TOTAL***
N/A	DOS (02) MESES Y/O A MONTO AGOTABLE, LO QUE PRIMERO

***ADICIONES EN PLAZO** (Escriba el tiempo de la adicion en plazo en letras)*

N/A

***FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL** (fecha estimada de finalización del contrato apartir del acta de inicio según el plazo de ejecución a partir de la fecha)*

El suscrito contrato tiene como fecha de finalizacion: el 23 del mes de Abril del 2026

***FECHA DE FINALIZACIÓN TOTAL** (fecha estimada de finalización del contrato apartir del acta de inicio según el plazo de ejecución a partir de la fecha)*

El suscrito contrato tiene como fecha de finalizacion: el 23 del mes de Abril del 2026

***SUPERVISOR-A Y/O INTERVENTOR-A** (Escriba la identificación del-a supervisor-a y el proceso a la que pertenece)*

Nombre:	MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA
Dependencia	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ASUNTO (Complete los espacios vacíos y amplie la información cuando lo considere necesario)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$49,025,340.00	
VALOR ADICIONAL	$0.00	
VALOR GIRADO ACTAS ANTERIORES		$24,716,917.61
VALOR A PAGAR		$24,287,919.04
SALDO A FAVOR MUNICIPIO		$20,503.35
SUMAS IGUALES	$49,025,340.00	$49,025,340.00

Para lo cual el contratista anexa los siguientes documentos:	
Factura o cuenta de cobro:	FACTURA ELECTRONICA 2153
Informe de contratista No:	2
Planilla de aportes de seguridad Social No:	36940771- 37063855
Certificado entrada Almacén (aplica S / N):	S

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron en Macanal Boyacá hoy Veintidos (22) dias de Abril de 2026.

MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA
Supervisor

LUIS ADELFO LOPEZ MORALES
Contratista

	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
FECHA	2026	2026	2026
CARGO	*SECRETARIO DE PLANEACION*	*SECRETARIO DE PLANEACION*	*SECRETARIO DE PLANEACION*
NOMBRE	*MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA*	*MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA*	*MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA*