BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025	**VERSIÓN** 1.0

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".							
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA COP 675-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025	**ENTIDAD CONTRATANTE**	FDLT			
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 691-2025	**INTERVENTORÍA**	R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS	**HOJA**	1	DE	2	
FRENTE DE OBRA	**PARQUE 06-030**			**Periodo:**	9 MARZO DE 2026 A 31 DE MARZO 2026			

CAPITULO	**NP**	**NO PREVISTOS**	**ÍTEM**	**NP05**	**Demol pav asfaltico e=0.10m (corte disco+cargue+retiro)**	**M3**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL	PLANIMETRIA DE LOCALIZACIÓN Y/O ESQUEMA
		LARGO	ANCHO	ALTO			
	Demol pav asfaltico e=0.10m (corte disco+cargue+retiro)	36,00	18,00	0,06		38,88	
				SUBTOTAL		38,88	
				ACTA ANTERIOR			
				TOTAL		**38,88**	



Firma		Firma:	
Nombre:	MARGARITA GOMEZ GOMEZ	Nombre:	VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ MUNOZ
Cargo:	**DIRECTORA DE INTERVENTORÍA**	Cargo:	**DIRECTORA DE OBRA**
T.P.	25282-64818-CND	T.P.	70202-302161 - TLM

BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025	**VERSIÓN** 1.0	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNJUELO 2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".							
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA COP 675-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025	**ENTIDAD CONTRATANTE**	FDLT			
CONTRATO INTERVENTORIA No.	CONTRATO DE INTERVENTORIA 691-2025	**INTERVENTORIA**	R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS	**HOJA**	2	DE	2	
FRENTE DE OBRA	**PARQUE 06-030**			**Periodo:**	9 MARZO DE 2026 A 31 DE MARZO 2026			
CAPITULO	**NP**	**NO PREVISTOS**	**ÍTEM**	**NP05**	**Demol pav asfaltico e=0.10m (corte disco+cargue+retiro)**			**M3**

REGISTRO FOTOGRAFICO






Firma		Firma:	
Nombre:	MARGARITA GOMEZ GOMEZ	Nombre:	VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ MUNOZ
Cargo:	**DIRECTORA DE INTERVENTORIA**	Cargo:	**DIRECTORA DE OBRA**
T.P.	25282-64818-CND	T.P.	70202-302161 - TLM

BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025	**VERSIÓN** 1.0

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".						
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA COP 675-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025	**ENTIDAD CONTRATANTE**	FDLT		
CONTRATO INTERVENTORIA No.	CONTRATO DE INTERVENTORIA 691-2025	**INTERVENTORIA**	R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS	**HOJA**	1	DE	2
FRENTE DE OBRA	**PARQUE 06-030**			**Periodo:**	9 DE MARZO DE 2026 A 31 DE MARZO 2026		
CAPITULO	**1**	**PRELIMINARES**	**ÍTEM**	**1,03**	**Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) ****		**ML**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO		
	Cerramiento cancha	42,00			2,00	84,00
		22,50			2,00	45,00
	Cerramiento sendero hacia colegio	12,00			2,00	24,00
				SUBTOTAL		153,00
				ACTA ANTERIOR		
				TOTAL		**153,00**

PLANIMETRIA DE LOCALIZACIÓN Y/O ESQUEMA



Firma		Firma:	
Nombre:	MARGARITA GOMEZ GOMEZ	Nombre:	VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ MUNOZ
Cargo:	**DIRECTORA DE INTERVENTORIA**	Cargo:	**DIRECTORA DE OBRA**
T.P.	25282-64818-CND	T.P.	70202-302161 - TLM

BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025	**VERSIÓN** 1.0	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".							
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA COP 675-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025	**ENTIDAD CONTRATANTE**	FDLT			
CONTRATO INTERVENTORIA No.	CONTRATO DE INTERVENTORIA 691-2025	**INTERVENTORIA**	R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS	**HOJA**	2	DE	2	
FRENTE DE OBRA	**PARQUE 06-030**			**Periodo:**	9 DE MARZO DE 2026 A 31 DE MARZO 2026			
CAPITULO	**1**	**PRELIMINARES**	**ÍTEM**	**1,03**	**Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) ****			**ML**

REGISTRO FOTOGRAFICO






Firma		Firma:	
Nombre:	MARGARITA GÓMEZ GÓMEZ	Nombre:	VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ MUÑOZ
Cargo:	**DIRECTORA DE INTERVENTORIA**	Cargo:	**DIRECTORA DE OBRA**
T.P.	25282-64818-CND	T.P.	70202-302161 - TLM

BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025	**VERSIÓN** 1.0

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".							
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA COP 675-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025	**ENTIDAD CONTRATANTE**	FDLT			
CONTRATO INTERVENTORIA No.	CONTRATO DE INTERVENTORIA 691-2025	**INTERVENTORIA**	R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS	**HOJA**	2	DE	19	
FRENTE DE OBRA	**PARQUE 06-030**			**Periodo:**	9 DE MARZO DE 2026 A 31 DE MARZO 2026			
CAPITULO	**2**	**DEMOLICIONES**	**ÍTEM**	**2,01**	**Demolicion anden concr e=0.10 incl. cargue y ret ***			**M2**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL	PLANIMETRIA DE LOCALIZACIÓN Y/O ESQUEMA
		LARGO	ANCHO	ALTO			
	Demolicion anden concr e=0.10 incl. cargue y ret * (1)	36,00	1,20		2,00	86,40	
	Demolición andenes (2)	18,00	1,20		1,00	21,60	
				SUBTOTAL		108,00	
				ACTA ANTERIOR			
				TOTAL		**108,00**	



Firma		Firma:	
Nombre:	MARGARITA GOMEZ GOMEZ	Nombre:	VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ MUNOZ
Cargo:	**DIRECTORA DE INTERVENTORIA**	Cargo:	**DIRECTORA DE OBRA**
T.P.	25282-64818-CND	T.P.	70202-302161 - TLM

BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025	**VERSIÓN** 1.0	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNJUELO 2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".							
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA COP 675-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025	**ENTIDAD CONTRATANTE**	FDLT			
CONTRATO INTERVENTORIA No.	CONTRATO DE INTERVENTORIA 691-2025	**INTERVENTORIA**	R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS	**HOJA**	2	DE	2	
FRENTE DE OBRA	**PARQUE 06-030**			**Periodo:**	9 DE MARZO DE 2026 A 31 DE MARZO 2026			

CAPITULO	**2**	**DEMOLICIONES**	**ÍTEM**	**2,01**	**Demolicion anden concr e=0.10 incl. cargue y ret ***	**M2**

REGISTRO FOTOGRAFICO





Firma		Firma:	
Nombre:	MARGARITA GOMEZ GOMEZ	Nombre:	VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ MUNOZ
Cargo:	**DIRECTORA DE INTERVENTORIA**	Cargo:	**DIRECTORA DE OBRA**
T.P.	25282-64818-CND	T.P.	70202-302161 - TLM

BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025	**VERSIÓN** 1.0

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".						
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA COP 675-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025	**ENTIDAD CONTRATANTE**	FDLT		
CONTRATO INTERVENTORIA No.	CONTRATO DE INTERVENTORIA 691-2025	**INTERVENTORIA**	R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS	**HOJA**	1	DE	2
FRENTE DE OBRA	**PARQUE 06-030**			**Periodo:**	9 DE MARZO DE 2026 A 31 DE MARZO 2026		

CAPITULO	**4**	**EXCAVAVION NIVELACION Y RELLENO**	**ÍTEM**	**4,01**	**Excavac Mecanic+retiro(250m3/dia)V-15m3-BlandoCDRC**	**M3**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO		
	Excavac Mecanic para cancha (3)	36,00	18,00	0,40		259,20
	Excavación mecanica andenes (1)	36,00	2,90	0,45		46,98
	Excavación mecanica andenes (2)	36,00	3,00	0,45		48,60
	Excavación mecanica andenes (3)	23,88	2,40	0,45		25,79
				SUBTOTAL		380,57
				ACTA ANTERIOR		
				TOTAL		**380,57**

PLANIMETRIA DE LOCALIZACIÓN Y/O ESQUEMA



Firma		Firma:	
Nombre:	MARGARITA GOMEZ GOMEZ	Nombre:	VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ MUNOZ
Cargo:	**DIRECTORA DE INTERVENTORIA**	Cargo:	**DIRECTORA DE OBRA**
T.P.	25282-64818-CND	T.P.	70202-302161 - TLM

BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025	**VERSIÓN** 1.0

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".							
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA COP 675-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025		**ENTIDAD CONTRATANTE**	FDLT		
CONTRATO INTERVENTORIA No.	CONTRATO DE INTERVENTORIA 691-2025	**INTERVENTORIA**	R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS		**HOJA**	2	DE	2
FRENTE DE OBRA	**PARQUE 06-030**				**Periodo:**	9 DE MARZO DE 2026 A 31 DE MARZO 2026		
CAPITULO	**4**	**EXCAVAVION NIVELACION Y RELLENO**	**ÍTEM**	**4,01**	**Excavac Mecanic+retiro(250m3/dia)V-15m3-BlandoCDRC**			**M3**

REGISTRO FOTOGRAFICO






Firma		Firma:	
Nombre:	MARGARITA GOMEZ GOMEZ	Nombre:	VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ MUÑOZ
Cargo:	**DIRECTORA DE INTERVENTORIA**	Cargo:	**DIRECTORA DE OBRA**
T.P.	25282-64818-CND	T.P.	70202-302161 - TLM

BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025	**VERSIÓN** 1.0

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".							
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA COP 675-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025		**ENTIDAD CONTRATANTE**	FDLT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 691-2025	**INTERVENTORÍA**	R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS		**HOJA**	1	DE	2
FRENTE DE OBRA	**PARQUE 06-030**				**Periodo:**	9 DE MARZO DE 2026 A 31 DE MARZO 2026		
CAPÍTULO	**4**	**EXCAVAVION NIVELACION Y RELLENO**		**ÍTEM**	**4,04**	**Compactación fondo de excavación con equipos livia**		**M2**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL	PLANIMETRIA DE LOCALIZACIÓN Y/O ESQUEMA
		LARGO	ANCHO	ALTO			
	Niv y compactación ancha (3)	36,00	18,00			648,00	
	Niv y compactación andenes (1)	36,00	2,90			104,40	
	Niv y compactación andenes (2)	36,00	3,00			108,00	
	Niv y compactación andenes (3)	23,88	2,40			57,31	
				SUBTOTAL		917,71	
				ACTA ANTERIOR			
				TOTAL		**917,71**	



Firma		Firma:	
Nombre:	MARGARITA GOMEZ GOMEZ	Nombre:	VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ MUNOZ
Cargo:	**DIRECTORA DE INTERVENTORÍA**	Cargo:	**DIRECTORA DE OBRA**
T.P.	25282-64818-CND	T.P.	70202-302161 - TLM

BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025	**VERSIÓN** 1.0

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".							
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA COP 675-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025	**ENTIDAD CONTRATANTE**	FDLT			
CONTRATO INTERVENTORIA No.	CONTRATO DE INTERVENTORIA 691-2025	**INTERVENTORIA**	R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS	**HOJA**	2	DE	2	
FRENTE DE OBRA	**PARQUE 06-030**			**Periodo:**	9 DE MARZO DE 2026 A 31 DE MARZO 2026			
CAPITULO	**4**	**EXCAVAVION NIVELACION Y RELLENO**	**ÍTEM**	**4,04**	**Compactación fondo de excavación con equipos livia**			**M2**

REGISTRO FOTOGRAFICO





Firma		Firma:	
Nombre:	MARGARITA GOMEZ GOMEZ	Nombre:	VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ MUNOZ
Cargo:	**DIRECTORA DE INTERVENTORIA**	Cargo:	**DIRECTORA DE OBRA**
T.P.	25282-64818-CND	T.P.	70202-302161 - TLM

BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025	**VERSIÓN** 1.0

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".						
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA COP 675-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025	**ENTIDAD CONTRATANTE**	FDLT		
CONTRATO INTERVENTORIA No.	CONTRATO DE INTERVENTORIA 691-2025	**INTERVENTORIA**	R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS	**HOJA**	1	DE	2
FRENTE DE OBRA	**PARQUE 06-030**			**Periodo:**	9 DE MARZO DE 2026 A 31 DE MARZO 2026		
CAPITULO	**4**	**EXCAVAVION NIVELACION Y RELLENO**	**ÍTEM**	**4,05**	**Relleno compactado Base granular tipo IDRD ****		**M3**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL	PLANIMETRIA DE LOCALIZACIÓN Y/O ESQUEMA
		LARGO	ANCHO	ALTO			
	Relleno Base para la cancha	36,00	18,00	0,15		97,20	
				SUBTOTAL		97,20	
				ACTA ANTERIOR			
				TOTAL		**97,20**	



Firma		Firma:	
Nombre:	MARGARITA GOMEZ GOMEZ	Nombre:	VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ MUNOZ
Cargo:	**DIRECTORA DE INTERVENTORIA**	Cargo:	**DIRECTORA DE OBRA**
T.P.	25282-64818-CND	T.P.	70202-302161 - TLM

BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025	**VERSIÓN** 1.0	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNJUELO 2025


OBJETO CONTRATO DE OBRA:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".							
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA COP 675-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025	**ENTIDAD CONTRATANTE**	FDLT			
CONTRATO INTERVENTORIA No.	CONTRATO DE INTERVENTORIA 691-2025	**INTERVENTORIA**	R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS	**HOJA**	2	DE	2	
FRENTE DE OBRA	**PARQUE 06-030**			**Periodo:**	9 DE MARZO DE 2026 A 31 DE MARZO 2026			
CAPITULO	**4**	**EXCAVAVION NIVELACION Y RELLENO**	**ÍTEM**	**4,05**	**Relleno compactado Base granular tipo IDRD ****			**M3**

REGISTRO FOTOGRAFICO





CORTE ESTRUCTURA CANCHA




Firma		Firma:	
Nombre:	MARGARITA GOMEZ GOMEZ	Nombre:	VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ MUÑOZ
Cargo:	**DIRECTORA DE INTERVENTORIA**	Cargo:	**DIRECTORA DE OBRA**
T.P.	25282-64818-CND	T.P.	70202-302161 - TLM

BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025	**VERSIÓN** 1.0

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".						
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA COP 675-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025	**ENTIDAD CONTRATANTE**	FDLT		
CONTRATO INTERVENTORIA No.	CONTRATO DE INTERVENTORIA 691-2025	**INTERVENTORIA**	R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS	**HOJA**	7	DE	19
FRENTE DE OBRA	**PARQUE 06-030**			**Periodo:**	9 DE MARZO DE 2026 A 31 DE MARZO 2026		
CAPITULO	**4**	**EXCAVAVION NIVELACION Y RELLENO**	**ÍTEM**	**4,08**	**Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A**		**M3**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO		
	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A (3)	36,00	18,00	0,20		129,60
	Subbase granular andenes (1)	36,00	2,90	0,30		31,32
	Subbase granular andenes (2)	36,00	3,00	0,30		32,40
	Subbase granular andenes (3)	23,88	2,40	0,30		17,19
				SUBTOTAL		210,51
				ACTA ANTERIOR		
				TOTAL		**210,51**

PLANIMETRIA DE LOCALIZACIÓN Y/O ESQUEMA



Firma		Firma:	
Nombre:	MARGARITA GOMEZ GOMEZ	Nombre:	VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ MUNOZ
Cargo:	**DIRECTORA DE INTERVENTORIA**	Cargo:	**DIRECTORA DE OBRA**
T.P.	25282-64818-CND	T.P.	70202-302161 - TLM

BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025	**VERSIÓN** 1.0	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".							
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA COP 675-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025	**ENTIDAD CONTRATANTE**	FDLT			
CONTRATO INTERVENTORIA No.	CONTRATO DE INTERVENTORIA 691-2025	**INTERVENTORIA**	R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS	**HOJA**	2	DE	2	
FRENTE DE OBRA	**PARQUE 06-030**			**Periodo:**	9 DE MARZO DE 2026 A 31 DE MARZO 2026			
CAPITULO	**4**	**EXCAVAVION NIVELACION Y RELLENO**	**ÍTEM**	**4,08**	**Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A**			**M3**

REGISTRO FOTOGRAFICO





Firma		Firma:	
Nombre:	MARGARITA GOMEZ GOMEZ	Nombre:	VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ MUÑOZ
Cargo:	**DIRECTORA DE INTERVENTORIA**	Cargo:	**DIRECTORA DE OBRA**
T.P.	25282-64818-CND	T.P.	70202-302161 - TLM

BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025	**VERSIÓN** 1.0

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".							
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA COP 675-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025	**ENTIDAD CONTRATANTE**	FDLT			
CONTRATO INTERVENTORIA No.	CONTRATO DE INTERVENTORIA 691-2025	**INTERVENTORIA**	R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS	**HOJA**	1	DE	2	
FRENTE DE OBRA	**PARQUE 06-030**			**Periodo:**	9 MARZO DE 2026 A 31 DE MARZO 2026			
CAPITULO	**8**	**PISO EMPRADIZACION Y PINTURA**	**ÍTEM**	**8,13**	**Desmonte y reinstalacion estruc de microfutbol****			**UND**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	PLANIMETRIA DE LOCALIZACIÓN Y/O ESQUEMA
	DESMONTE DE ARCOS				1,00	1,00	
				SUBTOTAL		1,00	
				ACTA ANTERIOR			
				TOTAL		**1,00**	

Firma		Firma:	
Nombre:	MARGARITA GOMEZ GOMEZ	Nombre:	VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ MUNOZ
Cargo:	**DIRECTORA DE INTERVENTORIA**	Cargo:	**DIRECTORA DE OBRA**
T.P.	25282-64818-CND	T.P.	70202-302161 - TLM

BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025	**VERSIÓN** 1.0

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".							
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA COP 675-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025	**ENTIDAD CONTRATANTE**	FDLT			
CONTRATO INTERVENTORIA No.	CONTRATO DE INTERVENTORIA 691-2025	**INTERVENTORIA**	R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS	**HOJA**	2	DE	2	
FRENTE DE OBRA	**PARQUE 06-030**			**Periodo:**	9 MARZO DE 2026 A 31 DE MARZO 2026			
CAPITULO	**8**	**PISO EMPRADIZACION Y PINTURA**	**ÍTEM**	**8,13**	**Desmonte y reinstalacion estruc de microfutbol****			**UND**

REGISTRO FOTOGRAFICO






Firma		Firma:	
Nombre:	MARGARITA GOMEZ GOMEZ	Nombre:	VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ MUNOZ
Cargo:	**DIRECTORA DE INTERVENTORIA**	Cargo:	**DIRECTORA DE OBRA**
T.P.	25282-64818-CND	T.P.	70202-302161 - TLM

BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025	**VERSIÓN** 1.0

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".							
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA COP 675-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025	**ENTIDAD CONTRATANTE**	FDLT			
CONTRATO INTERVENTORIA No.	CONTRATO DE INTERVENTORIA 691-2025	**INTERVENTORIA**	R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS	**HOJA**	1	DE	2	
FRENTE DE OBRA	**PARQUE 06-030**			**Periodo:**	9 MARZO DE 2026 A 31 DE MARZO 2026			
CAPITULO	**9**	**SENDEROS Y CONFINAMIENTOS**	**ÍTEM**	**9,05**	**Geotextil T-2400 Suministro e instalacion CDRC**			**M2**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO		
	Geotextil T-2400 Suministro e instalacion CDRC (3)	36,00	18,00			648,00
	Geotextil andenes (1)	36,00	2,90			104,40
	Geotextil andenes (2)	36,00	3,00			108,00
	Geotextil andenes (3)	23,88	2,40			57,31
				SUBTOTAL		917,71
				ACTA ANTERIOR		
				TOTAL		**917,71**

PLANIMETRIA DE LOCALIZACIÓN Y/O ESQUEMA



Firma		Firma:	
Nombre:	MARGARITA GOMEZ GOMEZ	Nombre:	VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ MUÑOZ
Cargo:	**DIRECTORA DE INTERVENTORIA**	Cargo:	**DIRECTORA DE OBRA**
T.P.	25282-64818-CND	T.P.	70202-302161 - TLM

BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025	**VERSIÓN** 1.0	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNJUELO 2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".							
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA COP 675-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025	**ENTIDAD CONTRATANTE**	FDLT			
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	CONTRATO DE INTERVENTORIA 691-2025	**INTERVENTORÍA**	R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS	**HOJA**	2	DE	2	
FRENTE DE OBRA	**PARQUE 06-030**			**Periodo:**	9 MARZO DE 2026 A 31 DE MARZO 2026			
CAPITULO	**9**	**SENDEROS Y CONFINAMIENTOS**	**ÍTEM**	**9,05**	**Geotextil T-2400 Suministro e instalacion CDRC**			**M2**

REGISTRO FOTOGRAFICO








Firma		Firma:		
Nombre:	MARGARITA GOMEZ GOMEZ	Nombre:	VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ MUNOZ	
Cargo:	**DIRECTORA DE INTERVENTORIA**	Cargo:	**DIRECTORA DE OBRA**	
T.P.	25282-64818-CND	T.P.	70202-302161 - TLM	

BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025	**VERSIÓN** 1.0

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".							
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA COP 675-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025	**ENTIDAD CONTRATANTE**	FDLT			
CONTRATO INTERVENTORIA No.	CONTRATO DE INTERVENTORIA 691-2025	**INTERVENTORIA**	R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS	**HOJA**	1	DE	2	
FRENTE DE OBRA	**PARQUE 06-030**			**Periodo:**	9 MARZO DE 2026 A 31 DE MARZO 2026			
CAPITULO	**9**	**SENDEROS Y CONFINAMIENTOS**	**ÍTEM**	**9,06**	**Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado**			**M2**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL	PLANIMETRIA DE LOCALIZACIÓN Y/O ESQUEMA
		LARGO	ANCHO	ALTO			
	Base asfaltica MDC-3	36,00	18,00			648,00	
				SUBTOTAL		648,00	
				ACTA ANTERIOR			
				TOTAL		**648,00**	

Firma		Firma:	
Nombre:	MARGARITA GOMEZ GOMEZ	Nombre:	VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ MUNOZ
Cargo:	**DIRECTORA DE INTERVENTORIA**	Cargo:	**DIRECTORA DE OBRA**
T.P.	25282-64818-CND	T.P.	70202-302161 - TLM

BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025	**VERSIÓN** 1.0	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNJUELO 2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".							
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA COP 675-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025	**ENTIDAD CONTRATANTE**	FDLT			
CONTRATO INTERVENTORIA No.	CONTRATO DE INTERVENTORIA 691-2025	**INTERVENTORIA**	R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS	**HOJA**	2	DE	2	
FRENTE DE OBRA	**PARQUE 06-030**			**Periodo:**	9 MARZO DE 2026 A 31 DE MARZO 2026			
CAPITULO	**9**	**SENDEROS Y CONFINAMIENTOS**	**ÍTEM**	**9,06**	**Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado**			**M2**

REGISTRO FOTOGRAFICO





Firma		Firma:	
Nombre:	MARGARITA GOMEZ GOMEZ	Nombre:	VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ MUÑOZ
Cargo:	**DIRECTORA DE INTERVENTORIA**	Cargo:	**DIRECTORA DE OBRA**
T.P.	25282-64818-CND	T.P.	70202-302161 - TLM

BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025	**VERSIÓN** 1.0

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".						
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA COP 675-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025	**ENTIDAD CONTRATANTE**	FDLT		
CONTRATO INTERVENTORIA No.	CONTRATO DE INTERVENTORIA 691-2025	**INTERVENTORIA**	R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS	**HOJA**	1	DE	2
FRENTE DE OBRA	**PARQUE 06-030**			**Periodo:**	9 MARZO DE 2026 A 31 DE MARZO 2026		
CAPITULO	**9**	**SENDEROS Y CONFINAMIENTOS**	**ÍTEM**	**9,07**	**Riego de liga (CRR-1)Inc. Sum+inst+transp**		**M2**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL	PLANIMETRIA DE LOCALIZACIÓN Y/O ESQUEMA
		LARGO	ANCHO	ALTO			
	Riego de liego Tipo A	36,00	18,00			648,00	
				SUBTOTAL		648,00	
				ACTA ANTERIOR			
				TOTAL		**648,00**	

Firma		Firma:	
Nombre:	MARGARITA GOMEZ GOMEZ	Nombre:	VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ MUNOZ
Cargo:	**DIRECTORA DE INTERVENTORIA**	Cargo:	**DIRECTORA DE OBRA**
T.P.	25282-64818-CND	T.P.	70202-302161 - TLM

BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025	**VERSIÓN** 1.0	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".							
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA COP 675-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025	**ENTIDAD CONTRATANTE**	FDLT			
CONTRATO INTERVENTORIA No.	CONTRATO DE INTERVENTORIA 691-2025	**INTERVENTORIA**	R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS	**HOJA**	2	DE	2	
FRENTE DE OBRA	**PARQUE 06-030**			**Periodo:**	9 MARZO DE 2026 A 31 DE MARZO 2026			
CAPITULO	**9**	**SENDEROS Y CONFINAMIENTOS**	**ÍTEM**	**9,07**	**Riego de liga (CRR-1)Inc. Sum+inst+transp**			**M2**

REGISTRO FOTOGRAFICO






Firma		Firma:	
Nombre:	MARGARITA GOMEZ GOMEZ	Nombre:	VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ MUÑOZ
Cargo:	**DIRECTORA DE INTERVENTORIA**	Cargo:	**DIRECTORA DE OBRA**
T.P.	25282-64818-CND	T.P.	70202-302161 - TLM

BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025	**VERSIÓN** 1.0

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".							
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA COP 675-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025	**ENTIDAD CONTRATANTE**	FDLT			
CONTRATO INTERVENTORIA No.	CONTRATO DE INTERVENTORIA 691-2025	**INTERVENTORIA**	R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS	**HOJA**	1	DE	2	
FRENTE DE OBRA	**PARQUE 06-030**			**Periodo:**	9 MARZO DE 2026 A 31 DE MARZO 2026			
CAPITULO	**9**	**SENDEROS Y CONFINAMIENTOS**	**ÍTEM**	**9,08**	**Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr**			**ML**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
	Confinamiento cancha (Demarcación amarilla)	18,00			2,00	36,00
		36,00			2,00	72,00
	Confinamiento senderos (Demarcación azul)	37,00			1,00	37,00
	Confinamienro sendero colegio (Demarcación roja)	48,00				48,00
		25,00				25,00
				SUBTOTAL		218,00
				ACTA ANTERIOR		
				TOTAL		**218,00**

PLANIMETRIA DE LOCALIZACIÓN Y/O ESQUEMA



Firma		Firma:	
Nombre:	MARGARITA GOMEZ GOMEZ	Nombre:	VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ MUNOZ
Cargo:	**DIRECTORA DE INTERVENTORIA**	Cargo:	**DIRECTORA DE OBRA**
T.P.	25282-64818-CND	T.P.	70202-302161 - TLM

BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025	**VERSIÓN** 1.0	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNJUELO 2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".							
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA COP 675-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025	**ENTIDAD CONTRATANTE**	FDLT			
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	CONTRATO DE INTERVENTORIA 691-2025	**INTERVENTORÍA**	R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS	**HOJA**	2	DE	2	
FRENTE DE OBRA	**PARQUE 06-030**			**Periodo:**	9 MARZO DE 2026 A 31 DE MARZO 2026			
CAPITULO	**9**	**SENDEROS Y CONFINAMIENTOS**	**ÍTEM**	**9,08**	**Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr**			**ML**

REGISTRO FOTOGRAFICO





Firma		Firma:	
Nombre:	MARGARITA GOMEZ GOMEZ	Nombre:	VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ MUÑOZ
Cargo:	**DIRECTORA DE INTERVENTORIA**	Cargo:	**DIRECTORA DE OBRA**
T.P.	25282-64818-CND	T.P.	70202-302161 - TLM