S&O DISEÑO, CONSTRUCCION Y

Actividad Económica Principal 7112
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 24

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764070280163 de 06/05/2024 - 06/05/2026 autoriza FE - 1 a FE - 1,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	06/05/2026 09:59
Fecha de Vencimiento	06/05/2026 09:59
Fecha de Validación	06/05/2026 10:00
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	037

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	S&O DISEÑO, CONSTRUCCION Y SUMINISTRO S.A.S.
Nombre Comercial	
NIT	901811990-5
Obligación	NO APLICA
Email	OSCONSTRUCCIONYSUMINISTRO@GMAIL.COM
Teléfono	3143746873
Dirección Fiscal	CR 8 9 54, PELAYA, (CESAR, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO RINALDY MORATO
Nombre Comercial	INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO RINALDY MORATO
NIT	824006153-5
Obligación	NO APLICA
Email	iefranciscorinaldy@educacioncesar.gov.co
Teléfono	3227702761
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	MANO DE OBRA PARA LOCALIZACION Y REPLANTEO	MANO DE OBRA PARA LOCALIZACION Y REPLANTEO	290	metro cuadrado	$3,018.00	IVA 0%	$876,117.00	$876,117.00
2	INSTALACIÓN DE PORTÓN METALICO 2 X 2 CAL 18 CON CERRADURA YALE (INCLUYE PUERTA)	INSTALACIÓN DE PORTÓN METALICO 2 X 2 CAL 18 CON CERRADURA YALE (INCLUYE PUERTA)	1	unidad	$250,000.00	IVA 0%	$250,000.00	$250,000.00
3	MANO DE OBRA PARA EXCAVACION MANUAL	MANO DE OBRA PARA EXCAVACION MANUAL	6	Metro cúbico	$32,851.00	IVA 0%	$206,961.00	$206,961.00
4	MANO DE OBRA PARA ELABORACIÓN DE SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2500 PSI.	MANO DE OBRA PARA ELABORACIÓN DE SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2500 PSI.	1	cada	$23,450.00	IVA 0%	$24,622.00	$24,622.00

CUFE: a4e4de4f2235ec8b851e86013e68838b796bc6f403a4d0935ef9d89d550c304c55af3c5280f2f8341a11be2e6a0cb787

Firma Electrónica:
EiqIOSih6+/QwrZybTyDo7VM0T1igNHil7XDsl8xFa1B6MLfQMsRmXtX7QD++NKph9LM5ntv68ZTMho7HlEerd8jwzgcyAeB2q0WqKFqm9OYilfkOiLvp6VR3ktTQNpaTABaOET8zTZrW7HGGFVLPQnU1AoVJQSRt8MkLsaQvCMoHPd6b7QQDHu90vEOOo53nS2vXJXRfnrl1EtXyE/m7RLZoe/BkpcQD1tly63nhANlVxhxWcQWt77PAGQw5NgCMqCUiFqmUBLyW3Mfs/JI6ybQiC0XikNHp6KoAbd8ldgOPz3pcXx+r5QpRzGsQ/+H7g+r3a7N5Jb7SDCFWZd/0+w==

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

S&O DISEÑO, CONSTRUCCION Y

Actividad Económica Principal 7112
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 24

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764070280163 de 06/05/2024 - 06/05/2026 autoriza FE - 1 a FE - 1,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	06/05/2026 09:59
Fecha de Vencimiento	06/05/2026 09:59
Fecha de Validación	06/05/2026 10:00
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	037

5	MANO DE OBRA PARA ELABORACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS	MANO DE OBRA PARA ELABORACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS	4	Metro cúbico	$358,447.00	IVA 0%	$1,742,054.00	$1,742,054.00
6	MANO DE OBRA PARA ELABORACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS	MANO DE OBRA PARA ELABORACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS	6	Metro cúbico	$358,157.00	IVA 0%	$2,256,388.00	$2,256,388.00
7	FIGURADO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO	FIGURADO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO	1,221	kilogramo	$2,322.00	IVA 0%	$2,834,686.00	$2,834,686.00
8	MANO DE OBRA PARA ELABORACIÓN DE MURO SENCILLO 0,15M LADRILLO COMÚN 0,7 X 0,11 X 0,22 INCLUYE MORTERO 1:4	MANO DE OBRA PARA ELABORACIÓN DE MURO SENCILLO 0,15M LADRILLO COMÚN 0,7 X 0,11 X 0,22 INCLUYE MORTERO 1:4	160	metro cuadrado	$33,315.00	IVA 0%	$5,330,325.00	$5,330,325.00

8

Subtotal	$13,521,153.00
Administración 24%	$3,245,077.00
Administración 1%	$135,212.00
Utilidad 5%	$676,058.00
Total a Pagar	**$17,577,500.00**

Unidades de medida: 94 = unidad, EA = cada, KGM = kilogramo, MTK = metro cuadrado, MTQ = Metro cúbico

CUFE: a4e4de4f2235ec8b851e86013e68838b796bc6f403a4d0935ef9d89d550c304c55af3c5280f2f8341a11be2e6a0cb787

Firma Electrónica:

EiqIOSlh6+/QwrZybTyDo7VM0T1gNHli7XDsI8xFa1B6MLfQMsRmXtX7QD++NKph9LM5ntv68ZTMho7HiEerdBjwzgcyAeB2q0WqKFqm9OYIlfkOiLvp6VR3ltTQNpaTABaOET8zT7rW7HGGFVLPQnU1AoVjQSRt8MkLsaQvCMoHPd6b7QQDHu90vE
OOo53nS2vXJXRfnrl1EtXyE/m7RLZoe/BkpcQD1tly63nhANiVxhxWcQWt77PAGQw5NgCMqCUFqmUBLyW3Mfs/Jl6ybQIC0XikNHp6KoAbd8ldgOPz3pcXx+r5QpRzGsQ/+H7g+r3a7N5Jb7SDCFWZd/0+w==

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

S&O DISEÑO, CONSTRUCCION Y

Actividad Económica Principal 7112
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 24

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764070280163 de 06/05/2024 - 06/05/2026 autoriza FE - 1 a FE - 1,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	06/05/2026 09:59
Fecha de Vencimiento	06/05/2026 09:59
Fecha de Validación	06/05/2026 10:00
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	037

Sireiuyd Lepolveda C

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: a4e4de4f2235ec8b851e86013e68838b796bc6f403a4d0935ef9d89d550c304c55af3c5280f2f8341a11be2e6a0cb787

Firma Electrónica:

EiqIOSih6+/QwrZybTyDo7VM0T1igNHli7XDsI8xFa1B6MLfQMsRmXtX7QD++NKph9LM5ntv68ZTMho7HiEerdBjwzgcyAeB2q0WqKFqm9OYilfkOiLvp6VR3kTQNpaTABaOET8zTZrW7HGGFVLPQnU1AoVJQSRt8MkLsaQvCMoHPd6b7QQDHu90vEOOo53nS2vXjXRfnri1EtXyE/m7RLZoe/BkpcQD1tly63nnANiVxhxWcQWt77PAGQw5NgCMqCUFqmUBLyW3Mfs/jJl6ybQIC0XlkNHp6KoAbd8ldgOPz3pcXx+r5QpRzGsQ/+H7g+r3a7N5Jb7SDCFWZd/0+w==

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	S&O DISEÑO CONSTRUCCION Y SUMINISTRO S.A.S
IDENTIFICACIÓN:	NI-9018119905
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	123
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	EMERGENCIA
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-05-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-12
FECHA DE PAGO:	2026-05-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37377137
TOTAL COTIZANTES:	6
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37377137
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 0	$ 0	$ 400	$ 70.100	$ 70.500
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 280.400	$ 281.900
MIN001	901037916	MIN001 - ADRES	1	$ 0	$ 0	$ 400	$ 70.100	$ 70.500
Subtotal Salud		3	6	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 420.600	$ 422.900
230301	800224808	PORVENIR	2	$ 0	$ 0	$ 2.900	$ 560.400	$ 563.300
231001	800227940	COLFONDOS	2	$ 0	$ 0	$ 2.900	$ 560.400	$ 563.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 0	$ 2.900	$ 560.400	$ 563.300
Subtotal Pensión		3	6	$ 0	$ 0	$ 8.700	$ 1.681.200	$ 1.689.900
14-11	890903790	ARL SURA	6	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 457.200	$ 459.500
Subtotal ARL		1	6	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 457.200	$ 459.500
CCF15	892399989	COMFACESAR	6	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 378.600	$ 380.500
Subtotal CCF		1	6	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 378.600	$ 380.500
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 15.200	$ 2.937.600	$ 2.952.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/06/2026

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 9018119905	7	S&O DISEÑO CONSTRUCCION Y SUMINISTRO S.A.S	B	123	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
20-550	CRA 8 9-54		3143746873		OSCONSTRUCCIONYSUMINISTRO@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-05	37377137	E	2026-05-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.952.800	15.200	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	37377137	2026-05-05	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Col.	ARL	IBC	Cot.	Col.	Cot.	Col.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 12504053	QUINTERO MARMOL OLGER	1.750.905	V	X															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0		NUEVA E.P.S. O S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFACESAR-CCF15	1.750.905	70.100	1.750.905	76.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	496.600	S	1711001
2	CC 84110577	MARTINEZ MARTINEZ WANNER ENRIQUE	1.750.905	V	X															0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.750.905	280.200	0		NUEVA E.P.S. O S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFACESAR-CCF15	1.750.905	70.100	1.750.905	76.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	496.600	S	1711001
3	CC 91533348	JACOME RIOBO EIDER	1.750.905	V	X															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0		NUEVA E.P.S. O S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFACESAR-CCF15	1.225.634	49.100	1.750.905	76.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	475.600	S	1711001
4	CC 1003233924	SEPULVEDA CONTRERAS SIREIVYS NADIUTH	1.750.905	F	X															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0		MIN001 - GADRES-MIN001	1.750.905	70.100	COMFACESAR-CCF15	1.750.905	70.100	1.750.905	76.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	496.600	S	1711001
5	CC 1062905440	CASTRELLON DURAN VICTOR MANUEL	1.750.905	F	X															0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.750.905	280.200	0		SALUD TOTAL-EPS002	1.750.905	70.100	COMFACESAR-CCF15	1.750.905	70.100	1.750.905	76.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	496.600	S	1711001
6	CC 1066083313	SEPULVEDA SOSA JESUS DAVID	1.750.905	X	X															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0		NUEVA E.P.S. O S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFACESAR-CCF15	1.225.634	49.100	1.750.905	76.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	475.600	S	1711001

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 9018119905	7	S&O DISEÑO CONSTRUCCION Y SUMINISTRO S.A.S	B	123	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
20-550	CRA 8 9-54		3143746873		OSCONSTRUCCIONYSUMINISTRO@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-05	37377137	E	2026-05-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.952.800	15.200	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	37377137	2026-05-05	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
10.505.430	10.505.430	10.505.430	9.454.888	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				6	1.681.200	0	8.700	0	1.689.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	560.400	0	2.900	0	563.300
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	560.400	0	2.900	0	563.300
PORVENIR	230301	800224808	8	2	560.400	0	2.900	0	563.300
EPS(Administradoras: 3)				6	420.600	0	2.300	0	422.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	280.400	0	1.500	0	281.900
MIN001 - ADRES	MIN001	901037916	1	1	70.100	0	400	0	70.500
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	70.100	0	400	0	70.500
ARP(Administradoras: 1)				6	457.200	0	2.300	0	459.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	6	457.200	0	2.300	0	459.500
CCF(Administradoras: 1)				6	378.600	0	1.900	0	380.500
COMFACESAR	CCF15	892399989	8	6	378.600	0	1.900	0	380.500
Gran Total					2.937.600	0	15.200	0	2.952.800