DTL 360

SIMPLIFY IT & DO IT

OBLIGACIÓN #1

Entregar un plan de trabajo y cronograma de las actividades realizar para la tercera etapa de implementación de la página web, que contenga la descripción de las actividades, los tiempos de ejecución de cada una de estas y cómo estos se ajustan a la Resolución 1519 de 2020 y el estándar internacional WCAG, adoptado por Colombia.

Se mantienen los soportes de planeación y arranque del proyecto para la vigencia 2026, incluyendo plan de trabajo, cronograma, matriz de riesgos y acta de inicio. Estos insumos continúan sirviendo como marco de ejecución para las actividades del periodo mensual de abril.

- Anexo No.1 Cronograma UPIT 2026
- Anexo No.2 - Matriz de Riesgos UPIT
- Anexo No.3 – Reunión Kickoff Cto. No.87
- DTL - Plan de proyecto