S&O DISEÑO, CONSTRUCCION Y

Actividad Económica Principal 7112
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 25

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764070280163 de 06/05/2024 - 06/05/2026 autoriza FE - 1 a FE - 1,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	06/05/2026 10:38
Fecha de Vencimiento	06/05/2026 10:38
Fecha de Validación	06/05/2026 10:38
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	038

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	S&O DISEÑO, CONSTRUCCION Y SUMINISTRO S.A.S.
Nombre Comercial	
NIT	901811990-5
Obligación	NO APLICA
Email	OSCONSTRUCCIONYSUMINISTRO@GMAIL.COM
Teléfono	3143746873
Dirección Fiscal	CR 8 9 54, PELAYA, (CESAR, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO RINALDY MORATO
Nombre Comercial	INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO RINALDY MORATO
NIT	824006153-5
Obligación	NO APLICA
Email	iefranciscorinaldy@educacioncesar.gov.co
Teléfono	3227702761
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	LOCALIZACION	LOCALIZACION	299	metro cuadrado	$5,137.00	IVA 0%	$1,536,631.00	$1,536,631.00
2	INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ARQUITECTONICA GALVANIZADA PINTADA DE ACESCO O SIMILAR CAL 30	INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ARQUITECTONICA GALVANIZADA PINTADA DE ACESCO O SIMILAR CAL 30	299	metro cuadrado	$33,900.00	IVA 0%	$10,140,507.00	$10,140,507.00
3	MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE CABALLETE PARA CUBIERTA EN LAMINA TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA O SIMILAR, COLOR.	MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE CABALLETE PARA CUBIERTA EN LAMINA TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA O SIMILAR, COLOR.	49	metro lineal	$17,500.00	IVA 0%	$857,500.00	$857,500.00

CUFE: f11192474ad203ebcd773d23d2b0f69cc743489c0134c70cdba0b6afced85ca79ae717c1884cfb9f4b7119473ea252c1

Firma Electrónica:

dCSlPojtBjb7aXTHSkAOAOkwdKBcQ/2GoP2XRYKZ+8OGYfc6vbMQGlyxd0aluRA4xE+9st8ZwABx7jZT+DXU0Xl+NMzlVnrW/4YKGWrlEzvlLnEz8YITEsuijvjee+PrAlTemL0/sA6w/fAbLezhd36FZR3XI3JA1ntf/DePSlinSRNbEvCOv8b3mw4zCoTwKmSaY
V71ZopQ2mimw/y1NAxk7qS3wb9Tn04afxRDpnV0VY2vMrUW/enhxKoxOqiMQlyulRsM0uwMYyqxSuaSxLScQJrzZ5raAcRs5ST3TomcbxSrnVQXZSvM5zpy6YtS4g8s0XSrvBOb5h4QAWRFJQ==

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

S&O DISEÑO, CONSTRUCCION Y

Actividad Económica Principal 7112
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 25

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764070280163 de 06/05/2024 - 06/05/2026 autoriza FE - 1 a FE - 1,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	06/05/2026 10:38
Fecha de Vencimiento	06/05/2026 10:38
Fecha de Validación	06/05/2026 10:38
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	038

4	INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA EN LAMINA CAL. 18 1,50 X2.40, INCLUYE, CERRADURA TIPO YALE, ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE	INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA EN LAMINA CAL. 18 1,50 X2.40, INCLUYE, CERRADURA TIPO YALE, ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE	6	cada	$139,998.00	IVA 0%	$839,988.00	$839,988.00
5	INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA CORRIENTE 110V CON POLO A TIERRA	INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA CORRIENTE 110V CON POLO A TIERRA	24	cada	$16,497.00	IVA 0%	$395,923.00	$395,923.00
6	INSTALACION LUMINARIA LED CON SALIDA	INSTALACION LUMINARIA LED CON SALIDA	18	cada	$14,075.00	IVA 0%	$253,356.00	$253,356.00
7	INSTALACIÓN DE TABLERO 12 CIRCUITOS TRIFASICO CON LLAVE LUMINEX O SIMILAR, INCLUYE 6 BREAKERS DE 1X20AMP MAS 2- 2X20AMP	INSTALACIÓN DE TABLERO 12 CIRCUITOS TRIFASICO CON LLAVE LUMINEX O SIMILAR, INCLUYE 6 BREAKERS DE 1X20AMP MAS 2- 2X20AMP	1	cada	$106,009.00	IVA 0%	$106,009.00	$106,009.00
8	INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	12	cada	$26,670.00	IVA 0%	$320,039.00	$320,039.00

8

Subtotal	$14,449,953.00
ADMINISTRACION 24%	$3,461,610.00
IMPREVISTOS 1%	$144,500.00
UTILIDAD 5%	$722,498.00

CUFE: f11192474ad203ebcd773d23d2b0f69cc743489c0134c70cdba0b6afced85ca79ae717c1884cfb9f4b7119473ea252c1

Firma Electrónica:

dCSlPojtBjb7aXTH5kAOAOkwdK8cQ/2GoP2XRYKZ+8OGYfc6vbMQGlyxl0aiuRA4xE+9st8ZwABx7jZT+DXU0Xl+NMzlVnrW/4YKGWrIEzviLnEz8YiTEsuljvJee+PrAlTemL0/sA6w/fAbLezhd36FZR3XI3JA1nt/DePSiin5RNbEvCOv8b3mw4zCoTwKmSaY
V71ZopQ2mimw/y1NAxk7qS3wb9Tn04afxRDpnV0vY2vMrUW/enhxKxxOqiMQlyulRsM0uwMYyqxSuaSxLScQJrzZ5raAcRs5ST3TomcbxSrnVQXZSvM5zpy6YtS4g8s0XSrvBOb5h4QAWRFjQ==

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

S&O DISEÑO, CONSTRUCCION Y

Actividad Económica Principal 7112
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 25

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764070280163 de 06/05/2024 - 06/05/2026 autoriza FE - 1 a FE - 1,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	06/05/2026 10:38
Fecha de Vencimiento	06/05/2026 10:38
Fecha de Validación	06/05/2026 10:38
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	038

Total a Pagar $18,778,561.00

Unidades de medida: EA = cada, LM = metro lineal, MTK = metro cuadrado

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: f11192474ad203ebcd773d23d2b0f69cc743489c0134c70cdba0b6afced85ca79ae717c1884cfb9f4b7119473ea252c1

Firma Electrónica:

dCSlPoJtBjb7aXTH5kAOAOkwdK8cQ/2GoP2XRYKZ+8OGYfc6vbMQGlyxl0aiuRA4xE+9st8ZwABx7JZT+DXUJ0Xl+NMzlVnrW/4YKGWrlEzvlLnEz8YiTEsuJjvJee+PrAfTemL0/sA6w/fAbLezhd36FZR3Xl3JA1ntf/DePSiin5RNbEvCOv8b3mw4zCoTwKmSaY
V71ZopQ2mimw/y1NAxk7qS3wb9Tn04afxRDpnV0VY2vMrUW/enhxKxxOqIMQlyulRsM0uwMYyqxSuaSxLScQJrzZ5raAcRs55T3TomcbxSrnVQXZ5vM5zpy6YtS4g8s0XSrvBOb5h4QAWRFjQ==

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	S&O DISEÑO CONSTRUCCION Y SUMINISTRO S.A.S
IDENTIFICACIÓN:	NI-9018119905
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	123
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	EMERGENCIA
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-05-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-12
FECHA DE PAGO:	2026-05-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37377137
TOTAL COTIZANTES:	6
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37377137
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 0	$ 0	$ 400	$ 70.100	$ 70.500
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 280.400	$ 281.900
MIN001	901037916	MIN001 - ADRES	1	$ 0	$ 0	$ 400	$ 70.100	$ 70.500
Subtotal Salud		3	6	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 420.600	$ 422.900
230301	800224808	PORVENIR	2	$ 0	$ 0	$ 2.900	$ 560.400	$ 563.300
231001	800227940	COLFONDOS	2	$ 0	$ 0	$ 2.900	$ 560.400	$ 563.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 0	$ 2.900	$ 560.400	$ 563.300
Subtotal Pensión		3	6	$ 0	$ 0	$ 8.700	$ 1.681.200	$ 1.689.900
14-11	890903790	ARL SURA	6	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 457.200	$ 459.500
Subtotal ARL		1	6	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 457.200	$ 459.500
CCF15	892399989	COMFACESAR	6	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 378.600	$ 380.500
Subtotal CCF		1	6	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 378.600	$ 380.500
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 15.200	$ 2.937.600	$ 2.952.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/06/2026

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 9018119905	7	S&O DISEÑO CONSTRUCCION Y SUMINISTRO S.A.S	B	123	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
20-550	CRA 8 9-54		3143746873		OSCONSTRUCCIONYSUMINISTRO@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-05	37377137	E	2026-05-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.952.800	15.200	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	37377137	2026-05-05	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub Tipo Cot.			
1	CC 12504053	QUINTERO MARMOL OLGER	1.750.905	V	X															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFACESAR-CCF15	1.750.905	70.100	1.750.905	76.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	496.600	S	1711001
2	CC 84110577	MARTINEZ MARTINEZ WANNER ENRIQUE	1.750.905	V	X															0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.750.905	280.200	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFACESAR-CCF15	1.750.905	70.100	1.750.905	76.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	496.600	S	1711001
3	CC 91533348	DACOME RIOBO EIDER	1.750.905	X	X															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFACESAR-CCF15	1.225.634	49.100	1.750.905	76.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	475.600	S	1711001
4	CC 1003233924	SEPULVEDA CONTRERAS SIREIVYS NADIUTH	1.750.905	F	X															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0		MIN001 - OADRES-MIN001	1.750.905	70.100	COMFACESAR-CCF15	1.750.905	70.100	1.750.905	76.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	496.600	S	1711001
5	CC 1062905440	CASTRELLON DURAN VICTOR MANUEL	1.750.905	F	X															0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.750.905	280.200	0		SALUD TOTAL-EPS002	1.750.905	70.100	COMFACESAR-CCF15	1.750.905	70.100	1.750.905	76.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	496.600	S	1711001
6	CC 1066083313	SEPULVEDA SOSA JESUS DAVID	1.750.905	X	X															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFACESAR-CCF15	1.225.634	49.100	1.750.905	76.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	475.600	S	1711001

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 9018119905	7	S&O DISEÑO CONSTRUCCION Y SUMINISTRO S.A.S	B	123	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
20-550	CRA 8 9-54		3143746873		OSCONSTRUCCIONYSUMINISTRO@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-05	37377137	E	2026-05-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.952.800	15.200	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	37377137	2026-05-05	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
10.505.430	10.505.430	10.505.430	9.454.888	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				6	1.681.200	0	8.700	0	1.689.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	560.400	0	2.900	0	563.300
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	560.400	0	2.900	0	563.300
PORVENIR	230301	800224808	8	2	560.400	0	2.900	0	563.300
EPS(Administradoras: 3)				6	420.600	0	2.300	0	422.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	280.400	0	1.500	0	281.900
MIN001 - ADRES	MIN001	901037916	1	1	70.100	0	400	0	70.500
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	70.100	0	400	0	70.500
ARP(Administradoras: 1)				6	457.200	0	2.300	0	459.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	6	457.200	0	2.300	0	459.500
CCF(Administradoras: 1)				6	378.600	0	1.900	0	380.500
COMFACESAR	CCF15	892399989	8	6	378.600	0	1.900	0	380.500
Gran Total					2.937.600	0	15.200	0	2.952.800