M E M O R A N D O DEAJUIFM20-661

FECHA: 31 de diciembre de 2020

PARA: **JOSÉ CAMILO GUZMAN BLANCO**
Director Unidad de Compras Públicas

DE: SERGIO LUIS DUARTE LOBO
Director Unidad de Infraestructura Física (E)

ASUNTO: *"Solicitud de prórroga No. 1 contrato de obra a los contratos de obra Nº 214 / CO1.PCCNTR.1226924 DE 2019 y contrato de interventoría Nº 224 / CO1.PCCNTR.1243218 de 2019 - Realizar las obras de construcción de la sede judicial de Belén de los Andaquíes- Caquetá"*

De manera atenta, por medio del presente se solicita prórroga desde el 15 de enero de 2021 hasta el 4 de febrero de 2021 para el contrato de obra No. 214 de 2019, cuyo objeto es *"Realizar las obras de construcción de la sede judicial de Belén de los Andaquíes-Caquetá"* y del 8 de enero hasta el 4 de febrero de 2021 para el contrato de Interventoria No 224 de 2019 cuyo objeto es *"Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable y Ambiental, a los contratos de obra pública que resulten adjudicados, cuyos objetos son: "Realizar las obras de Construcción de la sede judicial de Sahagún – Córdoba."; "Realizar las obras de Construcción de la Sede Judicial de Belén de los Andaquíes - Caquetá."; "Realizar las obras de Construcción de la Sede Judicial de Albania – Santander."; "Realizar las obras de Construcción de la Sede Judicial de Yacopí – Cundinamarca, incluida la conexión de los servicios públicos definitivos."; "Construcción de la sede judicial de Morroa – Sucre"* , los documentos adjuntos para el trámite mencionado son:

- Comunicación contratista de obra CIVITARQ No. BELEN-098-2019, solicitud de prórroga contrato No. 214 de 2019.
- Comunicación interventor consorcio Moram No. MORAM-CSJ-224-897, solicitud de prórroga contrato No. 224 de 2019.
- Comunicación interventor consorcio Moram No. MORAM-CSJ-224-899, aprobación prórroga contrato No. 214 de 2019.
- Soporte Técnico Solicitud de prórroga.
- Informe de supervisión.

El supervisor del contrato de interventoría No. 224 / CO1.PCCNTR.1243218 de 2019 y coordinador del contrato de obra No. 214 **/** CO1.PCCNTR.1226924 de 2019, ingeniero Sergio Luis Duarte Lobo, recomienda al ordenador del gasto, otorgar la prórroga del contrato de interventoría No 224 de 2019 y la prórroga del contrato de obra No. 214 de

2019 que es avalada por el Consorcio Moram, interventor del citado contrato, con el propósito de terminar las obras de construcción de la sede judicial de Belén de los Andaquíes- Caquetá.

Cordialmente;

SERGIO LUIS DUARTE LOBO
Director Unidad de Infraestructura Física (E)

Anexo: Lo anunciado por el sistema SIGOBius.

Elaboró: Duarte S.