ACTA DE SUSPENSIÓN No. 001

FECHA DEL ACTA	16 de Abril de 2026

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	SA-SAPSB-03719-2025 DEL 06 DE FEBRERO DE 2026
TIPO DE CONTRATO	OBRA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
CONTRATISTA	RN INGENIERIA S.A.S
C.C. o N.I.T.	Nit. 900.830.873-9
REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ JULIAN ROJAS NUMA
C.C o N.I.T	C.C. No. 79.789.690 de Bogotá
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE RED PRINCIPAL DE ACUEDUCTO ENTRE LOS SECTORES DE ACOLSURE Y VÍA A LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA Y CONSTRUCCIÓN DE RED PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA TRANSVERSAL 50 HASTA LA AVENIDA VENADILLO EN EL BARRIO GALAN DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.
VALOR DEL CONTRATO	NOVECIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($909.336.370,61)
PLAZO O DURACIÓN	TRES (3) MESES
LUGAR DE EJECUCIÓN	Municipio de Ocaña, Departamento de Norte de Santander
RUBRO	**Fuente PA FIA- SGP- APSB**
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	
INTERVENTOR (Externo)	**1570 INGENIERIA SAS**
FECHA ACTA DE INICIO	**16 DE FEBRERO DE 2026**
ACTAS PREVIAS SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN	**N/A**

OBSERVACIONES:

En San José de Cúcuta, en las oficinas de la secretaria de la secretaria de Aguas y Saneamiento Básico de la Gobernación de Norte de Santander, se reunieron los suscritos a saber: **JHON ALDAIR ALVAREZ BACCA**, Ordenador del Gasto, **MAYRA DELGADO BUENO**, Supervisor, **ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA** Interventor (Externo) y **JOSÉ JULIAN ROJAS NUMA**, contratista, con el fin de suspender la ejecución del

COPIA CONTROLADA

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 001

Contrato de obra No. SA-SAPSB-03719-2025 del 06 de febrero de 2026 a partir del 16 de abril de 2026 y por un plazo de 25 días calendario, de conformidad a las consideraciones y causas debidamente justificadas que se encuentran contenidas en el acta de comité No. 03 de 16 de Abril del presente año, que hace parte integral de la presente acta, estableciéndose además como fecha de reiniciación de los mismos el día 11 de Mayo de 2026, y/o día siguiente hábil o antes si las circunstancias que originaron la suspensión son superadas.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

JHON ALDAIR ALVAREZ BACCA
Ordenador del Gasto

JOSÉ JULIAN ROJAS NUMA
Contratista
RN INGENIERIA SAS

MAYRA M. DELGADO BUENO
Supervisora

ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA
Interventor
1570 INGENIERIA SAS

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma / fecha
Proyectó:	Sergio Andrés Diaz Ruiz	Ing Civil - Contratista SAPSB	
Revisión jurídica:	Freddy José Páez	Abogado - Contratista SAPSB	
Aprobación Jurídica:	Freddy José Páez	Abogado - Contratista SAPSB	
Revisión área técnica:	Hugo M. Navarro	Ing Civil - Contratista SAPSB	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

COPIA CONTROLADA