ACTA DE AMPLIACIÓN No. 001 SUSPENSIÓN No. 001

FECHA DEL ACTA	11 de Mayo de 2026

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	MC-SAPSB-02363-2026 DE 06 DE FEBRERO DEL 2026
TIPO DE CONTRATO	Interventoría
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
CONTRATISTA	1570 INGENIERIA S.A.S
C.C. o N.I.T.	Nit. 901.380.870-9
REPRESENTANTE LEGAL	ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA
C.C o N.I.T	C.C. No. 1.979.237 de Ocaña
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE RED PRINCIPAL DE ACUEDUCTO ENTRE LOS SECTORES DE ACOLSURE Y VÍA A LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA Y CONSTRUCCIÓN DE RED PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA TRANSVERSAL 50 HASTA LA AVENIDA VENADILLO EN EL BARRIO GALAN DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO	SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEIS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE ($ 64.351.006,80)
PLAZO O DURACIÓN	TRES (3) MESES
LUGAR DE EJECUCIÓN	Municipio de Ocaña, Departamento de Norte de Santander
RUBRO	**Fuente PA FIA- SGP- APSB**
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	**MAYRA DELGADO BUENO,** asignado según acto administrativo de fecha 16 de febrero de 2026
INTERVENTOR (Externo)	
FECHA ACTA DE INICIO	**16 DE FEBRERO DE 2026**
ACTAS PREVIAS SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN	**ACTA DE SUSPENSIÓN 01 DE 16 DE ABRIL DE 2026**

OBSERVACIONES:

En San José de Cúcuta, en las oficinas de la secretaria de la secretaria de Aguas y Saneamiento Básico de la Gobernación de Norte de Santander, se reunieron los suscritos a saber: **JHON ALDAIR ALVAREZ BACCA**, Ordenador del Gasto, **MAYRA DELGADO BUENO**, Supervisor, **ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA,** contratista del

COPIA CONTROLADA

ACTA DE AMPLIACIÓN No. 001 SUSPENSIÓN No. 001

contrato de Interventoría No. MC-SAPSB-02363-2026 de 6 de febrero de 2026, con el fin de suspender la ejecución por un plazo de 20 días calendario a partir del 11 de mayo, de conformidad a las consideraciones y causas debidamente justificadas que se encuentran contenidas en el acta de comité No. 04 de 11 de Mayo del presente año, que hace parte integral de la presente acta, estableciéndose además como fecha de reinicio de los mismos el día 1 de Junio de 2026, y/o día siguiente hábil o antes si las circunstancias que originaron la suspensión son superadas.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

JHON ALDAIR ALVAREZ BACCA
Ordenador del Gasto

MAYRA M. DELGADO BUENO
Supervisora

ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA
Interventor
1570 INGENIERIA SAS

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma / fecha
Proyectó:	Sergio Andres Diaz Ruiz	Ing Civil - Contratista SAPSB	
Revisión jurídica:	Freddy Jose Paez	Abogado - Contratista SAPSB	
Aprobación Jurídica:	Freddy Jose Paez	Abogado - Contratista SAPSB	
Revisión área técnica:	Hugo Navarro	Ing Civil - Contratista SAPSB	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

COPIA CONTROLADA