https://sigob.cartagena.gov.co/SeguimientoCorrespondencia?ID=cR0kYsn3L2CSFlezg6aT1Q==

Cartagena de Indias D. T y C., jueves, 16 de abril de 2026

Oficio IDER-OFI-00245-2026

Doctor
Campo Elias Theran Humanez
Director IDER
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CARTAGENA
Pie del Cerro
Ciudad

Asunto: REMISION SOLICITUD DE PRORROGA DE CONTRATO 1048-2025 Y 1049-2025

Cordial saludo,

En atención a la solicitud presentada por el contratista, remitida a través de la interventoría del Contrato No. 1048-2025, y una vez realizada la revisión de los soportes y de la justificación expuesta, se evidenció la necesidad de adicionar tiempo al plazo de ejecución del contrato.

De igual manera, la interventoría ha solicitado la prórroga del plazo de ejecución del Contrato No. 1049-2025.

Lo anterior tiene como propósito garantizar el adecuado desarrollo de las actividades contempladas en el alcance contractual, así como el cumplimiento de los requerimientos técnicos y operativos establecidos, permitiendo la correcta ejecución y finalización de las obligaciones adquiridas. Cabe precisar que dicha prórroga no genera afectación presupuestal, por lo cual no se requiere la adición de recursos a los contratos.

En ese sentido, respetuosamente se solicita adelantar las gestiones correspondientes para evaluar y tramitar la ampliación del plazo requerida, conforme a los procedimientos administrativos aplicables.

Atentamente,

Karen Katherine Velasquez Rojano
Asesora de Infraestructura
Instituto Distrital de Deporte y Recreación – IDER

Proyectó: María José Vega A- Asesora Externa OAI