	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA/CORDOBA/SUCRE PERIODO MES: ene-25

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ____ (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ____ (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 4 (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ -

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	29-sep-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOSE MANUEL MARIÑO R		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	7-oct-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MAURICIO GAETE RIVERA		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	10-nov-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOSE MANUEL MARIÑO R		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN APRUEBA			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	01-dic-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	IVAN M CUBIDES CACERES		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 4089 DE 2024

OBJETO: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS-MAZI ASDELOGY 15 **NIT.** 901.875.677-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, CARLOS ANDRES MENDOZA RONDÓN (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO DBS-MAZI ASDELOGY 15

VALOR TOTAL A PAGAR: $ - (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS:

CORRESPONDIENTE AL ACTA: Acta de ajuste definitivo No. 4 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** febrero / 2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma	Firma N/A	Firma	Firma
Nombre: Javier Augusto Cañón Bonilla	Nombre:	Nombre: Mauricio Cubides Caceres	Nombre: Carlos Andrés Mendoza Rondón
Matrícula Profesional No.: 01108-0943	Matrícula Profesional No.:	Matrícula profesional No.: 25202-084188 CND	Matrícula Profesional No.:68202-092436 STD
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	

MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES — Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE AJUSTE

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 29/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA / CORDOBA / SUCRE **ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.** ____ **(P)** **ACTA DE AJUSTE FINAL:** SI ☐ NO ☑

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 3 **MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:** ene-25 **ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.** 3 **(D)**
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : 4089 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO:
MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4120 DE 2024 (Indique número y año) INTERVENTOR: CONSORCIO INTERING

PLAZO INICIAL: UN (01) MES UNA (01) SEMANA (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/11/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 26,931,797,049.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): **$ 31,550,788,786.00**

PLAZO ACUMULADO: 8.2 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA): $ 4,618,991,737.00

DATOS ESPECÍFICOS

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 1,273,041,340.00
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ -

GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado _agosto 2024_	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado _Enero 2025_	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	**I**	**I / Io**	**(A)**	**(B)**	**Po=A-B**	**Pi=Po*(I/Io)**	**Pi-Po**	
11601-Preliminares y explanación	126.15	129.38	1.02560	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
11602- Afirmados, subbases y bases	128.82	132.47	1.02833	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
11603-Pavimentos asfalticos / concreto	140.63	141.96	1.00946	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
11604-Estructuras hidráulicas y drenajes	126.53	128.88	1.01857	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
11605- Obras de urbanismo	135.4	138.60	1.02363	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
11606- Obras geotécnicas y mitigación ambiental	129.15	132.67	1.02726	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
11607-Señalización y control de transito	143.14	147.89	1.03318	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
11608-Transporte y sobre acarreos	124.76	126.76	1.01603	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
			TOTALES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
							VALOR AJUSTE	$ -	$ -
							VALOR IVA		
							VALOR TOTAL	$ -	$ -

PORCENTAJE AMORTIZADO: N/A (%) (tres decimales)

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR	
*VALOR AJUSTE Enero (Acta 3)	$ -
VALOR IVA	$ -
*VALOR TOTAL AJUSTE Enero (Acta 3)	$ -

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR AJUSTE DEFINITIVO		
VALOR IVA		
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR		

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ - (Indicar el valor incluido IVA) **VALOR EN LETRAS:** N/A

NOTAS:
1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.
2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.
3. El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma:
Nombre: David Rivera Ravina
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-353966 CND

Firma:
Nombre: Diego Enrique Gomez Vera
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
C.C. No. 1.098.704.230

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N° **4089-2024**

		%
ANTICIPO		____
PAGO ANTICIPADO		____
DESEMBOLSO		____

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA			
ACTA DE INTERVENTORIA			
ACTA DE AJUSTE	x	3	1/01/2025 a 31/01/2025
PRESTACION DE SERVICIOS			
OTRO			
CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	**1019524**	RUBRO No.	C-2401-0600-73-51102D-2401020-02	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	**1019524**	RUBRO No.	C-2401-0600-73-51102D-2401023-02	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	**1019524**	RUBRO No.	C-2401-0600-73-51102D-2401029-02	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	**1019524**	RUBRO No.	C-2401-0600-82-51102D-2401023-02	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	**1019524**	RUBRO No.	C-2401-0600-91-51102D-2401008-02	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	**1019524**	RUBRO No.	C-2401-0600-91-51102D-2401020-02	RECURSO No.	**20**	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	**1019524**	RUBRO No.	C-2401-0600-91-51102D-2401023-02	RECURSO No.	**20**	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	**1019524**	RUBRO No.	C-2401-0600-91-51102D-2401029-02	RECURSO No.	**20**	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	**1019524**	RUBRO No.	C-2401-0600-92-51102D-2401023-02	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	$ -
						ACTA AJUSTE 3	**$ -**

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: Javier Augusto Cañón Bonilla
M. P. No:01108-0943

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **4089-2024** Contratista: **CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15**
Objeto del Contrato: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI;

Acta No. **3** Valor basico: **$ 0** Período: **1 A 31 DE ENERO DE 2025**
Valor Incluido IVA: **$ 0**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido sin IVA (Mantenimiento y Rehabilitacion)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
		TOTALES	**$ 0.00**	**$**	**$0.00**	**$ 0.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 : CORDOBA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.762-7	MUNICIPIO 1	MOMIL	$ -	$ -
800.096.804-9	MUNICIPIO 2	SAN BERNARDO DEL VIENTO	$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ -**	**$ -**
	DEPARTAMENTO 2 : ANTIOQUIA			
890.983.873-1	MUNICIPIO 1	NECOCLÍ		
800.013.676 -7	MUNICIPIO 2	SAN JUAN DE URABA	$ -	$ -
890.985.623-4	MUNICIPIO 3	ARBOLETES		
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ -**	**$ -**
	DEPARTAMENTO 3 : SUCRE			
800.100.751-4	MUNICIPIO 1	TOLU VIEJO	$ -	$ -
823.004.035-1	MUNICIPIO 2	COVEÑAS		
892.280.057-6	MUNICIPIO 3	MAJAGUAL		
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		**$ -**	**$ -**
	TOTAL DEPARTAMENTOS		**$ -**	**$ -**
	VALOR TOTAL BASICO			**$ -**

Ing. DAVID RIVERA BAYONA
RL. CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
Matrícula No. 25202-353966 CND

DIEGO ENRIQUE GOMEZ VERA
RL. CONSORCIO INTERING
CC. 1.098.784.230

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 05/02/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA-ANTIOQUIA-SUCRE **ACTA No.** 3 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **MES** ene-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 4089 de 2024 (Indique número y año)

OBJETO:
MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

CONTRATISTA: CONSORCIO OBS-MAZI-ASDELOGY 15 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4120 de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERING

PLAZO INICIAL: UN MES UNA SEMANA (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 8.2 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/11/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 26,931,797,049.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 4,618,991,737.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 31,550,788,786.00

ACTA MODIF 1

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1 3/01/2025 CANTIDAD	Última de fecha VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
				SECTOR 1										
				NECOCLI-ARBOLETES										
				PRELIMINARES Y EXPLANACIONES										
1	11601	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	206.00	$ 203,109.00	$ 41,840,454.00	206.00	$ 41,840,454		$ -		$ -
2	11601	211 - 22		Remoción de derrumbes	m3	1,060.00	$ 19,714.00	$ 20,896,840.00	1060.00	$ 20,896,840		$ -		$ -
Subtotal								**$ 62,737,294.00**		**$ 62,737,294.00**		$ -		$ -
				BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS										
3	11602	233 - 22		Geomalla para refuerzo de capas granulares	m2	22,554.00	$ 16,921.00	$ 381,636,234.00	22554.00	$ 381,636,234		$ -		$ -
4	11602	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	6,238.00	$ 408,217.00	$ 2,546,457,646.00	6238.00	$ 2,546,457,646		$ -		$ -
5	11602	330 - 22		Base Granular clase A	m3	3,031.00	$ 426,703.00	$ 1,293,336,793.00	3031.00	$ 1,293,336,793		$ -		$ -
6	11602	330 - 22		Base Granular clase A para bacheo	m3	967.00	$ 424,729.00	$ 410,712,943.00	967.00	$ 410,712,943		$ -		$ -
Subtotal								**$ 4,632,143,616.00**		**$ 4,632,143,616.00**				
				PAVIMENTOS ASFALTICOS								$ -		$ -
7	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2	28,999.00	$ 3,739.00	$ 108,427,261.00	28999.00	$ 108,427,261		$ -		$ -
8	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	2,319.00	$ 1,435,259.00	$ 3,328,365,621.00	2319.00	$ 3,328,365,621		$ -		$ -
9	11603		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	967.00	$ 1,261,892.00	$ 1,220,249,564.00	967.00	$ 1,220,249,564		$ -		$ -
10	11601		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	2,319.00	$ 92,815.00	$ 215,237,985.00	2319.00	$ 215,237,985		$ -		$ -
11	11603	465 - 22		Geotextil para repavimentación	m2	22,594.00	$ 13,887.00	$ 313,207,398.00	22554.00	$ 313,207,398		$ -		$ -
12	11601	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	967.00	$ 83,143.00	$ 80,399,281.00	967.00	$ 80,399,281		$ -		$ -
Subtotal								**$ 5,265,887,110.00**		**$ 5,265,887,110.00**				
				ESTRUCTURAS Y DRENAJES								$ -		$ -
13	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	252.00	$ 50,747.00	$ 12,788,244.00	252.00	$ 12,788,244		$ -		$ -
14	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3	2,303.00	$ 346,231.00	$ 797,369,993.00	2303.00	$ 797,369,993		$ -		$ -
15	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con material filtrante	m3	44.00	$ 407,477.00	$ 17,928,988.00	44.00	$ 17,928,988		$ -		$ -
16	11604		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,20 m (no incluye acero de refuerzo)	m	40.00	$ 3,008,812.00	$ 120,352,480.00	40.00	$ 120,352,480		$ -		$ -
17	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	253.00	$ 1,141,744.00	$ 288,861,232.00	253.00	$ 288,861,232		$ -		$ -
18	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 17 MPa	m3	22.00	$ 1,016,208.00	$ 22,356,576.00	22.00	$ 22,356,576		$ -		$ -
19	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	51.00	$ 980,531.00	$ 50,007,081.00	51.00	$ 50,007,081		$ -		$ -
20	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	14,440.00	$ 7,556.00	$ 109,108,640.00	14440.00	$ 109,108,640		$ -		$ -
21	11604	673 - 22		Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la tensión 700 N	m2	442.00	$ 9,528.00	$ 4,211,376.00	442.00	$ 4,211,376		$ -		$ -
22	11604	673 - 22		Material granular drenante	m3	26.00	$ 407,477.00	$ 10,594,402.00	26.00	$ 10,594,402		$ -		$ -
23	11604	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3	79.00	$ 530,624.00	$ 41,919,296.00	79.00	$ 41,919,296		$ -		$ -
Subtotal								**$ 1,475,498,308.00**		**$ 1,475,498,308.00**				
				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL								$ -		$ -
24	11607	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	m	12,359.00	$ 2,800.00	$ 34,605,200.00	12359.00	$ 34,605,200		$ -		$ -
25	11607	700 - 22		Marca vial con pintura en frío	m2	62.00	$ 41,042.00	$ 2,544,604.00	62.00	$ 2,544,604		$ -		$ -
26	11607	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	685.00	$ 9,578.00	$ 6,560,930.00	685.00	$ 6,560,930		$ -		$ -
27	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	309.00	$ 690,342.00	$ 213,315,678.00	309.00	$ 213,315,678		$ -		$ -
Subtotal								**$ 257,026,412.00**		**$ 257,026,412.00**				
				TRANSPORTES								$ -		$ -
28	11608	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	5,297.00	$ 1,634.00	$ 8,655,298.00	5297.00	$ 8,655,298		$ -		$ -
29	11608	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de derrumbes para medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	5,297.00	$ 1,809.00	$ 9,582,273.00	5297.00	$ 9,582,273		$ -		$ -
Subtotal								**$ 18,237,571.00**		**$ 18,237,571.00**				
				BÁSICO OBRAS DE NECOCLI - ARBOLETES				**$ 11,711,530,311.00**		**$ 11,711,530,311.00**				
				SECTOR 2						$ -		$ -		$ -
				PASO NACIONAL POR LORICA						$ -		$ -		$ -
				PRELIMINARES Y EXPLANACIONES						$ -		$ -		$ -
30	11601	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	4.00	$ 142,142.00	$ 568,568.00	4.00	$ 568,568		$ -		$ -
31	11601	201 - 22		Remoción de alcantarillas	m	22.00	$ 63,659.00	$ 1,400,498.00	22.00	$ 1,400,498		$ -		$ -
32	11602	223 - 22		Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para terraplenes reforzados con geosintéticos	m2	3,726.00	$ 24,396.00	$ 90,899,496.00	3726.00	$ 90,899,496		$ -		$ -
Subtotal								**$ 92,868,562.00**		**$ 92,868,562.00**				
				BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS						$ -		$ -		$ -
33	11602	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	1,487.00	$ 120,891.00	$ 179,764,917.00	1487.00	$ 179,764,917		$ -		$ -
34	11602	330 - 22		Base Granular clase A	m3	1,783.00	$ 134,615.00	$ 240,018,545.00	1783.00	$ 240,018,545		$ -		$ -
Subtotal								**$ 419,783,462.00**		**$ 419,783,462.00**				
				PAVIMENTOS ASFALTICOS						$ -		$ -		$ -
35	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2	3,726.00	$ 3,879.00	$ 14,453,154.00	3726.00	$ 14,453,154		$ -		$ -
36	11603	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	3,726.00	$ 2,110.00	$ 7,861,860.00	3726.00	$ 7,861,860		$ -		$ -
37	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	198.00	$ 1,143,675.00	$ 226,447,650.00	1348.00	$ 1,541,673,900		$ -		$ -
38	11603		450P	Mezcla densa en caliente MSC-25	m3	62.00	$ 961,649.00	$ 59,622,238.00	1200.00	$ 1,153,978,800		$ -		$ -
39	11603		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	297.00	$ 960,373.00	$ 285,230,781.00	297.00	$ 285,230,781		$ -		$ -
40	11601		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	623.00	$ 88,689.00	$ 55,253,247.00	623.00	$ 55,253,247		$ -		$ -
41	11601	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	1,796.00	$ 82,172.00	$ 147,580,912.00	1796.00	$ 147,580,912		$ -		$ -
Subtotal								**$ 796,449,842.00**		**$ 3,206,032,654.00**				
				ESTRUCTURAS Y DRENAJES						$ -		$ -		$ -
42	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	81.00	$ 31,937.00	$ 2,586,897.00	81.00	$ 2,586,897		$ -		$ -
43	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	50.00	$ 86,628.00	$ 4,331,400.00	255.05	$ 22,094,324		$ -		$ -
44	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	25.00	$ 825,700.00	$ 20,642,500.00	25.00	$ 20,642,500		$ -		$ -
45	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	15.00	$ 639,927.00	$ 9,598,905.00	15.00	$ 9,598,905		$ -		$ -

46	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	2,368.00	$ 7,429.00	$ 17,591,872.00	2368.00	$ 17,591,872		$ -		$ -
Subtotal								$ 54,751,574.00		$ 72,514,498.00				
SENALIZACION Y SEGURIDA VIAL										$ -		$ -		$ -
47	11607	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frio	m	2,643.00	$ 2,863.00	$ 7,566,909.00	2645.00	$ 7,572,635		$ -		$ -
48	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	10.00	$ 687,690.00	$ 6,876,900.00	10.00	$ 6,876,900		$ -		$ -
49	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	m2	2.00	$ 638,227.00	$ 1,276,454.00	2.00	$ 1,276,454		$ -		$ -
Subtotal								$ 15,720,263.00		$ 15,725,989.00				
				BÁSICO OBRAS DEL PASO NACIONAL POR LORICA				$ 1,379,573,703.00		$ 3,806,925,165.00				
				MONITOS-LORICA						$ -		$ -		$ -
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES										$ -		$ -		$ -
50	11601	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	3.00	$ 142,142.00	$ 426,426.00	3.00	$ 426,426		$ -		$ -
51	11601	201 - 22		Remoción de alcantarillas	m	20.00	$ 63,659.00	$ 1,273,180.00	20.00	$ 1,273,180		$ -		$ -
52	11602	223 - 22		Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para terraplenes reforzados con geosintéticos	m2	5,351.00	$ 24,396.00	$ 130,542,996.00	5351.00	$ 130,542,996		$ -		$ -
Subtotal								$ 132,242,602.00		$ 132,242,602.00				
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS										$ -		$ -		$ -
53	11602	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	1,339.00	$ 163,391.00	$ 218,780,549.00	1339.00	$ 218,780,549		$ -		$ -
54	11602	330 - 22		Base Granular clase A	m3	1,606.00	$ 177,114.00	$ 284,445,084.00	1606.00	$ 284,445,084		$ -		$ -
Subtotal								$ 503,225,633.00		$ 503,225,633.00				
PAVIMENTOS ASFALTICOS										$ -		$ -		$ -
55	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2	5,351.00	$ 3,879.00	$ 20,756,529.00	5351.00	$ 20,756,529		$ -		$ -
56	11603	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	5,351.00	$ 2,110.00	$ 11,290,610.00	5351.00	$ 11,290,610		$ -		$ -
57	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	268.00	$ 1,188,423.00	$ 318,497,364.00	520.44	$ 618,497,364		$ -		$ -
58	11603		450P	Mezcla densa en caliente MSC-25	m3	267.00	$ 1,006,398.00	$ 268,708,266.00	459.92	$ 462,862,112		$ -		$ -
59	11603		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	56.00	$ 1,005,122.00	$ 56,286,832.00	56.00	$ 56,286,832		$ -		$ -
60	11601		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	400.00	$ 88,689.00	$ 35,475,600.00	400.00	$ 35,475,600		$ -		$ -
61	11601	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	1,617.00	$ 82,172.00	$ 132,872,124.00	1617.00	$ 132,872,124		$ -		$ -
Subtotal								$ 843,887,325.00		$ 1,338,041,171.00				
ESTRUCTURAS Y DRENAJES										$ -		$ -		$ -
62	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	73.00	$ 31,937.00	$ 2,331,401.00	73.00	$ 2,331,401		$ -		$ -
63	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	46.00	$ 129,128.00	$ 5,939,888.00	46.00	$ 5,939,888		$ -		$ -
64	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	22.00	$ 872,520.00	$ 19,195,440.00	22.00	$ 19,195,440		$ -		$ -
65	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	3.00	$ 690,387.00	$ 2,071,161.00	3.00	$ 2,071,161		$ -		$ -
66	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	1,958.00	$ 7,429.00	$ 14,545,982.00	1958.00	$ 14,545,982		$ -		$ -
Subtotal								$ 44,083,872.00		$ 44,083,872.00				
SENALIZACION Y SEGURIDA VIAL										$ -		$ -		$ -
67	11607	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frio	m	2,378.00	$ 2,863.00	$ 6,808,214.00	2378.00	$ 6,808,214		$ -		$ -
68	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	9.00	$ 687,690.00	$ 6,189,210.00	9.00	$ 6,189,210		$ -		$ -
69	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	m2	2.00	$ 638,227.00	$ 1,276,454.00	2.00	$ 1,276,454		$ -		$ -
Subtotal								$ 14,273,878.00		$ 14,273,878.00				
				BÁSICO OBRAS MONITOS - LORICA				$ 1,537,713,310.00		$ 2,031,897,156.00				
				LORICA - SAN ONOFRE						$ -		$ -		$ -
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES										$ -		$ -		$ -
70	11601	210 - 22		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	9,174.00	$ 13,575.00	$ 124,537,050.00	9174.00	$ 124,537,050		$ -		$ -
71	11601		220P	Terraplenes, incluye el suministro y transporte del material de conformación del terraplén	m3	1,784.00	$ 103,629.00	$ 184,874,136.00	1784.00	$ 184,874,136		$ -		$ -
72	11601		221P	Pedraplenes, incluye el suministro y transporte del material de conformación del pedraplén	m3	4,075.00	$ 161,950.00	$ 659,946,250.00	4075.00	$ 659,946,250		$ -		$ -
73	11601		230.2P	Mejoramiento de la subrasante con mezcla de material fresado de carpeta asfáltica existente con granulares existentes	m3	892.00	$ 18,898.00	$ 16,857,016.00	892.00	$ 16,857,016		$ -		$ -
Subtotal								$ 986,214,452.00		$ 986,214,452.00				
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS										$ -		$ -		$ -
74	11602	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	1,189.00	$ 163,391.00	$ 194,271,899.00	1189.00	$ 194,271,899		$ -		$ -
75	11602	330 - 22		Base Granular clase A	m3	1,487.00	$ 177,114.00	$ 263,368,518.00	1487.00	$ 263,368,518		$ -		$ -
76	11602	330 - 22		Base Granular clase A para bacheo	m3	871.00	$ 180,358.00	$ 157,091,818.00	871.00	$ 157,091,818		$ -		$ -
Subtotal								$ 614,732,235.00		$ 614,732,235.00				
PAVIMENTOS ASFALTICOS										$ -		$ -		$ -
77	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	5,954.00	$ 4,510.00	$ 26,852,540.00	5954.00	$ 26,852,540		$ -		$ -
78	11603	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	5,954.00	$ 2,110.00	$ 12,562,940.00	5954.00	$ 12,562,940		$ -		$ -
79	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	696.00	$ 1,188,423.00	$ 827,142,408.00	1116.73	$ 1,327,142,408		$ -		$ -
80	11603		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	409.00	$ 1,005,122.00	$ 411,094,898.00	894.82	$ 899,402,590		$ -		$ -
81	11601		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	892.00	$ 88,689.00	$ 79,110,588.00	892.00	$ 79,110,588		$ -		$ -
82	11601	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	364.00	$ 82,172.00	$ 29,910,608.00	364.00	$ 29,910,608		$ -		$ -
83	11601	466 - 22		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	4,075.00	$ 17,307.00	$ 70,526,025.00	4075.00	$ 70,526,025		$ -		$ -
Subtotal								$ 1,457,200,007.00		$ 2,445,507,699.00				
ESTRUCTURAS Y DRENAJES										$ -		$ -		$ -
84	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	5.00	$ 31,937.00	$ 159,685.00	5.00	$ 159,685		$ -		$ -
85	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	10.00	$ 129,128.00	$ 1,291,280.00	10.00	$ 1,291,280		$ -		$ -
86	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	14.00	$ 872,520.00	$ 12,215,280.00	14.00	$ 12,215,280		$ -		$ -
87	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	5.00	$ 690,387.00	$ 3,451,935.00	5.00	$ 3,451,935		$ -		$ -
88	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	1,018.00	$ 7,429.00	$ 7,562,722.00	1018.00	$ 7,562,722		$ -		$ -
89	11604	671 - 22		Cuneta de concreto vaciada 'in situ', incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	12.00	$ 845,996.00	$ 10,151,952.00	12.00	$ 10,151,952		$ -		$ -
90	11604	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3	19.00	$ 333,248.00	$ 6,331,712.00	19.00	$ 6,331,712		$ -		$ -
Subtotal								$ 41,164,566.00		$ 41,164,566.00				
SENALIZACION Y SEGURIDA VIAL										$ -		$ -		$ -
91	11607	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frio	m	509.00	$ 2,863.00	$ 1,457,267.00	509.00	$ 1,457,267		$ -		$ -
92	11607	700 - 22		Marca vial con pintura en frio	m2	33.00	$ 43,954.00	$ 1,450,482.00	33.00	$ 1,450,482		$ -		$ -
93	11607	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	153.00	$ 9,695.00	$ 1,483,335.00	153.00	$ 1,483,335		$ -		$ -
94	11607	MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL		Estoperol de aluminio con espigo	u	102.00	$ 13,804.00	$ 1,408,008.00	102.00	$ 1,408,008		$ -		$ -
Subtotal								$ 5,799,092.00		$ 5,799,092.00				
				BÁSICO OBRAS LORICA - SAN ONOFRE				$ 3,105,110,352.00		$ 4,093,418,044.00				
				LORICA - CHINU						$ -		$ -		$ -
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES										$ -		$ -		$ -
95	11601	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	21.00	$ 142,142.00	$ 2,984,982.00	21.00	$ 2,984,982		$ -		$ -
96	11601	201 - 22		Remoción de alcantarillas	m	4.00	$ 63,659.00	$ 254,636.00	4.00	$ 254,636		$ -		$ -
Subtotal								$ 3,239,618.00		$ 3,239,618.00				
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS										$ -		$ -		$ -
97	11602	330 - 22		Base Granular clase A	m3	2,888.00	$ 160,114.00	$ 462,409,232.00	2888.00	$ 462,409,232		$ -		$ -
Subtotal								$ 462,409,232.00		$ 462,409,232.00				
PAVIMENTOS ASFALTICOS										$ -		$ -		$ -
98	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2	9,638.00	$ 3,879.00	$ 37,385,802.00	9638.00	$ 37,385,802		$ -		$ -
99	11603	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	9,638.00	$ 2,110.00	$ 20,336,180.00	9638.00	$ 20,336,180		$ -		$ -
100	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	665.00	$ 1,170,524.00	$ 778,398,460.00	665.00	$ 778,398,460		$ -		$ -
101	11603		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	766.00	$ 987,223.00	$ 756,212,818.00	766.00	$ 756,212,818		$ -		$ -
102	11601		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	1,925.00	$ 88,689.00	$ 170,726,325.00	1925.00	$ 170,726,325		$ -		$ -
103	11601	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	12.00	$ 82,172.00	$ 986,064.00	12.00	$ 986,064		$ -		$ -

Subtotal								$ 1,764,045,649.00		$ 1,764,045,649.00					
ESTRUCTURAS Y DRENAJES										$ -		$ -		$ -	
104	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	84.00	$ 31,937.00	$ 2,682,708.00	84.00	$ 2,682,708		$ -		$ -	
105	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	49.00	$ 112,128.00	$ 5,494,272.00	49.00	$ 5,494,272		$ -		$ -	
106	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	24.00	$ 853,793.00	$ 20,491,032.00	24.00	$ 20,491,032		$ -		$ -	
107	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	4.00	$ 670,202.00	$ 2,680,808.00	4.00	$ 2,680,808		$ -		$ -	
108	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	2,074.00	$ 7,429.00	$ 15,407,746.00	2074.00	$ 15,407,746		$ -		$ -	
Subtotal								$ 46,756,566.00		$ 46,756,566.00					
SENALIZACION Y SEGURIDA VIAL										$ -		$ -		$ -	
109	11607	700 - 22		Linea de demarcación con pintura en frio	m	4,287.00	$ 2,863.00	$ 12,273,681.00	4287.00	$ 12,273,681		$ -		$ -	
110	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	2.00	$ 687,690.00	$ 1,375,380.00	2.00	$ 1,375,380		$ -		$ -	
111	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	m2	1.00	$ 638,227.00	$ 638,227.00	1.00	$ 638,227		$ -		$ -	
Subtotal								$ 14,287,288.00		$ 14,287,288.00					
				BASICO OBRAS LORICA - CHINU				$ 2,290,738,353.00		$ 2,290,738,353.00					
				COVEÑAS - SABANETA						$ -		$ -		$ -	
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES										$ -		$ -		$ -	
112	11601	210 - 22		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	333.00	$ 13,575.00	$ 4,520,475.00	333.00	$ 4,520,475		$ -		$ -	
Subtotal								$ 4,520,475.00		$ 4,520,475.00					
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS										$ -		$ -		$ -	
113	11602	330 - 22		Base Granular clase A	m3	22.00	$ 196,238.00	$ 4,317,236.00	22.00	$ 4,317,236		$ -		$ -	
114	11602	330 - 22		Base Granular clase A para bacheo	m3	270.00	$ 199,482.00	$ 53,860,140.00	270.00	$ 53,860,140		$ -		$ -	
Subtotal								$ 58,177,376.00		$ 58,177,376.00					
PAVIMENTOS ASFALTICOS										$ -		$ -		$ -	
115	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	2,308.00	$ 4,510.00	$ 10,409,080.00	2308.00	$ 10,409,080		$ -		$ -	
116	11603	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	2,564.00	$ 2,110.00	$ 5,410,040.00	2564.00	$ 5,410,040		$ -		$ -	
117	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	24.00	$ 1,208,560.00	$ 29,005,440.00	24.00	$ 29,005,440		$ -		$ -	
118	11603		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	269.00	$ 987,223.00	$ 265,562,987.00	269.00	$ 265,562,987		$ -		$ -	
119	11601		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	385.00	$ 88,689.00	$ 34,145,265.00	385.00	$ 34,145,265		$ -		$ -	
120	11601	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	228.00	$ 82,172.00	$ 18,735,216.00	228.00	$ 18,735,216		$ -		$ -	
121	11601	466 - 22		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	897.00	$ 17,307.00	$ 15,524,379.00	897.00	$ 15,524,379		$ -		$ -	
Subtotal								$ 378,792,407.00		$ 378,792,407.00					
ESTRUCTURAS Y DRENAJES										$ -		$ -		$ -	
122	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	6.00	$ 31,937.00	$ 191,622.00	6.00	$ 191,622		$ -		$ -	
123	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	13.00	$ 148,253.00	$ 1,927,289.00	13.00	$ 1,927,289		$ -		$ -	
124	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	18.00	$ 893,591.00	$ 16,084,638.00	18.00	$ 16,084,638		$ -		$ -	
125	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	6.00	$ 713,094.00	$ 4,278,564.00	6.00	$ 4,278,564		$ -		$ -	
126	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	1,282.00	$ 7,429.00	$ 9,523,978.00	1282.00	$ 9,523,978		$ -		$ -	
127	11604	671 - 22		Cuneta de concreto vaciada 'in situ'; incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	15.00	$ 867,066.00	$ 13,005,990.00	15.00	$ 13,005,990		$ -		$ -	
128	11604	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3	26.00	$ 348,695.00	$ 9,066,070.00	26.00	$ 9,066,070		$ -		$ -	
Subtotal								$ 54,078,151.00		$ 54,078,151.00					
SENALIZACION Y SEGURIDA VIAL										$ -		$ -		$ -	
129	11607	700 - 22		Linea de demarcación con pintura en frio	m	128.00	$ 2,863.00	$ 366,464.00	128.00	$ 366,464		$ -		$ -	
130	11607	700 - 22		Marca vial con pintura en frio	m2	31.00	$ 43,954.00	$ 1,362,574.00	31.00	$ 1,362,574		$ -		$ -	
131	11607	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	42.00	$ 9,695.00	$ 407,190.00	42.00	$ 407,190		$ -		$ -	
132	11607	MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL		Estoperol de aluminio con espigo	u	26.00	$ 13,804.00	$ 358,904.00	26.00	$ 358,904		$ -		$ -	
Subtotal								$ 2,495,132.00		$ 2,495,132.00					
				BASICO OBRAS COVEÑAS - SABANETA				$ 498,063,541.00		$ 498,063,541.00					
				SECTOR 3						$ -		$ -		$ -	
				VIAJANO - ACHÍ						$ -		$ -		$ -	
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES										$ -		$ -		$ -	
133	11601	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	335.00	$ 156,268.00	$ 52,349,780.00	345.00	$ 53,912,460		$ -		$ -	
134	11601		230P	Mejoramiento de la subrasante sin adición de material (mezcla de material fresado de carpeta asfáltica existente con granulares existentes)	m	2,362.00	$ 24,111.00	$ 56,950,182.00	2363.00	$ 56,974,293		$ -		$ -	
Subtotal								$ 109,299,962.00		$ 110,886,753.00					
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS										$ -		$ -		$ -	
135	11602	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	2,423.00	$ 344,626.00	$ 835,028,798.00	2424.00	$ 835,373,424		$ -		$ -	
136	11602	330 - 22		Base Granular clase A	m3	1,676.00	$ 359,047.00	$ 601,762,772.00	1681.00	$ 603,558,007		$ -		$ -	
137	11602	330 - 22		Base Granular clase A para bacheo	m3	485.00	$ 361,229.00	$ 175,196,065.00	493.00	$ 178,085,897		$ -		$ -	
Subtotal								$ 1,611,987,635.00		$ 1,617,017,328.00					
PAVIMENTOS ASFALTICOS										$ -		$ -		$ -	
138	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	10,710.00	$ 4,386.00	$ 46,974,060.00	10719.00	$ 47,013,534		$ -		$ -	
139	11603	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	9,080.00	$ 1,988.00	$ 18,051,040.00	9095.00	$ 18,080,860		$ -		$ -	
140	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-25	m3	42.00	$ 1,363,696.00	$ 57,275,232.00	67.00	$ 91,367,632		$ -		$ -	
141	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	689.00	$ 1,410,720.00	$ 971,986,080.00	724.00	$ 1,021,361,280		$ -		$ -	
142	11603		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	345.00	$ 1,235,042.00	$ 426,089,490.00	380.00	$ 469,315,960		$ -		$ -	
143	11601		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	630.00	$ 85,461.00	$ 53,840,430.00	684.00	$ 58,455,324		$ -		$ -	
144	11601	464 - 22		Geotextil para repavimentación	m2	4,724.00	$ 13,887.00	$ 65,602,188.00	4739.00	$ 65,810,493		$ -		$ -	
145	11601		464.1P	Geomalla en fibra de vidrio	m3	423.00	$ 17,072.00	$ 7,221,456.00	442.00	$ 7,545,824		$ -		$ -	
146	11601	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	370.00	$ 88,270.00	$ 32,659,900.00	523.00	$ 46,165,210		$ -		$ -	
147	11603	466 - 22		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	466.00	$ 16,600.00	$ 7,735,600.00	478.00	$ 7,934,800		$ -		$ -	
Subtotal								$ 1,687,435,476.00		$ 1,833,050,917.00					
ESTRUCTURAS Y DRENAJES										$ -		$ -		$ -	
148	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	431.00	$ 32,457.00	$ 13,988,967.00	443.00	$ 14,378,451		$ -		$ -	
149	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	358.00	$ 305,454.00	$ 109,352,532.00	370.00	$ 113,017,980		$ -		$ -	
150	11604		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,00 m (no incluye acero de refuerzo)	m	84.00	$ 2,104,466.00	$ 176,775,144.00	98.52	$ 207,335,769		$ -		$ -	
151	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	104.00	$ 1,071,603.00	$ 111,446,712.00	111.00	$ 118,947,933		$ -		$ -	
152	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 17 MPa	m3	14.00	$ 939,313.00	$ 13,150,382.00	59.00	$ 55,419,467		$ -		$ -	
153	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	19.00	$ 903,636.00	$ 17,169,084.00	19.00	$ 17,169,084		$ -		$ -	
154	11604	630 - 22		Concreto ciclópeo (Piedra pegada) (60% Concreto resistencia f'c 14 MPa + 40% piedra rajón para ciclópeo)	m3	19.00	$ 712,560.00	$ 13,538,640.00	24.00	$ 17,101,440		$ -		$ -	
155	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	10,244.00	$ 7,556.00	$ 77,403,664.00	10244.00	$ 77,403,664		$ -		$ -	
156	11604	671 - 22		Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 'in situ', incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	57.00	$ 1,041,328.00	$ 59,355,696.00	57.00	$ 59,355,696		$ -		$ -	
Subtotal								$ 592,180,821.00		$ 680,129,484.00					
SENALIZACION Y SEGURIDA VIAL										$ -		$ -		$ -	
157	11607	700 - 22		Linea de demarcación con pintura en frio	m	50,829.00	$ 2,855.00	$ 145,116,795.00	50841.00	$ 145,151,055		$ -		$ -	
158	11607	700 - 22		Marca vial con pintura en frio	m2	969.00	$ 43,833.00	$ 42,474,177.00	981.00	$ 43,000,173		$ -		$ -	
159	11607	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	3,214.00	$ 9,690.00	$ 31,143,660.00	3214.00	$ 31,143,660		$ -		$ -	
160	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	62.00	$ 695,045.00	$ 43,092,790.00	62.00	$ 43,092,790		$ -		$ -	
161	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal delineador de curva horizontal de 60 cm x 75 cm con lámina de acero galvanizado retrorreflectiva	u	19.00	$ 670,046.00	$ 12,730,874.00	19.00	$ 12,730,874		$ -		$ -	
162	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SI-04 (postes de referencia), dimensión (1,25m x 0,45m) en lámina galvanizada retroreflectiva tipo IV	u	9.00	$ 711,690.00	$ 6,405,210.00	9.00	$ 6,405,210		$ -		$ -	
163	11607	730 - 22		Defensa metálica	m	117.00	$ 276,519.00	$ 32,352,723.00	117.00	$ 32,352,723		$ -		$ -	
164	11607	730 - 22		Sección final	u	4.00	$ 74,193.00	$ 296,772.00	4.00	$ 296,772		$ -		$ -	
165	11607	740 - 22		Captafaro	u	19.00	$ 13,418.00	$ 254,942.00	19.00	$ 254,942		$ -		$ -	

| | | |

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	05/02/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE CARRETERAS NACIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA, CÓRDOBA Y SUCRE
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 3 **DE** ene 2025 (Indicar mes y año)
VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ -
SEGUIMIENTO No. 3 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 4089 de 2024
OBJETO: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHÍ; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINÚ; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
CONTRATISTA: CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4120 de 2024
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERING

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 8,2 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/11/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 26,931,797,049.00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 4,618,991,737.00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 31,550,788,786.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 25/11/24 A 30/11/2024	2 01/12/2024 A 31/12/2024	3 01/01/2025 A 31/01/2025	4 01/02/2025 A 28/02/2025	5 01/03/2025 A 31/03/2025	6 01/04/2025 A 30/04/2025	7 01/05/2025 A 31/05/2025	8 01/06/2025 A 30/06/2025	9 01/07/2025 A 31/07/2025	10	
SECTOR 1															
NECOCLI-ARBOLETES	**$11,711,530** / **$11,711,530**														
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$62,737	0.25%	0.00%	% P	0.00%	0.25%	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
	$62,737	0.25%	$0	$ P	$0.00	$62,737.00	$62,737.29	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00								
				% E	0.00%	0.00%	0.00%								
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS	$4,632,144	18.65%	0.00%	% P	0.00%	18.65%	0.00%	5.59%	9.32%	1.86%	1.86%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$4,632,144	18.65%	$0	$ P	$0.00	$4,632,144.00	$0.00	$1,389,638.38	$2,316,070.00	$463,217.62	$463,217.62	$0.00	$0.00	$0.00	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00								
				% E	0.00%	0.00%	0.00%								
PAVIMENTO ASFÁLTICO	$5,265,887	21.20%	0.00%	% P	0.00%	21.20%	0.00%	0.00%	0.00%	3.54%	4.75%	8.67%	4.24%	0.00%	
	$5,265,887	21.20%	$0	$ P	$0.00	$5,265,887.00	$0.00	$0.00	$0.00	$879,764.00	$1,175,764.00	$2,153,176.00	$1,053,183.11	$0.00	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00								
				% E	0.00%	0.00%	0.00%								
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$1,475,498	5.94%	0.00%	% P	0.00%	5.94%	0.83%	0.83%	0.66%	1.03%	1.03%	1.29%	0.26%	0.00%	
	$1,475,498	5.94%	$0	$ P	$0.00	$1,475,498.00	$206,608.00	$206,608.00	$164,152.00	$256,608.00	$256,608.00	$320,760.00	$64,154.31	$0.00	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00								
				% E	0.00%	0.00%	0.00%								
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$257,026	1.03%	0.00%	% P	0.00%	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.26%	0.78%	0.00%	
	$257,026	1.03%	$0	$ P	$0.00	$257,026.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$64,258.41	$192,768.00	$0.00	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00								
				% E	0.00%	0.00%	0.00%								
TRANSPORTES	$18,238	0.07%	0.00%	% P	0.00%	0.07%	0.00%	0.00%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.00%	0.00%	
	$18,238	0.07%	$0	$ P	$0.00	$18,238.00	$0.00	$0.00	$5,360.00	$4,288.00	$4,288.00	$4,301.57	$0.00	$0.00	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00								
				% E	0.00%	0.00%	0.00%								
SECTOR 2															
PASO NACIONAL POR LORICA	**$1,379,574** / **$3,806,925**														
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$92,869	0.37%	0.00%	% P	0.00%	0.37%	0.00%	0.00%	0.10%	0.12%	0.15%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$92,869	0.37%	$0	$ P	$0.00	$92,869.00	$0.00	$0.00	$25,719.00	$30,149.56	$37,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00								
				% E	0.00%	0.00%	0.00%								
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS	$419,783	1.69%	0.00%	% P	0.00%	1.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.52%	0.56%	0.62%	0.00%	0.00%	
	$419,783	1.69%	$0	$ P	$0.00	$419,783.00	$0.00	$0.00	$0.00	$127,914.00	$137,914.00	$153,955.46	$0.00	$0.00	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00								
				% E	0.00%	0.00%	0.00%								
PAVIMENTO ASFÁLTICO	$796,450	3.21%	0.00%	% P	0.00%	3.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.73%	6.18%	0.00%	
	$3,206,033	12.91%	$0	$ P	$0.00	$796,450.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,671,126.00	$1,534,906.85	$0.00	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00								
				% E	0.00%	0.00%	0.00%								
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$54,752	0.22%	0.00%	% P	0.00%	0.22%	0.00%	0.00%	0.05%	0.08%	0.08%	0.09%	0.00%	0.00%	75%
	$72,514	0.29%	$0	$ P	$0.00	$54,752.00	$0.00	$0.00	$13,426.00	$18,900.00	$18,900.00	$21,289.50	$0.00	$0.00	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00								
				% E	0.00%	0.00%	0.00%								
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$15,720	0.06%	0.00%	% P	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.06%	0.00%	
	$15,726	0.06%	$0	$ P	$0.00	$15,720.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,725.99	$0.00	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00								
				% E	0.00%	0.00%	0.00%								
MOÑITOS-LORICA	**$1,837,713** / **$2,031,867**														
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$132,243	0.53%	0.00%	% P	0.00%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.21%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$132,243	0.53%	$0	$ P	$0.00	$132,243.00	$0.00	$0.00	$0.00	$52,242.60	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00								
				% E	0.00%	0.00%	0.00%								
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS	$503,226	2.03%	0.00%	% P	0.00%	2.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.41%	0.61%	1.01%	0.00%	0.00%	
	$503,226	2.03%	$0	$ P	$0.00	$503,226.00	$0.00	$0.00	$0.00	$101,290.00	$151,290.00	$250,645.63	$0.00	$0.00	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00								
				% E	0.00%	0.00%	0.00%								
PAVIMENTO ASFÁLTICO	$843,887	3.40%	0.00%	% P	0.00%	3.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.31%	3.08%	0.00%	
	$1,338,041	5.39%	$0	$ P	$0.00	$843,887.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$573,447.00	$764,594.17	$0.00	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00								
				% E	0.00%	0.00%	0.00%								
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$44,084	0.18%	0.00%	% P	0.00%	0.18%	0.00%	0.00%	0.00%	0.03%	0.03%	0.09%	0.04%	0.00%	
	$44,084	0.18%	$0	$ P	$0.00	$44,084.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,224.00	$7,000.00	$22,040.00	$8,819.87	$0.00	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00								
				% E	0.00%	0.00%	0.00%								
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$14,274	0.06%	0.00%	% P	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.06%	0.00%	
	$14,274	0.06%	$0	$ P	$0.00	$14,274.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,273.88	$0.00	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00								
				% E	0.00%	0.00%	0.00%								
LORICA-SAN ONOFRE	**$3,105,110** / **$4,093,418**														
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$986,214	3.97%	0.00%	% P	0.00%	3.97%	2.65%	1.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$986,214	3.97%	$0	$ P	$0.00	$986,214.00	$607,476.00	$328,738.45	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00								
				% E	0.00%	0.00%	0.00%								
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS	$614,732	2.48%	0.00%	% P	0.00%	2.48%	0.00%	1.24%	1.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$614,732	2.48%	$0	$ P	$0.00	$614,732.00	$0.00	$307,365.00	$307,367.23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00								
				% E	0.00%	0.00%	0.00%								
PAVIMENTO ASFÁLTICO	$1,457,200	5.87%	0.00%	% P	0.00%	5.87%	0.00%	0.00%	2.91%	2.01%	4.92%	0.00%	0.00%	0.00%	50%
	$2,445,508	9.85%	$0	$ P	$0.00	$1,457,200.00	$0.00	$0.00	$722,754.00	$500,000.00	$1,222,753.70	$0.00	$0.00	$0.00	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00								
				% E	0.00%	0.00%	0.00%								
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$41,165	0.17%	0.00%	% P	0.00%	0.17%	0.02%	0.04%	0.06%	0.02%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$41,165	0.17%	$0	$ P	$0.00	$41,165.00	$5,483.43	$10,976.00	$13,726.00	$5,492.57	$5,492.57	$0.00	$0.00	$0.00	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00								
				% E	0.00%	0.00%	0.00%								
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$5,799	0.02%	0.00%	% P	0.00%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$5,799	0.02%	$0	$ P	$0.00	$5,799.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,799.09	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00								
				% E	0.00%	0.00%	0.00%								

REPROGRAMACIÓN No. 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	05/02/2025 (Día / Mes / Año)

LORICA-CHINU	**$2,290,738**														
	$2,290,738														
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$3,240	0.01%	0.00%	% P	0.00%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
				$ P	$0.00	$3,240.00	$3,239.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
	$3,240	0.01%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00								
				% E	0.00%	0.00%	0.00%								
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS	$462,409	1.86%	0.00%	% P	0.00%	1.86%	1.24%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
				$ P	$0.00	$462,409.00	$308,272.00	$154,137.23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
	$462,409	1.86%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00								
				% E	0.00%	0.00%	0.00%								
PAVIMENTO ASFÁLTICO	$1,764,046	7.10%	0.00%	% P	0.00%	7.10%	0.00%	5.68%	1.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
				$ P	$0.00	$1,764,046.00	$0.00	$1,411,236.00	$352,809.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
	$1,764,046	7.10%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00								
				% E	0.00%	0.00%	0.00%								
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$46,757	0.19%	0.00%	% P	0.00%	0.19%	0.12%	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
				$ P	$0.00	$46,757.00	$29,225.00	$17,531.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
	$46,757	0.19%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00								
				% E	0.00%	0.00%	0.00%								
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$14,287	0.06%	0.00%	% P	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
				$ P	$0.00	$14,287.00	$0.00	$0.00	$14,287.29	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
	$14,287	0.06%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00								
				% E	0.00%	0.00%	0.00%								
COVEÑAS-SABANETA	**$498,064**														
	$498,064														
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$4,520	0.02%	0.00%	% P	0.00%	0.02%	0.00%	0.00%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
				$ P	$0.00	$4,520.00	$0.00	$0.00	$4,520.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
	$4,520	0.02%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00								
				% E	0.00%	0.00%	0.00%								
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS	$58,177	0.23%	0.00%	% P	0.00%	0.23%	0.00%	0.00%	0.06%	0.09%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	
				$ P	$0.00	$58,177.00	$0.00	$0.00	$14,544.30	$21,633.38	$22,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	
	$58,177	0.23%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00								
				% E	0.00%	0.00%	0.00%								
PAVIMENTO ASFÁLTICO	$378,792	1.53%	0.00%	% P	0.00%	1.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.36%	0.56%	0.60%	0.00%	0.00%	
				$ P	$0.00	$378,792.00	$0.00	$0.00	$0.00	$89,396.00	$139,396.00	$150,000.41	$0.00	$0.00	
	$378,792	1.53%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00								
				% E	0.00%	0.00%	0.00%								
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$54,078	0.22%	0.00%	% P	0.00%	0.22%	0.00%	0.00%	0.05%	0.06%	0.06%	0.04%	0.00%	0.00%	
				$ P	$0.00	$54,078.00	$0.00	$0.00	$13,520.00	$14,040.00	$16,040.00	$10,478.15	$0.00	$0.00	
	$54,078	0.22%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00								
				% E	0.00%	0.00%	0.00%								
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$2,495	0.01%	0.00%	% P	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	
				$ P	$0.00	$2,495.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,496.13	$0.00	$0.00	
	$2,495	0.01%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00								
				% E	0.00%	0.00%	0.00%								
SECTOR 3															
VIAJANO-ACHÍ	**$4,314,772**														
	$4,555,513														
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$109,300	0.44%	0.00%	% P	0.00%	0.44%	0.00%	0.00%	0.05%	0.15%	0.24%	0.01%	0.00%	0.00%	
				$ P	$0.00	$109,300.00	$0.00	$0.00	$11,860.00	$37,439.96	$60,000.00	$1,586.79	$0.00	$0.00	
	$110,887	0.45%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00								
				% E	0.00%	0.00%	0.00%								
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS	$1,611,988	6.49%	0.00%	% P	0.00%	6.49%	0.00%	0.00%	0.00%	0.68%	0.68%	5.13%	0.02%	0.00%	
				$ P	$0.00	$1,611,988.00	$0.00	$0.00	$0.00	$168,665.00	$168,665.00	$1,274,657.64	$5,029.69	$0.00	
	$1,617,017	6.51%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00								
				% E	0.00%	0.00%	0.00%								
PAVIMENTO ASFÁLTICO	$1,687,435	6.79%	0.00%	% P	0.00%	6.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.36%	6.02%	0.00%	
				$ P	$0.00	$1,687,435.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$337,467.00	$1,495,563.92	$0.00	
	$1,833,051	7.38%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00								
				% E	0.00%	0.00%	0.00%								
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$592,181	2.38%	0.00%	% P	0.00%	2.38%	0.00%	0.00%	0.12%	0.39%	0.43%	0.64%	1.15%	0.00%	
				$ P	$0.00	$592,181.00	$0.00	$0.00	$29,478.00	$97,916.00	$107,916.00	$159,479.00	$285,338.48	$0.00	
	$680,129	2.74%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00								
				% E	0.00%	0.00%	0.00%								
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$313,868	1.26%	0.00%	% P	0.00%	1.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.27%	0.00%	
				$ P	$0.00	$313,868.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$314,428.20	$0.00	
	$314,428	1.27%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00								
				% E	0.00%	0.00%	0.00%								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 24,837,501.41**	100.00%													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 28,988,055.25**	116.71%	0.00%												

25%

0,00

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE GRÁFICO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.00%	100.00%	5.13%	15.41%	16.14%	11.59%	16.43%	28.87%	23.15%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ 24,837,501.00	$ 1,273,041.34	$ 3,826,230.63	$ 4,009,587.65	$ 2,877,979.78	$ 4,081,244.89	$ 7,171,183.69	$ 5,748,767.27	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0.00%	100.00%	5.13%	20.53%	36.67%	48.26%	64.69%	93.57%	116.71%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ 24,837,501.00	$ 1,273,041.34	$ 5,099,271.97	$ 9,108,859.62	$ 11,986,839.40	$ 16,068,084.29	$ 23,239,267.98	$ 28,988,055.25	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%							
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ -							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.00%							
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ -							

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 98,520.08 / $ 98,520.08	$ -	0%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E)	$ 73,795.54 / $ 73,795.54	$ -	0%
PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)	$ 762,858.25 / $ 1,177,913.63	$ -	0%
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)	$ 301,342.05 / $ 354,724.56	$ -	0%
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL	$ 415,750.00 / $ 415,750.00	$ -	0%
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (L)	$ 442,029.73 / $ 442,029.73	$ -	0%
	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 2,094,295.64	$ -	0%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 2,562,733.54		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 26,931,797.05**	**$ 0,00**	**0.00%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 31,550,788.79**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: David Rivera Bandera
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-353966 CND

Aprueba Firma:
Nombre: Diego Enrique Gómez Vera
Representante legal o apoderado del Interventor
CC. No. 1.098.784.230

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FIR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	29/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA / CORDOBA / SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: 4089 DE 2024 **CONTRATISTA:** CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15

MES INFORME MENSUAL: ACTA DE AJUSTE ENERO **PROYECTO:** "MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI, SABANETA - COVEÑAS, NECOCLI - ARBOLETES, LORICA - SAN ONOFRE, MOÑTOS - LORICA, LORICA - CHINU, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA, ANTIOQUIA Y SUCRE".

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4120 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERING

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1019524	C-2401-0600-73-5110ZD-2401020-02	11	Nacion	Contrato Principal	$ 1,256,903,852	$ 1,024,151,605
2024	1019524	C-2401-0600-73-5110ZD-2401023-02	11	Nacion	Contrato Principal	$ 1,986,517,216	$ 1,618,655,867
2024	1019524	C-2401-0600-73-5110ZD-2401026-02	11	Nacion	Contrato Principal	$ 1,461,926,669	$ 1,191,208,493
2024	1019524	C-2401-0600-82-5110ZD-2401023-02	11	Nacion	Contrato Principal	$ 588,403,356	$ 479,443,388
2024	1019524	C-2401-0600-91-5110ZD-2401020-02	20	Propios	Contrato Principal	$ 10,975,961,643	$ 3,708,019,891
2024	1019524	C-2401-0600-91-5110ZD-2401023-02	20	Propios	Contrato Principal	$ 7,453,000,000	$ 2,810,450,818
2024	1019524	C-2401-0600-91-5110ZD-2401026-02	20	Propios	Contrato Principal	$ 743,216,468	$ 605,588,357
2024	1019524	C-2401-0600-92-5110ZD-2401023-02	11	Nacion	Contrato Principal	$ 2,465,867,845	$ 735,553,112
2024	1245524	C-2401-0600-73-5110ZD-2401023-02	11	Nacion	Adición No. 1	$ 240,740,844	$ 240,740,844
2024	1245524	C-2401-0600-91-5110ZD-2401008-02	11	Nacion	Adición No. 1	$ 4,378,250,893	$ 4,378,250,893
					TOTAL	**$ 31,550,788,786**	**$ 16,792,063,268**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 31,550,788,786.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-73-5110ZD-2401020-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-73-5110ZD-2401023-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-73-5110ZD-2401029-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-73-5110ZD-2401023-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-91-51102D-2401008-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-82-5110ZD-2401023-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-91-51102D-2401020-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-91-5110ZD-2401023-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-91-5110ZD-2401029-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-92-5110ZD-2401023-02	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF SI	Indicar pago según reporte SIF NO	Observaciones
									1019524 del 11/10/2024	$ 1,256,903,852	$ 1,986,517,216	$ 1,461,926,669			$ 588,403,356	$ 10,975,961,643	$ 7,453,000,000	$ 743,216,468	$ 2,465,867,845	$ 26,931,797,049				RP Vigencia 2024, contrato principal
1	Parcial	nov-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1019524 del 11/10/2024	$ 1,256,903,852	$ 1,986,517,216	$ 1,461,926,669	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 588,403,356	$ 10,975,961,643	$ 7,453,000,000	$ 743,216,468	$ 2,465,867,845	$ 31,550,788,786				Acta en $0. No se ejecutó obra
2	Parcial	dic-24							1019524 del 11/10/2024	$ 1,256,903,852	$ 1,986,517,216	$ 1,461,926,669	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 588,403,356	$ 10,975,961,643	$ 7,453,000,000	$ 743,216,468	$ 2,465,867,845	$ 31,550,788,786				Acta en $0. No se ejecutó obra
3	Parcial	ene-25							1019524 del 11/10/2024	$ 1,256,903,852	$ 1,986,517,216	$ 1,461,926,669	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 588,403,356	$ 10,975,961,643	$ 7,453,000,000	$ 743,216,468	$ 2,465,867,845	$ 31,550,788,786				Acta en $0. No se ejecutó obra
4	Parcial	feb-25							1019524 del 11/10/2024	$ 1,256,903,852	$ 1,986,517,216	$ 1,461,926,669	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 588,403,356	$ 10,975,961,643	$ 7,453,000,000	$ 743,216,468	$ 2,465,867,845	$ 31,550,788,786				Acta en $0. No se ejecutó obra
	Anticipo 1	feb-25						$ 3,550,285,519	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 1,024,151,605	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 479,443,388	$ 10,380,362,391	$ 6,072,860,622	$ 605,588,357	$ 2,009,240,807	$ 31,550,788,786				Desembolso anticipo (abono)
5	Parcial	mar-25	$ 679,916,186	$ 7,949,789	$ 687,865,975	$ 96,803,598	$ 591,062,377	$ 3,453,481,921	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 1,024,151,605	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 479,443,388	$ 10,259,566,311	$ 5,677,055,588	$ 605,588,357	$ 1,934,779,544	$ 30,862,922,811	7466 de 23 de Julio		X	Acta parcial correspondiente al 2,18% de avance ejecutado en el mes.
6	Parcial	abr-25	$ 1,290,613,773	$ 15,090,253	$ 1,305,704,026	$ 183,752,143	$ 1,121,951,883	$ 3,269,729,778	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 1,024,151,605	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 479,443,388	$ 9,752,109,132	$ 5,093,549,612	$ 605,588,357	$ 1,903,790,816	$ 29,557,218,785	7467 de 23 de Julio		X	Acta parcial correspondiente al 4,14% de avance ejecutado en el mes, acumulado 6,32%
7	Parcial	may-25	$ 555,909,471	$ 6,499,865	$ 562,409,336	$ 79,148,045	$ 483,261,291	$ 3,190,581,733	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 1,024,151,605	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 479,443,388	$ 9,442,150,131	$ 5,086,893,624	$ 605,588,357	$ 1,737,144,514	$ 28,994,809,449	7937 de 01 de Agosto		X	Acta parcial correspondiente al 1,78% de avance ejecutado en el mes, acumulado 8,10%
8	Parcial	jun-25	$ 631,313,590	$ 7,381,513	$ 638,695,103	$ 89,883,765	$ 548,811,338	$ 3,100,697,968	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 1,024,151,605	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 479,443,388	$ 8,893,338,793	$ 5,086,893,624	$ 605,588,357	$ 1,737,144,514	$ 28,356,114,346	9446 de 29 de Agosto		X	Acta parcial correspondiente al 2,02% de avance ejecutado en el mes, acumulado 10,13%.
9	Parcial	jul-25	$ 826,281,662	$ 9,661,139	$ 835,942,801	$ 165,256,332	$ 670,686,469	$ 2,935,441,636	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 1,024,151,605	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 479,443,388	$ 8,367,030,824	$ 5,056,355,179	$ 605,588,357	$ 1,623,304,459	$ 27,520,171,545	9922 de 11 de Septiembre		X	Acta parcial correspondiente al 2,65% de avance ejecutado en el mes, acumulado 12,78%.
	Anticipo 2	jul-25						$ 1,436,918,778	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 1,024,151,605	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 479,443,388	6,930,112,046.00	$ 5,056,355,179	$ 605,588,357	$ 1,623,304,459	$ 27,520,171,545				Desembolso saldo anticipo
10	Parcial	ago-25	$ 3,613,093,591	$ 60,933,996	$ 3,674,027,587	$ 701,656,533	$ 2,972,371,054	$ 3,670,703,881	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 1,024,151,605	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 479,443,388	$ 5,349,796,630	$ 3,869,973,571	$ 605,588,357	$ 1,417,630,429	$ 23,846,143,958				Acta parcial correspondiente al 11,62% de avance ejecutado en el mes, acumulado 24,42%.
11	Parcial	sep-25	$ 4,168,299,708	$ 48,737,043	$ 4,217,036,751	$ 833,659,942	$ 3,383,376,809	$ 2,837,043,939	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 1,024,151,605	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 479,443,388	$ 3,708,019,891	$ 2,810,450,818	$ 605,588,357	$ 735,553,112	$ 19,629,107,207				Acta parcial correspondiente al 13,37% de avance ejecutado en el mes, acumulado 37,79%.
1	Ajuste D	nov-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,837,043,939	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 1,024,151,605	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 479,443,388	$ 3,708,019,891	$ 2,810,450,818	$ 605,588,357	$ 735,553,112	$ 19,629,107,207				Acta de ajuste definitivo en $0. Correspondiente el mes de noviembre de 2024.
2	Ajuste D	dic-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,837,043,939	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 1,024,151,605	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 479,443,388	$ 3,708,019,891	$ 2,810,450,818	$ 605,588,357	$ 735,553,112	$ 19,629,107,207				Acta de ajuste definitivo en $0. Correspondiente el mes de diciembre de 2024.
3	Ajuste D	ene-25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,837,043,939	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 1,024,151,605	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 479,443,388	$ 3,708,019,891	$ 2,810,450,818	$ 605,588,357	$ 735,553,112	$ 19,629,107,207				Acta de ajuste definitivo en $0. Correspondiente el mes de enero de 2025.
TOTALES			**$ 11,765,427,981**	**$ 156,253,598**	**$ 11,921,681,579**	**$ 2,150,160,358**	**$ 9,771,521,221**	**$ 2,837,043,939**		**$ 1,024,151,605**	**$ 1,618,655,867**	**$ 1,191,208,493**	**$ 240,740,844**	**$ 4,378,250,893**	**$ 479,443,388**	**$ 3,708,019,891**	**$ 2,810,450,818**	**$ 605,588,357**	**$ 735,553,112**	**$ 19,629,107,207**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 28,988,055,251	$ 354,724,558	**$ 29,342,779,809**
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 98,520,080		**$ 98,520,080**
PROVISIONES PARA AJUSTES	$ 1,177,913,634		**$ 1,177,913,634**
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACION	$ 73,795,537		**$ 73,795,537**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 349,369,748	$ 66,380,252	**$ 415,750,000**
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 442,029,726		**$ 442,029,726**
VALOR TOTAL	$ 31,129,683,976	$ 421,104,810	**$ 31,550,788,786**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: JORGE MAURICIO GAETE R
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-092321 CND

Firma
Nombre: JOSE MANUEL MARIÑO RIOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202 - 54210 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.