CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15

N.I.T. 901875677

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Tipo de persona: Jurídica

CR 17 11 10 ED QUALITY OF 602. PEREIRA

CP 660003

Tel. 606 3170017

Email. dbs.mazi.asdelogy15@gmail.com

CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15

Autorización facturación electrónica No. **válida desde** **hasta** **rango desde**

1 **hasta** **100**

ACTIVIDAD E. 4290 - 4210

Favor consignar en la cuenta corriente No. 833039415 del banco BBVA a nombre de la empresa CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15 NIT 901.875.677-9

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	800215807
Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Dirección:	CL 25G 73B 90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL
Teléfonos:	3770600
Ciudad:	BOGOTÁ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA			
No. de Factura		20	
Fecha Emisión			
Fecha Vencimiento	30	12	2025
Moneda	COP Colombia, Pesos		
Forma de Pago:	CRÉDITO		
Medio de Pago:	ZZZ - Acuerdo mutuo		
Total de Lineas:	3		

#	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	%	Vr. IVA	Vr. Total
1	ACTA	ACTA PARCIAL DE AJUSTE NO. 13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025, DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS	1.00	206,695,549.23	0.00	0.00	206,695,549.23
2	ADM	ADMINISTRACION 22%	1.00	45,473,022.68	0.00	0.00	45,473,022.68
3	ULT	UTILIDAD 8%	1.00	16,535,642.09	19.00	3,141,772.00	16,535,642.09

#$24-02-00;4089-2024;ccohen@invias.gov.co#$
PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS MIEMBROS
DBS GRUPO DE INGENIERIA S.A.S NIT. 900.621.325-8 - 70%
MAZI INGENIERIA S.A.S NIT. 901.609.377-5 - 20%
CONSTRUCTORA ASDELOGY S.A.S NIT. 900.468.499-5 - 10%

VALOR BRUTO	268,704,214
DESCUENTOS	0
SUBTOTAL	**268,704,214**
I.V.A.	3,141,772
RETENCION EN LA FUENTE	0
RETENCION DE I.V.A.	0
RETENCION DE I.C.A.	0
ANTICIPOS	228,298,582.00
TOTAL VENTA	**43,547,404**

CUFE:	
Total en letras:	CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

SOFTWARE HELISA NIT. 800.042.928-1

GENERADO POR PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA SAS NIT. 900.965.992-7 SOFTWARE COFIDI

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 17/12/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA/CORDOBA/SUCRE PERIODO MES: nov-25

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ____ (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ____ (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 13 (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 268.704.214

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	12-dic-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOSE MANUEL MARIÑO R		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN APRUEBA			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	23-dic-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	IVAN MCUBIDES CACAERES		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 4089 DE 2024

OBJETO: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MONITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS-MAZI ASDELOGY 15 **NIT.** 901.875.677-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, CARLOS ANDRES MENDOZA RONDÓN (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO DBS-MAZI ASDELOGY 15

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 43.547.404 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE.

CORRESPONDIENTE AL ACTA: Acta de ajuste definitiva No. 13 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** NOVIEMBRE / 2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: Javier Augusto Cañón Bonilla
Matrícula Profesional No.: 01108-0943
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma N/A
Nombre:
Matrícula Profesional No.:
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: Iván Mauricio Cubides Caceres
Matricula profesional No.: 25202-084188 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: Carlos Andrés Mendoza Rondón
Matrícula Profesional No.:68202-092436 STD
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE CON (Ia)	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 17/12/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA / CORDOBA / SUCRE **ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.** (P) **ACTA FINAL:** SI ☐ NO ☑

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 13 **MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:** nov-25 **ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.** 13 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: 4089 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MONITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 4120 DE 2024 (Indique número y año) INTERVENTOR: CONSORCIO INTERING

PLAZO INICIAL: UN MES UNA SEMANA (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 13,2 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/11/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 26,931,797,049.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): $ 4,618,991,737.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): **$ 31,550,788,786.00**

DATOS ESPECIFICOS

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 28,988,055,250.00
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 21,534,760,069.00

sep-25

GRUPO DE AJUSTE	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (20.00%)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado _agosto 2024_	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO INVIAS Mes y Año utilizado _Febrero 2025_	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado _Septiembre 2025_	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES (Incluye valor ajuste presente mes)
	A	B	C=A-B	Io	Ia	I	Ia / Io	I / Ia	D= A*(Ia / Io)	E= C*(I / Ia)	F =D+E-C	G= F-A	
11601-Preliminares y explanación	$ 52,869,378.00	$ 10,573,876.00	$ 42,295,502.00	126.15	130.41	133.59	1.03377	1.02438	$ 54,654,777.00	$ 43,326,666.00	$ 55,685,941.00	$ 2,816,563.00	$ 57,144,344.00
11602- Afirmados, subbases y bases	$ 486,271,643.00	$ 97,254,329.00	$ 389,017,314.00	128.82	132.91	135.51	1.03175	1.01956	$ 501,710,768.00	$ 396,626,493.00	$ 509,319,947.00	$ 23,048,304.00	$ 205,014,951.00
11603-Pavimentos asfalticos / concreto	$ 725,030,007.00	$ 145,006,001.00	$ 580,024,006.00	140.63	146.50	148.44	1.04174	1.01324	$ 755,292,759.00	$ 587,703,524.00	$ 762,972,277.00	$ 37,942,270.00	$ 516,738,721.00
11604-Estructuras hidráulicas y drenajes	$ 109,771,614.00	$ 21,954,323.00	$ 87,817,291.00	126.53	129.78	130.37	1.02569	1.00455	$ 112,591,647.00	$ 88,216,860.00	$ 112,991,216.00	$ 3,219,602.00	$ 3,751,358.00
11605- Obras de urbanismo	$ -	$ -	$ -	135.40	140.94	142.81	1.04092	1.01327	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
11606- Obras geotécnicas y mitigación ambiental	$ -	$ -	$ -	129.15	133.90	134.25	1.03678	1.00261	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
11607-Señalización y control de transito	$ -	$ -	$ -	143.14	146.15	146.41	1.02103	1.00178	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
11608-Transporte y sobre acarreos	$ -	$ -	$ -	124.76	127.27	134.46	1.02012	1.05649	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			TOTALES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 67,026,739.00	$ 782,649,374.00
											VALOR AJUSTE	$ 67,026,739.00	$ 782,649,374.00
											VALOR IVA	$ 783,697.00	$ 9,150,977.00
											VALOR TOTAL	$ 67,810,436.00	$ 791,800,351.00

PORCENTAJE AMORTIZADO: 20.000 (%) (tres decimales)

oct-25

GRUPO DE AJUSTE	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (20.00%)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado _agosto 2024_	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO INVIAS Mes y Año utilizado _febrero 2025_	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado _Octubre 2025_	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES (Incluye valor ajuste presente mes)
	A	B	C=A-B	Io	Ia	I	Ia / Io	I / Ia	D= A*(Ia / Io)	E= C*(I / Ia)	F =D+E-C	G= F-A	
11601-Preliminares y explanación	$ 165,927,743.00	$ 33,185,549.00	$ 132,742,194.00	126.15	130.41	133.62	1.03377	1.02461	$ 171,531,123.00	$ 136,008,979.00	$ 174,797,908.00	$ 8,870,165.00	$ 66,014,509.00
11602- Afirmados, subbases y bases	$ 1,526,137,789.00	$ 305,227,558.00	$ 1,220,910,231.00	128.82	132.91	135.44	1.03175	1.01904	$ 1,574,592,664.00	$ 1,244,156,362.00	$ 1,597,838,795.00	$ 71,701,006.00	$ 276,715,957.00
11603-Pavimentos asfalticos /	$ 2,275,468,260.00	$ 455,093,652.00	$ 1,820,374,608.00	140.63	146.50	147.91	1.04174	1.00962	$ 2,370,446,305.00	$ 1,837,886,612.00	$ 2,387,958,309.00	$ 112,490,049.00	$ 629,228,770.00
11604-Estructuras hidráulicas y	$ 344,512,393.00	$ 68,902,479.00	$ 275,609,914.00	126.53	129.78	129.67	1.02569	0.99915	$ 353,362,916.00	$ 275,375,646.00	$ 353,128,648.00	$ 8,616,255.00	$ 12,367,613.00
11605- Obras de urbanismo	$ -	$ -	$ -	135.40	140.94	142.28	1.04092	1.00951	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
11606- Obras geotécnicas y	$ -	$ -	$ -	129.15	133.90	133.94	1.03678	1.0003	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
11607-Señalización y control de	$ -	$ -	$ -	143.14	146.15	145.09	1.02103	0.99275	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
11608-Transporte y sobre acarreos	$ -	$ -	$ -	124.76	127.27	134.48	1.02012	1.05665	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			TOTALES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 201,677,475.00	$ 984,326,849.00
											VALOR AJUSTE	$ 201,677,475.00	$ 984,326,849.00
											VALOR IVA	$ 2,358,075.00	$ 11,509,052.00
											VALOR TOTAL	$ 204,035,550.00	$ 995,835,901.00

PORCENTAJE AMORTIZADO: 20.000 (%) (tres decimales)

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR		
*VALOR AJUSTE Noviembre (Acta 13)	$	268,704,214.00
VALOR IVA	$	3,141,772.00
*VALOR TOTAL AJUSTE Noviembre (Acta 13)	$	271,845,986.00

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR AJUSTE DEFINITIVO	$	268,704,214.00	$	984,326,849.00
VALOR IVA	$	3,141,772.00	$	11,509,052.00
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	$	271,845,986.00	$	995,835,901.00

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: $ 268,704,214.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 271,845,986.00 (Indicar el valor incluido IVA)

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el trámite de autorización de pago del anticipo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de inicio del contrato o de la fecha del perfeccionamiento y legalización de la minuta contractual en que se pacte, según el caso. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral IV – 2. del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
3. El (l) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
6. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma:
Nombre: David Rivera Bayona
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-353966 CND

Firma:
Nombre: Diego Enrique Gomez Vera
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
C.C. No. 1.098.784.230

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N° **4089-2024**

		%
ANTICIPO		___
PAGO ANTICIPADO		___
DESEMBOLSO		___

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA			
ACTA DE INTERVENTORIA			
ACTA DE AJUSTE	X	13	1/11/2025 a 30/11/2025
PRESTACION DE SERVICIOS			
OTRO			
CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	**1019524**	RUBRO No.	C-2401-0600-73-51102D-2401020-02	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	$	-
No. COMPROMISO	**1019524**	RUBRO No.	C-2401-0600-73-51102D-2401023-02	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	$	-
No. COMPROMISO	**1019524**	RUBRO No.	C-2401-0600-73-51102D-2401029-02	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	$	-
No. COMPROMISO	**1019524**	RUBRO No.	C-2401-0600-82-51102D-2401023-02	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	$	-
No. COMPROMISO	**1245524**	RUBRO No.	C-2401-0600-91-51102D-2401008-02	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	$	43.547.404,00
No. COMPROMISO	**1245524**	RUBRO No.	C-2401-0600-73-51102D-2401023-02	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	$	-
No. COMPROMISO	**1019524**	RUBRO No.	C-2401-0600-91-51102D-2401020-02	RECURSO No.	**20**	VALOR AFECTADO	$	-
No. COMPROMISO	**1019524**	RUBRO No.	C-2401-0600-91-51102D-2401023-02	RECURSO No.	**20**	VALOR AFECTADO	$	-
No. COMPROMISO	**1019524**	RUBRO No.	C-2401-0600-91-51102D-2401029-02	RECURSO No.	**20**	VALOR AFECTADO	$	-
No. COMPROMISO	**1019524**	RUBRO No.	C-2401-0600-92-51102D-2401023-02	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	$	-
						ACTA AJUSTE PROV 13	**$**	**43.547.404,00**

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: JAVIER AUGUSTO CAÑÓN BONILLA
M. P. No: 01108-0943

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **4089-2024** Contratista: **CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15**

Objeto del Contrato: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE

Acta No. **13** Valor basico: **$ 268,704,214** Período: **1 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025**

Valor Incluido IVA: **$ 271,845,986**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido sin IVA (Mantenimiento y Rehabilitacion)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	7801	LORICA-CHINU	$ 19,996,866.80		$ 20,230,676.80	$ 20,230,676.80
2	9002	NECOCLÍ-ARBOLETES	$ 73,898,710.10		$ 74,762,756.10	$ 74,762,756.10
3	9004	LORICA-SAN ONOFRE	$ 9,623,418.60		$ 9,735,938.60	$ 9,735,938.60
4	9003	MOÑITOS-LORICA	$ 52,467,539.60		$ 53,081,006.60	$ 53,081,006.60
5	2103/9004	PASO NACIONAL LORICA	$ 112,717,678.90		$114,035,607.90	$114,035,607.90
6						
7						
		TOTALES	**$ 268,704,214.00**	**$0.00**	**$271,845,986.00**	**$ 271,845,986.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 : CORDOBA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.762-7	MUNICIPIO 1	MOMIL	$ 20,230,676.80	$ 19,996,866.80
800.096.804-9	MUNICIPIO 2	SAN BERNARDO DEL VIENTO	$ 53,081,006.60	$ 52,467,539.60
800.096.758-8	MUNICIPIO 3	SANTA CRUZ DE LORICA	$114,035,607.90	$ 112,717,678.90
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 187,347,291.30**	**$ 185,182,085.30**
	DEPARTAMENTO 2 : ANTIOQUIA			
890.983.873-1	MUNICIPIO 1	NECOCLÍ	$ -	$ -
800.013.676 -7	MUNICIPIO 2	SAN JUAN DE URABA	$ 74,762,756.10	$ 73,898,710.10
890.985.623-4	MUNICIPIO 3	ARBOLETES		
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 74,762,756.10**	**$ 73,898,710.10**
	DEPARTAMENTO 3 : SUCRE			
800.100.751-4	MUNICIPIO 1	TOLU VIEJO	$ 9,735,938.60	$ 9,623,418.60
823.004.035-1	MUNICIPIO 2	COVEÑAS		
892.280.057-6	MUNICIPIO 3	MAJAGUAL		
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		**$ 9,735,938.60**	**$ 9,623,418.60**
	TOTAL DEPARTAMENTOS		**$ 271,845,986.00**	**$ 268,704,214.00**
	VALOR TOTAL BASICO			**$ 268,704,214.00**

Ing. DAVID RIVERA BAYONA
RL. CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
Matrícula No. 25202-353966 CND

DIEGO ENRIQUE GOMEZ VERA
RL. CONSORCIO INTERING
CC. 1.098.784.230

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MINT-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	27/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA-ANTIOQUIA-SUCRE **ACTA No.** 13 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 5,685,988,827.00 **MES** nov-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 4089 de 2024 (Indique número y año)

OBJETO: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHÍ; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINÚ; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4120 de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERING

PLAZO INICIAL: UN MES UNA SEMANA (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 12.2 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/11/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/11/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 26,931,797,049.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)** $ 4,618,991,737.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 31,550,788,786.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 7 21/11/2025 CANTIDAD	Última de fecha VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
SECTOR 1														
NECOCLI-ARBOLETES														
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES														
1	11601	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	206.00	$ 203,109.00	$ 41,840,454.00	106.00	$ 21,529,554		$ -	-	$ -
2	11601	211 - 22		Remoción de derrumbes	m3	1,060.00	$ 19,714.00	$ 20,896,840.00	1,060.00	$ 20,896,840		$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 62,737,294.00**		**$ 42,426,394.00**		**$ -**		**$ -**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS														
3	11602	233 - 22		Geomalla para refuerzo de capas granulares	m2	22,554.00	$ 16,921.00	$ 381,636,234.00	220.12	$ 3,724,651		$ -	-	$ -
4	11602	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	6,238.00	$ 406,217.00	$ 2,546,457,646.00	37.15	$ 15,165,262		$ -	-	$ -
5	11602	330 - 22		Base Granular clase A	m3	3,031.00	$ 426,703.00	$ 1,293,336,793.00	9,231.01	$ 3,938,899,660	2,143.97	$ 914,838,431	9,221.74	$ 3,934,944,123
6	11602	330 - 22		Base Granular clase A para bacheo	m3	967.00	$ 424,729.00	$ 410,712,943.00	26.85	$ 11,403,974		$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 4,632,143,616.00**		**$ 3,969,193,547.00**		**$ 914,838,431.00**		**$ 3,934,944,123.00**
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS												$ -		$ -
7	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2	28,999.00	$ 3,739.00	$ 108,427,261.00	20,993.77	$ 78,495,706	297.50	$ 1,112,353	19,739.24	$ 73,805,019
8	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	2,319.00	$ 1,435,259.00	$ 3,328,365,621.00	5.00	$ 7,176,295		$ -	-	$ -
9	11603		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	967.00	$ 1,261,892.00	$ 1,220,249,564.00	7.00	$ 8,833,244		$ -	-	$ -
10	11601		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	2,319.00	$ 92,815.00	$ 215,237,985.00	9.00	$ 835,335		$ -	-	$ -
11	11603	465 - 22		Geotextil para repavimentación	m2	22,554.00	$ 13,887.00	$ 313,207,398.00	43.04	$ 597,696		$ -	-	$ -
12	11601	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	967.00	$ 83,143.00	$ 80,399,281.00	7,569.50	$ 629,350,943		$ -	7,461.73	$ 620,390,617
Subtotal								**$ 5,265,887,110.00**		**$ 725,289,219.00**		**$ 1,112,353.00**		**$ 694,195,636.00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES										$ -		$ -		$ -
13	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	252.00	$ 50,747.00	$ 12,788,244.00	760.70	$ 38,603,243	755.22	$ 38,325,149	755.22	$ 38,325,149
14	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3	2,303.00	$ 346,231.00	$ 797,369,993.00	-	$ -		$ -	-	$ -
15	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con material filtrante	m3	44.00	$ 407,477.00	$ 17,928,988.00	1.00	$ 407,477		$ -	-	$ -
16	11604		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,20 m (no incluye acero de refuerzo)	m	40.00	$ 3,008,812.00	$ 120,352,480.00	1.00	$ 3,008,812		$ -	-	$ -
17	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	253.00	$ 1,141,744.00	$ 288,861,232.00	1.00	$ 1,141,744		$ -	-	$ -
18	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 17 MPa	m3	22.00	$ 1,016,208.00	$ 22,356,576.00	1.00	$ 1,016,208		$ -	-	$ -
19	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	51.00	$ 980,531.00	$ 50,007,081.00	1.00	$ 980,531		$ -	-	$ -
20	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	14,440.00	$ 7,556.00	$ 109,108,640.00	440.00	$ 3,324,640		$ -	-	$ -
21	11604	673 - 22		Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la tensión 700 N	m2	442.00	$ 9,528.00	$ 4,211,376.00	64.51	$ 614,651		$ -	-	$ -
22	11604	673 - 22		Material granular drenante	m3	26.00	$ 407,477.00	$ 10,594,402.00	2.00	$ 814,954		$ -	-	$ -
23	11604	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3	79.00	$ 530,624.00	$ 41,919,296.00	3.00	$ 1,591,872		$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 1,475,498,308.00**		**$ 51,504,132.00**		**$ 38,325,149.00**		**$ 38,325,149.00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL										$ -		$ -		$ -
24	11607	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frio	m	12,359.00	$ 2,800.00	$ 34,605,200.00	5,359.00	$ 15,005,200		$ -	-	$ -
25	11607	700 - 22		Marca vial con pintura en frío	m2	62.00	$ 41,042.00	$ 2,544,604.00	62.00	$ 2,544,604		$ -	-	$ -
26	11607	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	685.00	$ 9,578.00	$ 6,560,930.00	685.00	$ 6,560,930		$ -	-	$ -
27	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	309.00	$ 690,342.00	$ 213,315,678.00	30.00	$ 20,710,260		$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 257,026,412.00**		**$ 44,820,994.00**		**$ -**		**$ -**
TRANSPORTES										$ -		$ -		$ -
28	11608	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	5,297.00	$ 1,634.00	$ 8,655,298.00	5,297.00	$ 8,655,298		$ -	-	$ -
29	11608	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de derrumbes para medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	5,297.00	$ 1,809.00	$ 9,582,273.00	5,297.00	$ 9,582,273		$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 18,237,571.00**		**$ 18,237,571.00**		**$ -**		**$ -**
				BÁSICO OBRAS DE NECOCLI - ARBOLETES				**$ 11,711,530,311.00**		**$ 4,851,471,857.00**		**$ 954,275,933.00**		**$ 4,667,464,908.00**
SECTOR 2										$ -		$ -		
PASO NACIONAL POR LORICA										$ -		$ -		
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES										$ -		$ -		
30	11601	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	4.00	$ 142,142.00	$ 568,568.00	4.00	$ 568,568		$ -	-	$ -
31	11601	201 - 22		Remoción de alcantarillas	m	22.00	$ 63,659.00	$ 1,400,498.00	22.00	$ 1,400,498		$ -	-	$ -
32	11602	223 - 22		Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para terraplenes reforzados con geosintéticos	m2	3,726.00	$ 24,396.00	$ 90,899,496.00	4,826.00	$ 117,735,096	4,800.00	$ 117,100,800	4,800.00	$ 117,100,800
Subtotal								**$ 92,868,562.00**		**$ 119,704,162.00**		**$ 117,100,800.00**		**$ 117,100,800.00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS										$ -		$ -	-	$ -
33	11602	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	1,487.00	$ 120,891.00	$ 179,764,917.00	287.00	$ 34,695,717		$ -	-	$ -
34	11602	330 - 22		Base Granular clase A	m3	1,783.00	$ 134,615.00	$ 240,018,545.00	1,783.00	$ 240,018,545	1,680.00	$ 226,153,200	1,680.00	$ 226,153,200
Subtotal								**$ 419,783,462.00**		**$ 274,714,262.00**		**$ 226,153,200.00**		**$ 226,153,200.00**
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS										$ -		$ -		$ -
35	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2	3,726.00	$ 3,879.00	$ 14,453,154.00	4,801.00	$ 18,623,079	4,800.00	$ 18,619,200	4,800.00	$ 18,619,200
36	11603	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	3,726.00	$ 2,110.00	$ 7,861,860.00	6,122.11	$ 12,917,660	6,094.26	$ 12,858,889	6,094.26	$ 12,858,889
37	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	198.00	$ 1,143,675.00	$ 226,447,650.00	45.93	$ 52,528,993		$ -	-	$ -
38	11603		450P	Mezcla densa en caliente MSC-25	m3	62.00	$ 961,649.00	$ 59,622,238.00	64.73	$ 62,247,540		$ -	-	$ -
39	11603		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	297.00	$ 960,373.00	$ 285,230,781.00	297.00	$ 285,230,781		$ -	-	$ -
40	11601		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	623.00	$ 88,689.00	$ 55,253,247.00	1,283.00	$ 113,787,987	1,280.00	$ 113,521,920	1,280.00	$ 113,521,920
41	11601	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	1,796.00	$ 82,172.00	$ 147,580,912.00	1,796.00	$ 147,580,912	194.16	$ 15,954,516	194.16	$ 15,954,516
Subtotal								**$ 796,449,842.00**		**$ 692,916,952.00**		**$ 160,954,525.00**		**$ 160,954,525.00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES										$ -		$ -		$ -
42	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	81.00	$ 31,937.00	$ 2,586,897.00	2,241.00	$ 71,570,817	2,240.00	$ 71,538,880	2,240.00	$ 71,538,880
43	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	50.00	$ 86,628.00	$ 4,331,400.00	255.05	$ 22,094,471		$ -	-	$ -
44	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	25.00	$ 825,700.00	$ 20,642,500.00	25.00	$ 20,642,500		$ -	-	$ -
45	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	15.00	$ 639,927.00	$ 9,598,905.00	15.00	$ 9,598,905		$ -	-	$ -
46	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	2,368.00	$ 7,429.00	$ 17,591,872.00	2,368.00	$ 17,591,872		$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 54,751,574.00**		**$ 141,498,565.00**		**$ 71,538,880.00**		**$ 71,538,880.00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL										$ -		$ -		$ -
47	11607	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frio	m	2,643.00	$ 2,863.00	$ 7,566,909.00	2,645.00	$ 7,572,635		$ -	-	$ -
48	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	10.00	$ 687,690.00	$ 6,876,900.00	10.00	$ 6,876,900		$ -	-	$ -
49	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	m2	2.00	$ 638,227.00	$ 1,276,454.00	2.00	$ 1,276,454		$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 15,720,263.00**		**$ 15,725,989.00**		**$ -**		**$ -**
				BÁSICO OBRAS DEL PASO NACIONAL POR LORICA				**$ 1,379,873,703.00**		**$ 1,244,859,930.00**		**$ 575,747,405.00**		**$ 575,747,405.00**
MOÑITOS-LORICA										$ -		$ -		$ -
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES										$ -		$ -		$ -
50	11601	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	3.00	$ 142,142.00	$ 426,426.00	3.00	$ 426,426		$ -	-	$ -
51	11601	201 - 22		Remoción de alcantarillas	m	20.00	$ 63,659.00	$ 1,273,180.00	20.00	$ 1,273,180		$ -	-	$ -
52	11602	223 - 22		Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para terraplenes reforzados con geosintéticos	m2	5,351.00	$ 24,396.00	$ 130,542,996.00	1,351.00	$ 32,958,996		$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 132,242,602.00**		**$ 34,658,602.00**		**$ -**		**$ -**

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																
53	11602	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	1,339.00	$ 163,391.00	$ 218,780,549.00	330.70	$ 54,033,404		$ -		$ -		$ -
54	11602	330 - 22		Base Granular clase A	m3	1,606.00	$ 177,114.00	$ 284,445,084.00	1,606.00	$ 284,445,084	398.08	$ 70,505,541	1,555.62	$ 275,522,081		$ 275,522,081
Subtotal								**$ 503,225,633.00**		**$ 338,478,488.00**		**$ 70,505,541.00**		**$ 275,522,081.00**		
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS										$ -		$ -		$ -		$ -
55	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2	5,351.00	$ 3,879.00	$ 20,756,529.00	6,576.00	$ 25,508,304	2,920.00	$ 11,326,680	6,570.00	$ 25,485,030		$ 25,485,030
56	11603	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	5,351.00	$ 2,110.00	$ 11,290,610.00	6,600.89	$ 13,927,886	6,570.00	$ 13,862,700	6,570.00	$ 13,862,700		$ -
57	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	268.00	$ 1,188,423.00	$ 318,497,364.00	23.86	$ 28,355,773		$ -	-	$ -		$ -
58	11603		450P	Mezcla densa en caliente MSC-25	m3	267.00	$ 1,006,398.00	$ 268,708,266.00	43.82	$ 44,100,360		$ -	-	$ -		$ -
59	11603		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	56.00	$ 1,005,122.00	$ 56,286,832.00	26.00	$ 26,133,172		$ -	-	$ -		$ -
60	11601		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	400.00	$ 88,689.00	$ 35,475,600.00	650.00	$ 57,647,850		$ -	648.00	$ 57,470,472		$ 57,470,472
61	11601	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	1,617.00	$ 82,172.00	$ 132,872,124.00	1,347.32	$ 110,711,979		$ -	1,256.66	$ 103,262,265		$ 103,262,265
Subtotal								**$ 843,887,325.00**		**$ 306,385,324.00**		**$ 25,189,380.00**		**$ 200,060,467.00**		
ESTRUCTURAS Y DRENAJES										$ -		$ -		$ -		$ -
62	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	73.00	$ 31,937.00	$ 2,331,401.00	743.00	$ 23,729,191	405.26	$ 12,942,789	742.05	$ 23,698,851		$ 23,698,851
63	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	46.00	$ 129,128.00	$ 5,939,888.00	46.00	$ 5,939,888		$ -	-	$ -		$ -
64	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	22.00	$ 872,520.00	$ 19,195,440.00	12.11	$ 10,566,217		$ -	-	$ -		$ -
65	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	3.00	$ 690,387.00	$ 2,071,161.00	3.00	$ 2,071,161		$ -	-	$ -		$ -
66	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	1,958.00	$ 7,429.00	$ 14,545,982.00	1,958.00	$ 14,545,982		$ -	-	$ -		$ -
Subtotal								**$ 44,083,872.00**		**$ 56,852,439.00**		**$ 12,942,789.00**		**$ 23,698,851.00**		
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL										$ -		$ -		$ -		$ -
67	11607	700 - 22		Linea de demarcación con pintura en frio	m	2,378.00	$ 2,863.00	$ 6,808,214.00	2,378.00	$ 6,808,214		$ -	-	$ -		$ -
68	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	9.00	$ 687,690.00	$ 6,189,210.00	9.00	$ 6,189,210		$ -	-	$ -		$ -
69	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	m2	2.00	$ 638,227.00	$ 1,276,454.00	2.00	$ 1,276,454		$ -	-	$ -		$ -
Subtotal								**$ 14,273,878.00**		**$ 14,273,878.00**		**$ -**		**$ -**		
				BÁSICO OBRAS MOÑITOS - LORICA				**$ 1,537,713,310.00**		**$ 750,648,731.00**		**$ 108,637,710.00**		**$ 499,301,399.00**		
				LORICA - SAN ONOFRE												
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES										$ -		$ -		$ -		$ -
70	11601	210 - 22		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	9,174.00	$ 13,575.00	$ 124,537,050.00	224.10	$ 3,042,158		$ -	184.80	$ 2,508,660		$ 2,508,660
71	11601		220P	Terraplenes, incluye el suministro y transporte del material de conformación del terraplén	m3	1,784.00	$ 103,629.00	$ 184,874,136.00	19.00	$ 1,968,951		$ -	-	$ -		$ -
72	11601		221P	Pedraplenes, incluye el suministro y transporte del material de conformación del pedraplén	m3	4,075.00	$ 161,950.00	$ 659,946,250.00	285.00	$ 46,155,750	73.83	$ 11,956,769	278.52	$ 45,106,315		$ -
73	11601		230.2P	Mejoramiento de la subrasante con mezcla de material fresado de carpeta asfáltica existente con granulares existentes	m3	892.00	$ 18,898.00	$ 16,857,016.00	42.00	$ 793,716		$ -	-	$ -		$ -
Subtotal								**$ 986,214,452.00**		**$ 51,960,575.00**		**$ 11,956,769.00**		**$ 47,614,975.00**		
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS										$ -		$ -		$ -		$ -
74	11602	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	1,189.00	$ 163,391.00	$ 194,271,899.00	37.00	$ 6,045,467		$ -	-	$ -		$ -
75	11602	330 - 22		Base Granular clase A	m3	1,487.00	$ 177,114.00	$ 263,368,518.00	276.31	$ 48,938,369	73.83	$ 13,076,327	207.12	$ 36,683,852		$ 36,683,852
76	11602	330 - 22		Base Granular clase A para bacheo	m3	871.00	$ 180,358.00	$ 157,091,818.00	34.67	$ 6,253,012		$ -	-	$ -		$ -
Subtotal								**$ 614,732,235.00**		**$ 61,236,848.00**		**$ 13,076,327.00**		**$ 36,683,852.00**		
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS										$ -		$ -		$ -		$ -
77	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	5,954.00	$ 4,510.00	$ 26,852,540.00	14,944.00	$ 67,397,440	3.76	$ 16,958	14,944.00	$ 67,397,440		$ 67,397,440
78	11603	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	5,954.00	$ 2,110.00	$ 12,562,940.00	14,959.01	$ 31,563,511		$ -	14,944.00	$ 31,531,840		$ 31,531,840
79	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	696.00	$ 1,188,423.00	$ 827,142,408.00	1,216.68	$ 1,445,930,496	88.05	$ 104,640,645	1,211.33	$ 1,439,572,432		$ -
80	11603		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	409.00	$ 1,005,122.00	$ 411,094,898.00	8.35	$ 8,392,769		$ -	-	$ -		$ -
81	11601		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	892.00	$ 88,689.00	$ 79,110,588.00	2,017.00	$ 178,885,713		$ -	2,005.61	$ 177,875,545		$ -
82	11601	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	364.00	$ 82,172.00	$ 29,910,608.00	305.50	$ 25,103,546	147.66	$ 12,133,518	300.84	$ 24,720,625		$ -
83	11601	466 - 22		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	4,075.00	$ 17,307.00	$ 70,526,025.00	575.55	$ 9,961,044		$ -	491.85	$ 8,512,448		$ -
Subtotal								**$ 1,457,200,007.00**		**$ 1,767,234,519.00**		**$ 116,791,121.00**		**$ 1,749,610,330.00**		
ESTRUCTURAS Y DRENAJES										$ -		$ -		$ -		$ -
84	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	5.00	$ 31,937.00	$ 159,685.00	245.00	$ 7,824,565		$ -	239.74	$ 7,656,576		$ 7,656,576
85	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	10.00	$ 129,128.00	$ 1,291,280.00	10.00	$ 1,291,280		$ -	-	$ -		$ -
86	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	14.00	$ 872,520.00	$ 12,215,280.00	4.75	$ 4,144,470		$ -	-	$ -		$ -
87	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	5.00	$ 690,387.00	$ 3,451,935.00	5.00	$ 3,451,935		$ -	-	$ -		$ -
88	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	1,018.00	$ 7,429.00	$ 7,562,722.00	738.00	$ 5,482,602		$ -	-	$ -		$ -
89	11604	671 - 22		Cuneta de concreto vaciada 'in situ,' incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	12.00	$ 845,996.00	$ 10,151,952.00	6.00	$ 5,075,976		$ -	-	$ -		$ -
90	11604	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3	19.00	$ 333,248.00	$ 6,331,712.00	10.00	$ 3,332,480		$ -	-	$ -		$ -
Subtotal								**$ 41,164,566.00**		**$ 30,603,306.00**		**$ -**		**$ 7,656,576.00**		
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL										$ -		$ -		$ -		$ -
91	11607	700 - 22		Linea de demarcación con pintura en frio	m	509.00	$ 2,863.00	$ 1,457,267.00	509.00	$ 1,457,267		$ -	-	$ -		$ -
92	11607	700 - 22		Marca vial con pintura en frio	m2	33.00	$ 43,954.00	$ 1,450,482.00	33.00	$ 1,450,482		$ -	-	$ -		$ -
93	11607	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	153.00	$ 9,695.00	$ 1,483,335.00	153.00	$ 1,483,335		$ -	-	$ -		$ -
94	11607	MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL		Estoperol de aluminio con espigo	u	102.00	$ 13,804.00	$ 1,408,008.00	102.00	$ 1,408,008		$ -	-	$ -		$ -
Subtotal								**$ 5,799,092.00**		**$ 5,799,092.00**		**$ -**		**$ -**		
				BÁSICO OBRAS LORICA - SAN ONOFRE				**$ 3,105,110,352.00**		**$ 1,916,834,342.00**		**$ 141,824,217.00**		**$ 1,841,565,733.00**		
				LORICA - CHINU												
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES										$ -		$ -		$ -		$ -
95	11601	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	21.00	$ 142,142.00	$ 2,984,982.00	-	$ -		$ -		$ -		$ -
96	11601	201 - 22		Remoción de alcantarillas	m	4.00	$ 63,659.00	$ 254,636.00	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -
Subtotal								**$ 3,239,618.00**	-	**$ -**		**$ -**		**$ -**		
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS										$ -		$ -		$ -		$ -
97	11602	330 - 22		Base Granular clase A	m3	2,888.00	$ 160,114.00	$ 462,409,232.00	3,220.00	$ 515,567,080	700.00	$ 112,079,800	3,220.00	$ 515,567,080		$ 515,567,080
Subtotal								**$ 462,409,232.00**		**$ 515,567,080.00**		**$ 112,079,800.00**		**$ 515,567,080.00**		
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS										$ -		$ -		$ -		$ -
98	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2	9,638.00	$ 3,879.00	$ 37,385,802.00	8,803.00	$ 34,146,837	1,600.00	$ 6,206,400	8,800.00	$ 34,135,200		$ 34,135,200
99	11603	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	9,638.00	$ 2,110.00	$ 20,336,180.00	8,728.80	$ 18,417,768	1,520.00	$ 3,207,200	8,720.00	$ 18,399,200		$ -
100	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	665.00	$ 1,170,524.00	$ 778,398,460.00	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -
101	11603		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	766.00	$ 987,223.00	$ 756,212,818.00	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -
102	11601		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	1,925.00	$ 88,689.00	$ 170,726,325.00	1,096.50	$ 97,247,488		$ -	1,096.07	$ 97,209,352		$ -
103	11601	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	12.00	$ 82,172.00	$ 986,064.00	742.00	$ 60,971,624		$ -	741.36	$ 60,919,034		$ -
Subtotal								**$ 1,764,045,649.00**		**$ 210,783,717.00**		**$ 9,413,600.00**		**$ 210,662,786.00**		
ESTRUCTURAS Y DRENAJES										$ -		$ -		$ -		$ -
104	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	84.00	$ 31,937.00	$ 2,682,708.00	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -
105	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	49.00	$ 112,128.00	$ 5,494,272.00	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -
106	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	24.00	$ 853,793.00	$ 20,491,032.00	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -
107	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	4.00	$ 670,202.00	$ 2,680,808.00	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -
108	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	2,074.00	$ 7,429.00	$ 15,407,746.00	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -
Subtotal								**$ 46,756,566.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL										$ -		$ -		$ -		$ -
109	11607	700 - 22		Linea de demarcación con pintura en frio	m	4,287.00	$ 2,863.00	$ 12,273,681.00	287.00	$ 821,681		$ -	-	$ -		$ -
110	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	2.00	$ 687,690.00	$ 1,375,380.00	1.00	$ 687,690		$ -	-	$ -		$ -
111	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	m2	1.00	$ 638,227.00	$ 638,227.00	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -
Subtotal								**$ 14,287,288.00**		**$ 1,509,371.00**		**$ -**		**$ -**		
				BÁSICO OBRAS LORICA - CHINU				**$ 2,290,738,353.00**		**$ 727,860,168.00**		**$ 121,493,400.00**		**$ 726,229,866.00**		
				COVEÑAS - SABANETA												
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES										$ -		$ -		$ -		$ -
112	11601	210 - 22		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	333.00	$ 13,575.00	$ 4,520,475.00	333.00	$ 4,520,475		$ -	-	$ -		$ -
Subtotal								**$ 4,520,475.00**		**$ 4,520,475.00**		**$ -**		**$ -**		
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS										$ -		$ -		$ -		$ -
113	11602	330 - 22		Base Granular clase A	m3	22.00	$ 196,238.00	$ 4,317,236.00	22.00	$ 4,317,236		$ -	-	$ -		$ -
114	11602	330 - 22		Base Granular clase A para bacheo	m3	270.00	$ 199,482.00	$ 53,860,140.00	270.00	$ 53,860,140		$ -	-	$ -		$ -
Subtotal								**$ 58,177,376.00**		**$ 58,177,376.00**		**$ -**		**$ -**		
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS										$ -		$ -		$ -		$ -
115	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	2,308.00	$ 4,510.00	$ 10,409,080.00	2,308.00	$ 10,409,080		$ -	-	$ -		$ -
116	11603	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	2,564.00	$ 2,110.00	$ 5,410,040.00	2,564.00	$ 5,410,040		$ -	-	$ -		$ -
117	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	24.00	$ 1,208,560.00	$ 29,005,440.00	24.00	$ 29,005,440		$ -	-	$ -		$ -
118	11603		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	269.00	$ 987,223.00	$ 265,562,987.00	269.00	$ 265,562,987		$ -	-	$ -		$ -
119	11601		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	385.00	$ 88,689.00	$ 34,145,265.00	385.00	$ 34,145,265		$ -	-	$ -		$ -
120	11601	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	228.00	$ 82,172.00	$ 18,735,216.00	228.00	$ 18,735,216		$ -	-	$ -		$ -
121	11601	466 - 22		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	897.00	$ 17,307.00	$ 15,524,379.00	897.00	$ 15,524,379		$ -	-	$ -		$ -
Subtotal								**$ 378,792,407.00**		**$ 378,792,407.00**		**$ -**		**$ -**		

ESTRUCTURAS Y DRENAJES																	
122	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	6.00	$ 31,937.00	$ 191,622.00	6.00	$ 191,622		$ -	-	$ -		$ -	
123	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	13.00	$ 148,253.00	$ 1,927,289.00	13.00	$ 1,927,289		$ -	-	$ -		$ -	
124	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	18.00	$ 893,591.00	$ 16,084,638.00	18.00	$ 16,084,638		$ -	-	$ -		$ -	
125	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	6.00	$ 713,094.00	$ 4,278,564.00	6.00	$ 4,278,564		$ -	-	$ -		$ -	
126	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	1,282.00	$ 7,429.00	$ 9,523,978.00	1,282.00	$ 9,523,978		$ -	-	$ -		$ -	
127	11604	671 - 22		Cuneta de concreto vaciada 'in situ,' incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	15.00	$ 867,066.00	$ 13,005,990.00	15.00	$ 13,005,990		$ -	-	$ -		$ -	
128	11604	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3	26.00	$ 348,695.00	$ 9,066,070.00	26.00	$ 9,066,070		$ -	-	$ -		$ -	
Subtotal								**$ 54,078,151.00**	**-**	**$ 54,078,151.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
SEÑALIZACION Y SEGURIDA VIAL										$ -		$ -		$ -		$ -	
129	11607	700 - 22		Linea de demarcación con pintura en frio	m	128.00	$ 2,863.00	$ 366,464.00	128.00	$ 366,464		$ -	-	$ -		$ -	
130	11607	700 - 22		Marca vial con pintura en frio	m2	31.00	$ 43,954.00	$ 1,362,574.00	31.00	$ 1,362,574		$ -	-	$ -		$ -	
131	11607	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	42.00	$ 9,695.00	$ 407,190.00	42.00	$ 407,190		$ -	-	$ -		$ -	
132	11607	MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL		Estoperol de aluminio con espigo	u	26.00	$ 13,804.00	$ 358,904.00	26.00	$ 358,904		$ -	-	$ -		$ -	
Subtotal								**$ 2,495,132.00**		**$ 2,495,132.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
				BÁSICO OBRAS COVEÑAS - SABANETA				**$ 498,063,541.00**		**$ 498,063,541.00**							
																$ -	
				SECTOR 3						$ -		$ -		$ -		$ -	
																$ -	
				VIAJANO - ACHÍ						$ -		$ -		$ -		$ -	
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES										$ -		$ -		$ -		$ -	
133	11601	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	335.00	$ 156,268.00	$ 52,349,780.00	345.00	$ 53,912,460		$ -	-	$ -		$ -	
134	11601		230P	Mejoramiento de la subrasante sin adición de material (mezcla de material fresado de carpeta asfáltica existente con granulares existentes)	m	2,362.00	$ 24,111.00	$ 56,950,182.00	2,363.00	$ 56,974,293		$ -	-	$ -		$ -	
Subtotal								**$ 109,299,962.00**		**$ 110,886,753.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS										$ -		$ -		$ -		$ -	
135	11602	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	2,423.00	$ 344,626.00	$ 835,028,798.00	2,424.00	$ 835,373,424		$ -	-	$ -		$ -	
136	11602	330 - 22		Base Granular clase A	m3	1,676.00	$ 359,047.00	$ 601,762,772.00	1,681.00	$ 603,558,007		$ -	-	$ -		$ -	
137	11602	330 - 22		Base Granular clase A para bacheo	m3	486.00	$ 361,229.00	$ 175,196,065.00	493.00	$ 178,085,897		$ -	-	$ -		$ -	
Subtotal								**$ 1,611,987,635.00**		**$ 1,617,017,328.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
PAVIMENTOS ASFALTICOS										$ -		$ -		$ -		$ -	
138	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	10,710.00	$ 4,386.00	$ 46,974,060.00	10,719.00	$ 47,013,534		$ -	-	$ -		$ -	
139	11603	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	9,080.00	$ 1,988.00	$ 18,051,040.00	9,096.90	$ 18,084,639		$ -	-	$ -		$ -	
140	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-25	m3	42.00	$ 1,363,696.00	$ 57,275,232.00	67.00	$ 91,367,632		$ -	-	$ -		$ -	
141	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	689.00	$ 1,410,720.00	$ 971,986,080.00	724.00	$ 1,021,361,280		$ -	-	$ -		$ -	
142	11603		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	345.00	$ 1,236,042.00	$ 426,089,490.00	380.00	$ 469,315,960		$ -	-	$ -		$ -	
143	11601		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	630.00	$ 85,461.00	$ 53,840,430.00	684.00	$ 58,455,324		$ -	-	$ -		$ -	
144	11601	464 - 22		Geotextil para repavimentación	m2	4,724.00	$ 13,887.00	$ 65,602,188.00	4,739.00	$ 65,810,493		$ -	-	$ -		$ -	
145	11601		464.1P	Geomalla en fibra de vidrio	m3	423.00	$ 17,072.00	$ 7,221,456.00	442.00	$ 7,545,824		$ -	-	$ -		$ -	
146	11601	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	370.00	$ 88,270.00	$ 32,659,900.00	523.00	$ 46,165,210		$ -	-	$ -		$ -	
147	11603	466 - 22		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	466.00	$ 16,600.00	$ 7,735,600.00	478.00	$ 7,934,800		$ -	-	$ -		$ -	
Subtotal								**$ 1,687,435,476.00**		**$ 1,833,054,696.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES										$ -		$ -		$ -		$ -	
148	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	431.00	$ 32,457.00	$ 13,988,967.00	443.00	$ 14,378,451		$ -	-	$ -		$ -	
149	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	358.00	$ 305,454.00	$ 109,352,532.00	370.00	$ 113,017,980		$ -	-	$ -		$ -	
150	11604		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,00 m (no incluye acero de refuerzo)	m	84.00	$ 2,104,466.00	$ 176,775,144.00	98.52	$ 207,331,990		$ -	-	$ -		$ -	
151	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	104.00	$ 1,071,603.00	$ 111,446,712.00	111.00	$ 118,947,933		$ -	-	$ -		$ -	
152	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 17 MPa	m3	14.00	$ 939,313.00	$ 13,150,382.00	59.00	$ 55,419,467		$ -	-	$ -		$ -	
153	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	19.00	$ 903,636.00	$ 17,169,084.00	19.00	$ 17,169,084		$ -	-	$ -		$ -	
154	11604	630 - 22		Concreto ciclópeo (Piedra pegada) (60% Concreto resistencia f'c 14 MPa + 40% piedra rajón para ciclópeo)	m3	19.00	$ 712,560.00	$ 13,538,640.00	24.00	$ 17,101,440		$ -	-	$ -		$ -	
155	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	10,244.00	$ 7,556.00	$ 77,403,664.00	10,244.00	$ 77,403,664		$ -	-	$ -		$ -	
156	11604	671 - 22		Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 'in situ', incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	57.00	$ 1,041,328.00	$ 59,355,696.00	57.00	$ 59,355,696		$ -	-	$ -		$ -	
Subtotal								**$ 592,180,821.00**		**$ 680,125,705.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
SEÑALIZACION Y SEGURIDA VIAL										$ -		$ -		$ -		$ -	
157	11607	700 - 22		Linea de demarcación con pintura en frio	m	50,829.00	$ 2,855.00	$ 145,116,795.00	50,841.00	$ 145,151,055		$ -	-	$ -		$ -	
158	11607	700 - 22		Marca vial con pintura en frio	m2	969.00	$ 43,833.00	$ 42,474,177.00	981.00	$ 43,000,173		$ -	-	$ -		$ -	
159	11607	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	3,214.00	$ 9,690.00	$ 31,143,660.00	3,214.00	$ 31,143,660		$ -	-	$ -		$ -	
160	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retroreflectiva tipo IX o superior	u	62.00	$ 695,045.00	$ 43,092,790.00	62.00	$ 43,092,790		$ -	-	$ -		$ -	
161	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal delineador de curva horizontal de 60 cm x 75 cm con lámina de acero galvanizado retroreflectiva	u	19.00	$ 670,046.00	$ 12,730,874.00	19.00	$ 12,730,874		$ -	-	$ -		$ -	
162	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SI-04 (postes de referencia), dimensión (1,25m x 0,45m) en lámina galvanizada retroreflectiva tipo IV	u	9.00	$ 711,690.00	$ 6,405,210.00	9.00	$ 6,405,210		$ -	-	$ -		$ -	
163	11607	730 - 22		Defensa metálica	m	117.00	$ 276,519.00	$ 32,352,723.00	117.00	$ 32,352,723		$ -	-	$ -		$ -	
164	11607	730 - 22		Sección final	u	4.00	$ 74,193.00	$ 296,772.00	4.00	$ 296,772		$ -	-	$ -		$ -	
165	11607	740 - 22		Captafaro	u	19.00	$ 13,418.00	$ 254,942.00	19.00	$ 254,942		$ -	-	$ -		$ -	
Subtotal								**$ 313,867,943.00**		**$ 314,428,199.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
				BÁSICO OBRAS VIAJANO - ACHÍ				**$ 4,314,771,837.00**		**$ 4,555,512,681.00**							
				ITEMS ADICIONALES SECTOR 2 LORICA-SAN ONOFRE						**$ 407,302,440.00**		**$ 65,714,010.00**				**$ 390,067,073.00**	
166	11601		464.1P	Geomalla en fibra de vidrio	m2		$ 17,072		15,200.00	$ 259,494,400	3.71	$ 63,337	14,757.20	$ 251,934,919			
				ITEMS ADICIONALES SECTOR 1 NECOCLI-ARBOLETES						$ -						$ -	
167	11601		230.2P	Mejoramiento de la subrasante con mezcla de material fresado de carpeta asfáltica existente con granulares existentes	m3		$ 18,898		600.00	$ 11,338,800		$ -	95.44	$ 1,803,625			
186	11603	421-22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2		$ 2,110		19,009.00	$ 40,108,990	229.20	$ 483,612	19,008.32	$ 40,107,555			
				ITEMS ADICIONALES SECTOR 2 MOÑITOS-LORICA													
187	11601		221P	Pedraplenes, incluye el suministro y transporte del material de conformación del pedraplén	m3		$ 161,950		595.00	$ 96,360,250	402.39	$ 65,167,061	594.14	$ 96,220,974			
				ITEMS NO PREVISTOS						**$ 14,035,798,414.00**		**$ 3,718,296,152.00**				**$ 12,834,383,685.00**	
168	11603		450.5P.1	Mezcla semidensa en caliente MSC-19 con asfalto modificado con polímero tipo 1. (Necocli Arboletes)	m3		$ 1,618,016		3,005.27	$ 4,862,574,944	42.46	$ 68,700,959	2,730.09	$ 4,417,329,301			
169	11603		450.5P.2.3	Mezcla Semidensa en Caliente MSC-19 modificada con polímero tipo I (Lorica-Chinu)	m3		$ 1,366,281		1,143.89	$ 1,562,875,173	208.00	$ 284,186,448	1,143.80	$ 1,562,752,208			
170	11603		450.5P.2.1	Mezcla semidensa en caliente MSC-19 con asfalto modificado con polímero tipo 1. (Paso Nacional por Lorica)	m3		$ 1,339,433		1,155.00	$ 1,547,045,115	1,155.00	$ 1,547,045,115	1,155.00	$ 1,547,045,115			
171	11603		450.5P.2.2	Mezcla semidensa en caliente MSC-19 con asfalto modificado con polímero tipo 1. (Moñitos-Lorica)	m3		$ 1,384,180		856.00	$ 1,184,858,080	635.00	$ 878,954,300	854.00	$ 1,182,089,720			
172	11603		450.5P2.2	Mezcla semidensa en caliente MSC-19 con asfalto modificado con polímero tipo 1. (Toluviejo-San Onofre)	m3		$ 1,384,180		1,385.00	$ 1,917,089,300	35.60	$ 49,276,808	1,380.56	$ 1,910,943,541			
173	11602		221.2P.1.1	Suministro de piedra tipo escollera para emergencia puente mulatos proveniente de cantera carepalo-san juan de uraba (Necocli-Arboletes)	m3		$ 185,415		255.00	$ 47,280,825		$ -	239.00	$ 44,314,185			
174	11602		221.2P.1.2	Suministro de piedra tipo escollera para emergencia puente mulatos proveniente de cantera aguas vivas (Necocli-Arboletes)	m3		$ 263,419		4,540.00	$ 1,195,922,260	1,455.00	$ 383,274,645	4,534.00	$ 1,194,341,746			
175	11602		221.2P.1.3	Suministro de piedra tipo escollera para emergencia puente mulatos proveniente de cantera exclamatur (Necocli-Arboletes)	m3		$ 283,863		450.00	$ 127,738,350		$ -	405.00	$ 114,964,515			
176	11602		311.1P.1	Suministro de afirmado para emergencia puente mulatos proveniente de cantera carepalo san juan de uraba (Necocli-Arboletes)	m3		$ 93,083		2,719.00	$ 253,092,677	1,591.00	$ 148,095,053	2,460.00	$ 228,984,180			
177	11604		630.6P.1	Suministro concreto resistencia f'c 14 mpa (Necocli-Arboletes)	m3		$ 1,097,817		18.00	$ 19,760,706		$ -	-	$ -			
178	11602		221.2P.1.4	Maquinaria para atención de emergencia (Necocli-Arboletes)	hr		$ 419,779		720.00	$ 302,240,880	65.00	$ 27,285,635	715.00	$ 300,141,985			
179	11604		330.1P.2.1	Base granular instalada con equipo menor en estructura de puente el cañito. (paso nacional por lorica)	m3		$ 144,933		67.20	$ 9,739,498		$ -	-	$ -			
180	11604		600.1P.1.2	Excavación mecanica sobre estructura para mitigación puente el cañito. no incluye transporte (paso nacional por lorica)	m3		$ 51,424		472.50	$ 24,297,840		$ -	-	$ -			
181	11604		623.1P	Anclaje estructural para viga en el puente el cañito, sobre estructura existente - no incluye acero. (paso nacional por lorica)	unidad		$ 83,307		80.00	$ 6,664,560		$ -	-	$ -			
182	11604		630.3P.2.1	Concreto de 4000 psi acelerado a 3 dias, para viga de soporte de la concha nueva laminas corrugadas para el puente el cañito. (paso nacional por lorica)	m3		$ 1,369,309		5.60	$ 7,668,130		$ -	-	$ -			
183	11604		630.4P.2.1	Concreto 21 mpa impermeabilizado acelerado a 3 dias para recubrimiento de crestas tuberia metalica reparación puente el cañito. (paso nacional por lorica)	m3		$ 1,208,239		273.00	$ 329,849,247		$ -	-	$ -			
184	11604		630.4P.2.2	Concreto resistencia f'c 21 mpa impermeabilizado acelerado a 3 dias (redoblon para mitigación en el puente el cañito) (paso nacional por lorica)	m3		$ 1,091,513		280.00	$ 305,623,640		$ -	-	$ -			

185	11604		662.1.1P	Suministro e instalación de tubería metálica corrugada galvanizada fabricada de acuerdo a norma astm a760 y astm a 761. para mitigación y reparación puente el cañito. (paso nacional por lorica)	ml		$ 11,704,703		28.32	$ 331,477,189	28.32	$ 331,477,189	28.32	$ 331,477,189
				Ajuste al Peso						$ 3,147				

*	TOTAL BASICO DE OBRAS (A)				$ 24,837,501,407.00		$ 28,988,055,251.00		$ 5,685,988,827.00		$ 21,534,760,069.00
	PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)				$ 98,520,080.00		$ 98,520,080.00		$ -		$ -
	SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B				**$ 24,936,021,487.00**		**$ 29,086,575,331.00**		**$ 5,685,988,827.00**		**$ 21,534,760,069.00**
	PROVISION PARA AJUSTES (D)				$ 762,858,250.00		$ 1,177,913,634.00				$ -
	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (E)				$ 73,795,537.00		$ 73,795,537.00				$ -
	VALOR BASICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E				**$ 25,772,675,274.00**		**$ 30,338,284,502.00**		**$ 5,685,988,827.00**		**$ 21,534,760,069.00**
	VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)				$ 301,342,049.00		$ 354,724,558.00		$ 66,482,331.00		$ 251,791,040.00
*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G				**$ 26,074,017,323.00**		**$ 30,693,009,060.00**		**$ 5,752,471,158.00**		**$ 21,786,551,109.00**
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I)				$ 349,369,748.00		$ 349,369,748.00		$ 244,558,824.00		$ 349,369,748.00
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (J)				$ 66,380,252.00		$ 66,380,252.00		$ 46,466,176.00		$ 66,380,252.00
*	**TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (K) = I + J**				**$ 415,750,000.00**		**$ 415,750,000.00**		**$ 291,025,000.00**		**$ 415,750,000.00**
*	**GESTION SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (L)**				**$ 442,029,726.00**		**$ 442,029,726.00**		**$ -**		$ -
*	**VALOR TOTAL**				**$ 26,931,797,049.00**		**$ 31,550,788,786.00**		**$ 6,043,496,158.00**		**$ 22,202,301,109.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 8 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 4,987,204,297.00	20.00%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 148,405,458.00	
Valor Amortizado Acumulado	$ 2,298,565,816.00	
Valor Saldo por Amortizar	$ 2,688,638,481.00	10.78%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BASICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
ACTA PARCIAL DE OBRA 12	$ 5,685,988,827.00	$ 66,482,331.00	$ 5,752,471,158
ACTAS DE AJUSTE	$ -	$ -	$ -
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (K) = I + J	$ 244,558,824.00	$ 46,466,176.00	$ 291,025,000
GESTION SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (L)			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 5,930,547,651.00	$ 112,948,507.00	$ 6,043,496,158

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 194,224,630	$ 229,882,836
SB	$ -	$ -
B	$ 1,895,308,632	$ 6,904,474,485
P	$ 3,142,171,558	$ 13,927,706,103
OA	$ 454,284,007	$ 472,696,645
SCT	$ -	$ -
OV	$ -	$ -
T	$ -	$ -
TOTAL	$ 5,685,988,827	$ 21,534,760,069

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601	$ 218,797,121	$ 1,677,411,287
11602	$ 2,012,409,432	$ 6,988,717,747
11603	$ 3,000,498,267	$ 12,395,934,390
11604	$ 454,284,007	$ 472,696,645
11605	$ -	$ -
11606	$ -	$ -
11607	$ -	$ -
11608	$ -	$ -
TOTAL	$ 5,685,988,827	$ 21,534,760,069

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 5,685,988,827
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 5,537,583,369

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 5,895,090,700 **VALOR EN LETRAS:** CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA MIL SETECIENTOS PESOS MDA. CTE.

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: DAVID RIVERA BAYONA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
Matrícula Profesional No.: 25202-353966 CND

Firma:
Nombre: DIEGO ENRIQUE GONZALEZ VERA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor CONSORCIO INTERVIG
CC No.: 1.098.754.230

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	27/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE CARRETERAS NACIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA, CÓRDOBA Y SUCRE
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 13 **DE** Nov 2025 (Indicar mes y año)
VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 5,685,988,827.00
SEGUIMIENTO No. 13 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 4089 de 2024
OBJETO: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHÍ; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLÍ - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINÚ; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
CONTRATISTA: CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4120 de 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERING

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 12,2 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/11/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/11/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 26,931,797,049.00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 4,618,991,737.00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 31,550,788,786.00

REPROGRAMACIÓN No. 1
REPROGRAMACIÓN No. 2
REPROGRAMACIÓN No. 3
REPROGRAMACIÓN No. 4
REPROGRAMACIÓN No. 5
REPROGRAMACIÓN No. 6
REPROGRAMACIÓN No. 7
REPROGRAMACIÓN No. 8

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 25/11/24 A 30/11/2024	2 01/12/2024 A 31/12/2024	3 01/01/2025 A 31/01/2025	4 01/02/2025 A 28/02/2025	5 01/03/2025 A 31/03/2025	6 01/04/2025 A 30/04/2025	7 01/05/2025 A 31/05/2025	8 01/06/2025 A 30/06/2025	9 01/07/2025 A 31/07/2025	10 01/08/2025 A 31/08/2025	11 1/09/2025 A 30/09/2025	12 1/10/2025 A 31/10/2025	13 1/11/2025 A 30/11/2025	
SECTOR 1																		
NECOCLI-ARBOLETES	**$11,711,530** / **$11,711,530**																	
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$62,737	0.25%	0.01%	% P	0.00%	0.25%	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%	0.00%	0.09%	0.09%	0.02%	116%
	$53,765	0.22%	$1,804	$ P	$0.00	$62,737.00	$62,737.29	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,224.59	$0.00	$11,338.80	$23,500.00	$23,500.00	$6,186.10	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$579.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS	$4,632,144	18.65%	23.42%	% P	0.00%	18.65%	0.00%	5.59%	9.32%	1.86%	1.86%	0.00%	-0.77%	8.59%	1.11%	1.82%	12.22%	
	$5,895,469	23.74%	$5,817,691	$ P	$0.00	$4,632,144.00	$0.00	$1,389,638.38	$2,316,070.00	$463,217.62	$463,217.62	$0.00	-$191,780.51	$2,132,898.31	$275,000.00	$452,898.10	$2,034,762.13	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$463,774.53	$219,240.00	$448,784.88	$585,534.66	$1,378.25	$1,034,682.24	$1,570,802.42	$1,473,493.76	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.95%	0.88%	1.81%	2.36%	0.01%	4.17%	6.32%	5.93%	
PAVIMENTO ASFÁLTICO	$5,265,887	21.20%	20.74%	% P	0.00%	21.20%	0.00%	0.00%	0.00%	3.54%	4.75%	8.87%	4.97%	13.09%	9.12%	5.01%	-4.56%	
	$5,627,973	22.66%	$5,151,632	$ P	$0.00	$5,265,887.00	$0.00	$0.00	$0.00	$879,764.00	$1,179,764.00	$2,153,176.00	$1,233,894.81	$3,251,874.98	$2,265,000.00	$1,244,387.10	-$1,133,288.91	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$138,956.23	$99,389.14	$137,314.82	$181,304.12	$82,873.57	$1,791,900.31	$987,976.75	$1,681,621.62	$70,296.92	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.56%	0.40%	0.55%	0.73%	0.253140%	7.21%	3.98%	6.77%	0.28%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$1,475,498	5.94%	0.15%	% P	0.00%	5.94%	0.83%	0.83%	0.66%	1.03%	1.03%	1.29%	0.26%	1.13%	1.41%	1.31%	-3.56%	
	$71,265	0.29%	$38,325	$ P	$0.00	$1,475,498.00	$206,808.00	$206,808.00	$164,152.00	$256,608.00	$256,608.00	$320,760.00	$64,154.31	$280,316.70	$350,000.00	$325,000.00	-$884,081.86	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$38,325.15	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.15%	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$257,026	1.03%	0.00%	% P	0.00%	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.26%	0.78%	0.00%	0.00%	0.00%	0.18%	
	$44,821	0.18%	$0	$ P	$0.00	$257,026.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$64,256.41	$192,768.00	$0.00	$0.00	$0.00	$44,820.99	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
TRANSPORTES	$18,238	0.07%	0.00%	% P	0.00%	0.07%	0.00%	0.00%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.04%	
	$18,238	0.07%	$0	$ P	$0.00	$18,238.00	$0.00	$0.00	$5,960.00	$4,288.00	$4,288.00	$4,301.57	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$9,237.57	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
SECTOR 2																		90%
PASO NACIONAL POR LORICA	**$1,379,574** / **$3,806,925**																	
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$92,869	0.37%	0.47%	% P	0.00%	0.37%	0.00%	0.00%	0.10%	0.12%	0.15%	0.00%	0.00%	0.14%	0.08%	0.15%	0.11%	
	$119,704	0.48%	$117,101	$ P	$0.00	$92,869.00	$0.00	$0.00	$25,719.00	$30,149.56	$37,000.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$20,000.00	$37,868.56	$26,835.60	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$117,100.80	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.47%	
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS	$419,783	1.69%	0.91%	% P	0.00%	1.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.52%	0.56%	0.62%	0.00%	0.30%	0.30%	0.34%	0.20%	
	$284,454	1.15%	$226,153	$ P	$0.00	$419,783.00	$0.00	$0.00	$0.00	$127,914.00	$137,914.00	$153,968.46	$0.00	$75,000.00	$75,000.00	$85,000.00	$49,453.76	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$226,153.20	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.91%	
PAVIMENTO ASFÁLTICO	$796,450	3.21%	6.88%	% P	0.00%	3.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.73%	1.18%	0.00%	1.41%	6.44%	1.17%	
	$2,239,962	9.02%	$1,708,000	$ P	$0.00	$796,450.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,811,126.00	$1,534,906.65	$0.00	$350,000.00	$1,600,000.00	$289,962.35	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,707,999.64	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.88%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$54,752	0.22%	1.62%	% P	0.00%	0.22%	0.00%	0.00%	0.05%	0.08%	0.08%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.13%	4.47%	75%
	$1,147,079	4.62%	$403,016	$ P	$0.00	$54,752.00	$0.00	$0.00	$13,425.00	$18,900.00	$18,900.00	$21,289.50	$0.00	$0.00	$0.00	$32,000.00	$1,115,079.17	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$403,016.07	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.62%	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$15,720	0.06%	0.00%	% P	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.06%	
	$15,726	0.06%	$0	$ P	$0.00	$15,720.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,725.99	$0.00	$0.00	$0.00	$15,725.99	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
MOÑITOS-LORICA	**$1,537,713** / **$2,031,867**																	
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$132,243	0.53%	0.39%	% P	0.00%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.21%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%	0.10%	0.39%	
	$131,019	0.53%	$96,221	$ P	$0.00	$132,243.00	$0.00	$0.00	$0.00	$52,242.60	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$24,658.60	$96,360.25	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$31,053.91	$65,167.06	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.13%	0.26%	
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS	$503,226	2.03%	1.11%	% P	0.00%	2.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.41%	0.61%	1.01%	0.74%	1.01%	0.62%	0.00%	0.00%	
	$338,478	1.36%	$275,522	$ P	$0.00	$503,226.00	$0.00	$0.00	$0.00	$101,290.00	$151,290.00	$250,645.63	$0.00	$185,000.00	$153,478.49	$0.00	$0.00	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,477.49	$46,490.65	$108,048.40	$70,506.54	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	0.19%	0.44%	0.28%	
PAVIMENTO ASFÁLTICO	$843,887	3.40%	5.56%	% P	0.00%	3.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.31%	3.08%	0.00%	3.02%	3.42%	-0.44%	
	$1,491,243	6.00%	$1,382,170	$ P	$0.00	$843,887.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$573,447.00	$764,594.17	$0.00	$750,000.00	$850,372.32	-$109,128.82	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,623.18	$111,816.53	$11,294.03	$317,293.77	$904,143.88	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.15%	0.45%	0.05%	1.28%	3.64%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$44,084	0.18%	0.10%	% P	0.00%	0.18%	0.00%	0.00%	0.00%	0.03%	0.00%	0.09%	0.04%	0.00%	0.18%	0.05%	0.05%	
	$56,852	0.23%	$23,699	$ P	$0.00	$44,084.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,224.00	$7,000.00	$22,040.00	$8,819.87	$0.00	$0.00	$44,083.87	$12,768.57	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$599.50	$10,157.56	$12,942.79	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%	0.05%	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$14,274	0.06%	0.00%	% P	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$14,274	0.06%	$0	$ P	$0.00	$14,274.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,273.88	$0.00	$0.00	$14,273.88	$0.00	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
LORICA-SAN ONOFRE	**$3,105,110** / **$4,093,418**																	
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$986,214	3.97%	0.19%	% P	0.00%	3.97%	2.65%	1.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.22%	0.40%	0.00%	0.00%	-0.19%	
	$51,961	0.21%	$47,615	$ P	$0.00	$986,214.00	$657,476.00	$328,738.45	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$55,439.23	$99,264.77	$0.00	$0.00	-$47,303.27	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,254.46	$0.00	$12,403.75	$11,956.77	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.09%	0.00%	0.05%	0.05%	
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS	$614,732	2.48%	0.15%	% P	0.00%	2.48%	0.00%	1.24%	1.24%	0.00%	0.00%	0.00%	-1.10%	0.34%	0.13%	0.00%	-0.23%	
	$61,237	0.25%	$36,684	$ P	$0.00	$614,732.00	$0.00	$307,365.00	$307,367.23	$0.00	$0.00	$0.00	-$273,143.39	$85,000.00	$32,284.09	$0.00	-$56,847.74	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,042.36	$0.00	$13,565.16	$13,076.33	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%	0.00%	0.05%	0.05%	
PAVIMENTO ASFÁLTICO	$1,457,200	5.87%	15.75%	% P	0.00%	5.87%	0.00%	0.00%	2.91%	2.01%	4.92%	0.00%	1.27%	11.90%	3.46%	0.00%	0.51%	50%
	$3,943,818	15.88%	$3,912,489	$ P	$0.00	$1,457,200.00	$0.00	$0.00	$722,754.00	$500,000.00	$1,222,753.70	$0.00	$315,807.82	$2,956,530.00	$860,601.15	$0.00	$126,687.07	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$455,306.00	$671,223.84	$0.00	$0.00	$0.00	$1,266,025.10	$1,246,942.43	$106,860.15	$166,131.27	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.83%	2.70%	0.00%	0.00%	0.00%	5.10%	5.02%	0.43%	0.67%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$41,165	0.17%	0.03%	% P	0.00%	0.17%	0.02%	0.04%	0.06%	0.02%	0.02%	0.00%	0.05%	0.22%	0.00%	0.00%	-0.09%	
	$30,603	0.12%	$7,657	$ P	$0.00	$41,165.00	$5,483.43	$10,976.00	$13,720.00	$5,492.57	$5,492.57	$0.00	$12,774.80	$53,939.37	$0.00	$0.00	-$23,336.06	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,656.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$5,799	0.02%	0.00%	% P	0.00%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.00%	0.00%	
	$5,799	0.02%	$0	$ P	$0.00	$5,799.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,799.09	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,799.09	$0.00	$0.00	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	27/11/2025 (Día / Mes / Año)

LORICA-CHINU	**$2,290,738**																	
	$2,290,738																	
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$3,240	0.01%	0.00%	% P	0.00%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	-0.01%	
				$ P	$0.00	$3,240.00	$3,239.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,239.62	$0.00	$0.00	-$3,239.62	
	$0	0.00%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS	$462,409	1.86%	2.19%	% P	0.00%	1.86%	1.24%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.66%	0.00%	0.00%	0.21%	
				$ P	$0.00	$462,409.00	$308,272.00	$154,137.23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$462,409.23	$0.00	$0.00	$53,167.85	
	$515,567	2.08%	$544,585	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$154,871.87	$0.00	$104,365.16	$29,017.46	$0.00	$112,079.80	37%
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.62%	0.00%	0.56%	0.12%	0.00%	0.45%	
PAVIMENTO ASFÁLTICO	$1,764,046	7.10%	7.02%	% P	0.00%	7.10%	0.00%	5.68%	1.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.10%	0.00%	0.00%	0.04%	
				$ P	$0.00	$1,764,046.00	$0.00	$1,411,236.00	$352,809.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,764,045.65	$0.00	$0.00	$9,814.25	
	$1,773,662	7.14%	$1,744,398	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$85,654.95	$35,647.23	$36,826.20	$0.00	$0.00	$145,024.00	$81,297.66	$336,347.44	$293,600.05	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.34%	0.14%	0.15%	0.00%	0.00%	0.58%	3.27%	1.35%	1.18%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$46,757	0.19%	0.00%	% P	0.00%	0.19%	0.12%	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.19%	0.00%	0.00%	-0.19%	
				$ P	$0.00	$46,757.00	$29,226.00	$17,531.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$46,756.57	$0.00	$0.00	-$46,756.57	
	$0	0.00%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$14,287	0.06%	0.00%	% P	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%	-0.05%	
				$ P	$0.00	$14,287.00	$0.00	$0.00	$14,287.29	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,287.29	$0.00	$0.00	-$12,777.92	
	$1,509	0.01%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
COVEÑAS-SABANETA	**$498,064**																	
	$498,064																	
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$4,520	0.02%	0.00%	% P	0.00%	0.02%	0.00%	0.00%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.00%	
				$ P	$0.00	$4,520.00	$0.00	$0.00	$4,520.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,520.48	$0.00	
	$4,520	0.02%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS	$58,177	0.23%	0.00%	% P	0.00%	0.23%	0.00%	0.00%	0.06%	0.09%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.08%	0.15%	
				$ P	$0.00	$58,177.00	$0.00	$0.00	$14,544.00	$21,633.38	$22,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$38,177.38	
	$58,177	0.23%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
PAVIMENTO ASFÁLTICO	$378,792	1.53%	0.00%	% P	0.00%	1.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.36%	0.56%	0.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.40%	1.12%	
				$ P	$0.00	$378,792.00	$0.00	$0.00	$0.00	$89,396.00	$139,396.00	$160,000.41	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$278,792.41	
	$378,792	1.53%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$54,078	0.22%	0.00%	% P	0.00%	0.22%	0.00%	0.00%	0.05%	0.06%	0.06%	0.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.08%	0.14%	
				$ P	$0.00	$54,078.00	$0.00	$0.00	$13,520.00	$14,040.00	$16,040.00	$10,478.15	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$34,078.15	
	$54,078	0.22%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$2,495	0.01%	0.00%	% P	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	
				$ P	$0.00	$2,495.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,495.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,495.13	
	$2,495	0.01%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
SECTOR 3																		
VIAJANO-ACHÍ	**$4,314,772**																	
	$4,555,513																	
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$109,300	0.44%	0.00%	% P	0.00%	0.44%	0.00%	0.00%	0.05%	0.15%	0.24%	0.01%	0.00%	0.12%	0.08%	0.10%	0.14%	
				$ P	$0.00	$109,300.00	$0.00	$0.00	$11,860.00	$37,439.96	$60,000.00	$1,886.79	$0.00	$30,000.00	$20,000.00	$25,000.00	$35,886.75	
	$110,887	0.45%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS	$1,611,988	6.49%	0.00%	% P	0.00%	6.49%	0.00%	0.00%	0.00%	0.68%	0.68%	5.13%	0.02%	0.00%	1.41%	2.21%	2.89%	
				$ P	$0.00	$1,611,988.00	$0.00	$0.00	$0.00	$168,665.00	$168,665.00	$1,274,657.64	$5,029.69	$0.00	$350,000.00	$550,000.00	$717,017.33	
	$1,617,017	6.51%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
PAVIMENTO ASFÁLTICO	$1,687,435	6.79%	0.00%	% P	0.00%	6.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.36%	6.02%	0.00%	0.00%	3.02%	4.36%	
				$ P	$0.00	$1,687,435.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$337,487.00	$1,495,563.92	$0.00	$0.00	$750,000.00	$1,083,054.70	
	$1,833,055	7.38%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$592,181	2.38%	0.00%	% P	0.00%	2.38%	0.00%	0.00%	0.12%	0.00%	0.43%	0.64%	1.15%	0.00%	0.81%	0.81%	1.13%	
				$ P	$0.00	$592,181.00	$0.00	$0.00	$28,479.00	$5,516.00	$107,916.00	$159,479.00	$285,339.48	$0.00	$200,000.00	$200,000.00	$280,725.71	
	$680,126	2.74%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$313,868	1.26%	0.00%	% P	0.00%	1.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.27%	0.00%	0.00%	0.00%	1.27%	
				$ P	$0.00	$313,868.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$314,428.20	$0.00	$0.00	$0.00	$314,428.20	
	$314,428	1.27%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0,00
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 24,837,501.41**	100.00%	86.70%															
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 28,988,055.25**	116.71%	**$21,534,760.07**															

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		**0.00%**		**100.00%**		**5.13%**		**15.41%**		**16.14%**		**11.59%**		**16.43%**		**28.87%**		**23.15%**		**46.22%**		**23.12%**		**25.79%**		**21.58%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	$	-	$	**24,837,501.00**	$	**1,273,041.34**	$	**3,826,230.63**	$	**4,009,587.65**	$	**2,877,979.78**	$	**4,081,244.89**	$	**7,171,183.69**	$	**5,748,787.26**	$	**11,479,051.49**	$	**5,743,662.39**	$	**6,406,562.91**	$	**5,358,778.46**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		**0.00%**		**100.00%**		**5.13%**		**20.53%**		**36.67%**		**48.26%**		**64.69%**		**93.57%**		**116.71%**		**46.22%**		**69.34%**		**95.14%**		**116.71%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	$	-	$	**24,837,501.00**	$	**1,273,041.34**	$	**5,099,271.97**	$	**9,108,859.62**	$	**11,986,839.40**	$	**16,068,084.29**	$	**23,239,267.98**	$	**28,988,055.24**	$	**11,479,051.49**	$	**17,222,713.88**		**$23,629,276.79**		**$28,988,055.25**	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%		**0.00%**		**0.00%**		**0.00%**		**0.00%**		**2.74%**		**5.20%**		**2.24%**		**2.54%**		**3.33%**		**14.12%**		**16.78%**		**16.86%**		**22.89%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	$	-	$	-	$	-	$	-	$	**679,916.19**	$	**1,290,613.77**	$	**555,909.47**	$	**631,313.59**	$	**826,281.66**	$	**3,508,282.67**	$	**4,168,299.71**	$	**4,188,154.19**	$	**5,685,988.83**	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%		**0.00%**		**0.00%**		**0.00%**		**0.00%**		**2.74%**		**7.93%**		**10.17%**		**12.71%**		**16.04%**		**30.17%**		**46.95%**		**63.81%**		**86.70%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	$	-	$	-	$	-	$	-	$	**679,916.19**	$	**1,970,529.96**	$	**2,526,439.43**	$	**3,157,753.02**	$	**3,984,034.68**	$	**7,492,317.35**	$	**11,660,617.06**	$	**15,848,771.24**	$	**21,534,760.07**	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 98,520.08 / $ 98,520.08	$ -	0.00%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E)	$ 73,795.54 / $ 73,795.54	$ -	0.00%
PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)	$ 762,858.25 / $ 1,177,913.63		0.00%
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)	$ 301,342.05 / $ 354,724.56	$ 251,791.04	70.98%
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (K) = I + J	$ 415,750.00 / $ 415,750.00	$ 415,750.00	100.00%
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (L)	$ 442,029.73 / $ 442,029.73	$ -	0.00%
	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 2,094,295.64	$ 667,541.04	26.05%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 2,562,733.54		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 26,931,797.05**	**$ 22,202,301.11**	**70.37%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 31,550,788.79**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: David Rivera Bayona
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-353966 CND

Aprueba Firma:
Nombre: Diego Enrique Gómez Vera
Representante legal o apoderado del Interventor
CC. No. 1.098.784.230

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEP-MINI-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	17/12/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA / CORDOBA / SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: 4089 DE 2024

CONTRATISTA: CONSORCIO OBS- MAZI-ASDELOGY 15

MES INFORME MENSUAL: ACTA PROVISIONAL DE AJUSTE NOVIEMBRE

PROYECTO: "MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS YAJANO - ACHI, SABANETA - COVEÑAS, NECOCLI - ARBOLETES, LORICA - SAN ONOFRE, MONITOS - LORICA, LORICA - CHINU, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA, ANTIOQUIA Y SUCRE".

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4120 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERING

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1019524	C-2401-0600-73-51102D-2401020-02	11	Nacion	Contrato Principal	$ 1,256,903,852	$ 958,795,705
2024	1019524	C-2401-0600-73-51102D-2401023-02	11	Nacion	Contrato Principal	$ 1,986,517,216	$ 1,818,655,867
2024	1019524	C-2401-0600-73-51102D-2401029-02	11	Nacion	Contrato Principal	$ 1,461,926,669	$ 1,191,208,493
2024	1019524	C-2401-0600-82-51102D-2401025-02	11	Nacion	Contrato Principal	$ 588,403,356	$ 472,292,488
2024	1019524	C-2401-0600-91-51102D-2401020-02	20	Propios	Contrato Principal	$ 10,975,961,643	$ -
2024	1019524	C-2401-0600-91-51102D-2401023-02	20	Propios	Contrato Principal	$ 7,453,000,000	$ -
2024	1019524	C-2401-0600-91-51102D-2401029-02	20	Propios	Contrato Principal	$ 743,216,468	$ -
2024	1019524	C-2401-0600-92-51102D-2401023-02	11	Nacion	Contrato Principal	$ 2,465,867,845	$ 9,288,910
2024	1245524	C-2401-0600-73-51102D-2401023-02	11	Nacion	Adición No. 1	$ 240,740,844	$ 240,740,844
2024	1245524	C-2401-0600-91-51102D-2401038-02	11	Nacion	Adición No. 1	$ 4,378,250,893	$ 1,444,898,974
					TOTAL	**$ 31,550,788,786**	**$ 5,935,859,281**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 31,550,788,786.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-73-51102D-2401020-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-73-51102D-2401023-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-73-51102D-2401029-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-73-51102D-2401025-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-91-51102D-2401008-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-82-51102D-2401023-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-91-51102D-2401020-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-91-51102D-2401023-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-91-51102D-2401029-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-92-51102D-2401023-02	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
																						SI	NO	
									1019524 del 11/10/2024	$ 1,256,903,852	$ 1,986,517,216	$ 1,461,926,669			$ 588,403,356	$ 10,975,961,643	$ 7,453,000,000	$ 743,216,468	$ 2,465,867,845	$ 26,931,797,049				RP Vigencia 2024, contrato principal
1	Parcial	nov-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1019524 del 11/10/2024	$ 1,256,903,852	$ 1,986,517,216	$ 1,461,926,669	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 588,403,356	$ 10,975,961,643	$ 7,453,000,000	$ 743,216,468	$ 2,465,867,845	$ 31,550,788,786				Acta en $0. No se ejecutó obra
2	Parcial	dic-24							1019524 del 11/10/2024	$ 1,256,903,852	$ 1,986,517,216	$ 1,461,926,669	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 588,403,356	$ 10,975,961,643	$ 7,453,000,000	$ 743,216,468	$ 2,465,867,845	$ 31,550,788,786				Acta en $0. No se ejecutó obra
3	Parcial	ene-25							1019524 del 11/10/2024	$ 1,256,903,852	$ 1,986,517,216	$ 1,461,926,669	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 588,403,356	$ 10,975,961,643	$ 7,453,000,000	$ 743,216,468	$ 2,465,867,845	$ 31,550,788,786				Acta en $0. No se ejecutó obra
4	Parcial	feb-25							1019524 del 11/10/2024	$ 1,256,903,852	$ 1,986,517,216	$ 1,461,926,669	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 588,403,356	$ 10,975,961,643	$ 7,453,000,000	$ 743,216,468	$ 2,465,867,845	$ 31,550,788,786				Acta en $0. No se ejecutó obra
	Anticipo 1	feb-25						$ 3,550,285,519	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 1,024,151,605	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 479,443,388	$ 10,380,362,391	$ 6,072,860,622	$ 605,588,357	$ 2,009,240,807	$ 31,550,788,786				Desembolso anticipo (abono)
5	Parcial	mar-25	$ 679,916,186	$ 7,949,789	$ 687,865,975	$ 96,803,598	$ 591,062,377	$ 3,453,481,921	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 1,024,151,605	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 479,443,388	$ 10,259,566,311	$ 5,677,055,588	$ 605,588,357	$ 1,934,779,544	$ 30,862,922,811	7466 de 23 de Julio		X	Acta parcial correspondiente al 2,16% de avance ejecutado en el mes.
6	Parcial	abr-25	$ 1,290,613,773	$ 15,090,253	$ 1,305,704,026	$ 183,752,143	$ 1,121,951,883	$ 3,269,729,778	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 1,024,151,605	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 479,443,388	$ 9,752,109,132	$ 5,093,549,612	$ 605,588,357	$ 1,903,790,816	$ 29,557,218,785	7467 de 23 de Julio		X	Acta parcial correspondiente al 4,14% de avance ejecutado en el mes, acumulado 6,32%
7	Parcial	may-25	$ 555,909,471	$ 6,499,865	$ 562,409,336	$ 79,148,045	$ 483,261,291	$ 3,190,581,733	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 1,024,151,605	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 479,443,388	$ 9,442,150,131	$ 5,086,893,624	$ 605,588,357	$ 1,737,144,514	$ 28,994,809,449	7937 de 01 de Agosto		X	Acta parcial correspondiente al 1,78% de avance ejecutado en el mes, acumulado 8,10%.
8	Parcial	jun-25	$ 631,313,590	$ 7,381,513	$ 638,695,103	$ 89,883,765	$ 548,811,338	$ 3,100,697,968	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 1,024,151,605	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 479,443,388	$ 8,893,338,793	$ 5,086,893,624	$ 605,588,357	$ 1,737,144,514	$ 28,356,114,346	9446 de 29 de Agosto		X	Acta parcial correspondiente al 2,02% de avance ejecutado en el mes, acumulado 10,13%.
9	Parcial	jul-25	$ 826,281,662	$ 9,661,139	$ 835,942,801	$ 165,256,332	$ 670,686,469	$ 2,935,441,636	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 1,024,151,605	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 479,443,388	$ 8,367,030,824	$ 5,056,355,179	$ 605,588,357	$ 1,623,304,459	$ 27,520,171,545	9922 de 11 de Septiembre		X	Acta parcial correspondiente al 2,65% de avance ejecutado en el mes, acumulado 12,78%.
	Anticipo 2	jul-25						$ 1,436,918,778	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 1,024,151,605	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 479,443,388	$ 6,930,112,046.00	$ 5,056,355,179	$ 605,588,357	$ 1,623,304,459	$ 27,520,171,545				Desembolso saldo anticipo
10	Parcial	ago-25	$ 3,613,093,591	$ 60,933,996	$ 3,674,027,587	$ 701,656,533	$ 2,972,371,054	$ 3,670,703,881	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 1,024,151,605	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 479,443,388	$ 5,349,796,630	$ 3,869,973,571	$ 605,588,357	$ 1,417,630,429	$ 23,846,143,058				Acta parcial correspondiente al 11,64% de avance ejecutado en el mes, acumulado 24,42%.
11	Parcial	sep-25	$ 4,168,299,708	$ 48,737,043	$ 4,217,036,751	$ 833,659,942	$ 3,383,376,809	$ 2,837,043,939	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 1,024,151,605	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 479,443,388	$ 3,708,019,891	$ 2,810,450,818	$ 605,588,357	$ 735,553,112	$ 19,629,107,207				Acta parcial correspondiente al 13,37% de avance ejecutado en el mes, acumulado 37,79%.
12	Parcial	oct-25	$ 4,188,154,185	$ 48,969,187	$ 4,237,123,372		$ 4,237,123,372	$ 2,837,043,939	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 1,024,151,605	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 479,443,388	$ 417,567,509	$ 2,204,059,946	$ 605,588,357	$ 395,272,994	$ 15,391,983,835				Acta parcial correspondiente al 13,43% de avance ejecutado en el mes, acumulado 51,22%.
13	Parcial	nov-25	$ 5,930,547,651	$ 112,948,507	$ 6,043,496,158	$ 148,405,458	$ 5,895,090,700	$ 2,688,638,481	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 958,795,705	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 1,472,156,422	$ 472,292,488	$ -	$ -	$ 605,588,357	$ 100,411,020	$ 9,348,487,677				Acta parcial correspondiente al 19,15% de avance ejecutado en el mes, acumulado 70,38%.
1	Ajuste D	nov-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,688,638,481	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 958,795,705	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 1,472,156,422	$ 472,292,488	$ -	$ -	$ 605,588,357	$ 100,411,020	$ 9,348,487,677				Acta de ajustes definitivo en ceros, acumulado 70,38%.
2	Ajuste D	dic-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,688,638,481	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 958,795,705	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 1,472,156,422	$ 472,292,488	$ -	$ -	$ 605,588,357	$ 100,411,020	$ 9,348,487,677				Acta de ajustes definitivo en ceros, acumulado 70,38%.
3	Ajuste D	ene-25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,688,638,481	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 958,795,705	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 1,472,156,422	$ 472,292,488	$ -	$ -	$ 605,588,357	$ 100,411,020	$ 9,348,487,677				Acta de ajustes definitivo en ceros, acumulado 70,38%.
4	Ajuste D	feb-25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,688,638,481	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 958,795,705	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 1,472,156,422	$ 472,292,488	$ -	$ -	$ 605,588,357	$ 100,411,020	$ 9,348,487,677				Acta de ajustes definitivo en ceros, acumulado 70,38%.
5	Ajuste D	mar-25	$ 15,199,876	$ 177,722	$ 15,377,598		$ 15,377,598	$ 2,688,638,481	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 958,795,705	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 1,472,156,422	$ 472,292,488	$ -	$ -	$ 592,550,030	$ 98,071,750	$ 9,333,110,079				Acta de ajustes definitivo correspondiente al 0,05%, acumulado 70,43%.
6	Ajuste D	abr-25	$ 38,736,659	$ 452,921	$ 39,189,580		$ 39,189,580	$ 2,688,638,481	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 958,795,705	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 1,472,156,422	$ 472,292,488	$ -	$ -	$ 554,466,040	$ 96,966,159	$ 9,293,920,499				Acta de ajustes definitivo correspondiente al 0,12%, acumulado 70,55%.
7	Ajuste D	may-25	$ 17,955,491	$ 209,941	$ 18,165,432		$ 18,165,432	$ 2,688,638,481	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 958,795,705	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 1,472,156,422	$ 472,292,488	$ -	$ -	$ 542,533,445	$ 90,733,322	$ 9,275,755,067				Acta de ajustes definitivo correspondiente al 0,06%, acumulado 70,61%.
8	Ajuste D	jun-25	$ 20,412,915	$ 238,674	$ 20,651,589		$ 20,651,589	$ 2,688,638,481	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 958,795,705	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 1,472,156,422	$ 472,292,488	$ -	$ -	$ 521,881,856	$ 90,733,322	$ 9,255,103,478				Acta de ajustes definitivo correspondiente al 0,07%, acumulado 70,68%.
9	Ajuste D	jul-25	$ 26,437,446	$ 309,115	$ 26,746,561		$ 26,746,561	$ 2,688,638,481	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 958,795,705	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 1,472,156,422	$ 472,292,488	$ -	$ -	$ 499,640,307	$ 86,228,310	$ 9,228,356,917				Acta de ajustes definitivo correspondiente al 0,08%, acumulado 70,76%.
10	Ajuste D	ago-25	$ 189,028,243	$ 2,210,176	$ 191,238,419		$ 191,238,419	$ 2,688,638,481	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 958,795,705	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 1,472,156,422	$ 472,292,488	$ -	$ -	$ 321,466,005	$ 73,164,193	$ 9,037,118,498				Acta de ajustes definitivo correspondiente al 0,61%, acumulado 71,37%.
11	Ajuste D	sep-25	$ 217,560,326	$ 2,543,782	$ 220,104,108		$ 220,104,108	$ 2,688,638,481	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 958,795,705	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 1,472,156,422	$ 472,292,488	$ -	$ -	$ 147,451,640	$ 27,074,450	$ 8,817,014,390				Acta de ajustes definitivo correspondiente al 0,70%, acumulado 72,06%.
12	Ajuste D	oct-25	$ 190,291,679	$ 2,224,949	$ 192,516,628		$ 192,516,628	$ 2,688,638,481	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 958,795,705	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 1,444,898,974	$ 472,292,488	$ -	$ -	$ -	$ 9,266,910	$ 8,624,497,762				Acta de ajustes definitivo correspondiente al 0,61%, acumulado 72,67%.
13	Ajuste D	nov-25	$ 268,704,214	$ 3,141,772	$ 271,845,986		$ 271,845,986	$ 2,688,638,481	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 958,795,705	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 1,193,283,664	$ 472,292,488	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 8,352,651,776				Acta de ajustes definitivo correspondiente al 0,86%, acumulado 73,54%.
TOTALES			**$ 22,868,456,666**	**$ 329,680,344**	**$ 23,198,137,010**	**$ 2,298,565,816**	**$ 20,899,571,194**	**$ 2,688,638,481**		**$ 958,795,705**	**$ 1,618,655,867**	**$ 1,191,208,493**	**$ 240,740,844**	**$ 1,193,283,664**	**$ 472,292,488**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 0**	**$ 8,352,651,776**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 28,988,055,251	$ 354,724,558	**$ 29,342,779,809**
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 98,520,080		**$ 98,520,080**
PROVISIONES PARA AJUSTES	$ 1,177,913,634		**$ 1,177,913,634**
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ 73,795,537		**$ 73,795,537**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 349,369,748	$ 66,380,252	**$ 415,750,000**
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 442,029,726		**$ 442,029,726**
VALOR TOTAL	$ 31,129,683,976	$ 421,104,810	**$ 31,550,788,786**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: JORGE MAURICIO GAETE R
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-092321 CND

Firma
Nombre: JOSE MANUEL MARIÑO RIOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202 - 54210 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141165043483

(415)7707212489984(8020) 000014116504348 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 7 5 6 7 7	9	Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Pereira 0 0 1

41. Dirección principal
CR 17 # 11 - 10 OF 602 ED QUALITY

42. Correo electrónico dbs.mazi.asdelogy15@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
6 6 0 0 0 3	6 0 6 3 1 7 0 0 1 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 4 0 9 0 1	4 2 1 0	2 0 2 4 0 9 0 1					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de renta
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RIVERA BAYONA DAVID

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 4 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141165043483

(415)7707212489984(8020) 000014116504348 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 7 5 6 7 7	9	Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 8 1 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 4 0 8 1 5	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 0 8 1 5	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141165043483

(415)7707212489984(8020) **000014116504348 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 7 5 6 7 7	9	Impuestos y Aduanas de Pereira	1 6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 8 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 8 4 9 7 1 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RIVERA	BAYONA	DAVID	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 8 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 8 8 2 5 5 6 2 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MARTINEZ	CARDONA	CARLOS	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141165043483

(415)7707212489984(8020) **000014116504348 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 7 5 6 7 7	9	Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 0 6 2 1 3 2 5	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	7 0	2 0 2 4 0 8 1 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 6 0 9 3 7 7	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: MAZI INGENIERIA SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	2 0	2 0 2 4 0 8 1 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 4 6 8 4 9 9	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA ASDELOGY S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 4 0 8 1 5	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141153734501

(415)7707212489984(8020) 000014115373450 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 8 4 9 7 1 0	7	Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 8 4 9 7 1 0	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RIVERA	BAYONA	DAVID	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Pereira 0 0 1

41. Dirección principal
AV LAS AMERICAS 93 20 CA 7 MZ 5

42. Correo electrónico davidriverab.dbc@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 6 9 6 4 4 6 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 6 0 1 0 3	4 9 2 3	2 0 0 6 0 1 0 3				2 4 1 9	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	2	2	4	9																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RIVERA BAYONA DAVID

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 15-07-2025 10:20:28AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141212228940

(415)7707212489984(8020) 000014121222894 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 6 8 4 9 9	5	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCTORA ASDELOGY S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CL 20 B SUR 37 A 100 AP 1801

42. Correo electrónico info@asdelogy.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 6 6 2 0 1 2 7	3 1 7 4 2 5 4 1 5 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 1 1 0 0 3	4 1 1 1	2 0 1 1 1 0 0 3	4 3 1 2				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RENDON CEBALLOS LEON DARIO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141212228940

(415)7707212489984(8020) **000014121222894 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 6 8 4 9 9	5	Impuestos de Medellín 1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		2 2
73. Fecha	2 0 1 1 0 9 3 0	2 0 2 0 0 8 1 4
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 1 1 0 0 3	2 0 2 0 0 8 3 1
77. No. Matrícula mercantil	5 8 7 0 6 6	5 8 7 0 6 6
78. Departamento	0 5	0 5
79. Ciudad/Municipio	0 2 1	0 2 1

Vigencia

80. Desde	2 0 1 1 0 9 3 0
81. Hasta	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 1 2 0 2		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141212228940

(415)7707212489984(8020) **000014121222894 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 6 8 4 9 9	5	Impuestos de Medellín 1 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 3 0 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 0 8 1 3 0 0 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RENDON	CEBALLOS	LEON	DARIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 3 0 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 8 8 2 5 5 6 2 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MARTINEZ	CARDONA	CARLOS	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141212228940

(415)7707212489984(8020) **000014121222894 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 6 8 4 9 9	5	Impuestos de Medellín 1 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 8 8 2 5 5 6 2 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MARTINEZ	CARDONA	CARLOS	ANDRES

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 0 0 8 1 4	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141212228940

(415)7707212489984(8020) **000014121222894 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 6 8 4 9 9	5	Impuestos de Medellín 1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 9 4 1 7 5 4 9		1 1 3 0 9 9 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
MORELO	VILLA	ANA	ISABEL

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 0 0 8 1 4

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 3 2 0 6 0 8 7		8 8 7 2 4 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
BELTRAN	TORRES	ISABEL	DEL CARMEN

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 1 2 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141212228940

(415)7707212489984(8020) 000014121222894 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 6 8 4 9 9	5	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCTORA ASDELOGY S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CL 20 B SUR 37 A 100 AP 1801

42. Correo electrónico info@asdelogy.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 6 6 2 0 1 2 7	3 1 7 4 2 5 4 1 5 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 1 1 0 0 3	4 1 1 1	2 0 1 1 1 0 0 3	4 3 1 2				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RENDON CEBALLOS LEON DARIO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141212228940

(415)7707212489984(8020) **000014121222894 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 6 8 4 9 9	5	Impuestos de Medellín 1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		2 2
73. Fecha	2 0 1 1 0 9 3 0	2 0 2 0 0 8 1 4
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 1 1 0 0 3	2 0 2 0 0 8 3 1
77. No. Matrícula mercantil	5 8 7 0 6 6	5 8 7 0 6 6
78. Departamento	0 5	0 5
79. Ciudad/Municipio	0 2 1	0 2 1

Vigencia

80. Desde	2 0 1 1 0 9 3 0
81. Hasta	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 1 2 0 2		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141212228940

(415)7707212489984(8020) **000014121222894 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 6 8 4 9 9	5	Impuestos de Medellín 1 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 3 0 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 0 8 1 3 0 0 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RENDON	CEBALLOS	LEON	DARIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 3 0 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 8 8 2 5 5 6 2 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MARTINEZ	CARDONA	CARLOS	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141212228940

(415)7707212489984(8020) **000014121222894 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 6 8 4 9 9	5	Impuestos de Medellín 1 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 8 8 2 5 5 6 2 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MARTINEZ	CARDONA	CARLOS	ANDRES

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 0 0 8 1 4	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141212228940

(415)7707212489984(8020) **000014121222894 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 6 8 4 9 9	5	Impuestos de Medellín 1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 9 4 1 7 5 4 9		1 1 3 0 9 9 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
MORELO	VILLA	ANA	ISABEL

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 0 0 8 1 4

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 3 2 0 6 0 8 7		8 8 7 2 4 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
BELTRAN	TORRES	ISABEL	DEL CARMEN

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 1 2 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141167731766

(415)7707212489984(8020) 000014116773176 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 0 9 3 7 7	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MAZI INGENIERIA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 173 45 41

42. Correo electrónico mazingenieriasas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 1 1 1	3 2 0 4 2 5 2 1 3 1	3 1 0 3 2 9 1 6 9 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 9 0	2 0 2 2 0 6 0 9	4 2 1 0	2 0 2 2 0 6 0 9		7 1 1 2	4 3 9 0

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 2	2 3																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	3	57. Modo	4		
		58. CPC	8 3		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MACIAS MORA ANA CAROLINA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141167731766

(415)7707212489984(8020) **000014116773176 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 0 9 3 7 7	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 0 6 0 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 6 1 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 3 5 4 1 8 9 3	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 2 0 6 0 9	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 2 0 7 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141167731766

(415)7707212489984(8020) 000014116773176 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 0 9 3 7 7	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 3 1 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	5 3 0 5 3 9 3 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MACIAS	MORA	ANA	CAROLINA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141167731766

(415)7707212489984(8020) **000014116773176 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 6 0 9 3 7 7	5	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 7 7 1 4 1 8	1	1 4 6 2 0 0 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
DEVIA	ROBLES	EULALIA	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 3 1 0

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 0 0 6 6 6 4 1		1 1 9 4 7 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ROMERO	RUBIO	RICARDO	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 9 0 7

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO