CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15

N.I.T. 901875677

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Tipo de persona: Jurídica

CR 17 11 10 ED QUALITY OF 602. PEREIRA

CP 660003

Tel. 606 3170017

Email. dbs.mazi.asdelogy15@gmail.com

CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15

Autorización facturación electrónica No. **18764081306376** **válida desde** **10/10/2024** **hasta** **10/10/2026** **rango desde** **1** **hasta** **100**

ACTIVIDAD E. 4290 - 4210

Favor consignar en la cuenta corriente No. 833039415 del banco BBVA a nombre de la empresa CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15 NIT 901.875.677-9

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	800215807
Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Dirección:	CL 25G 73B 90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT
Teléfonos:	3770600
Ciudad:	BOGOTÁ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA			
No. de Factura		8	
Fecha Emisión	2025-10-10 15:49:57-05:00		
Fecha Vencimiento	30	10	2025
Moneda	COP Colombia, Pesos		
Forma de Pago:	CRÉDITO		
Medio de Pago:	ZZZ - Acuerdo mutuo		
Total de Lineas:	4		

#	C.digo	Descripci.n	Cantidad	Vr. Unitario	%	Vr. IVA	Vr. Total
1	ACTA	ACTA PARCIAL OBRA 10 MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS;	1.00	2,698,678,976.00	0.00	0.00	2,698,678,976.00
2	ADM	ADMINISTRACION 22%	1.00	593,709,375.23	0.00	0.00	593,709,375.23
3	ULT	UTILIDAD 8%	1.00	215,894,315.77	19.00	41,019,920.00	215,894,315.77
4	ULT	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA	1.00	104,810,924.37	19.00	19,914,075.63	104,810,924.37

#$24-02-00;4089-2024;ccohen@invias.gov.co#$
PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS MIEMBROS
DBS GRUPO DE INGENIERIA S.A.S NIT. 900.621.325-8 - 70%
MAZI INGENIERIA S.A.S NIT: 901.609.377-5 - 20%
CONSTRUCTORA ASDELOGY S.A.S NIT. 900.468.499-5 - 10%

VALOR BRUTO	3,613,093,591.37
DESCUENTOS	0
SUBTOTAL	**3,613,093,591.37**
I.V.A.	60,933,995.63
RETENCION EN LA FUENTE	0
RETENCION DE I.V.A.	0
RETENCION DE I.C.A.	0
ANTICIPOS	701,656,533.00
T O T A L V E N T A	**2,972,371,054**

CUFE:	d9c14b45c52393e4d14577c64e74f0712b1e5c0d1a78b0a66614d4e1f215c99b95657517e275345de7d623a501f0b20b
Total en letras:	DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	09/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA/CORDOBA/SUCRE PERIODO MES: ago-25

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 10 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 3.508.282.667

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	19-sep-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOSE MANUEL MARIÑO R		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	24-sep-25	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JOSE MANUEL MARIÑO R		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	24-sep-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JOSE MANUEL MARIÑO R		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)	6-oct-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Néstor Elean Lemus Villadiego		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	6-oct-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JORGE MAURICIO GAETE		
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	7-oct-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOSE MANUEL MARIÑO R		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	8-oct-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Néstor Elean Lemus Villadiego / Carlos J. Meza Larrotta		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	9-oct-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Iván M Cubides Cáceres		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 4089 DE 2024

OBJETO: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MONITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15 **NIT.** 901.875.677-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, Carlos Andrés Mendoza Rondón (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO DBS-MAZI ASDELOGY 15

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 2.972.371.054 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS MDA. CTE.

CORRESPONDIENTE AL ACTA: Acta de Recibo Parcial de Obra No. 10 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** Agosto / 2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma	Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Carlos J. Meza Larrotta	Nombre: Néstor Elean Lemus Villadiego	Nombre: Carlos J. Meza Larrotta	Nombre: Néstor Elean Lemus Villadiego	Nombre: Iván Mauricio Cubides Caceres
Matrícula Profesional No.: 68202 120257 STD	Matrícula profesional No.: 22202-097095 COR	Matrícula Profesional No.: 68202 120257 STD	Matrícula profesional No.: 22202-097095 COR	Matrícula profesional No.: 25202084188CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA ANTIOQUIA	SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA CORDOBA	DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA (E)	DIRECTOR TERRITORIAL CORDOBA (E)	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: Carlos Andrés Mendoza Rondón
Matrícula Profesional No.:68202-092436
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 09/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA-ANTIOQUIA-SUCRE **ACTA No.** 10 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3,508,282,667.00 **MES** ago-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 4089 de 2024 (Indique número y año)

OBJETO:
MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MONITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4120 de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERING

PLAZO INICIAL: UN MES UNA SEMANA (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 12.2 MESES (En meses según n suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/11/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/11/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 26,931,797,049.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)** $ 4,618,991,737.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 31,550,788,786.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 4 25/08/2025 CANTIDAD	Última de fecha VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
SECTOR 1														
NECOCLI-ARBOLETES														
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES														
1	11601	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	206.00	$ 203,109.00	$ 41,840,454.00	206.00	$ 41,840,454		$ -	-	$ -
2	11601	211 - 22		Remoción de derrumbes	m3	1,060.00	$ 19,714.00	$ 20,896,840.00	1,060.00	$ 20,896,840		$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 62,737,294.00**	-	**$ 62,737,294.00**		**$ -**		**$ -**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS														
3	11602	233 - 22		Geomalla para refuerzo de capas granulares	m2	22,554.00	$ 16,921.00	$ 381,636,234.00	221.79	$ 3,752,908		$ -	-	$ -
4	11602	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	6,238.00	$ 408,217.00	$ 2,546,457,646.00	102.15	$ 41,699,367		$ -	-	$ -
5	11602	330 - 22		Base Granular clase A	m3	3,031.00	$ 426,703.00	$ 1,293,336,793.00	6,031.00	$ 2,573,445,793	3.23	$ 1,378,251	4,074.76	$ 1,738,712,316
6	11602	330 - 22		Base Granular clase A para bacheo	m3	967.00	$ 424,729.00	$ 410,712,943.00	67.00	$ 28,456,843		$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 4,632,143,616.00**		**$ 2,647,354,910.14**		**$ 1,378,251.00**		**$ 1,738,712,316.00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS												$ -		$ -
7	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2	28,999.00	$ 3,739.00	$ 108,427,261.00	28,999.00	$ 108,427,261	9,431.74	$ 35,265,276	9,431.74	$ 35,265,276
8	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	2,319.00	$ 1,435,259.00	$ 3,328,365,621.00	100.00	$ 143,525,900		$ -	-	$ -
9	11603		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	967.00	$ 1,261,892.00	$ 1,220,249,564.00	167.00	$ 210,735,964		$ -	-	$ -
10	11601		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	2,319.00	$ 92,815.00	$ 215,237,985.00	319.00	$ 29,607,985		$ -	-	$ -
11	11603	465 - 22		Geotextil para repavimentación	m2	22,554.00	$ 13,887.00	$ 313,207,398.00	593.04	$ 8,235,546		$ -	-	$ -
12	11601	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	967.00	$ 83,143.00	$ 80,399,281.00	8,369.50	$ 695,865,343	6.66	$ 553,732	7,461.73	$ 620,390,617
Subtotal								**$ 5,265,887,110.00**		**$ 1,196,397,999.22**		**$ 35,819,008.00**		**$ 655,655,893.00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES										$ -		$ -		$ -
13	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	252.00	$ 50,747.00	$ 12,788,244.00	252.00	$ 12,788,244		$ -	-	$ -
14	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3	2,303.00	$ 346,231.00	$ 797,369,993.00	1,437.44	$ 497,686,289		$ -	-	$ -
15	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con material filtrante	m3	44.00	$ 407,477.00	$ 17,928,988.00	44.00	$ 17,928,988		$ -	-	$ -
16	11604		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,20 m (no incluye acero de refuerzo)	m	40.00	$ 3,008,812.00	$ 120,352,480.00	40.00	$ 120,352,480		$ -	-	$ -
17	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	253.00	$ 1,141,744.00	$ 288,861,232.00	253.00	$ 288,861,232		$ -	-	$ -
18	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 17 MPa	m3	22.00	$ 1,016,208.00	$ 22,356,576.00	22.00	$ 22,356,576		$ -	-	$ -
19	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	51.00	$ 980,531.00	$ 50,007,081.00	51.00	$ 50,007,081		$ -	-	$ -
20	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	14,440.00	$ 7,556.00	$ 109,108,640.00	14,440.00	$ 109,108,640		$ -	-	$ -
21	11604	673 - 22		Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la tensión 700 N	m2	442.00	$ 9,528.00	$ 4,211,376.00	442.00	$ 4,211,376		$ -	-	$ -
22	11604	673 - 22		Material granular drenante	m3	26.00	$ 407,477.00	$ 10,594,402.00	26.00	$ 10,594,402		$ -	-	$ -
23	11604	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3	79.00	$ 530,624.00	$ 41,919,296.00	79.00	$ 41,919,296		$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 1,475,498,308.00**	-	**$ 1,175,814,603.64**		**$ -**		**$ -**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL									-	$ -		$ -		$ -
24	11607	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	m	12,359.00	$ 2,800.00	$ 34,605,200.00	12,359.00	$ 34,605,200		$ -	-	$ -
25	11607	700 - 22		Marca vial con pintura en frío	m2	62.00	$ 41,042.00	$ 2,544,604.00	62.00	$ 2,544,604		$ -	-	$ -
26	11607	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	685.00	$ 9,578.00	$ 6,560,930.00	685.00	$ 6,560,930		$ -	-	$ -
27	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	309.00	$ 690,342.00	$ 213,315,678.00	309.00	$ 213,315,678		$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 257,026,412.00**	-	**$ 257,026,412.00**		**$ -**		**$ -**
TRANSPORTES									-	$ -		$ -		$ -
28	11608	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	5,297.00	$ 1,634.00	$ 8,655,298.00	5,297.00	$ 8,655,298		$ -	-	$ -
29	11608	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de derrumbes para medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	5,297.00	$ 1,809.00	$ 9,582,273.00	5,297.00	$ 9,582,273		$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 18,237,571.00**		**$ 18,237,571.00**		**$ -**		**$ -**
				BÁSICO OBRAS DE NECOCLI - ARBOLETES				**$ 11,711,530,311.00**	-	**$ 5,357,568,790.00**		**$ 37,197,259.00**		**$ 2,394,368,209.00**
SECTOR 2										$ -		$ -		
PASO NACIONAL POR LORICA										$ -		$ -		
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES										$ -		$ -		
30	11601	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	4.00	$ 142,142.00	$ 568,568.00	4.00	$ 568,568		$ -	-	$ -
31	11601	201 - 22		Remoción de alcantarillas	m	22.00	$ 63,659.00	$ 1,400,498.00	22.00	$ 1,400,498		$ -	-	$ -
32	11602	223 - 22		Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para terraplenes reforzados con geosintéticos	m2	3,726.00	$ 24,396.00	$ 90,899,496.00	3,726.00	$ 90,899,496		$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 92,868,562.00**	-	**$ 92,868,562.00**		**$ -**		**$ -**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS									-	$ -		$ -	-	$ -
33	11602	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	1,487.00	$ 120,891.00	$ 179,764,917.00	1,487.00	$ 179,764,917		$ -	-	$ -
34	11602	330 - 22		Base Granular clase A	m3	1,783.00	$ 134,615.00	$ 240,018,545.00	1,783.00	$ 240,018,545		$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 419,783,462.00**	-	**$ 419,783,462.00**		**$ -**		**$ -**
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS									-	$ -		$ -	-	$ -
35	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2	3,726.00	$ 3,879.00	$ 14,453,154.00	3,726.00	$ 14,453,154		$ -	-	$ -
36	11603	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	3,726.00	$ 2,110.00	$ 7,861,860.00	3,726.00	$ 7,861,860		$ -	-	$ -
37	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	198.00	$ 1,143,675.00	$ 226,447,650.00	1,025.93	$ 1,173,329,825		$ -	-	$ -
38	11603		450P	Mezcla densa en caliente MSC-25	m3	62.00	$ 961,649.00	$ 59,622,238.00	1,200.00	$ 1,153,978,800		$ -	-	$ -
39	11603		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	297.00	$ 960,373.00	$ 285,230,781.00	297.00	$ 285,230,781		$ -	-	$ -
40	11601		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	623.00	$ 88,689.00	$ 55,253,247.00	623.00	$ 55,253,247		$ -	-	$ -
41	11601	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	1,796.00	$ 82,172.00	$ 147,580,912.00	1,796.00	$ 147,580,912		$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 796,449,842.00**	-	**$ 2,837,688,579.00**		**$ -**		**$ -**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES									-	$ -		$ -	-	$ -
42	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	81.00	$ 31,937.00	$ 2,586,897.00	81.00	$ 2,586,897		$ -	-	$ -
43	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	50.00	$ 86,628.00	$ 4,331,400.00	255.05	$ 22,094,324		$ -	-	$ -
44	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	25.00	$ 825,700.00	$ 20,642,500.00	25.00	$ 20,642,500		$ -	-	$ -
45	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	15.00	$ 639,927.00	$ 9,598,905.00	15.00	$ 9,598,905		$ -	-	$ -
46	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	2,368.00	$ 7,429.00	$ 17,591,872.00	2,368.00	$ 17,591,872		$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 54,751,574.00**	-	**$ 72,514,497.77**		**$ -**		**$ -**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL									-	$ -		$ -	-	$ -
47	11607	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	m	2,643.00	$ 2,863.00	$ 7,566,909.00	2,645.00	$ 7,572,635		$ -	-	$ -
48	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	10.00	$ 687,690.00	$ 6,876,900.00	10.00	$ 6,876,900		$ -	-	$ -

49	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	m2	2.00	$ 638,227.00	$ 1,276,454.00	2.00	$ 1,276,454		$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 15,720,263.00**		**$ 15,725,989.00**		**$ -**		**$ -**
				BÁSICO OBRAS DEL PASO NACIONAL POR LORICA				**$ 1,379,573,703.00**	**-**	**$ 3,438,581,089.77**				
				MOÑITOS-LORICA						$ -		$ -		$ -
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES										$ -		$ -		$ -
50	11601	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	3.00	$ 142,142.00	$ 426,426.00	3.00	$ 426,426		$ -	-	$ -
51	11601	201 - 22		Remoción de alcantarillas	m	20.00	$ 63,659.00	$ 1,273,180.00	20.00	$ 1,273,180		$ -	-	$ -
52	11602	223 - 22		Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para terraplenes reforzados con geosintéticos	m2	5,351.00	$ 24,396.00	$ 130,542,996.00	1,351.00	$ 32,958,996		$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 132,242,602.00**		**$ 34,658,602.00**		**$ -**		**$ -**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS										$ -		$ -		$ -
53	11602	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	1,339.00	$ 163,391.00	$ 218,780,549.00	330.70	$ 54,033,404		$ -	-	$ -
54	11602	330 - 22		Base Granular clase A	m3	1,606.00	$ 177,114.00	$ 284,445,084.00	1,606.00	$ 284,445,084	285.00	$ 50,477,490	285.00	$ 50,477,490
Subtotal								**$ 503,225,633.00**		**$ 338,478,487.70**		**$ 50,477,490.00**		**$ 50,477,490.00**
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS										$ -		$ -		$ -
55	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2	5,351.00	$ 3,879.00	$ 20,756,529.00	5,351.00	$ 20,756,529		$ -	-	$ -
56	11603	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	5,351.00	$ 2,110.00	$ 11,290,610.00	5,351.00	$ 11,290,610		$ -	-	$ -
57	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	268.00	$ 1,188,423.00	$ 318,497,364.00	290.43	$ 345,153,692		$ -	-	$ -
58	11603		450P	Mezcla densa en caliente MSC-25	m3	267.00	$ 1,006,398.00	$ 268,708,266.00	229.92	$ 231,391,028		$ -	-	$ -
59	11603		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	56.00	$ 1,005,122.00	$ 56,286,832.00	26.00	$ 26,133,172		$ -	-	$ -
60	11601		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	400.00	$ 88,689.00	$ 35,475,600.00	650.00	$ 57,647,850	489.60	$ 43,422,134	640.64	$ 56,817,721
61	11601	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	1,617.00	$ 82,172.00	$ 132,872,124.00	1,347.32	$ 110,711,755	832.32	$ 68,393,399	1,127.16	$ 92,620,991
Subtotal								**$ 843,887,325.00**	**-**	**$ 803,084,636.30**		**$ 111,815,533.00**		**$ 149,438,712.00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES									-	$ -		$ -		$ -
62	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	73.00	$ 31,937.00	$ 2,331,401.00	73.00	$ 2,331,401		$ -	-	$ -
63	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	46.00	$ 129,128.00	$ 5,939,888.00	46.00	$ 5,939,888		$ -	-	$ -
64	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	22.00	$ 872,520.00	$ 19,195,440.00	22.00	$ 19,195,440		$ -	-	$ -
65	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	3.00	$ 690,387.00	$ 2,071,161.00	3.00	$ 2,071,161		$ -	-	$ -
66	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	1,958.00	$ 7,429.00	$ 14,545,982.00	1,958.00	$ 14,545,982		$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 44,083,872.00**	**-**	**$ 44,083,872.00**		**$ -**		**$ -**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL									-	$ -		$ -		$ -
67	11607	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	m	2,378.00	$ 2,863.00	$ 6,808,214.00	2,378.00	$ 6,808,214		$ -	-	$ -
68	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	9.00	$ 687,690.00	$ 6,189,210.00	9.00	$ 6,189,210		$ -	-	$ -
69	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	m2	2.00	$ 638,227.00	$ 1,276,454.00	2.00	$ 1,276,454		$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 14,273,878.00**		**$ 14,273,878.00**		**$ -**		**$ -**
				BÁSICO OBRAS MOÑITOS - LORICA				**$ 1,537,713,310.00**	**-**	**$ 1,234,579,476.00**		**$ 162,293,023.00**		**$ 199,916,202.00**
				LORICA - SAN ONOFRE									-	
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES										$ -		$ -	-	$ -
70	11601	210 - 22		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	9,174.00	$ 13,575.00	$ 124,537,050.00	674.10	$ 9,150,908	184.80	$ 2,508,660	184.80	$ 2,508,660
71	11601		220P	Terraplenes, incluye el suministro y transporte del material de conformación del terraplén	m3	1,784.00	$ 103,629.00	$ 184,874,136.00	199.00	$ 20,622,171		$ -	-	$ -
72	11601		221P	Pedraplenes, incluye el suministro y transporte del material de conformación del pedraplén	m3	4,075.00	$ 161,950.00	$ 659,946,250.00	325.00	$ 52,633,750	128.10	$ 20,745,795	128.10	$ 20,745,795
73	11601		230.2P	Mejoramiento de la subrasante con mezcla de material fresado de carpeta asfáltica existente con granulares existentes	m3	892.00	$ 18,898.00	$ 16,857,016.00	892.00	$ 16,857,016		$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 986,214,452.00**		**$ 99,263,844.50**		**$ 23,254,455.00**		**$ 23,254,455.00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS										$ -		$ -		$ -
74	11602	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	1,189.00	$ 163,391.00	$ 194,271,899.00	97.00	$ 15,848,927		$ -	-	$ -
75	11602	330 - 22		Base Granular clase A	m3	1,487.00	$ 177,114.00	$ 263,368,518.00	476.31	$ 84,361,169	56.70	$ 10,042,364	56.70	$ 10,042,364
76	11602	330 - 22		Base Granular clase A para bacheo	m3	871.00	$ 180,358.00	$ 157,091,818.00	94.67	$ 17,074,492		$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 614,732,235.00**		**$ 117,284,588.20**		**$ 10,042,364.00**		**$ 10,042,364.00**
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS										$ -		$ -		$ -
77	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-S7	m2	5,954.00	$ 4,510.00	$ 26,852,540.00	14,854.00	$ 66,991,540	1,424.00	$ 6,422,240	10,232.24	$ 46,147,402
78	11603	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	5,954.00	$ 2,110.00	$ 12,562,940.00	10,954.00	$ 23,112,940	8,448.00	$ 17,825,280	8,448.00	$ 17,825,280
79	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	696.00	$ 1,188,423.00	$ 827,142,408.00	1,068.00	$ 1,269,235,764	105.60	$ 125,497,469	837.38	$ 995,161,652
80	11603		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	409.00	$ 1,005,122.00	$ 411,094,898.00	18.35	$ 18,443,989		$ -	-	$ -
81	11601		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	892.00	$ 88,689.00	$ 79,110,588.00	2,017.00	$ 178,885,713		$ -	1,345.61	$ 119,340,805
82	11601	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	364.00	$ 82,172.00	$ 29,910,608.00	80.50	$ 6,614,784		$ -	-	$ -
83	11601	466 - 22		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	4,075.00	$ 17,307.00	$ 70,526,025.00	4,075.00	$ 70,526,025		$ -	491.85	$ 8,512,448
Subtotal								**$ 1,457,200,007.00**	**-**	**$ 1,633,810,754.70**		**$ 149,744,989.00**		**$ 1,186,987,587.00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES									-	$ -		$ -		$ -
84	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	5.00	$ 31,937.00	$ 159,685.00	405.00	$ 12,934,485		$ -	239.74	$ 7,656,576
85	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	10.00	$ 129,128.00	$ 1,291,280.00	10.00	$ 1,291,280		$ -	-	$ -
86	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	14.00	$ 872,520.00	$ 12,215,280.00	14.00	$ 12,215,280		$ -	-	$ -
87	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	5.00	$ 690,387.00	$ 3,451,935.00	5.00	$ 3,451,935		$ -	-	$ -
88	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	1,018.00	$ 7,429.00	$ 7,562,722.00	1,018.00	$ 7,562,722		$ -	-	$ -
89	11604	671 - 22		Cuneta de concreto vaciada 'in situ'; incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	12.00	$ 845,996.00	$ 10,151,952.00	12.00	$ 10,151,952		$ -	-	$ -
90	11604	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3	19.00	$ 333,248.00	$ 6,331,712.00	19.00	$ 6,331,712		$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 41,164,566.00**	**-**	**$ 53,939,366.00**		**$ -**		**$ 7,656,576.00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL									-	$ -		$ -		$ -
91	11607	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	m	509.00	$ 2,863.00	$ 1,457,267.00	509.00	$ 1,457,267		$ -	-	$ -
92	11607	700 - 22		Marca vial con pintura en frío	m2	33.00	$ 43,954.00	$ 1,450,482.00	33.00	$ 1,450,482		$ -	-	$ -
93	11607	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	153.00	$ 9,695.00	$ 1,483,335.00	153.00	$ 1,483,335		$ -	-	$ -
94	11607	MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL		Estoperol de aluminio con espigo	u	102.00	$ 13,804.00	$ 1,408,008.00	102.00	$ 1,408,008		$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 5,799,092.00**		**$ 5,799,092.00**		**$ -**		**$ -**
				BÁSICO OBRAS LORICA - SAN ONOFRE				**$ 3,105,110,352.00**		**$ 1,910,097,645.40**		**$ 183,041,808.00**		**$ 1,227,940,982.00**
				LORICA - CHINÚ									-	
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES										$ -		$ -		$ -
95	11601	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	21.00	$ 142,142.00	$ 2,984,982.00	21.00	$ 2,984,982		$ -	-	$ -
96	11601	201 - 22		Remoción de alcantarillas	m	4.00	$ 63,659.00	$ 254,636.00	4.00	$ 254,636		$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 3,239,618.00**	**-**	**$ 3,239,618.00**		**$ -**		**$ -**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS									-	$ -		$ -		$ -
97	11602	330 - 22		Base Granular clase A	m3	2,888.00	$ 160,114.00	$ 462,409,232.00	2,888.00	$ 462,409,232	676.80	$ 108,365,155	2,520.00	$ 403,487,280
Subtotal								**$ 462,409,232.00**	**-**	**$ 462,409,232.00**		**$ 108,365,155.00**		**$ 403,487,280.00**
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS									-	$ -		$ -		$ -
98	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2	9,638.00	$ 3,879.00	$ 37,385,802.00	9,638.00	$ 37,385,802	1,460.00	$ 5,663,340	1,460.00	$ 5,663,340
99	11603	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	9,638.00	$ 2,110.00	$ 20,336,180.00	9,638.00	$ 20,336,180		$ -	-	$ -
100	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	665.00	$ 1,170,524.00	$ 778,398,460.00	90.00	$ 105,347,160		$ -	-	$ -
101	11603		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	766.00	$ 987,223.00	$ 756,212,818.00	52.98	$ 52,307,618		$ -	-	$ -
102	11601		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	1,925.00	$ 88,689.00	$ 170,726,325.00	1,925.00	$ 170,726,325		$ -	1,096.07	$ 97,209,352
103	11601	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	12.00	$ 82,172.00	$ 986,064.00	807.00	$ 66,312,804		$ -	741.36	$ 60,919,034
Subtotal								**$ 1,764,045,649.00**	**-**	**$ 452,415,889.00**		**$ 5,663,340.00**		**$ 163,791,726.00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES									-	$ -		$ -		$ -
104	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	84.00	$ 31,937.00	$ 2,682,708.00	84.00	$ 2,682,708		$ -	-	$ -
105	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	49.00	$ 112,128.00	$ 5,494,272.00	49.00	$ 5,494,272		$ -	-	$ -
106	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	24.00	$ 853,793.00	$ 20,491,032.00	24.00	$ 20,491,032		$ -	-	$ -
107	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	4.00	$ 670,202.00	$ 2,680,808.00	4.00	$ 2,680,808		$ -	-	$ -
108	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	2,074.00	$ 7,429.00	$ 15,407,746.00	2,074.00	$ 15,407,746		$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 46,756,566.00**	**-**	**$ 46,756,566.00**		**$ -**		**$ -**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL									-	$ -		$ -		$ -
109	11607	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	m	4,287.00	$ 2,863.00	$ 12,273,681.00	4,287.00	$ 12,273,681		$ -	-	$ -
110	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	2.00	$ 687,690.00	$ 1,375,380.00	2.00	$ 1,375,380		$ -	-	$ -

111	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	m2	1.00	$ 638,227.00	$ 638,227.00	1.00	$ 638,227		$ -	-	$ -
Subtotal								$ 14,287,288.00		$ 14,287,288.00		$ -		$ -
				BÁSICO OBRAS LORICA - CHINU				**$ 2,290,738,353.00**		**$ 979,108,593.00**		**$ 114,028,495.00**		**$ 567,279,006.00**
				COVENAS - SABANETA						$ -		$ -		$ -
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES										$ -		$ -		$ -
112	11601	210 - 22		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	333.00	$ 13,575.00	$ 4,520,475.00	333.00	$ 4,520,475		$ -	-	$ -
Subtotal								$ 4,520,475.00	-	$ 4,520,475.00	-	$ -	-	$ -
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS									-	$ -		$ -		$ -
113	11602	330 - 22		Base Granular clase A	m3	22.00	$ 196,238.00	$ 4,317,236.00	22.00	$ 4,317,236		$ -	-	$ -
114	11602	330 - 22		Base Granular clase A para bacheo	m3	270.00	$ 199,482.00	$ 53,860,140.00	270.00	$ 53,860,140		$ -	-	$ -
Subtotal								$ 58,177,376.00	-	$ 58,177,376.00	-	$ -		$ -
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS									-	$ -		$ -		$ -
115	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	2,308.00	$ 4,510.00	$ 10,409,080.00	2,308.00	$ 10,409,080		$ -	-	$ -
116	11603	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	2,564.00	$ 2,110.00	$ 5,410,040.00	2,564.00	$ 5,410,040		$ -	-	$ -
117	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	24.00	$ 1,208,560.00	$ 29,005,440.00	24.00	$ 29,005,440		$ -	-	$ -
118	11603		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	269.00	$ 987,223.00	$ 265,562,987.00	269.00	$ 265,562,987		$ -	-	$ -
119	11601		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	385.00	$ 88,689.00	$ 34,145,265.00	385.00	$ 34,145,265		$ -	-	$ -
120	11601	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	228.00	$ 82,172.00	$ 18,735,216.00	228.00	$ 18,735,216		$ -	-	$ -
121	11601	466 - 22		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	897.00	$ 17,307.00	$ 15,524,379.00	897.00	$ 15,524,379		$ -	-	$ -
Subtotal								$ 378,792,407.00	-	$ 378,792,407.00		$ -		$ -
ESTRUCTURAS Y DRENAJES									-	$ -		$ -		$ -
122	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	6.00	$ 31,937.00	$ 191,622.00	6.00	$ 191,622		$ -	-	$ -
123	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	13.00	$ 148,253.00	$ 1,927,289.00	13.00	$ 1,927,289		$ -	-	$ -
124	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	18.00	$ 893,591.00	$ 16,084,638.00	18.00	$ 16,084,638		$ -	-	$ -
125	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	6.00	$ 713,094.00	$ 4,278,564.00	6.00	$ 4,278,564		$ -	-	$ -
126	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	1,282.00	$ 7,429.00	$ 9,523,978.00	1,282.00	$ 9,523,978		$ -	-	$ -
127	11604	671 - 22		Cuneta de concreto vaciada 'in sitiu'; incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	15.00	$ 867,066.00	$ 13,005,990.00	15.00	$ 13,005,990		$ -	-	$ -
128	11604	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3	26.00	$ 348,695.00	$ 9,066,070.00	26.00	$ 9,066,070		$ -	-	$ -
Subtotal								$ 54,078,151.00	-	$ 54,078,151.00		$ -		$ -
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL										$ -		$ -		$ -
129	11607	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	m	128.00	$ 2,863.00	$ 366,464.00	128.00	$ 366,464		$ -	-	$ -
130	11607	700 - 22		Marca vial con pintura en frío	m2	31.00	$ 43,954.00	$ 1,362,574.00	31.00	$ 1,362,574		$ -	-	$ -
131	11607	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	42.00	$ 9,695.00	$ 407,190.00	42.00	$ 407,190		$ -	-	$ -
132	11607	MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL		Estoperol de aluminio con espigo	u	26.00	$ 13,804.00	$ 358,904.00	26.00	$ 358,904		$ -	-	$ -
Subtotal								$ 2,495,132.00		$ 2,495,132.00		$ -		$ -
				BÁSICO OBRAS COVENAS - SABANETA				**$ 498,063,541.00**		**$ 498,063,541.00**				$ -
				SECTOR 3						$ -		$ -		$ -
				VIAJANO - ACHÍ						$ -		$ -		$ -
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES										$ -		$ -		$ -
133	11601	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	335.00	$ 156,268.00	$ 52,349,780.00	345.00	$ 53,912,460		$ -	-	$ -
134	11601		230P	Mejoramiento de la subrasante sin adición de material (mezcla de material fresado de carpeta asfáltica existente con granulares existentes)	m	2,362.00	$ 24,111.00	$ 56,950,182.00	2,363.00	$ 56,974,293		$ -	-	$ -
Subtotal								$ 109,299,962.00	-	$ 110,886,753.00		$ -		$ -
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS										$ -		$ -		$ -
135	11602	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	2,423.00	$ 344,626.00	$ 835,028,798.00	2,424.00	$ 835,373,424		$ -	-	$ -
136	11602	330 - 22		Base Granular clase A	m3	1,676.00	$ 359,047.00	$ 601,762,772.00	1,681.00	$ 603,558,007		$ -	-	$ -
137	11602	330 - 22		Base Granular clase A para bacheo	m3	485.00	$ 361,229.00	$ 175,196,065.00	493.00	$ 178,085,897		$ -	-	$ -
Subtotal								$ 1,611,987,635.00	-	$ 1,617,017,328.00		$ -		$ -
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS									-	$ -		$ -		$ -
138	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	10,710.00	$ 4,386.00	$ 46,974,060.00	10,719.00	$ 47,013,534		$ -	-	$ -
139	11603	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	9,080.00	$ 1,988.00	$ 18,051,040.00	9,095.00	$ 18,080,860		$ -	-	$ -
140	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-25	m3	42.00	$ 1,363,696.00	$ 57,275,232.00	67.00	$ 91,367,632		$ -	-	$ -
141	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	689.00	$ 1,410,720.00	$ 971,986,080.00	724.00	$ 1,021,361,280		$ -	-	$ -
142	11603		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	345.00	$ 1,235,042.00	$ 426,089,490.00	380.00	$ 469,315,960		$ -	-	$ -
143	11601		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	630.00	$ 85,461.00	$ 53,840,430.00	684.00	$ 58,455,324		$ -	-	$ -
144	11601	464 - 22		Geotextil para repavimentación	m2	4,724.00	$ 13,887.00	$ 65,602,188.00	4,739.00	$ 65,810,493		$ -	-	$ -
145	11601		464.1P	Geomalla en fibra de vidrio	m3	423.00	$ 17,072.00	$ 7,221,456.00	442.00	$ 7,545,824		$ -	-	$ -
146	11601	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	370.00	$ 88,270.00	$ 32,659,900.00	523.00	$ 46,165,210		$ -	-	$ -
147	11603	466 - 22		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	466.00	$ 16,600.00	$ 7,735,600.00	478.00	$ 7,934,800		$ -	-	$ -
Subtotal								$ 1,687,435,476.00	-	$ 1,833,050,917.00		$ -		$ -
ESTRUCTURAS Y DRENAJES									-	$ -		$ -		$ -
148	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	431.00	$ 32,457.00	$ 13,988,967.00	443.00	$ 14,378,451		$ -	-	$ -
149	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	358.00	$ 305,454.00	$ 109,352,532.00	370.00	$ 113,017,980		$ -	-	$ -
150	11604		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,00 m (no incluye acero de refuerzo)	m	84.00	$ 2,104,466.00	$ 176,775,144.00	98.52	$ 207,335,769		$ -	-	$ -
151	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	104.00	$ 1,071,603.00	$ 111,446,712.00	111.00	$ 118,947,933		$ -	-	$ -
152	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 17 MPa	m3	14.00	$ 939,313.00	$ 13,150,382.00	59.00	$ 55,419,467		$ -	-	$ -
153	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	19.00	$ 903,636.00	$ 17,169,084.00	19.00	$ 17,169,084		$ -	-	$ -
154	11604	630 - 22		Concreto ciclópeo (Piedra pegada) (60% Concreto resistencia f'c 14 MPa + 40% piedra rajón para ciclópeo)	m3	19.00	$ 712,560.00	$ 13,538,640.00	24.00	$ 17,101,440		$ -	-	$ -
155	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	10,244.00	$ 7,556.00	$ 77,403,664.00	10,244.00	$ 77,403,664		$ -	-	$ -
156	11604	671 - 22		Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 'in situ', incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	57.00	$ 1,041,328.00	$ 59,355,696.00	57.00	$ 59,355,696		$ -	-	$ -
Subtotal								$ 592,180,821.00	-	$ 680,129,483.84		$ -		$ -
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL									-	$ -		$ -		$ -
157	11607	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	m	50,829.00	$ 2,855.00	$ 145,116,795.00	50,841.00	$ 145,151,055		$ -	-	$ -
158	11607	700 - 22		Marca vial con pintura en frío	m2	969.00	$ 43,833.00	$ 42,474,177.00	981.00	$ 43,000,173		$ -	-	$ -
159	11607	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	3,214.00	$ 9,690.00	$ 31,143,660.00	3,214.00	$ 31,143,660		$ -	-	$ -
160	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	62.00	$ 695,045.00	$ 43,092,790.00	62.00	$ 43,092,790		$ -	-	$ -
161	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal delineador de curva horizontal de 60 cm x 75 cm con lámina de acero galvanizado retroreflectiva	u	19.00	$ 670,046.00	$ 12,730,874.00	19.00	$ 12,730,874		$ -	-	$ -
162	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SI-04 (postes de referencia), dimensión (1,25m x 0,45m) en lámina galvanizada retroreflectiva tipo IV	u	9.00	$ 711,690.00	$ 6,405,210.00	9.00	$ 6,405,210		$ -	-	$ -
163	11607	730 - 22		Defensa metálica	m	117.00	$ 276,519.00	$ 32,352,723.00	117.00	$ 32,352,723		$ -	-	$ -
164	11607	730 - 22		Sección final	u	4.00	$ 74,193.00	$ 296,772.00	4.00	$ 296,772		$ -	-	$ -
165	11607	740 - 22		Captafaro	u	19.00	$ 13,418.00	$ 254,942.00	19.00	$ 254,942		$ -	-	$ -
Subtotal								$ 313,867,943.00		$ 314,428,199.00		$ -		$ -
				BÁSICO OBRAS VIAJANO - ACHÍ				**$ 4,314,771,837.00**		**$ 4,555,512,680.84**				
				ITEMS ADICIONALES SECTOR 2 LORICA-SAN ONOFRE						**$ 284,490,800.00**		**$ 63,860,377.00**		**$ 154,951,245.00**
166	11601		464.1P	Geomalla en fibra de vidrio	m2		$ 17,072		16,000.00	$ 273,152,000	3,740.65	$ 63,860,377	8,970.69	$ 153,147,620
				ITEMS ADICIONALES SECTOR 1 NECOCLI-ARBOLETES						$ -				$ -
167	11601		230.2P	Mejoramiento de la subrasante con mezcla de material fresado de carpeta asfáltica existente con granulares existentes	m3		$ 18,898		600.00	$ 11,338,800		$ -	95.44	$ 1,803,625
				ITEMS NO PREVISTOS						**$ 10,730,052,635.00**		**$ 2,947,861,705.00**		**$ 2,947,861,705.00**
168	11603		450.5P.1	Mezcla semidensa en caliente MSC-19 con asfalto modificado con polímero tipo 1. (Necocli-Arboletes)	m3		$ 1,618,016		3,920.00	$ 6,342,622,720	1,085.33	$ 1,756,081,305	1,085.33	$ 1,756,081,305
169	11603		450.5P.2.3	Mezcla Semidensa en Caliente MSC-19 modificada con polimero tipo I. (Lorica-Chinu)	m3		$ 1,366,281		960.00	$ 1,311,629,760	102.00	$ 139,360,662	102.00	$ 139,360,662

170	11603		450.5P.2.1	Mezcla semidensa en caliente MSC-19 con asfalto modificado con polimero tipo 1. (Paso Nacional por Lorica)	m3		$ 1,339,433		275.00	$ 368,344,075		$ -	-	$ -
171	11603		450.5P.2.2	Mezcla semidensa en caliente MSC-19 con asfalto modificado con polimero tipo 1. (Mofilos-Lorica)	m3		$ 1,384,180		576.00	$ 797,287,680		$ -	-	$ -
172	11603		450.5P2.2	Mezcla semidensa en caliente MSC-19 con asfalto modificado con polimero tipo 1. (Toluviejo-San Onofre)	m3		$ 1,384,180		1,380.00	$ 1,910,168,400	760.32	$ 1,052,419,738	760.32	$ 1,052,419,738

*	TOTAL BASICO DE OBRAS (A)							$ 24,837,501,407.00		$ 28,988,055,251.00		$ 3,508,282,667.00		$ 7,492,317,349.00
	PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)							$ 98,520,080.00		$ 98,520,080.00		$ -		$ -
	SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B							**$ 24,936,021,487.00**		**$ 29,086,575,331.00**		**$ 3,508,282,667.00**		**$ 7,492,317,349.00**
	PROVISION PARA AJUSTES (D)							$ 762,858,250.00		$ 1,177,913,634.00		$ -		$ -
	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E)							$ 73,795,537.00		$ 73,795,537.00		$ -		$ -
	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E							**$ 25,772,675,274.00**		**$ 30,338,284,502.00**		**$ 3,508,282,667.00**		**$ 7,492,317,349.00**
	VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)							$ 301,342,049.00		$ 354,724,558.00		$ 41,019,920.00		$ 87,602,479.00
*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G							**$ 26,074,017,323.00**		**$ 30,693,009,060.00**		**$ 3,549,302,587.00**		**$ 7,579,919,828.00**
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I)							$ 349,369,748.00		$ 349,369,748.00		$ 104,810,924.00		$ 104,810,924.00
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (J)							$ 66,380,252.00		$ 66,380,252.00		$ 19,914,076.00		$ 19,914,076.00
*	**TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (K) = I + J**							**$ 415,750,000.00**		**$ 415,750,000.00**		**$ 124,725,000.00**		**$ 124,725,000.00**
*	**GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (L)**							**$ 442,029,726.00**		**$ 442,029,726.00**		**$ -**		$ -
*	**VALOR TOTAL**							**$ 26,931,797,049.00**		**$ 31,550,788,786.00**		**$ 3,674,027,587.00**		**$ 7,704,644,828.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 8 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 4,987,204,297.00	20.00%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 701,656,533.00	
Valor Amortizado Acumulado	$ 1,316,500,416.00	
Valor Saldo por Amortizar	$ 3,670,703,881.00	14.72%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
ACTA PARCIAL DE OBRA 10	$ 3,508,282,667.00	$ 41,019,920.00	$ 3,549,302,587
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G			
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (K) = I + J	$ 104,810,924.00	$ 19,914,076.00	$ 124,725,000
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (L)			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 3,613,093,591.00	$ 60,933,996.00	$ 3,674,027,587

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 23,254,455	$ 23,254,455
SB	$ -	$ -
B	$ 170,263,260	$ 2,204,523,075
P	$ 3,314,764,952	$ 5,256,883,243
OA	$ -	$ 7,656,576
SCT	$ -	$ -
OV	$ -	$ -
T	$ -	$ -
TOTAL	$ 3,508,282,667	$ 7,492,317,349

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601	$ 199,484,097	$ 1,234,016,668
11602	$ 170,263,260	$ 2,202,719,450
11603	$ 3,138,535,310	$ 4,047,924,655
11604	$ -	$ 7,656,576
11605	$ -	$ -
11606	$ -	$ -
11607	$ -	$ -
11608	$ -	$ -
TOTAL	$ 3,508,282,667	$ 7,492,317,349

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 3,508,282,667
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 2,806,626,134

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 2,972,371,054 **VALOR EN LETRAS:** DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS MDA. CTE.
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: DAVID RIVERA BAYONA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
Matrícula Profesional No.: 25202-353966 CND

Firma:
Nombre: DIEGO ENRIQUE GOMEZ VERA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor CONSORCIO INTERING
CC No.: 1.098.784.230

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N° **4089-2024**

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		___	ACTA DE OBRA	X	10	1/08/2025 a 31/08/2025
PAGO ANTICIPADO		___	ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO		___	ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	**1019524**	RUBRO No.	C-2401-0600-73-51102D-2401020-02	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	$	-
No. COMPROMISO	**1019524**	RUBRO No.	C-2401-0600-73-51102D-2401023-02	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	$	-
No. COMPROMISO	**1019524**	RUBRO No.	C-2401-0600-73-51102D-2401029-02	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	$	-
No. COMPROMISO	**1019524**	RUBRO No.	C-2401-0600-82-51102D-2401023-02	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	$	-
No. COMPROMISO	**1245524**	RUBRO No.	C-2401-0600-91-51102D-2401008-02	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	$	-
No. COMPROMISO	**1245524**	RUBRO No.	C-2401-0600-73-51102D-2401023-02	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	$	-
No. COMPROMISO	**1019524**	RUBRO No.	C-2401-0600-91-51102D-2401020-02	RECURSO No.	**20**	VALOR AFECTADO	$	1.580.315.416,00
No. COMPROMISO	**1019524**	RUBRO No.	C-2401-0600-91-51102D-2401023-02	RECURSO No.	**20**	VALOR AFECTADO	$	1.186.381.608,00
No. COMPROMISO	**1019524**	RUBRO No.	C-2401-0600-91-51102D-2401029-02	RECURSO No.	**20**	VALOR AFECTADO	$	-
No. COMPROMISO	**1019524**	RUBRO No.	C-2401-0600-92-51102D-2401023-02	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	$	205.674.030,00
						ACTA PARCIAL 10	**$**	**2.972.371.054,00**

Firmado digitalmente por MEZA LARROTTA CARLOS JAVIER
Fecha: 2025.10.09 16:48:39 -05'00'

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: CARLOS JAVIER MEZA LARROTTA
M. P. No: 68202120257 STD

Firmado digitalmente por LEMUS VILLADIEGO NESTOR ELEAN
Fecha: 2025.10.09 17:51:07 -05'00'

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
M.P. No.: 22202-097095 COR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **4089-2024** Contratista: **CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15**

Objeto del Contrato: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE

Acta No. **10** Valor basico: **$ 3,508,282,667** Período: **1 A 31 DE AGOSTO DE 2025**

Valor Incluido IVA: **$ 3,549,302,587**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido sin IVA (Mantenimiento y Rehabilitacion)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	7801	LORICA-CHINU	$ 253,389,157.00		$ 256,351,861.00	$ 256,351,861.00
2	9002	NECOCLÍ-ARBOLETES	$ 1,793,278,564.00	$124,725,000.00	$ 1,814,246,128.00	$ 1,938,971,128.00
3	9004	LORICA-SAN ONOFRE	$ 1,299,321,923.00		$ 1,314,513,995.00	$ 1,314,513,995.00
4	9003	MOÑITOS-LORICA	$ 162,293,023.00		$ 164,190,603.00	$ 164,190,603.00
5						
6						
7						
		TOTALES	**$ 3,508,282,667.00**	**$124,725,000.00**	**$3,549,302,587.00**	**$ 3,674,027,587.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 : CORDOBA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.762-7	MUNICIPIO 1	MOMIL	$ 256,351,861.00	$ 253,389,157.00
800.096.804-9	MUNICIPIO 2	SAN BERNARDO DEL VIENTO	$ 164,190,603.00	$ 162,293,023.00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 420,542,464.00**	**$ 415,682,180.00**
	DEPARTAMENTO 2 : ANTIOQUIA			
890.983.873-1	MUNICIPIO 1	NECOCLÍ	$ 12,472,500.00	$ 10,481,092.00
800.013.676 -7	MUNICIPIO 2	SAN JUAN DE URABA	$ 1,926,498,628.00	$ 1,887,608,396.00
890.985.623-4	MUNICIPIO 3	ARBOLETES		
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 1,938,971,128.00**	**$ 1,898,089,488.00**
	DEPARTAMENTO 3 : SUCRE			
800.100.751-4	MUNICIPIO 1	TOLU VIEJO	$ 1,314,513,995.00	$ 1,299,321,923.00
823.004.035-1	MUNICIPIO 2	COVEÑAS		
892.280.057-6	MUNICIPIO 3	MAJAGUAL		
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		**$ 1,314,513,995.00**	**$ 1,299,321,923.00**
	TOTAL DEPARTAMENTOS		**$ 3,674,027,587.00**	**$ 3,613,093,591.00**
		VALOR TOTAL BASICO		**$ 3,613,093,591.00**

Ing. DAVID RIVERA BAYONA
RL. CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
Matrícula No. 25202-353966 CND

DIEGO ENRIQUE GOMEZ VERA
RL. CONSORCIO INTERING
CC. 1.098.784.230

CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y


APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)


Yo, **DAVID RIVERA BAYONA,** identificado con la cédula de ciudadanía No **80.849.710** de Bogotá D.C., en mi condición de **Representante Legal** y **JUAN ANTONIO BONILLA ESLAVA,** identificada con la cédula de la ciudadanía No. **79.301.615** de Bogotá D.C. y con Tarjeta Profesional No. **41783-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Contador**, del **CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15** identificado con NIT **901.875.677-9**, manifiesto bajo gravedad de juramento que nos encontramos a paz y salvo en el pago de salarios, aportes al sistema de seguridad social, salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA exigidos por la ley y se encuentra al día por todo concepto relacionado con dichos pagos y aportes, por un periodo no inferior a 6 meses anteriores a la fecha de suscripción de esta certificación.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá a los cinco (05) días del mes de Septiembre de 2025.



DAVID RIVERA BAYONA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DBS OMEGA ORIMAG
NIT. 901.624.280-2





JUAN ANTONIO BONILLA ESLAVA
CONTADOR
C.C. 79.301.615
T. P. 41783-T

Elaboró: Stefany Álvarez Casasbuenas Auxiliar jurídica
Copia Controlada: SI
Anexos: NO - Requiere respuesta: SI NO


CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO
79.307.615
APELLIDOS
GONZALEZ SLAVA
NOMBRES
JUAN ANTONIO


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO
20-ENE-1964
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.83
ESTATURA
AB+
G.S. RH
M
SEXO
15-SEP-1982 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-1500150-00270320-M-0079301615-20101214
0025180885A 1
1161074321





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9866914570CBFAB07

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JUAN ANTONIO BONILLA ESLAVA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79301615 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 41783-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005


Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **GLORIA ESTHER HERNÁNDEZ VELANDIA**, identificada con la cédula de ciudadanía No. **52.064.458** de Bogotá D.C. y con Tarjeta Profesional No. **109029-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de **DBS GRUPO DE INGENIERÍA S.A.S.** identificado con Nit **900.621.325-8**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la presente fecha. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá D.C., a los cinco (5) días del mes de Septiembre de 2025.



Firma Revisor Fiscal:
NOMBRE: **GLORIA ESTHER HERNÁNDEZ VELANDIA**
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: **52.064.458** de Bogotá D.C.
TARJETA PROFESIONAL No. **109029-T**
DBS DE GRUPO INGENIERÍA S.A.S.

Código	CCE-EICP-FM-07	**Versión**	3

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.064.458

HERNANDEZ VELANDIA

APELLIDOS

GLORIA ESTHER

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1972

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

22-ABR-1991 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00022142-F-0052064458-20080711 0000948463A 1 1290005626

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



109029-T

GLORIA ESTHER
HERNANDEZ VELANDIA
C.C. 52064458
RES. INSCRIPCION 31 DEL 03/03/2005
FUNDACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

296750 118601

Identificación Plástica S.A. 160942/0119

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

ANA CAROLINA MACIAS MORA, identificado con C.C. No. 53.053.930 de Bogotá, en mi condición de representante legal MAZI INGENIERIA S.A.S. identificada con NIT 901.609.377-5, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados
a partir de la presente fecha. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los cinco (5) días del mes de Septiembre de 2025.

ANA CAROLINA MACIAS MORA
CC. 53.053.930 DE BOGOTÁ
Representante legal
MAZI INGENIERIA SAS

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **53.053.930**

MACIAS MORA

APELLIDOS

ANA CAROLINA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-DIC-1984**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**B-**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

12-DIC-2002 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00334376-F-0053053930-20110916 **0028**045206A 2 1201448809

FORMATO 6

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, ANA ISABEL MORELO VILLA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 39,417,549 de Apartadó y con Tarjeta Profesional No. 113099-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de CONSTRUCTORA ASDELOGY SAS identificado con NIT. 900.468.499-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Medellín, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de expedición del presente documento.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Pereira, a los (5) días del mes de Septiembre de 2025.



ANA ISABEL MORELO VILLA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: **39,417,549 Apartadó**
TARJETA PROFESIONAL No. **113099-T**
CONSTRUCTORA ASDELOGY SAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 39.417.549
MORELO VILLA

APELLIDOS
ANA ISABEL

NOMBRES



FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

113099-T

ANA ISABEL
MORELO VILLA
C.C. 39417549
RES. INSCRIPCION 204 DEL 18/08/2005
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA



JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

282551 123024

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-ABR-1977
APARTADO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

19-DIC-1995 APARTADO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-0103500-00200173-F-0039417549-20091126 0018345219A 1 29658222

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:
8E3B498579A63B00

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANA ISABEL MORELO VILLA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39417549 de APARTADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 113099-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900621325-8	DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS	CARRERA 7 NO. 156-10 TORRE KRYSTAL OF 1807	3658915	recursohumano.dbs@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	OBRA	OBRA	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	05/09/2025	89489862	$3.036.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	380.000	0		0		0	0	0	0	380.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.520.000	0	0	47.500	47.500	0	0		1.615.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	661.200				661.200	0	0	661.200			6.612	661.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	380.000	0	0	380.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	380.000	380.000
Pensión	1	1.615.000	1.615.000
Riesgos Laborales	1	661.200	661.200
CCF	1	380.000	380.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	3.036.200	3.036.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900621325-8	DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS		CARRERA 7 NO. 156-10 TORRE KRYSTAL OF 1807	3658915	recursohumano.dbs@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	OBRA	OBRA	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	05/09/2025	89489862	$3.036.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79691988	GAETE RIVERA JORGE MAURICIO	1	0			S																	230201	9.500.000	1.520.000	0	0	47.500	47.500	EPS005	9.500.000	380.000	14-11	9.500.000	5	661.200	CCF24	9.500.000	380.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141165043483

(415)7707212489984(8020) 000014116504348 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 7 5 6 7 7	9	Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Pereira 0 0 1

41. Dirección principal
CR 17 # 11 - 10 OF 602 ED QUALITY

42. Correo electrónico dbs.mazi.asdelogy15@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
6 6 0 0 0 3	6 0 6 3 1 7 0 0 1 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 4 0 9 0 1	4 2 1 0	2 0 2 4 0 9 0 1					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RIVERA BAYONA DAVID
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 4 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141165043483

(415)7707212489984(8020) **000014116504348 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 7 5 6 7 7	9	Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 8 1 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 4 0 8 1 5	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 0 8 1 5	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141165043483

(415)7707212489984(8020) **000014116504348 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 7 5 6 7 7	9	Impuestos y Aduanas de Pereira	1 6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 8 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 8 4 9 7 1 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RIVERA	BAYONA	DAVID	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 8 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 8 8 2 5 5 6 2 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MARTINEZ	CARDONA	CARLOS	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141165043483

(415)7707212489984(8020) **000014116504348 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 7 5 6 7 7	9	Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 0 6 2 1 3 2 5	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	7 0	2 0 2 4 0 8 1 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 6 0 9 3 7 7	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: MAZI INGENIERIA SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	2 0	2 0 2 4 0 8 1 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 4 6 8 4 9 9	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA ASDELOGY S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 4 0 8 1 5	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141153734501

(415)7707212489984(8020) 000014115373450 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 8 4 9 7 1 0	7	Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 8 4 9 7 1 0	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RIVERA	BAYONA	DAVID	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Pereira 0 0 1

41. Dirección principal
AV LAS AMERICAS 93 20 CA 7 MZ 5

42. Correo electrónico davidriverab.dbc@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 6 9 6 4 4 6 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 6 0 1 0 3	4 9 2 3	2 0 0 6 0 1 0 3				2 4 1 9	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	2	2	4	9																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RIVERA BAYONA DAVID

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 15-07-2025 10:20:28AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141177125080

(415)7707212489984(8020) 000014117712508 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 2 1 3 2 5	8	Impuestos y Aduanas de Pereira	1 6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	DBS INGENIERIA SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Pereira 0 0 1

41. Dirección principal
CR 17 11 10 ED QUALITY OF 602

42. Correo electrónico dbsingenieria@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 1 3 1	3 1 6 5 6 6 3 8 9 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 3 0 5 2 0	4 9 2 3	2 0 1 5 0 5 0 1		4 2 1 0	4 2 2 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RIVERA BAYONA DAVID
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 4 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141177125080

(415)7707212489984(8020) **000014117712508 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 2 1 3 2 5	8	Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 3 0 4 2 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 3 0 5 2 8	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 3 2 6 3 5 1	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 3 0 4 2 9	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 3 0 4 2 9		-
2	8 0	2 0 1 6 0 6 2 4		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141177125080

(415)7707212489984(8020) **000014117712508 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 2 1 3 2 5	8	Impuestos y Aduanas de Pereira	1 6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 9 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 8 4 9 7 1 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RIVERA	BAYONA	DAVID	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 9 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 8 8 2 6 1 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RIVERA	BAYONA	SANTIAGO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141177125080

(415)7707212489984(8020) **000014117712508 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 2 1 3 2 5	8	Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 0 6 4 4 5 8		1 0 9 0 2 9

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
HERNANDEZ	VELANDIA	GLORIA	ESTHER

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 5 0 3 0 2

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 3 0 1 6 1 5		4 1 7 8 3

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
BONILLA	ESLAVA	JUAN	ANTONIO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 1 7 1 0 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141167731766

(415)7707212489984(8020) 000014116773176 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 0 9 3 7 7	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MAZI INGENIERIA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 173 45 41

42. Correo electrónico mazingenieriasas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 1 1 1	3 2 0 4 2 5 2 1 3 1	3 1 0 3 2 9 1 6 9 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 2-0 6-0 9	4 2 1 0	2 0 2 2-0 6-0 9		7 1 1 2	4 3 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	3	57. Modo	4		
		58. CPC	8 3		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MACIAS MORA ANA CAROLINA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 15-07-2025 10:24:54AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141167731766

(415)7707212489984(8020) **000014116773176 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 0 9 3 7 7	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 0 6 0 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 6 1 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 3 5 4 1 8 9 3	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 2 0 6 0 9	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 2 0 7 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141167731766

(415)7707212489984(8020) **000014116773176 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 0 9 3 7 7	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 3 1 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	5 3 0 5 3 9 3 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MACIAS	MORA	ANA	CAROLINA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141167731766

(415)7707212489984(8020) **000014116773176 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 0 9 3 7 7	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 7 7 1 4 1 8	1	1 4 6 2 0 0 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
DEVIA	ROBLES	EULALIA	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 5 0 3 1 0

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 0 6 6 6 4 1		1 1 9 4 7 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ROMERO	RUBIO	RICARDO	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 3 0 9 0 7

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141172193399

(415)7707212489984(8020) 000014117219339 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 6 8 4 9 9	5	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCTORA ASDELOGY S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CL 20 B SUR 37 A 100 AP 1801

42. Correo electrónico info@asdelogy.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 6 6 2 0 1 2 7	3 1 7 4 2 5 4 1 5 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 1	2 0 1 1 1 0 0 3	4 3 1 2	2 0 1 1 1 0 0 3					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros																				Exportadores					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																							57. Modo			
																							58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MARTINEZ CARDONA CARLOS ANDRES
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 15-07-2025 08:58:22AM

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	9/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA / CORDOBA / SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: 4089 DE 2024

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO

PROYECTO: "MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI, SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA, ANTIOQUIA Y SUCRE".

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4120 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERING

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1019524	C-2401-0600-73-51102D-2401020-02	11	Nacion	Contrato Principal	$ 1,256,903,852	$ 1,024,151,605
2024	1019524	C-2401-0600-73-51102D-2401023-02	11	Nacion	Contrato Principal	$ 1,986,517,216	$ 1,618,655,867
2024	1019524	C-2401-0600-73-51102D-2401029-02	11	Nacion	Contrato Principal	$ 1,461,926,669	$ 1,191,208,493
2024	1019524	C-2401-0600-82-51102D-2401023-02	11	Nacion	Contrato Principal	$ 588,403,356	$ 479,443,388
2024	1019524	C-2401-0600-91-51102D-2401020-02	20	Propios	Contrato Principal	$ 10,975,961,643	$ 6,930,112,046
2024	1019524	C-2401-0600-91-51102D-2401023-02	20	Propios	Contrato Principal	$ 7,453,000,000	$ 5,056,355,179
2024	1019524	C-2401-0600-91-51102D-2401029-02	20	Propios	Contrato Principal	$ 743,216,468	$ 605,588,357
2024	1019524	C-2401-0600-92-51102D-2401023-02	11	Nacion	Contrato Principal	$ 2,465,867,845	$ 1,623,304,459
2024	1245524	C-2401-0600-73-51102D-2401023-02	11	Nacion	Adición No. 1	$ 240,740,844	$ 240,740,844
2024	1245524	C-2401-0600-91-51102D-240100B-02	11	Nacion	Adición No. 1	$ 4,378,250,893	$ 4,378,250,893
					TOTAL	**$ 31,550,788,786**	**$ 23,147,811,131**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 31,550,788,786.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-73-51102D-2401020-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-73-51102D-2401023-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-73-51102D-2401029-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-73-51102D-2401023-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-91-51102D-2401008-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-82-51102D-2401023-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-91-51102D-2401020-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-91-51102D-2401023-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-91-51102D-2401029-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-82-51102D-2401023-02	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
									1019524 del 11/10/2024	$ 1,256,903,852	$ 1,986,517,216	$ 1,461,926,669			$ 588,403,356	$ 10,975,961,643	$ 7,453,000,000	$ 743,216,468	$ 2,465,867,845	$ 26,931,797,049				RP Vigencia 2024, contrato principal
1	Parcial	nov-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1019524 del 11/10/2024	$ 1,256,903,852	$ 1,986,517,216	$ 1,461,926,669	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 588,403,356	$ 10,975,961,643	$ 7,453,000,000	$ 743,216,468	$ 2,465,867,845	$ 31,550,788,786				Acta en $0. No se ejecutó obra
2	Parcial	dic-24							1019524 del 11/10/2024	$ 1,256,903,852	$ 1,986,517,216	$ 1,461,926,669	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 588,403,356	$ 10,975,961,643	$ 7,453,000,000	$ 743,216,468	$ 2,465,867,845	$ 31,550,788,786				Acta en $0. No se ejecutó obra
3	Parcial	ene-25							1019524 del 11/10/2024	$ 1,256,903,852	$ 1,986,517,216	$ 1,461,926,669	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 588,403,356	$ 10,975,961,643	$ 7,453,000,000	$ 743,216,468	$ 2,465,867,845	$ 31,550,788,786				Acta en $0. No se ejecutó obra
4	Parcial	feb-25							1019524 del 11/10/2024	$ 1,256,903,852	$ 1,986,517,216	$ 1,461,926,669	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 588,403,356	$ 10,975,961,643	$ 7,453,000,000	$ 743,216,468	$ 2,465,867,845	$ 31,550,788,786				Acta en $0. No se ejecutó obra
		feb-25						$ 3,550,285,519	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 1,024,151,605	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 479,443,388	$ 10,380,362,391	$ 6,072,860,622	$ 605,588,357	$ 2,009,240,807	$ 31,550,788,786				Desembolso anticipo
5	Parcial	mar-25	$ 679,916,186	$ 7,949,789	$ 687,865,975	$ 96,803,598	$ 591,062,377	$ 3,453,481,921	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 1,024,151,605	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 479,443,388	$ 10,259,566,311	$ 5,677,055,588	$ 605,588,357	$ 1,934,779,544	$ 30,862,922,811	7466 de 23 de Julio		X	Acta parcial correspodiente al 2,18% de avance ejecutado en el mes.
6	Parcial	abr-25	$ 1,290,613,773	$ 15,090,253	$ 1,305,704,026	$ 183,752,143	$ 1,121,951,883	$ 3,269,729,778	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 1,024,151,605	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 479,443,388	$ 9,752,109,132	$ 5,093,549,612	$ 605,588,357	$ 1,903,790,816	$ 29,557,218,785	7467 de 23 de Julio		X	Acta parcial correspodiente al 4,14% de avance ejecutado en el mes, acumulado 6,32%
7	Parcial	may-25	$ 555,909,471	$ 6,499,865	$ 562,409,336	$ 79,148,045	$ 483,261,291	$ 3,190,581,733	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 1,024,151,605	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 479,443,388	$ 9,442,150,131	$ 5,086,893,624	$ 605,588,357	$ 1,737,144,514	$ 28,994,809,449	7937 de 01 de Agosto		X	Acta parcial correspodiente al 1,78% de avance ejecutado en el mes, acumulado 8,10%.
8	Parcial	jun-25	$ 631,313,590	$ 7,381,513	$ 638,695,103	$ 89,883,765	$ 548,811,338	$ 3,100,697,968	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 1,024,151,605	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 479,443,388	$ 8,893,338,793	$ 5,086,893,624	$ 605,588,357	$ 1,737,144,514	$ 28,356,114,346	9446 de 29 de Agosto		X	Acta parcial correspodiente al 2,02% de avance ejecutado en el mes, acumulado 10,13%.
9	Parcial	jul-25	$ 826,281,662	$ 9,661,139	$ 835,942,801	$ 165,256,332	$ 670,686,469	$ 2,935,441,636	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 1,024,151,605	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 479,443,388	$ 8,367,030,824	$ 5,056,355,179	$ 605,588,357	$ 1,623,304,459	$ 27,520,171,545	9922 de 11 de Septiembre		X	Acta parcial correspodiente al 2,65% de avance ejecutado en el mes, acumulado 12,78%.
		jul-25						$ 1,436,918,778	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 1,024,151,605	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 479,443,388	6,930,112,046.00	$ 5,056,355,179	$ 605,588,357	$ 1,623,304,459	$ 27,520,171,545				Desembolso saldo anticipo
10	Parcial	ago-25	$ 3,305,395,553	$ 57,336,296	$ 3,362,731,849	$ 640,116,926	$ 2,722,614,923	$ 3,732,243,488	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 1,024,151,605	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 479,443,388	$ 6,930,112,046	$ 5,056,355,179	$ 605,588,357	$ 1,623,304,459	$ 24,157,439,696				Acta parcial correspodiente al 10,66% de avance ejecutado en el mes, acumulado 23,43%.
TOTALES			**$ 7,289,430,235**	**$ 103,918,855**	**$ 7,393,349,090**	**$ 1,254,960,809**	**$ 6,138,388,281**	**$ 3,732,243,488**		**$ 1,024,151,605**	**$ 1,618,655,867**	**$ 1,191,208,493**	**$ 240,740,844**	**$ 4,378,250,893**	**$ 479,443,388**	**$ 6,930,112,046**	**$ 5,056,355,179**	**$ 605,588,357**	**$ 1,623,304,459**	**$ 24,157,439,696**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 28,988,055,251	$ 354,724,558	**$ 29,342,779,809**
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 98,520,080		**$ 98,520,080**
PROVISIONES PARA AJUSTES	$ 1,177,913,634		**$ 1,177,913,634**
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACION	$ 73,795,537		**$ 73,795,537**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 349,369,748	$ 66,380,252	**$ 415,750,000**
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 442,029,726		**$ 442,029,726**
VALOR TOTAL	$ 31,129,683,976	$ 421,104,810	**$ 31,550,788,786**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: JORGE MAURICIO GAETE R
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-092321 CND

Firma

Nombre: JOSE MANUEL MARIÑO RIOS
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 68202 - 54210 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	09/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE CARRETERAS NACIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA, CÓRDOBA Y SUCRE
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 10 **DE** Agto 2025 (Indicar mes y año)
VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3,508,282,667.00
SEGUIMIENTO No. 10 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 4089 de 2024
OBJETO: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
CONTRATISTA: CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4120 de 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERING

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 8,2 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/11/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/11/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 26,931,797,049.00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 4,618,991,737.00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 31,550,788,786.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 25/11/24 A 30/11/2024	2 01/12/2024 A 31/12/2024	3 01/01/2025 A 31/01/2025	4 01/02/2025 A 28/02/2025	5 01/03/2025 A 31/03/2025	6 01/04/2025 A 30/04/2025	7 01/05/2025 A 31/05/2025	8 01/06/2025 A 30/06/2025	9 01/07/2025 A 31/07/2025	10 01/08/2025 A 31/08/2025	11 1/09/2025 A 30/09/2025	12 1/10/2025 A 31/10/2025	13 1/11/2025 A 30/11/2025	
SECTOR 1																		
NECOCLI-ARBOLETES	**$11,711,530**																	
	$11,711,530																	
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$62,737	0.25%	0.01%	% P	0.00%	0.25%	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%	0.00%	0.09%	0.09%	0.11%	116%
	$74,076	0.30%	$1,804	$ P	$0.00	$62,737.00	$62,737.29	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$579.04	$679.00	$23,500.00	$23,500.00	$26,497.09	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,224.59	$0.00	$0.00				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS	$4,632,144	18.65%	7.00%	% P	0.00%	18.65%	0.00%	5.59%	9.32%	1.86%	1.86%	0.00%	0.77%	8.59%	1.11%	0.96%	0.00%	
	$2,647,355	10.66%	$1,738,712	$ P	$0.00	$4,632,144.00	$0.00	$1,389,638.38	$2,316,070.00	$463,217.62	$463,217.62	$0.00	$191,750.51	$2,132,868.31	$275,000.00	$239,546.70	$0.00	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$483,774.53	$219,240.00	$448,784.88	$585,534.66	$1,378.25				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.95%	0.88%	1.81%	2.36%	0.01%				
PAVIMENTO ASFÁLTICO	$5,265,887	21.20%	9.71%	% P	0.00%	21.20%	0.00%	0.00%	0.00%	3.54%	4.75%	8.87%	4.97%	13.09%	9.12%	5.03%	3.11%	
	$7,539,021	30.35%	$2,411,737	$ P	$0.00	$5,265,887.00	$0.00	$0.00	$0.00	$879,764.00	$1,179,764.00	$2,153,176.00	$1,233,894.81	$3,251,874.98	$2,266,000.00	$1,250,000.00	$772,145.23	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$138,956.23	$99,389.14	$137,314.82	$181,304.12	$62,873.57	$1,791,900.31				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.56%	0.40%	0.55%	0.73%	0.253140%	7.21%				
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$1,475,498	5.94%	0.00%	% P	0.00%	5.94%	0.83%	0.83%	0.66%	1.03%	1.03%	1.29%	0.26%	1.13%	1.41%	1.31%	0.89%	
	$1,175,815	4.73%	$0	$ P	$0.00	$1,475,498.00	$206,808.00	$206,808.00	$164,152.00	$256,608.00	$256,608.00	$320,760.00	$64,154.31	$280,316.70	$350,000.00	$325,000.00	$220,498.31	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$257,026	1.03%	0.00%	% P	0.00%	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.26%	0.78%	0.00%	0.00%	0.00%	1.03%	
	$257,026	1.03%	$0	$ P	$0.00	$257,026.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$64,256.41	$ 92,788.00	$0.00	$0.00	$0.00	$257,026.41	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
TRANSPORTES	$18,238	0.07%	0.00%	% P	0.00%	0.07%	0.00%	0.00%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.04%	
	$18,238	0.07%	$0	$ P	$0.00	$18,238.00	$0.00	$0.00	$5,960.00	$4,288.00	$4,288.00	$4,301.57	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$9,237.57	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
SECTOR 2																		90%
PASO NACIONAL POR LORICA	**$1,379,574**																	
	$3,806,925																	
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$92,869	0.37%	0.00%	% P	0.00%	0.37%	0.00%	0.00%	0.10%	0.12%	0.15%	0.00%	0.00%	0.14%	0.08%	0.15%	0.00%	
	$92,869	0.37%	$0	$ P	$0.00	$92,869.00	$0.00	$0.00	$25,719.00	$30,149.56	$37,000.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$20,000.00	$37,868.56	$0.00	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS	$419,783	1.69%	0.00%	% P	0.00%	1.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.52%	0.56%	0.62%	0.00%	0.30%	0.30%	0.34%	0.74%	
	$419,783	1.69%	$0	$ P	$0.00	$419,783.00	$0.00	$0.00	$0.00	$127,914.00	$137,914.00	$153,968.46	$0.00	$75,000.00	$75,000.00	$85,000.00	$184,783.46	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
PAVIMENTO ASFÁLTICO	$796,450	3.21%	0.00%	% P	0.00%	3.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.73%	2.18%	0.00%	1.41%	6.44%	5.06%	
	$3,206,033	12.91%	$0	$ P	$0.00	$796,450.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,671,126.00	$ 534,906.65	$0.00	$350,000.00	$1,600,000.00	$1,256,032.65	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$54,752	0.22%	0.00%	% P	0.00%	0.22%	0.00%	0.00%	0.05%	0.08%	0.08%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.13%	0.16%	75%
	$72,514	0.29%	$0	$ P	$0.00	$54,752.00	$0.00	$0.00	$13,425.00	$18,900.00	$18,900.00	$21,289.50	$0.00	$0.00	$0.00	$32,000.00	$40,514.50	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$15,720	0.06%	0.00%	% P	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.06%	
	$15,726	0.06%	$0	$ P	$0.00	$15,720.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,725.99	$0.00	$0.00	$0.00	$15,726.99	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
MOÑITOS-LORICA	**$1,537,713**																	
	$2,031,867																	
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$132,243	0.53%	0.00%	% P	0.00%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.21%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%	0.10%	0.00%	
	$34,659	0.14%	$0	$ P	$0.00	$132,243.00	$0.00	$0.00	$0.00	$52,242.60	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$24,658.60	$0.00	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS	$503,226	2.03%	0.20%	% P	0.00%	2.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.41%	0.61%	1.01%	0.00%	0.61%	0.62%	0.00%	0.00%	
	$338,478	1.36%	$50,477	$ P	$0.00	$503,226.00	$0.00	$0.00	$0.00	$101,290.00	$151,290.00	$250,645.63	$0.00	$185,000.00	$153,484.44	$0.00	$0.00	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,477.49				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%				
PAVIMENTO ASFÁLTICO	$843,887	3.40%	0.60%	% P	0.00%	3.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.98%	0.00%	2.31%	3.42%	0.00%	
	$1,600,372	6.44%	$149,439	$ P	$0.00	$843,887.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$573,447.00	$764,594.17	$0.00	$750,000.00	$850,366.36	$0.00	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,623.18	$111,816.53				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.15%	0.45%				
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$44,084	0.18%	0.00%	% P	0.00%	0.18%	0.00%	0.00%	0.00%	0.03%	0.03%	0.09%	0.04%	0.00%	0.00%	0.18%	0.00%	
	$44,084	0.18%	$0	$ P	$0.00	$44,084.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,224.00	$7,000.00	$22,040.00	$8,819.87	$0.00	$0.00	$44,083.87	$0.00	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$14,274	0.06%	0.00%	% P	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%	0.06%	0.00%	
	$14,274	0.06%	$0	$ P	$0.00	$14,274.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,273.88	$0.00	$0.00	$14,273.88	$0.00	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
LORICA-SAN ONOFRE	**$3,105,110**																	
	$4,093,418																	
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$986,214	3.97%	0.09%	% P	0.00%	3.97%	2.65%	1.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.22%	0.40%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$99,264	0.40%	$23,254	$ P	$0.00	$986,214.00	$657,476.00	$328,738.45	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$55,439.23	$99,264.77	$0.00	$0.00	$0.00	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,254.46				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.09%				
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS	$614,732	2.48%	0.04%	% P	0.00%	2.48%	0.00%	1.24%	1.24%	0.00%	0.00%	0.00%	1.10%	0.34%	0.13%	0.00%	0.00%	
	$117,285	0.47%	$10,042	$ P	$0.00	$614,732.00	$0.00	$307,365.00	$307,387.23	$0.00	$0.00	$0.00	$273,143.39	$85,000.00	$32,284.99	$0.00	$0.00	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,042.36				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%				
PAVIMENTO ASFÁLTICO	$1,457,200	5.87%	9.63%	% P	0.00%	5.87%	0.00%	0.00%	2.91%	2.01%	4.92%	0.00%	1.27%	11.90%	3.46%	0.00%	0.00%	50%
	$3,817,131	15.37%	$2,392,555	$ P	$0.00	$1,457,200.00	$0.00	$0.00	$722,754.00	$500,000.00	$1,222,753.70	$0.00	$315,807.82	$2,956,530.00	$860,600.22	$0.00	$0.00	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$456,306.00	$671,223.84	$0.00	$0.00	$0.00	$1,266,025.10				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.83%	2.70%	0.00%	0.00%	0.00%	5.10%				
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$41,165	0.17%	0.03%	% P	0.00%	0.17%	0.02%	0.04%	0.06%	0.02%	0.02%	0.00%	0.05%	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$53,939	0.22%	$7,657	$ P	$0.00	$41,165.00	$5,483.43	$10,976.00	$13,720.00	$5,492.57	$5,492.57	$0.00	$12,774.80	$53,939.37	$0.00	$0.00	$0.00	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,656.58	$0.00	$0.00	$0.00				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%				
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$5,799	0.02%	0.00%	% P	0.00%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.00%	0.00%	
	$5,799	0.02%	$0	$ P	$0.00	$5,799.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,799.09	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,799.09	$0.00	$0.00	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				

REPROGRAMACIÓN No. 1
REPROGRAMACIÓN No. 2
REPROGRAMACIÓN No. 3
REPROGRAMACIÓN No. 4
REPROGRAMACIÓN No. 5

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	
	FECHA	09/09/2025 (Día / Mes / Año)

LORICA-CHINU	**$2,290,738**																		
	$2,290,738																		
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$3,240	0.01%	0.00%	% P	0.00%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%		
				$ P	$0.00	$3,240.00	$3,239.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,239.62	$0.00	$0.00	$0.00		
	$3,240	0.01%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00					
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS	$462,409	1.86%	1.62%	% P	0.00%	1.86%	1.24%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.86%	0.00%	0.00%	0.00%		
				$ P	$0.00	$462,409.00	$308,272.00	$154,137.23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$462,409.23	$0.00	$0.00	$0.00		
	$462,409	1.86%	$403,487	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$154,871.87	$0.00	$140,250.26	$106,365.16					
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.62%	0.00%	0.56%	0.44%					
PAVIMENTO ASFÁLTICO	$1,764,046	7.10%	1.22%	% P	0.00%	7.10%	0.00%	5.68%	1.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.10%	0.00%	0.00%	0.00%		
				$ P	$0.00	$1,764,046.00	$0.00	$1,411,236.00	$352,809.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,764,045.65	$0.00	$0.00	$0.00		
	$1,764,046	7.10%	$303,152	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$85,654.95	$35,647.23	$36,826.20	$0.00	$0.00	$145,024.00					
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.34%	0.14%	0.15%	0.00%	0.00%	0.58%					
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$46,757	0.19%	0.00%	% P	0.00%	0.19%	0.12%	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.19%	0.00%	0.00%	0.00%		
				$ P	$0.00	$46,757.00	$29,226.00	$17,531.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$46,756.57	$0.00	$0.00	$0.00		
	$46,757	0.19%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00					
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$14,287	0.06%	0.00%	% P	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%		
				$ P	$0.00	$14,287.00	$0.00	$0.00	$14,287.29	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,287.29	$0.00	$0.00	$0.00		
	$14,287	0.06%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00					
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
COVEÑAS-SABANETA	**$498,064**																		
	$498,064																		
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$4,520	0.02%	0.00%	% P	0.00%	0.02%	0.00%	0.00%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.00%		
				$ P	$0.00	$4,520.00	$0.00	$0.00	$4,520.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,520.48	$0.00		
	$4,520	0.02%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00					
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS	$58,177	0.23%	0.00%	% P	0.00%	0.23%	0.00%	0.00%	0.06%	0.09%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.08%	0.15%		
				$ P	$0.00	$58,177.00	$0.00	$0.00	$14,544.00	$21,633.38	$22,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$38,177.38		
	$58,177	0.23%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00					
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
PAVIMENTO ASFÁLTICO	$378,792	1.53%	0.00%	% P	0.00%	1.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.36%	0.56%	0.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.40%	1.12%		
				$ P	$0.00	$378,792.00	$0.00	$0.00	$0.00	$89,396.00	$139,396.00	$150,000.41	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$278,792.41		
	$378,792	1.53%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00					
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$54,078	0.22%	0.00%	% P	0.00%	0.22%	0.00%	0.00%	0.05%	0.06%	0.06%	0.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.08%	0.14%		
				$ P	$0.00	$54,078.00	$0.00	$0.00	$13,520.00	$14,040.00	$16,040.00	$10,478.15	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$34,078.15		
	$54,078	0.22%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00					
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$2,495	0.01%	0.00%	% P	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%		
				$ P	$0.00	$2,495.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,495.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,495.13		
	$2,495	0.01%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00					
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
SECTOR 3																			
VIAJANO-ACHÍ	**$4,314,772**																		
	$4,555,513																		
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$109,300	0.44%	0.00%	% P	0.00%	0.44%	0.00%	0.00%	0.05%	0.15%	0.24%	0.01%	0.00%	0.12%	0.08%	0.10%	0.14%		
				$ P	$0.00	$109,300.00	$0.00	$0.00	$11,860.00	$37,439.96	$60,000.00	$1,886.79	$0.00	$30,000.00	$20,000.00	$25,000.00	$35,886.75		
	$110,887	0.45%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00					
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS	$1,611,988	6.49%	0.00%	% P	0.00%	6.49%	0.00%	0.00%	0.00%	0.68%	0.68%	5.13%	0.02%	0.00%	1.41%	2.21%	2.89%		
				$ P	$0.00	$1,611,988.00	$0.00	$0.00	$0.00	$166,665.00	$168,965.00	$1,274,657.64	$5,029.69	$0.00	$350,000.00	$550,000.00	$717,017.33		
	$1,617,017	6.51%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00					
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
PAVIMENTO ASFÁLTICO	$1,687,435	6.79%	0.00%	% P	0.00%	6.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.36%	6.02%	0.00%	0.00%	3.02%	4.36%		
				$ P	$0.00	$1,687,435.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$337,487.00	$1,495,563.92	$0.00	$0.00	$750,000.00	$1,083,050.92		
	$1,833,051	7.38%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00					
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$592,181	2.38%	0.00%	% P	0.00%	2.38%	0.00%	0.00%	0.12%	0.00%	0.43%	0.64%	1.15%	0.00%	0.81%	0.81%	1.13%		
				$ P	$0.00	$592,181.00	$0.00	$0.00	$28,479.00	$5,516.00	$107,916.00	$159,479.00	$285,339.48	$0.00	$200,000.00	$200,000.00	$280,129.48		
	$680,129	2.74%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00					
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$313,868	1.26%	0.00%	% P	0.00%	1.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.27%	0.00%	0.00%	0.00%	1.27%		
				$ P	$0.00	$313,868.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$314,428.20	$0.00	$0.00	$0.00	$314,428.20		
	$314,428	1.27%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00					
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 24,837,501.41**	100.00%	30.17%																
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 28,988,055.25**	116.71%	**$7,492,317.35**																

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		**0.00%**	**100.00%**	**5.13%**	**15.41%**	**16.14%**	**11.59%**	**16.43%**	**28.87%**	**23.15%**	**46.22%**	**23.12%**	**24.96%**	**22.41%**				
	VALOR (Miles de Pesos)		$ -	$ 24,837,501.00	$ 1,273,041.34	$ 3,826,230.63	$ 4,009,587.65	$ 2,877,979.78	$ 4,081,244.89	$ 7,171,183.69	$ 5,748,787.26	$ 11,479,051.49	$ 5,743,668.34	$ 6,198,818.45	$ 5,566,516.96				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		**0.00%**	**100.00%**	**5.13%**	**20.53%**	**36.67%**	**48.26%**	**64.69%**	**93.57%**	**116.71%**	**46.22%**	**69.34%**	**94.30%**	**116.71%**				
	VALOR (Miles de Pesos)		$ -	$ 24,837,501.00	$ 1,273,041.34	$ 5,099,271.97	$ 9,108,859.62	$ 11,986,839.40	$ 16,068,084.29	$ 23,239,267.98	$ 28,988,055.24	$ 11,479,051.49	$17,222,720	$23,421,538	$28,988,055				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%		**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**2.74%**	**5.20%**	**2.24%**	**2.54%**	**3.33%**	**14.12%**							
	VALOR (Miles de Pesos)		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 679,916.19	$ 1,290,613.77	$ 555,909.47	$ 631,313.59	$ 826,281.66	$ 3,508,282.67							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%		**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**2.74%**	**7.93%**	**10.17%**	**12.71%**	**16.04%**	**30.17%**							
	VALOR (Miles de Pesos)		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 679,916.19	$ 1,970,529.96	$ 2,526,439.43	$ 3,157,753.02	$ 3,984,034.68	$ 7,492,317.35							

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 98,520.08 $ 98,520.08	$ -	0.00%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DÍAS DE LA SEMANA (E)	$ 73,795.54 $ 73,795.54	$ -	0.00%
PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)	$ 762,858.25 $ 1,177,913.63	$ -	0.00%
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)	$ 301,342.05 $ 354,724.56	$ 87,602.48	24.70%
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL	$ 415,750.00 $ 415,750.00	$ 124,725.00	30.00%
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (L)	$ 442,029.73 $ 442,029.73	$ -	0.00%
	$ - $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 2,094,295.64	$ 212,327.48	8.29%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 2,562,733.54		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 26,931,797.05**	**$ 7,704,644.83**	**24.42%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 31,550,788.78**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: David Rivera Bayona
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-353966 CND

Aprueba Firma:
Nombre: Diego Enrique Gómez Vera
Representante legal o designado del Interventor
CC. No. 1.098.784.430

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 4

FECHA: 25/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA-ANTIOQUIA-SUCRE ACTA No: 4 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☑
POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 4089 de 2024 (Indique número y año)

OBJETO: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHÍ; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLÍ - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MONITOS - LORICA; LORICA - CHINÚ; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4120 de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERING

PLAZO INICIAL: UN MES UNA SEMANA (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/11/2024 (Indique dia/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 26,931,797,049.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 31,550,788,786.00

PLAZO ACUMULADO: 12,2 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/11/2025 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique dia/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 4,618,991,737

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GR.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ANTERIOR FECHA 25/06/2025 CANTIDAD	VALOR	+/-	MODIFICACIONES: ACTA ACTA No. 3 PRESENTES CANTIDAD	VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA ACTA No. 9 de fecha 08/08/2025 CANTIDAD	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD	VALOR
				SECTOR 1													
				NECOCLI-ARBOLETES													
				PRELIMINARES Y EXPLANACIONES													
1	201.7.1	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	206.00	$ 203,109.00	$ 41,840,454.00	206.00	$ 41,840,454.00			$ -		$ -	206.00	$ 41,840,454.00
2	211.1.1	211 - 22		Remoción de derrumbes	m3	1,060.00	$ 19,714.00	$ 20,896,840.00	1,060.00	$ 20,896,840.00			$ -		$ -	1,060.00	$ 20,896,840.00
Subtotal								**$ 62,737,294.00**	-	**$ 62,737,294.00**			**$ -**		**$ -**		**$ 62,737,294.00**
				BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS					-				$ -		$ -		
3	233.10.1	233 - 22		Geomalla para refuerzo de capas granulares	m2	22,554.00	$ 16,921.00	$ 381,636,234.00	11,221.90	$ 189,885,732.00	-	(11,000.11)	$ (186,132,824.00)		$ -	221.79	$ 3,752,908.59
4	320.1.1	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	6,238.00	$ 408,217.00	$ 2,546,457,646.00	3,102.15	$ 1,266,348,646.00	-	(3,000.00)	$ (1,224,649,279.00)		$ -	102.15	$ 41,699,366.55
5	330.1.1	330 - 22		Base Granular clase A	m3	3,031.00	$ 426,703.00	$ 1,293,336,793.00	6,031.00	$ 2,573,445,793.00			$ -	4,071.53	$ 1,737,334,065.00	6,031.00	$ 2,573,445,793.00
6	330.4.1	330 - 22		Base Granular clase A para bacheo	m3	967.00	$ 424,729.00	$ 410,712,943.00	967.00	$ 410,712,943.00	-	(900.00)	$ (382,256,100.00)		$ -	67.00	$ 28,456,843.00
Subtotal								**$ 4,632,143,616.00**	-	**$ 4,440,393,114.00**			**$ (1,793,038,203.00)**		**$ 1,737,334,065.00**		**$ 2,647,354,911.14**
				PAVIMENTOS ASFÁLTICOS					-				$ -		$ -		
7	420.1.1	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2	28,999.00	$ 3,739.00	$ 108,427,261.00	28,999.00	$ 108,427,261.00			$ -		$ -	28,999.00	$ 108,427,261.00
8	450.2P.1		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	2,319.00	$ 1,435,259.00	$ 3,328,365,621.00	2,319.00	$ 3,328,365,621.00	-	(2,219.00)	$ (3,184,839,721.00)		$ -	100.00	$ 143,525,900.00
9	450.10P.1		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	967.00	$ 1,261,892.00	$ 1,220,249,564.00	967.00	$ 1,220,249,564.00	-	(800.00)	$ (1,009,513,600.00)		$ -	167.00	$ 210,735,964.00
10	460.1P.1		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	2,319.00	$ 92,815.00	$ 215,237,985.00	319.00	$ 29,607,985.00			$ -		$ -	319.00	$ 29,607,985.00
11	464.1.1	465 - 22		Geotextil para repavimentación	m2	22,554.00	$ 13,887.00	$ 313,207,398.00	4,592.67	$ 63,778,398.00	-	(3,999.63)	$ (55,542,852.00)		$ -	593.04	$ 8,235,546.48
12	465.1.1	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	967.00	$ 83,143.00	$ 80,399,281.00	8,369.56	$ 695,869,983.00	-	(0.06)	$ (4,640.00)	7,455.07	$ 619,836,885.00	8,369.50	$ 695,865,342.74
Subtotal								**$ 5,265,887,110.00**	-	**$ 5,446,298,812.00**			**$ (4,249,900,813.00)**		**$ 619,836,885.00**		**$ 1,196,397,999.22**
				ESTRUCTURAS Y DRENAJES					-				$ -		$ -		
13	600.1.1.1	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	252.00	$ 50,747.00	$ 12,788,244.00	252.00	$ 12,788,244.00			$ -		$ -	252.00	$ 12,788,244.00
14	610.1.1	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3	2,303.00	$ 346,231.00	$ 797,369,993.00	2,303.00	$ 797,369,993.00	-	(865.56)	$ (299,683,704.00)		$ -	1,437.44	$ 497,686,288.64
15	610.5.1	610 - 22		Relleno para estructuras con material filtrante	m3	44.00	$ 407,477.00	$ 17,928,988.00	44.00	$ 17,928,988.00			$ -		$ -	44.00	$ 17,928,988.00
16	621.3P.1		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,20 m (no incluye acero de refuerzo)	m	40.00	$ 3,008,812.00	$ 120,352,480.00	40.00	$ 120,352,480.00			$ -		$ -	40.00	$ 120,352,480.00
17	630.4.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	253.00	$ 1,141,744.00	$ 288,861,232.00	253.00	$ 288,861,232.00			$ -		$ -	253.00	$ 288,861,232.00
18	630.5.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 17 MPa	m3	22.00	$ 1,016,208.00	$ 22,356,576.00	22.00	$ 22,356,576.00			$ -		$ -	22.00	$ 22,356,576.00
19	630.6.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	51.00	$ 980,531.00	$ 50,007,081.00	51.00	$ 50,007,081.00			$ -		$ -	51.00	$ 50,007,081.00
20	640.1.1	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	14,440.00	$ 7,556.00	$ 109,108,640.00	14,440.00	$ 109,108,640.00			$ -		$ -	14,440.00	$ 109,108,640.00
21	673.1.1	673 - 22		Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la tensión 700 N	m2	442.00	$ 9,528.00	$ 4,211,376.00	442.00	$ 4,211,376.00			$ -		$ -	442.00	$ 4,211,376.00
22	673.2.1	673 - 22		Material granular drenante	m3	26.00	$ 407,477.00	$ 10,594,402.00	26.00	$ 10,594,402.00			$ -		$ -	26.00	$ 10,594,402.00
23	681.1.1	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3	79.00	$ 530,624.00	$ 41,919,296.00	79.00	$ 41,919,296.00			$ -		$ -	79.00	$ 41,919,296.00
Subtotal								**$ 1,475,498,308.00**	-	**$ 1,475,498,308.00**			**$ (299,683,704.00)**		**$ -**		**$ 1,175,814,603.64**
				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL					-				$ -		$ -		
24	700.1.1	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frio	m	12,359.00	$ 2,800.00	$ 34,605,200.00	12,359.00	$ 34,605,200.00			$ -		$ -	12,359.00	$ 34,605,200.00
25	700.3.1	700 - 22		Marca vial con pintura en frío	m2	62.00	$ 41,042.00	$ 2,544,604.00	62.00	$ 2,544,604.00			$ -		$ -	62.00	$ 2,544,604.00
26	701.1.1	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	685.00	$ 9,578.00	$ 6,560,930.00	685.00	$ 6,560,930.00			$ -		$ -	685.00	$ 6,560,930.00
27	710.1.1.1	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	309.00	$ 690,342.00	$ 213,315,678.00	309.00	$ 213,315,678.00			$ -		$ -	309.00	$ 213,315,678.00
Subtotal								**$ 257,026,412.00**	-	**$ 257,026,412.00**			**$ -**		**$ -**		**$ 257,026,412.00**
				TRANSPORTES					-				$ -		$ -		$ -
28	900.2.1	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	5,297.00	$ 1,634.00	$ 8,655,298.00	5,297.00	$ 8,655,298.00			$ -		$ -	5,297.00	$ 8,655,298.00
29	900.3.1	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de derrumbes para medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	5,297.00	$ 1,809.00	$ 9,582,273.00	5,297.00	$ 9,582,273.00			$ -		$ -	5,297.00	$ 9,582,273.00
Subtotal								**$ 18,237,571.00**	-	**$ 18,237,571.00**			**$ -**		**$ -**		**$ 18,237,571.00**
				BÁSICO OBRAS DE NECOCLÍ - ARBOLETES				**$ 11,711,530,311.00**	-	**$ 11,700,191,511.00**			**($ 6,342,622,720.00)**		**$ 2,357,170,950.00**		**$ 5,357,568,791.00**
									-				$ -		$ -		
				SECTOR 2					-				$ -		$ -		
				PASO NACIONAL POR LORICA					-				$ -		$ -		
				PRELIMINARES Y EXPLANACIONES					-				$ -		$ -		
30	201.7.2	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	4.00	$ 142,142.00	$ 568,568.00	4.00	$ 568,568.00			$ -		$ -	4.00	$ 568,568.00
31	201.15.2	201 - 22		Remoción de alcantarillas	m	22.00	$ 63,659.00	$ 1,400,498.00	22.00	$ 1,400,498.00			$ -		$ -	22.00	$ 1,400,498.00
32	223.2.2	223 - 22		Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para terraplenes reforzados con geosintéticos	m2	3,726.00	$ 24,396.00	$ 90,899,496.00	3,726.00	$ 90,899,496.00			$ -		$ -	3,726.00	$ 90,899,496.00
Subtotal								**$ 92,868,562.00**	-	**$ 92,868,562.00**			**$ -**		**$ -**		**$ 92,868,562.00**
				BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS					-				$ -		$ -		
33	320.1.2.1	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	1,487.00	$ 120,891.00	$ 179,764,917.00	1,487.00	$ 179,764,917.00			$ -		$ -	1,487.00	$ 179,764,917.00
34	330.1.2.1	330 - 22		Base Granular clase A	m3	1,783.00	$ 134,615.00	$ 240,018,545.00	1,783.00	$ 240,018,545.00			$ -		$ -	1,783.00	$ 240,018,545.00
Subtotal								**$ 419,783,462.00**	-	**$ 419,783,462.00**			**$ -**		**$ -**		**$ 419,783,462.00**
				PAVIMENTOS ASFÁLTICOS					-				$ -		$ -		
35	420.1.2	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2	3,726.00	$ 3,879.00	$ 14,453,154.00	3,726.00	$ 14,453,154.00			$ -		$ -	3,726.00	$ 14,453,154.00
36	421.1.2	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	3,726.00	$ 2,110.00	$ 7,861,860.00	3,726.00	$ 7,861,860.00	-	(0.39)	$ (815.00)		$ -	3,725.61	$ 7,861,044.85
37	450.2P.2.1		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	198.00	$ 1,143,675.00	$ 226,447,650.00	1,348.00	$ 1,541,673,900.00	-	(322.07)	$ (368,344,075.00)		$ -	1,025.93	$ 1,173,330,492.75
38	450.4P.2.1		450P	Mezcla densa en caliente MSC-25	m3	62.00	$ 961,649.00	$ 59,622,238.00	1,200.00	$ 1,153,978,800.00			$ -		$ -	1,200.00	$ 1,153,978,800.00
39	450.10P.2.1		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	297.00	$ 960,373.00	$ 285,230,781.00	297.00	$ 285,230,781.00			$ -		$ -	297.00	$ 285,230,781.00
40	460.1P.2		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	623.00	$ 88,689.00	$ 55,253,247.00	623.00	$ 55,253,247.00			$ -		$ -	623.00	$ 55,253,247.00
41	465.1.2	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	1,796.00	$ 82,172.00	$ 147,580,912.00	1,796.00	$ 147,580,912.00			$ -		$ -	1,796.00	$ 147,580,912.00
Subtotal								**$ 796,449,842.00**	-	**$ 3,206,032,654.00**			**$ (368,344,890.00)**		**$ -**		**$ 2,837,688,431.60**
				ESTRUCTURAS Y DRENAJES					-				$ -				
42	600.1.1.2	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	81.00	$ 31,937.00	$ 2,586,897.00	81.00	$ 2,586,897.00			$ -		$ -	81.00	$ 2,586,897.00
43	610.2.2.1	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	50.00	$ 86,628.00	$ 4,331,400.00	255.05	$ 22,094,324.00			$ -		$ -	255.05	$ 22,094,471.40
44	630.4.2.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	25.00	$ 825,700.00	$ 20,642,500.00	25.00	$ 20,642,500.00			$ -		$ -	25.00	$ 20,642,500.00
45	630.6.2.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	15.00	$ 639,927.00	$ 9,598,905.00	15.00	$ 9,598,905.00			$ -		$ -	15.00	$ 9,598,905.00
46	640.1.2	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	2,368.00	$ 7,429.00	$ 17,591,872.00	2,368.00	$ 17,591,872.00			$ -		$ -	2,368.00	$ 17,591,872.00
Subtotal								**$ 54,751,574.00**	-	**$ 72,514,498.00**			**$ -**		**$ -**	0.00	**$ 72,514,645.40**
				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL					-				$ -			0.00	

47	700.1.2	700 - 22		Linea de demarcación con pintura en frio	m	2,643.00	$ 2,863.00	$ 7,566,909.00	2,645.00	$ 7,572,635.00			$ -		$ -	2,645.00	$ 7,572,635.00
48	710.1.1.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	10.00	$ 687,690.00	$ 6,876,900.00	10.00	$ 6,876,900.00			$ -		$ -	10.00	$ 6,876,900.00
49	710.2.1.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	m2	2.00	$ 638,227.00	$ 1,276,454.00	2.00	$ 1,276,454.00			$ -		$ -	2.00	$ 1,276,454.00
Subtotal								**$ 15,720,263.00**	-	**$ 15,725,989.00**			**$ -**		**$ -**		**$ 15,725,989.00**
BÁSICO OBRAS PASO NACIONAL POR LORICA								**$ 1,379,573,703.00**	-	**$ 3,806,925,165.00**			**-$ 368,344,890.00**		**$ -**		**$ 3,438,581,090.00**
									-				$ -				
MOÑITOS - LORICA									-				$ -				
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES									-				$ -				
50	201.7.2	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	3.00	$ 142,142.00	$ 426,426.00	3.00	$ 426,426.00			$ -		$ -	3.00	$ 426,426.00
51	201.15.2	201 - 22		Remoción de alcantarillas	m	20.00	$ 63,659.00	$ 1,273,180.00	20.00	$ 1,273,180.00			$ -		$ -	20.00	$ 1,273,180.00
52	223.2.2	223 - 22		Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para terraplenes reforzados con geosintéticos	m2	5,351.00	$ 24,396.00	$ 130,542,996.00	5,351.00	$ 130,542,996.00	-	(4,000.00)	$ (97,584,000.00)		$ -	1,351.00	$ 32,958,996.00
Subtotal								**$ 132,242,602.00**	-	**$ 132,242,602.00**			**$ (97,584,000.00)**		**$ -**		**$ 34,658,602.00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS									-				$ -				
53	320.1.2.2	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	1,339.00	$ 163,391.00	$ 218,780,549.00	1,339.00	$ 218,780,549.00	-	(1,008.30)	$ (164,747,145.00)		$ -	330.70	$ 54,033,403.70
54	330.1.2.2	330 - 22		Base Granular clase A	m3	1,606.00	$ 177,114.00	$ 284,445,084.00	1,606.00	$ 284,445,084.00			$ -		$ -	1,606.00	$ 284,445,084.00
Subtotal								**$ 503,225,633.00**	-	**$ 503,225,633.00**			**$ (164,747,145.00)**		**$ -**		**$ 338,478,487.70**
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS									-				$ -				
55	420.1.2	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2	5,351.00	$ 3,879.00	$ 20,756,529.00	5,351.00	$ 20,756,529.00			$ -		$ -	5,351.00	$ 20,756,529.00
56	421.1.2	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	5,351.00	$ 2,110.00	$ 11,290,610.00	5,351.00	$ 11,290,610.00	+	(0.11)	$ (224.00)		$ -	5,350.89	$ 11,290,386.21
57	450.2P.2.2		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	268.00	$ 1,188,423.00	$ 318,497,364.00	520.44	$ 618,497,364.00	-	(230.01)	$ (273,343,672.00)		$ -	290.43	$ 345,153,691.89
58	450.4P.2.2		450P	Mezcla densa en caliente MSC-25	m3	267.00	$ 1,006,398.00	$ 268,708,266.00	459.92	$ 462,862,112.00	-	(230.00)	$ (231,471,084.00)		$ -	229.92	$ 231,391,028.16
59	450.10P.2.2		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	56.00	$ 1,005,122.00	$ 56,286,832.00	56.00	$ 56,286,832.00	-	(30.00)	$ (30,153,660.00)		$ -	26.00	$ 26,133,172.00
60	460.1P.2		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	400.00	$ 88,689.00	$ 35,475,600.00	400.00	$ 35,475,600.00	+	250.00	$ 22,172,250.00	151.04	$ 13,395,587.00	650.00	$ 57,647,850.00
61	465.1.2	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	1,617.00	$ 82,172.00	$ 132,872,124.00	1,617.00	$ 132,872,124.00	-	(269.68)	$ (22,160,369.00)	294.84	$ 24,227,592.00	1,347.32	$ 110,711,979.04
Subtotal								**$ 843,887,325.00**	-	**$ 1,338,041,171.00**			**$ (534,956,759.00)**		**$ 37,623,179.00**		**$ 803,084,636.30**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES									-				$ -		$ -		
62	600.1.1.2	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	73.00	$ 31,937.00	$ 2,331,401.00	73.00	$ 2,331,401.00			$ -		$ -	73.00	$ 2,331,401.00
63	610.2.2.2	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	46.00	$ 129,128.00	$ 5,939,888.00	46.00	$ 5,939,888.00			$ -		$ -	46.00	$ 5,939,888.00
64	630.4.2.2	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	22.00	$ 872,520.00	$ 19,195,440.00	22.00	$ 19,195,440.00			$ -		$ -	22.00	$ 19,195,440.00
65	630.6.2.2	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	3.00	$ 690,387.00	$ 2,071,161.00	3.00	$ 2,071,161.00			$ -		$ -	3.00	$ 2,071,161.00
66	640.1.2	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	1,958.00	$ 7,429.00	$ 14,545,982.00	1,958.00	$ 14,545,982.00			$ -		$ -	1,958.00	$ 14,545,982.00
Subtotal								**$ 44,083,872.00**	-	**$ 44,083,872.00**			**$ -**		**$ -**		**$ 44,083,872.00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL									-				$ -				
67	700.1.2	700 - 22		Linea de demarcación con pintura en frio	m	2,378.00	$ 2,863.00	$ 6,808,214.00	2,378.00	$ 6,808,214.00			$ -		$ -	2,378.00	$ 6,808,214.00
68	710.1.1.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	9.00	$ 687,690.00	$ 6,189,210.00	9.00	$ 6,189,210.00			$ -		$ -	9.00	$ 6,189,210.00
69	710.2.1.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	m2	2.00	$ 638,227.00	$ 1,276,454.00	2.00	$ 1,276,454.00			$ -		$ -	2.00	$ 1,276,454.00
Subtotal								**$ 14,273,878.00**	-	**$ 14,273,878.00**			**$ -**		**$ -**		**$ 14,273,878.00**
BÁSICO OBRAS MOÑITOS - LORICA								**$ 1,537,713,310.00**	-	**$ 2,031,867,156.00**			**-$ 797,287,904.00**		**$ 37,623,179.00**		**$ 1,234,579,476.00**
									-				$ -				
LORICA - SAN ONOFRE									-				$ -				
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES									-				$ -				
70	210.2.2.2	210 - 22		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	9,174.00	$ 13,575.00	$ 124,537,050.00	9,174.00	$ 124,537,050.00	-	(8,499.90)	$ (115,386,143.00)		$ -	674.10	$ 9,150,907.50
71	220.1P.2		220P	Terraplenes, incluye el suministro y transporte del material de conformación del terraplén	m3	1,784.00	$ 103,629.00	$ 184,874,136.00	1,249.02	$ 129,434,903.00	-	(1,050.02)	$ (108,812,732.00)		$ -	199.00	$ 20,622,171.00
72	221.1P.2		221P	Pedraplenes, incluye el suministro y transporte del material de conformación del pedraplén	m3	4,075.00	$ 161,950.00	$ 659,946,250.00	4,075.00	$ 659,946,250.00	-	(3,750.00)	$ (607,312,500.00)		$ -	325.00	$ 52,633,750.00
73	230.2P.2		230.2P	Mejoramiento de la subrasante con mezcla de material fresado de carpeta asfáltica existente con granulares existentes	m3	892.00	$ 18,898.00	$ 16,857,016.00	892.00	$ 16,857,016.00			$ -		$ -	892.00	$ 16,857,016.00
Subtotal								**$ 986,214,452.00**	-	**$ 930,775,219.00**			**$ (831,511,375.00)**		**$ -**		**$ 99,263,844.50**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS									-				$ -				
74	320.1.2.2	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	1,189.00	$ 163,391.00	$ 194,271,899.00	697.00	$ 113,883,527.00	-	(600.00)	$ (98,034,600.00)		$ -	97.00	$ 15,848,927.00
75	330.1.2.2	330 - 22		Base Granular clase A	m3	1,487.00	$ 177,114.00	$ 263,368,518.00	731.00	$ 129,470,334.00	-	(254.69)	$ (45,109,165.00)		$ -	476.31	$ 84,361,169.34
76	330.4.2.2	330 - 22		Base Granular clase A para bacheo	m3	871.00	$ 180,358.00	$ 157,091,818.00	544.67	$ 98,234,982.00	-	(450.00)	$ (81,160,490.00)		$ -	94.67	$ 17,074,491.86
Subtotal								**$ 614,732,235.00**	-	**$ 341,588,843.00**			**$ (224,304,255.00)**		**$ -**	0.00	**$ 117,284,588.20**
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS									-				$ -			0.00	
77	420.2.2	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	5,954.00	$ 4,510.00	$ 26,852,540.00	11,854.00	$ 53,461,540.00	+	3,000.00	$ 13,530,000.00	8,808.24	$ 39,725,162.00	14,854.00	$ 66,991,540.00
78	421.1.2	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	5,954.00	$ 2,110.00	$ 12,562,940.00	5,954.00	$ 12,562,940.00	+	4,999.97	$ 10,549,937.00		$ -	10,953.97	$ 23,112,876.60
79	450.2P.2.2		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	696.00	$ 1,188,423.00	$ 827,142,408.00	1,116.73	$ 1,327,142,408.00	-	(48.73)	$ (57,906,644.00)	731.78	$ 869,664,183.00	1,068.00	$ 1,269,235,764.00
80	450.10P.2.2		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	409.00	$ 1,005,122.00	$ 411,094,898.00	868.35	$ 872,793,590.00	-	(850.00)	$ (854,349,601.00)		$ -	18.35	$ 18,443,988.70
81	460.1P.2		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	892.00	$ 88,689.00	$ 79,110,588.00	1,517.00	$ 134,541,213.00	+	500.00	$ 44,344,500.00	1,345.61	$ 119,340,805.00	2,017.00	$ 178,885,713.00
82	465.1.2	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	364.00	$ 82,172.00	$ 29,910,608.00	208.54	$ 17,135,808.00	-	(128.04)	$ (10,521,025.00)		$ -	80.50	$ 6,614,846.00
83	466.1.2	466 - 22		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin riego	m	4,075.00	$ 17,307.00	$ 70,526,025.00	4,075.00	$ 70,526,025.00			$ -	491.85	$ 8,512,448.00	4,075.00	$ 70,526,025.00
Subtotal								**$ 1,457,200,007.00**	-	**$ 2,488,163,524.00**			**$ (854,352,833.00)**		**$ 1,037,242,598.00**		**$ 1,633,810,753.30**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES									-				$ -				
84	600.1.1.2	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	5.00	$ 31,937.00	$ 159,685.00	405.00	$ 12,934,485.00			$ -	239.74	$ 7,656,576.00	405.00	$ 12,934,485.00
85	610.2.2.2	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	10.00	$ 129,128.00	$ 1,291,280.00	10.00	$ 1,291,280.00			$ -		$ -	10.00	$ 1,291,280.00
86	630.4.2.2	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	14.00	$ 872,520.00	$ 12,215,280.00	14.00	$ 12,215,280.00			$ -		$ -	14.00	$ 12,215,280.00
87	630.6.2.2	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	5.00	$ 690,387.00	$ 3,451,935.00	5.00	$ 3,451,935.00			$ -		$ -	5.00	$ 3,451,935.00
88	640.1.2	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	1,018.00	$ 7,429.00	$ 7,562,722.00	1,018.00	$ 7,562,722.00			$ -		$ -	1,018.00	$ 7,562,722.00
89	671.3.2.2	671 - 22		Cuneta de concreto vaciada 'in situ'; incluye la conformación de la superficie de asoyo	m3	12.00	$ 845,996.00	$ 10,151,952.00	12.00	$ 10,151,952.00			$ -		$ -	12.00	$ 10,151,952.00
90	681.1.2.2	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3	19.00	$ 333,248.00	$ 6,331,712.00	19.00	$ 6,331,712.00			$ -		$ -	19.00	$ 6,331,712.00
Subtotal								**$ 41,164,566.00**	-	**$ 53,939,366.00**			**$ -**		**$ 7,656,576.00**		**$ 53,939,366.00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL									-				$ -				
91	700.1.2	700 - 22		Linea de demarcación con pintura en frio	m	509.00	$ 2,863.00	$ 1,457,267.00	509.00	$ 1,457,267.00			$ -		$ -	509.00	$ 1,457,267.00
92	700.3.2	700 - 22		Marca vial con pintura en frio	m2	33.00	$ 43,954.00	$ 1,450,482.00	33.00	$ 1,450,482.00			$ -		$ -	33.00	$ 1,450,482.00
93	701.1.2	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	153.00	$ 9,695.00	$ 1,483,335.00	153.00	$ 1,483,335.00			$ -		$ -	153.00	$ 1,483,335.00
94	750.2P.2	MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL		Estoperol de aluminio con espigo	u	102.00	$ 13,804.00	$ 1,408,008.00	102.00	$ 1,408,008.00			$ -		$ -	102.00	$ 1,408,008.00
Subtotal								**$ 5,799,092.00**	-	**$ 5,799,092.00**			**$ -**		**$ -**		**$ 5,799,092.00**
BÁSICO OBRAS LORICA - SAN ONOFRE								**$ 3,105,110,352.00**	-	**$ 3,820,266,044.00**			**-$ 1,910,168,463.00**		**$ 1,044,899,174.00**		**$ 1,910,097,644.00**
									-				$ -				
LORICA - CHINU									-				$ -				
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES									-				$ -				
95	201.7.2	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	21.00	$ 142,142.00	$ 2,984,982.00	21.00	$ 2,984,982.00			$ -		$ -	21.00	$ 2,984,982.00
96	201.15.2	201 - 22		Remoción de alcantarillas	m	4.00	$ 63,659.00	$ 254,636.00	4.00	$ 254,636.00			$ -		$ -	4.00	$ 254,636.00
Subtotal								**$ 3,239,618.00**	-	**$ 3,239,618.00**			**$ -**		**$ -**	0.00	**$ 3,239,618.00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS									-				$ -			0.00	$ -
97	330.1.2.3	330 - 22		Base Granular clase A	m3	2,888.00	$ 160,114.00	$ 462,409,232.00	2,888.00	$ 462,409,232.00			$ -	1,843.20	$ 295,122,125.00	2,888.00	$ 462,409,232.00
Subtotal								**$ 462,409,232.00**	-	**$ 462,409,232.00**			**$ -**		**$ 295,122,125.00**	0.00	**$ 462,409,232.00**
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS									-				$ -			0.00	
98	420.1.2	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2	9,638.00	$ 3,879.00	$ 37,385,802.00	9,638.00	$ 37,385,802.00			$ -		$ -	9,638.00	$ 37,385,802.00
99	421.1.2	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	9,638.00	$ 2,110.00	$ 20,336,180.00	9,638.00	$ 20,336,180.00			$ -		$ -	9,638.00	$ 20,336,180.00
100	450.2P.2.3		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	665.00	$ 1,170,524.00	$ 778,398,460.00	665.00	$ 778,398,460.00	-	(575.00)	$ (673,051,300.00)		$ -	90.00	$ 105,347,160.00
101	450.10P.2.3		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	766.00	$ 987,223.00	$ 756,212,818.00	699.83	$ 690,886,078.00	-	(646.84)	$ (638,578,460.00)		$ -	52.98	$ 52,303,074.54
102	460.1P.2		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	1,925.00	$ 88,689.00	$ 170,726,325.00	1,925.00	$ 170,726,325.00			$ -	1,096.07	$ 97,209,352.00	1,925.00	$ 170,726,325.00

103	465.1.2	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	12.00	$ 82,172.00	$ 986,064.00	807.00	$ 66,312,804.00			$ -	741.36	$ 60,919,034.00	807.00	$ 66,312,804.00
Subtotal								$ 1,764,045,649.00	-	$ 1,764,045,649.00			$ (1,311,625,217.00)		$ 158,128,386.00		$ 452,415,889.00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES									-				$ -				
104	600.1.1.2	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	84.00	$ 31,937.00	$ 2,682,708.00	84.00	$ 2,682,708.00			$ -		$ -	84.00	$ 2,682,708.00
105	610.2.2.3	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	49.00	$ 112,128.00	$ 5,494,272.00	49.00	$ 5,494,272.00			$ -		$ -	49.00	$ 5,494,272.00
106	630.4.2.3	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	24.00	$ 853,793.00	$ 20,491,032.00	24.00	$ 20,491,032.00			$ -		$ -	24.00	$ 20,491,032.00
107	630.6.2.3	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	4.00	$ 670,202.00	$ 2,680,808.00	4.00	$ 2,680,808.00			$ -		$ -	4.00	$ 2,680,808.00
108	640.1.2	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transorte)	kg	2,074.00	$ 7,429.00	$ 15,407,746.00	2,074.00	$ 15,407,746.00			$ -		$ -	2,074.00	$ 15,407,746.00
Subtotal								$ 46,756,566.00	-	$ 46,756,566.00			$ -		$ -	0.00	$ 46,756,566.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL									-				$ -			0.00	
109	700.1.2	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frio	m	4,287.00	$ 2,863.00	$ 12,273,681.00	4,287.00	$ 12,273,681.00			$ -		$ -	4,287.00	$ 12,273,681.00
110	710.1.1.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	2.00	$ 687,690.00	$ 1,375,380.00	2.00	$ 1,375,380.00			$ -		$ -	2.00	$ 1,375,380.00
111	710.2.1.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	m2	1.00	$ 638,227.00	$ 638,227.00	1.00	$ 638,227.00			$ -		$ -	1.00	$ 638,227.00
Subtotal								$ 14,287,288.00	-	$ 14,287,288.00			$ -		$ -		$ 14,287,288.00
BÁSICO OBRAS LORICA - CHINU								$ 2,290,738,353.00	-	$ 2,290,738,353.00			-$ 1,311,625,217.00		$ 453,250,511.00		$ 979,108,593.00
									-				$ -				
COVEÑAS - SABANETA									-				$ -				
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES									-				$ -				
112	210.2.2.2	210 - 22		Exacavación en material común de la explanación y canales	m3	333.00	$ 13,575.00	$ 4,520,475.00	333.00	$ 4,520,475.00			$ -		$ -	333.00	$ 4,520,475.00
Subtotal								$ 4,520,475.00	-	$ 4,520,475.00			$ -		$ -		$ 4,520,475.00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS									-				$ -				
113	330.1.2.4	330 - 22		Base Granular clase A	m3	22.00	$ 196,238.00	$ 4,317,236.00	22.00	$ 4,317,236.00			$ -		$ -	22.00	$ 4,317,236.00
114	330.4.2.4	330 - 22		Base Granular clase A para bacheo	m3	270.00	$ 199,482.00	$ 53,860,140.00	270.00	$ 53,860,140.00			$ -		$ -	270.00	$ 53,860,140.00
Subtotal								$ 58,177,376.00	-	$ 58,177,376.00			$ -		$ -		$ 58,177,376.00
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS									-				$ -				
115	420.2.2	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	2,308.00	$ 4,510.00	$ 10,409,080.00	2,308.00	$ 10,409,080.00			$ -		$ -	2,308.00	$ 10,409,080.00
116	421.1.2	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	2,564.00	$ 2,110.00	$ 5,410,040.00	2,564.00	$ 5,410,040.00			$ -		$ -	2,564.00	$ 5,410,040.00
117	450.2P.2.4		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	24.00	$ 1,208,560.00	$ 29,005,440.00	24.00	$ 29,005,440.00			$ -		$ -	24.00	$ 29,005,440.00
118	450.10P.2.4		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	269.00	$ 987,223.00	$ 265,562,987.00	269.00	$ 265,562,987.00			$ -		$ -	269.00	$ 265,562,987.00
119	460.1P.2		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	385.00	$ 88,689.00	$ 34,145,265.00	385.00	$ 34,145,265.00			$ -		$ -	385.00	$ 34,145,265.00
120	465.1.2	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	228.00	$ 82,172.00	$ 18,735,216.00	228.00	$ 18,735,216.00			$ -		$ -	228.00	$ 18,735,216.00
121	466.1.2	466 - 22		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	897.00	$ 17,307.00	$ 15,524,379.00	897.00	$ 15,524,379.00			$ -		$ -	897.00	$ 15,524,379.00
Subtotal								$ 378,792,407.00	-	$ 378,792,407.00			$ -		$ -		$ 378,792,407.00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES									-				$ -				
122	600.1.1.2	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	6.00	$ 31,937.00	$ 191,622.00	6.00	$ 191,622.00			$ -		$ -	6.00	$ 191,622.00
123	610.2.2.4	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	13.00	$ 148,253.00	$ 1,927,289.00	13.00	$ 1,927,289.00			$ -		$ -	13.00	$ 1,927,289.00
124	630.4.2.4	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	18.00	$ 893,591.00	$ 16,084,638.00	18.00	$ 16,084,638.00			$ -		$ -	18.00	$ 16,084,638.00
125	630.6.2.4	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	6.00	$ 713,094.00	$ 4,278,564.00	6.00	$ 4,278,564.00			$ -		$ -	6.00	$ 4,278,564.00
126	640.1.2	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transorte)	kg	1,282.00	$ 7,429.00	$ 9,523,978.00	1,282.00	$ 9,523,978.00			$ -		$ -	1,282.00	$ 9,523,978.00
127	671.3.2.4	671 - 22		Cuneta de concreto vaciada 'in situ'; incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	15.00	$ 867,066.00	$ 13,005,990.00	15.00	$ 13,005,990.00			$ -		$ -	15.00	$ 13,005,990.00
128	681.1.2.4	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3	26.00	$ 348,695.00	$ 9,066,070.00	26.00	$ 9,066,070.00			$ -		$ -	26.00	$ 9,066,070.00
Subtotal								$ 54,078,151.00	-	$ 54,078,151.00			$ -		$ -	0.00	$ 54,078,151.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL									-				$ -			0.00	
129	700.1.2	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frio	m	128.00	$ 2,863.00	$ 366,464.00	128.00	$ 366,464.00			$ -		$ -	128.00	$ 366,464.00
130	700.3.2	700 - 22		Marca vial con pintura en frio	m2	31.00	$ 43,954.00	$ 1,362,574.00	31.00	$ 1,362,574.00			$ -		$ -	31.00	$ 1,362,574.00
131	701.1.2	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	42.00	$ 9,695.00	$ 407,190.00	42.00	$ 407,190.00			$ -		$ -	42.00	$ 407,190.00
132	750.2P.2	MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL		Estoperol de aluminio con espigo	u	26.00	$ 13,804.00	$ 358,904.00	26.00	$ 358,904.00			$ -		$ -	26.00	$ 358,904.00
Subtotal								$ 2,495,132.00	-	$ 2,495,132.00			$ -		$ -		$ 2,495,132.00
BÁSICO OBRAS COVEÑAS - SABANETA								$ 498,063,541.00	-	$ 498,063,541.00			$ -		$ -		$ 498,063,541.00
									-				$ -				
SECTOR 3									-				$ -				
VIAJANO - ACHÍ									-				$ -				
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES									-				$ -				
133	201.7.3	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	335.00	$ 156,268.00	$ 52,349,780.00	345.00	$ 53,912,460.00			$ -		$ -	345.00	$ 53,912,460.00
134	230.1P.3		230P	Mejoramiento de la subrasante sin adición de material (mezcla de material fresado de carpeta asfáltica existente con granulares existentes)	m	2,362.00	$ 24,111.00	$ 56,950,182.00	2,363.00	$ 56,974,293.00			$ -		$ -	2,363.00	$ 56,974,293.00
Subtotal								$ 109,299,962.00	-	$ 110,886,753.00			$ -		$ -		$ 110,886,753.00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS									-				$ -				
135	320.1.3	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	2,423.00	$ 344,626.00	$ 835,028,798.00	2,424.00	$ 835,373,424.00			$ -		$ -	2,424.00	$ 835,373,424.00
136	330.1.3	330 - 22		Base Granular clase A	m3	1,676.00	$ 359,047.00	$ 601,762,772.00	1,681.00	$ 603,558,007.00			$ -		$ -	1,681.00	$ 603,558,007.00
137	330.4.3	330 - 22		Base Granular clase A para bacheo	m3	485.00	$ 361,229.00	$ 175,196,065.00	493.00	$ 178,085,897.00			$ -		$ -	493.00	$ 178,085,897.00
Subtotal								$ 1,611,987,635.00	-	$ 1,617,017,328.00			$ -		$ -		$ 1,617,017,328.00
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS									-				$ -				
138	420.2.3	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	10,710.00	$ 4,386.00	$ 46,974,060.00	10,719.00	$ 47,013,534.00			$ -		$ -	10,719.00	$ 47,013,534.00
139	421.1.3	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	9,080.00	$ 1,988.00	$ 18,051,040.00	9,095.00	$ 18,080,860.00	+	1.90	$ 3,779.00		$ -	9,096.90	$ 18,084,638.68
140	450.1P.3		450P	Mezcla densa en caliente MDC-25	m3	42.00	$ 1,363,696.00	$ 57,275,232.00	67.00	$ 91,367,632.00			$ -		$ -	67.00	$ 91,367,632.00
141	450.2P.3		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	689.00	$ 1,410,720.00	$ 971,986,080.00	724.00	$ 1,021,361,280.00			$ -		$ -	724.00	$ 1,021,361,280.00
142	450.10P.3		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	345.00	$ 1,235,042.00	$ 426,089,490.00	380.00	$ 469,315,960.00			$ -		$ -	380.00	$ 469,315,960.00
143	460.1P.3		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	630.00	$ 85,461.00	$ 53,840,430.00	684.00	$ 58,455,324.00			$ -		$ -	684.00	$ 58,455,324.00
144	464.1.3	464 - 22		Geotextil para repavimentación	m2	4,724.00	$ 13,887.00	$ 65,602,188.00	4,739.00	$ 65,810,493.00			$ -		$ -	4,739.00	$ 65,810,493.00
145	464.1P.3		464.1P	Geomalla en fibra de vidrio	m3	423.00	$ 17,072.00	$ 7,221,456.00	442.00	$ 7,545,824.00			$ -		$ -	442.00	$ 7,545,824.00
146	465.1.3	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	370.00	$ 88,270.00	$ 32,659,900.00	523.00	$ 46,165,210.00			$ -		$ -	523.00	$ 46,165,210.00
147	466.1.3	466 - 22		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	466.00	$ 16,600.00	$ 7,735,600.00	478.00	$ 7,934,800.00			$ -		$ -	478.00	$ 7,934,800.00
Subtotal								$ 1,687,435,476.00	-	$ 1,833,050,917.00			$ 3,779.00		$ -		$ 1,833,054,695.68
ESTRUCTURAS Y DRENAJES									-				$ -				
148	600.1.1.3	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	431.00	$ 32,457.00	$ 13,988,967.00	443.00	$ 14,378,451.00			$ -		$ -	443.00	$ 14,378,451.00
149	610.2.3	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	358.00	$ 305,454.00	$ 109,352,532.00	370.00	$ 113,017,980.00			$ -		$ -	370.00	$ 113,017,980.00
150	621.2P.3		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,00 m (no incluye acero de refuerzo)	m	84.00	$ 2,104,466.00	$ 176,775,144.00	98.52	$ 207,335,769.00	-	(0.00)	$ (3,779.00)		$ -	98.52	$ 207,331,990.32
151	630.4.3	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	104.00	$ 1,071,603.00	$ 111,446,712.00	111.00	$ 118,947,933.00			$ -		$ -	111.00	$ 118,947,933.00
152	630.5.3	630 - 22		Concreto resistencia f'c 17 MPa	m3	14.00	$ 939,313.00	$ 13,150,382.00	59.00	$ 55,419,467.00			$ -		$ -	59.00	$ 55,419,467.00
153	630.6.3	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	19.00	$ 903,636.00	$ 17,169,084.00	19.00	$ 17,169,084.00			$ -		$ -	19.00	$ 17,169,084.00
154	630.7.3	630 - 22		Concreto ciclópeo (Piedra pegada) (60% Concreto resistencia f'c 14 MPa + 40% piedra rajón para ciclópeo)	m3	19.00	$ 712,560.00	$ 13,538,640.00	24.00	$ 17,101,440.00			$ -		$ -	24.00	$ 17,101,440.00
155	640.1.3	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transorte)	kg	10,244.00	$ 7,556.00	$ 77,403,664.00	10,244.00	$ 77,403,664.00			$ -		$ -	10,244.00	$ 77,403,664.00
156	671.3.3	671 - 22		Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 'in situ', incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	57.00	$ 1,041,328.00	$ 59,355,696.00	57.00	$ 59,355,696.00			$ -		$ -	57.00	$ 59,355,696.00
Subtotal								$ 592,180,821.00	-	$ 680,129,484.00			$ (3,779.00)		$ -		$ 680,125,705.32
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL									-				$ -				
157	700.1.3	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frio	m	50,829.00	$ 2,855.00	$ 145,116,795.00	50,841.00	$ 145,151,055.00			$ -		$ -	50,841.00	$ 145,151,055.00
158	700.3.3	700 - 22		Marca vial con pintura en frio	m2	969.00	$ 43,833.00	$ 42,474,177.00	981.00	$ 43,000,173.00			$ -		$ -	981.00	$ 43,000,173.00
159	701.1.3	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	3,214.00	$ 9,690.00	$ 31,143,660.00	3,214.00	$ 31,143,660.00			$ -		$ -	3,214.00	$ 31,143,660.00
160	710.1.1.3	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	62.00	$ 695,045.00	$ 43,092,790.00	62.00	$ 43,092,790.00			$ -		$ -	62.00	$ 43,092,790.00
161	710.1.2.3	710 - 22		Suministro e instalación de señal delineador de curva horizontal de 60 cm x 75 cm con lámina de acero galvanizado retroreflectiva	u	19.00	$ 670,046.00	$ 12,730,874.00	19.00	$ 12,730,874.00			$ -		$ -	19.00	$ 12,730,874.00

162	710.1.4.3	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SI-04 (postes de referencia), dimensión (1,25m x 0,45m) en lámina galvanizada retroreflectiva tipo IV	u	9.00	$ 711,690.00	$ 6,405,210.00	9.00	$ 6,405,210.00			$ -		$ -	9.00	$ 6,405,210.00
163	730.1.3	730 - 22		Defensa metálica	m	117.00	$ 276,519.00	$ 32,352,723.00	117.00	$ 32,352,723.00			$ -		$ -	117.00	$ 32,352,723.00
164	730.2.3	730 - 22		Sección final	u	4.00	$ 74,193.00	$ 296,772.00	4.00	$ 296,772.00			$ -		$ -	4.00	$ 296,772.00
165	740.1.3	740 - 22		Captafaro	u	19.00	$ 13,418.00	$ 254,942.00	19.00	$ 254,942.00			$ -		$ -	19.00	$ 254,942.00
Subtotal								**$ 313,867,943.00**	-	**$ 314,428,199.00**			**$ -**		**$ -**		**$ 314,428,199.00**
				BÁSICO OBRAS VIAJANO - ACHÍ				**$ 4,314,771,837.00**	-	**$ 4,555,512,681.00**			**$ -**		**$ -**		**$ 4,555,512,681.00**
									-								
				ÍTEMS ADICIONALES SECTOR 2 LORICA-SAN ONOFRE					-	**$ 284,490,800.00**			**$ -**		**$ 91,090,868.00**		**$ 284,490,800.00**
166	464.1P.3		464.1P	Geomalla en fibra de vidrio	m2		$ 17,072.00		16,000.00	$ 273,152,000.00			$ -	5,230.04	$ 89,287,243.00	16,000.00	$ 273,152,000.00
				ÍTEMS ADICIONALES SECTOR 1 NECOCLI ARBOLETES					-	$ -							
167	230.2P.2		230.2P	Mejoramiento de la subrasante con mezcla de material fresado de carpeta asfáltica existente con granulares existentes	m3		$ 18,898.00		600.00	$ 11,338,800.00			$ -	95.44	$ 1,803,625.00	600.00	$ 11,338,800.00
				ÍTEMS NO PREVISTOS						**$ -**			**$ 10,730,052,635.00**		**$ -**		**$ 10,730,052,635.00**
168	450.5P.1		450P	Mezcla Semidensa en Caliente MSC-19 modificada con polimero tipo I. (Necocli-Arboletes)	m3		$ 1,618,016.00				+	3,920.00	$ 6,342,622,720.00			3,920.00	$ 6,342,622,720.00
169	450.5P.2.3		450P	Mezcla Semidensa en Caliente MSC-19 modificada con polimero tipo I. (Lorica-Chinu)	m3		$ 1,366,281.00				+	960.00	$ 1,311,629,760.00			960.00	$ 1,311,629,760.00
170	450.5P.2.1		450P	Mezcla Semidensa en Caliente MSC-19 modificada con polimero tipo I. (Paso Nacional por Lorica)	m3		$ 1,339,433.00				+	275.00	$ 368,344,075.00			275.00	$ 368,344,075.00
171	450.5P.2.2		450P	Mezcla Semidensa en Caliente MSC-19 modificada con polimero tipo I. (Mofitos-Lorica)	m3		$ 1,384,180.00				+	576.00	$ 797,287,680.00			576.00	$ 797,287,680.00
172	450.5P.2.2		450P	Mezcla Semidensa en Caliente MSC-19 modificada con polimero tipo I. (Toluviejo-San Onofre)	m3		$ 1,384,180.00				+	1,380.00	$ 1,910,168,400.00			1,380.00	$ 1,910,168,400.00
Ajuste al peso													$ 1,102.00				$ 1,102.00
*	TOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)							$ 24,837,501,407.00		$ 28,988,055,251.00			$ -		$ 3,984,034,682.00		$ 28,988,055,251.000
*	PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)							$ 98,520,080.00		$ 98,520,080.00							$ 98,520,080.00
*	SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B							**$ 24,936,021,487.00**		**$ 29,086,575,331.00**			**$ -**		**$ 3,984,034,682.00**		**$ 29,086,575,331.00**
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)							$ 762,858,250.00		$ 1,177,913,634.00			$ -		$ -		$ 1,177,913,634.00
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (E)							$ 73,795,537.00		$ 73,795,537.00							$ 73,795,537.00
*	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E							**$ 25,772,675,274.00**		**$ 30,338,284,502.00**			**$ -**		**$ 3,984,034,682.00**		**$ 30,338,284,502.00**
*	VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)							$ 301,342,049.00		$ 354,724,558.00			$ -		$ 46,582,559.00		$ 354,724,558.00
*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G							**$ 26,074,017,323.00**		**$ 30,693,009,060.00**			**$ -**		**$ 4,030,617,241.00**		**$ 30,693,009,060.00**
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I)							$ 349,369,748.00		$ 349,369,748.00							$ 349,369,748.00
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (J)							$ 66,380,252.00		$ 66,380,252.00							$ 66,380,252.00
*	**TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (K) = I + J**							**$ 415,750,000.00**		**$ 415,750,000.00**			**$ -**		**$ -**		**$ 415,750,000.00**
*	**GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (L)**							**$ 442,029,726.00**		**$ 442,029,726.00**							**$ 442,029,726.00**
*								**$ 26,931,797,049.00**		**$ 31,550,788,786.00**			**$ -**		**$ 4,030,617,241.00**		**$ 31,550,788,786.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:

De acuerdo al Acta de Fijación de Ítems No Previstos del 05/06/2025 se incluyen los siguientes ítems: Sector 1 Necocli-Arboletes 450.5P.1, Sector 2 Lorica Chinu 450.5P.2.3, Paso Nacional por Lorica 450.5P2.1, Mofitos-Lorica 450.5P.2.2 y Lorica-San Onofre 450.5P2.2 relacionados con la Mezcla Asfaltica MSC-19 modificada con polimero tipo I. Motivo por el cual se realiza balance de cantidades de obra en el Sector 1. Corredor Necocli-Arboletes ajustando los siguientes ítems 233.10.1, 320.1.1, 330.4.1, 450.2P.1, 450.10P.1, 464.1.1 y 610.1.1, Sector2. Paso Nacional por Lorica 421.1.2, 450.2P.2.1, Mofitos-Lorica 223.2.2, 320.1.2.2, 421.1.2, 450.2P.2.2, 450.4P2.2, 450.10P.2.2, 460.1P.2, 465.1.2, Lorica-San Onofre 210.2.2.2, 210.1P.2, 221.1P.2, 320.1.2.2, 330.1.2.2, 330.4.2.2, 420.2.2, 421.1.2, 450.2P.2.2, 450.10P.2.2, 460.1P.2, 465.1.2, Lorica-Chinu 421.1.2, 450.2P.2.3, 450.10P.2.3 y Sector 3. Viajano-Achi 421.1.3, 621.2P.3

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Nombre: MAURO RIVERA BAYONA
Representante Legal o Apoderado
Contratista Consorcio DBS Mazi Asdelogy 15
Matrícula Profesional No.: 25202-353986 CND

Firma:
Nombre: DIEGO ENRIQUE GÓMEZ VERA
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
CC.: 1.098.784.230

Firma:
Nombre: N/A
Titular Gerencia: N/A
Matrícula Profesional No.:

MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES
Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES

Firma:
Nombre: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 68202-092436 STD

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría Ant.	Nombre: Carlos Javier Meza Larrotta Matrícula Profesional No.: 68202-120257 STD	Firma (Suscribe según su competencia)
Director Territorial Antioquia E	Nombre: Carlos Javier Meza Larrotta Matrícula Profesional No.: 68202-120257 STD	Firma (Suscribe según su competencia funcional)
Supervisor del Contrato de Interventoría Cord.	Nombre: Nestro Ekan Lemus Villadiego Matrícula Profesional No.: 22202-097095 COR	Firma (Suscribe según su competencia)
Director Territorial Cordoba E	Nombre: Nestro Ekan Lemus Villadiego Matrícula Profesional No.: 22202-097095 COR	Firma (Suscribe según su competencia funcional)
Gestor Técnico de Proyecto	Nombre: Iván Mauricio Cubides Cáceres Matrícula Profesional No.: 25202-084188 CND	Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	25/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA, CORDOBA Y SUCRE

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 4 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 4089 DE 2024

OBJETO: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4120 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERING

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/11/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 26,931,797,049.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 31,550,788,786.00

PLAZO ACUMULADO: 12,2 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/11/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 4,618,991,737.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 25/11/24 A 30/11/2024	2 01/12/2024 A 31/12/2024	3 01/01/2025 A 31/01/2025	4 01/02/2025 A 28/02/2025	5 01/03/2025 A 31/03/2025	6 01/04/2025 A 30/04/2025	7 01/05/2025 A 31/05/2025	8 01/06/2025 A 30/06/2025	9 01/07/2025 A 31/07/2025	10 01/08/2025 A 31/08/2025	11 01/09/2025 A 30/09/2025	12 01/10/2025 A 31/10/2025	13 01/11/2025 A 30/11/2025
SECTOR 1																	
NECOCLI-ARBOLETES	**$11,711,530** **$11,711,530**																
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$62,737	0.25%	0.01%	% P	0.00%	0.25%	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%	0.00%	0.09%	0.09%	0.11%
	$74,076	0.30%	$1,804	$ P	$0.00	$62,737.00	$62,737.29	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,338.80	$579.00	$23,500.00	$23,500.00	$26,497.09
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$579.04	$0.00	$1,224.59	$0.00	$0.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS	$4,632,144	18.65%	6.99%	% P	0.00%	18.65%	0.00%	5.59%	9.32%	1.86%	1.86%	0.00%	-8.93%	8.59%	1.11%	0.96%	0.00%
	$2,647,355	10.66%	$1,737,334	$ P	$0.00	$4,632,144.00	$0.00	$1,389,638.38	$2,316,070.00	$463,217.62	$463,217.62	$0.00	-$2,217,596.92	$2,132,808.31	$275,000.00	$239,546.60	$0.00
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$483,774.53	$219,240.00	$448,784.88	$585,534.66	$0.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.95%	0.88%	1.81%	2.36%	0.00%			
PAVIMENTO ASFÁLTICO	$5,265,887	21.20%	2.50%	% P	0.00%	21.20%	0.00%	0.00%	0.00%	3.54%	4.75%	8.67%	13.12%	13.09%	9.12%	5.03%	3.11%
	$7,539,021	30.35%	$619,837	$ P	$0.00	$5,265,887.00	$0.00	$0.00	$0.00	$879,764.00	$1,179,764.00	$2,163,176.00	$3,259,441.23	$3,251,874.98	$2,265,000.00	$1,250,000.00	$772,145.74
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$138,955.23	$99,389.14	$137,314.82	$181,304.12	$62,873.57	$0.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.56%	0.40%	0.55%	0.73%	0.25%	0.00%			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$1,475,498	5.94%	0.00%	% P	0.00%	5.94%	0.83%	0.66%	1.03%	1.29%	1.03%	1.29%	0.26%	1.13%	1.41%	1.31%	0.89%
	$1,175,815	4.73%	$0	$ P	$0.00	$1,475,498.00	$206,608.00	$206,608.00	$164,152.00	$256,608.00	$256,608.00	$320,760.00	$64,154.31	$280,316.70	$350,000.00	$325,000.00	$220,497.90
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$257,026	1.03%	0.00%	% P	0.00%	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.26%	0.78%	0.00%	0.00%	0.00%	1.03%
	$257,026	1.03%	$0	$ P	$0.00	$257,026.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$64,258.41	$192,768.00	$0.00	$0.00	$0.00	$257,026.41
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
TRANSPORTES	$18,238	0.07%	0.00%	% P	0.00%	0.07%	0.00%	0.00%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.04%
	$18,238	0.07%	$0	$ P	$0.00	$18,238.00	$0.00	$0.00	$5,360.00	$4,288.00	$4,288.00	$4,301.57	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.03	$9,237.57
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
SECTOR 2				% P													
				$ P													
PASO NACIONAL POR LORICA	**$1,379,574** **$3,806,925**			$ E													
				% E													
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$92,869	0.37%	0.00%	% P	0.00%	0.37%	0.00%	0.00%	0.10%	0.12%	0.15%	0.00%	0.00%	0.14%	0.08%	0.15%	0.00%
	$92,869	0.37%	$0	$ P	$0.00	$92,869.00	$0.00	$0.00	$25,719.00	$30,149.56	$37,000.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$20,000.00	$37,868.56	$0.00
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS	$419,783	1.69%	0.00%	% P	0.00%	1.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.52%	0.56%	0.62%	0.00%	0.30%	0.30%	0.34%	0.74%
	$419,783	1.69%	$0	$ P	$0.00	$419,783.00	$0.00	$0.00	$0.00	$127,314.00	$137,314.00	$153,965.46	$0.00	$75,000.00	$75,000.00	$85,000.00	$184,783.46
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
PAVIMENTO ASFÁLTICO	$796,450	3.21%	0.00%	% P	0.00%	3.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.73%	0.18%	0.00%	1.41%	6.44%	5.06%
	$3,206,033	12.91%	$0	$ P	$0.00	$796,450.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,671,126.00	$134,906.65	$0.00	$350,000.00	$1,600,000.00	$1,256,032.51
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$54,752	0.22%	0.00%	% P	0.00%	0.22%	0.00%	0.00%	0.05%	0.08%	0.08%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.13%	0.16%
	$72,515	0.29%	$0	$ P	$0.00	$54,752.00	$0.00	$0.00	$13,425.00	$18,900.00	$18,900.00	$21,289.50	$0.00	$0.00	$0.00	$32,000.00	$40,514.65
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$15,720	0.06%	0.00%	% P	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.06%
	$15,726	0.06%	$0	$ P	$0.00	$15,720.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,725.99	$0.00	$0.00	$0.00	$15,725.99
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
MOÑITOS-LORICA	**$1,537,713** **$2,031,867**																
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$132,243	0.53%	0.00%	% P	0.00%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.21%	0.32%	0.00%	-0.39%	0.00%	0.04%	0.10%	0.00%
	$34,659	0.14%	$0	$ P	$0.00	$132,243.00	$0.00	$0.00	$0.00	$52,242.60	$80,000.00	$0.00	-$97,584.00	$0.00	$10,000.00	$24,658.60	$0.00
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS	$503,226	2.03%	0.00%	% P	0.00%	2.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.41%	0.61%	1.01%	0.66%	0.74%	0.62%	0.00%	0.00%
	$338,478	1.36%	$0	$ P	$0.00	$503,226.00	$0.00	$0.00	$0.00	$101,290.00	$151,290.00	$250,645.63	-$164,741.19	$185,000.00	$153,478.49	$0.00	$0.00
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
PAVIMENTO ASFÁLTICO	$843,887	3.40%	0.15%	% P	0.00%	3.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.31%	5.13%	0.00%	3.02%	3.42%	0.00%
	$1,600,372	6.44%	$37,623	$ P	$0.00	$843,887.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$573,447.00	$1,026,919.36	$0.00	$750,000.00	$850,372.32	$0.00
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,623.18	$0.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.15%	0.00%			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$44,084	0.18%	0.00%	% P	0.00%	0.18%	0.00%	0.00%	0.00%	0.03%	0.03%	0.09%	0.04%	0.00%	0.00%	0.18%	0.00%
	$44,084	0.18%	$0	$ P	$0.00	$44,084.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,224.00	$7,000.00	$22,040.00	$8,819.87	$0.00	$0.00	$44,083.87	$0.00
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$14,274	0.06%	0.00%	% P	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%	0.06%	0.00%
	$14,274	0.06%	$0	$ P	$0.00	$14,274.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,273.88	$0.00	$0.00	$14,273.88	$0.00
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
LORICA-SAN ONOFRE	**$3,105,110** **$4,093,418**																
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$986,214	3.97%	0.00%	% P	0.00%	3.97%	2.65%	1.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-3.57%	0.40%	0.00%	0.00%	0.00%
	$99,264	0.40%	$0	$ P	$0.00	$986,214.00	$657,476.00	$328,738.45	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$886,949.68	$99,264.77	-$0.93	$0.00	$0.00
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS	$614,732	2.48%	0.00%	% P	0.00%	2.48%	0.00%	1.24%	0.00%	1.24%	0.00%	0.00%	-2.00%	0.34%	0.13%	1.24%	0.00%
	$117,285	0.47%	$0	$ P	$0.00	$614,732.00	$0.00	$307,365.00	$307,367.23	$0.00	$0.00	$0.00	-$497,447.64	$85,000.00	$32,284.59	$0.00	$0.00
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
PAVIMENTO ASFÁLTICO	$1,457,200	5.87%	4.54%	% P	0.00%	5.87%	0.00%	0.00%	2.91%	2.01%	4.92%	0.00%	5.52%	11.90%	3.46%	0.00%	0.00%
	$3,817,131	15.37%	$1,126,530	$ P	$0.00	$1,457,200.00	$0.00	$0.00	$722,754.00	$500,000.00	$1,222,753.70	$0.00	$1,371,622.52	$2,956,530.00	$860,601.15	$0.00	$0.00
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$455,306.00	$671,223.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.83%	2.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$41,165	0.17%	0.03%	% P	0.00%	0.17%	0.02%	0.04%	0.06%	0.02%	0.02%	0.00%	0.05%	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%
	$53,939	0.22%	$7,657	$ P	$0.00	$41,165.00	$5,483.43	$10,976.00	$13,720.00	$5,492.57	$5,492.57	$0.00	$12,774.80	$53,939.37	$0.00	$0.00	$0.00
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,656.58	$0.00	$0.00	$0.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%			
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$5,799	0.02%	0.00%	% P	0.00%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.00%	0.00%
	$5,799	0.02%	$0	$ P	$0.00	$5,799.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,799.09	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,799.09	$0.00	$0.00
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
LORICA-CHINU	**$2,290,738** **$2,290,738**																
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$3,240	0.01%	0.00%	% P	0.00%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%
				$ P	$0.00	$3,240.00	$3,239.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,239.62	$0.00	$0.00	$0.00

REPROGRAMACIÓN No. 1
REPROGRAMACIÓN No. 2
REPROGRAMACIÓN No. 3
REPROGRAMACIÓN No. 4
REPROGRAMACIÓN No. 5

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	
	FECHA	25/08/2025 (Día / Mes / Año)

	$3,240	0.01%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS	$462,409	1.86%	0.62%	% P	0.00%	1.86%	1.24%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.86%	0.00%	0.00%	0.00%	
				$ P	$0.00	$462,409.00	$308,272.00	$154,137.23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$462,409.23	$0.00	$0.00	$0.00	
	$462,409	1.86%	$154,872	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$154,871.87	$0.00	$0.00	$0.00				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%				
PAVIMENTO ASFÁLTICO	$1,764,046	7.10%	1.20%	% P	0.00%	7.10%	0.00%	5.68%	1.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.10%	0.00%	0.00%	0.00%	
				$ P	$0.00	$1,764,046.00	$0.00	$1,411,236.00	$352,809.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,764,045.65	$0.00	$0.00	$0.00	
	$1,764,046	7.10%	$298,379	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$85,654.95	$35,647.23	$36,826.20	$0.00	$140,250.26	$0.00				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.34%	0.14%	0.15%	0.00%	0.564671%	0.00%				
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$46,757	0.19%	0.00%	% P	0.00%	0.19%	0.12%	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.19%	0.00%	0.00%	0.00%	
				$ P	$0.00	$46,757.00	$29,226.00	$17,531.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$46,756.57	$0.00	$0.00	$0.00	
	$46,757	0.19%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$14,287	0.06%	0.00%	% P	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	
				$ P	$0.00	$14,287.00	$0.00	$0.00	$14,287.29	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,287.29	$0.00	$0.00	$0.00	
	$14,287	0.06%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
COVEÑAS-SABANETA	**$498,064**																	
	$498,064																	
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$4,520	0.02%	0.00%	% P	0.00%	0.02%	0.00%	0.00%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.00%	
				$ P	$0.00	$4,520.00	$0.00	$0.00	$4,520.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,520.48	$0.00	
	$4,520	0.02%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS	$58,177	0.23%	0.00%	% P	0.00%	0.23%	0.00%	0.00%	0.06%	0.09%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.08%	0.15%	
				$ P	$0.00	$58,177.00	$0.00	$0.00	$14,544.00	$21,633.38	$22,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$38,177.38	
	$58,177	0.23%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
PAVIMENTO ASFÁLTICO	$378,792	1.53%	0.00%	% P	0.00%	1.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.36%	0.56%	0.00%	0.00%	0.00%	0.40%	1.12%	
				$ P	$0.00	$378,792.00	$0.00	$0.00	$0.00	$89,396.00	$139,396.00	$150,000.41	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$278,792.41	
	$378,792	1.53%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$54,078	0.22%	0.00%	% P	0.00%	0.22%	0.00%	0.00%	0.05%	0.06%	0.04%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.08%	0.14%	
				$ P	$0.00	$54,078.00	$0.00	$0.00	$13,520.00	$14,040.00	$16,040.00	$10,478.15	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$34,078.15	
	$54,078	0.22%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$2,495	0.01%	0.00%	% P	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	
				$ P	$0.00	$2,495.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,495.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,495.13	
	$2,495	0.01%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
SECTOR 3																		
VIAJANO-ACHÍ	**$4,314,772**																	
	$4,555,513																	
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$109,300	0.44%	0.00%	% P	0.00%	0.44%	0.00%	0.00%	0.05%	0.15%	0.24%	0.01%	0.00%	0.12%	0.08%	0.10%	0.14%	
				$ P	$0.00	$109,300.00	$0.00	$0.00	$11,860.00	$37,439.96	$60,000.00	$1,586.79	$0.00	$30,000.00	$20,000.00	$25,000.00	$35,886.75	
	$110,887	0.45%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS	$1,611,988	6.49%	0.00%	% P	0.00%	6.49%	0.00%	0.00%	0.00%	0.68%	0.68%	5.13%	0.02%	0.00%	1.41%	2.21%	2.89%	
				$ P	$0.00	$1,611,988.00	$0.00	$0.00	$0.00	$168,685.00	$165,685.00	$1,274,687.64	$5,029.69	$0.00	$350,000.00	$550,000.00	$717,017.33	
	$1,617,017	6.51%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
PAVIMENTO ASFÁLTICO	$1,687,435	6.79%	0.00%	% P	0.00%	6.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.36%	6.02%	0.00%	0.00%	3.02%	4.36%	
				$ P	$0.00	$1,687,435.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$337,487.00	$1,495,563.92	$0.00	$0.00	$750,000.00	$1,083,054.70	
	$1,833,055	7.38%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$592,181	2.38%	0.00%	% P	0.00%	2.38%	0.00%	0.00%	0.12%	0.39%	0.43%	0.64%	1.15%	0.00%	0.81%	0.81%	1.13%	
				$ P	$0.00	$592,181.00	$0.00	$0.00	$29,479.00	$95,916.00	$107,916.00	$159,479.00	$285,339.48	$0.00	$200,000.00	$200,000.00	$280,125.69	
	$680,126	2.74%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$313,868	1.26%	0.00%	% P	0.00%	1.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.27%	0.00%	0.00%	0.00%	1.27%	
				$ P	$0.00	$313,868.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$314,428.20	$0.00	$0.00	$0.00	$314,428.20	
	$314,428	1.27%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
				% P														
				$ P														
				$ E														
				% E														
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 24,837,501.41**	**100.00%**	**16.04%**															
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 28,988,055.25**	**116.71%**	**$ 3,984,034.68**															

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		0.00%		100.00%		5.13%		15.41%		16.14%		11.59%		16.43%		28.87%		23.15%		46.22%		23.12%		24.96%		22.41%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$	-	$	24,837,501.00	$	1,273,041.34	$	3,826,230.63	$	4,009,587.65	$	2,877,979.78	$	4,081,244.89	$	7,171,183.69	$	5,748,787.27	$	11,479,051.49	$	5,743,662.39	$	6,198,824.31	$	5,566,517.06
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		0.00%		100.00%		5.13%		20.53%		36.67%		48.26%		64.69%		93.57%		116.71%		46.22%		69.34%		94.30%		116.71%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$	-	$	24,837,501.00	$	1,273,041.34	$	5,099,271.97	$	9,108,859.62	$	11,986,839.40	$	16,068,084.29	$	23,239,267.98	$	28,988,055.25	$	11,479,051.49	$	17,222,713.88	$	23,421,538.19	$	28,988,055.25
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		2.74%		5.19%		2.24%		2.54%		3.33%		0.00%							
	VALOR (Miles de Pesos)	$	-	$	-	$	-	$	-	$	679,916.19	$	1,290,613.77	$	555,909.47	$	631,313.59	$	826,281.66	$	-							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		2.74%		7.93%		10.17%		12.71%		16.04%									
	VALOR (Miles de Pesos)	$	-	$	-	$	-	$	-	$	679,916.19	$	1,970,529.96	$	2,526,439.43	$	3,157,753.02	$	3,984,034.68	$	3,984,034.68							

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 98,520.08 / $ 98,520.08	$ -	0.00%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E)	$ 73,795.54 / $ 73,795.54	$ -	0.00%
PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)	$ 762,858.25 / $ 1,177,913.63	$ -	0.00%
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)	$ 301,342.05 / $ 354,724.56	$ 84,004.78	23.68%
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL	$ 415,750.00 / $ 415,750.00	$ 124,725.00	30.00%
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (L)	$ 442,029.73 / $ 442,029.73	$ -	0.00%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 2,094,295.64	$ 208,729.78	8.14%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 2,562,733.54		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 26,931,797.05**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 31,550,788.78**	**$ 4,192,764.46**	**13.29%**

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el período real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:
LA PRESENTACIÓN DE ESTE REPROGRAMA AL PROGRAMA DE INVERSIONES No.5, CORRESPONDE AL ACTA DE MODIFICACIÓN No.4

Aprueba Firma:
Nombre: David Rivera Bayona
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-353966 CND

Aprueba Firma:
Nombre: DIEGO ENRIQUE GOMEZ VEGA
Representante legal o apoderado del Interventor
CC No.: 1.098.743.230

Revisó Firma:
Nombre: NA
Titular Gerencia: NA
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma: MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES — Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES
Nombre: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 68202-092436

Revisó Firma:
Nombre: Carlos Javier Meza Larrotta
Supervisor de Contrato de Interventoría Antioquia
Matrícula Profesional No.: 68202-120257 STD

Revisó Firma:
Nombre: Nestor Elean Lemus Villadiego
Supervisor de Contrato de Interventoría Cordoba
Matrícula Profesional No.: 22202-097095 COR

Firma: Firmado digitalmente por MEZA LARROTTA CARLOS JAVIER Fecha: 2025.10.09 15:52:26 -05'00'
Nombre: Carlos Javier Meza Larrotta
Director Territorial Antioquia E
Matrícula Profesional No.: 68202-120257 STD

Firma:
Nombre: Nestor Elean Lemus Villadiego
Director Territorial Córdoba E
Matrícula Profesional No.: 22202-097095 COR

Revisó Firma:
Nombre: Iván Mauricio Cubides Caceres
Apoyo a la supervisión
Matrícula Profesional No.: 25802-084188 CND

	PREACTA DE OBRA No. 10	FECHA ELAB.	
		PAGINA	
		VERSION	

CONTRATO DE OBRA No :	4089 DE 2024	CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
OBJETO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	4120 DE 2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING
PERIODO	1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2025		

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		PREACTA 10				
		GRAL.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				NECOCLI-ARBOLETES				
				PRELIMINARES Y EXPLANACIONES				
1	201.7.1	201 - 22		Demolición de estructuras	m3		$ 203,109.00	0.00
2	211.1.1	211 - 22		Remoción de derrumbes	m3		$ 19,714.00	0.00
				BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS				
3	233.10.1	233 - 22		Geomalla para refuerzo de capas granulares	m2		$ 16,921.00	0.00
4	320.1.1	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3		$ 408,217.00	0.00
5	330.1.1	330 - 22		Base Granular clase A	m3	3.23	$ 426,703.00	1,378,251.00
6	330.4.1	330 - 22		Base Granular clase A para bacheo	m3		$ 424,729.00	0.00
				PAVIMENTOS ASFÁLTICOS				
7	420.1.1	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2	9,431.74	$ 3,739.00	35,265,276.00
8	450.2P.1		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3		$ 1,435,259.00	0.00
9	450.10P.1		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3		$ 1,261,892.00	0.00
10	460.1P.1		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3		$ 92,815.00	0.00
11	464.1.1	465 - 22		Geotextil para repavimentación	m2		$ 13,887.00	0.00
12	465.1.1	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	6.66	$ 83,143.00	553,732.00
				ESTRUCTURAS Y DRENAJES				
13	600.1.1.1	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 50,747.00	0.00
14	610.1.1	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3		$ 346,231.00	0.00
15	610.5.1	610 - 22		Relleno para estructuras con material filtrante	m3		$ 407,477.00	0.00
16	621.3P.1		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,20 m (no incluye acero de refuerzo)	m		$ 3,008,812.00	0.00
17	630.4.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3		$ 1,141,744.00	0.00
18	630.5.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 17 MPa	m3		$ 1,016,208.00	0.00
19	630.6.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3		$ 980,531.00	0.00
20	640.1.1	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg		$ 7,556.00	0.00
21	673.1.1	673 - 22		Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la tensión 700 N	m2		$ 9,528.00	0.00
22	673.2.1	673 - 22		Material granular drenante	m3		$ 407,477.00	0.00
23	681.1.1	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3		$ 530,624.00	0.00
				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL				
24	700.1.1	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frio	m		$ 2,800.00	0.00
25	700.3.1	700 - 22		Marca vial con pintura en frio	m2		$ 41,042.00	0.00
26	701.1.1	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u		$ 9,578.00	0.00
27	710.1.1.1	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u		$ 690,342.00	0.00
				TRANSPORTES				
28	900.2.1	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1,634.00	0.00
29	900.3.1	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de derrumbes para medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1,809.00	0.00
				ITEMS ADICIONALES CONTRACTUALES				
167	230.2P.2	230.2P		Mejoramiento de la subrasante con mezcla de material fresado de carpeta asfáltica existente con granulares existentes	m3		$ 18,898.00	0.00
				SUBTOTAL				**$ 37,197,259.00**
				ITEMS NO PREVISTOS				
	450.5P.1			Mezcla semidensa en caliente MSC-19 con asfalto modificado con polimero tipo 1. (Necocli - Arboletes)	m3	1085.33	$ 1,618,016.00	$1,756,081,305.00
				SUBTOTAL				**$1,756,081,305.00**

TOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)			**$ 1,793,278,564.00**
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)			$ 0.00
SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B			**$ 1,793,278,564.00**
PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)			$ 0.00
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E)			$ 0.00
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E			$ 1,793,278,564.00
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)			$ 20,967,565.00
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G			$ 1,814,246,129.00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I)			$ 0.00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (J)	19%		$ 0.00
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABOI			$ 0.00
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (L)			$ 0.00
VALOR TOTAL DE OBRA CORREDOR NECOCLI-ARBOLETES			**$ 1,814,246,129.00**

CONTRATISTA DE OBRA:

DIEGO FABIAN GARCIA SOTO
INGENIERO RESIDENTE

INTERVENTOR:

WILMAR EMIR ACEROS ALCHIRIQUE
INGENIERO RESIDENTE

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	31	MM	08	AAAA	2025	ACTA No.	10	ELABORÓ	DIEGO FABIÁN GARCÍA SOTO

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

330.1.1	Base Granular clase A	UNIDAD	m3

REGISTRO FOTOGRAFICO





FECHA	LOCALIZACION - UBICACION		Descripción	DIMENSIONES			CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	CANT TOTAL	
	INICIO	FIN		Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)					
Ruta 9002 Necoclí-Arboletes											
31/08/2025	PR 52+610.00	PR 52+614.00	Falló Carril Derecho Surasante	3.50	2.80	0.330		9.80	3.23	3.23	
										3.23	m3
										4,066.69	m3
										4,069.92	m3

OBSERVACIONES: Se anexan los archivos topográficos en formato .DWG y las respectivas carteras topográficas.

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

Firma: **DIEGO FABIÁN GARCÍA SOTO**
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERING

Firma: **WILMAR EMIR ACEROS ALQUICHIRE**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	31	MM	08	AAAA	2025	ACTA No.	10	ELABORÓ	DIEGO FABIÁN GARCÍA SOTO

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

420.1.1	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	UNIDAD	m2

REGISTRO FOTOGRAFICO










FECHA	LOCALIZACION - UBICACION		Descripción	DIMENSIONES			CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	CANT TOTAL	
	INICIO	FIN		Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)					
Ruta 9002 Necoclí-Arboletes											
31/08/2025	PR 52+212.00	PR 53+080.00	Imprimación Primera Capa	868.00	7.90			6,857.20		6,857.20	
31/08/2025	PR 53+080.00	PR 53+130.00	Imprimación Primera Capa	50.00	8.20			410.00		410.00	
31/08/2025	PR 53+130.00	PR 53+370.00	Imprimación Primera Capa	240.00	8.28			1,986.24		1,986.24	
31/08/2025	PR 53+190.00	PR 53+210.00	Imprimación Primera Capa boca calle Derecha	10.00	7.58			75.80		75.80	
31/08/2025	PR 53+190.00	PR 53+210.00	Imprimación Primera Capa boca calle Izquierda	10.00	10.25			102.50		102.50	
										9,431.74	m2
											m2
										9,431.74	m2

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

Firma: **DIEGO FABIÁN GARCÍA SOTO**
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERING

Firma: **WILMAR EMIR ACEROS ALQUICHIRE**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	31	MM	08	AAAA	2025	ACTA No.	10	ELABORÓ	DIEGO FABIÁN GARCÍA SOTO


OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

450.5P.1	Mezcla semidensa en caliente MSC-19 con asfalto modificado con polimero tipo 1. (Necoclí - Arboletes)	UNIDAD	m3

REGISTRO FOTOGRAFICO










FECHA	LOCALIZACION - UBICACION		Descripción	DIMENSIONES			CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	CANT TOTAL	
	INICIO	FIN		Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)					
Ruta 9002 Necoclí-Arboletes											
31/08/2025	PR 52+212.00	PR 53+090.00	Instalación Primera Capa Asfáltica 7cm	878.00	7.71	0.070		6,769.38	473.86	473.86	
31/08/2025	PR 53+090.00	PR 53+130.00	Instalación Primera Capa Asfáltica 7cm	40.00	8.08	0.070		323.03	22.61	22.61	
31/08/2025	PR 53+130.00	PR 53+370.00	Instalación Primera Capa Asfáltica 7cm	240.00	8.28	0.070		1,986.24	139.04	139.04	
31/08/2025	PR 53+190.00	PR 53+210.00	Instalación Primera Capa Asfáltica 7cm	10.00	7.58	0.070		75.80	5.31	5.31	(1)
31/08/2025	PR 53+190.00	PR 53+210.00	Instalación Primera Capa Asfáltica 7cm	10.00	10.25	0.070		102.50	7.18	7.18	(2)
31/08/2025	PR 52+212.00	PR 53+045.00	Instalación Segunda Capa Asfáltica 7cm	833.00	7.50	0.070		6,247.50	437.33	437.33	
										1,085.33	m3
											m3
										1,085.33	m3

OBSERVACIONES:

SE ACLARA QUE LAS ZONAS QUE SE RELACIONAN EN LA MEMORIA DE CÁLCULO COMO (1) Y (2) CORRESPONDEN A LAS BOCA CALLE DEL CENTRO POBLADO DE MARGEN DERECHA E IZQUIERDA RESPECTIVAMENTE.

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

Firma: **DIEGO FABIÁN GARCÍA SOTO**
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERING

Firma: **WILMAR EMIR ACEROS ALQUICHIRE**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	31	MM	08	AAAA	2025	ACTA No.	10	ELABORÓ	DIEGO FABIÁN GARCÍA SOTO

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

465.1.1	Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	UNIDAD	m3

REGISTRO FOTOGRAFICO





FECHA	LOCALIZACION - UBICACION		Descripción	DIMENSIONES			CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	CANT TOTAL	
	INICIO	FIN		Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)					
Ruta 9002 Necocli-Arboletes											
31/08/2025	PR 52+610.00	PR 52+614.00	Falló Carril Derecho Surasante	3.50	2.80	0.680		9.80	6.66	6.66	
										6.66	**m3**
										7,455.07	**m3**
										7,461.73	**m3**

OBSERVACIONES: Se anexan los archivos topográficos en formato .DWG y las respectivas carteras topográficas.

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

Firma: **DIEGO FABIÁN GARCÍA SOTO**
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERING

Firma: **WILMAR EMIR ACEROS ALQUICHIRE**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	PREACTA DE OBRA No. 10	FECHA ELAB.	31 de agosto de 2025
		PAGINA	
		VERSION	

CONTRATO DE OBRA No :	4089 DE 2024	CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
OBJETO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	4120 DE 2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING
PERIODO	1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2025		

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		PREACTA 10				
		GRAL.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				TOLUVIEJO-SAN ONOFRE				
				PRELIMINARES Y EXPLANACIONES				
70	210.2.2.2	210 - 22		Exacavación en material común de la explanación y canales	m3	184.80	$ 13,575.00	2,508,660.00
71	220.1P.2		220P	Terraplenes, incluye el suministro y transporte del material de conformación del terraplén	m3		$ 103,629.00	
72	221.1P.2		221P	Pedraplenes, incluye el suministro y transporte del material de conformación del pedraplén	m3	128.10	$ 161,950.00	20,745,795.00
73	230.2P.2		230.2P	Mejoramiento de la subrasante con mezcla de material fresado de carpeta asfáltica existente con granulares existentes	m3		$ 18,898.00	
				BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS				
74	320.1.2.2	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3		$ 163,391.00	
75	330.1.2.2	330 - 22		Base Granular clase A	m3	56.70	$ 177,114.00	10,042,364.00
76	330.4.2.2	330 - 22		Base Granular clase A para bacheo	m3		$ 180,358.00	
				PAVIMENTOS ASFÁLTICOS				
77	420.2.2	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	1,424.00	$ 4,510.00	6,422,240.00
78	421.1.2	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	8,448.00	$ 2,110.00	17,825,280.00
79	450.2P.2.2		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	105.60	$ 1,188,423.00	125,497,469.00
80	450.10P.2.2		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3		$ 1,005,122.00	
81	460.1P.2		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3		$ 88,689.00	
82	465.1.2	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3		$ 82,172.00	
83	466.1.2	466 - 22		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m		$ 17,307.00	
				ESTRUCTURAS Y DRENAJES				
84	600.1.1.2	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 31,937.00	
85	610.2.2.2	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 129,128.00	
86	630.4.2.2	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3		$ 872,520.00	
87	630.6.2.2	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3		$ 690,387.00	
88	640.1.2	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg		$ 7,429.00	
89	671.3.2.2	671 - 22		Cuneta de concreto vaciada 'in situ'; incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3		$ 845,996.00	
90	681.1.2.2	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3		$ 333,248.00	
				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL				
91	700.1.2	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frio	m		$ 2,863.00	
92	700.3.2	700 - 22		Marca vial con pintura en frío	m2		$ 43,954.00	
93	701.1.2	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u		$ 9,695.00	
94	750.2P.2	MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL		Estoperol de aluminio con espigo	u		$ 13,804.00	
				ITEMS ADICIONALES CONTRACTUALES				
166	464.1P.3		464.1P	Geomalla en fibra de vidrio	m2	3,740.65	$ 17,072.00	63,860,377.00
				SUBTOTAL				**$ 246,902,185.00**
				ITEMS NO PREVISTOS				
			450.5P2.2	Mezcla semidensa en caliente MSC - 19 con asfalto modificado con polimero tipo 1	m3	760.32	$ 1,384,180	1,052,419,738.00
				SUBTOTAL				**$1,052,419,738.00**

TOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)		**$ 1,299,321,923.00**
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)		
SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B		**$ 1,299,321,923.00**
PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E)		
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E		$ 1,299,321,923.00
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)		$ 15,192,072.00
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G		$ 1,314,513,995.00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I)		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (J)	19%	
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABO		
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (L)		
VALOR TOTAL DE OBRA CORREDOR TOLUVIEJO-SAN ONOFRE		**$ 1,314,513,995.00**

CONTRATISTA DE OBRA:

JARINSON MOSQUERA RENTERIA
INGENIERO RESIDENTE

INTERVENTOR:

JANER LOPEZ ARTEAGA
INGENIERO RESIDENTE

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	31	MM	08	AAAA	2025	ACTA No.	10	ELABORÓ	JARINSON MOSQUERA RENTERIA

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING


210.2.2.2	Exacavación en material común de la explanación y canales	UNIDAD	m3

REGISTRO FOTOGRAFICO













LOCALIZACION - UBICACION		CARRIL	DIMENSIONES			CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	CANT TOTAL
INICIO	FIN		Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)				
RUTA: 9004 TOLUVIEJO - SAN ONOFRE									
K66+990	K67+010	IZQUIERDO	20.00	3.00	0.50			30.00	30.00
K67+018	K67+043	IZQUIERDO	25.00	3.00	0.50			37.50	37.50
K67+238	K67+291	IZQUIERDO	53.00	3.00	0.50			79.50	79.50
K68+150	K68+178	IZQUIERDO	28.00	3.00	0.45			37.80	37.80
							PRESENTE ACTA		184.80
							ACUMULADO ACTA ANTERIOR		239.74
							ACUMULADO A LA FECHA		424.54

OBSERVACIONES:

Atención de Fallos

CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERING
Firma:	JARINSON MOSQUERA R RESIDENTE DE OBRA	Firma:	JANER LOPEZ ARTEAGA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	31	MM	08	AAAA	2025	ACTA No.	10	ELABORÓ	JARINSON MOSQUERA RENTERIA


OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

221.1P.2	Pedraplenes, incluye el suministro y transporte del material de conformación del pedraplén	UNIDAD	m3

REGISTRO FOTOGRAFICO













OBSERVACIONES:

LOCALIZACION - UBICACION		CARRIL	DIMENSIONES			CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	CANT TOTAL
INICIO	FIN		Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)				
RUTA: 9004 TOLUVIEJO - SAN ONOFRE									
K66+990	K67+010	IZQUIERDO	20.00	3.00	0.35			21.00	21.00
K67+018	K67+043	IZQUIERDO	25.00	3.00	0.35			26.25	26.25
K67+238	K67+291	IZQUIERDO	53.00	3.00	0.35			55.65	55.65
K68+150	K68+178	IZQUIERDO	28.00	3.00	0.30			25.20	25.20
							PRESENTE ACTA		128.10
							ACUMULADO ACTA ANTERIOR		
							ACUMULADO A LA FECHA		128.10

CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERING
Firma:	JARINSON MOSQUERA R RESIDENTE DE OBRA	Firma:	JANER LOPEZ ARTEAGA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	31	MM	08	AAAA	2025	ACTA No.	10	ELABORÓ	JARINSON MOSQUERA RENTERIA

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING


330.1.2.2	Base Granular clase A	UNIDAD	m3

REGISTRO FOTOGRAFICO













OBSERVACIONES:

LOCALIZACION - UBICACION		CARRIL	DIMENSIONES			CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	CANT TOTAL
INICIO	FIN		Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)				
RUTA: 9004 TOLUVIEJO - SAN ONOFRE									
K66+990	K67+010	IZQUIERO	20.00	3.00	0.15			9.00	9.00
K67+018	K67+043	IZQUIERO	25.00	3.00	0.15			11.25	11.25
K67+238	K67+291	IZQUIERO	53.00	3.00	0.15			23.85	23.85
K68+150	K68+178	IZQUIERO	28.00	3.00	0.15			12.60	12.60
							PRESENTE ACTA		56.70
							ACUMULADO ACTA ANTERIOR		
							ACUMULADO A LA FECHA		56.70

CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERING
Firma:	JARINSON MOSQUERA R RESIDENTE DE OBRA	Firma:	JANER LOPEZ ARTEAGA RESIDENTE DE INTERVENTORIA


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


FECHA	DD	31	MM	08	AAAA	2025	ACTA No.	10	ELABORÓ	JARINSON MOSQUERA RENTERIA

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

420.2.2	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	UNIDAD	m2

REGISTRO FOTOGRAFICO







LOCALIZACIÓN - UBICACIÓN		CARRIL	DIMENSIONES						CANT TOTAL
INICIO	FIN		Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	
RUTA: 9004 TOLUVIEJO - SAN ONOFRE									
K66+876	K67+060	IZQUIERDO	184.00	4.00			736.00		736.00
K67+230	K67+310	IZQUIERDO	80.00	4.00			320.00		320.00
K68+126	K68+184	IZQUIERDO	58.00	4.00			232.00		232.00
K68+150	K68+184	DERECHO	34.00	4.00			136.00		136.00
PRESENTE ACTA									1,424.00
ACUMULADO ACTA ANTERIOR									8,808.24
ACUMULADO A LA FECHA									10,232.24

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

Firma: JARINSON MOSQUERA R
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERING

Firma: JANER LOPEZ ARTEAGA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	31	MM	08	AAAA	2025	ACTA No.	10	ELABORÓ	JARINSON MOSQUERA RENTERIA

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

421.1.2	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	UNIDAD	m2

REGISTRO FOTOGRAFICO













OBSERVACIONES:

LOCALIZACION - UBICACION		CARRIL	DIMENSIONES						CANT TOTAL
INICIO	FIN		Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	
RUTA: 9004 TOLUVIEJO - SAN ONOFRE									
K67+045	K67+565	DERECHO	520.00	4.00			2,080.00		2,080.00
K67+623	K68+125	DERECHO	502.00	4.00			2,008.00		2,008.00
K67+315	K67+565	IZQUIERDO	250.00	4.00			1,000.00		1,000.00
K67+603	K68+125	IZQUIERDO	522.00	4.00			2,088.00		2,088.00
K66+997	K67+315	IZQUIERDO	318.00	4.00			1,272.00		1,272.00
								PRESENTE ACTA	8,448.00
								ACUMULADO ACTA ANTERIOR	
								ACUMULADO A LA FECHA	8,448.00

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

Firma: **JARINSON MOSQUERA R**
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERING

Firma: **JANER LOPEZ ARTEAGA**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	31	MM	08	AAAA	2025	ACTA No.	10	ELABORÓ	JARINSON MOSQUERA RENTERIA

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

450.2P.2.2	Mezcla densa en caliente MDC-19	UNIDAD	m3

REGISTRO FOTOGRAFICO













OBSERVACIONES:

ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A LA CAPA DE NIVELACIÓN DE LA CARPETA EXISTENTE.

LOCALIZACION - UBICACION			DIMENSIONES						
INICIO	FIN	CARRIL	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	CANT TOTAL
TOLUVIEJO - SAN ONOFRE									
K66+876	K67+060	IZQUIERDO	184.00	4.00	0.075			55.20	55.20
K67+230	K67+310	IZQUIERDO	80.00	4.00	0.075			24.00	24.00
K68+130	K68+184	IZQUIERDO	54.00	4.00	0.075			16.20	16.20
K68+150	K68+184	DERECHO	34.00	4.00	0.075			10.20	10.20
PRESENTE ACTA									105.60
ACUMULADO ACTA ANTERIOR									731.78
ACUMULADO A LA FECHA									837.38

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

Firma: **JARINSON MOSQUERA R**
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERING

Firma: **JANER LOPEZ ARTEAGA**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	31	MM	08	AAAA	2025	ACTA No.	10	ELABORÓ	JARINSON MOSQUERA RENTERIA


OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

460.1P.3	Geomalla en fibra de vidrio	UNIDAD	m2

REGISTRO FOTOGRAFICO













OBSERVACIONES:

LOCALIZACION - UBICACIÓN		Descripción	DIMENSIONES						CANT TOTAL
INICIO	FIN		Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	
K67+315	K67+565	IZQUIERDO	250.00	3.95			987.50		987.50
K67+603	K68+125	IZQUIERDO	522.00	3.95			2,061.90		2,061.90
K67+140	K67+315	IZQUIERDO	175.00	3.95			691.25		691.25
								PRESENTE ACTA	3,740.65
								ACUMULADO ACTA ANTERIOR	5,230.04
								ACUMULADO A LA FECHA	8,970.69

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

Firma: JARINSON MOSQUERA R
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERING

Firma: JANER LÓPEZ ARTEAGA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


FECHA	DD	31	MM	08	AAAA	2025	ACTA No.	10	ELABORÓ	JARINSON MOSQUERA RENTERIA

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

450.5P.2.2	Mezcla semidensa en calineta MSC - 19 con asfalto modificado con polimero tipo 1	UNIDAD	m3

REGISTRO FOTOGRAFICO













OBSERVACIONES:

LOCALIZACION - UBICACION		Descripción	DIMENSIONES			CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	CANT TOTAL
INICIO	FIN		Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)				
K67+045	K67+565	DERECHO	520.00	4.00	0.090			187.20	187.20
K67+623	K68+125	DERECHO	502.00	4.00	0.090			180.72	180.72
K67+315	K67+565	IZQUIERDO	250.00	4.00	0.090			90.00	90.00
K67+603	K68+125	IZQUIERDO	522.00	4.00	0.090			187.92	187.92
K66+997	K67+315	IZQUIERDO	318.00	4.00	0.090			114.48	114.48
							PRESENTE ACTA		760.32
							ACUMULADO ACTA ANTERIOR		
							ACUMULADO A LA FECHA		760.32

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

Firma: **JARINSON MOSQUERA R**
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERING

Firma:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	PREACTA DE OBRA No. 10	FECHA ELAB.	
		PAGINA	
		VERSION	

CONTRATO DE OBRA No :	4089 DE 2024	CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
OBJETO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	4120 DE 2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING
PERIODO	1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2025		

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		PREACTA 10				
		GRAL.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				LORICA-CHINU				
				PRELIMINARES Y EXPLANACIONES				
95	201.7.2	201 - 22		Demolición de estructuras	m3		$ 142,142.00	
96	201.15.2	201 - 22		Remoción de alcantarillas	m		$ 63,659.00	
				BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS				
97	330.1.2.3	330 - 22		Base Granular clase A	m3	676.80	$ 160,114.00	108,365,155.00
				PAVIMENTOS ASFÁLTICOS				
98	420.1.2	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2	1,460.00	$ 3,879.00	5,663,340.00
99	421.1.2	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2		$ 2,110.00	
100	450.2P.2.3		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3		$ 1,170,524.00	
101	450.10P.2.3		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3		$ 987,223.00	
102	460.1P.2		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3		$ 88,689.00	
103	465.1.2	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3		$ 82,172.00	
				ESTRUCTURAS Y DRENAJES				
104	600.1.1.2	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 31,937.00	
105	610.2.2.3	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 112,128.00	
106	630.4.2.3	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3		$ 853,793.00	
107	630.6.2.3	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3		$ 670,202.00	
108	640.1.2	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg		$ 7,429.00	
				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL				
109	700.1.2	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frio	m		$ 2,863.00	
110	710.1.1.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u		$ 687,690.00	
111	710.2.1.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	m2		$ 638,227.00	
				SUBTOTAL				**$ 114,028,495.00**
				ITEMS NO PREVISTOS				
	450.5P.2.3		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-19 modificada con asfalto modificado con polimero Tipo I (Lorica-Chinu)	m3	102.00	$ 1,366,281	139,360,662.00
				SUBTOTAL				**$139,360,662.00**
TOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)								**$ 253,389,157.00**
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)								
SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B								**$ 253,389,157.00**
PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)								
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E)								
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E								$ 253,389,157.00
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)								$ 2,962,704.00
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G								$ 256,351,861.00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I)								
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (J)							19%	
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABOR								
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (L)								
VALOR TOTAL DE OBRA CORREDOR LORICA-CHINU								**$ 256,351,861.00**

CONTRATISTA DE OBRA:

OSCAR JAVIER HERNANDEZ CASARES

INGENIERO RESIDENTE

INTERVENTOR:

YAMIL CARDENAS DUARTE

INGENIERO RESIDENTE

INVIAS	DBS · MAZI INGENIERIA	interpro · PROCONSULTING	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


FECHA	DD	31	MM	08	AAAA	2025	ACTA No.	10	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

330.1.2.3	Base Granular clase A	UNIDAD	m3

REGISTRO FOTOGRÁFICO







FECHA	LOCALIZACIÓN - INICIO	FIN	Descripción	DIMENSIONES Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	CANT TOTAL	
Ruta7801 Lorica-Chinú											
	PR19+0000	PR19+0900	Base granular	900.00	8.00	0.35			2,520.00	2,520.00	
			PAGADO EN ACTAS ANTERIORES						1,843.20	-1,843.20	
PRESENTE ACTA										676.80	m3
ACUMULADO ANTERIOR										1,843.20	m3
ACUMULADO A LA FECHA										2,520.00	m3

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15	INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERING
Firma: OSCAR JAVIER HERNANDEZ C RESIDENTE DE OBRA	Firma: YAMIL CARDENAS DUARTE RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	31	MM	08	AAAA	2025	ACTA No.	10	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

420.1.2	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	UNIDAD	m2

REGISTRO FOTOGRAFICO









FECHA	LOCALIZACION - INICIO	FIN	Descripción	DIMENSIONES Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	CANT TOTAL
			Ruta7801 Lorica-Chinú							
CD	PR19+0000	PR19+0190	MSC19 AC T1	190,00	4,00			760,00		760,00
CI	PR19+0000	PR19+0175	MSC19 AC T1	175,00	4,00			700,00		700,00
									PRESENTE ACTA	1.460,00 m2
									ACUMULADO ANTERIOR	m2
									ACUMULADO A LA FECHA	1.460,00 m2

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERING
Firma:	OSCAR JAVIER HERNANDEZ C RESIDENTE DE OBRA	Firma:	YAMIL CARDENAS DUARTE RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	31	MM	08	AAAA	2025	ACTA No.	10	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

450.5P.2.3	Mezcla semidensa en caliente MSC-19 modificada con asfalto modificado con polimero Tipo I (Lorica-Chinu)	UNIDAD	m3

REGISTRO FOTOGRAFICO









FECHA	LOCALIZACIÓN - INICIO	FIN	Descripción	DIMENSIONES Longitud (m	Ancho (m	Alto (m)	CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	CANT TOTAL
Ruta7801 Lorica-Chinú										
MD	PR19+0000	PR19+0190	MSC19 AC T1	190.00	4.00	0.07			53.00	53.00
MI	PR19+0000	PR19+0175	MSC19 AC T1	175.00	4.00	0.07			49.00	49.00
								PRESENTE ACTA		102.00 m3
								ACUMULADO ANTERIOR		m3
								ACUMULADO A LA FECHA		102.00 m3

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

Firma: **OSCAR JAVIER HERNANDEZ C**
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERING

Firma: **YAMIL CARDENAS DUARTE**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	PREACTA DE OBRA No. 10	FECHA ELAB.	
		PAGINA	
		VERSION	

CONTRATO DE OBRA No :	4089 DE 2024	CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
OBJETO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	4120 DE 2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING
PERIODO	1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2025		

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		PREACTA 10				
		GRAL.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				MOÑITOS-LORICA				
				PRELIMINARES Y EXPLANACIONES				
50	201.7.2	201 - 22		Demolición de estructuras	m3		$ 142,142.00	
51	201.15.2	201 - 22		Remoción de alcantarillas	m		$ 63,659.00	
52	223.2.2	223 - 22		Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para terraplenes reforzados con geosintéticos	m2		$ 24,396.00	
				BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS				
53	320.1.2.2	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3		$ 163,391.00	
54	330.1.2.2	330 - 22		Base Granular clase A	m3	285.00	$ 177,114.00	50,477,490.00
				PAVIMENTOS ASFÁLTICOS				
55	420.1.2	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2		$ 3,879.00	
56	421.1.2	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2		$ 2,110.00	
57	450.2P.2.2			Mezcla densa en caliente MDC-19	m3		$ 1,188,423.00	
58	450.4P.2.2			Mezcla densa en caliente MSC-25	m3		$ 1,006,398.00	
59	450.10P.2.2			Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3		$ 1,005,122.00	
60	460.1P.2			Fresado de pavimento asfáltico	m3	489.60	$ 88,689.00	43,422,134.00
61	465.1.2	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	832.32	$ 82,172.00	68,393,399.00
				ESTRUCTURAS Y DRENAJES				
62	600.1.1.2	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 31,937.00	
63	610.2.2.2	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 129,128.00	
64	630.4.2.2	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3		$ 872,520.00	
65	630.6.2.2	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3		$ 690,387.00	
66	640.1.2	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg		$ 7,429.00	
				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL				
67	700.1.2	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frio	m		$ 2,863.00	
68	710.1.1.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u		$ 687,690.00	
69	710.2.1.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	m2		$ 638,227.00	
				SUBTOTAL				$ **162,293,023.00**
				ITEMS NO PREVISTOS				
				SUBTOTAL				

TOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)		**$ 162,293,023.00**
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)		
SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B		**$ 162,293,023.00**
PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E)		
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E		$ 162,293,023.00
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)		$ 1,897,580.00
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G		$ 164,190,603.00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I)		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (J)	19%	
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABOR		
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (L)		
VALOR TOTAL DE OBRA CORREDOR MOÑITOS-LORICA		**$ 164,190,603.00**

CONTRATISTA DE OBRA:

OSCAR JAVIER HERNANDEZ CASARES

INGENIERO RESIDENTE

INTERVENTOR:

YAMIL CARDENAS DUARTE

INGENIERO RESIDENTE


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	31	MM	08	AAAA	2025	ACTA No.	10	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

460.1P.2	Fresado de pavimento asfáltico	UNIDAD	m3

REGISTRO FOTOGRAFICO





FECHA	LOCALIZACION - INICIO	LOCALIZACION - FIN	Descripción	DIMENSIONES Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	CANT TOTAL
	Ruta9003 Moñitos-Lorica									
	PR29+0600	PR29+0930	Fresado	330.00	7.20	0.10			237.60	237.60
	PR29+0930	PR30+0280	Fresado	350.00	7.20	0.10			252.00	252.00

PRESENTE ACTA	489.60	m3
ACUMULADO ANTERIOR	151.04	m3
ACUMULADO A LA FECHA	640.64	m3

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERING
Firma:	OSCAR JAVIER HERNANDEZ C RESIDENTE DE OBRA	Firma:	YAMIL CARDENAS DUARTE RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	31	MM	08	AAAA	2025	ACTA No.	10	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

465.1.2	Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	UNIDAD	m3

REGISTRO FOTOGRÁFICO





FECHA	LOCALIZACIÓN - INICIO	FIN	Descripción	DIMENSIONES Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	CANT TOTAL
Ruta9003 Moñitos-Lorica										
	PR29+0600	PR29+0930	Excavación	330.00	7.20	0.17			403.92	403.92
	PR29+0930	PR30+0280	Excavación	350.00	7.20	0.17			428.40	428.40

PRESENTE ACTA	832.32	m3
ACUMULADO ANTERIOR	294.84	m3
ACUMULADO A LA FECHA	1,127.16	m3

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15	INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERING
Firma: OSCAR JAVIER HERNANDEZ C RESIDENTE DE OBRA	Firma: YAMIL CARDENAS DUARTE RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


FECHA	DD	31	MM	08	AAAA	2025	ACTA No.	10	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

330.1.2.2	Base Granular clase A	UNIDAD	m3

REGISTRO FOTOGRAFICO





FECHA	LOCALIZACION - INICIO	LOCALIZACION - FIN	Descripción	DIMENSIONES Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	CANT TOTAL
			Ruta9003 Moñitos-Lorica							
	PR29+0390	PR29+0770	Base granular	380.00	7.50	0.100			285.00	285.00

PRESENTE ACTA	285.00	m3
ACUMULADO ANTERIOR		m3
ACUMULADO A LA FECHA	285.00	m3

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERING
Firma:	OSCAR JAVIER HERNANDEZ C RESIDENTE DE OBRA	Firma:	YAMIL CARDENAS DUARTE RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FECHA: 30/08/2025 (Día / Mes / Año)

ACTA Parcial No. 1

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☐ **ACTUALIZACIÓN** ☑ **MODIFICACIÓN** ☑ **COMPLEMENTACIÓN** ☑ **AJUSTE** ☑ **REVISIÓN** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA-ANTIOQUIA-SUCRE

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACION Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O OPTIMIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS".

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Estudios y diseños para definir los espesores de rehabilitación y atención sitios críticos de las vías Viajano - Achí; Necoclí - Arboletes; Lorica - San Onofre; Moñitos - Lorica; Lorica - Chinú; en los departamentos de Córdoba, Antioquia y Sucre.

CONTRATO DE OBRA No: 4089 de 2024 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 25 (Día) DE 11 (Mes) DE 2024 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 30 (Día) DE 11 (Mes) DE 2025 (Año)

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERING **CONTRATO No.** 4120 de 2024 (Indicar número y año)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO PRINCIPAL No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
PRINCIPAL	7/10/2024	UN MES Y UNA SEMANA	$ 26,931,797,049	$ 26,931,797,049
01	30/12/2024		$ 4,618,991,737	$ 31,550,788,786
01	31/12/2024	07 meses		
02	31/07/2025	04 meses		

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1	N/A				
2					
3					

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS :

PROYECTO: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIASVIAJANO - ACHI; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE

Se deja constancia que la interventoría recibió, revisó y aprobó cada uno de los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.

1. Documentos.

Necoclí - Arboletes: Informe de tránsito (versión 04), radicado mediante comunicado CAS-E099-2025 del 13/03/2025 y aprobado mediante informe CL-0333-25-621-01-16 del 20/03/2025.
Análisis y diseño de pavimentos (versión 04) radicado mediante comunicado CAS-E318-2025 del 21/07/2025 con aprobación condicionada según recomendaciones emitidas por la interventoría mediante informe de revisión CL-1010-25-621-01-41 del 31/07/2025.
Informe de pavimentos PR0+000 Necoclí (versión 03) radicado mediante comunicado CAS-E259-2025 del 17/06/2025, con aval técnico condiconado a la presentación de modulación de pavimentos de acuerdo con el informe de revisión de interventoría CL-0787-25-621-01-32 del 24/06/2025.
Lorica - Chinú: Informe de tránsito (versión 06) radicado mediante comunicado CAS-E392-2025 del 20/08/2025, el cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría.
Análisis y diseño de pavimentos (versión 03) radicado mediante comunicado CAS-E327-2025 del 24/07/2025, con observaciones realizadas por la interventoría mediante informe de revisión CL-1049-25-621-01-46 del 08/08/2025.
Lorica - San Onofre: Informe de tránsito (versión 05) radicado mediante comunicado CAS-E296-2025 del 09/07/2025 y aprobado mediante informe CL-0905-25-621-01-36 del 14/07/2025.
Informe de ajuste al diseño de pavimentos (versión 04) tramo Toluviejo - San Onofre entre el PR66+000 al PR68+000 y entre el PR69+000 y el PR73+000 en el departamento de Sucre, radicado mediante comunicado CAS-E296-2025 del 09/07/2025 con aprobación condicionada según observaciones emitidas por la interventoría mediante informe de revisión CL-0906-25-621-01-37 del 14/07/2025.
Moñitos - Lorica: Informe de tránsito (versión 01) radicado mediante comunicado CAS-E289-2025 del 03/07/2025, con observaciones emitidas por la interventoría mediante informe de revisión CL-0940-25-621-01-38 del 18/07/2025.
Estudio y diseño de pavimentos (versión 04) del tramo vial San Bernardo del Viento - Lorica, en el departamento de Córdoba,radicado mediante comunicado CAS-E405-2025 del 26/08/2025, en revision por parte de la interventoría.
Paso Nacional por Lorica: Informe de tránsito (versión 01) radicado mediante comunicado CAS-E341-2025 del 29/07/2025, con observaciones emitidas por la interventoría mediante informe de revisión CL-1087-25-621-01-48 del 14/08/2025.
El Viajano - Achí:
Muro sitio crítico ruta 7403 PR8+000: Informe de geotecnia (versión 01), Informe estructural (versión 01), Diseño de pavimentos (versión 01), radicado mediante comunicado CAS-E329-2025 del 24/07/2025, aprobada geotecnia mediante informe JPV-648-1527A-25, observaciones al informe estructural mediante informe 01 del 25 de agosto de 2025, informe de pavimentos en revisión por parte de la interventoría.
Muro sitio crítico ruta 7403 PR8+600: Informe de geotecnia (versión 01), Informe estructural (versión 1), Diseño de pavimentos (versión 01), radicado mediante comunicado CAS-E367-2025 del 09/08/2025, aprobado geotecnia mediante informe de interventoria JPV-650-1527A-25 del 26 de agosto de 2025, observaciones al informe estructural mediante informe 01 del 25 de agosto de 2025, informe de pavimentos en revisión por parte de la interventoría.
Guayepo - Majagual ruta 7404: Informe de tránsito (versión 04) radicado mediante comunicado CAS-E408-2025 del 27/08/2025, aprobado por la interventoría mediante informe de revisión CL-1161-25-621-01-54 del 29/08/2025.
Estudio y diseño de pavimentos (versión 01) Ruta 7404 Guayepo - Majagual PR29+000 al PR35+000, en el departamento de Sucre,radicado mediante comunicado CAS-E326-2025 del 24/07/2025, observaciones mediante informe de revisión de interventoría CL-1110-25-621-01-49 del 22 de agosto de 2025.

2. Planos.

No

3. Otros.

No

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: **$ 124,725,000**

NOTAS:

1. Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos correspondientes a la aprobación parcial de los estudios y diseños.
2. Para efectos de determinar la vigencia de la garantía de calidad de los estudios y diseños, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5 correspondiente al Acta de Aprobación Definitiva de Estudios y Diseños. El Interventor debe relacionar en esta acta todas las actas de aprobación parcial con sus respectivas fechas.

QUIEN ENTREGA:

Firma:
Nombre: DAVID RIVERA BAYONA
Representante legal o apoderado.
Contratista. CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
Matrícula Profesional No.: 25202-353966 CND

QUIEN RECIBE Y APRUEBA:

Firma:
Nombre: DIEGO ENRIQUE GOMEZ VERA
Representante legal o apoderado.
Interventoría. CONSORCIO INTERING
CC No.: 1.098.784.230

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.