CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15

N.I.T. 901875677

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Tipo de persona: Jurídica

CR 17 11 10 ED QUALITY OF 602. PEREIRA

CP 660003

Tel. 606 3170017

Email. dbs.mazi.asdelogy15@gmail.com

CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15

Autorización facturación electrónica No. 18764081306376 válida desde 10/10/2024 hasta 10/10/2026 rango desde 1 hasta 100

ACTIVIDAD E. 4290 - 4210

Favor consignar en la cuenta corriente No. 833039415 del banco BBVA a nombre de la empresa CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15 NIT 901.875.677-9

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	800215807
Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Dirección:	CL 25G 73B 90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT
Teléfonos:	3770600
Ciudad:	BOGOTÁ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA			
No. de Factura		9	
Fecha Emisión	2025-10-28 08:19:52-05:00		
Fecha Vencimiento	30	10	2025
Moneda	COP Colombia, Pesos		
Forma de Pago:	CRÉDITO		
Medio de Pago:	ZZZ - Acuerdo mutuo		
Total de Lineas:	3		

#	C.digo	Descripci.n	Cantidad	Vr. Unitario	%	Vr. IVA	Vr. Total
1	ACTA	ACTA PARCIAL OBRA 11 MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS;	1.00	3,206,384,390.00	0.00	0.00	3,206,384,390.00
2	ADM	ADMINISTRACION 22%	1.00	705,404,565.35	0.00	0.00	705,404,565.35
3	ULT	UTILIDAD 8%	1.00	256,510,752.65	19.00	48,737,043.00	256,510,752.65

#$24-02-00;4089-2024;ccohen@invias.gov.co#$
PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS MIEMBROS
DBS GRUPO DE INGENIERIA S.A.S NIT. 900.621.325-8 - 70%
MAZI INGENIERIA S.A.S NIT. 901.609.377-5 - 20%
CONSTRUCTORA ASDELOGY S.A.S NIT. 900.468.499-5 - 10%

VALOR BRUTO	4,168,299,708
DESCUENTOS	0
SUBTOTAL	**4,168,299,708**
I.V.A.	48,737,043
RETENCION EN LA FUENTE	0
RETENCION DE I.V.A.	0
RETENCION DE I.C.A.	0
ANTICIPOS	833,659,942.00
T O T A L V E N T A	**3,383,376,809**

CUFE:	aa4542548d2e0e1ac898e2a7e0909a9aee1e1f25965da64fd2394ece793e8f0778000e7ccc9fe0ff161850686d67c0d7
Total en letras:	TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.


INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 08/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA/CORDOBA/SUCRE PERIODO MES: sep-25

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 11 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 4.168.299.708

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	08-oct-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOSE MANUEL MARIÑO R		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN APRUEBA			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	17-oct-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Javier Augusto Cañon (Supervisor)		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	24-oct-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Javier Augusto Cañon (Supervisor)		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	27-oct-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Javier Augusto Cañon (Supervisor)		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	27-oct-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Iván M Cubides Cáceres		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 4089 DE 2024

OBJETO: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15 **NIT.** 901.875.677-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, Carlos Andrés Mendoza Rondón (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO DBS-MAZI ASDELOGY 15

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 3.383.376.809 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS MDA. CTE.

CORRESPONDIENTE AL ACTA: Acta de Recibo Parcial de Obra No. 11 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** Septiembre / 2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: Javier Augusto Cañon Bonilla
Matrícula Profesional No.: 01108-0943
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma N/A
Nombre:
Matrícula Profesional No.:
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: Juan Mauricio Cubides Caceres
Matrícula profesional No.: 25202-084188 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES
Nombre: Carlos Andrés Mendoza Rondón
Matrícula Profesional No.:68202-092436 STD
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 08/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA-ANTIOQUIA-SUCRE **ACTA No.** 11 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 4,168,299,708.00 **MES** sep-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 4089 de 2024 (Indique número y año)

OBJETO:
MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MONITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4120 de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERING

PLAZO INICIAL: UN MES UNA SEMANA (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 12.2 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/11/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/11/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 26,931,797,049.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)** $ 4,618,991,737.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 31,550,788,786.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 5 25/09/2025 CANTIDAD	Última de fecha VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
SECTOR 1														
NECOCLI-ARBOLETES														
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES														
1	11601	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	206.00	$ 203,109.00	$ 41,840,454.00	206.00	$ 41,840,454		$ -	-	$ -
2	11601	211 - 22		Remoción de derrumbes	m3	1,060.00	$ 19,714.00	$ 20,896,840.00	1,060.00	$ 20,896,840		$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 62,737,294.00**		**$ 62,737,294.00**		**$ -**		**$ -**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS														
3	11602	233 - 22		Geomalla para refuerzo de capas granulares	m2	22,554.00	$ 16,921.00	$ 381,636,234.00	221.79	$ 3,752,909		$ -	-	$ -
4	11602	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	6,238.00	$ 408,217.00	$ 2,546,457,646.00	102.15	$ 41,699,367		$ -	-	$ -
5	11602	330 - 22		Base Granular clase A	m3	3,031.00	$ 426,703.00	$ 1,293,336,793.00	6,531.00	$ 2,786,797,293	2,424.83	$ 1,034,682,235	6,499.59	$ 2,773,394,551
6	11602	330 - 22		Base Granular clase A para bacheo	m3	967.00	$ 424,729.00	$ 410,712,943.00	67.00	$ 28,456,843		$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 4,632,143,616.00**		**$ 2,860,706,411.14**		**$ 1,034,682,235.00**		**$ 2,773,394,551.00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS												$ -		$ -
7	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2	28,999.00	$ 3,739.00	$ 108,427,261.00	27,497.82	$ 102,814,361		$ -	9,431.74	$ 35,265,276
8	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	2,319.00	$ 1,435,259.00	$ 3,328,365,621.00	100.00	$ 143,525,900		$ -	-	$ -
9	11603		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	967.00	$ 1,261,892.00	$ 1,220,249,564.00	167.00	$ 210,735,964		$ -	-	$ -
10	11601		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	2,319.00	$ 92,815.00	$ 215,237,985.00	319.00	$ 29,607,985		$ -	-	$ -
11	11603	465 - 22		Geotextil para repavimentación	m2	22,554.00	$ 13,887.00	$ 313,207,398.00	593.04	$ 8,235,546		$ -	-	$ -
12	11601	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	967.00	$ 83,143.00	$ 80,399,281.00	8,369.50	$ 695,865,343		$ -	7,461.73	$ 620,390,617
Subtotal								**$ 5,265,887,110.00**		**$ 1,190,785,099.22**		**$ -**		**$ 655,655,893.00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES										$ -		$ -		$ -
13	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	252.00	$ 50,747.00	$ 12,788,244.00	252.00	$ 12,788,244		$ -	-	$ -
14	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3	2,303.00	$ 346,231.00	$ 797,369,993.00	837.44	$ 289,947,689		$ -	-	$ -
15	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con material filtrante	m3	44.00	$ 407,477.00	$ 17,928,988.00	44.00	$ 17,928,988		$ -	-	$ -
16	11604		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,20 m (no incluye acero de refuerzo)	m	40.00	$ 3,008,812.00	$ 120,352,480.00	40.00	$ 120,352,480		$ -	-	$ -
17	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	253.00	$ 1,141,744.00	$ 288,861,232.00	253.00	$ 288,861,232		$ -	-	$ -
18	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 17 MPa	m3	22.00	$ 1,016,208.00	$ 22,356,576.00	22.00	$ 22,356,576		$ -	-	$ -
19	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	51.00	$ 980,531.00	$ 50,007,081.00	51.00	$ 50,007,081		$ -	-	$ -
20	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	14,440.00	$ 7,556.00	$ 109,108,640.00	14,440.00	$ 109,108,640		$ -	-	$ -
21	11604	673 - 22		Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la tensión 700 N	m2	442.00	$ 9,528.00	$ 4,211,376.00	442.00	$ 4,211,376		$ -	-	$ -
22	11604	673 - 22		Material granular direnante	m3	26.00	$ 407,477.00	$ 10,594,402.00	26.00	$ 10,594,402		$ -	-	$ -
23	11604	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3	79.00	$ 530,624.00	$ 41,919,296.00	79.00	$ 41,919,296		$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 1,475,498,308.00**		**$ 968,076,003.64**		**$ -**		**$ -**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL										$ -		$ -		$ -
24	11607	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	m	12,359.00	$ 2,800.00	$ 34,605,200.00	12,359.00	$ 34,605,200		$ -	-	$ -
25	11607	700 - 22		Marca vial con pintura en frío	m2	62.00	$ 41,042.00	$ 2,544,604.00	62.00	$ 2,544,604		$ -	-	$ -
26	11607	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	685.00	$ 9,578.00	$ 6,560,930.00	685.00	$ 6,560,930		$ -	-	$ -
27	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	309.00	$ 690,342.00	$ 213,315,678.00	309.00	$ 213,315,678		$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 257,026,412.00**		**$ 257,026,412.00**		**$ -**		**$ -**
TRANSPORTES										$ -		$ -		$ -
28	11608	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	5,297.00	$ 1,634.00	$ 8,655,298.00	5,297.00	$ 8,655,298		$ -	-	$ -
29	11608	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de derrumbes para medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	5,297.00	$ 1,809.00	$ 9,582,273.00	5,297.00	$ 9,582,273		$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 18,237,571.00**		**$ 18,237,571.00**		**$ -**		**$ -**
				BÁSICO OBRAS DE NECOCLI - ARBOLETES				**$ 11,711,530,311.00**	-	**$ 5,357,568,791.00**		**$ 1,034,682,235.00**		**$ 3,429,050,444.00**
SECTOR 2										$ -		$ -		
PASO NACIONAL POR LORICA										$ -		$ -		
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES										$ -		$ -		
30	11601	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	4.00	$ 142,142.00	$ 568,568.00	4.00	$ 568,568		$ -	-	$ -
31	11601	201 - 22		Remoción de alcantarillas	m	22.00	$ 63,659.00	$ 1,400,498.00	22.00	$ 1,400,498		$ -	-	$ -
32	11602	223 - 22		Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para terraplenes reforzados con geosintéticos	m2	3,726.00	$ 24,396.00	$ 90,899,496.00	3,726.00	$ 90,899,496		$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 92,868,562.00**		**$ 92,868,562.00**		**$ -**		**$ -**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS										$ -		$ -		$ -
33	11602	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	1,487.00	$ 120,891.00	$ 179,764,917.00	1,487.00	$ 179,764,917		$ -	-	$ -
34	11602	330 - 22		Base Granular clase A	m3	1,783.00	$ 134,615.00	$ 240,018,545.00	1,783.00	$ 240,018,545		$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 419,783,462.00**		**$ 419,783,462.00**		**$ -**		**$ -**
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS										$ -		$ -	-	$ -
35	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2	3,726.00	$ 3,879.00	$ 14,453,154.00	3,726.00	$ 14,453,154		$ -	-	$ -
36	11603	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	3,726.00	$ 2,110.00	$ 7,861,860.00	3,725.61	$ 7,861,045		$ -	-	$ -
37	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	198.00	$ 1,143,675.00	$ 226,447,650.00	1,025.93	$ 1,173,330,493		$ -	-	$ -
38	11603		450P	Mezcla densa en caliente MSC-25	m3	62.00	$ 961,649.00	$ 59,622,238.00	1,200.00	$ 1,153,978,800		$ -	-	$ -
39	11603		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	297.00	$ 960,373.00	$ 285,230,781.00	297.00	$ 285,230,781		$ -	-	$ -
40	11601		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	623.00	$ 88,689.00	$ 55,253,247.00	623.00	$ 55,253,247		$ -	-	$ -
41	11601	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	1,796.00	$ 82,172.00	$ 147,580,912.00	1,796.00	$ 147,580,912		$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 796,449,842.00**		**$ 2,837,688,431.60**		**$ -**		**$ -**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES									-	$ -		$ -	-	$ -
42	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	81.00	$ 31,937.00	$ 2,586,897.00	81.00	$ 2,586,897		$ -	-	$ -
43	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	50.00	$ 86,628.00	$ 4,331,400.00	255.05	$ 22,094,471		$ -	-	$ -
44	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	25.00	$ 825,700.00	$ 20,642,500.00	25.00	$ 20,642,500		$ -	-	$ -
45	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	15.00	$ 639,927.00	$ 9,598,905.00	15.00	$ 9,598,905		$ -	-	$ -
46	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	2,368.00	$ 7,429.00	$ 17,591,872.00	2,368.00	$ 17,591,872		$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 54,751,574.00**	-	**$ 72,514,645.40**		**$ -**		**$ -**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL									-	$ -		$ -	-	$ -
47	11607	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	m	2,643.00	$ 2,863.00	$ 7,566,909.00	2,645.00	$ 7,572,635		$ -	-	$ -
48	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	10.00	$ 687,690.00	$ 6,876,900.00	10.00	$ 6,876,900		$ -	-	$ -

49	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	m2	2.00	$ 638,227.00	$ 1,276,454.00	2.00	$ 1,276,454		$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 15,720,263.00**		**$ 15,725,989.00**		**$ -**		**$ -**
				BÁSICO OBRAS DEL PASO NACIONAL POR LORICA				**$ 1,379,573,703.00**	**-**	**$ 3,438,581,090.00**				
				MOÑITOS-LORICA						$ -		$ -		$ -
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES										$ -		$ -		$ -
50	11601	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	3.00	$ 142,142.00	$ 426,426.00	3.00	$ 426,426		$ -	-	$ -
51	11601	201 - 22		Remoción de alcantarillas	m	20.00	$ 63,659.00	$ 1,273,180.00	20.00	$ 1,273,180		$ -	-	$ -
52	11602	223 - 22		Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para terraplenes reforzados con geosintéticos	m2	5,351.00	$ 24,396.00	$ 130,542,996.00	1,351.00	$ 32,958,996		$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 132,242,602.00**		**$ 34,658,602.00**		**$ -**		**$ -**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS										$ -		$ -		$ -
53	11602	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	1,339.00	$ 163,391.00	$ 218,780,549.00	330.70	$ 54,033,404		$ -	-	$ -
54	11602	330 - 22		Base Granular clase A	m3	1,606.00	$ 177,114.00	$ 284,445,084.00	1,606.00	$ 284,445,084	262.49	$ 46,490,654	547.49	$ 96,968,144
Subtotal								**$ 503,225,633.00**		**$ 338,478,487.70**		**$ 46,490,654.00**		**$ 96,968,144.00**
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS										$ -		$ -		$ -
55	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2	5,351.00	$ 3,879.00	$ 20,756,529.00	5,351.00	$ 20,756,529		$ -	-	$ -
56	11603	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	5,351.00	$ 2,110.00	$ 11,290,610.00	5,350.89	$ 11,290,386		$ -	-	$ -
57	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	268.00	$ 1,188,423.00	$ 318,497,364.00	290.43	$ 345,153,692		$ -	-	$ -
58	11603		450P	Mezcla densa en caliente MSC-25	m3	267.00	$ 1,006,398.00	$ 268,708,266.00	229.92	$ 231,391,028		$ -	-	$ -
59	11603		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	56.00	$ 1,005,122.00	$ 56,286,832.00	26.00	$ 26,133,172		$ -	-	$ -
60	11601		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	400.00	$ 88,689.00	$ 35,475,600.00	650.00	$ 57,647,850	7.36	$ 652,751	648.00	$ 57,470,472
61	11601	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	1,617.00	$ 82,172.00	$ 132,872,124.00	1,347.32	$ 110,711,979	129.50	$ 10,641,274	1,256.66	$ 103,262,265
Subtotal								**$ 843,887,325.00**		**$ 803,084,636.30**		**$ 11,294,025.00**		**$ 160,732,737.00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES										$ -		$ -		$ -
62	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	73.00	$ 31,937.00	$ 2,331,401.00	73.00	$ 2,331,401	18.74	$ 598,499	18.74	$ 598,499
63	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	46.00	$ 129,128.00	$ 5,939,888.00	46.00	$ 5,939,888		$ -	-	$ -
64	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	22.00	$ 872,520.00	$ 19,195,440.00	22.00	$ 19,195,440		$ -	-	$ -
65	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	3.00	$ 690,387.00	$ 2,071,161.00	3.00	$ 2,071,161		$ -	-	$ -
66	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	1,958.00	$ 7,429.00	$ 14,545,982.00	1,958.00	$ 14,545,982		$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 44,083,872.00**		**$ 44,083,872.00**		**$ 598,499.00**		**$ 598,499.00**
BENALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL										$ -		$ -		$ -
67	11607	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	m	2,378.00	$ 2,863.00	$ 6,808,214.00	2,378.00	$ 6,808,214		$ -	-	$ -
68	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	9.00	$ 687,690.00	$ 6,189,210.00	9.00	$ 6,189,210		$ -	-	$ -
69	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	m2	2.00	$ 638,227.00	$ 1,276,454.00	2.00	$ 1,276,454		$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 14,273,878.00**		**$ 14,273,878.00**		**$ -**		**$ -**
				BÁSICO OBRAS MOÑITOS - LORICA				**$ 1,537,713,310.00**	**-**	**$ 1,234,579,476.00**		**$ 58,383,178.00**		**$ 258,299,380.00**
				LORICA - SAN ONOFRE						$ -		$ -	-	$ -
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES										$ -		$ -	-	$ -
70	11601	210 - 22		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	9,174.00	$ 13,575.00	$ 124,537,050.00	674.10	$ 9,150,908		$ -	184.80	$ 2,508,660
71	11601		220P	Terraplenes, incluye el suministro y transporte del material de conformación del terraplén	m3	1,784.00	$ 103,629.00	$ 184,874,136.00	199.00	$ 20,622,171		$ -	-	$ -
72	11601		221P	Pedraplenes, incluye el suministro y transporte del material de conformación del pedraplén	m3	4,075.00	$ 161,950.00	$ 659,946,250.00	325.00	$ 52,633,750		$ -	128.10	$ 20,745,795
73	11601		230.2P	Mejoramiento de la subrasante con mezcla de material fresado de carpeta asfáltica existente con granulares existentes	m3	892.00	$ 18,898.00	$ 16,857,016.00	892.00	$ 16,857,016		$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 986,214,452.00**		**$ 99,263,844.50**		**$ -**		**$ 23,254,455.00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS										$ -		$ -		$ -
74	11602	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	1,189.00	$ 163,391.00	$ 194,271,899.00	97.00	$ 15,848,927		$ -	-	$ -
75	11602	330 - 22		Base Granular clase A	m3	1,487.00	$ 177,114.00	$ 263,368,518.00	476.31	$ 84,361,169		$ -	56.70	$ 10,042,364
76	11602	330 - 22		Base Granular clase A para bacheo	m3	871.00	$ 180,358.00	$ 157,091,818.00	94.67	$ 17,074,492		$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 614,732,235.00**		**$ 117,284,588.20**		**$ -**		**$ 10,042,364.00**
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS										$ -		$ -		$ -
77	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	5,954.00	$ 4,510.00	$ 26,852,540.00	14,854.00	$ 66,991,540.00	4,480.00	$ 20,204,800	14,712.24	$ 66,352,202
78	11603	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	5,954.00	$ 2,110.00	$ 12,562,940.00	18,590.31	$ 39,225,551.60	5,980.00	$ 12,617,800	14,428.00	$ 30,443,080
79	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	696.00	$ 1,188,423.00	$ 827,142,408.00	1,143.00	$ 1,358,367,489.00	268.80	$ 319,448,102	1,106.18	$ 1,314,609,754
80	11603		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	409.00	$ 1,005,122.00	$ 411,094,898.00	18.35	$ 18,443,988.70		$ -	-	$ -
81	11601		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	892.00	$ 88,689.00	$ 79,110,588.00	2,017.00	$ 178,885,713.00	660.00	$ 58,534,740	2,005.61	$ 177,875,545
82	11601	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	364.00	$ 82,172.00	$ 29,910,608.00	80.50	$ 6,614,846.00		$ -	-	$ -
83	11601	466 - 22		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	4,075.00	$ 17,307.00	$ 70,526,025.00	4,075.00	$ 70,526,025.00		$ -	491.85	$ 8,512,448
Subtotal								**$ 1,457,200,007.00**	**-**	**$ 1,739,055,153.30**		**$ 410,805,442.00**		**$ 1,597,793,029.00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES									-	$ -		$ -		$ -
84	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	5.00	$ 31,937.00	$ 159,685.00	405.00	$ 12,934,485		$ -	239.74	$ 7,656,576
85	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	10.00	$ 129,128.00	$ 1,291,280.00	10.00	$ 1,291,280		$ -	-	$ -
86	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	14.00	$ 872,520.00	$ 12,215,280.00	14.00	$ 12,215,280		$ -	-	$ -
87	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	5.00	$ 690,387.00	$ 3,451,935.00	5.00	$ 3,451,935		$ -	-	$ -
88	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	1,018.00	$ 7,429.00	$ 7,562,722.00	1,018.00	$ 7,562,722		$ -	-	$ -
89	11604	671 - 22		Cuneta de concreto vaciada 'in situ'; incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	12.00	$ 845,996.00	$ 10,151,952.00	12.00	$ 10,151,952		$ -	-	$ -
90	11604	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3	19.00	$ 333,248.00	$ 6,331,712.00	19.00	$ 6,331,712		$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 41,164,566.00**	**-**	**$ 53,939,366.00**		**$ -**		**$ 7,656,576.00**
BENALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL									-	$ -		$ -		$ -
91	11607	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	m	509.00	$ 2,863.00	$ 1,457,267.00	509.00	$ 1,457,267		$ -	-	$ -
92	11607	700 - 22		Marca vial con pintura en frío	m2	33.00	$ 43,954.00	$ 1,450,482.00	33.00	$ 1,450,482		$ -	-	$ -
93	11607	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	153.00	$ 9,695.00	$ 1,483,335.00	153.00	$ 1,483,335		$ -	-	$ -
94	11607	MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL		Estoperol de aluminio con espigo	u	102.00	$ 13,804.00	$ 1,408,008.00	102.00	$ 1,408,008		$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 5,799,092.00**		**$ 5,799,092.00**		**$ -**		**$ -**
				BÁSICO OBRAS LORICA - SAN ONOFRE				**$ 3,105,110,352.00**		**$ 2,015,342,044.00**		**$ 410,805,442.00**		**$ 1,638,746,424.00**
				LORICA - CHINÚ						$ -		$ -	-	$ -
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES									-	$ -		$ -		$ -
95	11601	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	21.00	$ 142,142.00	$ 2,984,982.00	21.00	$ 2,984,982		$ -	-	$ -
96	11601	201 - 22		Remoción de alcantarillas	m	4.00	$ 63,659.00	$ 254,636.00	4.00	$ 254,636		$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 3,239,618.00**	**-**	**$ 3,239,618.00**		**$ -**		**$ -**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS									-	$ -		$ -		$ -
97	11602	330 - 22		Base Granular clase A	m3	2,888.00	$ 160,114.00	$ 462,409,232.00	2,888.00	$ 462,409,232		$ -	2,520.00	$ 403,487,280
Subtotal								**$ 462,409,232.00**	**-**	**$ 462,409,232.00**		**$ -**		**$ 403,487,280.00**
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS									-	$ -		$ -		$ -
98	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2	9,638.00	$ 3,879.00	$ 37,385,802.00	9,638.00	$ 37,385,802	5,740.00	$ 22,265,460	7,200.00	$ 27,928,800
99	11603	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	9,638.00	$ 2,110.00	$ 20,336,180.00	9,640.15	$ 20,340,723	3,200.00	$ 6,752,000	3,200.00	$ 6,752,000
100	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	665.00	$ 1,170,524.00	$ 778,398,460.00	90.00	$ 105,347,160		$ -	-	$ -
101	11603		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	766.00	$ 987,223.00	$ 756,212,818.00	52.98	$ 52,303,075		$ -	-	$ -
102	11601		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	1,925.00	$ 88,689.00	$ 170,726,325.00	1,925.00	$ 170,726,325		$ -	1,096.07	$ 97,209,352
103	11601	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	12.00	$ 82,172.00	$ 986,064.00	807.00	$ 66,312,804		$ -	741.36	$ 60,919,034
Subtotal								**$ 1,764,045,649.00**	**-**	**$ 452,415,889.00**		**$ 29,017,460.00**		**$ 192,809,186.00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES									-	$ -		$ -		$ -
104	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	84.00	$ 31,937.00	$ 2,682,708.00	84.00	$ 2,682,708		$ -	-	$ -
105	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	49.00	$ 112,128.00	$ 5,494,272.00	49.00	$ 5,494,272		$ -	-	$ -
106	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	24.00	$ 853,793.00	$ 20,491,032.00	24.00	$ 20,491,032		$ -	-	$ -
107	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	4.00	$ 670,202.00	$ 2,680,808.00	4.00	$ 2,680,808		$ -	-	$ -
108	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	2,074.00	$ 7,429.00	$ 15,407,746.00	2,074.00	$ 15,407,746		$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 46,756,566.00**	**-**	**$ 46,756,566.00**		**$ -**		**$ -**
BENALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL									-	$ -		$ -		$ -
109	11607	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	m	4,287.00	$ 2,863.00	$ 12,273,681.00	4,287.00	$ 12,273,681		$ -	-	$ -
110	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	2.00	$ 687,690.00	$ 1,375,380.00	2.00	$ 1,375,380		$ -	-	$ -

111	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	m2	1.00	$ 638,227.00	$ 638,227.00	1.00	$ 638,227		$ -	-	$ -
Subtotal								$ 14,287,288.00		$ 14,287,288.00		$ -		$ -
				BÁSICO OBRAS LORICA - CHINU				**$ 2,290,738,353.00**		**$ 979,108,593.00**		**$ 29,017,460.00**		**$ 596,296,466.00**
				COVENAS - SABANETA						$ -		$ -		$ -
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES										$ -		$ -		$ -
112	11601	210 - 22		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	333.00	$ 13,575.00	$ 4,520,475.00	333.00	$ 4,520,475		$ -	-	$ -
Subtotal								$ 4,520,475.00	-	$ 4,520,475.00	-	$ -	-	$ -
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS									-	$ -		$ -		$ -
113	11602	330 - 22		Base Granular clase A	m3	22.00	$ 196,238.00	$ 4,317,236.00	22.00	$ 4,317,236		$ -	-	$ -
114	11602	330 - 22		Base Granular clase A para bacheo	m3	270.00	$ 199,482.00	$ 53,860,140.00	270.00	$ 53,860,140		$ -	-	$ -
Subtotal								$ 58,177,376.00	-	$ 58,177,376.00	-	$ -		$ -
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS									-	$ -		$ -		$ -
115	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	2,308.00	$ 4,510.00	$ 10,409,080.00	2,308.00	$ 10,409,080		$ -	-	$ -
116	11603	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	2,564.00	$ 2,110.00	$ 5,410,040.00	2,564.00	$ 5,410,040		$ -	-	$ -
117	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	24.00	$ 1,208,560.00	$ 29,005,440.00	24.00	$ 29,005,440		$ -	-	$ -
118	11603		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	269.00	$ 987,223.00	$ 265,562,987.00	269.00	$ 265,562,987		$ -	-	$ -
119	11601		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	385.00	$ 88,689.00	$ 34,145,265.00	385.00	$ 34,145,265		$ -	-	$ -
120	11601	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	228.00	$ 82,172.00	$ 18,735,216.00	228.00	$ 18,735,216		$ -	-	$ -
121	11601	466 - 22		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	897.00	$ 17,307.00	$ 15,524,379.00	897.00	$ 15,524,379		$ -	-	$ -
Subtotal								$ 378,792,407.00	-	$ 378,792,407.00		$ -		$ -
ESTRUCTURAS Y DRENAJES									-	$ -		$ -		$ -
122	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	6.00	$ 31,937.00	$ 191,622.00	6.00	$ 191,622		$ -	-	$ -
123	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	13.00	$ 148,253.00	$ 1,927,289.00	13.00	$ 1,927,289		$ -	-	$ -
124	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	18.00	$ 893,591.00	$ 16,084,638.00	18.00	$ 16,084,638		$ -	-	$ -
125	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	6.00	$ 713,094.00	$ 4,278,564.00	6.00	$ 4,278,564		$ -	-	$ -
126	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	1,282.00	$ 7,429.00	$ 9,523,978.00	1,282.00	$ 9,523,978		$ -	-	$ -
127	11604	671 - 22		Cuneta de concreto vaciada 'in sitiu', incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	15.00	$ 867,066.00	$ 13,005,990.00	15.00	$ 13,005,990		$ -	-	$ -
128	11604	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3	26.00	$ 348,695.00	$ 9,066,070.00	26.00	$ 9,066,070		$ -	-	$ -
Subtotal								$ 54,078,151.00	-	$ 54,078,151.00		$ -		$ -
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL									-	$ -		$ -		$ -
129	11607	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	m	128.00	$ 2,863.00	$ 366,464.00	128.00	$ 366,464		$ -	-	$ -
130	11607	700 - 22		Marca vial con pintura en frío	m2	31.00	$ 43,954.00	$ 1,362,574.00	31.00	$ 1,362,574		$ -	-	$ -
131	11607	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	42.00	$ 9,695.00	$ 407,190.00	42.00	$ 407,190		$ -	-	$ -
132	11607	MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL		Estoperol de aluminio con espigo	u	26.00	$ 13,804.00	$ 358,904.00	26.00	$ 358,904		$ -	-	$ -
Subtotal								$ 2,495,132.00		$ 2,495,132.00		$ -		$ -
				BÁSICO OBRAS COVENAS - SABANETA				**$ 498,063,541.00**		**$ 498,063,541.00**				$ -
				SECTOR 3						$ -		$ -		$ -
				VIAJANO - ACHÍ						$ -		$ -		$ -
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES										$ -		$ -		$ -
133	11601	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	335.00	$ 156,268.00	$ 52,349,780.00	345.00	$ 53,912,460		$ -	-	$ -
134	11601		230P	Mejoramiento de la subrasante sin adición de material (mezcla de material fresado de carpeta asfáltica existente con granulares existentes)	m	2,362.00	$ 24,111.00	$ 56,950,182.00	2,363.00	$ 56,974,293		$ -	-	$ -
Subtotal								$ 109,299,962.00	-	$ 110,886,753.00		$ -		$ -
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS										$ -		$ -		$ -
135	11602	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	2,423.00	$ 344,626.00	$ 835,028,798.00	2,424.00	$ 835,373,424		$ -	-	$ -
136	11602	330 - 22		Base Granular clase A	m3	1,676.00	$ 359,047.00	$ 601,762,772.00	1,681.00	$ 603,558,007		$ -	-	$ -
137	11602	330 - 22		Base Granular clase A para bacheo	m3	485.00	$ 361,229.00	$ 175,196,065.00	493.00	$ 178,085,897		$ -	-	$ -
Subtotal								$ 1,611,987,635.00	-	$ 1,617,017,328.00		$ -		$ -
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS									-	$ -		$ -		$ -
138	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	10,710.00	$ 4,386.00	$ 46,974,060.00	10,719.00	$ 47,013,534		$ -	-	$ -
139	11603	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	9,080.00	$ 1,988.00	$ 18,051,040.00	9,096.90	$ 18,084,639		$ -	-	$ -
140	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-25	m3	42.00	$ 1,363,696.00	$ 57,275,232.00	67.00	$ 91,367,632		$ -	-	$ -
141	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	689.00	$ 1,410,720.00	$ 971,986,080.00	724.00	$ 1,021,361,280		$ -	-	$ -
142	11603		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	345.00	$ 1,235,042.00	$ 426,089,490.00	380.00	$ 469,315,960		$ -	-	$ -
143	11601		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	630.00	$ 85,461.00	$ 53,840,430.00	684.00	$ 58,455,324		$ -	-	$ -
144	11601	464 - 22		Geotextil para repavimentación	m2	4,724.00	$ 13,887.00	$ 65,602,188.00	4,739.00	$ 65,810,493		$ -	-	$ -
145	11601		464.1P	Geomalla en fibra de vidrio	m3	423.00	$ 17,072.00	$ 7,221,456.00	442.00	$ 7,545,824		$ -	-	$ -
146	11601	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	370.00	$ 88,270.00	$ 32,659,900.00	523.00	$ 46,165,210		$ -	-	$ -
147	11603	466 - 22		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	466.00	$ 16,600.00	$ 7,735,600.00	478.00	$ 7,934,800		$ -	-	$ -
Subtotal								$ 1,687,435,476.00	-	$ 1,833,054,695.68		$ -		$ -
ESTRUCTURAS Y DRENAJES									-	$ -		$ -		$ -
148	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	431.00	$ 32,457.00	$ 13,988,967.00	443.00	$ 14,378,451		$ -	-	$ -
149	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	358.00	$ 305,454.00	$ 109,352,532.00	370.00	$ 113,017,980		$ -	-	$ -
150	11604		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,00 m (no incluye acero de refuerzo)	m	84.00	$ 2,104,466.00	$ 176,775,144.00	98.52	$ 207,331,990		$ -	-	$ -
151	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	104.00	$ 1,071,603.00	$ 111,446,712.00	111.00	$ 118,947,933		$ -	-	$ -
152	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 17 MPa	m3	14.00	$ 939,313.00	$ 13,150,382.00	59.00	$ 55,419,467		$ -	-	$ -
153	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	19.00	$ 903,636.00	$ 17,169,084.00	19.00	$ 17,169,084		$ -	-	$ -
154	11604	630 - 22		Concreto ciclópeo (Piedra pegada) (60% Concreto resistencia f'c 14 MPa + 40% piedra rajón para ciclópeo)	m3	19.00	$ 712,560.00	$ 13,538,640.00	24.00	$ 17,101,440		$ -	-	$ -
155	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	10,244.00	$ 7,556.00	$ 77,403,664.00	10,244.00	$ 77,403,664		$ -	-	$ -
156	11604	671 - 22		Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 'in situ', incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	57.00	$ 1,041,328.00	$ 59,355,696.00	57.00	$ 59,355,696		$ -	-	$ -
Subtotal								$ 592,180,821.00	-	$ 680,125,705.32		$ -		$ -
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL									-	$ -		$ -		$ -
157	11607	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	m	50,829.00	$ 2,855.00	$ 145,116,795.00	50,841.00	$ 145,151,055		$ -	-	$ -
158	11607	700 - 22		Marca vial con pintura en frío	m2	969.00	$ 43,833.00	$ 42,474,177.00	981.00	$ 43,000,173		$ -	-	$ -
159	11607	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	3,214.00	$ 9,690.00	$ 31,143,660.00	3,214.00	$ 31,143,660		$ -	-	$ -
160	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	62.00	$ 695,045.00	$ 43,092,790.00	62.00	$ 43,092,790		$ -	-	$ -
161	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal delineador de curva horizontal de 60 cm x 75 cm con lámina de acero galvanizado retroreflectiva	u	19.00	$ 670,046.00	$ 12,730,874.00	19.00	$ 12,730,874		$ -	-	$ -
162	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SI-04 (postes de referencia), dimensión (1,25m x 0,45m) en lámina galvanizada retroreflectiva tipo IV	u	9.00	$ 711,690.00	$ 6,405,210.00	9.00	$ 6,405,210		$ -	-	$ -
163	11607	730 - 22		Defensa metálica	m	117.00	$ 276,519.00	$ 32,352,723.00	117.00	$ 32,352,723		$ -	-	$ -
164	11607	730 - 22		Sección final	u	4.00	$ 74,193.00	$ 296,772.00	4.00	$ 296,772		$ -	-	$ -
165	11607	740 - 22		Captafaro	u	19.00	$ 13,418.00	$ 254,942.00	19.00	$ 254,942		$ -	-	$ -
Subtotal								$ 313,867,943.00		$ 314,428,199.00		$ -		$ -
				BÁSICO OBRAS VIAJANO - ACHÍ				**$ 4,314,771,837.00**		**$ 4,555,512,681.00**				
				ITEMS ADICIONALES SECTOR 2 LORICA-SAN ONOFRE						**$ 262,297,200.00**		**$ 91,171,309.00**		**$ 246,122,554.00**
166	11601		464.1P	Geomalla en fibra de vidrio	m2		$ 17,072		14,700.00	$ 250,958,400	5,340.40	$ 91,171,309	14,311.09	$ 244,318,929
				ITEMS ADICIONALES SECTOR 1 NECOCLI-ARBOLETES						$ -				$ -
167	11601		230.2P	Mejoramiento de la subrasante con mezcla de material fresado de carpeta asfáltica existente con granulares existentes	m3		$ 18,898		600.00	$ 11,338,800		$ -	95.44	$ 1,803,625
				ITEMS NO PREVISTOS						**$ 10,647,001,835.00**		**$ 2,544,240,084.00**		**$ 5,492,101,789.00**
168	11603		450.5P.1	Mezcla semidensa en caliente MSC-19 con asfalto modificado con polímero tipo 1. (Necocli-Arboletes)	m3		$ 1,618,016		3,920.00	$ 6,342,622,720	610.61	$ 987,976,750	1,695.94	$ 2,744,058,055
169	11603		450.5P.2.3	Mezcla Semidensa en Caliente MSC-19 modificada con polimero tipo I. (Lorica-Chinu)	m3		$ 1,366,281		960.00	$ 1,311,629,760	593.80	$ 811,297,658	695.80	$ 950,658,320

170	11603		450.5P.2.1	Mezcla semidensa en caliente MSC-19 con asfalto modificado con polímero tipo 1. (Paso Nacional por Lorica)	m3		$ 1,339,433		275.00	$ 368,344,075		$ -	-	$ -
171	11603		450.5P.2.2	Mezcla semidensa en caliente MSC-19 con asfalto modificado con polímero tipo 1. (Mofilos-Lorica)	m3		$ 1,384,180		576.00	$ 797,287,680		$ -	-	$ -
172	11603		450.5P2.2	Mezcla semidensa en caliente MSC-19 con asfalto modificado con polímero tipo 1. (Toluviejo-San Onofre)	m3		$ 1,384,180		1,320.00	$ 1,827,117,600	538.20	$ 744,965,676	1,298.52	$ 1,797,385,414

*	TOTAL BASICO DE OBRAS (A)							$ 24,837,501,407.00		$ 28,988,055,251.00		$ 4,168,299,708.00		$ 11,660,617,057.00
	PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)							$ 98,520,080.00		$ 98,520,080.00		$ -		$ -
	SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B							**$ 24,936,021,487.00**		**$ 29,086,575,331.00**		**$ 4,168,299,708.00**		**$ 11,660,617,057.00**
	PROVISION PARA AJUSTES (D)							$ 762,858,250.00		$ 1,177,913,634.00		$ -		$ -
	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E)							$ 73,795,537.00		$ 73,795,537.00		$ -		$ -
	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E							**$ 25,772,675,274.00**		**$ 30,338,284,502.00**		**$ 4,168,299,708.00**		**$ 11,660,617,057.00**
	VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)							$ 301,342,049.00		$ 354,724,558.00		$ 48,737,043.00		$ 136,339,522.00
*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G							**$ 26,074,017,323.00**		**$ 30,693,009,060.00**		**$ 4,217,036,751.00**		**$ 11,796,956,579.00**
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I)							$ 349,369,748.00		$ 349,369,748.00				$ 104,810,924.00
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (J)							$ 66,380,252.00		$ 66,380,252.00		$ -		$ 19,914,076.00
*	**TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (K) = I + J**							**$ 415,750,000.00**		**$ 415,750,000.00**		**$ -**		**$ 124,725,000.00**
*	**GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (L)**							**$ 442,029,726.00**		**$ 442,029,726.00**		**$ -**		$ -
*	**VALOR TOTAL**							**$ 26,931,797,049.00**		**$ 31,550,788,786.00**		**$ 4,217,036,751.00**		**$ 11,921,681,579.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 8 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 4,987,204,297.00	20.00%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 833,659,942.00	
Valor Amortizado Acumulado	$ 2,150,160,358.00	
Valor Saldo por Amortizar	$ 2,837,043,939.00	11.38%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
ACTA PARCIAL DE OBRA 11	$ 4,168,299,708.00	$ 48,737,043.00	$ 4,217,036,751
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G			
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (K) = I + J	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (L)			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 4,168,299,708.00	$ 48,737,043.00	$ 4,217,036,751

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ -	$ 23,254,455
SB	$ -	$ -
B	$ 1,081,172,889	$ 3,285,695,964
P	$ 3,086,528,320	$ 8,343,411,563
OA	$ 598,499	$ 8,255,075
SCT	$ -	$ -
OV	$ -	$ -
T	$ -	$ -
TOTAL	$ 4,168,299,708	$ 11,660,617,057

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601	$ 161,000,074	$ 1,395,016,742
11602	$ 1,081,172,889	$ 3,283,892,339
11603	$ 2,925,528,246	$ 6,973,452,901
11604	$ 598,499	$ 8,255,075
11605	$ -	$ -
11606	$ -	$ -
11607	$ -	$ -
11608	$ -	$ -
TOTAL	$ 4,168,299,708	$ 11,660,617,057

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 4,168,299,708
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 3,334,639,766

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 3,383,376,809 **VALOR EN LETRAS:** TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS MDA. CTE.
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: DAVID RIVERA BAYONA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
Matrícula Profesional No.: 25202-353966 CND

Firma:
Nombre: DIEGO ENRIQUE GOMEZ VERA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor CONSORCIO INTERING
CC No.: 1.098.784.230

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N° **4089-2024**

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		___	ACTA DE OBRA	X	11	1/09/2025 a 30/09/2025
PAGO ANTICIPADO		___	ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO		___	ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	**1019524**	RUBRO No.	C-2401-0600-73-51102D-2401020-02	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	$	-
No. COMPROMISO	**1019524**	RUBRO No.	C-2401-0600-73-51102D-2401023-02	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	$	-
No. COMPROMISO	**1019524**	RUBRO No.	C-2401-0600-73-51102D-2401029-02	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	$	-
No. COMPROMISO	**1019524**	RUBRO No.	C-2401-0600-82-51102D-2401023-02	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	$	-
No. COMPROMISO	**1245524**	RUBRO No.	C-2401-0600-91-51102D-2401008-02	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	$	-
No. COMPROMISO	**1245524**	RUBRO No.	C-2401-0600-73-51102D-2401023-02	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	$	-
No. COMPROMISO	**1019524**	RUBRO No.	C-2401-0600-91-51102D-2401020-02	RECURSO No.	**20**	VALOR AFECTADO	$	1.641.776.739,00
No. COMPROMISO	**1019524**	RUBRO No.	C-2401-0600-91-51102D-2401023-02	RECURSO No.	**20**	VALOR AFECTADO	$	1.059.522.753,00
No. COMPROMISO	**1019524**	RUBRO No.	C-2401-0600-91-51102D-2401029-02	RECURSO No.	**20**	VALOR AFECTADO	$	-
No. COMPROMISO	**1019524**	RUBRO No.	C-2401-0600-92-51102D-2401023-02	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	$	682.077.317,00
						ACTA PARCIAL 11	**$**	**3.383.376.809,00**

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: JAVIER AUGUSTO CAÑÓN BONILLA
M. P. No: 01108-0943

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **4089-2024** Contratista: **CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15**

Objeto del Contrato: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE

Acta No. **11** Valor basico: **$ 4,168,299,708** Período: **1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

Valor Incluido IVA: **$ 4,217,036,751**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido sin IVA (Mantenimiento y Rehabilitacion)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	7801	LORICA-CHINU	$ 840,315,118.00		$ 850,140,341.00	$ 850,140,341.00
2	9002	NECOCLÍ-ARBOLETES	$ 2,022,658,985.00		$ 2,046,308,536.00	$ 2,046,308,536.00
3	9004	LORICA-SAN ONOFRE	$ 1,246,942,427.00		$ 1,261,522,062.00	$ 1,261,522,062.00
4	9003	MOÑITOS-LORICA	$ 58,383,178.00		$ 59,065,812.00	$ 59,065,812.00
5						
6						
7						
		TOTALES	**$ 4,168,299,708.00**	**$0.00**	**$4,217,036,751.00**	**$ 4,217,036,751.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 : CORDOBA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.762-7	MUNICIPIO 1	MOMIL	$ 850,140,341.00	$ 840,315,118.00
800.096.804-9	MUNICIPIO 2	SAN BERNARDO DEL VIENTO	$ 59,065,812.00	$ 58,383,178.00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 909,206,153.00**	**$ 898,698,296.00**
	DEPARTAMENTO 2 : ANTIOQUIA			
890.983.873-1	MUNICIPIO 1	NECOCLÍ	$ -	$ -
800.013.676 -7	MUNICIPIO 2	SAN JUAN DE URABA	$ 2,046,308,536.00	$ 2,022,658,985.00
890.985.623-4	MUNICIPIO 3	ARBOLETES		
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 2,046,308,536.00**	**$ 2,022,658,985.00**
	DEPARTAMENTO 3 : SUCRE			
800.100.751-4	MUNICIPIO 1	TOLU VIEJO	$ 1,261,522,062.00	$ 1,246,942,427.00
823.004.035-1	MUNICIPIO 2	COVEÑAS		
892.280.057-6	MUNICIPIO 3	MAJAGUAL		
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		**$ 1,261,522,062.00**	**$ 1,246,942,427.00**
	TOTAL DEPARTAMENTOS		**$ 4,217,036,751.00**	**$ 4,168,299,708.00**
		VALOR TOTAL BASICO		**$ 4,168,299,708.00**

Ing. DAVID RIVERA BAYONA
RL. CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
Matrícula No. 25202-353966 CND

DIEGO ENRIQUE GOMEZ VERA
RL. CONSORCIO INTERING
CC. 1.098.764.280

CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y


APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)


Yo, **DAVID RIVERA BAYONA,** identificado con la cédula de ciudadanía No **80.849.710** de Bogotá D.C., en mi condición de **Representante Legal** y **JUAN ANTONIO BONILLA ESLAVA,** identificada con la cédula de la ciudadanía No. **79.301.615** de Bogotá D.C. y con Tarjeta Profesional No. **41783-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Contador**, del **CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15** identificado con NIT **901.875.677-9**, manifiesto bajo gravedad de juramento que nos encontramos a paz y salvo en el pago de salarios, aportes al sistema de seguridad social, salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA exigidos por la ley y se encuentra al día por todo concepto relacionado con dichos pagos y aportes, por un periodo no inferior a 6 meses anteriores a la fecha de suscripción de esta certificación.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá a los seis (06) días del mes de Octubre de 2025.



DAVID RIVERA BAYONA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DBS OMEGA ORIMAG
NIT. 901.624.280-2



JUAN ANTONIO BONILLA ESLAVA
CONTADOR
C.C. 79.301.615
T. P. 41783-T

Elaboró: Stefany Álvarez Casasbuenas Auxiliar jurídica
Copia Controlada: SI
Anexos: NO - Requiere respuesta: SI NO


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 79.301.615
BONILLA ESLAVA
APELLIDOS
JUAN ANTONIO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO
20-ENE-1964
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.83
AB+
M
ESTATURA
G.S. RH
SEXO
15-SEP-1982 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500150-00270320-M-0079301615-20101214
0025180885A 1
1161074321

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO


41783-T



JUAN ANTONIO
BONILLA ESLAVA
C.C. 79301615
RESOLUCION INSCRIPCION 005 FECHA 16/02/1995
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRÍGUEZ 49697



FIRMA DEL TITULAR

67828

DUPLICADO

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo estabiecido en la Ley [illegible] de 1990.
Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

LOGOZERO 1793 01/2008

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:
83F7DCA143A4A24F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JUAN ANTONIO BONILLA ESLAVA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79301615 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 41783-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005


Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **GLORIA ESTHER HERNÁNDEZ VELANDIA**, identificada con la cédula de ciudadanía No. **52.064.458** de Bogotá D.C. y con Tarjeta Profesional No. **109029-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de **DBS GRUPO DE INGENIERÍA S.A.S.** identificado con Nit **900.621.325-8**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la presente fecha. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá D.C., a los Seis (6) días del mes de Octubre de 2025.



Firma Revisor Fiscal:
NOMBRE: **GLORIA ESTHER HERNÁNDEZ VELANDIA**
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: **52.064.458** de Bogotá D.C.
TARJETA PROFESIONAL No. **109029-T**
DBS DE GRUPO INGENIERÍA S.A.S.

www.dbsingenieria.con
Dirección Carrera 7ª No. 156 – 10
Torre KRYSTAL Oficina 1807
PBX 601-3658915 -3165563892
BOGOTÁ - COLOMBIA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.064.458
HERNANDEZ VELANDIA

APELLIDOS
GLORIA ESTHER

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1972
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

22-ABR-1991 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00022142-F-0052064458-20080711 0000948463A 1 1290005626

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

109029-T



GLORIA ESTHER
HERNANDEZ VELANDIA
C.C. 52064458
RES. INSCRIPCION 31 DEL 03/03/2005
FUNDACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

296750 118601

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

BBB89B87F441D3F2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GLORIA ESTHER HERNANDEZ VELANDIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52064458 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 109029-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

FORMATO 6

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES


ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, ANA ISABEL MORELO VILLA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 39,417,549 de Apartadó y con Tarjeta Profesional No. 113099-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de CONSTRUCTORA ASDELOGY SAS identificado con NIT. 900.468.499-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Medellín, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de expedición del presente documento.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.


En constancia, se firma en Pereira, a los (6) días del mes de Octubre de 2025.



ANA ISABEL MORELO VILLA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: **39,417,549 Apartadó**
TARJETA PROFESIONAL No. **113099-T**
CONSTRUCTORA ASDELOGY SAS


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 39.417.549
MORELO VILLA
APELLIDOS
ANA ISABEL
NOMBRES
FIRMA


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
113099-T
ANA ISABEL
MORELO VILLA
C.C. 39417549
RES. INSCRIPCION 204
DEL 18/08/2005
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL
282551
123024


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 21-ABR-1977
APARTADO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
19-DIC-1995 APARTADO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-0103500-00200173-F-0039417549-20091126 0018345219A 1 29658222

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

25B2A20449C6D9CC

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANA ISABEL MORELO VILLA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39417549 de APARTADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 113099-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

ANA CAROLINA MACIAS MORA, identificado con C.C. No. 53.053.930 de Bogotá, en mi condición de representante legal MAZI INGENIERIA S.A.S. identificada con NIT 901.609.377-5, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados
a partir de la presente fecha. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los Seis (6) días del mes de Octubre de 2025.

ANA CAROLINA MACIAS MORA
CC. 53.053.930 DE BOGOTÁ
Representante legal
MAZI INGENIERIA SAS

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **53.053.930**

MACIAS MORA

APELLIDOS

ANA CAROLINA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-DIC-1984**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**B-**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

12-DIC-2002 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00334376-F-0053053930-20110916 **0028**045206A 2 1201448809

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901875677-9	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15	CR 17 11 10 OF 602 ED QUALITY	3214964469	contabilidad1dbs.bari@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		ANTIOQUIA	NECOCLÍ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					38	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	22/09/2025	89494168	$22.175.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	110.800	0		0		0	5	400	0	111.200	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	412.000	0		0		0	5	1.300	0	413.300	6
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	500.000	0		0		0	5	1.600	0	501.600	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	432.200	0		0		0	5	1.400	0	433.600	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	393.900	0		0		0	5	1.300	0	395.200	5
EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	900604350-0	318.400	0		0		0	5	1.100	0	319.500	5
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	122.700	0		0		0	5	400	0	123.100	3
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	62.200	0		0		0	5	200	0	62.400	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	418.500	0		0		0	5	1.400	0	419.900	8
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	62.300	0		0		0	5	200	0	62.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.971.800	0	0	0	0	5	6.200	0	1.978.000	5
230301	Porvenir	800224808-8	6.030.000	0	0	0	0	5	19.000	0	6.049.000	22
231001	Colfondos	800227940-6	1.602.900	0	0	0	0	5	5.100	0	1.608.000	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.905.900	0	0	0	0	5	6.000	0	1.911.900	8

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	4.928.200				4.928.200	5	15.500	4.943.700			49.282	4.943.700	38

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	1.914.500	5	6.100	1.920.600	24
CCF16	Comfacor	891080005-1	369.600	5	1.200	370.800	7
CCF41	Caja Fliar Sucre	892200015-5	548.900	5	1.800	550.700	7

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901875677-9	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15		CR 17 11 10 OF 602 ED QUALITY	3214964469	contabilidad1dbs.bari@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			ANTIOQUIA	NECOCLÍ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					38	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	22/09/2025	89494168	$22.175.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	5	0	0	0
ICBF				
0	5	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	10	2.833.000	2.842.300
Pensión	4	11.510.600	11.546.900
Riesgos Laborales	1	4.928.200	4.943.700
CCF	3	2.833.000	2.842.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	18	22.104.800	22.175.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901875677-9	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15		CR 17 11 10 OF 602 ED QUALITY	3214964469	contabilidad1dbs.bari@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			ANTIOQUIA	NECOCLÍ	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 38 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-09	2025-08	E	22/09/2025	89494168	$22.175.000

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001504349	CARDALES TORRES ANGELICA MARIA	1	0			S	X																230201	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS037	2.400.000	96.000	14-11	2.400.000	5	167.100	CCF03	2.400.000	96.000	0	0	0	0	0
2	CC	1001595317	RIVERA DE LA HOZ MARTIN ALONSO	1	0			S								X									230301	1.885.086	301.700	0	0	0	0	EPS040	1.885.086	75.500	14-11	1.885.086	5	131.300	CCF03	1.885.086	75.500	0	0	0	0	0
3	CC	1002030237	RODRIGUEZ PADILLA VALENTINA JOSE	1	0			S	X																230201	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS037	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	5	104.400	CCF03	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
4	CC	1003452178	CARVAJAL FUENTES JOSE ALFREDO	1	0			S								X									230301	1.553.071	248.500	0	0	0	0	EPS048	1.553.071	62.200	14-11	1.553.071	5	108.100	CCF16	1.553.071	62.200	0	0	0	0	0
5	CC	1005573224	JARABA CASTRO JORGE DANIEL	1	0			S	X																230301	854.100	136.700	0	0	0	0	EPS002	854.100	34.200	14-11	854.100	5	59.500	CCF41	854.100	34.200	0	0	0	0	0
6	CC	1005991254	ROMERO MONTES LILIBETH JOHANA	1	0			S								X									230301	1.230.734	197.000	0	0	0	0	ESSC07	1.230.734	49.300	14-11	1.230.734	5	85.700	CCF03	1.230.734	49.300	0	0	0	0	0
7	CC	1005991254	ROMERO MONTES LILIBETH JOHANA	1	0			S									X								230301	237.250	28.500	0	0	0	0	ESSC07	237.250	0	14-11	237.250	5	0	CCF03	237.250	0	0	0	0	0	0
8	CC	1037484066	FUENTES PAREJO YULIZA CRISTINA	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF03	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
9	CC	1039093295	GOEZ HIGUITA MARIA ELENA	1	0			S	X							X									230301	1.025.244	164.100	0	0	0	0	EPS041	1.025.244	41.100	14-11	1.025.244	5	71.400	CCF03	1.025.244	41.100	0	0	0	0	0
10	CC	10941472	NAAR ARROYO JAIRO LUIS	1	0			S	X							X									230301	1.017.749	162.900	0	0	0	0	ESSC07	1.017.749	40.800	14-11	1.017.749	5	70.900	CCF16	1.017.749	40.800	0	0	0	0	0
11	CC	1102845336	PEREZ MARTINEZ YULI PAOLA	1	0			S																	230301	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS037	3.500.000	140.000	14-11	3.500.000	5	243.600	CCF41	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
12	CC	1027946327	TUIRAN LEON IVAN DARIO	1	0			S								X									25-14	1.735.699	277.800	0	0	0	0	EPS040	1.735.699	69.500	14-11	1.735.699	5	120.900	CCF03	1.735.699	69.500	0	0	0	0	0
13	CC	1037468168	ZUÑIGA TIRADO CINDY AMPARO	1	0			S								X									25-14	1.745.082	279.300	0	0	0	0	EPS037	1.745.082	69.900	14-11	1.745.082	5	121.500	CCF03	1.745.082	69.900	0	0	0	0	0
14	CC	1037468969	GARCES MIRANDA ALEX FERNANDO	1	0			S	X							X									25-14	697.515	111.700	0	0	0	0	EPS040	697.515	28.000	14-11	697.515	5	48.600	CCF03	697.515	28.000	0	0	0	0	0
15	CC	1037469160	HERNANDEZ PAREDES HARRISON	1	0			S		X						X									25-14	1.223.186	195.800	0	0	0	0	ESSC07	1.223.186	49.000	14-11	1.223.186	5	85.200	CCF03	1.223.186	49.000	0	0	0	0	0
16	CC	1128405696	GUISAO HERRERA DANIELA	1	0			S																	230201	3.850.000	616.000	0	0	0	0	EPS010	3.850.000	154.000	14-11	3.850.000	5	268.000	CCF03	3.850.000	154.000	0	0	0	0	0
17	CC	11801247	MOSQUERA RENTERIA JARINSON	1	0			S																	231001	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS010	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	5	313.200	CCF03	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
18	CC	1063137502	ORTIZ GARCIA LUIS FELIPE	1	0			S	X							X									230301	1.017.749	162.900	0	0	0	0	EPS041	1.017.749	40.800	14-11	1.017.749	5	70.900	CCF16	1.017.749	40.800	0	0	0	0	0
19	CC	1070820720	MADARIAGA GUERRERO LEIDY ESTHER	1	0			S	X							X									231001	1.017.749	162.900	0	0	0	0	EPS041	1.017.749	40.800	14-11	1.017.749	5	70.900	CCF16	1.017.749	40.800	0	0	0	0	0
20	CC	1073998482	MARTINEZ BRAVO YORVEIS	1	0			S								X									230301	1.679.002	268.700	0	0	0	0	CCFC55	1.679.002	67.200	14-11	1.679.002	5	116.900	CCF03	1.679.002	67.200	0	0	0	0	0
21	CC	1077600110	MOSQUERA PALACIOS YAMERLY	1	0			S								X									230301	1.771.449	283.500	0	0	0	0	EPS040	1.771.449	70.900	14-11	1.771.449	5	123.300	CCF03	1.771.449	70.900	0	0	0	0	0
22	CC	3158814	LOPEZ SASTOQUE HUMBERTO	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	5	104.400	CCF16	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
23	CC	42656121	ALOMIA NAAR SANDRA MILENA	1	0			S								X									230301	1.861.388	297.900	0	0	0	0	EPS040	1.861.388	74.500	14-11	1.861.388	5	129.600	CCF03	1.861.388	74.500	0	0	0	0	0
24	CC	1108759237	ANAYA BLANCO JAVIER ALBERTO	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	ESSC07	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF41	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
25	CC	1119698094	FIGUEROA RADILLO DANCELLDUBAN	1	0			S	X																25-14	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS002	427.050	17.100	14-11	427.050	5	29.800	CCF41	427.050	17.100	0	0	0	0	0
26	CC	1122648681	GARCIA SOTO DIEGO FABIAN	1	0			S																	231001	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS005	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	5	313.200	CCF03	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
27	CC	1122649559	GARCIA SOTO JOSE OLIVERIO	1	0			S								X									230301	2.117.045	338.800	0	0	0	0	EPS002	2.117.045	84.700	14-11	2.117.045	5	147.400	CCF03	2.117.045	84.700	0	0	0	0	0
28	CC	92277935	CONTRERAS SEVILLA YONIEL ANTONIO	1	0			S																	230301	640.000	102.400	0	0	0	0	ESSC07	640.000	25.600	14-11	640.000	5	44.600	CCF41	640.000	25.600	0	0	0	0	0
29	CC	92277935	CONTRERAS SEVILLA YONIEL ANTONIO	1	0			S									X								230301	800.000	96.000	0	0	0	0	ESSC07	800.000	0	14-11	800.000	5	0	CCF41	800.000	0	0	0	0	0	0
30	CC	92277935	CONTRERAS SEVILLA YONIEL ANTONIO	1	0			S									X								230301	160.000	19.200	0	0	0	0	ESSC07	160.000	0	14-11	160.000	5	0	CCF41	160.000	0	0	0	0	0	0
31	CC	92536429	HERNANDEZ CASARES OSCAR JAVIER	1	0			S																	230301	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS005	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	5	313.200	CCF41	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
32	CC	1193212111	MEZA GARCIA ADRIAN ARTURO	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS002	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF41	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
33	CC	15704147	GARCIA MENDOZA LUIS CARLOS	1	0			S								X									230201	1.573.291	251.800	0	0	0	0	ESSC07	1.573.291	63.000	14-11	1.573.291	5	109.600	CCF16	1.573.291	63.000	0	0	0	0	0
34	CC	16262110	FRANCO RENDON SIGIFREDO	1	0			S								X									25-14	2.453.354	392.600	0	0	0	0	EPS010	2.453.354	98.200	14-11	2.453.354	5	170.800	CCF03	2.453.354	98.200	0	0	0	0	0
35	CC	26008372	MARTINEZ MARTINEZ MERLYS MEDITH	1	0			S								X									230301	1.549.027	247.900	0	0	0	0	ESSC07	1.549.027	62.000	14-11	1.549.027	5	107.900	CCF16	1.549.027	62.000	0	0	0	0	0
36	CC	92542604	MORENO CONTRERAS EVERTO RAFAEL	1	0			S																	230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS002	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	5	208.800	CCF03	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
37	CC	98613420	GONZALEZ ATENCIO ISAAC	1	0			S	X							X									230301	697.515	111.700	0	0	0	0	EPS037	697.515	28.000	14-11	697.515	5	48.600	CCF03	697.515	28.000	0	0	0	0	0
38	CC	64925598	GARCIA SUAREZ NARLIDIS DEL CARMEN	1	0			S								X									230301	1.218.602	195.000	0	0	0	0	ESSC07	1.218.602	48.800	14-11	1.218.602	5	84.900	CCF03	1.218.602	48.800	0	0	0	0	0
39	CC	64925598	GARCIA SUAREZ NARLIDIS DEL CARMEN	1	0			S									X								230301	237.250	28.500	0	0	0	0	ESSC07	237.250	0	14-11	237.250	5	0	CCF03	237.250	0	0	0	0	0	0
40	CC	70526731	BARRIOS PUELLO EVER	1	0			S	X							X									230301	1.087.841	174.100	0	0	0	0	CCFC55	1.087.841	43.600	14-11	1.087.841	5	75.800	CCF03	1.087.841	43.600	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	901875677-9	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15		CR 17 11 10 OF 602 ED QUALITY	3214964469	contabilidad1dbs.bari@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	B – menos de 200 c			ANTIOQUIA	NECOCLÍ	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**
					EMPLEADOS / **UPC**: 38 / 0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**
2025-09	2025-08	E	22/09/2025	89494168	$22.175.000

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
41	CC	7487990	GALVIS CHICA PEDRO	1	0			S								X									25-14	1.555.309	248.900	0	0	0	0	MIN002	1.555.309	62.300	14-11	1.555.309	5	108.300	CCF03	1.555.309	62.300	0	0	0	0	0
42	CC	7487990	GALVIS CHICA PEDRO	1	0			S									X								25-14	94.900	11.400	0	0	0	0	MIN002	94.900	0	14-11	94.900	5	0	CCF03	94.900	0	0	0	0	0	0
43	CC	77094089	ESCOBAR ALVAREZ JUAN GABRIEL	1	0			S																	230301	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS002	2.100.000	84.000	14-11	2.100.000	5	146.200	CCF03	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901875677-9	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15	CR 17 11 10 OF 602 ED QUALITY	3214964469	contabilidad1dbs.bari@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		ANTIOQUIA	NECOCLÍ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					38	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	22/09/2025	89494168	$22.175.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	110.800	0		0		0	5	400	0	111.200	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	412.000	0		0		0	5	1.300	0	413.300	6
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	500.000	0		0		0	5	1.600	0	501.600	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	432.200	0		0		0	5	1.400	0	433.600	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	393.900	0		0		0	5	1.300	0	395.200	5
EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	900604350-0	318.400	0		0		0	5	1.100	0	319.500	5
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	122.700	0		0		0	5	400	0	123.100	3
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	62.200	0		0		0	5	200	0	62.400	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	418.500	0		0		0	5	1.400	0	419.900	8
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	62.300	0		0		0	5	200	0	62.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.971.800	0	0	0	0	5	6.200	0	1.978.000	5
230301	Porvenir	800224808-8	6.030.000	0	0	0	0	5	19.000	0	6.049.000	22
231001	Colfondos	800227940-6	1.602.900	0	0	0	0	5	5.100	0	1.608.000	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.905.900	0	0	0	0	5	6.000	0	1.911.900	8

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	4.928.200				4.928.200	5	15.500	4.943.700			49.282	4.943.700	38

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	1.914.500	5	6.100	1.920.600	24
CCF16	Comfacor	891080005-1	369.600	5	1.200	370.800	7
CCF41	Caja Fliar Sucre	892200015-5	548.900	5	1.800	550.700	7

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901875677-9	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15		CR 17 11 10 OF 602 ED QUALITY	3214964469	contabilidad1dbs.bari@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			ANTIOQUIA	NECOCLÍ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					38	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	22/09/2025	89494168	$22.175.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	5	0	0	0
ICBF				
0	5	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	10	2.833.000	2.842.300
Pensión	4	11.510.600	11.546.900
Riesgos Laborales	1	4.928.200	4.943.700
CCF	3	2.833.000	2.842.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	18	22.104.800	22.175.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901875677-9	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15		CR 17 11 10 OF 602 ED QUALITY	3214964469	contabilidad1dbs.bari@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			ANTIOQUIA	NECOCLÍ	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 38 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-09	2025-08	E	22/09/2025	89494168	$22.175.000

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001504349	CARDALES TORRES ANGELICA MARIA	1	0			S	X																230201	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS037	2.400.000	96.000	14-11	2.400.000	5	167.100	CCF03	2.400.000	96.000	0	0	0	0	0
2	CC	1001595317	RIVERA DE LA HOZ MARTIN ALONSO	1	0			S								X									230301	1.885.086	301.700	0	0	0	0	EPS040	1.885.086	75.500	14-11	1.885.086	5	131.300	CCF03	1.885.086	75.500	0	0	0	0	0
3	CC	1002030237	RODRIGUEZ PADILLA VALENTINA JOSE	1	0			S	X																230201	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS037	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	5	104.400	CCF03	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
4	CC	1003452178	CARVAJAL FUENTES JOSE ALFREDO	1	0			S								X									230301	1.553.071	248.500	0	0	0	0	EPS048	1.553.071	62.200	14-11	1.553.071	5	108.100	CCF16	1.553.071	62.200	0	0	0	0	0
5	CC	1005573224	JARABA CASTRO JORGE DANIEL	1	0			S	X																230301	854.100	136.700	0	0	0	0	EPS002	854.100	34.200	14-11	854.100	5	59.500	CCF41	854.100	34.200	0	0	0	0	0
6	CC	1005991254	ROMERO MONTES LILIBETH JOHANA	1	0			S								X									230301	1.230.734	197.000	0	0	0	0	ESSC07	1.230.734	49.300	14-11	1.230.734	5	85.700	CCF03	1.230.734	49.300	0	0	0	0	0
7	CC	1005991254	ROMERO MONTES LILIBETH JOHANA	1	0			S									X								230301	237.250	28.500	0	0	0	0	ESSC07	237.250	0	14-11	237.250	5	0	CCF03	237.250	0	0	0	0	0	0
8	CC	1037484066	FUENTES PAREJO YULIZA CRISTINA	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF03	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
9	CC	1039093295	GOEZ HIGUITA MARIA ELENA	1	0			S	X							X									230301	1.025.244	164.100	0	0	0	0	EPS041	1.025.244	41.100	14-11	1.025.244	5	71.400	CCF03	1.025.244	41.100	0	0	0	0	0
10	CC	10941472	NAAR ARROYO JAIRO LUIS	1	0			S	X							X									230301	1.017.749	162.900	0	0	0	0	ESSC07	1.017.749	40.800	14-11	1.017.749	5	70.900	CCF16	1.017.749	40.800	0	0	0	0	0
11	CC	1102845336	PEREZ MARTINEZ YULI PAOLA	1	0			S																	230301	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS037	3.500.000	140.000	14-11	3.500.000	5	243.600	CCF41	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
12	CC	1027946327	TUIRAN LEON IVAN DARIO	1	0			S								X									25-14	1.735.699	277.800	0	0	0	0	EPS040	1.735.699	69.500	14-11	1.735.699	5	120.900	CCF03	1.735.699	69.500	0	0	0	0	0
13	CC	1037468168	ZUÑIGA TIRADO CINDY AMPARO	1	0			S								X									25-14	1.745.082	279.300	0	0	0	0	EPS037	1.745.082	69.900	14-11	1.745.082	5	121.500	CCF03	1.745.082	69.900	0	0	0	0	0
14	CC	1037468969	GARCES MIRANDA ALEX FERNANDO	1	0			S	X							X									25-14	697.515	111.700	0	0	0	0	EPS040	697.515	28.000	14-11	697.515	5	48.600	CCF03	697.515	28.000	0	0	0	0	0
15	CC	1037469160	HERNANDEZ PAREDES HARRISON	1	0			S		X						X									25-14	1.223.186	195.800	0	0	0	0	ESSC07	1.223.186	49.000	14-11	1.223.186	5	85.200	CCF03	1.223.186	49.000	0	0	0	0	0
16	CC	1128405696	GUISAO HERRERA DANIELA	1	0			S																	230201	3.850.000	616.000	0	0	0	0	EPS010	3.850.000	154.000	14-11	3.850.000	5	268.000	CCF03	3.850.000	154.000	0	0	0	0	0
17	CC	11801247	MOSQUERA RENTERIA JARINSON	1	0			S																	231001	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS010	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	5	313.200	CCF03	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
18	CC	1063137502	ORTIZ GARCIA LUIS FELIPE	1	0			S	X							X									230301	1.017.749	162.900	0	0	0	0	EPS041	1.017.749	40.800	14-11	1.017.749	5	70.900	CCF16	1.017.749	40.800	0	0	0	0	0
19	CC	1070820720	MADARIAGA GUERRERO LEIDY ESTHER	1	0			S	X							X									231001	1.017.749	162.900	0	0	0	0	EPS041	1.017.749	40.800	14-11	1.017.749	5	70.900	CCF16	1.017.749	40.800	0	0	0	0	0
20	CC	1073998482	MARTINEZ BRAVO YORVEIS	1	0			S								X									230301	1.679.002	268.700	0	0	0	0	CCFC55	1.679.002	67.200	14-11	1.679.002	5	116.900	CCF03	1.679.002	67.200	0	0	0	0	0
21	CC	1077600110	MOSQUERA PALACIOS YAMERLY	1	0			S								X									230301	1.771.449	283.500	0	0	0	0	EPS040	1.771.449	70.900	14-11	1.771.449	5	123.300	CCF03	1.771.449	70.900	0	0	0	0	0
22	CC	3158814	LOPEZ SASTOQUE HUMBERTO	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	5	104.400	CCF16	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
23	CC	42656121	ALOMIA NAAR SANDRA MILENA	1	0			S								X									230301	1.861.388	297.900	0	0	0	0	EPS040	1.861.388	74.500	14-11	1.861.388	5	129.600	CCF03	1.861.388	74.500	0	0	0	0	0
24	CC	1108759237	ANAYA BLANCO JAVIER ALBERTO	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	ESSC07	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF41	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
25	CC	1119698094	FIGUEROA RADILLO DANCELLDUBAN	1	0			S	X																25-14	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS002	427.050	17.100	14-11	427.050	5	29.800	CCF41	427.050	17.100	0	0	0	0	0
26	CC	1122648681	GARCIA SOTO DIEGO FABIAN	1	0			S																	231001	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS005	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	5	313.200	CCF03	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
27	CC	1122649559	GARCIA SOTO JOSE OLIVERIO	1	0			S								X									230301	2.117.045	338.800	0	0	0	0	EPS002	2.117.045	84.700	14-11	2.117.045	5	147.400	CCF03	2.117.045	84.700	0	0	0	0	0
28	CC	92277935	CONTRERAS SEVILLA YONIEL ANTONIO	1	0			S																	230301	640.000	102.400	0	0	0	0	ESSC07	640.000	25.600	14-11	640.000	5	44.600	CCF41	640.000	25.600	0	0	0	0	0
29	CC	92277935	CONTRERAS SEVILLA YONIEL ANTONIO	1	0			S									X								230301	800.000	96.000	0	0	0	0	ESSC07	800.000	0	14-11	800.000	5	0	CCF41	800.000	0	0	0	0	0	0
30	CC	92277935	CONTRERAS SEVILLA YONIEL ANTONIO	1	0			S									X								230301	160.000	19.200	0	0	0	0	ESSC07	160.000	0	14-11	160.000	5	0	CCF41	160.000	0	0	0	0	0	0
31	CC	92536429	HERNANDEZ CASARES OSCAR JAVIER	1	0			S																	230301	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS005	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	5	313.200	CCF41	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
32	CC	1193212111	MEZA GARCIA ADRIAN ARTURO	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS002	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF41	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
33	CC	15704147	GARCIA MENDOZA LUIS CARLOS	1	0			S								X									230201	1.573.291	251.800	0	0	0	0	ESSC07	1.573.291	63.000	14-11	1.573.291	5	109.600	CCF16	1.573.291	63.000	0	0	0	0	0
34	CC	16262110	FRANCO RENDON SIGIFREDO	1	0			S								X									25-14	2.453.354	392.600	0	0	0	0	EPS010	2.453.354	98.200	14-11	2.453.354	5	170.800	CCF03	2.453.354	98.200	0	0	0	0	0
35	CC	26008372	MARTINEZ MARTINEZ MERLYS MEDITH	1	0			S								X									230301	1.549.027	247.900	0	0	0	0	ESSC07	1.549.027	62.000	14-11	1.549.027	5	107.900	CCF16	1.549.027	62.000	0	0	0	0	0
36	CC	92542604	MORENO CONTRERAS EVERTO RAFAEL	1	0			S																	230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS002	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	5	208.800	CCF03	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
37	CC	98613420	GONZALEZ ATENCIO ISAAC	1	0			S	X							X									230301	697.515	111.700	0	0	0	0	EPS037	697.515	28.000	14-11	697.515	5	48.600	CCF03	697.515	28.000	0	0	0	0	0
38	CC	64925598	GARCIA SUAREZ NARLIDIS DEL CARMEN	1	0			S								X									230301	1.218.602	195.000	0	0	0	0	ESSC07	1.218.602	48.800	14-11	1.218.602	5	84.900	CCF03	1.218.602	48.800	0	0	0	0	0
39	CC	64925598	GARCIA SUAREZ NARLIDIS DEL CARMEN	1	0			S									X								230301	237.250	28.500	0	0	0	0	ESSC07	237.250	0	14-11	237.250	5	0	CCF03	237.250	0	0	0	0	0	0
40	CC	70526731	BARRIOS PUELLO EVER	1	0			S	X							X									230301	1.087.841	174.100	0	0	0	0	CCFC55	1.087.841	43.600	14-11	1.087.841	5	75.800	CCF03	1.087.841	43.600	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	901875677-9	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15		CR 17 11 10 OF 602 ED QUALITY	3214964469	contabilidad1dbs.bari@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	B – menos de 200 c			ANTIOQUIA	NECOCLÍ	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**
					EMPLEADOS / **UPC**: 38 / 0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**
2025-09	2025-08	E	22/09/2025	89494168	$22.175.000

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
41	CC	7487990	GALVIS CHICA PEDRO	1	0			S								X									25-14	1.555.309	248.900	0	0	0	0	MIN002	1.555.309	62.300	14-11	1.555.309	5	108.300	CCF03	1.555.309	62.300	0	0	0	0	0
42	CC	7487990	GALVIS CHICA PEDRO	1	0			S									X								25-14	94.900	11.400	0	0	0	0	MIN002	94.900	0	14-11	94.900	5	0	CCF03	94.900	0	0	0	0	0	0
43	CC	77094089	ESCOBAR ALVAREZ JUAN GABRIEL	1	0			S																	230301	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS002	2.100.000	84.000	14-11	2.100.000	5	146.200	CCF03	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900621325-8	DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS	CARRERA 7 NO. 156-10 TORRE KRYSTAL	3658915	recursohumano.dbs@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	OBRA	OBRA	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	05/09/2025	89489862	$3.036.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	380.000	0		0		0	0	0	0	380.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.520.000	0	0	47.500	47.500	0	0		1.615.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	661.200				661.200	0	0	661.200			6.612	661.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	380.000	0	0	380.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	380.000	380.000
Pensión	1	1.615.000	1.615.000
Riesgos Laborales	1	661.200	661.200
CCF	1	380.000	380.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	3.036.200	3.036.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900621325-8	DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS		CARRERA 7 NO. 156-10 TORRE KRYSTAL OF 1007	3658915	recursohumano.dbs@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	OBRA	OBRA	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	05/09/2025	89489862	$3.036.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79691988	GAETE RIVERA JORGE MAURICIO	1	0			S																	230201	9.500.000	1.520.000	0	0	47.500	47.500	EPS005	9.500.000	380.000	14-11	9.500.000	5	661.200	CCF24	9.500.000	380.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901416863	4	INGEOTOP CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 76 # 53 - 200 INT 801	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3193418426	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1860042564	9493306552	E	2025/09/12	2025/10/17	BANCOLOMBIA	35	$632,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$139,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$139,200		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$139,200		$0	$0
1	CC	71370480	GARCIA DUVAN	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF04	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$139,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901416863	4	INGEOTOP CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 76 # 53 - 200 INT 801	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3193418426	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1860042564	9493306552	E	2025/09/12	2025/10/17	BANCOLOMBIA	35	$632,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$7,000	$0	$327,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$320,000	$7,000	$0	$327,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$139,200	$3,100	$0	$142,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$139,200	$3,100	$0	$142,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$80,000	$1,800	$0	$81,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$80,000	$1,800	$0	$81,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$80,000	$1,800	$0	$81,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$80,000	$1,800	$0	$81,800
TOTAL				**1**	**$619,200**	**$13,700**	**$0**	**$632,900**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901416863	4	INGEOTOP CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 76 # 53 - 200 INT 801	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3193418426	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1859642801	9493301711	E	2025/09/12	2025/10/17	BANCOLOMBIA	35	$901,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$198,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$198,200		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$198,200		$0	$0
1	CC	1035432507	PASSOS EDWIN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC	1005990638	PEREZ ALVARO	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total			**Afiliados(2)**			$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$198,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901416863	4	INGEOTOP CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 76 # 53 - 200 INT 801	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3193418426	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1859642801	9493301711	E	2025/09/12	2025/10/17	BANCOLOMBIA	35	$901,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$455,600	$9,900	$0	$465,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$455,600	$9,900	$0	$465,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$198,200	$4,400	$0	$202,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$198,200	$4,400	$0	$202,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$2,500	$0	$116,500
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	2	$114,000	$2,500	$0	$116,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$114,000	$2,600	$0	$116,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$57,000	$1,300	$0	$58,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$1,300	$0	$58,300
TOTAL				**2**	**$881,800**	**$19,400**	**$0**	**$901,200**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1041270989
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JHAN CARLOS CARDENAS SOLANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	NECOCLI	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CTO EL MELLITO	TELÉFONO:	8210000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4623753731**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/29			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9994143338

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 121.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.500	$ 0	$ 121.500
SUBTOTALES:										**$ 121.500**	**$ 0**	**$ 121.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 94.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94.900	$ 0	$ 0	$ 94.900
SUBTOTALES:													**$ 94.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 94.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 52.900	$ 52.900	$ 0	$ 0	$ 52.900
SUBTOTALES:									**$ 52.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 52.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1041270989	CARDENAS SOLANO JHAN CARLOS	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500				NO	15																230301-PORVENIR	16	$ 759.200	$ 121.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 121.500	NUEVA EPS CM	16	$ 759.200	$ 94.900	$ 0	$ 94.900	14-11 - ARL SURA	16	$ 759.200	104127098	$ 52.900		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 269.300

Planilla Pagada

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901231541	2	JV CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 8 NRO 20 30 BRR SANTA TERESA	CERETE-CORDOBA	7748716	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1768978915	9491693316	E	2025/09/09	2025/09/11	BANCOLOMBIA		$6,578,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1101879781	GUTIERREZ BARON DEISON																		231001	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
2	CC	1081907788	MUÑOZ MEDINA JAVIER DAVID																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
3	CC	12693350	MUÑOZ MEDINA OSCAR DAVID																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
4	CC	1100682342	OYOLA CORRALES JADER ALBERTO																		231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,300,000	$65,000	No	$621,900
5	CC	78029161	PADILLA BAUTISTA EIDIER ENRIQUE																		231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
6	CC	1101450427	PEREZ SIOLO HADER LUIS																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
7	CC	1064988836	RAMOS VILORIA MILLER																		230301	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
8	CC	92428624	SIOLO TORRES JHON JAIRO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
9	CC	1069476490	VERGARA HERRERA ALVARO JAVIER																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
10	CC	2761937	VIDAL MIRANDA EDUIN ENRIQUE																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
11	CC	91273831	VILLAMIZAR GARCIA VICTOR																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
Total	**Afiliados(11)**																						$15,658,500	$2,505,800			$15,658,500	$1,716,000			$15,535,000	$622,000			$15,658,500	$1,090,100		$12,688,000	$635,400		$6,569,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901231541	2	JV CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 8 NRO 20 30 BRR SANTA TERESA	CERETE-CORDOBA	7748716	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1768978915	9491693316	E	2025/09/09	2025/09/11	BANCOLOMBIA		$6,578,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$2,505,800	$0	$2,509,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$683,400	$0	$684,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$683,400	$0	$684,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,139,000	$0	$1,140,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,090,100	$0	$1,091,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	11	$1,090,100	$0	$1,091,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$622,000	$0	$622,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	11	$622,000	$0	$622,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				11	$1,716,000	$0	$1,718,300
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$178,000	$0	$178,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$235,000	$0	$235,300
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$356,000	$0	$356,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	$712,000	$0	$712,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$235,000	$0	$235,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$381,400	$0	$381,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	9	$381,400	$0	$381,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$254,000	$0	$254,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	9	$254,000	$0	$254,400
TOTAL				11	$6,569,300	$0	$6,578,000

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	**dv**	**Razon Social**	**Clase Aportante**	**Sucursal Principal**	**Direccion**	**Ciudad-Departamento**	**Teléfono**	**Exonerado SENA e ICBF**
CC 71779941		AGAMEZ OVIEDO PABLO ALFONSO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNO	MONTERIA CORDOBA	MONTERIA-CORDOBA	7840544	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		**Clave**		**Tipo**	**Fecha**		**Pago**			
Pensión	**Salud**	**Pago**	**Planilla**	**Planilla**	**Limite**	**Pago**	**Banco**	**Dias Mora**	**Valor**
2025-08	2025-09	1787753673	9491915687	E	2025/09/09	2025/09/19	BANCOLOMBIA	10	$415,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																									
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct
Sucursal: UNO (2 Afiliados)																																		
Centro de Trabajo: 1(1 Afiliados)																																		
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA(1 Afiliados)																																		
1	CC	1196969511	CASTILLO LAZARO DEIMER JESUS	Dependiente	0	No	No		X	2025/08/20																								
Centro de Trabajo: NIVEL 5(1 Afiliados)																																		
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA(1 Afiliados)																																		
2	CC	11004166	ROMERO REYES JUAN GABRIEL	Dependiente	0	No	No		X	2025/08/13																								
Total	**Afiliados(2)**																																	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	**dv**	**Razon Social**	**Clase Aportante**	**Sucursal Principal**	**Direccion**	**Ciudad-Departamento**	**Teléfono**	**Exonerado SENA e ICBF**
CC 71779941		AGAMEZ OVIEDO PABLO ALFONSO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNO	MONTERIA CORDOBA	MONTERIA-CORDOBA	7840544	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		**Clave**		**Tipo**	**Fecha**		**Pago**		
Pensión	**Salud**	**Pago**	**Planilla**	**Planilla**	**Limite**	**Pago**	**Banco**	**Dias Mora**	**Valor**
2025-08	2025-09	1787753673	9491915687	E	2025/09/09	2025/09/19	BANCOLOMBIA	10	$415,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$220,300	$1,400	$0	$221,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$220,300	$1,400	$0	$221,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$82,300	$600	$0	$82,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$82,300	$600	$0	$82,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$55,100	$400	$0	$55,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	2	$55,100	$400	$0	$55,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$55,100	$500	$0	$55,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$34,200	$300	$0	$34,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$20,900	$200	$0	$21,100
TOTAL				**2**	**$412,800**	**$2,900**	**$0**	**$415,700**

PLANILLA PAGADA

						SALARIO			PENSION													SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$220,300						$55,100	
																				$83,600						$20,900	
																				$83,600						$20,900	
						$1,423,500	No	Fijo	COLPENSIONES	11	$521,950	16%	SIN RIESGO	$83,600	$0	$0	$0	$0	$0	$83,600		SAVIA SALUD	11	$521,950	4%	$20,900	
																				$136,700						$34,200	
																				$136,700						$34,200	
						$1,423,500	No	Fijo	COLPENSIONES	18	$854,100	16%	SIN RIESGO	$136,700	$0	$0	$0	$0	$0	$136,700		NUEVA E.P.S.	18	$854,100	4%	$34,200	
																				$220,300						$55,100	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$55,100						$55,100						$82,300				$0		$0		$0		$0	
	$20,900						$20,900						$22,800				$0		$0		$0		$0	
	$20,900						$20,900						$22,800				$0		$0		$0		$0	
$0	$20,900		COMFACOR	11	$521,950	4%	$20,900	ARL SURA	11	$521,950	4.35%	4	$22,800	11	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$34,200						$34,200						$59,500				$0		$0		$0		$0	
	$34,200						$34,200						$59,500				$0		$0		$0		$0	
$0	$34,200		COMFACOR	18	$854,100	4%	$34,200	ARL SURA	18	$854,100	6.96%	5	$59,500	18	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$55,100						$55,100						$82,300				$0		$0		$0		$0	

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-27, 10:05:07 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1075649411

Periodo Cotización: agosto de 2025 **Periodo Servicio:** septiembre de 2025

PAGADO 27/09/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LEAL RENTAL SAS		
Documento	NI901937907	**Dirección**	CL 58 #10 - 48
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3508376512
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MONTERIA	**Departamento**	CORDOBA
Representante Legal	REYES CORTES ADA LORENA	**Identificación**	CC 1018416861
Total Afiliados	3	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1067923328	FRANK OLASCOAGA RIOS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(CCFC55) CAJACOPI EPS S.A.S	$ 1.423.500	$ 178.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF16) COMFACOR	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0	$ 633.200
CC 1068585615	SILVIO DAVID SEÑA MIRANDA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS048) EPS-S MUTUAL SER	$ 1.423.500	$ 178.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF16) COMFACOR	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0	$ 633.200
CC 6878725	HELIO PALOMINO HERNANDEZ	01	03																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF16) COMFACOR	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0	$ 405.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.847.000	$ 4.270.500	$ 4.270.500	$ 4.270.500	$ 455.600	$ 534.000	$ 297.300	$ 171.000	$ 85.500	$ 128.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.671.800	$ 28.900	$ 1.700.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901267748	5	TRITURADOS Y PAVIMENTOS DEL CARIBE S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 32B N° 34B - 20	COROZAL-SUCRE	2842681	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1764618117	9491616555	E	2025/09/10	2025/09/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$8,419,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																									
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin Ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct
Sucursal: PRINCIPAL (20 Afiliados)																																		
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1(4 Afiliados)																																		
Ciudad: COROZAL Depto: SUCRE(4 Afiliados)																																		
1	CC	1005440217	ANAYA SALCEDO OSCAR DAVID	Trabajador de tiempo parcial	0	No	No																											
2	CC	1102854339	CONTRERAS NAVARRO SANDRA PATRICIA	Trabajador de tiempo parcial	0	No	No																											
3	CC	92521095	JULIO JULIO ROGER MIGUEL	Trabajador de tiempo parcial	0	No	No																											
4	CC	4023828	RIVERO MERCADO EDER CARLOS	Trabajador de tiempo parcial	0	No	No																											
Centro de Trabajo: PLANTA OPERATIVA(15 Afiliados)																																		
Ciudad: COROZAL Depto: SUCRE(15 Afiliados)																																		
5	CC	92277535	ALVAREZ FERNANDO DE JESUS	Trabajador de tiempo parcial	0	No	No																											
6	CC	1102827920	ARROYO GUEVARA DAVID ALFONSO	Dependiente	0	No	No													X														
7	CC	64700723	CABALLERO GUERRERO HELENA	Dependiente	0	No	No																											
8	CC	9040134	CAMACHO VERGARA ORNALDO	Dependiente	0	No	No																											
9	CC	92275897	CAMARGO ALVAREZ JESUS ANTONIO	Dependiente	0	No	No													X														
10	CC	1005628003	HERNANDEZ CABALLERO ALVARO FRANCISCO	Trabajador de tiempo parcial	0	No	No																											
11	CC	92547214	MERCADO AYALA ROBER JOSE	Dependiente	0	No	No													X														
12	CC	92277823	MERCADO HUERTAS LUIS DAVID	Dependiente	0	No	No													X														
13	CC	92277051	MERCADO MARTINEZ YONNIS ANTONIO	Trabajador de tiempo parcial	0	No	No																											
14	CC	92275805	MERCADO MORENO IVAN ANTONIO	Trabajador de tiempo parcial	0	No	No		X	2025/08/27	X	2025/08/30																						
15	CC	92275649	MEZA VERGARA LIBARDO ENRIQUE	Dependiente	0	No	No				X	2025/08/30								X														
16	CC	92277578	MONTES ARRIETA FRANCISCO JAVIER	Trabajador de tiempo parcial	0	No	No																											
17	CC	92513357	RODRIGUEZ BERRIO JUAN ALBERTO	Trabajador de tiempo parcial	0	No	No																											
18	CC	1108765659	SEVERICHE URUETA JORGE ARMANDO	Dependiente	0	No	No		X	2025/08/11										X														
19	CC	23183245	VERGARA HERNANDEZ YAJAIRA ISABEL	Dependiente	0	No	No																											
Centro de Trabajo: TIEMPO PARCIAL(1 Afiliados)																																		
Ciudad: COROZAL Depto: SUCRE(1 Afiliados)																																		
20	CC	92528798	MERLANO FLOREZ CRISTIAN ANTONIO	Trabajador de tiempo parcial	0	No	No																											
Total	**Afiliados(20)**																																	

PLANILLA PAGADA

2025/10/09 11:51 a.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION															SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$4,600,900						$951,100	
																				$228,000						$0	
																				$228,000						$0	
						$1,423,500	No		PORVENIR	1	$355,875	16%	SIN RIESGO	$57,000	$0	$0	$0	$0	$0	$57,000			0	$0	0%	$0	
						$1,423,500	No		PORVENIR	1	$355,875	16%	SIN RIESGO	$57,000	$0	$0	$0	$0	$0	$57,000			0	$0	0%	$0	
						$1,423,500	No		PROTECCION	1	$355,875	16%	SIN RIESGO	$57,000	$0	$0	$0	$0	$0	$57,000			0	$0	0%	$0	
						$1,423,500	No		PORVENIR	1	$355,875	16%	SIN RIESGO	$57,000	$0	$0	$0	$0	$0	$57,000			0	$0	0%	$0	
																				$4,315,900						$951,100	
																				$4,315,900						$951,100	
						$1,423,500	No		PROTECCION	5	$355,875	16%	SIN RIESGO	$57,000	$0	$0	$0	$0	$0	$57,000			0	$0	0%	$0	
						$2,014,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,211,738	16%	SIN RIESGO	$353,900	$0	$0	$0	$0	$0	$353,900		SALUD TOTAL	30	$2,211,738	4%	$88,500	
						$3,000,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$3,000,000	16%	SIN RIESGO	$480,000	$0	$0	$0	$0	$0	$480,000		SALUD TOTAL	30	$3,000,000	4%	$120,000	
						$5,561,502	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$5,561,502	16%	SIN RIESGO	$889,900	$0	$0	$0	$0	$0	$889,900		SALUD TOTAL	30	$5,561,502	4%	$222,500	
						$1,900,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$2,029,114	16%	SIN RIESGO	$324,700	$0	$0	$0	$0	$0	$324,700		SALUD TOTAL	30	$2,029,114	4%	$81,200	
						$1,423,500	No		PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800			0	$0	0%	$0	
						$2,278,364	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$2,776,281	16%	SIN RIESGO	$444,300	$0	$0	$0	$0	$0	$444,300		EPS MUTUAL SER	30	$2,776,281	4%	$111,100	
						$1,900,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$2,162,042	16%	SIN RIESGO	$346,000	$0	$0	$0	$0	$0	$346,000		SALUD TOTAL	30	$2,162,042	4%	$86,500	
						$1,423,500	No		PORVENIR	1	$355,875	16%	SIN RIESGO	$57,000	$0	$0	$0	$0	$0	$57,000			0	$0	0%	$0	
						$1,423,500	No		COLPENSIONES	2	$355,875	16%	SIN RIESGO	$57,000	$0	$0	$0	$0	$0	$57,000			0	$0	0%	$0	
						$1,590,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,847,826	16%	SIN RIESGO	$295,700	$0	$0	$0	$0	$0	$295,700		SALUD TOTAL	30	$1,847,826	4%	$74,000	
						$1,423,500	No		PORVENIR	1	$355,875	16%	SIN RIESGO	$57,000	$0	$0	$0	$0	$0	$57,000			0	$0	0%	$0	
						$1,423,500	No		COLFONDOS	1	$355,875	16%	SIN RIESGO	$57,000	$0	$0	$0	$0	$0	$57,000			0	$0	0%	$0	
						$1,900,000	No	Fijo	PORVENIR	20	$1,432,917	16%	SIN RIESGO	$229,300	$0	$0	$0	$0	$0	$229,300		SALUD TOTAL	20	$1,432,917	4%	$57,400	
						$2,745,400	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,745,400	16%	SIN RIESGO	$439,300	$0	$0	$0	$0	$0	$439,300		SALUD TOTAL	30	$2,745,400	4%	$109,900	
																				$57,000						$0	
																				$57,000						$0	
						$1,423,500	No		COLPENSIONES	1	$355,875	16%	SIN RIESGO	$57,000	$0	$0	$0	$0	$0	$57,000			0	$0	0%	$0	
																				$4,600,900						$951,100	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$951,100						$1,151,100						$1,716,300				$0		$0		$0		$0	
	$0						$57,200						$248,000				$0		$0		$0		$0	
	$0						$57,200						$248,000				$0		$0		$0		$0	
$0	$0		COMFASUCRE	1	$355,875	4%	$14,300	ARL SURA	30	$1,423,500	4.35%	4	$62,000	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$0	$0		COMFASUCRE	1	$355,875	4%	$14,300	ARL SURA	30	$1,423,500	4.35%	4	$62,000	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$0	$0		COMFASUCRE	1	$355,875	4%	$14,300	ARL SURA	30	$1,423,500	4.35%	4	$62,000	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$0	$0		COMFASUCRE	1	$355,875	4%	$14,300	ARL SURA	30	$1,423,500	4.35%	4	$62,000	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$951,100						$1,079,600						$1,406,300				$0		$0		$0		$0	
	$951,100						$1,079,600						$1,406,300				$0		$0		$0		$0	
$0	$0		COMFASUCRE	5	$355,875	4%	$14,300	ARL SURA	30	$1,423,500	4.35%	4	$62,000	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$0	$88,500		COMFASUCRE	30	$2,211,738	4%	$88,500	ARL SURA	30	$2,211,738	4.35%	4	$96,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$120,000		COMFASUCRE	30	$3,000,000	4%	$120,000	ARL SURA	30	$3,000,000	4.35%	4	$130,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$222,500		COMFASUCRE	30	$5,561,502	4%	$222,500	ARL SURA	30	$5,561,502	4.35%	4	$242,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$81,200		COMFASUCRE	30	$2,029,114	4%	$81,200	ARL SURA	30	$2,029,114	4.35%	4	$88,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$0		COMFASUCRE	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	4.35%	4	$62,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$0	$111,100		COMFASUCRE	30	$2,776,281	4%	$111,100	ARL SURA	30	$2,776,281	4.35%	4	$120,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$86,500		COMFASUCRE	30	$2,162,042	4%	$86,500	ARL SURA	30	$2,162,042	4.35%	4	$94,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$0		COMFASUCRE	1	$355,875	4%	$14,300	ARL SURA	30	$1,423,500	4.35%	4	$62,000	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$0	$0		COMFASUCRE	2	$355,875	4%	$14,300	ARL SURA	30	$1,423,500	4.35%	4	$62,000	2	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$0	$74,000		COMFASUCRE	30	$1,847,826	4%	$74,000	ARL SURA	30	$1,847,826	4.35%	4	$80,400	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$0		COMFASUCRE	1	$355,875	4%	$14,300	ARL SURA	30	$1,423,500	4.35%	4	$62,000	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$0	$0		COMFASUCRE	1	$355,875	4%	$14,300	ARL SURA	30	$1,423,500	4.35%	4	$62,000	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$0	$57,400		COMFASUCRE	20	$1,432,917	4%	$57,400	ARL SURA	20	$1,432,917	4.35%	4	$62,400	20	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$109,900		COMFASUCRE	30	$2,745,400	4%	$109,900	ARL SURA	30	$2,745,400	4.35%	4	$119,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$0						$14,300						$62,000				$0		$0		$0		$0	
	$0						$14,300						$62,000				$0		$0		$0		$0	
$0	$0		COMFASUCRE	1	$355,875	4%	$14,300	ARL SURA	30	$1,423,500	4.35%	4	$62,000	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$951,100						$1,151,100						$1,716,300				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901267748	5	TRITURADOS Y PAVIMENTOS DEL CARIBE S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 32B N° 34B - 20	COROZAL-SUCRE	2842681	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1764618117	9491616555	E	2025/09/10	2025/09/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$8,419,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$4,600,900	$0	$0	$4,600,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$2,894,600	$0	$0	$2,894,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$1,535,300	$0	$0	$1,535,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$114,000	$0	$0	$114,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$1,716,300	$0	$0	$1,716,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	20	$1,716,300	$0	$0	$1,716,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$1,151,100	$0	$0	$1,151,100
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	20	$1,151,100	$0	$0	$1,151,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$951,100	$0	$0	$951,100
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$111,100	$0	$0	$111,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$840,000	$0	$0	$840,000
TOTAL				20	$8,419,400	$0	$0	$8,419,400

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9870026		GUERRERO GARCIA ALVARO WALDOMIRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cl 21 No. 16B - 61	PEREIRA-RISARALDA	3459105	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1760669689	9490653519	I	2025/09/05	2025/09/08	BANCOLOMBIA	3	$423,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$8,600			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$8,600			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$8,600			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC 9870026	GUERRERO ALVARO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$178,000	CCF44	30	$1,423,500	$8,600	14-25	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$8,600			$1,423,500	$7,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9870026		GUERRERO GARCIA ALVARO WALDOMIRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cl 21 No. 16B - 61	PEREIRA-RISARALDA	3459105	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1760669689	9490653519	I	2025/09/05	2025/09/08	BANCOLOMBIA	3	$423,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$500	$0	$228,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$500	$0	$228,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$7,500	$100	$0	$7,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,600	$100	$0	$8,700
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	$8,600	$100	$0	$8,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$400	$0	$178,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$178,000	$400	$0	$178,400
TOTAL				**1**	**$421,900**	**$1,100**	**$0**	**$423,000**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-17, 12:45:52 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1075118125

Periodo Cotización: septiembre de 2025 **Periodo Servicio:** septiembre de 2025

PAGADO 17/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS ALBEIRO PACHECO BUSTOS		
Documento	CC79864067	**Dirección**	CR 69M #66 - 41
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3203749202
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79864067	CARLOS ALBEIRO PACHECO BUSTOS	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 0	$ 413.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141165043483

(415)7707212489984(8020) 000014116504348 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 7 5 6 7 7	9	Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Pereira 0 0 1

41. Dirección principal
CR 17 # 11 - 10 OF 602 ED QUALITY

42. Correo electrónico dbs.mazi.asdelogy15@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
6 6 0 0 0 3	6 0 6 3 1 7 0 0 1 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 9 0	2 0 2 4 0 9 0 1	4 2 1 0	2 0 2 4 0 9 0 1			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RIVERA BAYONA DAVID

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141165043483

(415)7707212489984(8020) **000014116504348 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 7 5 6 7 7	9	Impuestos y Aduanas de Pereira	1 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 8 1 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 4 0 8 1 5	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 0 8 1 5	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141165043483

(415)7707212489984(8020) **000014116504348 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 7 5 6 7 7	9	Impuestos y Aduanas de Pereira	1 6	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 8 1 5		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 8 4 9 7 1 0		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RIVERA	BAYONA	DAVID	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 8 1 5		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 8 8 2 5 5 6 2 8		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MARTINEZ	CARDONA	CARLOS	ANDRES
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 4 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141165043483

(415)7707212489984(8020) **000014116504348 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 7 5 6 7 7	9	Impuestos y Aduanas de Pereira	1 6	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 6 2 1 3 2 5	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	7 0	2 0 2 4 0 8 1 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 6 0 9 3 7 7	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: MAZI INGENIERIA SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	2 0	2 0 2 4 0 8 1 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 4 6 8 4 9 9	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA ASDELOGY S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 4 0 8 1 5	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141153734501

(415)7707212489984(8020) 000014115373450 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 8 4 9 7 1 0	7	Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 8 4 9 7 1 0	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RIVERA	BAYONA	DAVID	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Pereira 0 0 1

41. Dirección principal: AV LAS AMERICAS 93 20 CA 7 MZ 5

42. Correo electrónico: davidriverab.dbc@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 6 9 6 4 4 6 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 6 0 1 0 3	4 9 2 3	2 0 0 6 0 1 0 3				2 4 1 9	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	2	2	4	9																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RIVERA BAYONA DAVID

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 141177125080

(415)7707212489984(8020) 000014117712508 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 2 1 3 2 5	8	Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	DBS INGENIERIA SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Pereira 0 0 1

41. Dirección principal
CR 17 11 10 ED QUALITY OF 602

42. Correo electrónico dbsingenieria@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 1 3 1	3 1 6 5 6 6 3 8 9 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 9 0	2 0 1 3 0 5 2 0	4 9 2 3	2 0 1 5 0 5 0 1		4 2 1 0	4 2 2 0

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RIVERA BAYONA DAVID

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141177125080

(415)7707212489984(8020) **000014117712508 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 2 1 3 2 5	8	Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 3 0 4 2 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 3 0 5 2 8	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 3 2 6 3 5 1	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 3 0 4 2 9
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 3 0 4 2 9		-
2	8 0	2 0 1 6 0 6 2 4		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141177125080

(415)7707212489984(8020) **000014117712508 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 2 1 3 2 5	8	Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 9 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 8 4 9 7 1 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RIVERA	BAYONA	DAVID	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 9 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 8 8 2 6 1 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RIVERA	BAYONA	SANTIAGO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141177125080

(415)7707212489984(8020) **000014117712508 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 6 2 1 3 2 5	8	Impuestos y Aduanas de Pereira	1 6	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 0 6 4 4 5 8		1 0 9 0 2 9

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
HERNANDEZ	VELANDIA	GLORIA	ESTHER

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 5 0 3 0 2

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 3 0 1 6 1 5		4 1 7 8 3

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
BONILLA	ESLAVA	JUAN	ANTONIO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 7 1 0 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141167731766

(415)7707212489984(8020) 000014116773176 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 0 9 3 7 7	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MAZI INGENIERIA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 173 45 41

42. Correo electrónico mazingenieriasas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 1 1 1	3 2 0 4 2 5 2 1 3 1	3 1 0 3 2 9 1 6 9 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 2 0 6 0 9	4 2 1 0	2 0 2 2 0 6 0 9	7 1 1 2	4 3 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	3	57. Modo	4		
		58. CPC	8 3		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MACIAS MORA ANA CAROLINA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141167731766

(415)7707212489984(8020) **000014116773176 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 0 9 3 7 7	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 0 6 0 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 6 1 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 3 5 4 1 8 9 3	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 2 0 6 0 9	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 2 0 7 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141167731766

(415)7707212489984(8020) **000014116773176 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 0 9 3 7 7	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 3 1 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	5 3 0 5 3 9 3 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MACIAS	MORA	ANA	CAROLINA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141167731766

(415)7707212489984(8020) **000014116773176 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 0 9 3 7 7	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 7 7 1 4 1 8	1	1 4 6 2 0 0 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
DEVIA	ROBLES	EULALIA	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 3 1 0

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 0 0 6 6 6 4 1		1 1 9 4 7 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ROMERO	RUBIO	RICARDO	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 9 0 7

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141172193399

(415)7707212489984(8020) 000014117219339 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 6 8 4 9 9	5	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCTORA ASDELOGY S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CL 20 B SUR 37 A 100 AP 1801

42. Correo electrónico info@asdelogy.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 6 6 2 0 1 2 7	3 1 7 4 2 5 4 1 5 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 1	2 0 1 1 1 0 0 3	4 3 1 2	2 0 1 1 1 0 0 3					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MARTINEZ CARDONA CARLOS ANDRES

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	8/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA / CORDOBA / SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: 4089 DE 2024

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO

PROYECTO: "MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI, SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA, ANTIOQUIA Y SUCRE".

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4120 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERING

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1019524	C-2401-0600-73-51102D-2401020-02	11	Nacion	Contrato Principal	$ 1,256,903,852	$ 1,024,151,605
2024	1019524	C-2401-0600-73-51102D-2401023-02	11	Nacion	Contrato Principal	$ 1,986,517,216	$ 1,618,655,867
2024	1019524	C-2401-0600-73-51102D-2401029-02	11	Nacion	Contrato Principal	$ 1,461,926,669	$ 1,191,208,493
2024	1019524	C-2401-0600-82-51102D-2401023-02	11	Nacion	Contrato Principal	$ 588,403,356	$ 479,443,388
2024	1019524	C-2401-0600-91-51102D-2401020-02	20	Propios	Contrato Principal	$ 10,975,961,643	$ 5,349,796,630
2024	1019524	C-2401-0600-91-51102D-2401023-02	20	Propios	Contrato Principal	$ 7,453,000,000	$ 3,869,973,571
2024	1019524	C-2401-0600-91-51102D-2401029-02	20	Propios	Contrato Principal	$ 743,216,468	$ 605,588,357
2024	1019524	C-2401-0600-92-51102D-2401023-02	11	Nacion	Contrato Principal	$ 2,465,867,845	$ 1,417,630,429
2024	1245524	C-2401-0600-73-51102D-2401023-02	11	Nacion	Adición No. 1	$ 240,740,844	$ 240,740,844
2024	1245524	C-2401-0600-91-51102D-240100B-02	11	Nacion	Adición No. 1	$ 4,378,250,893	$ 4,378,250,893
					TOTAL	**$ 31,550,788,786**	**$ 20,175,440,077**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 31,550,788,786.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-73-51102D-2401020-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-73-51102D-2401023-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-73-51102D-2401029-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-73-51102D-2401023-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-91-51102D-2401008-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-82-51102D-2401023-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-91-51102D-2401020-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-91-51102D-2401023-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-91-51102D-2401029-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-82-51102D-2401023-02	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
									1019524 del 11/10/2024	$ 1,256,903,852	$ 1,986,517,216	$ 1,461,926,669			$ 588,403,356	$ 10,975,961,643	$ 7,453,000,000	$ 743,216,468	$ 2,465,867,845	$ 26,931,797,049				RP Vigencia 2024, contrato principal
1	Parcial	nov-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1019524 del 11/10/2024	$ 1,256,903,852	$ 1,986,517,216	$ 1,461,926,669	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 588,403,356	$ 10,975,961,643	$ 7,453,000,000	$ 743,216,468	$ 2,465,867,845	$ 31,550,788,786				Acta en $0. No se ejecutó obra
2	Parcial	dic-24							1019524 del 11/10/2024	$ 1,256,903,852	$ 1,986,517,216	$ 1,461,926,669	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 588,403,356	$ 10,975,961,643	$ 7,453,000,000	$ 743,216,468	$ 2,465,867,845	$ 31,550,788,786				Acta en $0. No se ejecutó obra
3	Parcial	ene-25							1019524 del 11/10/2024	$ 1,256,903,852	$ 1,986,517,216	$ 1,461,926,669	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 588,403,356	$ 10,975,961,643	$ 7,453,000,000	$ 743,216,468	$ 2,465,867,845	$ 31,550,788,786				Acta en $0. No se ejecuto obra
4	Parcial	feb-25							1019524 del 11/10/2024	$ 1,256,903,852	$ 1,986,517,216	$ 1,461,926,669	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 588,403,356	$ 10,975,961,643	$ 7,453,000,000	$ 743,216,468	$ 2,465,867,845	$ 31,550,788,786				Acta en $0. No se ejecutó obra
		feb-25						$ 3,550,285,519	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 1,024,151,605	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 479,443,388	$ 10,380,362,391	$ 6,072,860,622	$ 605,588,357	$ 2,009,240,807	$ 31,550,788,786				Desembolso anticipo
5	Parcial	mar-25	$ 679,916,186	$ 7,949,789	$ 687,865,975	$ 96,803,598	$ 591,062,377	$ 3,453,481,921	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 1,024,151,605	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 479,443,388	$ 10,259,566,311	$ 5,677,055,588	$ 605,588,357	$ 1,934,779,544	$ 30,862,922,811	7466 de 23 de Julio		X	Acta parcial correspodiente al 2,18% de avance ejecutado en el mes.
6	Parcial	abr-25	$ 1,290,613,773	$ 15,090,253	$ 1,305,704,026	$ 183,752,143	$ 1,121,951,883	$ 3,269,729,778	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 1,024,151,605	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 479,443,388	$ 9,752,109,132	$ 5,093,549,612	$ 605,588,357	$ 1,903,790,816	$ 29,557,218,785	7467 de 23 de Julio		X	Acta parcial correspodiente al 4,14% de avance ejecutado en el mes, acumulado 6,32%
7	Parcial	may-25	$ 555,909,471	$ 6,499,865	$ 562,409,336	$ 79,148,045	$ 483,261,291	$ 3,190,581,733	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 1,024,151,605	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 479,443,388	$ 9,442,150,131	$ 5,086,893,624	$ 605,588,357	$ 1,737,144,514	$ 28,994,809,449	7937 de 01 de Agosto		X	Acta parcial correspodiente al 1,78% de avance ejecutado en el mes, acumulado 8,10%.
8	Parcial	jun-25	$ 631,313,590	$ 7,381,513	$ 638,695,103	$ 89,883,765	$ 548,811,338	$ 3,100,697,968	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 1,024,151,605	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 479,443,388	$ 8,893,338,793	$ 5,086,893,624	$ 605,588,357	$ 1,737,144,514	$ 28,356,114,346	9446 de 29 de Agosto		X	Acta parcial correspodiente al 2,02% de avance ejecutado en el mes, acumulado 10,13%.
9	Parcial	jul-25	$ 826,281,662	$ 9,661,139	$ 835,942,801	$ 165,256,332	$ 670,686,469	$ 2,935,441,636	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 1,024,151,605	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 479,443,388	$ 8,367,030,824	$ 5,056,355,179	$ 605,588,357	$ 1,623,304,459	$ 27,520,171,545	9922 de 11 de Septiembre		X	Acta parcial correspodiente al 2,65% de avance ejecutado en el mes, acumulado 12,78%.
		jul-25						$ 1,436,918,778	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 1,024,151,605	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 479,443,388	6,930,112,046.00	$ 5,056,355,179	$ 605,588,357	$ 1,623,304,459	$ 27,520,171,545				Desembolso saldo anticipo
10	Parcial	ago-25	$ 3,613,093,591	$ 60,933,996	$ 3,674,027,587	$ 701,656,533	$ 2,972,371,054	$ 3,670,703,881	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 1,024,151,605	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 479,443,388	$ 5,349,796,630	$ 3,869,973,571	$ 605,588,357	$ 1,417,630,429	$ 23,846,143,958				Acta parcial correspodiente al 10,66% de avance ejecutado en el mes, acumulado 23,43%.
11	Parcial	sep-25	$ 4,168,299,708	$ 48,737,043	$ 4,217,036,751	$ 833,659,942	$ 3,383,376,809	$ 2,837,043,939	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 1,024,151,605	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 479,443,388	$ 3,708,019,891	$ 2,810,450,818	$ 605,588,357	$ 735,553,112	$ 19,629,107,207				Acta parcial correspodiente al 13,37% de avance ejecutado en el mes, acumulado 37,79%.
TOTALES			**$ 11,765,427,981**	**$ 156,253,598**	**$ 11,921,681,579**	**$ 2,150,160,358**	**$ 9,771,521,221**	**$ 2,837,043,939**		**$ 1,024,151,605**	**$ 1,618,655,867**	**$ 1,191,208,493**	**$ 240,740,844**	**$ 4,378,250,893**	**$ 479,443,388**	**$ 3,708,019,891**	**$ 2,810,450,818**	**$ 605,588,357**	**$ 735,553,112**	**$ 19,629,107,207**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 28,988,055,251	$ 354,724,558	**$ 29,342,779,809**
AJUSTES OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 98,520,080		**$ 98,520,080**
PROVISIONES PARA AJUSTES	$ 1,177,913,634		**$ 1,177,913,634**
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ 73,795,537		**$ 73,795,537**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 349,369,748	$ 66,380,252	**$ 415,750,000**
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 442,029,726		**$ 442,029,726**
VALOR TOTAL	$ 31,129,683,976	$ 421,104,810	**$ 31,550,788,786**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: JORGE MAURICIO GAETE R
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-092321 CND

Firma
Nombre: JOSE MANUEL MARIÑO RIOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202 - 54210 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	08/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE CARRETERAS NACIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA, CÓRDOBA Y SUCRE
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 11 **DE** Sept 2025 (Indicar mes y año)
SEGUIMIENTO No. 11 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)
VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 4,168,299,708.00

CONTRATO No: 4089 de 2024
OBJETO: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
CONTRATISTA: CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4120 de 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERING

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 12,2 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/11/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/11/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 26,931,797,049.00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 4,618,991,737.00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 31,550,788,786.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 25/11/24 A 30/11/2024	2 01/12/2024 A 31/12/2024	3 01/01/2025 A 31/01/2025	4 01/02/2025 A 28/02/2025	5 01/03/2025 A 31/03/2025	6 01/04/2025 A 30/04/2025	7 01/05/2025 A 31/05/2025	8 01/06/2025 A 30/06/2025	9 01/07/2025 A 31/07/2025	10 01/08/2025 A 31/08/2025	11 01/09/2025 A 30/09/2025	12 01/10/2025 A 31/10/2025	13 01/11/2025 A 30/11/2025	
SECTOR 1																		
NECOCLI-ARBOLETES	**$11,711,530**																	
	$11,711,530																	
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$62,737	0.25%	0.01%	% P	0.00%	0.25%	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%	0.00%	0.09%	0.09%	0.11%	116%
	$74,076	0.30%	$1,804	$ P	$0.00	$62,737.00	$62,737.29	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,338.80	$879.00	$23,500.00	$23,500.00	$26,497.09	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,224.59	$0.00	$0.00	$0.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS	$4,632,144	18.65%	11.17%	% P	0.00%	18.65%	0.00%	5.59%	9.32%	1.86%	1.86%	0.00%	-0.77%	8.59%	1.11%	1.82%	0.00%	
	$2,860,706	11.52%	$2,773,395	$ P	$0.00	$4,632,144.00	$0.00	$1,389,638.38	$2,316,070.00	$463,217.62	$463,217.62	$0.00	-$191,750.51	$2,132,868.31	$275,000.00	$452,898.10	$0.00	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$463,774.53	$219,240.00	$448,784.88	$585,534.66	$1,378.25	$1,034,682.24			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.95%	0.88%	1.81%	2.36%	0.01%	4.17%			
PAVIMENTO ASFÁLTICO	$5,265,887	21.20%	13.69%	% P	0.00%	21.20%	0.00%	0.00%	0.00%	3.54%	4.75%	8.67%	4.97%	13.09%	9.12%	5.01%	3.11%	
	$7,533,408	30.33%	$3,399,714	$ P	$0.00	$5,265,887.00	$0.00	$0.00	$0.00	$879,764.00	$1,179,764.00	$2,153,176.00	$1,233,894.81	$3,251,874.98	$2,266,000.00	$1,244,387.10	$772,145.74	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$138,956.23	$99,389.14	$137,314.82	$181,304.12	$62,873.57	$1,791,900.31	$987,976.75			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.56%	0.40%	0.55%	0.73%	0.253140%	7.21%	3.98%			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$1,475,498	5.94%	0.00%	% P	0.00%	5.94%	0.83%	0.83%	0.66%	1.03%	1.03%	1.29%	0.26%	1.13%	1.41%	1.31%	0.05%	
	$968,076	3.90%	$0	$ P	$0.00	$1,475,498.00	$206,808.00	$206,808.00	$164,152.00	$256,608.00	$256,608.00	$320,760.00	$64,154.31	$280,316.70	$350,000.00	$325,000.00	$12,759.30	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$257,026	1.03%	0.00%	% P	0.00%	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.26%	0.78%	0.00%	0.00%	0.00%	1.03%	
	$257,026	1.03%	$0	$ P	$0.00	$257,026.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$64,256.41	$192,768.00	$0.00	$0.00	$0.00	$257,026.41	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
TRANSPORTES	$18,238	0.07%	0.00%	% P	0.00%	0.07%	0.00%	0.00%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.04%	
	$18,238	0.07%	$0	$ P	$0.00	$18,238.00	$0.00	$0.00	$5,960.00	$4,288.00	$4,288.00	$4,301.57	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$9,237.57	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
SECTOR 2																		90%
PASO NACIONAL POR LORICA	**$1,379,574**																	
	$3,806,925																	
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$92,869	0.37%	0.00%	% P	0.00%	0.37%	0.00%	0.00%	0.10%	0.12%	0.15%	0.00%	0.00%	0.14%	0.08%	0.15%	0.00%	
	$92,869	0.37%	$0	$ P	$0.00	$92,869.00	$0.00	$0.00	$25,719.00	$30,149.56	$37,000.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$20,000.00	$37,868.56	$0.00	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS	$419,783	1.69%	0.00%	% P	0.00%	1.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.52%	0.56%	0.62%	0.00%	0.30%	0.30%	0.34%	0.74%	
	$419,783	1.69%	$0	$ P	$0.00	$419,783.00	$0.00	$0.00	$0.00	$127,914.00	$137,914.00	$153,968.46	$0.00	$75,000.00	$75,000.00	$85,000.00	$184,783.46	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
PAVIMENTO ASFÁLTICO	$796,450	3.21%	0.00%	% P	0.00%	3.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.73%	1.18%	1.41%	6.44%	5.06%		
	$3,206,033	12.91%	$0	$ P	$0.00	$796,450.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,671,126.00	$534,906.65	$0.00	$350,000.00	$1,600,000.00	$1,256,032.51	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$54,752	0.22%	0.00%	% P	0.00%	0.22%	0.00%	0.00%	0.05%	0.08%	0.08%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.13%	0.16%	75%
	$72,515	0.29%	$0	$ P	$0.00	$54,752.00	$0.00	$0.00	$13,425.00	$18,900.00	$18,900.00	$21,289.50	$0.00	$0.00	$0.00	$32,000.00	$40,514.65	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$15,720	0.06%	0.00%	% P	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.06%	
	$15,726	0.06%	$0	$ P	$0.00	$15,720.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,725.99	$0.00	$0.00	$0.00	$15,725.99	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
MOÑITOS-LORICA	**$1,537,713**																	
	$2,031,867																	
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$132,243	0.53%	0.00%	% P	0.00%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.21%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%	0.10%	0.00%	
	$34,659	0.14%	$0	$ P	$0.00	$132,243.00	$0.00	$0.00	$0.00	$52,242.60	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$24,658.60	$0.00	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS	$503,226	2.03%	0.39%	% P	0.00%	2.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.41%	0.61%	1.01%	0.00%	0.74%	0.62%	0.00%	0.00%	
	$338,478	1.36%	$96,968	$ P	$0.00	$503,226.00	$0.00	$0.00	$0.00	$101,290.00	$151,290.00	$250,645.63	$0.00	$185,000.00	$153,478.49	$0.00	$0.00	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,477.49	$46,490.65			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	0.19%			
PAVIMENTO ASFÁLTICO	$843,887	3.40%	0.65%	% P	0.00%	3.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.08%	0.00%	2.31%	3.42%	0.00%	
	$1,600,372	6.44%	$160,733	$ P	$0.00	$843,887.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$573,447.00	$764,594.17	$0.00	$760,000.00	$850,372.32	$0.00	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,623.18	$111,816.53	$11,294.03			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.15%	0.45%	0.05%			62%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$44,084	0.18%	0.00%	% P	0.00%	0.18%	0.00%	0.00%	0.00%	0.03%	0.03%	0.09%	0.04%	0.00%	0.00%	0.18%	0.00%	
	$44,084	0.18%	$598	$ P	$0.00	$44,084.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,224.00	$7,000.00	$22,040.00	$8,819.87	$0.00	$0.00	$44,083.87	$0.00	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$598.50			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$14,274	0.06%	0.00%	% P	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%	0.06%	0.00%	
	$14,274	0.06%	$0	$ P	$0.00	$14,274.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,273.88	$0.00	$0.00	$14,273.88	$0.00	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
LORICA-SAN ONOFRE	**$3,105,110**																	
	$4,093,418																	
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$986,214	3.97%	0.09%	% P	0.00%	3.97%	2.65%	1.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.22%	0.40%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$99,264	0.40%	$23,254	$ P	$0.00	$986,214.00	$697,476.00	$328,738.45	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$55,439.23	$99,264.77	$0.00	$0.00	$0.00	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,254.46	$0.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.09%	0.00%			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS	$614,732	2.48%	0.04%	% P	0.00%	2.48%	0.00%	1.24%	1.24%	0.00%	0.00%	0.00%	-1.10%	0.34%	0.13%	0.00%	0.00%	
	$117,285	0.47%	$10,042	$ P	$0.00	$614,732.00	$0.00	$307,365.00	$307,387.23	$0.00	$0.00	$0.00	-$273,143.39	$85,000.00	$32,284.09	$0.00	$0.00	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,042.36	$0.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%	0.00%			
PAVIMENTO ASFÁLTICO	$1,457,200	5.87%	14.65%	% P	0.00%	5.87%	0.00%	0.00%	2.91%	2.01%	4.92%	0.00%	1.27%	11.90%	3.46%	0.00%	0.00%	
	$3,817,131	15.37%	$3,639,497	$ P	$0.00	$1,457,200.00	$0.00	$0.00	$722,754.00	$500,000.00	$1,222,753.70	$0.00	$315,807.82	$2,956,530.00	$860,601.15	$0.00	$0.00	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$455,306.00	$671,223.84	$0.00	$0.00	$0.00	$1,266,025.10	$1,246,942.43			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.83%	2.70%	0.00%	0.00%	0.00%	5.10%	5.02%			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$41,165	0.17%	0.03%	% P	0.00%	0.17%	0.02%	0.04%	0.06%	0.02%	0.02%	0.00%	0.05%	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$53,939	0.22%	$7,657	$ P	$0.00	$41,165.00	$5,483.43	$10,976.00	$13,720.00	$5,492.57	$5,492.57	$0.00	$12,774.80	$53,939.37	$0.00	$0.00	$0.00	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,656.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$5,799	0.02%	0.00%	% P	0.00%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.00%	0.00%	
	$5,799	0.02%	$0	$ P	$0.00	$5,799.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,799.09	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,799.09	$0.00	$0.00	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			


REPROGRAMACIÓN No. 1
REPROGRAMACIÓN No. 2
REPROGRAMACIÓN No. 3
REPROGRAMACIÓN No. 4
REPROGRAMACIÓN No. 5
REPROGRAMACIÓN No. 6

50%

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	08/10/2025 (Día / Mes / Año)

LORICA-CHINU	**$2,290,738**																
	$2,290,738																
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$3,240	0.01%	0.00%	% P	0.00%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%
				$ P	$0.00	$3,240.00	$3,239.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,239.62	$0.00	$0.00	$0.00
	$3,240	0.01%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS	$462,409	1.86%	1.74%	% P	0.00%	1.86%	1.24%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.86%	0.00%	0.00%	0.00%
				$ P	$0.00	$462,409.00	$308,272.00	$154,137.23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$462,409.23	$0.00	$0.00	$0.00
	$462,409	1.86%	$432,505	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$154,871.87	$0.00	$140,250.26	$106,365.16	$29,017.46		
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.62%	0.00%	0.56%	0.44%	0.12%		
PAVIMENTO ASFÁLTICO	$1,764,046	7.10%	4.49%	% P	0.00%	7.10%	0.00%	5.68%	1.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.10%	0.00%	0.00%	0.00%
				$ P	$0.00	$1,764,046.00	$0.00	$1,411,236.00	$352,809.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,764,045.65	$0.00	$0.00	$0.00
	$1,764,046	7.10%	$1,114,450	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$85,664.95	$35,647.23	$36,826.20	$0.00	$0.00	$145,024.00	$811,297.66		
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.34%	0.14%	0.15%	0.00%	0.00%	0.58%	3.27%		
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$46,757	0.19%	0.00%	% P	0.00%	0.19%	0.12%	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.19%	0.00%	0.00%	0.00%
				$ P	$0.00	$46,757.00	$29,226.00	$17,531.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$46,756.57	$0.00	$0.00	$0.00
	$46,757	0.19%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$14,287	0.06%	0.00%	% P	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%
				$ P	$0.00	$14,287.00	$0.00	$0.00	$14,287.29	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,287.29	$0.00	$0.00	$0.00
	$14,287	0.06%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
COVEÑAS-SABANETA	**$498,064**																
	$498,064																
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$4,520	0.02%	0.00%	% P	0.00%	0.02%	0.00%	0.00%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.00%
				$ P	$0.00	$4,520.00	$0.00	$0.00	$4,520.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,520.48	$0.00
	$4,520	0.02%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS	$58,177	0.23%	0.00%	% P	0.00%	0.23%	0.00%	0.00%	0.06%	0.09%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.08%	0.15%
				$ P	$0.00	$58,177.00	$0.00	$0.00	$14,544.00	$21,633.38	$22,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$38,177.38
	$58,177	0.23%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
PAVIMENTO ASFÁLTICO	$378,792	1.53%	0.00%	% P	0.00%	1.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.36%	0.56%	0.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.40%	1.12%
				$ P	$0.00	$378,792.00	$0.00	$0.00	$0.00	$89,396.00	$139,396.00	$150,000.41	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$278,792.41
	$378,792	1.53%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$54,078	0.22%	0.00%	% P	0.00%	0.22%	0.00%	0.00%	0.05%	0.06%	0.06%	0.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.08%	0.14%
				$ P	$0.00	$54,078.00	$0.00	$0.00	$13,520.00	$14,040.00	$16,040.00	$10,478.15	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$34,078.15
	$54,078	0.22%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$2,495	0.01%	0.00%	% P	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%
				$ P	$0.00	$2,495.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,495.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,495.13
	$2,495	0.01%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
SECTOR 3																	
VIAJANO-ACHÍ	**$4,314,772**																
	$4,555,513																
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$109,300	0.44%	0.00%	% P	0.00%	0.44%	0.00%	0.00%	0.05%	0.15%	0.24%	0.01%	0.00%	0.12%	0.08%	0.10%	0.14%
				$ P	$0.00	$109,300.00	$0.00	$0.00	$11,860.00	$37,439.96	$60,000.00	$1,886.79	$0.00	$30,000.00	$20,000.00	$25,000.00	$35,886.75
	$110,887	0.45%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS	$1,611,988	6.49%	0.00%	% P	0.00%	6.49%	0.00%	0.00%	0.00%	0.68%	0.68%	5.13%	0.02%	0.00%	1.41%	2.21%	2.89%
				$ P	$0.00	$1,611,988.00	$0.00	$0.00	$0.00	$166,665.00	$168,965.20	$1,274,657.64	$5,029.69	$0.00	$350,000.00	$550,000.00	$717,017.33
	$1,617,017	6.51%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
PAVIMENTO ASFÁLTICO	$1,687,435	6.79%	0.00%	% P	0.00%	6.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.36%	6.02%	0.00%	0.00%	3.02%	4.36%
				$ P	$0.00	$1,687,435.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$337,487.00	$1,495,563.92	$0.00	$0.00	$750,000.00	$1,083,054.70
	$1,833,055	7.38%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$592,181	2.38%	0.00%	% P	0.00%	2.38%	0.00%	0.00%	0.12%	0.00%	0.43%	0.64%	1.15%	0.00%	0.81%	0.81%	1.13%
				$ P	$0.00	$592,181.00	$0.00	$0.00	$28,479.00	$5,516.00	$107,916.00	$159,479.00	$285,339.48	$0.00	$200,000.00	$200,000.00	$280,725.69
	$680,126	2.74%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$313,868	1.26%	0.00%	% P	0.00%	1.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.27%	0.00%	0.00%	0.00%	1.27%
				$ P	$0.00	$313,868.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$314,428.20	$0.00	$0.00	$0.00	$314,428.20
	$314,428	1.27%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 24,837,501.41**	100.00%	46.95%														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 28,988,055.25**	116.71%	**$11,660,617.06**														



NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		**0.00%**	**100.00%**	**5.13%**	**15.41%**	**16.14%**	**11.59%**	**16.43%**	**28.87%**	**23.15%**	**46.22%**	**23.12%**	**25.79%**	**21.58%**
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ 24,837,501.00	$ 1,273,041.34	$ 3,826,230.63	$ 4,009,587.65	$ 2,877,979.78	$ 4,081,244.89	$ 7,171,183.69	$ 5,748,787.26	$ 11,479,051.49	$ 5,743,662.39	$ 6,406,562.91	$ 5,358,778.46
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**0.00%**	**100.00%**	**5.13%**	**20.53%**	**36.67%**	**48.26%**	**64.69%**	**93.57%**	**116.71%**	**46.22%**	**69.34%**	**95.14%**	**116.71%**
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ 24,837,501.00	$ 1,273,041.34	$ 5,099,271.97	$ 9,108,859.62	$ 11,986,839.40	$ 16,068,084.29	$ 23,239,267.98	$ 28,988,055.24	$ 11,479,051.49	$17,222,713.88	$23,629,276.79	$28,988,055.25
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**2.74%**	**5.20%**	**2.24%**	**2.54%**	**3.33%**	**14.12%**	**16.78%**		
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 679,916.19	$ 1,290,613.77	$ 555,909.47	$ 631,313.59	$ 826,281.66	$ 3,508,282.67	$ 4,168,299.71		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**2.74%**	**7.93%**	**10.17%**	**12.71%**	**16.04%**	**30.17%**	**46.95%**		
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 679,916.19	$ 1,970,529.96	$ 2,526,439.43	$ 3,157,753.02	$ 3,984,034.68	$ 7,492,317.35	$ 11,660,617.06		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 98,520.08 / $ 98,520.08	$ -	0.00%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DÍAS DE LA SEMANA (E)	$ 73,795.54 / $ 73,795.54	$ -	0.00%
PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)	$ 762,858.25 / $ 1,177,913.63	$ -	0.00%
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)	$ 301,342.05 / $ 354,724.56	$ 136,339.52	38.44%
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL	$ 415,750.00 / $ 415,750.00	$ 124,725.00	30.00%
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (L)	$ 442,029.73 / $ 442,029.73	$ -	0.00%
	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 2,094,295.64	$ 261,064.52	10.19%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 2,562,733.54		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 26,931,797.05**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 31,550,788.78**	**$ 11,921,681.58**	**37.79%**

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: Daniel Rivera Bayona
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-353966 CND

Aprueba Firma:
Nombre: Diego Enrique Gómez Vera
Representante legal o apoderado del Interventor
CC. No. 1.098.784.230

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 4

FECHA: 25/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA-ANTIOQUIA-SUCRE

ACTA No: 5 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☑
POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 4089 de 2024 (Indique número y año)

OBJETO: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHÍ; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLÍ - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MONITOS - LORICA; LORICA - CHINÚ; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4120 de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERING

PLAZO INICIAL: UN MES UNA SEMANA (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/11/2024 (Indique dia/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 26,931,797,049.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 31,550,788,786.00

PLAZO ACUMULADO: 12,2 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/11/2025 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique dia/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 4,618,991,737

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GR.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ANTERIOR FECHA 25/08/2025 CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS ANTERIOR FECHA 25/08/2025 VALOR	ACTA ACTA No. 4 +/-	PRESENTES CANTIDAD	PRESENTES VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA ACTA No. 10 de fecha 09/09/2025 CANTIDAD	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA ACTA No. 10 de fecha 09/09/2025 VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR
SECTOR 1																	
NECOCLI-ARBOLETES																	
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES																	
1	201.7.1	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	206.00	$ 203,109.00	$ 41,840,454.00	206.00	$ 41,840,454.00			$ -		$ -	206.00	$ 41,840,454.00
2	211.1.1	211 - 22		Remoción de derrumbes	m3	1,060.00	$ 19,714.00	$ 20,896,840.00	1,060.00	$ 20,896,840.00			$ -		$ -	1,060.00	$ 20,896,840.00
Subtotal								**$ 62,737,294.00**	-	**$ 62,737,294.00**			**$ -**		**$ -**		**$ 62,737,294.00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS									-				$ -		$ -		
3	233.10.1	233 - 22		Geomalla para refuerzo de capas granulares	m2	22,554.00	$ 16,921.00	$ 381,636,234.00	221.79	$ 3,752,908.59			$ -		$ -	221.8	$ 3,752,908.59
4	320.1.1	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	6,238.00	$ 408,217.00	$ 2,546,457,646.00	102.15	$ 41,699,366.55			$ -		$ -	102.15	$ 41,699,366.55
5	330.1.1	330 - 22		Base Granular clase A	m3	3,031.00	$ 426,703.00	$ 1,293,336,793.00	6,031.00	$ 2,573,445,793.00	+	500.00	$ 213,351,500.00	4,074.76	$ 1,738,712,316.00	6,531.00	$ 2,786,797,293.00
6	330.4.1	330 - 22		Base Granular clase A para bacheo	m3	967.00	$ 424,729.00	$ 410,712,943.00	67.00	$ 28,456,843.00			$ -		$ -	67.00	$ 28,456,843.00
Subtotal								**$ 4,632,143,616.00**	-	**$ 2,647,354,911.14**			**$ 213,351,500.00**		**$ 1,738,712,316.00**		**$ 2,860,706,411.14**
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS									-				$ -		$ -		
7	420.1.1	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2	28,999.00	$ 3,739.00	$ 108,427,261.00	28,999.00	$ 108,427,261.00	-	(1,501.18)	$ (5,612,900.00)	9,431.74	$ 35,265,276.00	27,497.82	$ 102,814,361.00
8	450.2P.1		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	2,319.00	$ 1,435,259.00	$ 3,328,365,621.00	100.00	$ 143,525,900.00			$ -		$ -	100.00	$ 143,525,900.00
9	450.10P.1		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	967.00	$ 1,261,892.00	$ 1,220,249,564.00	167.00	$ 210,735,964.00			$ -		$ -	167.00	$ 210,735,964.00
10	460.1P.1		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	2,319.00	$ 92,815.00	$ 215,237,985.00	319.00	$ 29,607,985.00			$ -		$ -	319.00	$ 29,607,985.00
11	464.1.1	465 - 22		Geotextil para repavimentación	m2	22,554.00	$ 13,887.00	$ 313,207,398.00	593.04	$ 8,235,546.48			$ -		$ -	593.04	$ 8,235,546.48
12	465.1.1	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	967.00	$ 83,143.00	$ 80,399,281.00	8,369.50	$ 695,865,342.74			$ -	7,461.73	$ 620,390,617.00	8,369.50	$ 695,865,342.74
Subtotal								**$ 5,265,887,110.00**	-	**$ 1,196,397,999.22**			**$ (5,612,900.00)**		**$ 655,655,893.00**		**$ 1,190,785,099.22**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES									-				$ -		$ -		
13	600.1.1.1	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	252.00	$ 50,747.00	$ 12,788,244.00	252.00	$ 12,788,244.00			$ -		$ -	252.00	$ 12,788,244.00
14	610.1.1	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3	2,303.00	$ 346,231.00	$ 797,369,993.00	1,437.44	$ 497,686,288.64	-	(600.00)	$ (207,738,600.00)		$ -	837.44	$ 289,947,688.64
15	610.5.1	610 - 22		Relleno para estructuras con material filtrante	m3	44.00	$ 407,477.00	$ 17,928,988.00	44.00	$ 17,928,988.00			$ -		$ -	44.00	$ 17,928,988.00
16	621.3P.1		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,20 m (no incluye acero de refuerzo)	m	40.00	$ 3,008,812.00	$ 120,352,480.00	40.00	$ 120,352,480.00			$ -		$ -	40.00	$ 120,352,480.00
17	630.4.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	253.00	$ 1,141,744.00	$ 288,861,232.00	253.00	$ 288,861,232.00			$ -		$ -	253.00	$ 288,861,232.00
18	630.5.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 17 MPa	m3	22.00	$ 1,016,208.00	$ 22,356,576.00	22.00	$ 22,356,576.00			$ -		$ -	22.00	$ 22,356,576.00
19	630.6.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	51.00	$ 980,531.00	$ 50,007,081.00	51.00	$ 50,007,081.00			$ -		$ -	51.00	$ 50,007,081.00
20	640.1.1	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	14,440.00	$ 7,556.00	$ 109,108,640.00	14,440.00	$ 109,108,640.00			$ -		$ -	14,440.00	$ 109,108,640.00
21	673.1.1	673 - 22		Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la tensión 700 N	m2	442.00	$ 9,528.00	$ 4,211,376.00	442.00	$ 4,211,376.00			$ -		$ -	442.00	$ 4,211,376.00
22	673.2.1	673 - 22		Material granular drenante	m3	26.00	$ 407,477.00	$ 10,594,402.00	26.00	$ 10,594,402.00			$ -		$ -	26.00	$ 10,594,402.00
23	681.1.1	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3	79.00	$ 530,624.00	$ 41,919,296.00	79.00	$ 41,919,296.00			$ -		$ -	79.00	$ 41,919,296.00
Subtotal								**$ 1,475,498,308.00**	-	**$ 1,175,814,603.64**			**$ (207,738,600.00)**		**$ -**		**$ 968,076,003.64**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL									-				$ -		$ -		
24	700.1.1	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frio	m	12,359.00	$ 2,800.00	$ 34,605,200.00	12,359.00	$ 34,605,200.00			$ -		$ -	12,359.00	$ 34,605,200.00
25	700.3.1	700 - 22		Marca vial con pintura en frío	m2	62.00	$ 41,042.00	$ 2,544,604.00	62.00	$ 2,544,604.00			$ -		$ -	62.00	$ 2,544,604.00
26	701.1.1	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	685.00	$ 9,578.00	$ 6,560,930.00	685.00	$ 6,560,930.00			$ -		$ -	685.00	$ 6,560,930.00
27	710.1.1.1	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	309.00	$ 690,342.00	$ 213,315,678.00	309.00	$ 213,315,678.00			$ -		$ -	309.00	$ 213,315,678.00
Subtotal								**$ 257,026,412.00**	-	**$ 257,026,412.00**			**$ -**		**$ -**		**$ 257,026,412.00**
TRANSPORTES									-				$ -		$ -		$ -
28	900.2.1	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	5,297.00	$ 1,634.00	$ 8,655,298.00	5,297.00	$ 8,655,298.00			$ -		$ -	5,297.00	$ 8,655,298.00
29	900.3.1	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de derrumbes para medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	5,297.00	$ 1,809.00	$ 9,582,273.00	5,297.00	$ 9,582,273.00			$ -		$ -	5,297.00	$ 9,582,273.00
Subtotal								**$ 18,237,571.00**	-	**$ 18,237,571.00**			**$ -**		**$ -**		**$ 18,237,571.00**
BÁSICO OBRAS DE NECOCLÍ - ARBOLETES								**$ 11,711,530,311.00**	(0.00)	**$ 5,357,568,791.00**			**$ 0.00**		**$ 2,394,368,209.00**		**$ 5,357,568,791.00**
									-				$ -		$ -		
SECTOR 2									-				$ -		$ -		
PASO NACIONAL POR LORICA									-				$ -		$ -		
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES									-				$ -		$ -		
30	201.7.2	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	4.00	$ 142,142.00	$ 568,568.00	4.00	$ 568,568.00			$ -		$ -	4.00	$ 568,568.00
31	201.15.2	201 - 22		Remoción de alcantarillas	m	22.00	$ 63,659.00	$ 1,400,498.00	22.00	$ 1,400,498.00			$ -		$ -	22.00	$ 1,400,498.00
32	223.2.2	223 - 22		Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para terraplenes reforzados con geosintéticos	m2	3,726.00	$ 24,396.00	$ 90,899,496.00	3,726.00	$ 90,899,496.00			$ -		$ -	3,726.00	$ 90,899,496.00
Subtotal								**$ 92,868,562.00**	-	**$ 92,868,562.00**			**$ -**		**$ -**		**$ 92,868,562.00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS									-				$ -		$ -		
33	320.1.2.1	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	1,487.00	$ 120,891.00	$ 179,764,917.00	1,487.00	$ 179,764,917.00			$ -		$ -	1,487.00	$ 179,764,917.00
34	330.1.2.1	330 - 22		Base Granular clase A	m3	1,783.00	$ 134,615.00	$ 240,018,545.00	1,783.00	$ 240,018,545.00			$ -		$ -	1,783.00	$ 240,018,545.00
Subtotal								**$ 419,783,462.00**	-	**$ 419,783,462.00**			**$ -**		**$ -**		**$ 419,783,462.00**
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS									-				$ -		$ -		
35	420.1.2	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2	3,726.00	$ 3,879.00	$ 14,453,154.00	3,726.00	$ 14,453,154.00			$ -		$ -	3,726.00	$ 14,453,154.00
36	421.1.2	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	3,726.00	$ 2,110.00	$ 7,861,860.00	3,725.61	$ 7,861,044.85	-		$ -		$ -	3,725.61	$ 7,861,044.85
37	450.2P.2.1		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	198.00	$ 1,143,675.00	$ 226,447,650.00	1,025.93	$ 1,173,330,492.75			$ -		$ -	1,025.93	$ 1,173,330,492.75
38	450.4P.2.1		450P	Mezcla densa en caliente MSC-25	m3	62.00	$ 961,649.00	$ 59,622,238.00	1,200.00	$ 1,153,978,800.00			$ -		$ -	1,200.00	$ 1,153,978,800.00
39	450.10P.2.1		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	297.00	$ 960,373.00	$ 285,230,781.00	297.00	$ 285,230,781.00			$ -		$ -	297.00	$ 285,230,781.00
40	460.1P.2		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	623.00	$ 88,689.00	$ 55,253,247.00	623.00	$ 55,253,247.00			$ -		$ -	623.00	$ 55,253,247.00
41	465.1.2	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	1,796.00	$ 82,172.00	$ 147,580,912.00	1,796.00	$ 147,580,912.00			$ -		$ -	1,796.00	$ 147,580,912.00
Subtotal								**$ 796,449,842.00**	-	**$ 2,837,688,431.60**			**$ -**		**$ -**		**$ 2,837,688,431.60**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES									-				$ -				
42	600.1.1.2	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	81.00	$ 31,937.00	$ 2,586,897.00	81.00	$ 2,586,897.00			$ -		$ -	81.00	$ 2,586,897.00
43	610.2.2.1	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	50.00	$ 86,628.00	$ 4,331,400.00	255.05	$ 22,094,471.40			$ -		$ -	255.05	$ 22,094,471.40
44	630.4.2.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	25.00	$ 825,700.00	$ 20,642,500.00	25.00	$ 20,642,500.00			$ -		$ -	25.00	$ 20,642,500.00
45	630.6.2.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	15.00	$ 639,927.00	$ 9,598,905.00	15.00	$ 9,598,905.00			$ -		$ -	15.00	$ 9,598,905.00
46	640.1.2	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	2,368.00	$ 7,429.00	$ 17,591,872.00	2,368.00	$ 17,591,872.00			$ -		$ -	2,368.00	$ 17,591,872.00
Subtotal								**$ 54,751,574.00**	-	**$ 72,514,645.40**			**$ -**		**$ -**	0.00	**$ 72,514,645.40**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL									-				$ -			0.00	

47	700.1.2	700 - 22		Linea de demarcación con pintura en frio	m	2,643.00	$ 2,863.00	$ 7,566,909.00	2,645.00	$ 7,572,635.00			$ -		$ -	2,645.00	$ 7,572,635.00
48	710.1.1.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	10.00	$ 687,690.00	$ 6,876,900.00	10.00	$ 6,876,900.00			$ -		$ -	10.00	$ 6,876,900.00
49	710.2.1.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	m2	2.00	$ 638,227.00	$ 1,276,454.00	2.00	$ 1,276,454.00			$ -		$ -	2.00	$ 1,276,454.00
Subtotal								**$ 15,720,263.00**	-	**$ 15,725,989.00**			**$ -**		**$ -**		**$ 15,725,989.00**
BÁSICO OBRAS PASO NACIONAL POR LORICA								**$ 1,379,573,703.00**	-	**$ 3,438,581,090.00**			**$ -**		**$ -**		**$ 3,438,581,090.00**
									-				$ -				
MOÑITOS - LORICA									-				$ -				
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES									-				$ -				
50	201.7.2	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	3.00	$ 142,142.00	$ 426,426.00	3.00	$ 426,426.00			$ -		$ -	3.00	$ 426,426.00
51	201.15.2	201 - 22		Remoción de alcantarillas	m	20.00	$ 63,659.00	$ 1,273,180.00	20.00	$ 1,273,180.00			$ -		$ -	20.00	$ 1,273,180.00
52	223.2.2	223 - 22		Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para terraplenes reforzados con geosintéticos	m2	5,351.00	$ 24,396.00	$ 130,542,996.00	1,351.00	$ 32,958,996.00			$ -		$ -	1,351.00	$ 32,958,996.00
Subtotal								**$ 132,242,602.00**	-	**$ 34,658,602.00**			**$ -**		**$ -**		**$ 34,658,602.00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS									-				$ -				
53	320.1.2.2	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	1,339.00	$ 163,391.00	$ 218,780,549.00	330.70	$ 54,033,403.70			$ -		$ -	330.70	$ 54,033,403.70
54	330.1.2.2	330 - 22		Base Granular clase A	m3	1,606.00	$ 177,114.00	$ 284,445,084.00	1,606.00	$ 284,445,084.00			$ -	285.00	$ 50,477,490.00	1,606.00	$ 284,445,084.00
Subtotal								**$ 503,225,633.00**	-	**$ 338,478,487.70**			**$ -**		**$ 50,477,490.00**		**$ 338,478,487.70**
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS									-				$ -				
55	420.1.2	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2	5,351.00	$ 3,879.00	$ 20,756,529.00	5,351.00	$ 20,756,529.00			$ -		$ -	5,351.00	$ 20,756,529.00
56	421.1.2	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	5,351.00	$ 2,110.00	$ 11,290,610.00	5,350.89	$ 11,290,386.21			$ -		$ -	5,350.89	$ 11,290,386.21
57	450.2P.2.2		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	268.00	$ 1,188,423.00	$ 318,497,364.00	290.43	$ 345,153,691.89			$ -		$ -	290.43	$ 345,153,691.89
58	450.4P.2.2		450P	Mezcla densa en caliente MSC-25	m3	267.00	$ 1,006,398.00	$ 268,708,266.00	229.92	$ 231,391,028.16			$ -		$ -	229.92	$ 231,391,028.16
59	450.10P.2.2		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	56.00	$ 1,005,122.00	$ 56,286,832.00	26.00	$ 26,133,172.00			$ -		$ -	26.00	$ 26,133,172.00
60	460.1P.2		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	400.00	$ 88,689.00	$ 35,475,600.00	650.00	$ 57,647,850.00			$ -	640.64	$ 56,817,721.00	650.00	$ 57,647,850.00
61	465.1.2	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	1,617.00	$ 82,172.00	$ 132,872,124.00	1,347.32	$ 110,711,979.04			$ -	1,127.16	$ 92,620,991.00	1,347.32	$ 110,711,979.04
Subtotal								**$ 843,887,325.00**	-	**$ 803,084,636.30**			**$ -**		**$ 149,438,712.00**		**$ 803,084,636.30**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES									-				$ -		$ -		
62	600.1.1.2	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	73.00	$ 31,937.00	$ 2,331,401.00	73.00	$ 2,331,401.00			$ -		$ -	73.00	$ 2,331,401.00
63	610.2.2.2	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	46.00	$ 129,128.00	$ 5,939,888.00	46.00	$ 5,939,888.00			$ -		$ -	46.00	$ 5,939,888.00
64	630.4.2.2	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	22.00	$ 872,520.00	$ 19,195,440.00	22.00	$ 19,195,440.00			$ -		$ -	22.00	$ 19,195,440.00
65	630.6.2.2	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	3.00	$ 690,387.00	$ 2,071,161.00	3.00	$ 2,071,161.00			$ -		$ -	3.00	$ 2,071,161.00
66	640.1.2	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	1,958.00	$ 7,429.00	$ 14,545,982.00	1,958.00	$ 14,545,982.00			$ -		$ -	1,958.00	$ 14,545,982.00
Subtotal								**$ 44,083,872.00**	-	**$ 44,083,872.00**			**$ -**		**$ -**		**$ 44,083,872.00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL									-				$ -				
67	700.1.2	700 - 22		Linea de demarcación con pintura en frio	m	2,378.00	$ 2,863.00	$ 6,808,214.00	2,378.00	$ 6,808,214.00			$ -		$ -	2,378.00	$ 6,808,214.00
68	710.1.1.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	9.00	$ 687,690.00	$ 6,189,210.00	9.00	$ 6,189,210.00			$ -		$ -	9.00	$ 6,189,210.00
69	710.2.1.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	m2	2.00	$ 638,227.00	$ 1,276,454.00	2.00	$ 1,276,454.00			$ -		$ -	2.00	$ 1,276,454.00
Subtotal								**$ 14,273,878.00**	-	**$ 14,273,878.00**			**$ -**		**$ -**		**$ 14,273,878.00**
BÁSICO OBRAS MOÑITOS - LORICA								**$ 1,537,713,310.00**	-	**$ 1,234,579,476.00**			**$ -**		**$ 199,916,202.00**		**$ 1,234,579,476.00**
									-				$ -		$ -		
LORICA - SAN ONOFRE									-				$ -				
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES									-				$ -				
70	210.2.2.2	210 - 22		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	9,174.00	$ 13,575.00	$ 124,537,050.00	674.10	$ 9,150,907.50			$ -	184.80	$ 2,508,660.00	674.10	$ 9,150,907.50
71	220.1P.2		220P	Terraplenes, incluye el suministro y transporte del material de conformación del terraplén	m3	1,784.00	$ 103,629.00	$ 184,874,136.00	199.00	$ 20,622,171.00			$ -		$ -	199.00	$ 20,622,171.00
72	221.1P.2		221P	Pedraplenes, incluye el suministro y transporte del material de conformación del pedraplén	m3	4,075.00	$ 161,950.00	$ 659,946,250.00	325.00	$ 52,633,750.00			$ -	128.10	$ 20,745,795.00	325.00	$ 52,633,750.00
73	230.2P.2		230.2P	Mejoramiento de la subrasante con mezcla de material fresado de carpeta asfáltica existente con granulares existentes	m3	892.00	$ 18,898.00	$ 16,857,016.00	892.00	$ 16,857,016.00			$ -		$ -	892.00	$ 16,857,016.00
Subtotal								**$ 986,214,452.00**	-	**$ 99,263,844.50**			**$ -**		**$ 23,254,455.00**		**$ 99,263,844.50**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS									-				$ -		$ -		
74	320.1.2.2	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	1,189.00	$ 163,391.00	$ 194,271,899.00	97.00	$ 15,848,927.00			$ -		$ -	97.00	$ 15,848,927.00
75	330.1.2.2	330 - 22		Base Granular clase A	m3	1,487.00	$ 177,114.00	$ 263,368,518.00	476.31	$ 84,361,169.34			$ -	56.70	$ 10,042,364.00	476.31	$ 84,361,169.34
76	330.4.2.2	330 - 22		Base Granular clase A para bacheo	m3	871.00	$ 180,358.00	$ 157,091,818.00	94.67	$ 17,074,491.86			$ -		$ -	94.67	$ 17,074,491.86
Subtotal								**$ 614,732,235.00**	-	**$ 117,284,588.20**			**$ -**		**$ 10,042,364.00**	0.00	**$ 117,284,588.20**
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS									-				$ -			0.00	
77	420.2.2	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	5,954.00	$ 4,510.00	$ 26,852,540.00	14,854.00	$ 66,991,540.00			$ -	10,232.24	$ 46,147,402.00	14,854.00	$ 66,991,540.00
78	421.1.2	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	5,954.00	$ 2,110.00	$ 12,562,940.00	10,953.97	$ 23,112,876.60	+	7,636.34	$ 16,112,675.00	8,448.00	$ 17,825,280.00	18,590.31	$ 39,225,551.60
79	450.2P.2.2		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	696.00	$ 1,188,423.00	$ 827,142,408.00	1,068.00	$ 1,269,235,764.00	+	75.00	$ 89,131,725.00	837.38	$ 995,161,652.00	1,143.00	$ 1,358,367,489.00
80	450.10P.2.2		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	409.00	$ 1,005,122.00	$ 411,094,898.00	18.35	$ 18,443,988.70			$ -		$ -	18.35	$ 18,443,988.70
81	460.1P.2		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	892.00	$ 88,689.00	$ 79,110,588.00	2,017.00	$ 178,885,713.00			$ -	1,345.61	$ 119,340,805.00	2,017.00	$ 178,885,713.00
82	465.1.2	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	364.00	$ 82,172.00	$ 29,910,608.00	80.50	$ 6,614,846.00			$ -		$ -	80.50	$ 6,614,846.00
83	466.1.2	466 - 22		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin riego	m	4,075.00	$ 17,307.00	$ 70,526,025.00	4,075.00	$ 70,526,025.00			$ -	491.85	$ 8,512,448.00	4,075.00	$ 70,526,025.00
Subtotal								**$ 1,457,200,007.00**	-	**$ 1,633,810,753.30**			**$ 105,244,400.00**		**$ 1,186,987,587.00**		**$ 1,739,055,153.30**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES									-				$ -				
84	600.1.1.2	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	5.00	$ 31,937.00	$ 159,685.00	405.00	$ 12,934,485.00			$ -	239.74	$ 7,656,576.00	405.00	$ 12,934,485.00
85	610.2.2.2	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	10.00	$ 129,128.00	$ 1,291,280.00	10.00	$ 1,291,280.00			$ -		$ -	10.00	$ 1,291,280.00
86	630.4.2.2	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	14.00	$ 872,520.00	$ 12,215,280.00	14.00	$ 12,215,280.00			$ -		$ -	14.00	$ 12,215,280.00
87	630.6.2.2	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	5.00	$ 690,387.00	$ 3,451,935.00	5.00	$ 3,451,935.00			$ -		$ -	5.00	$ 3,451,935.00
88	640.1.2	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	1,018.00	$ 7,429.00	$ 7,562,722.00	1,018.00	$ 7,562,722.00			$ -		$ -	1,018.00	$ 7,562,722.00
89	671.3.2.2	671 - 22		Cuneta de concreto vaciada 'in situ'; incluye la conformación de la superficie de asoyo	m3	12.00	$ 845,996.00	$ 10,151,952.00	12.00	$ 10,151,952.00			$ -		$ -	12.00	$ 10,151,952.00
90	681.1.2.2	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3	19.00	$ 333,248.00	$ 6,331,712.00	19.00	$ 6,331,712.00			$ -		$ -	19.00	$ 6,331,712.00
Subtotal								**$ 41,164,566.00**	-	**$ 53,939,366.00**			**$ -**		**$ 7,656,576.00**		**$ 53,939,366.00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL									-				$ -				
91	700.1.2	700 - 22		Linea de demarcación con pintura en frio	m	509.00	$ 2,863.00	$ 1,457,267.00	509.00	$ 1,457,267.00			$ -		$ -	509.00	$ 1,457,267.00
92	700.3.2	700 - 22		Marca vial con pintura en frio	m2	33.00	$ 43,954.00	$ 1,450,482.00	33.00	$ 1,450,482.00			$ -		$ -	33.00	$ 1,450,482.00
93	701.1.2	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	153.00	$ 9,695.00	$ 1,483,335.00	153.00	$ 1,483,335.00			$ -		$ -	153.00	$ 1,483,335.00
94	750.2P.2		MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL	Estoperol de aluminio con espigo	u	102.00	$ 13,804.00	$ 1,408,008.00	102.00	$ 1,408,008.00			$ -		$ -	102.00	$ 1,408,008.00
Subtotal								**$ 5,799,092.00**	-	**$ 5,799,092.00**			**$ -**		**$ -**		**$ 5,799,092.00**
BÁSICO OBRAS LORICA - SAN ONOFRE								**$ 3,105,110,352.00**	-	**$ 1,910,097,644.00**			**$ 105,244,400.00**		**$ 1,227,940,982.00**		**$ 2,015,342,044.00**
									-				$ -				
LORICA - CHINU									-				$ -				
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES									-				$ -				
95	201.7.2	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	21.00	$ 142,142.00	$ 2,984,982.00	21.00	$ 2,984,982.00			$ -		$ -	21.00	$ 2,984,982.00
96	201.15.2	201 - 22		Remoción de alcantarillas	m	4.00	$ 63,659.00	$ 254,636.00	4.00	$ 254,636.00			$ -		$ -	4.00	$ 254,636.00
Subtotal								**$ 3,239,618.00**	-	**$ 3,239,618.00**			**$ -**		**$ -**	0.00	**$ 3,239,618.00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS									-				$ -		$ -	0.00	$ -
97	330.1.2.3	330 - 22		Base Granular clase A	m3	2,888.00	$ 160,114.00	$ 462,409,232.00	2,888.00	$ 462,409,232.00			$ -	2,520.00	$ 403,487,280.00	2,888.00	$ 462,409,232.00
Subtotal								**$ 462,409,232.00**	-	**$ 462,409,232.00**			**$ -**		**$ 403,487,280.00**	0.00	**$ 462,409,232.00**
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS									-				$ -			0.00	
98	420.1.2	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2	9,638.00	$ 3,879.00	$ 37,385,802.00	9,638.00	$ 37,385,802.00			$ -	1,460.00	$ 5,663,340.00	9,638.00	$ 37,385,802.00
99	421.1.2	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	9,638.00	$ 2,110.00	$ 20,336,180.00	9,640.15	$ 20,340,723.46			$ -		$ -	9,640.15	$ 20,340,723.46
100	450.2P.2.3		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	665.00	$ 1,170,524.00	$ 778,398,460.00	90.00	$ 105,347,160.00			$ -		$ -	90.00	$ 105,347,160.00
101	450.10P.2.3		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	766.00	$ 987,223.00	$ 756,212,818.00	52.98	$ 52,303,074.54			$ -		$ -	52.98	$ 52,303,074.54
102	460.1P.2		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	1,925.00	$ 88,689.00	$ 170,726,325.00	1,925.00	$ 170,726,325.00			$ -	1,096.07	$ 97,209,352.00	1,925.00	$ 170,726,325.00

103	465.1.2	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	12.00	$ 82,172.00	$ 986,064.00	807.00	$ 66,312,804.00		$ -	741.36	$ 60,919,034.00	807.00	$ 66,312,804.00
Subtotal								**$ 1,764,045,649.00**	-	**$ 452,415,889.00**		**$ -**		**$ 163,791,726.00**		**$ 452,415,889.00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES									-			$ -				
104	600.1.1.2	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	84.00	$ 31,937.00	$ 2,682,708.00	84.00	$ 2,682,708.00		$ -		$ -	84.00	$ 2,682,708.00
105	610.2.2.3	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	49.00	$ 112,128.00	$ 5,494,272.00	49.00	$ 5,494,272.00		$ -		$ -	49.00	$ 5,494,272.00
106	630.4.2.3	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	24.00	$ 853,793.00	$ 20,491,032.00	24.00	$ 20,491,032.00		$ -		$ -	24.00	$ 20,491,032.00
107	630.6.2.3	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	4.00	$ 670,202.00	$ 2,680,808.00	4.00	$ 2,680,808.00		$ -		$ -	4.00	$ 2,680,808.00
108	640.1.2	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	2,074.00	$ 7,429.00	$ 15,407,746.00	2,074.00	$ 15,407,746.00		$ -		$ -	2,074.00	$ 15,407,746.00
Subtotal								**$ 46,756,566.00**	-	**$ 46,756,566.00**		**$ -**		**$ -**	0.00	**$ 46,756,566.00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL									-			$ -			0.00	
109	700.1.2	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frio	m	4,287.00	$ 2,863.00	$ 12,273,681.00	4,287.00	$ 12,273,681.00		$ -		$ -	4,287.00	$ 12,273,681.00
110	710.1.1.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	2.00	$ 687,690.00	$ 1,375,380.00	2.00	$ 1,375,380.00		$ -		$ -	2.00	$ 1,375,380.00
111	710.2.1.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	m2	1.00	$ 638,227.00	$ 638,227.00	1.00	$ 638,227.00		$ -		$ -	1.00	$ 638,227.00
Subtotal								**$ 14,287,288.00**	-	**$ 14,287,288.00**		**$ -**		**$ -**		**$ 14,287,288.00**
BÁSICO OBRAS LORICA - CHINU								**$ 2,290,738,353.00**	-	**$ 979,108,593.00**		**$ -**		**$ 567,279,006.00**		**$ 979,108,593.00**
									-			$ -				
COVEÑAS - SABANETA									-			$ -				
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES									-			$ -				
112	210.2.2.2	210 - 22		Exacavación en material común de la explanación y canales	m3	333.00	$ 13,575.00	$ 4,520,475.00	333.00	$ 4,520,475.00		$ -		$ -	333.00	$ 4,520,475.00
Subtotal								**$ 4,520,475.00**	-	**$ 4,520,475.00**		**$ -**		**$ -**		**$ 4,520,475.00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS									-			$ -				
113	330.1.2.4	330 - 22		Base Granular clase A	m3	22.00	$ 196,238.00	$ 4,317,236.00	22.00	$ 4,317,236.00		$ -		$ -	22.00	$ 4,317,236.00
114	330.4.2.4	330 - 22		Base Granular clase A para bacheo	m3	270.00	$ 199,482.00	$ 53,860,140.00	270.00	$ 53,860,140.00		$ -		$ -	270.00	$ 53,860,140.00
Subtotal								**$ 58,177,376.00**	-	**$ 58,177,376.00**		**$ -**		**$ -**		**$ 58,177,376.00**
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS									-			$ -				
115	420.2.2	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	2,308.00	$ 4,510.00	$ 10,409,080.00	2,308.00	$ 10,409,080.00		$ -		$ -	2,308.00	$ 10,409,080.00
116	421.1.2	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	2,564.00	$ 2,110.00	$ 5,410,040.00	2,564.00	$ 5,410,040.00		$ -		$ -	2,564.00	$ 5,410,040.00
117	450.2P.2.4		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	24.00	$ 1,208,560.00	$ 29,005,440.00	24.00	$ 29,005,440.00		$ -		$ -	24.00	$ 29,005,440.00
118	450.10P.2.4		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	269.00	$ 987,223.00	$ 265,562,987.00	269.00	$ 265,562,987.00		$ -		$ -	269.00	$ 265,562,987.00
119	460.1P.2		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	385.00	$ 88,689.00	$ 34,145,265.00	385.00	$ 34,145,265.00		$ -		$ -	385.00	$ 34,145,265.00
120	465.1.2	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	228.00	$ 82,172.00	$ 18,735,216.00	228.00	$ 18,735,216.00		$ -		$ -	228.00	$ 18,735,216.00
121	466.1.2	466 - 22		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	897.00	$ 17,307.00	$ 15,524,379.00	897.00	$ 15,524,379.00		$ -		$ -	897.00	$ 15,524,379.00
Subtotal								**$ 378,792,407.00**	-	**$ 378,792,407.00**		**$ -**		**$ -**		**$ 378,792,407.00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES									-			$ -				
122	600.1.1.2	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	6.00	$ 31,937.00	$ 191,622.00	6.00	$ 191,622.00		$ -		$ -	6.00	$ 191,622.00
123	610.2.2.4	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	13.00	$ 148,253.00	$ 1,927,289.00	13.00	$ 1,927,289.00		$ -		$ -	13.00	$ 1,927,289.00
124	630.4.2.4	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	18.00	$ 893,591.00	$ 16,084,638.00	18.00	$ 16,084,638.00		$ -		$ -	18.00	$ 16,084,638.00
125	630.6.2.4	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	6.00	$ 713,094.00	$ 4,278,564.00	6.00	$ 4,278,564.00		$ -		$ -	6.00	$ 4,278,564.00
126	640.1.2	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	1,282.00	$ 7,429.00	$ 9,523,978.00	1,282.00	$ 9,523,978.00		$ -		$ -	1,282.00	$ 9,523,978.00
127	671.3.2.4	671 - 22		Cuneta de concreto vaciada 'in situ'; incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	15.00	$ 867,066.00	$ 13,005,990.00	15.00	$ 13,005,990.00		$ -		$ -	15.00	$ 13,005,990.00
128	681.1.2.4	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3	26.00	$ 348,695.00	$ 9,066,070.00	26.00	$ 9,066,070.00		$ -		$ -	26.00	$ 9,066,070.00
Subtotal								**$ 54,078,151.00**	-	**$ 54,078,151.00**		**$ -**		**$ -**	0.00	**$ 54,078,151.00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL												$ -			0.00	
129	700.1.2	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frio	m	128.00	$ 2,863.00	$ 366,464.00	128.00	$ 366,464.00		$ -		$ -	128.00	$ 366,464.00
130	700.3.2	700 - 22		Marca vial con pintura en frio	m2	31.00	$ 43,954.00	$ 1,362,574.00	31.00	$ 1,362,574.00		$ -		$ -	31.00	$ 1,362,574.00
131	701.1.2	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	42.00	$ 9,695.00	$ 407,190.00	42.00	$ 407,190.00		$ -		$ -	42.00	$ 407,190.00
132	750.2P.2	MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL		Estoperol de aluminio con espigo	u	26.00	$ 13,804.00	$ 358,904.00	26.00	$ 358,904.00		$ -		$ -	26.00	$ 358,904.00
Subtotal								**$ 2,495,132.00**	-	**$ 2,495,132.00**		**$ -**		**$ -**		**$ 2,495,132.00**
BÁSICO OBRAS COVEÑAS - SABANETA								**$ 498,063,541.00**	-	**$ 498,063,541.00**		**$ -**		**$ -**		**$ 498,063,541.00**
									-			$ -				
SECTOR 3									-			$ -				
VIAJANO - ACHÍ									-			$ -				
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES									-			$ -				
133	201.7.3	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	335.00	$ 156,268.00	$ 52,349,780.00	345.00	$ 53,912,460.00		$ -		$ -	345.00	$ 53,912,460.00
134	230.1P.3		230P	Mejoramiento de la subrasante sin adición de material (mezcla de material fresado de carpeta asfáltica existente con granulares existentes)	m	2,362.00	$ 24,111.00	$ 56,950,182.00	2,363.00	$ 56,974,293.00		$ -		$ -	2,363.00	$ 56,974,293.00
Subtotal								**$ 109,299,962.00**	-	**$ 110,886,753.00**		**$ -**		**$ -**		**$ 110,886,753.00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS									-			$ -				
135	320.1.3	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	2,423.00	$ 344,626.00	$ 835,028,798.00	2,424.00	$ 835,373,424.00		$ -		$ -	2,424.00	$ 835,373,424.00
136	330.1.3	330 - 22		Base Granular clase A	m3	1,676.00	$ 359,047.00	$ 601,762,772.00	1,681.00	$ 603,558,007.00		$ -		$ -	1,681.00	$ 603,558,007.00
137	330.4.3	330 - 22		Base Granular clase A para bacheo	m3	485.00	$ 361,229.00	$ 175,196,065.00	493.00	$ 178,085,897.00		$ -		$ -	493.00	$ 178,085,897.00
Subtotal								**$ 1,611,987,635.00**	-	**$ 1,617,017,328.00**		**$ -**		**$ -**		**$ 1,617,017,328.00**
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS									-			$ -				
138	420.2.3	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	10,710.00	$ 4,386.00	$ 46,974,060.00	10,719.00	$ 47,013,534.00		$ -		$ -	10,719.00	$ 47,013,534.00
139	421.1.3	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	9,080.00	$ 1,988.00	$ 18,051,040.00	9,096.90	$ 18,084,638.68		$ -		$ -	9,096.90	$ 18,084,638.68
140	450.1P.3		450P	Mezcla densa en caliente MDC-25	m3	42.00	$ 1,363,696.00	$ 57,275,232.00	67.00	$ 91,367,632.00		$ -		$ -	67.00	$ 91,367,632.00
141	450.2P.3		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	689.00	$ 1,410,720.00	$ 971,986,080.00	724.00	$ 1,021,361,280.00		$ -		$ -	724.00	$ 1,021,361,280.00
142	450.10P.3		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	345.00	$ 1,235,042.00	$ 426,089,490.00	380.00	$ 469,315,960.00		$ -		$ -	380.00	$ 469,315,960.00
143	460.1P.3		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	630.00	$ 85,461.00	$ 53,840,430.00	684.00	$ 58,455,324.00		$ -		$ -	684.00	$ 58,455,324.00
144	464.1.3	464 - 22		Geotextil para repavimentación	m2	4,724.00	$ 13,887.00	$ 65,602,188.00	4,739.00	$ 65,810,493.00		$ -		$ -	4,739.00	$ 65,810,493.00
145	464.1P.3		464.1P	Geomalla en fibra de vidrio	m3	423.00	$ 17,072.00	$ 7,221,456.00	442.00	$ 7,545,824.00		$ -		$ -	442.00	$ 7,545,824.00
146	465.1.3	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	370.00	$ 88,270.00	$ 32,659,900.00	523.00	$ 46,165,210.00		$ -		$ -	523.00	$ 46,165,210.00
147	466.1.3	466 - 22		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	466.00	$ 16,600.00	$ 7,735,600.00	478.00	$ 7,934,800.00		$ -		$ -	478.00	$ 7,934,800.00
Subtotal								**$ 1,687,435,476.00**	-	**$ 1,833,054,695.68**		**$ -**		**$ -**		**$ 1,833,054,695.68**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES									-			$ -				
148	600.1.1.3	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	431.00	$ 32,457.00	$ 13,988,967.00	443.00	$ 14,378,451.00		$ -		$ -	443.00	$ 14,378,451.00
149	610.2.3	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	358.00	$ 305,454.00	$ 109,352,532.00	370.00	$ 113,017,980.00		$ -		$ -	370.00	$ 113,017,980.00
150	621.2P.3		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,00 m (no incluye acero de refuerzo)	m	84.00	$ 2,104,466.00	$ 176,775,144.00	98.52	$ 207,331,990.32		$ -		$ -	98.52	$ 207,331,990.32
151	630.4.3	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	104.00	$ 1,071,603.00	$ 111,446,712.00	111.00	$ 118,947,933.00		$ -		$ -	111.00	$ 118,947,933.00
152	630.5.3	630 - 22		Concreto resistencia f'c 17 MPa	m3	14.00	$ 939,313.00	$ 13,150,382.00	59.00	$ 55,419,467.00		$ -		$ -	59.00	$ 55,419,467.00
153	630.6.3	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	19.00	$ 903,636.00	$ 17,169,084.00	19.00	$ 17,169,084.00		$ -		$ -	19.00	$ 17,169,084.00
154	630.7.3	630 - 22		Concreto ciclópeo (Piedra pegada) (60% Concreto resistencia f'c 14 MPa + 40% piedra rajón para ciclópeo)	m3	19.00	$ 712,560.00	$ 13,538,640.00	24.00	$ 17,101,440.00		$ -		$ -	24.00	$ 17,101,440.00
155	640.1.3	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	10,244.00	$ 7,556.00	$ 77,403,664.00	10,244.00	$ 77,403,664.00		$ -		$ -	10,244.00	$ 77,403,664.00
156	671.3.3	671 - 22		Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 'in situ', incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	57.00	$ 1,041,328.00	$ 59,355,696.00	57.00	$ 59,355,696.00		$ -		$ -	57.00	$ 59,355,696.00
Subtotal								**$ 592,180,821.00**	-	**$ 680,125,705.32**		**$ -**		**$ -**		**$ 680,125,705.32**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL									-			$ -				
157	700.1.3	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frio	m	50,829.00	$ 2,855.00	$ 145,116,795.00	50,841.00	$ 145,151,055.00		$ -		$ -	50,841.00	$ 145,151,055.00
158	700.3.3	700 - 22		Marca vial con pintura en frio	m2	969.00	$ 43,833.00	$ 42,474,177.00	981.00	$ 43,000,173.00		$ -		$ -	981.00	$ 43,000,173.00
159	701.1.3	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	3,214.00	$ 9,690.00	$ 31,143,660.00	3,214.00	$ 31,143,660.00		$ -		$ -	3,214.00	$ 31,143,660.00
160	710.1.1.3	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	62.00	$ 695,045.00	$ 43,092,790.00	62.00	$ 43,092,790.00		$ -		$ -	62.00	$ 43,092,790.00
161	710.1.2.3	710 - 22		Suministro e instalación de señal delineador de curva horizontal de 60 cm x 75 cm con lámina de acero galvanizado retrorreflectiva	u	19.00	$ 670,046.00	$ 12,730,874.00	19.00	$ 12,730,874.00		$ -		$ -	19.00	$ 12,730,874.00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	4 de 4
FECHA	25/09/2025 (Día / Mes / Año)

162	710.1.4.3	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SI-04 (postes de referencia), dimensión (1.25m x 0.45m) en lámina galvanizada retroreflectiva tipo IV	u	9.00	$ 711,690.00	$ 6,405,210.00	9.00	$ 6,405,210.00			$ -		$ -	9.00	$ 6,405,210.00
163	730.1.3	730 - 22		Defensa metálica	m	117.00	$ 276,519.00	$ 32,352,723.00	117.00	$ 32,352,723.00			$ -		$ -	117.00	$ 32,352,723.00
164	730.2.3	730 - 22		Sección final	u	4.00	$ 74,193.00	$ 296,772.00	4.00	$ 296,772.00			$ -		$ -	4.00	$ 296,772.00
165	740.1.3	740 - 22		Captafaro	u	19.00	$ 13,418.00	$ 254,942.00	19.00	$ 254,942.00			$ -		$ -	19.00	$ 254,942.00
Subtotal								**$ 313,867,943.00**	-	**$ 314,428,199.00**			**$ -**		**$ -**		**$ 314,428,199.00**
				BÁSICO OBRAS VIAJANO - ACHÍ				**$ 4,314,771,837.00**	-	**$ 4,555,512,681.00**			**$ -**		**$ -**		**$ 4,555,512,681.00**
									-								
				ÍTEMS ADICIONALES SECTOR 2 LORICA-SAN ONOFRE					-	**$ 284,490,800.00**			**-$ 22,193,600.00**		**$ 154,951,245.00**		**$ 262,297,200.00**
166	464.1P.3		464.1P	Geomalla en fibra de vidrio	m2		$ 17,072.00		16,000.00	$ 273,152,000.00	-	(1,300.00)	$ (22,193,600.00)	8,970.69	$ 153,147,620.00	14,700.00	$ 250,958,400.00
				ÍTEMS ADICIONALES SECTOR 1 NECOCLI ARBOLETES					-	$ -							
167	230.2P.2		230.2P	Mejoramiento de la subrasante con mezcla de material fresado de carpeta asfáltica existente con granulares existentes	m3		$ 18,898.00		600.00	$ 11,338,800.00			$ -	95.44	$ 1,803,625.00	600.00	$ 11,338,800.00
				ÍTEMS NO PREVISTOS						**$ 10,730,052,635.00**			**-$ 83,050,800.00**		**$ 2,947,861,705.00**		**$ 10,647,001,835.00**
168	450.5P.1		450P	Mezcla Semidensa en Caliente MSC-19 modificada con polimero tipo I. (Necocli-Arboletes)	m3		$ 1,618,016.00		3,920.00	$ 6,342,622,720.00			$ -	1,085.33	$ 1,756,081,305.00	3,920.00	$ 6,342,622,720.00
169	450.5P.2.3		450P	Mezcla Semidensa en Caliente MSC-19 modificada con polimero tipo I. (Lorica-Chinu)	m3		$ 1,366,281.00		960.00	$ 1,311,629,760.00			$ -	102.00	$ 139,360,662.00	960.00	$ 1,311,629,760.00
170	450.5P.2.1		450P	Mezcla Semidensa en Caliente MSC-19 modificada con polimero tipo I. (Paso Nacional por Lorica)	m3		$ 1,339,433.00		275.00	$ 368,344,075.00			$ -		$ -	275.00	$ 368,344,075.00
171	450.5P.2.2		450P	Mezcla Semidensa en Caliente MSC-19 modificada con polimero tipo I. (Moñitos-Lorica)	m3		$ 1,384,180.00		576.00	$ 797,287,680.00			$ -		$ -	576.00	$ 797,287,680.00
172	450.5P.2.2		450P	Mezcla Semidensa en Caliente MSC-19 modificada con polimero tipo I. (Tolu viejo-San Onofre)	m3		$ 1,384,180.00		1,380.00	$ 1,910,168,400.00	-	(60.00)	$ (83,050,800.00)	760.32	$ 1,052,419,738.00	1,320.00	$ 1,827,117,600.00
Ajuste al peso																	
*	TOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)							$ 24,837,501,407.00		$ 28,988,055,251.00			$ -		$ 7,492,317,349.00		$ 28,988,055,251.00
*	PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)							$ 98,520,080.00		$ 98,520,080.00							$ 98,520,080.00
*	SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B							**$ 24,936,021,487.00**		**$ 29,086,575,331.00**			**$ -**		**$ 7,492,317,349.00**		**$ 29,086,575,331.00**
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)							$ 762,858,250.00		$ 1,177,913,634.00			$ -		$ -		$ 1,177,913,634.00
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (E)							$ 73,795,537.00		$ 73,795,537.00							$ 73,795,537.00
*	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E							**$ 25,772,675,274.00**		**$ 30,338,284,502.00**			**$ -**		**$ 7,492,317,349.00**		**$ 30,338,284,502.00**
*	VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)							$ 301,342,049.00		$ 354,724,558.00			$ -		$ 87,602,479.00		$ 354,724,558.00
*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G							**$ 26,074,017,323.00**		**$ 30,693,009,060.00**			**$ -**		**$ 7,579,919,828.00**		**$ 30,693,009,060.00**
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I)							$ 349,369,748.00		$ 349,369,748.00					$ 104,810,924.00		$ 349,369,748.00
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (J)							$ 66,380,252.00		$ 66,380,252.00					$ 19,914,076.00		$ 66,380,252.00
*	**TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (K) = I + J**							**$ 415,750,000.00**		**$ 415,750,000.00**			**$ -**		**$ 124,725,000.00**		**$ 415,750,000.00**
*	**GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (L)**							**$ 442,029,726.00**		**$ 442,029,726.00**							**$ 442,029,726.00**
*								**$ 26,931,797,049.00**		**$ 31,550,788,786.00**			**$ -**		**$ 7,704,644,828.00**		**$ 31,550,788,786.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:

Para realizar Balance de Mayores y Menores cantidades de obra los siguientes items se ajustan: Sector 1 Necocli-Arboletes 330.1.1, 420.1.1 y 610.1.1, Sector 2 Lorica-San Onofre 421.1.2, 450.2P.2.2, 464.1P.3 y 450.5P.2.2.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Nombre: DAVID RIVERA GACHA
Representante Legal o Apoderado
Contratista Consorcio DBS Mazi Asdelogy 15
Matrícula Profesional No.: 25202-353986 CND

Firma:
Nombre: DIEGO ENRIQUE GOMEZ VEGA
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
CC: 1.098.784.226

Firma:
Nombre: N/A
Titular Gerencia: N/A
Matrícula Profesional No.:

MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES
Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES

Firma:
Nombre: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 68202-092436 STD

Revisión:

Supervisor del Contrato Interventoría: Nombre: Javier Augusto Cañón Bonilla — Matrícula Profesional No.: 01108-0943 — Firma (Suscribe según su competencia)

Director Territorial: Nombre: — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto: Nombre: Iván Mauricio Cubides Cacares — Matrícula Profesional No.: 25202-284188 CND — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 25/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA, CORDOBA Y SUCRE

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 5 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 4089 DE 2024

OBJETO: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4120 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERING

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/11/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 26,931,797,049.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 31,550,788,786.00

PLAZO ACUMULADO: 12,2 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/11/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 4,618,991,737.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 25/11/24 A 30/11/2024	2 01/12/2024 A 31/12/2024	3 01/01/2025 A 31/01/2025	4 01/02/2025 A 28/02/2025	5 01/03/2025 A 31/03/2025	6 01/04/2025 A 30/04/2025	7 01/05/2025 A 31/05/2025	8 01/06/2025 A 30/06/2025	9 01/07/2025 A 31/07/2025	10 01/08/2025 A 31/08/2025	11 01/09/2025 A 30/09/2025	12 01/10/2025 A 31/10/2025	13 01/11/2025 A 30/11/2025
SECTOR 1																	
NECOCLI-ARBOLETES	**$11,711,530** **$11,711,530**																
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$62,737	0.25%	0.01%	% P	0.00%	0.25%	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%	0.00%	0.09%	0.09%	0.11%
				$ P	$0.00	$62,737.00	$62,737.39	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,338.80	$579.00	$23,600.00	$23,600.00	$26,497.00
	$74,076	0.30%	$1,804	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$379.04	$0.00	$1,224.95	$0.00	$0.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS	$4,632,144	18.65%	7.00%	% P	0.00%	18.65%	0.00%	5.59%	9.32%	1.86%	1.86%	0.00%	8.93%	8.59%	1.11%	1.82%	0.00%
				$ P	$0.00	$4,632,144.00	$0.00	$1,389,638.58	$2,316,070.00	$463,217.62	$463,217.62	$0.00	$2,217,696.92	$2,132,808.31	$275,600.00	$452,898.10	$0.00
	$2,860,706	11.52%	$1,738,712	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$463,214.53	$210,240.00	$448,794.58	$585,434.66	$3,378.25			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.95%	0.88%	1.81%	2.36%	0.01%			
PAVIMENTO ASFÁLTICO	$5,265,887	21.20%	9.71%	% P	0.00%	21.20%	0.00%	0.00%	0.00%	3.54%	4.75%	8.67%	13.12%	13.09%	9.12%	5.01%	3.11%
				$ P	$0.00	$5,265,887.00	$0.00	$0.00	$0.00	$879,764.00	$1,179,764.00	$2,153,176.00	$3,259,441.23	$3,251,874.98	$2,265,000.00	$1,244,387.10	$772,143.74
	$7,533,408	30.33%	$2,411,737	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$138,955.23	$99,389.14	$137,314.82	$181,304.12	$62,873.57	$1,791,900.31			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.56%	0.40%	0.55%	0.73%	0.25%	7.21%			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$1,475,498	5.94%	0.00%	% P	0.00%	5.94%	0.83%	0.83%	0.66%	1.03%	1.03%	1.29%	1.03%	1.13%	1.41%	1.31%	0.05%
				$ P	$0.00	$1,475,498.00	$206,608.00	$206,608.00	$164,152.00	$256,608.00	$256,608.00	$320,760.00	$64,154.31	$280,318.70	$350,000.00	$325,000.00	$12,789.30
	$968,076	3.90%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$257,026	1.03%	0.00%	% P	0.00%	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.26%	0.78%	0.00%	0.00%	0.00%	1.03%
				$ P	$0.00	$257,026.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$64,258.41	$192,768.00	$0.00	$0.00	$0.00	$257,026.41
	$257,026	1.03%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
TRANSPORTES	$18,238	0.07%	0.00%	% P	0.00%	0.07%	0.00%	0.00%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.04%
				$ P	$0.00	$18,238.00	$0.00	$0.00	$5,360.00	$4,288.00	$4,288.00	$4,301.57	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$9,237.57
	$18,238	0.07%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
SECTOR 2				% P													
				$ P													
PASO NACIONAL POR LORICA	**$1,379,574** **$3,806,925**			$ E													
				% E													
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$92,869	0.37%	0.00%	% P	0.00%	0.37%	0.00%	0.00%	0.10%	0.12%	0.15%	0.00%	0.00%	0.14%	0.08%	0.15%	0.00%
				$ P	$0.00	$92,869.00	$0.00	$0.00	$25,719.00	$30,149.56	$37,000.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$20,000.00	$37,888.56	$0.00
	$92,869	0.37%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS	$419,783	1.69%	0.00%	% P	0.00%	1.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.52%	0.56%	0.62%	0.00%	0.30%	0.30%	0.34%	0.74%
				$ P	$0.00	$419,783.00	$0.00	$0.00	$0.00	$127,514.00	$137,514.00	$153,585.46	$0.00	$75,000.00	$75,000.00	$85,000.00	$184,753.46
	$419,783	1.69%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
PAVIMENTO ASFÁLTICO	$796,450	3.21%	0.00%	% P	0.00%	3.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.73%	6.18%	0.00%	1.41%	6.44%	5.06%
				$ P	$0.00	$796,450.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,671,178.00	$1,534,506.65	$0.00	$350,000.00	$1,600,000.00	$1,256,037.61
	$3,206,033	12.91%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$54,752	0.22%	0.00%	% P	0.00%	0.22%	0.00%	0.00%	0.05%	0.08%	0.08%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.13%	0.16%
				$ P	$0.00	$54,752.00	$0.00	$0.00	$13,476.00	$14,500.00	$14,500.00	$21,266.50	$0.00	$0.00	$0.00	$32,000.00	$40,514.65
	$72,515	0.29%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$15,720	0.06%	0.00%	% P	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.06%
				$ P	$0.00	$15,720.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,725.99	$0.00	$0.00	$0.00	$15,725.99
	$15,726	0.06%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
MOÑITOS-LORICA	**$1,537,713** **$2,031,887**																
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$132,243	0.53%	0.00%	% P	0.00%	0.53%	0.00%	0.00%	0.21%	0.32%	0.00%	0.00%	-0.39%	0.00%	0.04%	0.10%	0.00%
				$ P	$0.00	$132,243.00	$0.00	$0.00	$52,747.60	$80,000.00	$0.00	$0.00	-$97,584.00	$0.00	$10,000.00	$24,858.60	$0.00
	$34,659	0.14%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS	$503,226	2.03%	0.20%	% P	0.00%	2.03%	0.00%	0.00%	0.41%	0.00%	0.61%	1.01%	0.66%	0.74%	0.62%	0.00%	0.00%
				$ P	$0.00	$503,226.80	$0.00	$0.00	$101,298.00	$0.00	$151,298.00	$250,845.63	$164,741.19	$185,000.00	$153,479.45	$0.00	$0.00
	$338,478	1.36%	$50,477	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,477.49			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%			
PAVIMENTO ASFÁLTICO	$843,887	3.40%	0.60%	% P	0.00%	3.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.31%	4.13%	0.00%	3.02%	3.42%	0.00%
				$ P	$0.00	$843,887.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$572,447.00	$1,026,515.36	$0.00	$750,000.00	$850,177.12	$0.00
	$1,600,372	6.44%	$149,439	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,623.18	$111,815.65			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.15%	0.45%			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$44,084	0.18%	0.00%	% P	0.00%	0.18%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.03%	0.00%	0.04%	0.00%	0.00%	0.18%	0.00%
				$ P	$0.00	$44,084.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$8,819.87	$0.00	$0.00	$44,083.87	$0.00
	$44,084	0.18%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$14,274	0.06%	0.00%	% P	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%	0.06%	0.00%
				$ P	$0.00	$14,274.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,273.88	$0.00	$0.00	$14,273.88	$0.00
	$14,274	0.06%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
LORICA-SAN ONOFRE	**$3,105,110** **$4,093,418**																
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$986,214	3.97%	0.09%	% P	0.00%	3.97%	2.65%	1.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-3.57%	0.40%	0.00%	0.00%	0.00%
				$ P	$0.00	$986,214.00	$657,476.00	$328,738.45	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$886,949.68	$99,264.77	$0.00	$0.00	$0.00
	$99,264	0.40%	$23,254	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,254.46			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.09%			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS	$614,732	2.48%	0.04%	% P	0.00%	2.48%	0.00%	1.24%	0.00%	1.24%	0.00%	0.00%	2.00%	0.34%	0.13%	0.00%	0.00%
				$ P	$0.00	$614,732.00	$0.00	$307,366.00	$307,367.23	$0.00	$0.00	$0.00	$497,447.64	$85,000.00	$32,784.59	$0.00	$0.00
	$117,285	0.47%	$10,042	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,042.36			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%			
PAVIMENTO ASFÁLTICO	$1,457,200	5.87%	9.63%	% P	0.00%	5.87%	0.00%	0.00%	2.91%	2.01%	4.92%	0.00%	5.52%	11.90%	3.46%	0.00%	0.00%
				$ P	$0.00	$1,457,200.00	$0.00	$0.00	$722,754.00	$500,000.00	$1,222,753.70	$0.00	$1,371,622.52	$2,956,530.00	$860,601.15	$0.00	$0.00
	$3,817,131	15.37%	$2,392,555	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$455,306.00	$671,223.84	$0.00	$0.00	$0.00	$1,266,025.10			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.83%	2.70%	0.00%	0.00%	0.00%	5.10%			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$41,165	0.17%	0.03%	% P	0.00%	0.17%	0.02%	0.04%	0.06%	0.02%	0.00%	0.00%	0.05%	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%
				$ P	$0.00	$41,165.00	$5,483.43	$10,976.00	$13,730.00	$5,492.57	$5,492.57	$0.00	$12,774.30	$53,939.37	$0.00	$0.00	$0.00
	$53,939	0.22%	$7,657	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,656.58	$0.00	$0.00	$0.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%			
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$5,799	0.02%	0.00%	% P	0.00%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.00%	0.00%
				$ P	$0.00	$2,799.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,799.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,799.00	$0.00	$0.00
	$5,799	0.02%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
LORICA-CHINU	**$2,290,738** **$2,290,738**																
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$3,240	0.01%	0.00%	% P	0.00%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%
				$ P	$0.00	$3,240.00	$3,238.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,238.62	$0.00	$0.00	$0.00

REPROGRAMACIÓN No. 1
REPROGRAMACIÓN No. 2
REPROGRAMACIÓN No. 3
REPROGRAMACIÓN No. 4
REPROGRAMACIÓN No. 5

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	25/09/2025 (Día / Mes / Año)

	$3,240	0.01%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS	$462,409	1.86%	1.06%	% P	0.00%	1.86%	1.24%	0.82%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.86%	0.00%	0.00%	0.00%	
				$ P	$0.00	$462,409.00	$308,272.00	$154,137.23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$462,409.23	$0.00	$0.00	$0.00	
	$462,409	1.86%	$263,237	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$154,871.87	$0.00	$0.00	$108,365.16				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.62%	0.00%	0.00%	0.44%				
PAVIMENTO ASFÁLTICO	$1,764,046	7.10%	1.79%	% P	0.00%	7.10%	0.00%	5.68%	1.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.10%	0.00%	0.00%	0.00%	
				$ P	$0.00	$2,764,046.00	$0.00	$1,411,238.00	$352,809.85	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,764,045.85	$0.00	$0.00	$0.00	
	$1,764,046	7.10%	$443,403	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$85,654.95	$35,647.23	$36,826.28	$0.00	$140,250.26	$145,024.00				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.34%	0.14%	0.15%	0.00%	0.564671%	0.58%				
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$46,757	0.19%	0.00%	% P	0.00%	0.19%	0.12%	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.19%	0.00%	0.00%	0.00%	
				$ P	$0.00	$46,757.00	$29,225.00	$17,531.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$46,756.57	$0.00	$0.00	$0.00	
	$46,757	0.19%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$14,287	0.06%	0.00%	% P	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	
				$ P	$0.00	$14,287.00	$0.00	$0.00	$14,287.29	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,287.29	$0.00	$0.00	$0.00	
	$14,287	0.06%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
COVEÑAS-SABANETA	**$498,064**																	
	$498,064																	
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$4,520	0.02%	0.00%	% P	0.00%	0.02%	0.00%	0.00%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.00%	
				$ P	$0.00	$4,520.00	$0.00	$0.00	$4,520.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,520.48	$0.00	
	$4,520	0.02%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS	$58,177	0.23%	0.00%	% P	0.00%	0.23%	0.00%	0.00%	0.06%	0.02%	0.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.08%	0.15%	
				$ P	$0.00	$58,177.00	$0.00	$0.00	$14,544.00	$21,633.38	$22,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$38,177.38	
	$58,177	0.23%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
PAVIMENTO ASFÁLTICO	$378,792	1.53%	0.00%	% P	0.00%	1.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.36%	0.56%	0.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.40%	1.12%	
				$ P	$0.00	$378,792.00	$0.00	$0.00	$0.00	$89,398.00	$139,398.00	$150,000.41	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$278,792.41	
	$378,792	1.53%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$54,078	0.22%	0.00%	% P	0.00%	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.08%	0.14%	
				$ P	$0.00	$54,078.00	$0.00	$0.00	$13,520.00	$14,040.00	$14,040.00	$16,478.15	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$34,078.15	
	$54,078	0.22%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$2,495	0.01%	0.00%	% P	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	
				$ P	$0.00	$2,495.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,495.13	$0.00	$0.00	$2,495.13	
	$2,495	0.01%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
SECTOR 3																		
VIAJANO-ACHÍ	**$4,314,772**																	
	$4,555,513																	
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$109,300	0.44%	0.00%	% P	0.00%	0.44%	0.00%	0.00%	0.05%	0.15%	0.24%	0.01%	0.00%	0.12%	0.08%	0.10%	0.14%	
				$ P	$0.00	$109,300.00	$0.00	$0.00	$11,860.00	$37,439.96	$60,000.00	$1,686.79	$0.00	$30,000.00	$20,000.00	$25,000.00	$35,886.74	
	$110,887	0.45%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS	$1,611,988	6.49%	0.00%	% P	0.02%	6.49%	0.00%	0.00%	0.00%	0.68%	0.68%	0.02%	0.00%	0.00%	1.41%	2.21%	2.89%	
				$ P	$0.00	$1,611,988.00	$0.00	$0.00	$0.00	$168,665.00	$168,665.00	$5,029.68	$0.00	$0.00	$350,000.00	$550,000.00	$717,617.33	
	$1,617,017	6.51%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
PAVIMENTO ASFÁLTICO	$1,687,435	6.79%	0.00%	% P	0.00%	6.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.36%	0.02%	0.00%	0.00%	3.02%	4.36%	
				$ P	$0.00	$1,687,435.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$337,487.00	$1,495,583.92	$0.00	$0.00	$750,000.00	$1,083,664.76	
	$1,833,055	7.38%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$592,181	2.38%	0.00%	% P	0.00%	2.38%	0.00%	0.00%	0.12%	0.39%	0.43%	0.64%	1.15%	0.00%	0.81%	0.81%	1.13%	
				$ P	$0.00	$592,181.00	$0.00	$0.00	$29,479.00	$97,316.00	$107,816.00	$159,479.00	$285,539.48	$0.00	$200,000.00	$200,000.00	$280,126.69	
	$680,126	2.74%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$313,868	1.26%	0.00%	% P	0.00%	1.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.27%	0.00%	0.00%	0.00%	1.27%	
				$ P	$0.00	$313,868.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$314,429.20	$0.00	$0.00	$0.00	$314,429.20	
	$314,428	1.27%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
				% P														
				$ P														
				$ E														
				% E														
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 24,837,501.41**	**100.00%**	**30.17%**															
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 28,988,055.25**	**116.71%**	**$ 7,492,317.35**															

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		**0.00%**		**100.00%**		**5.13%**		**15.41%**		**16.14%**		**11.59%**		**16.43%**		**28.87%**		**23.15%**		**46.22%**		**23.12%**		**25.79%**		**21.58%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	$	-	$	**24,837,501.00**	$	**1,273,041.34**	$	**3,826,230.63**	$	**4,009,587.65**	$	**2,877,979.78**	$	**4,081,244.89**	$	**7,171,183.69**	$	**5,748,787.27**	$	**11,479,051.49**	$	**5,743,662.39**	$	**6,406,562.91**	$	**5,358,778.46**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		**0.00%**		**100.00%**		**5.13%**		**20.53%**		**36.67%**		**48.26%**		**64.69%**		**93.57%**		**116.71%**		**46.22%**		**69.34%**		**95.14%**		**116.71%**
	VALOR (Miles de Pesos)	$	-	$	**24,837,501.00**	$	**1,273,041.34**	$	**5,099,271.97**	$	**9,108,859.62**	$	**11,986,839.40**	$	**16,068,084.29**	$	**23,239,267.98**	$	**28,988,055.25**	$	**11,479,051.49**	$	**17,222,713.88**	$	**23,629,276.79**	$	**28,988,055.25**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%		**0.00%**		**0.00%**		**0.00%**		**0.00%**		**2.74%**		**5.19%**		**2.24%**		**3.33%**		**14.12%**								
	VALOR (Miles de Pesos)	$	-	$	-	$	-	$	-	$	**679,916.19**	$	**1,290,613.77**	$	**555,909.47**	$	**631,313.59**	$	**826,281.66**	$	**3,508,282.67**						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%		**0.00%**		**0.00%**		**0.00%**		**0.00%**		**2.74%**		**7.93%**		**10.17%**		**12.71%**		**16.04%**		**30.17%**						
	VALOR (Miles de Pesos)	$	-	$	-	$	-	$	-	$	**679,916.19**	$	**1,970,529.96**	$	**2,526,439.43**	$	**3,157,753.02**	$	**3,984,034.68**	$	**7,492,317.35**						

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 98,520.08 / $ 98,520.08	$ -	0.00%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E)	$ 73,795.54 / $ 73,795.54	$ -	0.00%
PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)	$ 762,858.25 / $ 1,177,913.63	$ -	0.00%
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)	$ 301,342.05 / $ 354,724.56	$ 87,602.48	24.70%
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL	$ 415,750.00 / $ 415,750.00	$ 124,725.00	30.00%
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (L)	$ 442,029.73 / $ 442,029.73	$ -	0.00%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 2,094,295.64	$ 212,327.48	8.29%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 2,562,733.54		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 26,931,797.05**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 31,550,788.78**	**$ 7,704,644.83**	**24.42%**

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:
LA PRESENTACIÓN DE ESTE REPROGRAMA AL PROGRAMA DE INVERSIONES No.6, CORRESPONDE AL ACTA DE MODIFICACIÓN No.5

Aprueba Firma:
Nombre: David Rivera Bayona
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-353966 CND

Aprueba Firma:
Nombre: DIEGO ENRIQUE GÓMEZ VERA
Representante legal o apoderado del Interventor
CC No.: 1.098.762.990

Revisó Firma:
Nombre: NA
Titular Gerencia: NA
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma: MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES (Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES)
Nombre: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 68202-092436 STD

Revisó Firma:
Nombre: Javier Augusto Cañón Bonilla
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01108-0943

Revisó Firma:
Nombre: Ivan Mauricio Cubides Caceres
Apoyo a la supervisión
Matrícula Profesional No.: 25202-084188 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	PREACTA DE OBRA No. 11	FECHA ELAB.	
		PAGINA	
		VERSION	

CONTRATO DE OBRA No :	4089 DE 2024	CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
OBJETO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	4120 DE 2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING
PERIODO	1 DE SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		PREACTA 11				
		GRAL.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				LORICA-CHINU				
				PRELIMINARES Y EXPLANACIONES				
95	201.7.2	201 - 22		Demolición de estructuras	m3		$ 142,142.00	
96	201.15.2	201 - 22		Remoción de alcantarillas	m		$ 63,659.00	
				BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS				
97	330.1.2.3	330 - 22		Base Granular clase A	m3		$ 160,114.00	
				PAVIMENTOS ASFÁLTICOS				
98	420.1.2	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2	5,740.00	$ 3,879.00	22,265,460.00
99	421.1.2	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	3,200.00	$ 2,110.00	6,752,000.00
100	450.2P.2.3		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3		$ 1,170,524.00	
101	450.10P.2.3		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3		$ 987,223.00	
102	460.1P.2		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3		$ 88,689.00	
103	465.1.2	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3		$ 82,172.00	
				ESTRUCTURAS Y DRENAJES				
104	600.1.1.2	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 31,937.00	
105	610.2.2.3	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 112,128.00	
106	630.4.2.3	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3		$ 853,793.00	
107	630.6.2.3	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3		$ 670,202.00	
108	640.1.2	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg		$ 7,429.00	
				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL				
109	700.1.2	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frio	m		$ 2,863.00	
110	710.1.1.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u		$ 687,690.00	
111	710.2.1.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	m2		$ 638,227.00	
				SUBTOTAL				**$ 29,017,460.00**
				ITEMS NO PREVISTOS				
	450.5P.2.3		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-19 modificada con asfalto modificado con polimero Tipo I (Lorica-Chinu)	m3	593.80	$ 1,366,281.00	811,297,658.00
				SUBTOTAL				**$811,297,658.00**

TOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)		**$ 840,315,118.00**
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)		
SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B		**$ 840,315,118.00**
PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E)		
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E		$ 840,315,118.00
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)		$ 9,825,223.00
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G		$ 850,140,341.00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I)		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (J)	19%	
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABOR		
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (L)		
VALOR TOTAL DE OBRA CORREDOR LORICA-CHINU		**$ 850,140,341.00**

CONTRATISTA DE OBRA:

OSCAR JAVIER HERNANDEZ CASARES

INGENIERO RESIDENTE

INTERVENTOR:

YAMIL CARDENAS DUARTE

INGENIERO RESIDENTE

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	30	MM	09	AAAA	2025	ACTA No.	11	ELABORÓ	


OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

420.1.2	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	UNIDAD	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO







FECHA	LOCALIZACIÓN - INICIO	FIN	Descripción	DIMENSIONES Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	CANT TOTAL	
Ruta7801 Lorica-Chinú											
CD	PR19+0190	PR19+0900	IMPRIMACIÓN	710.00	4.00			2,840.00		2,840.00	
CI	PR19+0175	PR19+0900	IMPRIMACIÓN	725.00	4.00			2,900.00		2,900.00	
PRESENTE ACTA										5,740.00	M2
ACUMULADO ANTERIOR										1,460.00	M2
ACUMULADO A LA FECHA										7,200.00	M2

OBSERVACIONES:

SE ADJUNTA INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA CON SECCIONES

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

Firma: **OSCAR JAVIER HERNANDEZ C**
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERING

Firma: **YAMIL CARDENAS DUARTE**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	30	MM	09	AAAA	2025	ACTA No.	11	ELABORÓ	


OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

421.1.2	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	UNIDAD	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES:

FECHA	LOCALIZACIÓN - INICIO	LOCALIZACIÓN - FIN	Descripción	DIMENSIONES Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	CANT TOTAL	
				Ruta7801 Lorica-Chinú							
CD	PR19+0000	PR19+0400	RIEGO	400.00	4.00			1,600.00		1,600.00	
CI	PR19+0000	PR19+0400	RIEGO	400.00	4.00			1,600.00		1,600.00	
PRESENTE ACTA										3,200.00	M2
ACUMULADO ANTERIOR										0.00	M2
ACUMULADO A LA FECHA										3,200.00	M2

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

Firma: **OSCAR JAVIER HERNANDEZ C**
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERING

Firma: **YAMIL CARDENAS DUARTE**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	30	MM	09	AAAA	2025	ACTA No.	11	ELABORÓ	


OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

450.5P.2.3	Mezcla semidensa en caliente MSC-19 modificada con asfalto modificado con polimero Tipo I (Lorica-Chinu)	UNIDAD	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES:

SE ADJUNTA INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA CON SECCIONES

	FECHA	LOCALIZACIÓN - INICIO	LOCALIZACIÓN - FIN	Descripción	DIMENSIONES Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	CANT TOTAL	
	Ruta7801 Lorica-Chinú											
	CAPA 1	PR19+0190	PR19+0900	MSC19 AC T1	710.00	4.00	0.070		2,840.00	198.80	198.80	
	CAPA 1	PR19+0175	PR19+0900	MSC19 AC T1	725.00	4.00	0.070		2,900.00	203.00	203.00	
	CAPA 2	PR19+0000	PR19+0400	MSC19 AC T1	400.00	4.00	0.060		1,600.00	96.00	96.00	
	CAPA 2	PR19+0000	PR19+0400	MSC19 AC T1	400.00	4.00	0.060		1,600.00	96.00	96.00	
	PRESENTE ACTA										593.80	M3
	ACUMULADO ANTERIOR										102.00	M3
	ACUMULADO A LA FECHA										695.80	M3

CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERING
Firma:	OSCAR JAVIER HERNANDEZ C RESIDENTE DE OBRA	Firma:	YAMIL CARDENAS DUARTE RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	PREACTA DE OBRA No. 11	FECHA ELAB.	
		PAGINA	
		VERSION	

CONTRATO DE OBRA No :	4089 DE 2024	CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
OBJETO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	4120 DE 2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING
PERIODO	1 DE SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		PREACTA 11				
		GRAL.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				MOÑITOS-LORICA				
				PRELIMINARES Y EXPLANACIONES				
50	201.7.2	201 - 22		Demolición de estructuras	m3		$ 142,142.00	
51	201.15.2	201 - 22		Remoción de alcantarillas	m		$ 63,659.00	
52	223.2.2	223 - 22		Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para terraplenes reforzados con geosintéticos	m2		$ 24,396.00	
				BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS				
53	320.1.2.2	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3		$ 163,391.00	
54	330.1.2.2	330 - 22		Base Granular clase A	m3	262.49	$ 177,114.00	46,490,654.00
				PAVIMENTOS ASFÁLTICOS				
55	420.1.2	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2		$ 3,879.00	
56	421.1.2	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2		$ 2,110.00	
57	450.2P.2.2			Mezcla densa en caliente MDC-19	m3		$ 1,188,423.00	
58	450.4P.2.2			Mezcla densa en caliente MSC-25	m3		$ 1,006,398.00	
59	450.10P.2.2			Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3		$ 1,005,122.00	
60	460.1P.2			Fresado de pavimento asfáltico	m3	7.36	$ 88,689.00	652,751.00
61	465.1.2	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	129.50	$ 82,172.00	10,641,274.00
				ESTRUCTURAS Y DRENAJES				
62	600.1.1.2	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	18.74	$ 31,937.00	598,499.00
63	610.2.2.2	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 129,128.00	
64	630.4.2.2	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3		$ 872,520.00	
65	630.6.2.2	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3		$ 690,387.00	
66	640.1.2	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg		$ 7,429.00	
				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL				
67	700.1.2	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frio	m		$ 2,863.00	
68	710.1.1.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u		$ 687,690.00	
69	710.2.1.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	m2		$ 638,227.00	
				SUBTOTAL				**$ 58,383,178.00**
				ITEMS NO PREVISTOS				
				SUBTOTAL				

TOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)		**$ 58,383,178.00**
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)		
SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B		**$ 58,383,178.00**
PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E)		
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E		$ 58,383,178.00
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)		$ 682,634.00
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G		$ 59,065,812.00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I)		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (J)	19%	
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABOR		
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (L)		
VALOR TOTAL DE OBRA CORREDOR MOÑITOS-LORICA		**$ 59,065,812.00**

CONTRATISTA DE OBRA:

OSCAR JAVIER HERNANDEZ CASARES

INGENIERO RESIDENTE

INTERVENTOR:

YAMIL CARDENAS DUARTE

INGENIERO RESIDENTE

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	30	MM	09	AAAA	2025	ACTA No.	11	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO:	**MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.**
ENTIDAD CONTRATANTE:	**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15**
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTERING**

330.1.2.2	Base Granular clase A	**UNIDAD**	**m3**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA	LOCALIZACIÓN - INICIO	FIN	Descripción	DIMENSIONES Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	CANT TOTAL
Ruta9003 Moñitos-Lorica										
	PR29+0940	PR30+0130	BASE GRANULAR	190.00	7.50	0.150			213.75	213.75
	PR30+0130	PR30+0170	BASE GRANULAR	40.00	7.50	0.100			30.00	30.00
	PR03+0130	PR03+0150	Fallo en subrasante mejorado con base	11	3.000	0.26			8.58	8.58
	PR03+0130	PR03+0150	Fallo en subrasante mejorado con base	11.00	2.20	0.420			10.16	10.16
PRESENTE ACTA										262.49 m3
ACUMULADO ANTERIOR										285.00 m3
ACUMULADO A LA FECHA										547.49 m3

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

Firma: **OSCAR JAVIER HERNANDEZ C**
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERING

Firma: **YAMIL CARDENAS DUARTE**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	30	MM	09	AAAA	2025	ACTA No.	11	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

460.1P.2	Fresado de pavimento asfáltico	UNIDAD	m3

REGISTRO FOTOGRAFICO





FECHA	LOCALIZACIÓN - INICIO	FIN	Descripción	DIMENSIONES Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	CANT TOTAL
Ruta9003 Moñitos-Lorica										
	PR29+0379	PR30+0280	Fresado	900.00	7.20	0.10			648.00	648.00
			PAGADO EN ACTAS ANTERIORES							-640.64
PRESENTE ACTA										7.36 m3
ACUMULADO ANTERIOR										640.64 m3
ACUMULADO A LA FECHA										648.00 m3

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

Firma: **OSCAR JAVIER HERNANDEZ C**
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERING

Firma: **YAMIL CARDENAS DUARTE**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	30	MM	09	AAAA	2025	ACTA No.	11	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

465.1.2	Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	UNIDAD	m3

REGISTRO FOTOGRAFICO





FECHA	LOCALIZACION - INICIO	FIN	Descripción	DIMENSIONES Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	CANT TOTAL
			Ruta9003 Moñitos-Lorica							
	PR29+0379	PR30+0280	Excavación Banca de via						1,066.09	1,066.09
	PR29+0379	PR30+0280	Excavación Laterales Banca						190.57	190.57
			PAGADO EN ACTAS ANTERIORES							**-1,127.16**
									PRESENTE ACTA	**129.50 m3**
									ACUMULADO ANTERIOR	**1,127.16 m3**
									ACUMULADO A LA FECHA	**1,256.66 m3**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

Firma: **OSCAR JAVIER HERNANDEZ C**
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERING

Firma: **YAMIL CARDENAS DUARTE**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INVIAS · DBS · MAZI INGENIERIA · Interpro · PROCONSULTING	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**

FECHA	DD	30	MM	09	AAAA	2025	ACTA No.	11	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO:	**MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.**
ENTIDAD CONTRATANTE:	**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15**
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTERING**

600.1.1.2	Excavaciones varias sin clasificar	UNIDAD	m3

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:

FECHA	LOCALIZACIÓN - INICIO	FIN	Descripción	DIMENSIONES Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	CANT TOTAL	
Ruta9003 Moñitos-Lorica											
CD			Fallo en subrasante entre PR 30+130 al 30+150	11.00	3.00	0.26			8.58	8.58	
CI			Fallo en subrasante entre PR 30+130 al 30+150	11.00	2.20	0.42			10.16	10.16	
PRESENTE ACTA										18.74	m3
ACUMULADO ANTERIOR										0.00	m3
ACUMULADO A LA FECHA										18.74	m3

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

Firma: **OSCAR JAVIER HERNANDEZ C**
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERING

Firma: **YAMIL CARDENAS DUARTE**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	PREACTA DE OBRA No. 11	FECHA ELAB.	
		PAGINA	
		VERSION	

CONTRATO DE OBRA No :	4089 DE 2024	CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
OBJETO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHÍ; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	4120 DE 2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING
PERIODO	1 DE SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		PREACTA 11				
		GRAL.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				NECOCLI-ARBOLETES				
				PRELIMINARES Y EXPLANACIONES				
1	201.7.1	201 - 22		Demolición de estructuras	m3		$ 203,109.00	0.00
2	211.1.1	211 - 22		Remoción de derrumbes	m3		$ 19,714.00	0.00
				BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS				
3	233.10.1	233 - 22		Geomalla para refuerzo de capas granulares	m2		$ 16,921.00	0.00
4	320.1.1	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3		$ 408,217.00	0.00
5	330.1.1	330 - 22		Base Granular clase A	m3	2,424.83	$ 426,703.00	1,034,682,235.00
6	330.4.1	330 - 22		Base Granular clase A para bacheo	m3		$ 424,729.00	0.00
				PAVIMENTOS ASFÁLTICOS				
7	420.1.1	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2		$ 3,739.00	0.00
8	450.2P.1		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3		$ 1,435,259.00	0.00
9	450.10P.1		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3		$ 1,261,892.00	0.00
10	460.1P.1		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3		$ 92,815.00	0.00
11	464.1.1	465 - 22		Geotextil para repavimentación	m2		$ 13,887.00	0.00
12	465.1.1	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3		$ 83,143.00	0.00
				ESTRUCTURAS Y DRENAJES				
13	600.1.1.1	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 50,747.00	0.00
14	610.1.1	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3		$ 346,231.00	0.00
15	610.5.1	610 - 22		Relleno para estructuras con material filtrante	m3		$ 407,477.00	0.00
16	621.3P.1		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,20 m (no incluye acero de refuerzo)	m		$ 3,008,812.00	0.00
17	630.4.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3		$ 1,141,744.00	0.00
18	630.5.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 17 MPa	m3		$ 1,016,208.00	0.00
19	630.6.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3		$ 980,531.00	0.00
20	640.1.1	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg		$ 7,556.00	0.00
21	673.1.1	673 - 22		Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la tensión 700 N	m2		$ 9,528.00	0.00
22	673.2.1	673 - 22		Material granular drenante	m3		$ 407,477.00	0.00
23	681.1.1	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3		$ 530,624.00	0.00
				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL				
24	700.1.1	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frio	m		$ 2,800.00	0.00
25	700.3.1	700 - 22		Marca vial con pintura en frío	m2		$ 41,042.00	0.00
26	701.1.1	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u		$ 9,578.00	0.00
27	710.1.1.1	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u		$ 690,342.00	0.00
				TRANSPORTES				
28	900.2.1	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1,634.00	0.00
29	900.3.1	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de derrumbes para medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1,809.00	0.00
				ITEMS ADICIONALES CONTRACTUALES				
167	230.2P.2	230.2P		Mejoramiento de la subrasante con mezcla de material fresado de carpeta asfáltica existente con granulares existentes	m3		$ 18,898.00	0.00
				SUBTOTAL				**$ 1,034,682,235.00**
				ITEMS NO PREVISTOS				
	450.5P.1			Mezcla semidensa en caliente MSC-19 con asfalto modificado con polimero tipo 1. (Necoclí - Arboletes)	m3	610.61	$ 1,618,016.00	$987,976,750.00
								$0.00
								$0.00
				SUBTOTAL				**$987,976,750.00**

TOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)	**$ 2,022,658,985.00**
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 0.00
SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B	**$ 2,022,658,985.00**
PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)	$ 0.00
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E)	$ 0.00
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E	$ 2,022,658,985.00
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)	$ 23,649,551.00
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G	$ 2,046,308,536.00

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I)		$ 0.00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (J)	19%	$ 0.00
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (K) = I + J		$ 0.00
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (L)		$ 0.00
VALOR TOTAL DE OBRA CORREDOR NECOCLI-ARBOLETES		**$ 2,046,308,536.00**

CONTRATISTA DE OBRA:

DIEGO FABIAN GARCIA SOTO
INGENIERO RESIDENTE

INTERVENTOR:

WILMAR EMIR ACEROS ALQUICHIRE
INGENIERO RESIDENTE

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	30	MM	09	AAAA	2025	ACTA No.	11	ELABORÓ	DIEGO FABIÁN GARCÍA SOTO

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

330.1.1	Base Granular clase A	UNIDAD	m3

REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA	LOCALIZACION - UBICACION		Descripción	DIMENSIONES			CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	CANT TOTAL	
	INICIO	FIN		Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)					
Ruta 9002 Necoclí-Arboletes											
	PR 54+700.00	PR 54+780.00	Instalación Base Granular Primera Capa	80.00	7.80	0.20		624.00	124.80	124.80	
	PR 55+070.00	PR 55+150.00	Instalación Base Granular Primera Capa	80.00	7.80	0.20		624.00	124.80	124.80	
	PR 54+700.00	PR 55+210.00	Instalación Base Granular Segunda Capa	510.00	7.800	0.150		3,978.00	596.70	596.70	
	PR 55+210.00	PR 55+800.00	Instalación Base Granular Primera Capa	590.00	7.800	0.200		4,602.00	920.40	920.40	
	PR 55+210.00	PR 55+772.50	Instalación Base Granular Segunda Capa	562.50	7.800	0.150		4,387.50	658.13	658.13	
										2,424.83	m3
										4,074.76	m3
										6,499.59	m3

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

Firma: **DIEGO FABIÁN GARCÍA SOTO**
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERING

Firma: **WILMAR EMIR ACEROS ALQUICHIRE**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	30	MM	09	AAAA	2025	ACTA No.	11	ELABORÓ	DIEGO FABIÁN GARCÍA SOTO

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

450.5P.1	Mezcla semidensa en caliente MSC-19 con asfalto modificado con polimero tipo 1. (Necoclí - Arboletes)	UNIDAD	m3

REGISTRO FOTOGRAFICO






FECHA	LOCALIZACION - UBICACION		Descripción	DIMENSIONES			CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	CANT TOTAL	
	INICIO	FIN		Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)					
Ruta 9002 Necoclí-Arboletes											
	PR 52+212.00	PR 53+090.00	Instalación Segunda Capa Asfáltica 7cm	878.00	7.64	0.070		6,707.92	469.55	469.55	
	PR 53+090.00	PR 53+130.00	Instalación Segunda Capa Asfáltica 7cm	40.00	8.08	0.070		323.03	22.61	22.61	
	PR 53+130.00	PR 53+370.00	Instalación Segunda Capa Asfáltica 7cm	240.00	8.28	0.070		1,986.24	139.04	139.04	
	PR 53+190.00	PR 53+210.00	Instalación Segunda Capa Asfáltica 7cm	10.00	7.58	0.070		75.80	5.31	5.31	(1)
	PR 53+190.00	PR 53+210.00	Instalación Segunda Capa Asfáltica 7cm	10.00	10.25	0.070		102.50	7.18	7.18	(2)
	PR 52+212.00	PR 53+045.00	Pagada en el acta 10	833.00	7.50	- 0.070		6,247.50	-437.33	-437.33	
	PR 54+700.00	PR 55+450.00	Instalación Primera Capa Asfáltica 7cm	750.00	7.70	0.070		5,775.00	404.25	404.25	
										610.61	m3
										1,085.33	m3
										1,695.94	m3

OBSERVACIONES:
SE ACLARA QUE LAS ZONAS QUE SE RELACIONAN EN LA MEMORIA DE CÁLCULO COMO (1) Y (2) CORRESPONDEN A LAS BOCA CALLE DEL CENTRO POBLADO DE MARGEN DERECHA E IZQUIERDA RESPECTIVAMENTE.

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

Firma: **DIEGO FABIÁN GARCÍA SOTO**
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERING

Firma: **WILMAR EMIR ACEROS ALQUICHIRE**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	PREACTA DE OBRA No. 11	FECHA ELAB.	30 de septiembre de 2025
		PAGINA	
		VERSION	

CONTRATO DE OBRA No :	4089 DE 2024	CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
OBJETO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	4120 DE 2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING
PERIODO	1 DE SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		PREACTA 11				
		GRAL.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				TOLUVIEJO-SAN ONOFRE				
				PRELIMINARES Y EXPLANACIONES				
70	210.2.2.2	210 - 22		Exacavación en material común de la explanación y canales	m3		$ 13,575.00	
71	220.1P.2		220P	Terraplenes, incluye el suministro y transporte del material de conformación del terraplén	m3		$ 103,629.00	
72	221.1P.2		221P	Pedraplenes, incluye el suministro y transporte del material de conformación del pedraplén	m3		$ 161,950.00	
73	230.2P.2		230.2P	Mejoramiento de la subrasante con mezcla de material fresado de carpeta asfáltica existente con granulares existentes	m3		$ 18,898.00	
				BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS				
74	320.1.2.2	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3		$ 163,391.00	
75	330.1.2.2	330 - 22		Base Granular clase A	m3		$ 177,114.00	
76	330.4.2.2	330 - 22		Base Granular clase A para bacheo	m3		$ 180,358.00	
				PAVIMENTOS ASFÁLTICOS				
77	420.2.2	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	4,480.00	$ 4,510.00	20,204,800.00
78	421.1.2	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	5,980.00	$ 2,110.00	12,617,800.00
79	450.2P.2.2		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	268.80	$ 1,188,423.00	319,448,102.00
80	450.10P.2.2		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3		$ 1,005,122.00	
81	460.1P.2		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	660.00	$ 88,689.00	58,534,740.00
82	465.1.2	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3		$ 82,172.00	
83	466.1.2	466 - 22		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m		$ 17,307.00	
				ESTRUCTURAS Y DRENAJES				
84	600.1.1.2	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 31,937.00	
85	610.2.2.2	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 129,128.00	
86	630.4.2.2	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3		$ 872,520.00	
87	630.6.2.2	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3		$ 690,387.00	
88	640.1.2	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg		$ 7,429.00	
89	671.3.2.2	671 - 22		Cuneta de concreto vaciada 'in situ'; incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3		$ 845,996.00	
90	681.1.2.2	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3		$ 333,248.00	
				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL				
91	700.1.2	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frio	m		$ 2,863.00	
92	700.3.2	700 - 22		Marca vial con pintura en frío	m2		$ 43,954.00	
93	701.1.2	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u		$ 9,695.00	
94	750.2P.2	MANUAL DE SENALIZACION VIAL		Estoperol de aluminio con espigo	u		$ 13,804.00	
				ITEMS ADICIONALES CONTRACTUALES				
166	464.1P.3		464.1P	Geomalla en fibra de vidrio	m2	5,340.40	$ 17,072.00	91,171,309.00
				SUBTOTAL				**$ 501,976,751.00**
				ITEMS NO PREVISTOS				
			450.5P2.2	Mezcla semidensa en caliente MSC - 19 con asfalto modificado con polimero tipo 1	m3	538.20	$ 1,384,180	744,965,676.00
				SUBTOTAL				**$744,965,676.00**

TOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)		**$ 1,246,942,427.00**
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)		
SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B		**$ 1,246,942,427.00**
PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E)		
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E		$ 1,246,942,427.00
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)		$ 14,579,635.00
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G		$ 1,261,522,062.00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I)		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (J)	19%	
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORA		
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (L)		
VALOR TOTAL DE OBRA CORREDOR TOLUVIEJO-SAN ONOFRE		**$ 1,261,522,062.00**

CONTRATISTA DE OBRA:

JARINSON MOSQUERA RENTERIA
INGENIERO RESIDENTE

INTERVENTOR:

JANER LOPEZ ARTEAGA
INGENIERO RESIDENTE

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	30	MM	09	AAAA	2025	ACTA No.	11	ELABORÓ	JARINSON MOSQUERA RENTERIA

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

421.1.1	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	UNIDAD	m2

REGISTRO FOTOGRÁFICO





LOCALIZACIÓN - UBICACIÓN		CARRIL	DIMENSIONES			CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	CANT TOTAL
INICIO	FIN		Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)				
RUTA: 9004 TOLUVIEJO - SAN ONOFRE									
K69+240	K69+800	DERECHO	560.00	4.00			2,240.00		2,240.00
K69+240	K69+800	IZQUIERDO	560.00	4.00			2,240.00		2,240.00
PRESENTE ACTA									4,480.00
ACUMULADO ACTA ANTERIOR									10,232.24
ACUMULADO A LA FECHA									14,712.24

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

Firma: **JARINSON MOSQUERA R**
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERING

Firma: **JANER LOPEZ ARTEAGA**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	30	MM	09	AAAA	2025	ACTA No.	11	ELABORÓ	JARINSON MOSQUERA RENTERIA

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING


421.1.2	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	UNIDAD	m2


REGISTRO FOTOGRAFICO













OBSERVACIONES:

LOCALIZACION - UBICACION		CARRIL	DIMENSIONES						CANT TOTAL
INICIO	FIN		Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	
RUTA: 9004 TOLUVIEJO - SAN ONOFRE									
K66+876	K67+045	DERECHO	169.00	4.00			676.00		676.00
K68+125	K68+184	DERECHO	59.00	4.00			236.00		236.00
K67+611	K67+623	DERECHO	12.00	4.00			48.00		48.00
K68+125	K68+184	IZQUIERDO	59.00	4.00			236.00		236.00
K66+876	K66+997	IZQUIERDO	121.00	4.00			484.00		484.00
K69+240	K69+800	DERECHO	560.00	4.00			2,240.00		2,240.00
K69+240	K69+755	IZQUIERDO	515.00	4.00			2,060.00		2,060.00
							PRESENTE ACTA		5,980.00
							ACUMULADO ACTA ANTERIOR		8,448.00
							ACUMULADO A LA FECHA		14,428.00

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

Firma: JARINSON MOSQUERA R
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERING

Firma: JANER LOPEZ ARTEAGA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	30	MM	09	AAAA	2025	ACTA No.	11	ELABORÓ	JARINSON MOSQUERA RENTERIA

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

450.5P.2.2	Mezcla semidensa en calineta MSC - 19 con asfalto modificado con polimero tipo 1	UNIDAD	m3

REGISTRO FOTOGRAFICO













OBSERVACIONES:

LOCALIZACION - UBICACION		Descripción	DIMENSIONES			CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	CANT TOTAL
INICIO	FIN		Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)				
K66+876	K67+045	DERECHO	169.00	4.00	0.09			60.84	60.84
K67+611	K67+623	DERECHO	12.00	4.00	0.09			4.32	4.32
K68+125	K68+184	DERECHO	59.00	4.00	0.09			21.24	21.24
K68+125	K68+184	IZQUIERDO	59.00	4.00	0.09			21.24	21.24
K66+876	K66+997	IZQUIERDO	121.00	4.00	0.09			43.56	43.56
K69+240	K69+800	DERECHO	560.00	4.00	0.09			201.60	201.60
K69+240	K69+755	IZQUIERDO	515.00	4.00	0.09			185.40	185.40
							PRESENTE ACTA		538.20
							ACUMULADO ACTA ANTERIOR		760.32
							ACUMULADO A LA FECHA		1,298.52

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

Firma: **JARINSON MOSQUERA R**
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERING

Firma: **JANER LOPEZ ARTEAGA**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	30	MM	09	AAAA	2025	ACTA No.	11	ELABORÓ	JARINSON MOSQUERA RENTERIA

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

450.2P.2.2	Mezcla densa en caliente MDC-19	UNIDAD	m3

REGISTRO FOTOGRAFICO








LOCALIZACIÓN - UBICACIÓN		Descripción	DIMENSIONES						CANT TOTAL
INICIO	FIN		Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	
K69+240	K69+800	DERECHO	560.00	4.00	0.06			134.40	134.40
K69+240	K69+800	IZQUIERDO	560.00	4.00	0.06			134.40	134.40
PRESENTE ACTA									268.80
ACUMULADO ACTA ANTERIOR									837.38
ACUMULADO A LA FECHA									1,106.18

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

Firma: **JARINSON MOSQUERA R**
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERING

Firma: **JANER LOPEZ ARTEAGA**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	30	MM	09	AAAA	2025	ACTA No.	11	ELABORO	JARINSON MOSQUERA RENTERIA

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

460.1P.2	Fresado de pavimento asfaltico	UNIDAD	m3

REGISTRO FOTOGRAFICO













LOCALIZACIÓN - INICIO	LOCALIZACIÓN - FIN	Descripción	DIMENSIONES Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	CANT TOTAL	
K69+240	K69+800	Fresado Ancho de Calzada							660.00	
									660.00	**m3**
									1,345.61	**m3**
									2,005.61	**m3**

OBSERVACIONES:

SE ADJUNTA CARTERA TOPOGRÁFICA CON SECCIONES

CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
Firma:	**JARINSON MOSQUERA R** RESIDENTE DE OBRA
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERING
Firma:	**JANER LOPEZ ARTEAGA** RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	30	MM	09	AAAA	2025	ACTA No.	11	ELABORÓ	JARINSON MOSQUERA RENTERIA

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

460.1P.3	Geomalla en fibra de vidrio	UNIDAD	m2

REGISTRO FOTOGRAFICO













OBSERVACIONES:

LOCALIZACION - UBICACIÓN		Descripción	DIMENSIONES						CANT TOTAL
INICIO	FIN		Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	
K66+876	K67+060	IZQUIERDO	184.00	3.95			726.80		726.80
K68+150	K68+184	DERECHO	34.00	3.95			134.30		134.30
K68+125	K68+184	IZQUIERDO	59.00	3.95			233.05		233.05
K69+240	K69+800	DERECHO	560.00	3.95			2,212.00		2,212.00
K69+240	K69+755	IZQUIERDO	515.00	3.95			2,034.25		2,034.25
							PRESENTE ACTA		5,340.40
							ACUMULADO ACTA ANTERIOR		8,970.69
							ACUMULADO A LA FECHA		14,311.09

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

Firma: JARINSON MOSQUERA R
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERING

Firma: JANER LOPEZ ARTEAGA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA