Outlook

Estado de trámites – Contrato 1755-2024 Ecocorredor Alcalá

Desde Laura Juliana Sanchez Siachoque <laura.sanchezs@habitatbogota.gov.co>
Fecha Mar 30/12/2025 9:49 AM
Para INGESCOR R <ingescorrsh@gmail.com>
CC Laura Mantilla Villa <laura.mantilla@habitatbogota.gov.co>; lauraj.sanchezs9912@gmail.com <lauraj.sanchezs9912@gmail.com>; Alfonso Moreno Buitrago <alfonso.moreno@habitatbogota.gov.co>; Maria Eugenia Tamayo Guerrero <maria.tamayo@habitatbogota.gov.co>

Buen día, ingeniera Aura,

Teniendo en cuenta que el contrato No. 1755-2024 – Ecocorredor Alcalá se encuentra actualmente en suspensión, cuyas causales corresponden a la realización de trámites ante las entidades SDM, UAESP y SDA-JBB, solicito amablemente nos informe de manera detallada el estado actual de dichos trámites.

Lo anterior, considerando que la suspensión finaliza el próximo 12 de enero y que, conforme al cronograma establecido, la etapa 2 de la obra debe iniciar el día 13 de enero. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que nos encontramos en temporada de fin de año, periodo en el cual las entidades distritales suspenden o disminuyen sus actividades.

En ese sentido, y de manera urgente, se solicita remitir la trazabilidad y el estado actualizado de cada uno de los trámites mencionados.

Quedo atenta a su respuesta.

Gracias.