	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO - EMAVI
Fecha del informe	Dia: 05 Mes: 05 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 04 Año: 2026
Número de Contrato	018-00-J-EMAVI-GRUAL-2026
Contratista	WATER OIL AND SOLIDS TREATMENT SERVICES S.A.S. – WOSTS SAS, con NIT. 900856671-0
Objeto	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS QUÍMICOS PARA LAS ZONAS VERDES Y HÚMEDAS DE LA EMAVI
Valor del Contrato	SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($64.000.000,00)
Fecha Suscripción	Dia: 19 Mes: 03 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 31 Mes: 07 Año: 2026
Forma de Pago	Valor del presupuesto, corresponde a la suma de: SESENTA Y Cuatro MILLONES de PESOS M/CTE ($64.000.000,00), incluidos todos los impuestos de ley, discriminado de la siguiente forma:

Lote No. 1

CÓDIGO RECURSO	CÓDIGO DESAGREGADO	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-02	SODA CAUSTICA BULTO POR 25 KG.	$8.000.000
10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-02	CLORO GRANULADO CANECA DE 45 KG.	$35.000.000
10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-02	PASTA DE CLORO	$4.000.000
10	02-02-01-001-006	02-02-01-001-006-02	SAL MARINA BULTO DE 50 KG.	$2.000.000
TOTAL				$49.000.000

Lote No. 2

CÓDIGO RECURSO	CÓDIGO DESAGREGADO	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-02	CLORO GASEOSO CILINDRO POR 68 KG.	$15.000.000
TOTAL				$15.000.000

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR $ 64.000.000,00 DE LOS CUALES PARA EL LOTE No.1 EL VALOR DE $ 49.000.000,00 y LOTE No. 2 EL VALOR DE $ 15.000.000,00, COMO SE RELACIONA A CONTINUACIÓN:

Nº.	CORTE	MES DEL PAGO	VALOR
1	30 JUNIO 2026	AGOSTO 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORTE 30 DE JUNIO.
2	31 JULIO 2026	SEPTIEMBRE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORTE 31 DE JULIO.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 61326 Dia: 19 Mes: 03 Año: 2026

Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal VF	No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 26 Mes: 03 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 08 Mes: 04 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Modificación	N/A
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
N/A	**N/A**	**N/A**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[0,0] %
Avance en Tiempo	[11,54] %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($64.000.000,00)
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	($0) (0,0 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	($64.000.000,00) (100 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Total Pagos	N/A

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

NO APLICA.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: No cumple: No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	Explicar

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Mediante Acta de Inicio suscrita el día 08 de abril de 2026, se dio inicio a la ejecución contractual del Contrato No. 018-00-J-EMAVI-GRUAL-2026.

Durante el periodo evaluado en el presente informe de supervisión, no se evidencia ejecución física del contrato, toda vez que la primera entrega parcial por parte del contratista se encuentra programada para el mes de mayo de 2026, conforme a las condiciones pactadas contractualmente.

En consecuencia, no se han realizado entregas de bienes ni se cuenta con actas parciales, soportes de recibo o evidencias técnicas que permitan acreditar avance físico del objeto contractual.

No obstante, la supervisión ha efectuado seguimiento administrativo y contractual al cumplimiento de los requisitos de ejecución, así como verificación permanente de las obligaciones previas y coordinación con el contratista respecto a la programación de la primera entrega parcial.

Por lo anterior, el contrato se mantiene en estado de ejecución administrativa y pendiente de ejecución material. En consecuencia, el estado actual del contrato se reporta como “Pendiente de ejecución”, quedando sujeto al cumplimiento de la primera entrega parcial por parte de la empresa contratista durante el mes de mayo de 2026.

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
Primera entrega parcial por parte del contratista	Mayo 2026	Pendiente de entrega	Pendiente	El contrato no ha iniciado ejecución material. Se encuentra a la espera de la primera entrega parcial programada con el contratista.

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	**CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
Cumplir con el objeto contractual conforme a las especificaciones técnicas establecidas.	Pendiente de ejecución	A la fecha no se han realizado entregas parciales de los bienes contratados.
Realizar las entregas de acuerdo a lo establecido.	En ejecución	La primera entrega parcial se encuentra pendiente por parte del contratista.
Mantener vigentes las garantías exigidas por la entidad.	Cumplida	Las pólizas contractuales fueron aprobadas conforme al acta de inicio.
Cumplir con los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.	Cumplida	Requisito verificado al inicio de la ejecución contractual.
Presentar documentación soporte para trámite de pagos y ejecución contractual.	Pendiente	No se han presentado facturas ni actas de recibo a satisfacción debido a que no existen entregas efectuadas.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

El Contrato No. 018-00-J-EMAVI-GRUAL-2026 continúa en etapa de ejecución administrativa, encontrándose pendiente la ejecución material correspondiente al suministro de los elementos químicos destinados a las zonas verdes y húmedas de la EMAVI.

Dentro de las actividades pendientes se encuentra la realización de la primera entrega parcial por parte del contratista, conforme a las especificaciones técnicas, cantidades y condiciones establecidas en el contrato y documentos del proceso.

Así mismo, se encuentra pendiente:

La entrega material de los insumos químicos contratados.
-La verificación técnica y cuantitativa de los bienes suministrados.
-La suscripción de las respectivas actas de recibo a satisfacción.
-La presentación de facturación correspondiente por parte del contratista.
-El trámite de pago conforme a los cortes establecidos contractualmente.
-La verificación del cumplimiento total de las obligaciones contractuales derivadas de la ejecución del suministro.

La supervisión continuará realizando el seguimiento técnico, administrativo y contractual correspondiente, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones pactadas y la correcta ejecución del objeto contractual dentro de los plazos establecidos.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: _x___
Entidad	Sí: ___No: _x___

Observaciones: N/A

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: N/A

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	N/A
No. soporte y fecha (SAP)	N/A
Dependencia destino final del bien o servicio	N/A
Observaciones	N/A

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Conforme al seguimiento realizado durante el período evaluado, se evidencia que el Contrato No. 018-00-J-EMAVI-GRUAL-2026, cuyo objeto corresponde a la “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS QUÍMICOS PARA LAS ZONAS VERDES Y HÚMEDAS DE LA EMAVI”, se encuentra vigente y en etapa de ejecución contractual, contando con Acta de Inicio suscrita el día 08 de abril de 2026.

A la fecha del presente informe, no se han efectuado entregas parciales ni ejecución material de suministro de bienes por parte del contratista WATER OIL AND SOLIDS TREATMENT SERVICES S.A.S., encontrándose pendiente la primera entrega parcial conforme a las condiciones establecidas. En consecuencia, no se registra avance físico del objeto contractual ni se han tramitado pagos, facturación o actas de recibo a satisfacción.

No obstante, se verificó el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contractual, tales como registro presupuestal, aprobación de garantías y acreditación de obligaciones relacionadas con seguridad social y parafiscales.

De acuerdo con lo anterior, el estado actual del contrato se considera “En ejecución administrativa y pendiente de ejecución material”, sin que a la fecha se evidencien situaciones constitutivas de presunto incumplimiento contractual, toda vez que el contrato aún se encuentra dentro del plazo de ejecución establecido hasta el 31 de julio de 2026.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	AT. MAMIAN SAMBONI ANGIE ANDREA	**C.C.** 1007521057
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 07 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / SEGEA EMAVI	
Firma		