ACTA INICIO			
CONTRATO N°:	MS-MC-028-2026	**FECHA ACTA:**	15-05-2026
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	MINIMA CUANTIA	**FECHA CONTRATO**	15-05-2026
OBJETO:	"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE SOATA - BOYACA"		
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN S.A.S RL FREDY HERNANDO CARDENAS MEDINA		
C.C No:	NIT 901776279 C.C 74.184.439 DE SOGAMOSO		
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS ($ 25.536.000) MCTE		
CDP:	2026050005 DEL 07 DE MAYO 2026		
CRP:	20260500021 DEL 15 DE MAYO 2026		
PLAZO:	DOS (2) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE INICIO:	15-05-2026		
FECHA PROYECTADA PARA LA TERMINACIÓN:	14-07-2026		
SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA			
Supervisor	**MAURICIO BARON SUAREZ**		
Interventor:	No aplica		

En el Municipio de Soatá - Boyacá, a los quince (15) días del mes de mayo 2026 se reunieron en la alcaldía municipal, **WOLBERT VARGAS RINCÓN**, alcalde Municipal, la empresa **GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN S.A.S** con **NIT 901776279** representante legal **FREDY HERNANDO CARDENAS MEDINA** identificado con C.C **74.184.439 de Sogamoso**, en calidad de contratista y **MAURICIO BARON SUAREZ** en su calidad de supervisor del Contrato N° **MS-MC-028-2026** con el fin de dar inicio a la ejecución del mismo.

El supervisor por parte del Municipio manifiesta que ha verificado el cumplimiento de los requisitos que permiten dar inicio a la ejecución del contrato, de acuerdo con el Manual de Contratación y la Normatividad Vigente.

El supervisor observa los siguientes documentos para dar inicio a la ejecución del contrato.

DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Garantías Aprobadas	No	N/A
Registro Presupuestal	Si	
Propuesta del Contratista	Si	

En constancia de lo anterior, se firma el presente documento en dos (2) originales.

Supervisor(a) Contratista

ORIGINAL FIRMADO
MAURICIO BARON SUAREZ
Almacenista General

ORIGINAL FIRMADO
GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN S.A.S
Contratista

ORIGINAL FIRMADO
WOLBERT VARGAS RINCÓN
Alcalde Municipal

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTÓ Y REVISÓ	MAURICIO BARON SUAREZ	Almacenista General	
Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual bajo nuestra responsabilidad se presenta para la firma.			