	FORMATO ACTA DE SUPERVISION COBD	VERSIÓN:	3
		CÓDIGO:	FO.AS.E.GA.MC
		VIGENCIA :	14/10/2025
		PÁGINA:	1 de 9

ACTA No. 09 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 006 de 2025

ACTA PARCIAL	**X**
ACTA FINAL	

En la ciudad de Dosquebradas, hoy 12 de noviembre de 2025 se reunieron **GUSTAVO ADOLFO GIRALDO CARDONA**, en calidad de Supervisor y **SANDRA LILIANA GIRALDO HERNANDEZ** en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente Acta del **Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 006 de 2025**, conforme a lo siguiente:

CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
FUENTE DEL RECURSO:	INVERSIÓN
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL FORTALECIMIENTO EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
CONTRATISTA:	SANDRA LILIANA GIRALDO HERNANDEZ
NIT / CÉDULA	42.128.602
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IMPUTACIONES PRESUPUESTALES	2.3.2.02.02.009.3 - Servicios para la comunidad, sociales y personales-Fortalecimiento de la respuesta profesional, técnica, administrativa y operativa del COBD CDP 18 del 29 enero 2025 RP 29 del 6 de febrero de 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	Ocho (8) ocho meses a partir de la suscripción del acta de inicio, sin que este exceda el 31 de diciembre de 2025
FECHA DE INICIO	06/02/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	05/10/2025
PRÓRROGA (S)	DOS (2) MESES Y VEINTISIETE (27) DÍAS
SUSPENSION (S)	N/A
REINICIACIÓN (S)	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	31/12/2025
VALOR INICIAL CONTRATO	Veintiocho millones quinientos doce mil pesos m/te ($28.512.000)

VALOR ADICION (S)	**DIEZ MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($10.335.600).**	
IMPUTACIONES PRESUPUESTALES DE LA ADICIÓN Y LA PRORROGA N 1	2.3.2.02.02.009.3 - Servicios para la comunidad, sociales y personales-Fortalecimiento de la respuesta profesional, técnica, administrativa y operativa del COBD CDP 166 del 30 de septiembre del 2025 RP 256 del 7 de octubre de 2025	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($38.847.600).**	
FORMA DE PAGO:	POR MENSUALIDADES VENCIDAS, PREVIA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LABORES Y LA CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR.	
PÓLIZAS No	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO N/A	FECHA DE LAS PÓLIZAS N/A
ACTA DE APROBACION POLIZA:	N//A	
FECHA DE ELABORACIÓN:	12 DE NOVIEMBRE DEL 2025	

1. SITUACIÓN ESPECÍFICA Y ACTUAL DEL CONTRATO

El presente documento corresponde al informe No 09 del 06 de octubre de 2025 al 05 de noviembre de 2025 de seguimiento al contrato en mención, y busca describir las actividades realizadas por el contratista, en cumplimiento al objeto establecido en el contrato.

Es de anotar que hacen parte integral de esta acta los documentos allegados por el contratista para soportar el desarrollo de sus actividades y los informes Realizados por el supervisor del mencionado contrato; por lo tanto, se relacionan a continuación los documentos que soportan el presente informe:

- Informe de actividades realizadas desde el 06 de octubre del 2025 al 05 de noviembre de 2025
- Cuenta de Cobro No 09
- Informe de actividades entregado por el contratista con sus evidencias fotográficas
- Planillas de pago seguridad social
- Pagos de planillas de impuestos del contrato a la alcaldía de Dosquebradas.
- Certificación Bancaria.

- En primera cuenta certificado curso MIPG.

2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO:

El contratista durante este periodo adelantó diferentes actuaciones tales como:

ALCANCE 1:

- Durante este periodo la contratista apoyo la estructuración del plan de trabajo" matriz metodológica" de la contratista de apoyo al área de gestión documental ILDORY DEL CARMEN GRAJALES.
- Realiza seguimiento y retroalimentación frente al proceso de atención al ciudadano con la contratista Camila Ospina con el fin de revisar la debida implementación de la matriz de tabulación de encuestas de atención al ciudadano.

ALCANCE 2:

- Durante este periodo la contratista por solicitud de la dirección general organiza y hace entrega de 2 tomos con los manuales y procedimientos del COBD según acuerdo 016 del 20219, la entrega la realiza de manera física y digital
- Durante este periodo llevo a cabo la socialización de procesos y procedimientos al responsable del área operativa para que este inicie la socialización con todas las compañías y unidades del COBD

ALCANCE 3:

- Durante este periodo la contratista brindo asesoría frente al modelo de MIPG a los contratistas Alexander Giraldo y Wiill Robin Lopera
- La contratista promueve capacitación en seguridad de la información correspondiente a la política de seguridad de la información TICS.

ALCANCE 4:

- Durante este periodo se llevó a cabo la apertura de la auditoría interna al proceso de contratación primer semestre vigencia 2025
- Se presenta informe final de la auditoría realizada de bienes, muebles e inmuebles

ALCANCE 5:

- Durante este periodo NO se realizaron cambios al plan de acción de MIPG, toda vez que los lideres de los procesos o responsables no hicieron ningún requerimiento

ALCANCE 6:

- Durante este periodo la contratista NO tuvo requerimientos por entidades o entes de control

ALCANCE 7:

- A la contratista NO se le requirió participar de comités y demás reuniones delegadas por la dirección general

ALCANCE 8:

- La contratista el 7 de octubre participa de manera virtual en la reunión del equipo de trabajo convocada por el director general con el fin de tratar temas de apoyo en actividades realizadas en el COBD
- El 20 de octubre participo en una reunión convocada por el director general para la socialización de la estrategia evacuación con altura
- La contratista realizo el seguimiento de los formatos quincenales del parque automotor correspondientes al mes de octubre.
- La contratista realizo la publicación de documentos en la pagina web de la entidad " parametrizado control interno primer semestre del 2025"

3. CONSTANCIAS AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL.

CONTRATISTA	FONDO DE PENSIONES INDICADOR DE TARIFA ESPECIAL	EPS	ARL
SANDRA LILIANA GIRALDO HERNANDEZ	COLPENSIONES	SOS	COLMENA

En lo concerniente a las obligaciones del contratista con referente a los aportes de seguridad social, Pensión, Arl y para fiscales, se cumple sin mayores contratiempos y se entregan las constancias de la siguiente manera

Aportes en Línea **35212933**
Periodo de Cotización **Octubre**
Fecha de pago **04 de noviembre del 2025**

4. VARIACIONES GENERADAS EN EL CONTRATO

4.1 Variaciones Financieras y económicas:

El contrato No. 006 de 2025 presento una **adición en valor de DIEZ MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($10.335.600).** lo que eleva el valor total del contrato a **TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($38.847.600).**

4.2 Variaciones Técnicas o en servicios del contrato:

El contrato no presenta en este periodo ningún tipo de alteración técnica o en servicio.

4.3 Variación en tiempo

El contrato No. 006 de 2025 presenta una **prórroga por DOS (2) MESES Y VEINTISIETE (27) DÍAS con fecha de inicio el 6 de octubre y terminación final el 31 de diciembre de 2025.**

4.4. Otras novedades del contrato:

Si el contrato tiene novedades a continuación mencionadas, señalar con X según sea el caso y aplicar la observación correspondiente en el punto 7 del acta.

4.4.1 __ Acta penúltima del contrato

4.4.2 __ Mora de pago en la planilla de seguridad social

4.4.3 __ Cambio temporal o definitivo de supervisor.

4.4.4 __Suspensión del contrato

4.4.5 __ Cesión del contrato

4.4.6 __ Acta final del contrato

4.5 VALOR TOTAL PARA PAGAR: TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($3.564.000)

4.6 BALANCE DEL CONTRATO

1. Valor Contrato Inicial	$		28.512.000
2. Reajustes o Adiciones	$		10.335.600
3. Valor Total del Contrato			**38.847.600**
4. Pago Acta Parcial No. 09 (Actual)	$	3.564.000	
5. Pagos realizados actas números No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8	$	28.512.000	
6. Valor total ejecutado (Suma punto 4+5)	$	32.076.000	
7. Valor Pendiente por ejecutar (punto 3 – punto 6)	$	6.771.600	
8.SUMAS IGUALES (Suma punto 6+7)	$	**38.847.600**	**38.847.600**

4.7 RELACION ORDENES DE PAGO

FECHA	NO. ORDEN DE PAGO	VALOR
13-03-2025	**96**	**3.564.000**
22-04-2025	**148**	**3.564.000**
14-05-2025	**188**	**3.564.000**
12-06-2025	**235**	**3.564.000**
10-07-2025	**280**	**3.564.000**
14-08-2025	**339**	**3.564.000**
15-09-2025	**391**	**3.564.000**
31-10-2025	**455**	**3.564.000**

5. SEGUIMIENTO DE INDICADORES.

5.1 INDICADOR No 1: FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL Y AUTOGESTIÓN: Este indicador pretende Medir las actividades realizadas a los

servidores públicos del Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Dosquebradas enfocadas a generar conciencia sobre la importancia de la participación de cada uno de ellos en crear y mantener una cultura de autocontrol y gestión, con el fin de poder mejorar de forma continua el modelo integrado de planeación y gestión en el COBD:

MES	ASESORÍAS O CAPACITACIONES REALIZADAS	ASESORÍAS O CAPACITACIONES REQUERIDAS	META ACUMULADA	TOTAL CUMPLIMIENTO
Octubre - Noviembre	2	2	15	100%

AOCR / AOCRD * 100 = 2/2 *100 = 100%.

Nota: Para este periodo el indicador continúa igual ya que no se tuvo ningún movimiento frente a las actividades mencionadas en el indicador.

5.2 INDICADOR No 2 EFICIENCIA EN LA PRESENTACIÓN DE INFORMES SEGÚN REQUERIMIENTOS: Busca medir la eficiencia en el cumplimiento entes de control en la presentación de informes como control interno, MIPG, ITA, FURAG y los demás requeridos por la entidad.

MES	INFORMES REALIZADOS	INFORMES REQUERIDOS	TOTAL CUMULADA	TOTAL CUMPLIMIENTO X MES
Octubre - Noviembre	0	0	11	100%

IR / IRE * 100 = 1 /1 *100 = 100%.

Para este periodo la contratista no tuvo informes requeridos por la entidad con la presentación de informe al comité de gestión y desempeño municipal sobre MIPG.

5.3 INDICADOR No 3: Calcular el porcentaje en avance de ejecución financiera del contrato.

I.F: RFE 32.076.000

_____ *100 = 82.56 %

RFP $38.847.600

El resultado muestra que se está ejecutando financieramente el contrato tal como se establece en el mismo;

5.4 **INDICADOR No 4 Eficiencia en la ejecución del Plan Anual de auditorías:** Busca medir el apoyo a revisión de procesos misionales y auditorías internas a los procesos de MIPG de la entidad:

MES	APOYO REALIZADO EN AUDITORÍA	APOYO REQUERIDO EN AUDITORÍA	APOYO EN AUDITORÍA ACUMULADO	TOTAL CUMPLIMIENTO X MES
Octubre - noviembre	2	2	11	100%

ARAI /ARAIE 2/2 *100 = 100%

Para el presente periodo se requirió de apoyo en el proceso de auditorías internas en el proceso de contratación del primer semestre vigencia 2025

6. ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION

Durante la ejecución del contrato **No. 006 de 2025** la supervisión:

- Realización de Actas.
- Coordinación y comunicación permanente con el director general de la institución para mantenerlo informado de los avances en la ejecución del contrato.
- Elaboración de Informes del contrato.
- Recibo de las actividades Objeto del contrato.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El contrato se ha ejecutado conforme a lo previsto en el objeto y los servicios obtenidos se han generado de forma eficiente tal cual es la exigencia por la institución.

NOTA 1: La contratista SANDRA LILIANA GIRALDO HERNANDEZ declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARL) y/o parafiscales fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes. El número de planilla de pago **35212933** de 04 de noviembre del 2025.

Para constancia se firma a los 12 días del mes de noviembre del año 2025

GUSTAVO ADOLFO GIRALDO CARDONA
Supervisor del Contrato

SANDRA LILIANA GIRALDO HERNANDEZ
Contratista

Revisión jurídica: DIEGO OSPINA AGUDELO - CORABOGADOS SAS.
Abogado externo-Contratista