ACTA No. 10 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 006 de 2025

ACTA PARCIAL	**X**
ACTA FINAL	

En la ciudad de Dosquebradas, hoy 19 de diciembre de 2025 se reunieron **GUSTAVO ADOLFO GIRALDO CARDONA**, en calidad de Supervisor y **SANDRA LILIANA GIRALDO HERNANDEZ** en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente Acta del **Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 006 de 2025**, conforme a lo siguiente:

CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
FUENTE DEL RECURSO:	INVERSIÓN
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL FORTALECIMIENTO EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
CONTRATISTA:	SANDRA LILIANA GIRALDO HERNANDEZ
NIT / CÉDULA	42.128.602
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IMPUTACIONES PRESUPUESTALES	2.3.2.02.02.009.3 - Servicios para la comunidad, sociales y personales-Fortalecimiento de la respuesta profesional, técnica, administrativa y operativa del COBD CDP 18 del 29 enero 2025 RP 29 del 6 de febrero de 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	Ocho (8) ocho meses
FECHA DE INICIO	06/02/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	05/10/2025
PRÓRROGA (S)	DOS (2) MESES Y VEINTISIETE (27) DÍAS, a partir del 06/10/2025 hasta el 31/12/2025.
SUSPENSION (S)	N/A
REINICIACIÓN (S)	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	31/12/2025
VALOR INICIAL CONTRATO	**VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL PESOS M/TE ($28.512.000)**

VALOR ADICION (S)	DIEZ MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($10.335.600).	
IMPUTACIONES PRESUPUESTALES DE LA ADICIÓN Y LA PRORROGA N 1	2.3.2.02.02.009.3 - Servicios para la comunidad, sociales y personales-Fortalecimiento de la respuesta profesional, técnica, administrativa y operativa del COBD CDP 166 del 30 de septiembre del 2025 RP 256 del 7 de octubre de 2025	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($38.847.600).**	
FORMA DE PAGO:	POR MENSUALIDADES VENCIDAS, PREVIA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LABORES Y LA CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR.	
PÓLIZAS No	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO N/A	FECHA DE LAS PÓLIZAS N/A
ACTA DE APROBACION POLIZA:	N//A	
FECHA DE ELABORACIÓN:	19 DE DICIEMBRE DEL 2025	

1. SITUACIÓN ESPECÍFICA Y ACTUAL DEL CONTRATO.

El presente documento corresponde al informe No 10 del 06 de noviembre de 2025 al 05 de diciembre de 2025 de seguimiento al contrato en mención, y busca describir las actividades realizadas por el contratista, en cumplimiento al objeto establecido en el contrato.

Es de anotar que hacen parte integral de esta acta los documentos allegados por el contratista para soportar el desarrollo de sus actividades y los informes Realizados por el supervisor del mencionado contrato; por lo tanto, se relacionan a continuación los documentos que soportan el presente informe:

- Informe de actividades realizadas desde el 06 de noviembre del 2025 al 05 de diciembre de 2025
- Cuenta de Cobro No 10
- Informe de actividades entregado por el contratista con sus evidencias fotográficas
- Planillas de pago seguridad social
- Pagos de planillas de impuestos del contrato a la alcaldía de Dosquebradas.
- Certificación Bancaria.
- En primera cuenta certificado curso MIPG.

2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO:

El contratista durante este periodo adelantó diferentes actuaciones tales como:

ALCANCE 1:

- Durante este periodo la contratista solicito informes de avance a cada una de las políticas de MIPG para la consolidación del informe de avance del tercer trimestre
- La contratista consolido y elaboro el informe del avance del tercer trimestre de MIPG, además elaboro una presentación en power point para presentación ante el comité municipal de gestión y desempeño el cual se llevó a cabo el 27 de noviembre.
- La contratista brindo asesoría al responsable de las TIC del cargue de documentos en la página web

ALCANCE 2:

- Durante este periodo la contratista trabajo en construcción del mapa de procesos institucionales alineado con el acuerdo 01 del 2019, el documento esta en revisión por parte del director general para realizar los respectivos ajustes si es necesario.
- La contratista se reunió con la contratista Diana Arroyave para trabajar la matriz de riesgos del área de almacén e inventaros

ALCANCE 3:

- Durante este periodo la contratista promovió la capacitación en el plan institucional de capacitación y programa nacional de bienestar e incentivos correspondiente a la política de talento humano

ALCANCE 4:

- Durante este periodo la contratista elaboro el informe referente a la revisión de los expedientes de contratación del primer semestre 2025 el cual envio al responsable de la oficina de control interno como insumo para la elaboración del informe preliminar

ALCANCE 5:

- Durante este periodo NO se realizaron cambios al plan de acción de MIPG, sin embargo se proyecta la entrega del plan de acción de MIPG vigencia 2026

ALCANCE 6:

- Durante este periodo la contratista NO tuvo requerimientos por entidades o entes de control

ALCANCE 7:

- la contratista participo en una reunión del comité municipal de gestión y desempeño donde se socializa el informe del avance del tercer trimestre del plan de acción de MIPG

ALCANCE 8:

- La contratista participo en una reunión de seguimiento al proceso de actualización de protocolo y procedimientos de la parte operativa.
- La contratista en compañía de control interno contable revisa un error presentado en el cobro del ICA por parte del área contable, solicitando corregir el cobro teniendo en cuenta la actividad económica de cada proveedor
- La contratista participo en una reunión de socialización de la plantilla DNBC y demás protocolos de Bomberos la Virginia
- La contratista realizo seguimiento de los formatos quincenales y mensuales del parque automotor correspondientes al mes de noviembre de 2025
- La contratista publico documentos en la pagina web de la entidad referente a la situación financiera de la entidad y al informe de austeridad

3. CONSTANCIAS AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL.

CONTRATISTA	FONDO DE PENSIONES INDICADOR DE TARIFA ESPECIAL	EPS	ARL
SANDRA LILIANA GIRALDO HERNANDEZ	COLPENSIONES	SOS	COLMENA

En lo concemiente a las obligaciones del contratista con referente a los aportes de seguridad social, Pensión, Arl y para fiscales, se cumple sin mayores contratiempos y se entregan las constancias de la siguiente manera

Aportes en Línea ASOPAGOS **35229277**
Periodo de Cotización **Noviembre**
Fecha de pago **02 de diciembre del 2025**

4. VARIACIONES GENERADAS EN EL CONTRATO

El contrato No. 006 de 2025 presento una **adición en valor de DIEZ MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($10.335.600).** lo que eleva el valor total del contrato a **TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($38.847.600).**

4.2 Variaciones Técnicas o en servicios del contrato:

El contrato no presenta en este periodo ningún tipo de alteración técnica o en servicio.

4.3 Variación en tiempo

El contrato No. 006 de 2025 presenta una **prórroga por DOS (2) MESES Y VEINTISIETE (27) DÍAS con fecha de inicio el 6 de octubre y terminación final el 31 de diciembre de 2025.**

4.4. Otras novedades del contrato:

Si el contrato tiene novedades a continuación mencionadas, señalar con X según sea el caso y aplicar la observación correspondiente en el punto 7 del acta.

4.4.1 _X_ Acta penúltima del contrato

4.4.2 __ Mora de pago en la planilla de seguridad social

4.4.3 __ Cambio temporal o definitivo de supervisor.

4.4.4 __Suspensión del contrato

4.4.5 __ Cesión del contrato

4.4.6 __ Acta final del contrato

4.5 VALOR TOTAL PARA PAGAR: TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($3.564.000)

4.6 BALANCE DEL CONTRATO

1. Valor Contrato Inicial	$		28.512.000
2. Reajustes o Adiciones	$		10.335.600
3. Valor Total del Contrato			**38.847.600**
4. Pago Acta Parcial No. 10 (Actual)	$	3.564.000	

5. Pagos realizados actas números No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9	$	32.076.000	
6. Valor total ejecutado (Suma punto 4+5)	$	35.640.000	
7. Valor Pendiente por ejecutar (punto 3 – punto 6)	$	3.207.600	
8.SUMAS IGUALES (Suma punto 6+7)	$	**38.847.600**	**38.847.600**

4.7 RELACION ORDENES DE PAGO

FECHA	NO. ORDEN DE PAGO	VALOR
13-03-2025	96	3.564.000
22-04-2025	148	3.564.000
14-05-2025	188	3.564.000
12-06-2025	235	3.564.000
10-07-2025	280	3.564.000
14-08-2025	339	3.564.000
15-09-2025	391	3.564.000
31-10-2025	455	3.564.000
21-11-2025	495	3.564.000

5. SEGUIMIENTO DE INDICADORES.

5.1 INDICADOR No 1: FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL Y AUTOGESTIÓN: Este indicador pretende Medir las actividades realizadas a los servidores públicos del Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Dosquebradas enfocadas a generar conciencia sobre la importancia de la participación de cada uno de ellos en crear y mantener una cultura de autocontrol y gestión, con el fin de poder mejorar de forma continua el modelo integrado de planeación y gestión en el COBD:

MES	ASESORÍAS O CAPACITACIONES REALIZADAS	ASESORÍAS O CAPACITACIONES REQUERIDAS	META ACUMULADA	TOTAL CUMPLIMIENTO
Noviembre - Diciembre	0	0	15	100%

AOCR / AOCRD * 100 = 0/0 *100 = 0%.

Nota: Para este periodo el indicador continúa igual ya que no se tuvo ningún movimiento frente a las actividades mencionadas en el indicador.

5.2 INDICADOR No 2 EFICIENCIA EN LA PRESENTACIÓN DE INFORMES SEGÚN REQUERIMIENTOS: Busca medir la eficiencia en el cumplimiento entes de control en la presentación de informes como control interno, MIPG, ITA, FURAG y los demás requeridos por la entidad.

MES	INFORMES REALIZADOS	INFORMES REQUERIDOS	TOTAL CUMULADA	TOTAL CUMPLIMIENTO X MES
Noviembre - Diciembre	2	2	13	100%

IR / IRE * 100 = 2/2 *100 = 100%.

Para este periodo la contratista no tuvo informes requeridos por la entidad con la presentación de informe al comité de gestión y desempeño municipal sobre MIPG.

5.3 INDICADOR No 3: Calcular el porcentaje en avance de ejecución financiera del contrato.

$$I.F: \quad \frac{RFE \quad 35.640.000}{RFP \quad \$38.847.600} * 100 = 91.74\ \%$$

El resultado muestra que se está ejecutando financieramente el contrato tal como se establece en el mismo;

5.4 **INDICADOR No 4 Eficiencia en la ejecución del Plan Anual de auditorías:** Busca medir el apoyo a revisión de procesos misionales y auditorías internas a los procesos de MIPG de la entidad:

MES	APOYO REALIZADO EN AUDITORÍA	APOYO REQUERIDO EN AUDITORÍA	APOYO EN AUDITORÍA ACUMULADO	TOTAL CUMPLIMIENTO X MES
Noviembre - Diciembre	1	1	12	100%

ARAI /ARAIE 1/1 *100 = 100%

Para el presente periodo se requirió de apoyo en el proceso de auditorías internas en el proceso de contratación del primer semestre vigencia 2025

6. ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION

Durante la ejecución del contrato **No. 006 de 2025** la supervisión:

- Realización de Actas.
- Coordinación y comunicación permanente con el director general de la institución para mantenerlo informado de los avances en la ejecución del contrato.
- Elaboración de Informes del contrato.
- Recibo de las actividades Objeto del contrato.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El contrato se ha ejecutado conforme a lo previsto en el objeto y los servicios obtenidos se han generado de forma eficiente tal cual es la exigencia por la institución.

NOTA 1: La contratista SANDRA LILIANA GIRALDO HERNANDEZ declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARL)

y/o parafiscales fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes. El número de planilla de pago **35229277** de 02 de diciembre del 2025.

Para constancia se firma a los 19 días del mes de diciembre del año 2025

GUSTAVO ADOLFO GIRALDO CARDONA
Supervisor del Contrato

SANDRA LILIANA GIRALDO HERNANDEZ
Contratista

Revisión jurídica: **JOHANA MILENA LOPEZ GIRALDO.**
Abogada externo-Contratista