ACTA No. 04 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 08 de 2025

ACTA PARCIAL	**X**
ACTA FINAL	

En la ciudad de Dosquebradas, hoy 16 de junio de 2025 se reunieron **MARÍA ELENA CASTAÑO ORREGO,** en calidad de Supervisor **y EDWIN OLIVER VELASQUEZ CUERVO** en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente Acta del **Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 08 de 2025**, conforme a lo siguiente:

CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL Y EN LA TRANSICION A LOS NUEVOS SISTEMAS TECNOLOGICOS PARA LA MODERNIZACION DEL MISMO (PGD) DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DOSQUEBRADAS
CONTRATISTA:	**EDWIN OLIVER VELASQUEZ CUERVO**
Nit / CEDULA	**1.088.283.029**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IMPUTACIONES PRESUPUESTALES	RUBRO NO. 2.3.2.02.02.009.3 - servicios para la comunidad, sociales y persona les-fortalecimiento de la respuesta profesional, técnica, administrativa y operativa del COBD. CDP 26 Del 04 de febrero de 2025 RP 31 del 10 de febrero de 2025
PLAZODE EJECUCION	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIO	11 /02/2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL	10/10/2025
PRORROGA (S)	N/A
SUSPENSION (S)	N/A
REINICIACO (S)	N/A
FECHA DE TERMINACION FINAL	10/10/2025
VALOR INICIALCONTRATO	DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y ' DOS MIL PESOS MCTE ($19.872.000)
VALOR ADICION (S)	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y ' DOS MIL PESOS MCTE ($19.872.000)
FORMA DE PAGO	Mediante actas parciales mensuales proporcionales por tiempo laborado, previo informe del cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato y recibido a satisfacción certificado por el Supervisor.

FECHA DE ELABORACIÓN:	16/06/2025

1. SITUCIÓN ESPECÍFICA Y ACTUAL DEL CONTRATO.

El presente documento corresponde al informe No 04 del 11 de mayo de 2025 al 10 de junio de 2025 de seguimiento al contrato en mención, y busca describir las actividades realizadas por el contratista, en cumplimiento al objeto establecido en el contrato.

Es de anotar que hacen parte integral de esta acta los documentos allegados por el contratista para soportar el desarrollo de sus actividades y los informes Realizados por el supervisor del mencionado contrato; por lo tanto, se relacionan a continuación los documentos que soportan el presente informe:

- Informe de actividades realizadas desde el 11 de mayo de 2025 al 10 de junio de 2025
- Cuenta de Cobro No 04
- Informe de actividades entregado por el contratista con sus evidencias fotográficas
- Planillas de pago seguridad social
- Pagos de planillas de impuestos del contrato a la alcaldía de Dosquebradas.
- Certificación Bancaria.
- En primera cuenta certificado curso MIPG.

2 CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO:

El contratista durante este periodo Adelantó diferentes actuaciones tales como:

- **ALCANCE 1**: Del 11 de mayo al 10 de junio de 2025, se clasifican las carpetas de los contratos del 2024 de la dependencia de Dirección General.

- **ALCANCE 2:** Del 11 de mayo al 10 de junio de 2025, se ordenan las carpetas de los contratos del 2024 de la dependencia de Dirección General.

- **ALCANCE 3:** 1 - Se realizo Clasificación y Organización de las carpetas de Técnico Administrativo del 2024 dirección general, se avanza el 1.4%

- **ALCANCE 4**: Del 11 de mayo al 10 de junio de 2025, se realizó digitación de los archivos físicos a digital de los contratos del 2025.

- **ALCANCE 5**: Se realizo búsqueda de las carpetas de:
- Móvil 7

- Hoja de vida de Gustavo Giraldo
- Hoja de Vida de María Helena

- **ALCANCE 6**: Se realizó clasificación, organización y digitalización de las Documentos para el cargue a la plataforma del SIA Observa de los contratos 01 – 017, 2 de tienda virtual, 1 convenio y apertura de los contratos del año 2025.

- **ALCANCE 7: Del** 11 de mayo al 10 de junio de 2025, se hace el autodiagnóstico del sistema de gestión de calidad y el modelo integrado de planeación y gestión.

- **ALCANCE 8**: Del 11 de mayo al 10 de junio de 2025, no se ha requerido ningún tipo de apoyo par parte del comandante o Supervisor del CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE DOSQUEBRADAS.

3.CONSTANCIAS AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL.

CONTRATISTA	FONDO DE PENSIONES INDICADOR DE TARIFA ESPECIAL	EPS	ARL
EDWIN OLIVER VELASQUEZ	PROTECCION	ASMET SALUD	POSITIVA

En lo concerniente a las obligaciones del contratista con referente a los aportes de seguridad social, Pensión, Arl y para fiscales, se cumple sin mayores contratiempos y se entregan las constancias de la siguiente manera

Aportes en Línea **9486395107**
Periodo de Cotización **Mayo**
Fecha de pago **05 de junio 2025**

4 VARIACIONES GENERADAS EN EL CONTRATO

4.1 Variaciones Financieras y económicas

Para este informe no se presentaron variaciones financieras o económicas en la ejecución del contrato,

4.2 Variaciones Técnicas o en servicios del contrato

El contrato no presenta en este periodo ningún tipo de alteración técnica o en servicio.

4.3 VALOR TOTAL PARA PAGAR: dos millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil pesos m/te ($ 2.484.000)

4.4 BALANCE DEL CONTRATO

1. Valor Contrato Inicial	$		$19.872.000
2. Reajustes o Adiciones	$		
3. Valor Total del Contrato			
4. Pago Acta Parcial No. 4 (Actual)	$	2.484.000	
5. Pagos realizados actas números No 1+2+3		7.452.000	
6. Valor total ejecutado (Suma punto 4+5)	$	9.936.000	
7. Valor Pendiente por ejecutar (punto 1 – punto 6)	$	9.936.000	
SUMAS IGUALES	$	**$19.872.000**	**$19.872.000**

4.5 RELACION ORDENES DE PAGO

FECHA	NO. ORDEN DE PAGO	VALOR
13/03/2025	**95**	**2.484.000**
11/04/2025	**136**	**2.484.000**
21/05/2025	**198**	**2.484.000**

5 SEGUIMIENTO DE INDICADORES.

5.1 INDICADOR No 1: INDICADOR No 1 Implementación sistema de gestión documental Para el periodo comprendido entre febrero y octubre de la ejecución del contrato # 08 de 2025 se pretende digitalizar 9.6% que corresponden a 2.6 años y con la organización del año 2024 que corresponde al 3.6%

De Los 28 años que tiene la entidad se ha digitalizado 31% equivalente a 6.33 años digitalizados.

1	1997	0
2	1998	0
3	1999	0
4	2000	0
5	2001	0
6	2002	0
7	2003	0
8	2004	0
9	2005	0
10	2006	0
11	2007	0
12	2008	0
13	2009	0
14	2010	0
15	2011	0
16	2012	0
17	2013	0
18	2014	0
19	2015	0
20	2016	0
21	2017	33
22	2018	100
23	2019	100
24	2020	100
25	2021	100
26	2022	100
27	2023	100
28	2024	0

-

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
MES	META LOGRAD	META LOGRADA MESES ANTERIORES	META PROGRAMADA 2025	LINEA BASE ACTUA	META PROGRAMADA AL 10/10/2025	ARCHIVO 2025 INICIA EN 31%	META ACUMULADO X MES (C2+C3)	CUMPLIMIENTO (C8/C/4
Mayo-Junio	**1.4**	**3.8**	**12.9**	**31%**	**100%**	**31%**	**5.2%**	**40.31 %**

Medición del indicador

META LOGRADA/PPTO EJECUTADO*TIEMPO INVERTIDO

META PROGRAMADA/PPTO PROGRAMADO*TIEMPO PROGRAMADO

MFL 5.2/9.936.000*120 = 40.31%

MFP 12.9/19.872.000*240

Se puede evidenciar que a la fecha se ha cumplido un 40.31 % del 100% esperado del contrato en 120 días. Lo que nos muestra que para la meta programada la ejecución a la fecha muestra un resultado eficiente teniendo en cuenta que el contratista realizo otras labores asignadas.

5.2 INDICADOR FINANCIERO I.F: es un indicador acumulativo y Se calcula con base en los Recursos Financiero Ejecutado, sobre los Recursos Financieros Programados.

$$I.F: \quad \frac{RFE \quad 9.936.000}{RFP \quad 19.872.000} * 100 = 50\%$$

El resultado del indicador es positivo ya que se ejecutó el presupuesto y el tiempo adecuado, ponderándolo mes a mes con base en los alcances de tiempo y presupuesto proyectados en el contrato

6 ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION

Durante la ejecución del contrato **N 08 de 2025** la supervisión:

- Realización de Actas.
- Coordinación y comunicación permanente con el director general de la institución para mantenerla informada de los avances en la ejecución del contrato.
- Elaboración de Informes del contrato.
- Recibo de las actividades Objeto del contrato.

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El contrato se ha ejecutado con forme a lo previsto en el objeto y los servicios obtenidos se han generado de forma eficiente tal cual es la exigencia por la institución.

Para constancia se firma a los 16 días del mes de junio del año 2025

MARIA ELENA CASTAÑO ORREGO
Técnica Administrativa
Supervisor del Contrato

EDWIN OLIVER VELASQUEZ CUERVO
Contratista

Revisión jurídica: **Diego Alejandro Ospina**
Abogado externo-Contratista