CM.362/

Bogotá, D.C, 4 de mayo de 2026

PARA: **MG (RA) OSWALDO RIVERA MÁRQUEZ**
Director General

DE: **PD. FABIOLA GUERRERO CUERVO**
Supervisor del contrato

ASUNTO: **SOLICITUD DE MODIFICACIONES**
ADICIÓN ☒ PRÓRROGA☐ SUSPENSIÓN ☐ MODIFICACIÓN ☐

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260505-135651-a2bba4-40220649
2026-05-07 14:15:45:00 - Página 1 de 4

De conformidad con la normativa vigente, en el marco de los lineamientos contenidos en el Manual de Contratación solicito su aprobación para el trámite del asunto, de conformidad con la siguiente justificación:

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO	FECHA APROBACIÓN	PROVEEDOR	VALOR DEL CONTRATO	REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA INICIO
CM170-2025	14-05-2025	UNIÓN TEMPORAL NO PROCESADOS 2025	$ 1.385.600.000	60725 19-MAY-2025	15/06/2026	20-MAY-2025

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CM-170-2025 L2 LACTEOS			
VALOR INCIAL DEL CONTRATO			$ 1.385.600.000
VALOR TOTAL ADICIONES			$ 673.797.897
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$ 2.059.397.897
SALDO DEL CONTRATO			$ 159.600,28
ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO	CANTIDAD	V/UNITARIO
EJECUCION DEL CONTRATO			$ 2.059.238.296,72

Tabla justificación en SMMLV:

Contrato en SMLV	$1.385.600.000,00
SMLV 2025	$ 1.423.500,00
Contrato en SMLV	$ 973,38
Posibilidad de Adición en SMLV	$ 486,69
SMLV 2026	$ 1.750.905,00
Valor a Adicionar en SMMLV 2026	$ 852.144.000.00
Adición en 2025	$ 673.797.897,00
Saldo a Adicionar 2026	$ 178.346.103,00
Adición en 2026	$ 105.000.000,00
Necesidad a Adicionar 2026	$ 55.000.000,00
Valor Necesidad en SMLV 2026	$ 31.41

JUSTIFICACIÓN PARA LA ADICIÓN DEL CONTRATO CM-170-2025

En atención al Contrato de Suministro CD-170-2025, cuyo valor inicial asciende a $1.385.600.000, se hace necesario realizar una adición presupuestal del 31.41 SMMLV 2026, equivalente al valor de $55.000.000.00 de pesos m/cte.

La solicitud de adición se fundamenta en las siguientes consideraciones:

1. Incremento en el consumo real: Durante la ejecución contractual se ha evidenciado un aumento considerable en la demanda de productos lácteos, tanto en los puntos de venta del Club Militar como en los eventos institucionales y sociales, lo cual supera las cantidades inicialmente proyectadas, evidenciando un promedio mensual de facturación de hasta $45.000.000 de pesos m/cte.

2. Garantía de continuidad en el servicio: La adición es indispensable para asegurar la disponibilidad permanente del producto, evitando desabastecimientos que puedan afectar la prestación de los servicios a los socios y usuarios del Club Militar.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260305-135651-f2bba4-40220649
2026-03-07T14:15:45:00 - Pagina 2 de 4

La presente solicitud encuentra respaldo en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el cual establece que los contratos estatales podrán adicionarse en su valor hasta en un cincuenta por ciento (50%) del valor inicial expresado este en SMMLV, siempre que exista disponibilidad presupuestal y justificación técnica y administrativa que así lo amerite.

En este sentido, la adición propuesta es procedente y necesaria, asegurando el cumplimiento de los compromisos institucionales y el adecuado funcionamiento de los servicios del Club Militar.

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

En mi calidad de supervisor del Contrato CM-170-2025, y tras la verificación del consumo y la ejecución contractual, se concluye lo siguiente:

En virtud de lo anterior, y con fundamento en lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, recomiendo al Ordenador del Gasto autorizar la adición por valor de $55.000.000 de pesos M/Cte

PD. FABIOLA GUERRERO CUERVO
Supervisor Contrato 170-2025

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260506-135651-f2baa4-40220649
2026-05-07T14:14:55-05:00 - Pagina 3 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SOLICITUD AUTORIZACIÓN ADICIÓN CTO CM-170-2025
LOTE 2 LACTEOS
Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260506-135651-f2baa4-40220649
Estado: Finalizado
Creación: 2026-05-06 13:56:52
Finalización: 2026-05-07 14:14:53


Escanee el código para verificación

Aprobación: BG (RA) OSWALDO RIVERA



Mayor General (RA) OSWALDO RIVERA MARQUEZ
16.713.874
asistentedireccion@clubmilitar.gov.co
Director General
Club Militar

Revisión: DRA. CONSUELO CRISTANCHO




Elva Consuelo Cristancho Cristancho
46372713
eccristancho@clubmilitar.gov.co
Profesional de Defensa
Club Militar

Revisión: CR. ERNESTO SANTAMARIA



Ernesto Santamaria Montenegro
13617334
esantamaria@clubmilitar.gov.co
Subdirector General
Club Militar

Elaboración: FABIOLA GUERRERO



FABIOLA GUERRERO
51837056
fguerrero@clubmilitar.gov.co
Coordinadora
ALMACEN AYB

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260506-135651-f2baa4-40220649
2026-05-07T14:14:55-05:00 - Pagina 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SOLICITUD AUTORIZACIÓN ADICIÓN CTO CM-170-2025
LOTE 2 LACTEOS
Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260506-135651-f2baa4-40220649
Creación: 2026-05-06 13:56:52
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-05-07 14:14:53

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	FABIOLA GUERRERO fguerrero@clubmilitar.gov.co Coordinadora ALMACEN AYB	Aprobado	Env.: 2026-05-06 13:56:53 Lec.: 2026-05-06 13:57:05 Res.: 2026-05-06 13:57:18 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email
Revisión	Ernesto Santamaria Montenegro esantamaria@clubmilitar.gov.co Subdirector General Club Militar	Aprobado	Env.: 2026-05-06 13:57:18 Lec.: 2026-05-06 16:11:46 Res.: 2026-05-06 16:12:05 IP Res.: 38.211.144.148 Canal: Email
Revisión	Elva Consuelo Cristancho Cristancho eccristancho@clubmilitar.gov.co Profesional de Defensa Club Militar	Aprobado	Env.: 2026-05-06 16:12:05 Lec.: 2026-05-06 16:27:55 Res.: 2026-05-06 16:27:58 IP Res.: 191.156.186.116 Canal: Email
Aprobación	Mayor General (RA) OSWALDO RIVERA MÁRQUEZ asistentedireccion@clubmilitar.gov.co Director General Club Militar	Aprobado	Env.: 2026-05-06 16:27:58 Lec.: 2026-05-07 14:14:31 Res.: 2026-05-07 14:14:53 IP Res.: 138.84.53.170 Canal: Email