ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
MATRIZ DE RIESGOS

No proceso	27067	**Objeto**	DESARROLLAR EVENTOS Y BRINDAR APOYO A INICIATIVAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA, DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE, EN EL MARCO DEL PROYECTO BPIN No. 202500000047180.	**modalidad de seleccion**	RÉGIMEN ESPECIAL – PROCESO COMPETITIVO

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede (ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Contratación	Que no se firme el contrato	El contratista puede negarse a firmar el convenio.	No poder ejecutar o ejecutar en menor cuantía los recursos asignados al convenio y la consecuente afectacion de las funciones de la entidad	2	5	7	D - i (Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato)	Entidad contratante	1. Poner en conocimiento del futuro asociado las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.). 2. Exigir manifestación de conocimiento y aceptacion de las condiciones por parte del futuro asociado.	1	5	6	Alto	No	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo.	Desde que se recibe la oferta economica	15 febrero 2026	Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el fututo asociado	Cada dos días.
2	General	Externo	Contratación	Que no presenta la garantía o que su presentacion sea tardía.	Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el convenio o que la entrega de la misma sea tardía.	No poder iniciar a tiempo la ejecucion del convenio.	1	2	3	D - i (Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato)	Entidad contratante	1. Poner en conocimiento del futuro asociado las condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantía.). 2. Exigir manifestación de conocimiento y aceptacion de las condiciones por parte del futuro asociado.	1	1	2	Bajo	No	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo.	Desde que se recibe la oferta economica	20 febrero 2026	Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el fututo asociado	Cada dos días.
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Agotamiento prematuro de los recursos o suministros para el presente convenio.	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	4	3	7	C - (Aceptar el riesgo cuando no puede ser evitado)	asociado	exigir una capacidad financiera, que permita al asociado adquirir los insumos y elementos	4	3	7	Alto	Si	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo.	Desde la publicacion del prepliego	hasta la terminación del contrato	Revisión de la base de datos de la oficina financiera	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Social	Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, indigenas que impidan la correcta ejecucion de las actividades del convenio.	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	3	5	8	E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia)	asociado si no realiza solicalizacion del proyecto	Mediante el seguimiento de la supervision	3	5	8	Alto	Si	Servidor público designado como supervisor	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	a través de los Informes de Supervisión	Mensual
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no presenta cronograma de actividades, plan de trabajo o se niega a suscribe informes de ejecucion parcial	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades con la improbabilidad de obtener logros, hallazgos y alternativas de correción oportunas	2	2	4	D - ii (revisar procesos)	asociado	Notificación oficial al contrtista sobre el incumplimiento en la periodicidad de la presentación de los informes	2	2	4	Bajo	Si	Servidor público designado como supervisor	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Conforme a la periodicidad descrita en el contrato
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no presenta los pagos a la seguridad social de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en la normatividad	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades.	1	1	2	D - ii (revisar procesos)	Entidad contratante	Notificación oficial al contrtista sobre el incumplimiento en el pago de seguridad social acorde a lo establecido en el contrato y en la normatividad	1	1	2	Bajo	no	Servidor público designado como supervisor	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Conforme a la periodicidad descrita en el contrato
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	La solicitud por parte del asociado de terminar el convenio por mutuo acuerdo	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	5	7	C - (Aceptar el riesgo cuando no puede ser evitado)	Entidad contratante	Notificacion a la oficina Juridica para adelantar el Acta de terminaciòn por mutuo acuerdo	2	5	6	Alto	no	Servidor público designado como supervisor	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falla en la disposición de insumos, herramientas, logistica	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	4	4	8	E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia)	Entidad contratante	Notificacion al ordenador del gasto	4	4	8	Alto	Si	Ordenador del gasto - Area competente	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentalidad en el desarrollo del convenio	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	2	4	B- Transferir el riesgo a ARP	Entidad contratante	Notificacion al ordenador del gasto-Oficina Juridica para Suspender el contrato si a ello hubiere lugar	1	1	2	Bajo	no	Ordenador del gasto - Area competente	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación

9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Inseguridad	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	2	4	Denunciar a las autoridades	asociado	Notificacion al ordenador del gasto-Oficina Jurídica para Suspender el contrato si a ello hubiere lugar	1	1	2	Bajo	no	Ordenador del gasto - Area competente	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación			
10	General	Externo	Ejecución	Natural	Alerta por graves problemas climáticos o desastres naturales	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	3	5	8	E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia)	asociado	Mediante el seguimiento de la supervision	3	5	8	Alto	Si	Servidor público designado como supervisor	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	a través de notificación oficial	Cuando se presente la situación			
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Seguridad extructural-montaje y desmontaje	No poder ejecutar las actividades, riesgo de afectaciones fisicas a terceros, muerte, posibles demandas por lessiones.	3	5	8	E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia)	asociado	Mediante el seguimiento de la supervision	3	5	8	Bajo	Si	Servidor público designado como supervisor	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	a través de notificación oficial	Cuando se presente la situación			
12	específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en la contratación de artistas	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	3	5	8	E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de trabajo y manejo logistico, Negociar contratos anticipadamente; tener un plan B)	asociado	Mediante el seguimiento de la supervision	3	5	8	Alto	Si	coordinador del los eventos	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	a través de notificación oficial	Cuando se presente la situación			
13	específico	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas técnicas en sonido e iluminación	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	3	5	8	E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través Pruebas técnicas antes del evento; equipo de repuesto)	asociado	Mediante el seguimiento de la supervision	2	3	5	Medio	Si	coordinador del los eventos	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	a través de notificación oficial	Cuando se presente la situación			
14	específico	Externo	Ejecución	Operacional	Problemas de seguridad y control de multitudes	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	3	5	8	E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través Contratar seguridad privada; coordinar con la policía)	asociado	Mediante el seguimiento de la supervision	2	3	5	Medio	Si	coordinador del los eventos, personal logistico, coordinador lógistico	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	a través de notificación oficial	Cuando se presente la situación			
15	específico	Externo	Ejecución	Natural	Lluvias intensas en los días del festival, que impidan desfiles, perifoneo y montaje de tarimas.	Cancelación o aplazamiento de actividades, pérdida de recursos invertidos.	3	5	8	E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia)	asociado	Mediante el seguimiento de la supervision	3	5	8	Alto	Si	Servidor público designado como supervisor	Desde la firma del convenio	hasta la terminación del contrato	a través de notificación oficial	Cuando se presente la situación			
16	específico	Externo	Ejecución	Operacional	Sobre costos en materiales o transporte de insumos.	Reducción de actividades o calidad de ejecución.	3	5	8	Presupuesto detallado, compras con cotizaciones previas y tope de gastos.	asociado	Mediante el seguimiento de la supervision	3	5	8	Alto	Si	Servidor público designado como supervisor	Desde la firma del convenio	hasta la terminación del contrato	Informe financiero y conciliaciones	Cuando se presente la situación			
17	General	Externo	Ejecución	Natural	Alerta por graves problemas climáticos o desastres naturales	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	3	5	8	E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia)	asociado	Mediante el seguimiento de la supervision	3	5	8	Alto	Si	Servidor público designado como supervisor	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	a través de notificación oficial	Cuando se presente la situación			
18	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Seguridad extructural-montaje y desmontaje	No poder ejecutar las actividades, riesgo de afectaciones fisicas a terceros, muerte, posibles demandas por lessiones.	3	5	8	E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia)	asociado	Mediante el seguimiento de la supervision	3	5	8	Bajo	Si	Servidor público designado como supervisor	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	a través de notificación oficial	Cuando se presente la situación			
19	específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en la contratación de artistas	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	3	5	8	E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de trabajo y manejo logistico, Negociar contratos anticipadamente; tener un plan B)	asociado	Mediante el seguimiento de la supervision	3	5	8	Alto	Si	coordinador del los eventos	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	a través de notificación oficial	Cuando se presente la situación			
20	específico	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas técnicas en sonido e iluminación	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	3	5	8	E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través Pruebas técnicas antes del evento; equipo de repuesto)	asociado	Mediante el seguimiento de la supervision	2	3	5	Medio	Si	coordinador del los eventos	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	a través de notificación oficial	Cuando se presente la situación			

21	específico	Externo	Ejecución	Operacional	Problemas de seguridad y control de multitudes	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	3	5	8	E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través Contratar seguridad privada; coordinar con la policía)	asociado	Mediante el seguimiento de la supervision	2	3	5	Medio	Si	coordinador del los eventos, personal logistico, coordinador lógistico	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	a través de notificación oficial	Cuando se presente la situación			

Comité estructurador:

Luz Aida Ramirez

Geraldine Edwons Ospina

Yancy Lorena Vega

JOSE LUIS MORENO SINISTERRA

DIRECTOR TÉCNICA DE CULTURA