Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.4938704
ID del contrato en SECOP	CO1.SLCNTR.4961208
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	15 días de tiempo transcurrido *(28/10/2020 2:06:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Que teniendo en cuenta que la necesidad de la Secretaria de Salud pretende satisfacer con el contrato electrónico de Prestación de Servicios Profesionales aún persiste, para lo cual cuenta con el certificado de Disponibilidad, expedido por el Grupo Financiero de la SSPM, con cargo al presupuesto de la presente vigencia fiscal y prorrogar el plazo de ejecución por el término de dos (2) meses

Documentos de la modificación

Documento	Nombre del documento	Detalle
jstificacion RAUL RENGIFO INFANTE.docx	jstificacion RAUL RENGIFO INFANTE.docx	(detalle)
cdp raul rengifo.pdf	cdp raul rengifo.pdf	(detalle)
BP-26002244_EBI_AR_001.pdf	BP-26002244_EBI_AR_001.pdf	(detalle)
PAA RH Salud Ambiental 7068.pdf	PAA RH Salud Ambiental 7068.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

➕Campo 11 - - fue agregado.
✏️Campo 11 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 11.
✏️Campo 11 - raul rengifo caicedo - Descripción valor ha cambiado para raul rengifo caicedo.
✏️Campo 11 - raul rengifo caicedo - Cantidad valor ha cambiado para 2,00.
✏️Campo 11 - raul rengifo caicedo - Unidad valor ha cambiado para UN.

- Campo 11 - raul rengifo caicedo - Precio estimado valor ha cambiado para 2.488.945,00.
- Campo 11 - raul rengifo caicedo - Precio unitario valor ha cambiado para 2.488.945,00.
- El campo de la modificación Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 9.955.780,00 hasta 14.933.670,00
- El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 85975016.000000 hasta 90952906.000000
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 9.955.780,00 hasta 14.933.670,00
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 12 días de tiempo transcurrido *(31/10/2020 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/12/2020 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 60

Reconocido por el proveedor *RAUL RENGIFO INFANTE 29-10-2020 10:18 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *MIYERLANDI TORRES AGREDO 28-10-2020 15:56 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*