Fecha: 26 – 11 – 2020

Hora: 3:00 PM

Lugar: Sesión on-line soportada en Google Meet

Convocada por: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico – Connect Bogotá Región

Tema: Octavo Comité Técnico del Convenio de Ciencia y Tecnología 326

Asistentes:

Nombre completo	Organización	Cargo
Nicolás Carrizosa Pulido	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	Subdirector de Ciencia Tecnología e Innovación
Jorge Andrés Arámbula Currea	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	Profesional Especializado Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación
Luis Felipe Torres	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	Profesional Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación
Carlos Andrés Granados	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	Profesional Subdirección de Informática y Sistemas - Comité técnico
Daniela Maldonado	Connect Bogotá Región	Gerente del proyecto
Luisa Fernanda Contreras	Connect Bogotá Región	Coordinadora
Marcela Valencia	Connect Bogotá Región	Coordinadora comercial
David Vega Gamboa	Connect Bogotá Región	Gestor Operativo
Laura Camacho	Connect Bogotá Región	Líder de Comunicaciones
Jessica Quimbay	Connect Bogotá Región	Gestora de Comunicaciones
Camilo Andrés Arévalo	Connect Bogotá Región	Product Owner

ORDEN DEL DÍA:

1. **Verificación del quorum e Instalación del Comité Técnico**
2. **Avances de reto #SinDesperdicio Bogotá**
3. **Avances de acciones de venta de portafolio de servicios**
4. **Avances con entidades públicas**
5. **Suma de actores**
6. **Avance de ajustes y nuevos desarrollos**
7. **Comunicaciones**
8. **Retos**
9. **Varios**

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Verificación del quorum e instalación del comité técnico

Se hace la verificación de la asistencia de los miembros del comité, se contó con la presencia del Supervisor del convenio, Nicolás Carrizosa, el representante de la Dirección de Competitividad, Andrés Arámbula y Daniela Maldonado Izquierdo por Connect Bogotá.

2. Avances de reto #SinDesperdicio Bogotá

El 11 de noviembre fueron seleccionados los 12 finalistas con los que se empezó el Bootcamp, hasta la fecha, se han ejecutado las sesiones de Diagnóstico (13/11), Entendimiento del contexto (17/11), Workshop mentoring (20/11) y Experimentación Blitzcaling (24/11).

En línea con la programación, se va a realizar una rueda de negocios para los 12 finalistas de cara al evento Demoday el próximo 10 de diciembre, donde se seleccionarán las propuestas ganadoras de cada categoría.

Los jurados conformados por la SDDE, iNNpulsa, el BID, Connect, y SEMSA evaluarán a los finalistas en la sesión final de pitch para hacer la evaluación final y la selección de los ganadores.

3. Avance de las acciones de venta de portafolio de servicios

A la fecha se han sostenido reuniones con las siguientes empresas para ofrecer el nuevo portafolio de servicios:

- Totto
- Imaginamos
- Bavaria
- PepsiCo
- Microsoft
- Carvajal Tecnología
- Grupo Bolívar
- CC Barranquilla
- Prodensa
- MasterCard
- British American Tobacco
- Interconexión Eléctrica

- Grupo Familia
- Amarilo
- Súper
- Meals de Colombia
- Adidas
- CC Huila
- CC Medellín
- CC Manizales
- Universidad Agraria
- Universidad Externado
- Escuela Colombiana de Ingeniería
- Universidad ECCI
- Nediar

Se destaca que se han presentado propuestas para Grupo Familia, Super y Grupo Bolívar; todas las Cámaras de Comercio mencionadas se encuentran muy interesadas en unirse a la plataforma para generar alianzas que fortalezcan los clústers.

Las universidades estarían interesadas en promover en la plataforma sus centros de investigación, emprendedores y resultados de investigación, sin embargo serían acciones a ejecutar el próximo año cuando haya cupo presupuestal para ello.

Así mismo, se han realizado gestiones para programar reuniones con UPB Medellín, UPB Bucaramanga, Laboratorios Procaps, Confecámaras, Falabella, Alkosto, Compas, Oracle, Thales y Fundación Keralty.

Finalmente, se presentan las empresas que han sido contactadas y manifestaron no estar interesadas en el portafolio de servicios: Rappi, Nielsen Company, Nestlé, Telefónica, Softbank, Postobón, Cementos Argos, Compensar, Terpel y Samsung.

4. Avances con entidades públicas

Se han realizado reuniones con la Alta consejería TIC para revisar los retos priorizados por la alcaldesa y en ese sentido fueron convocadas reuniones con la UAESP, Transmilenio, Secretaría Distrital de Movilidad e IBO.

Con la Secretaría de Movilidad, el 24 de noviembre se realizó el primer taller para definición del reto, queda pendiente la programación de la próxima sesión para la siguiente semana y la planificación del posterior lanzamiento.

Con Transmilenio, se han realizado conversaciones que han derivado en la definición del alcance del reto y a la fecha se está ajustando con la organización los próximos pasos.

Las conversaciones con el IPES se encuentran en Standby a la espera del alcance que se le espera dar al reto; se trata de un piloto con la alcaldía de Puente Aranda que busca hacer un registro y formalización de los vendedores informales de la localidad.

Finalmente, con el Concejo de Bogotá: se realizó la alineación de objetivos para definir los alcances del reto. En ese sentido, se va a realizar el agendamiento de la primera sesión para levantamiento y definición del reto.

Por parte de la SDDE, se quiere tener certeza de que al término del convenio puedan ser promovidos en la plataforma los 4 retos de ciudad como está establecido en la cláusula 15 del acta suscrita.

De acuerdo con lo presentado por Connect Bogotá, se pone a consideración del Comité Técnico los retos que serán priorizados en función de las conversaciones realizadas con las diferentes organizaciones interesadas en la estructuración de un reto de ciudad. Lo anterior con el objetivo de priorizar aquellos retos que por su alcance puedan ser abarcados sin problema al término del convenio y así pueda haber cumplimiento de la cláusula 15.

En ese orden de ideas, los retos priorizados por el comité son los del Concejo de Bogotá, la Secretaría de Movilidad, y Transmilenio.

5. Suma de actores

Se realizó una consolidación de la información de las IES que se encuentran inscritas en la plataforma Bogotech para la estrategia de suma de actores. Con la información se procedió a contactar a las universidades para acompañar el proceso de diligenciamiento y publicación de sus tecnologías y resultados de investigación. De las 24 universidades contactadas a la fecha se ha recibido autorización de 8 universidades para cargar en la plataforma.

6. Avances, ajustes nuevos desarrollos

Respecto a los avances de desarrollo, ya se cuenta con una versión de prueba en línea en la que está cargada la actualización de la plataforma, la cual cuenta con tecnología PWA que permite el envío de notificaciones web push a los usuarios sin necesidad de instalar aplicaciones.

Se presenta al comité la nueva propuesta del look and feel que será desplegada el 16 de diciembre.

7. Comunicaciones

Se presenta la parrilla de comunicaciones, con el fin de revisar la línea, el lenguaje y el enfoque de los contenidos. Se informa que se incluyeron y ajustaron las observaciones que fueron realizadas por la oficina de comunicaciones de la SDDE.

8. Retos

Se presenta al Comité los avances con cada uno de los retos:

#SinDesperdicio: en etapa de cierre como fue presentado anteriormente.

Secretaría de movilidad: en proceso de definición de reto, la primera reunión de levantamiento de reto fue realizada el 24 de noviembre con equipos de Secretaría de Movilidad, Secretaría Privada, SDDE, Alta TIC.

Transmilenio y Concejo de Bogotá: por programar el primer taller de definición de reto el próximo jueves.

Andrés Arámbula miembro del comité manifiesta su preocupación debido a que el convenio está a un mes del cierre y no se han culminado las acciones referentes a los retos (al no cumplir con los tiempos sería un incumplimiento contractual). Nicolás Carrizosa como Supervisor informa que con relación a tiempos van oportunamente, así mismo el equipo de Connect ilustra un cuadro en donde la identificación de los retos finalizará antes de la fecha de cierre.

9. Varios

Connect Bogotá hace la solicitud de una reunión de carácter prioritario con las personas del área jurídica de la SDDE para determinar el modelo de licenciamiento de la plataforma.

Desde la SDDE, se hace el contacto con Esther Blanco, quien es la encargada de los asuntos jurídicos.

Siendo las 04:00 pm horas se levanta la sesión con los siguientes compromisos:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO
Informe Financiero	Connect Bogotá Región	12/12/2020

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Nicolás Carrizosa Pulido	Subdirector de Ciencia Tecnología e Innovación	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	
Jorge Andrés Arámbula Currea	Profesional Especializado Dirección de competitividad – Comité técnico	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	
Daniela Maldonado	Coordinadora	Connect Bogotá Región	
Luisa Fernanda Contreras	Coordinadora	Connect Bogotá Región	
David Vega Gamboa	Gestor Operativo	Connect Bogotá Región	
Marcela Valencia	Gerente de Bogotech	Connect Bogotá Región	

ING. NICOLÁS CARRIZOSA PULIDO Subdirector de Ciencia, Tecnología e Innovación Supervisor del Convenio 326 de 2020	**DANIELA MALDONADO IZQUIERDO** Comité Técnico Connect Bogotá
ING. JORGE ANDRÉS ARÁMBULA CURREA Profesional Especializado Dirección de competitividad – Comité técnico	Ing. Carlos Andres Granados Comite Tecnico

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	**Gestión Documental**	**Código:**	**GD-P1-F21**	
		Versión:	**7**	
		Fecha:	**Julio 2018**	
	Acta	**Página:**	**Página 1 de 2**	
		Elaborado por:	**Erika Palacio Contratista OAP**	
		Revisado por:	**Camilo Salgado Prof. Esp. OAP**	
		Aprobado por:	**Juan Armando Miranda Corrales Subdirector Administrativo y Financiero**	