-Proyecto Secretaria de Salud Pública Municipal
Sumideros Y Concentraciones Humanas-

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS
ACTIVIDADES REALIZADAS
CONCLUSIONES

OBJETIVOS:

Los objetivos previstos con la realización de las actividades del proyecto, que se detallan a continuación y que hacen parte de la propuesta, se han ejecutado en una 100%

Permitir a los técnicos recolectar en terreno la información de los sumideros
Permitir a los técnicos recolectar en terreno la información de las Concentraciones Humanas
Permitir a los administradores visualizar en línea la información recolectada por los técnicos, así como la visualización de reportes y gráficos de Sumideros y Concentraciones Humanas.
Permitir a los equipos técnicos recolectar en terreno la información sobre las viviendas de pacientes reportados de Arbovirosis
Facilitar la obtención de información en reportes y grafico sobre el estado de los potenciales depósitos para Zancudos.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Las actividades realizadas durante el desarrollo del proyecto ETV, que se llevaron a cabo se ajustaron a las fechas previstas, y se cumplió con la participación de los interesados del proyecto:

#	Nombre de la Actividad	Descripción	Producto Entregable	VALORACIÓN CUANTITATIVA %
1	Inicio	Reunión de inicio para presentación del proveedor del proyecto.	1. Plan para la dirección del proyecto incluyendo alcance y cronograma Aprobados por el supervisor designado por la Secretaria de Salud Pública Municipal 2. Actas y listados de asistencia a reuniones.	100
2	Validación del Análisis inicial	Reunion para llevar a cabo el proceso de validación de las especificaciones Funcionales y Tecnológicas comparándolo con la actualidad de los procesos generando los cambios necesarios y complementando el detalle de la información requerida, sin salirse del alcance y que permita generar los insumos necesarios para complementar la fase de análisis.	1. Documento Detallado de Especificación de Requerimientos Actualizado y Aprobado por el supervisor designado por la Secretaria de Salud Pública Municipal. 2. Acta de aprobación del Documento Final de Requerimientos. Listados de asistencia a las reuniones.	100
3	Instalación y configuración	Instalación de la plataforma del sistema, configuración de hardware, servicios y aprovisionamiento de recursos necesarios para el montaje del sistema.	1. Aplicación instalada y funcionando, Guía de instalación y configuración. 2. Acta de aceptación de la instalación y configuración. Listados de asistencia a reuniones.	100
4	Pruebas	Implementación del plan de pruebas del sistema.	1. Plan de pruebas del sistema. 2. Resultados satisfactorios de pruebas del sistema. 3. Acta de validación de los resultados de las pruebas del sistema. Listados de asistencia a reuniones.	100

#	Nombre de la Actividad	Descripción	Producto Entregable	VALORACIÓN CUANTITATIVA %
6	Implementación	Salida a producción del Sistema.	1. Sistema Operando. 2. Acta de aprobación del sistema	100
7	Cierre	Reunión de Cierre del proyecto.	Acta de cierre del proyecto y recibo a satisfacción del producto.	
8	Soporte	Inicio de periodo de soporte a través con entrega de acta de compromiso.	1. Actas de los 2 soportes realizados durante los seis meses. 2. Actas de los incidentes atendidos y solucionados a satisfacción.	Acta de Compromiso

CONCLUSIONES
Después de las pruebas se evidencio que el sistema aplicativo, es amigable con el usuario, funcional y cumple con las expectativas de los procesos de ETV que la entidad requería sistematizar y automatizar.

Para toda la vigencia del 2021 le corresponde al proveedor mantener actividades de soporte

ACTIVIDAD	2020 DIAS																													2021	ENTREGABLES	REPONSABLE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
IMPLEMENTACION CONCENTRACIONES SUMIDEROS VIVIENDA																																	
INICIO																																	
Contratacion																																Contrato legalizado	Mauricio Torres
PLANEACION																																	
Requisitos, Alcance Producto-Proyecto , EDT, Cronograma,Riesgos																																Plan de Gestion de Proyecto	Edgar Valdes
Kick off																																Acta de Inicio	Mauricio Torres
EJECUCION																																	
Instalacion																																	
Configuracion de infraestructura tecnologica																																	Jaime Calderon-Felipe Diaz
Implementacion de la Solucion Aplicativa Funcionalidades de Concentraciones Sumideros y Vivinda																																Modelamiento de la solucion en la plataforma	Jaime Calderon-Felipe Diaz
Validación Funcional																																	
Validacion de funcionalidades de Concentraciones y sumideros																																Documento de conformidad	Clara Solis Jaime Calderon-SandraMurillo
Validacion de funcionalidades de Vivienda																																Documento de Conformidad	Clara Solis Jaime Calderon-SandraMurillo
ENTREGA																																	Mauricio Torres
Entrega Concentraciones y Sumideros																																Acta de entrega	Mauricio Torres
Entrega Vivienda																																	
Validacion y pruebas en Conjunto en terreno																																	
Entrega Documentacion del Sistema																																Documento del usuario	Mauricio Torres
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION																																	
Reuniones de sequimiento diarias grupo de trabajo																																Actas de seguimiento	Edgar Valdes
SOPORTE																																	
Actividades de soporte																																Actas de soporte	Grupo Illustrato