CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR. 9466740 DE 2026

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA INDUSTRIA – ASTIN
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.9466740 DE 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23 de abril de 2026
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN QUE PRESTAN EN LOS LABORATORIOS DEL CENTRO ASTIN
CONTRATISTA	CIENCIA EDUCACION Y TECNOLOGIA LIMITADA- CIEDUTEC LTDA
CC o NIT	830.044.212-5
LUGAR DE EJECUCIÓN	Santiago de Cali en el Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria – ASTIN ubicado en la calle 52 No. 2Bis – 15 - Bloque de laboratorios
FECHA DE INICIO	27 de abril de 2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Quince (15) días calendario
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.571.590
PRÓRROGA NRO. 1	Se recomienda prorroga al contrato por 11 días, quedando como nueva fecha de entrega el 23 de mayo de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	12 de mayo de 2026
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 2.571.590
FORMA DE PAGO	Un único pago, previa presentación de facturas y demás trámites administrativos legales y fiscales y de certificación expedida por el Supervisor del Contrato
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	1
PERIODO DEL INFORME	Desde el 2026-04-27 al 2026-05-12

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SA		
NRO. DE PÓLIZA	14-44-101261233		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	24 de abril de 2026		
FECHA APROBACIÓN	27 de abril de 2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	2026-04-24	2026-11-12	$514.318
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	2026-04-24	2026-11-12	$1.285.795

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Garantizar que todos los reactivos y sustancias químicas se entreguen debidamente etiquetados según el SGA.	A la fecha de este informe no se ha hecho entrega de los ítems	Se verificará en el momento de la entrega
2. Entregar los productos dentro de su vida útil vigente, con una caducidad mínima de 12 meses a partir de la fecha de entrega.	A la fecha de este informe no se ha hecho entrega de los ítems	Se verificará en el momento de la entrega
3. Garantizar las condiciones de transporte y almacenamiento apropiadas para preservar la integridad, estabilidad y trazabilidad de los materiales de referencia certificados y reactivos.	A la fecha de este informe no se ha hecho entrega de los ítems	Se verificará en el momento de la entrega
4. Atender y resolver las observaciones técnicas o no conformidades que presente el supervisor del contrato respecto a la calidad, especificaciones o documentación de los elementos entregados.	A la fecha de este informe no se ha hecho entrega de los ítems	Se verificará en el momento de la entrega
5. Cumplir con las obligaciones que se le aplican en relación con la seguridad y salud en el trabajo, decreto 1072 de 2015, libro 2, parte 2, título 4, capítulos 1, 2, 3, y 6 artículo 2.2.4.1.3 artículo 2.2.4.6.1 artículo 2.2.4.6.4 artículo 2.2.4.6.8 resolución 0312 de 2019 ministerio del trabajo	A la fecha de este informe no se ha requerido el envío de evidencias que permitan determinar el cumplimiento con las obligaciones que se le aplican en relación con la seguridad y salud en el trabajo	Se verificará en el momento de la entrega
6. Entregar las fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos	A la fecha de este informe no se ha hecho entrega de los ítems	Se verificará en el momento de la entrega
7. Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos	A la fecha de este informe no se ha hecho entrega de los ítems	Se verificará en el momento de la entrega

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

A la fecha de este informe no se ha requerido la entrega de evidencias para demostrar el cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No se ha realizado pagos al contrato

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** No aplica	**Planilla nro.** No aplica

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

El proveedor remitió desde la ciudad de Bogotá los insumos el miércoles 6 de mayo, según consta en la guía de transporte, pero la empresa de envíos solo pasó a entregarlos el viernes 8 de mayo, casi a las 20:00 horas, cuando ya no había quien los recibiera en el centro, por lo cual, los llevó al centro de acopio y decidió devolverlos a Bogotá, como consta en la página web de la compañía. Dada esta situación, el proveedor no alcanza a recibirlos y despacharlos de nuevo, para que lleguen el martes 12 de mayo de 2026, por tanto, en mi condición de supervisor del contrato recomiendo su prórroga por 11 días más, de manera que se tenga la seguridad de que los elementos sean entregados sin requerirse una prórroga adicional. Como evidencia, junto a este informe se remite la guía y la imagen de la página web de la empresa transportadora enviadas por el contratista, en las cuales se palpa la situación presentada.



Régimen Común. Grandes Contribuyentes Res. 012220 del 26 de diciembre de 2022. Retenedores de IVA y Autorretenedores de Renta Res. 007004 del 17 de septiembre de 2012. Resolución DIAN No. 18762007189285 de 2018/03/02 Desde 700017633000 hasta 700100000000. Licencia Min. Transporte 00595
INTER RAPIDISIMO S.A NIT: 800251569-7
Fecha y Hora de Admisión: **06/05/2026 02:39 p. m.** **Factura de Venta 700192698043**
Tiempo estimado de entrega: **07/05/2026 06:00 p. m.**

DESTINO
CALI / VALLE DEL CAUCA

DESTINATARIO **EUGENIO NIETO**
// CENTRO NACIONAL ,DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRICIAL ,52 2BIS-15
3185190189
NN@GMAIL.COM CC 318519018 Cod. postal:760044

REMESA No
PARA SEGUIMIENTO
700192698043
Vigilado SuperTransporte
Reimpreso Por: pas13970.bogota1 06/05/2


DATOS DEL ENVÍO
Empaque: CAJA
Vrl Declarado: $ 1.890.000,00
Piezas: 1
Peso x Vol: 9
Peso en Kilos: 18
No. Bolsa:
No. Folios: 0
Características:
INSUMOS

LIQUIDACIÓN
CARGA TERRESTRE
Valor Flete: $ 42.000.00
Valor Descuento: $ 0.00
Valor sobre flete: $ 18.900.00
Valor otros conceptos: $ 0.00
Vlr Imp. otros concep: $ 0.00
Valor total: $ 60.900.00
Forma de pago: CONTADO

Valor a cobrar al destinatario al momento de entregar
$ 0

REMITENTE **CIEDUTED LTDA**
KR 67 # 4 D - 26 ,PRADERA
Cel: 3112448553/ CC 311244855

REIMPRESIÓN



7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

8. OBSERVACIONES

- El proveedor se ha mostrado hasta la fecha muy interesado en dar cumplimiento al contrato.

Para constancia se firma, el 12 de mayo de 2026

JAIR EUGENIO NIETO SALDARRIAGA
Supervisor(a) del contrato

Revisó: Angélica Rodríguez – Apoyo de contratación
Elaboró: Jair Eugenio Nieto Saldarriaga- Profesional G02