127

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO SI-LP-002-2024

CONTRATO DE OBRA No.:	SI -LP- 002-2024 de fecha 12 de febrero de 2025
CONTRATANTE:	**DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA** SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA:	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 002** Nit. 901915670-0 R.L.: MARIA ISABEL QUINTERO GONZALEZ CC: 10.10.007.099
INTERVENTORIA DE CONTRATO	**ANTICA SAS BIC** NIT:901823241 R L: JUAN PABLO BANQUEZ GONZALEZ CC:1.067.958787.
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE **($ 4.135.056.075.0)**
VALOR DE ADICION	TRECIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/TCE **($ 315.749.879,00)**
VALOR DEL CONTRATO:	CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CERO CINCUENTA Y SEIS MIL CERO SESTENTA Y CINCO PESOS M/CTE **($ 4.450.805.954,00)**
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	OCHO (8) MESES
PLAZO DE PRORROGA No. 1:	TRES (3) MESES
PLAZO DE TERMINACION DEL CONTRATO:	ONCE (11) MESES.
FECHA ACTA DE INICIO:	17 DE MARZO DE 2025
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: *(Según acta de Inicio):*	14 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN N°1:	CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA DE REINICIO N°1:	NUEVE (9) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA FINALIZACION PRÓRROGA No. 1 *(según prórroga No.1)*	ONCE (11) DE MARZO DE 2026
FECHA DE ACTA FINAL	ONCE (11) DE MARZO DE 2026
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO 100% DE EJECUCION

128

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

En Montería, a los 08 MAYO 2026, se reunieron la Ing. **CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL,** identificada con C.C. 50.882.640, en su calidad de **SUPERVISOR** del contrato, el **CONTRATISTA DE OBRA, MARIA ISABEL QUINTERO GONZALEZ ,** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.010.007.099 expedida en Montería obrando en calidad de Representante Legal de **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002** con **NIT: 901915670-0** el **INTERVENTOR,** el señor, **JUAN PABLO BANQUEZ GONZALEZ** con cédula de ciudadanía No.1.067.958.787 expedida en Montería , obrando en calidad de Representante Legal de **ANTICA SAS BIC** con **NIT: 901823241** con el objeto de liquidar el Contrato de la referencia, conforme con el siguiente detalle

VALORES

1.1	Valor Inicial del Contrato	$ 4.135.056.075,00
1.2	Valor de adición	$ 315.749.879,00
1.3	Valor final	$ 4.450.805.954,00

II.- RESUMEN DE ACTAS

2.1	Acta de Inicio	17 DE MARZO DE 2025
2.2	Acta de Suspensión N°1	14 DE NOVIEMBRE DE 2025
2.3	Acta Reinicio N°1	09 DE DICIEMBRE DE 2025
2.4	Acta Adición y prorroga N°1	11 DE DICIEMBRE DE 2025
2.5	Acta final	11 DE MARZO DE 2026

III.- ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATISTA

VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 4.135.056.075.0
VALOR ADICION N°1	$315.749.879,00
VALOR FINAL CONTRATO:	$4.450.805.954,00
VALOR ANTICIPO	$1.240.516.822,50
ACTA PARCIAL No.1	$1.261.079.816,77
ACTA PARCIAL No.2	$510.223.260,83
ACTA PARCIAL No.3	$1.099.788.019,67
ACTA PARCIAL No.4	$1.134.634.261,33
VALOR TOTAL PAGADO:	$4.055.725.358,6
SALDOS PENDIENTE POR PAGAR:	$445.080.595,40
VALOR BRUTO ACTA FINAL:	$445.080.595,40

Para mayor discriminación de la información anterior

Acta de Ejecución No.	Fecha	Orden De Pago No.	Comp. Egreso No.	Valor Bruto Por Pagar	Valor Neto Recibido	Estado
ANTICIPO	29/04/2025	2694	9	$1.240.516.822,50	$1.178.490.981,50	Pagada
ACTA PARCIAL N°1	30/07/2025	8408	25	$882.755.871,74	$713.752.555,74	Pagada
ACTA PARCIAL N°2	09/09/2025	12251	35	$357.156.282,58	$289.189.119,58	Pagada
ACTA PARCIAL N°3	13/11/2025	16291	72	$769.851.613,77	$623.328.275,77	Pagada
ACTA PARCIAL N°4	23/12/2025	19642	112	$794.243.982,93	$643.364.146,93	Pagada
ACTA FINAL	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	$445.080.742.58	EN TRAMITE	EN TRAMITE

IV.-FORMA DE PAGO

CLÁUSULA TERCERA: Por medio de la cual se modifica la **CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO** del contrato, la cual quedará así: El DEPARTAMENTO pagará el valor del contrato de la siguiente manera:

1.- PAGOS PARCIALES, de hasta el 90% del valor del contrato inicial y del adicional, mediante actas parciales de ejecución con avances superiores al 10%, para lo cual será requerido certificado de cumplido a satisfacción expedido por el Interventor del contrato, donde conste expresamente el porcentaje de ejecución, la acreditación del pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal que emplee en la ejecución de la obra conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demás a que haya lugar. Para efectuar los pagos, se deberán adjuntar las actas parciales, debidamente firmadas por las partes y por el Interventor. Los pagos se efectuarán previa presentación de la factura de venta que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario, en el caso de personas jurídicas y naturales obligados a facturar. En el caso de personas naturales inscritas en el régimen simplificado, el pago se efectuará previa presentación de la cuenta de cobro. Las facturas y/o cuentas de cobro deberán corresponder a las labores desarrolladas. Estas facturas y/o cuentas de cobro deberán ir acompañadas de todos los comprobantes y documentos de soporte necesarios para sustentar los avances de la obra durante el período de las actas.

2.- PAGO FINAL, por valor del 10%, será pagado una vez se haya cumplido a cabalidad el objeto contractual, para lo cual deberá entregarse informe final del supervisor del contrato acompañado del certificado de cumplido a satisfacción, liquidación del contrato, la acreditación del pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal que emplee en la ejecución de la obra conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demás a que haya lugar y, liquidación del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO. - EL CONTRATISTA deberá presentar la afiliación a salud y pensión, en los términos de Ley, al Interventor del contrato, del personal que haya empleado en la ejecución del objeto contractual. PARÁGRAFO SEGUNDO. - El valor total de este contrato incluye todos los costos

y gastos en que tenga que incurrir EL CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual no habrá lugar a reconocimiento adicional alguno, exceptuando la fuerza mayor y el caso fortuito.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

V.-CANTIDADES EJECUTADAS

Las actividades ejecutadas dentro del contrato de acuerdo con balance final realizado por el contratista se pueden expresar de la siguiente manera:

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA					MODIFICACIONES		ACUMULADO COBRADO	
CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA N°1 DE MAYORES Y			
N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1. ACTIVIDADES PRELIMINARES (I.E MARCELIANO POLO, CERETE - I.E SANTA TERESITA SEDE GNRAL SANTANDER, SAN PELAYO - I.E MARCO FIDEL SUAREZ; CIENAGA DE ORO - I.E SAN JOSE DE MOÑITOS - I.E PLAZA BONITA SEDE NUEVA EL								
	1,01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	M2	$ 4.287,00	1.675,50	$ 7.182.869,00	1.675,50	$ 7.182.868,50
	1,02	ADECUACIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO	M2	$ 7.514,00	1.675,50	$ 12.589.707,00	1.675,50	$ 12.589.707,00
	1,03	S/I CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE, H=2.10 MTS PARA OBRAS	ML	$ 21.007,00	413,00	$ 8.675.891,00	413,00	$ 8.675.891,00
Subtotal						$ 28.448.467,00		$ 28.448.466,50
2. EXCAVACIONES Y RELLENOS (I.E MARCELIANO POLO, CERETE - I.E SANTA TERESITA SEDE GNRAL SANTANDER, SAN PELAYO - I.E MARCO FIDEL SUAREZ; CIENAGA DE ORO - I.E SAN JOSE DE MOÑITOS - I.E PLAZA BONITA SEDE NUEVA EL								
	2,01	EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS DE 1.00 X 1.00 MTS	M3	$ 39.259,00	132,80	$ 5.213.595,00	132,80	$ 5.213.595,20
	2,02	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS	ML	$ 6.543,00	375,50	$ 2.456.897,00	375,50	$ 2.456.896,50
	2,03	REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEBAJO DE ZAPATAS EN PIEDRA RAJON - MATERIAL SELECCIONADO (80/20)	M3	$ 206.382,00	48,70	$ 10.050.803,00	48,70	$ 10.050.803,40
	2,04	RELLENO DEL AREA CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	$ 200.140,00	996,40	$ 199.419.496,00	996,40	$ 199.419.496,00
	2,05	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 10 KM	M3	$ 22.830,00	264,44	$ 6.037.165,00	264,44	$ 6.037.269,08
	N.P 2,06	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE CIMIENTOS CORRIDOS DE 0.25 X 0,25 MTS	ML	$ 5.608,00	589,10	$ 3.303.673,00	589,10	$ 3.303.672,80
Subtotal						$ 226.481.629,00		$ 226.481.732,98
3. CIMENTACIÓN (I.E MARCELIANO POLO, CERETE - I.E SANTA TERESITA SEDE GNRAL SANTANDER, SAN PELAYO - I.E MARCO FIDEL SUAREZ; CIENAGA DE ORO - I.E SAN JOSE DE MOÑITOS - I.E PLAZA BONITA SEDE NUEVA EL EBANO,								
	3,01	SOLADO EN CONCRETO E = 0.05 MTS DE 14 MPA (2000 PSI)	M3	$ 890.152,00	5,25	$ 4.673.298,00	5,25	$ 4.673.298,00
	3,02	ZAPATAS DE 1.00 X 1.00 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	M3	$1.020.946,00	31,50	$ 32.159.799,00	31,50	$ 32.159.799,00
	3,03	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	$ 124.557,00	327,80	$ 40.829.785,00	327,80	$ 40.829.784,60
	3,04	ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA CIMENTACIÓN	KG	$ 9.658,00	8.717,06	$ 84.189.365,00	8.717,06	$ 84.189.365,48
	3,05	SOBRECIMIENTO IMPERMEABILIZADO 3 HILADAS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0.10M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4	ML	$ 40.066,00	916,90	$ 36.736.515,00	916,90	$ 36.736.515,40
	N.P 3,06	VIGA DE CIMIENTOS CORRIDOS DE 0.25 X 0.25 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	$ 100.543,00	589,10	$ 59.229.881,00	589,10	$ 59.229.881,30
Subtotal						$ 257.818.643,00		$ 257.818.643,78
4. ESTRUCTURAS (I.E MARCELIANO POLO, CERETE - I.E SANTA TERESITA SEDE GNRAL SANTANDER, SAN PELAYO - I.E MARCO FIDEL SUAREZ; CIENAGA DE ORO - I.E SAN JOSE DE MOÑITOS - I.E PLAZA BONITA								
	4,01	COLUMNAS DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	$ 135.680,00	430,50	$ 58.410.240,00	430,50	$ 58.410.240,00
	4,02	VIGA SUPERIOR DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	$ 135.759,00	368,00	$ 49.959.312,00	368,00	$ 49.959.312,00
	4,03	ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA ESTRUCTURAS	KG	$ 9.658,00	15.738,98	$ 152.007.067,00	15.738,98	$ 152.007.040,04
	4,04	ALFAJIAS DE A=0.21 E=0.07 CON 2 Ø 3/8" Y Ø 1/4" @ 0.20 MTS EN CONCRETO DE 17.5Mpa (2500 PSI)	ML	$ 60.002,00	163,40	$ 9.804.327,00	163,40	$ 9.804.326,80
	4,05	RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO DE 3000 PSI(PLANTILLA CON MALLA ELECTROSOLDADA E=0.08 Y VIGAS 0.15 MTS X 0.20 MTS) . REF 4 D 3/8" Y ESTRIBOS 1/4" @ 0.25 MTS	M2	$ 157.726,00	66,00	$ 10.409.916,00	66,00	$ 10.409.916,00
	4,06	MESON PARA ENTREGA DE ALIMENTOS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) E=0.08, CON REFUERZO 3/8" @ .15 EN AMBOS SENTIDOS CON ACABO EN GRANITO PULIDO	M2	$ 160.024,00	69,48	$ 11.118.468,00	69,48	$ 11.118.467,52
Subtotal						$ 291.709.330,00		$ 291.709.302,36
5. MAMPOSTERIA Y REVOQUE (I.E MARCELIANO POLO, CERETE - I.E SANTA TERESITA SEDE GNRAL SANTANDER, SAN PELAYO - I.E MARCO FIDEL SUAREZ; CIENAGA DE ORO - I.E SAN JOSE DE MOÑITOS - I.E PLAZA BONITA SEDE NUEVA EL EBANO, PLANETA RICA - I.E JUNIN, TIERRALTA)								
	5,01	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE SEMIESTRUCTURAL DE 0.12MTS X 0.20MTS X 0.40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4	M2	$ 99.267,00	1.185,24	$ 117.655.219,00	1.185,24	$ 117.655.219,08
	5,02	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 PARA MUROS EN MORTERO 1:4	M2	$ 56.791,00	2.675,57	$ 151.948.296,00	2.675,57	$ 151.948.295,87
	5,03	ESTUCO PLASTICO PARA MUROS	M2	$ 22.172,00	1.912,48	$ 42.403.507,00	1.912,48	$ 42.403.506,56
	5,04	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	$ 23.045,00	1.912,48	$ 44.073.102,00	1.912,48	$ 44.073.101,60
	N.P 5,05	VIGA DINTEL DE 0,20M x 0,10M PARA VANOS	ML	$ 30.810,00	446,32	$ 13.751.119,00	446,32	$ 13.751.119,20
Subtotal						$ 369.831.243,00		$ 369.831.242,31

6. ESTRUCTURA - CUBIERTA (I.E MARCELIANO POLO, CERETE - I.E SANTA TERESITA SEDE GNRAL SANTANDER, SAN PELAYO - I.E MARCO FIDEL SUAREZ; CIENAGA DE ORO - I.E SAN JOSE DE MOÑITOS - I.E PLAZA BONITA SEDE NUEVA EL								
	6,01	CUBIERTA TIPO SANDWICH 18 MM EN ACERO LAMINADO A500 GRADO C COLOR BLANCO CON AISLANTE EN POLIESTIRENO 18-20MM. INCLUYE	M2	$ 281.430,00	1.660,90	$ 467.427.087,00	1.660,90	$ 467.427.087,00
	6,02	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CERCHAS CON PERFILES PHR C ENCAJONADOS SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE	KG	$ 22.867,00	7.287,28	$ 166.638.232,00	7.287,28	$ 166.638.231,76
	6,03	S/I DE CORREAS CON PERFILES PHR C SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS	KG	$ 18.468,00	4.403,88	$ 81.330.856,00	4.403,88	$ 81.330.855,84
Subtotal						$ 715.396.175,00		$ 715.396.174,60
7. PISOS (I.E MARCELIANO POLO, CERETE - I.E SANTA TERESITA SEDE GNRAL SANTANDER, SAN PELAYO - I.E MARCO FIDEL SUAREZ; CIENAGA DE ORO - I.E SAN JOSE DE MOÑITOS - I.E PLAZA BONITA SEDE NUEVA EL EBANO, PLANETA RICA. - I.E JUNIN, TIERRALTA)								
	7,01	PLANTILLA EN CONCRETO 3000 PSI, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	$ 127.857,00	1.606,05	$ 205.344.735,00	1.606,05	$ 205.344.734,85
	7,02	S/I DE PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0.50X0.50 MTS COLOR BLANCA O BEIGE	M2	$ 163.779,00	1.610,99	$ 263.846.331,00	1.610,99	$ 263.846.331,00
	7,03	ENCHAPE CERÁMICA DE 0.30 X 0.60 MTS COLOR BLANCO BAÑOS Y ZONAS HUMEDAS	M2	$ 172.440,00	271,45	$ 46.808.838,00	271,45	$ 46.808.838,00
	7,04	GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0.10 MTS	ML	$ 35.593,00	964,04	$ 34.313.076,00	964,04	$ 34.313.075,72
Subtotal						$ 550.312.980,00		$ 550.312.979,57
8. CARPINTERIA								
	8,01	S/I PUERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DE 1.00 X 2.2M INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	UN	$ 805.968,00	42,00	$ 33.850.656,00	42,00	$ 33.850.656,00
	8,02	S/I PUERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DE 0.80 X 2.2M INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	UN	$ 729.435,00	12,00	$ 8.753.220,00	12,00	$ 8.753.220,00
	8,03	S/I PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO DOBLE HOJA, DE 1,50 X 2,20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MANIJAS DE 30 CMS EN AMBAS PUERTAS Y POR AMBOS LADOS.	UN	$ 1.717.152,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	8,04	S/I CORTINA ENROLLABLE DE LAMAS DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO, PANEL CIEGO DE 0,6 MM ESPESOR, ACABADO EN COLOR GRIS, APERTURA MANUAL.	M2	$ 429.923,00	21,60	$ 9.286.337,00	21,60	$ 9.286.336,80
	8,05	S/I VENTANAS DE ALUMINIO CORREDIZA REF 744 Y VIDRIO DE 4mm	M2	$ 356.243,00	68,28	$ 24.324.272,00	68,28	$ 24.324.272,00
	8,06	S/I PROTECTOR DE VENTANAS EN VARILLA DE 1/2 CUADRADA INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE A DOS MANOS	M2	$ 175.448,00	44,52	$ 7.810.945,00	44,52	$ 7.810.944,96
Subtotal						$ 84.025.430,00		$ 84.025.429,76
9. INSTALACIONES HIDROSANITARIOS(I.E MARCELIANO POLO, CERETE - I.E SANTA TERESITA SEDE GNRAL SANTANDER, SAN PELAYO - I.E MARCO FIDEL SUAREZ; CIENAGA DE ORO - I.E SAN JOSE DE MOÑITOS - I.E PLAZA BONITA SEDE NUEVA								
TUBERÍAS Y ACCESORIOS RED AGUA POTABLE								
	9,01	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL DE TUBERIA PRESION	ML	$ 2.798,00	246,00	$ 688.308,00	246,00	$ 688.308,00
	9,02	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 1/2" PVC RDE 9, PARA** SOLDAR	ML	$ 12.259,00	105,00	$ 1.287.195,00	105,00	$ 1.287.195,00
	9,03	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 3/4" PVC, RDE 21, PARA** SOLDAR	ML	$ 15.603,00	54,00	$ 842.562,00	54,00	$ 842.562,00
	9,04	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 1" PVC, RDE 21, PARA** SOLDAR	ML	$ 14.626,00	87,00	$ 1.272.462,00	87,00	$ 1.272.462,00
	9,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO	UN	$ 33.494,00	42,00	$ 1.406.748,00	42,00	$ 1.406.748,00
	9,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE UNIÓN MACHO GALVANIZADO 1" L=50CM	UN	$ 116.469,00	18,00	$ 2.096.442,00	18,00	$ 2.096.442,00
	9,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE UNIÓN MACHO GALVANIZADO 1" L=15CM	UN	$ 33.322,00	24,00	$ 799.728,00	24,00	$ 799.728,00
	9,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION UNIVERSAL GALVANIZADA	UN	$ 57.277,00	6,00	$ 343.662,00	6,00	$ 343.662,00
	9,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO GALVANIZADO 1"	UN	$ 46.500,00	6,00	$ 279.000,00	6,00	$ 279.000,00
	9,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE GALVANIZADA 1"	UN	$ 27.150,00	12,00	$ 325.800,00	12,00	$ 325.800,00
	9,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN GALVANIZADO 1"	UN	$ 18.049,00	6,00	$ 108.294,00	6,00	$ 108.294,00
	9,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA CHECK VERTICAL BRONCE 1"	UN	$ 76.785,00	12,00	$ 921.420,00	12,00	$ 921.420,00
	9,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CIERRE RÁPIDO METÁLICA 1"	UN	$ 76.785,00	12,00	$ 921.420,00	12,00	$ 921.420,00
	9,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE REGISTRO 1/2" , INCLUYE TAPA REGISTRO 15X15CM	UN	$ 57.691,00	42,00	$ 2.423.022,00	42,00	$ 2.423.022,00
	9,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE REGISTRO 1", INCLUYE TAPA REGISTRO 15X15CM	UN	$ 59.062,00	18,00	$ 1.063.116,00	18,00	$ 1.063.116,00
TUBERÍAS Y ACCESORIOS RED SANITARIA								
	9,16	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL DE TUBERIA SANITARIA	ML	$ 2.798,00	351,00	$ 982.098,00	351,00	$ 982.098,00
	9,17	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 2" PVC, PARA SOLDAR**	ML	$ 34.840,00	108,00	$ 3.762.720,00	108,00	$ 3.762.720,00
	9,18	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 3" PVC, PARA SOLDAR**	ML	$ 46.441,00	45,00	$ 2.089.845,00	45,00	$ 2.089.845,00
	9,19	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 4" PVC, PARA SOLDAR**	ML	$ 62.212,00	114,00	$ 7.092.168,00	114,00	$ 7.092.168,00
	9,20	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA VENTILACION 2" PVC, PARA SOLDAR**	ML	$ 57.990,00	72,00	$ 4.175.280,00	72,00	$ 4.175.280,00
	9,21	PUNTO SANITARIO 2"	UN	$ 66.284,00	84,00	$ 5.567.856,00	84,00	$ 5.567.856,00
	9,22	PUNTO SANITARIO 4"	UN	$ 82.396,00	6,00	$ 494.376,00	6,00	$ 494.376,00
	9,23	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 60X60X100 CM	UN	$ 618.920,00	18,00	$ 11.140.560,00	18,00	$ 11.140.560,00
	N.P 9,24	ACOMETIDA DE CONEXIÓN AL ALCANTARILLADO	ML	$ 211.111,11	18,00	$ 3.800.000,00	18,00	$ 3.800.000,00
EQUIPOS DE BOMBEO AGUA POTABLE Y TANQUE ELEVADO								
	9,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA 1/2HP (INCLUYE MANIFOLD DE SUCCIÓN)	UN	$ 1.416.032,00	10,00	$ 14.160.320,00	10,00	$ 14.160.320,00
	9,25	TANQUE ELEVADO DE 2000L PLÁSTICO	UN	$ 1.075.173,00	5,00	$ 5.375.865,00	5,00	$ 5.375.865,00
APARATOS SANITARIOS								
	9,26	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TANQUE	UN	$ 616.099,00	6,00	$ 3.696.594,00	6,00	$ 3.696.594,00
	9,27	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS	UN	$ 683.223,00	12,00	$ 8.198.676,00	12,00	$ 8.198.676,00
	9,28	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS	UN	$ 1.019.878,00	12,00	$ 12.238.536,00	12,00	$ 12.238.536,00
	9,29	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO PARA DESAGUE	UN	$ 104.607,00	54,00	$ 5.648.778,00	54,00	$ 5.648.778,00
	9,30	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADOS METÁLICOS	UN	$ 1.058.191,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	9,31	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA DE GRASA EN CONCRETO DE 4000 PSI	UN	$ 616.694,00	12,00	$ 7.400.328,00	12,00	$ 7.400.328,00

TANQUE ELEVADO AGUA POTABLE									
	9,32	EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATA DE 2.00 X 2.00 MTS	M3	$ 39.259,00	31,00	$ 1.217.029,00	31,00	$ 1.217.029,00
	9,33	REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEBAJO DE ZAPATA EN PIEDRA RAJON - MATERIAL SELECCIONADO (80/20)	M3	$ 206.382,00	10,00	$ 2.063.820,00	10,00	$ 2.063.820,00
	9,34	RELLENO DEL AREA CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	$ 200.188,00	22,08	$ 4.420.151,00	22,08	$ 4.420.151,04
	9,35	SOLADO EN CONCRETO E = 0.05 MTS DE 14 MPA (2000 PSI)	M3	$ 890.152,00	1,00	$ 890.152,00	1,00	$ 890.152,00
	9,36	ZAPATA DE 2.00 X 2.00 X 0.35 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	M3	$ 1.020.946,00	7,00	$ 7.146.622,00	7,00	$ 7.146.622,00
	9,37	COLUMNA DE 0.40 X 0.40 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	$ 177.056,00	24,15	$ 4.275.902,00	24,15	$ 4.275.902,40
	9,38	PLACA EN CONCRETO DE 2.00 m X 2.00 m X 0.17 m DE 3000 PSI INCLUYE REF. VARILLA DE 3/8 @ 0.15MT PARA TANQUE ELEVADO	M2	$ 403.099,00	20,00	$ 8.061.980,00	20,00	$ 8.061.980,00
	9,39	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA PARA COLUMNA Y ZAPATA TANQUE	KG	$ 9.658,00	1.359,72	$ 13.132.176,00	1.359,72	$ 13.132.175,76
TANQUE AGUA POTABLE				$ -				
	9,40	EXCAVACIÓN MANUAL PARA TANQUE	M3	$ 39.259,00	199,41	$ 7.828.637,00	199,41	$ 7.828.637,19
	9,41	REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO PARA SUPERFICIE DE APOYO DE TANQUE EN PIEDRA RAJON - MATERIAL SELECCIONADO (80/20)	M3	$ 206.382,00	28,90	$ 5.964.440,00	28,90	$ 5.964.439,80
	9,42	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 10 KM	M3-KM	$ 22.831,00	259,23	$ 5.918.480,00	259,23	$ 5.918.480,13
	9,43	SOLADO EN CONCRETO E = 0.05 MTS DE 14 MPA (2000 PSI)	M3	$ 890.152,00	2,89	$ 2.572.539,00	2,89	$ 2.572.539,28
	9,44	CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) PARA FONDO TANQUE INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO.	M3	$ 1.195.256,00	11,56	$ 13.817.159,00	11,56	$ 13.817.159,36
	9,45	S/I CINTA PVC O-22	ML	$ 106.274,00	98,00	$ 10.414.852,00	98,00	$ 10.414.852,00
	9,46	CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) PARA TAPA Y MUROS DE TANQUE INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO	M3	$ 1.270.097,00	39,00	$ 49.533.783,00	39,00	$ 49.533.783,00
	9,47	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA PARA ESTRUCTURA TANQUE	KG	$ 9.658,00	3.061,63	$ 29.569.223,00	3.061,63	$ 29.569.222,54
TANQUE DE AGUAS RESIDUALES								
	9,48	EXCAVACIÓN MANUAL PARA TANQUE	M3	$ 39.259,00	59,29	$ 2.327.666,00	59,29	$ 2.327.666,11
	9,49	REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEBAJO DE ZAPATA EN PIEDRA RAJON - MATERIAL SELECCIONADO (80/20)	M3	$ 206.382,00	12,62	$ 2.604.541,00	12,62	$ 2.604.540,84
	9,50	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 10 KM	M3-KM	$ 22.831,00	77,08	$ 1.759.813,00	77,08	$ 1.759.813,48
	9,51	SOLADO EN CONCRETO E = 0.05 MTS DE 14 MPA (2000 PSI)	M3	$ 765.656,00	1,26	$ 964.727,00	1,26	$ 964.726,56
	9,52	CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) PARA TAPA Y MUROS DE TANQUE INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO	M3	$ 905.605,00	7,05	$ 6.384.515,00	7,05	$ 6.384.515,25
	9,53	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA PARA ESTRUCTURA TANQUE	KG	$ 9.658,00	1.044,02	$ 10.083.145,00	1.044,02	$ 10.083.145,16
Subtotal						$ 301.554.531,00		$ 301.554.531,90
10. INSTALACIONES ELECTRICAS (I.E MARCELIANO POLO, CERETE - I.E SANTA TERESITA SEDE ONRAL SANTANDER, SAN PELAYO - I.E MARCO FIDEL SUAREZ, CIENAGA DE ORO - I.E SAN JOSE DE MOÑITOS - I.E PLAZA BONITA SEDE NUEVA EL FRANO, PLANETA RICA - I.E RURAL TIERRALTA)								
	10,01	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO (incluye interruptor, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG)	UN	$ 251.975,00	48,00	$ 12.094.800,00	48,00	$ 12.094.800,00
	10,02	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE (incluye interruptor, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG)	UN	$ 254.729,00	10,00	$ 2.547.290,00	10,00	$ 2.547.290,00
	10,03	SALIDA PARA VENTILADOR DE TECHO (incluye control, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG,cable encauchetado 3x14AWG, Ventilador de Techo residencial)	UN	$ 1.246.819,00	60,00	$ 74.809.140,00	60,00	$ 74.809.140,00
	10,04	SALIDA PARA LUMINARIA EN TECHO Y EXTERIORES (incluye Tubería EMT, Tuberia PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG, cable encauchetado 3x14AWG, Panel LED 24W-Wallpack LED 30W)	UN	$ 624.202,00	214,00	$ 133.579.228,00	214,00	$ 133.579.228,00
	10,05	SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA Y AVISO SALIDA (incluye Tubería EMT, Tuberia PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG, cable encauchetado 3x14AWG, Luminaria LED EMERGENCIA, Aviso LED SALIDA)	UN	$ 945.986,00	56,00	$ 52.975.216,00	56,00	$ 52.975.216,00
	10,06	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA Y CFCI, (incluye TOMA DOBLE 15A - 125V, Tuberia PVC SCH40, Tubería EMT, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG) TD1-C-2-C4-C6-C8-10-12-14-16	UN	$ 203.416,00	120,00	$ 24.409.920,00	120,00	$ 24.409.920,00
	10,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO BIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y PUERTA DE 20 CIRCUITOS. (incluye Protecciones, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas)	UN	$ 1.282.734,00	6,00	$ 7.696.404,00	6,00	$ 7.696.404,00
	10,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA PUESTA A TIERRA (incluye Tubería PVC, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°8AWG)	UN	$ 1.914.256,00	6,00	$ 11.485.536,00	6,00	$ 11.485.536,00
	10,09	SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA EN Cu 2xN°8F + 1xN°8N (incluye Tuberia PVC, cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas)	ML	$ 147.633,00	25,02	$ 3.693.778,00	25,02	$ 3.693.777,66
	10,10	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE MEDIDA Y ADECUACIÓN DE PUNTO DE CONEXIÓN HASTA TABLERO DE PROTECCIONES (incluye Tuberia PVC, Tuberia IMC, cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas)	UN	$ 2.526.991,00	6,00	$ 15.161.946,00	6,00	$ 15.161.946,00
	10,11	SALIDA PARA TV (incluye TOMA TV, Tuberia PVC SCH40, Tubería EMT, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Coaxial RG-6)	UN	$ 202.067,00	10,00	$ 2.020.670,00	10,00	$ 2.020.670,00
	10,12	CERTIFICACION Retie Y Retilap Uso Final	UN	$ 2.873.894,00	6,00	$ 17.243.364,00	6,00	$ 17.243.364,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ENERGÍA SOLAR								
	10,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS (CABLE) RETIE TUBERÍAS PLÁSTICA Y METÁLICAS	UND	$ 3.599.955,00	5,00	$ 17.999.775,00	5,00	$ 17.999.775,00
	10,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INVERSOR OFFGRID 4000W	UND	$ 10.471.226,00	5,00	$ 52.356.130,00	5,00	$ 52.356.130,00
	10,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE METÁLICO CON INTERRUPTORES. INCLUYE ACCESORIOS	UND	$ 4.413.427,00	5,00	$ 22.067.135,00	5,00	$ 22.067.135,00
	10,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL MONOCRISTALINO DE 550W PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO	UND	$ 1.502.974,00	40,00	$ 60.118.960,00	40,00	$ 60.118.960,00
	10,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA INSTALACIÓN DE VEINTITRES (23) PANELES SOLARES. INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, ANCLAJE AL SUELO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS QUE PRESERVEN LA INTEGRIDAD DE LOS PANELES	UND	$ 1.104.924,00	40,00	$ 44.196.960,00	40,00	$ 44.196.960,00
	10,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE BATERÍAS (CADA UNIDAD DE 48V 100AH)	UND	$ 16.125.303,00	15,00	$ 241.879.545,00	15,00	$ 241.879.545,00
Subtotal						$ 796.335.797,00		$ 796.335.796,66

11. MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL COMEDOR COCINA DE LA I.E SAN JOSE CANALETE										
ACTIVIDADES PRELIMINARES										
	11,01	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO	Und	$	817.173,00	1,00	$	817.173,00	1,00	$ 817.173,00
	11,02	ADECUACIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO	M2	$	7.514,00	104,55	$	785.589,00	104,55	$ 785.588,70
	11,03	S/I CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE, H=2.10 MTS PARA OBRAS	ML	$	21.007,00	55,00	$	1.155.385,00	55,00	$ 1.155.385,00
EXCAVACIONES Y RELLENOS									0,00	
	11,04	EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS DE 1.00 X 1.00 MTS	M3	$	39.259,00	15,00	$	588.885,00	15,00	$ 588.885,00
	11,05	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS	ML	$	6.543,00	40,40	$	264.337,00	40,40	$ 264.337,20
	11,06	REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEBAJO DE ZAPATAS EN PIEDRA RAJON - MATERIAL SELECCIONADO (80/20)	M3	$	206.382,00	5,00	$	1.031.910,00	5,00	$ 1.031.910,00
	11,07	RELLENO DEL AREA CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	$	200.140,00	47,28	$	9.462.619,00	47,28	$ 9.462.619,20
	11,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 10 KM	M3	$	22.827,00	24,23	$	553.098,00	24,23	$ 553.098,21
CIMENTACIÓN									0,00	
	11,09	SOLADO EN CONCRETO E = 0.05 MTS DE 14 MPA (2000 PSI)	M3	$	890.152,00	0,50	$	445.076,00	0,50	$ 445.076,00
	11,10	ZAPATAS DE 1.00 X 1.00 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	M3	$	1.020.946,00	3,00	$	3.062.838,00	3,00	$ 3.062.838,00
	11,11	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	$	124.557,00	36,80	$	4.583.698,00	36,80	$ 4.583.697,60
	11,12	ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA CIMENTACIÓN	KG	$	9.658,00	610,30	$	5.894.277,00	610,30	$ 5.894.277,40
	11,13	SOBRECIMIENTO IMPERMEABILIZADO 3 HILADAS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0.10M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4	ML	$	40.066,00	36,80	$	1.474.429,00	36,80	$ 1.474.428,80
ESTRUCTURAS										
	11,14	COLUMNAS DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	$	135.860,00	41,00	$	5.570.260,00	41,00	$ 5.570.260,00
	11,15	VIGA SUPERIOR DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	$	135.759,00	24,60	$	3.339.671,00	24,60	$ 3.339.671,40
	11,16	ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA ESTRUCTURAS	KG	$	9.658,00	1.128,39	$	10.897.991,00	1.128,39	$ 10.897.990,62
	11,17	RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO DE 3000 PSI(PLANTILLA CON MALLA ELECTROSOLDADA E=0.08 Y VIGAS 0,15 MTS X 0.20 MTS) . REF 4 D 3/8" Y ESTRIBOS 1/4" @ 0.25 MTS	M2	$	157.726,00	6,00	$	946.356,00	6,00	$ 946.356,00
ESTRUCTURA - CUBIERTA										
	11,18	CUBIERTA TIPO SANDWICH 18 MM EN ACERO LAMINADO A500 GRADO C COLOR BLANCO CON AISLANTE EN POLIESTIRENO 18-20MM. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	M2	$	281.430,00	132,84	$	37.385.161,00	132,84	$ 37.385.161,20
	11,19	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CERCHAS CON PERFILES PHR C ENCAJONADOS SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS	KG	$	22.867,00	705,79	$	16.139.300,00	705,79	$ 16.139.347,98
	11,20	S/I DE CORREAS CON PERFILES PHR C SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS	KG	$	18.468,00	460,96	$	8.512.965,00	460,96	$ 8.513.009,28
PISOS										
	11,23	PLANTILLA EN CONCRETO 3000 PSI, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	$	127.857,00	108,16	$	13.829.013,00	108,16	$ 13.829.013,12
	11,24	S/I DE PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0.50X0.50 MTS COLOR BLANCA O BEIGE	M2	$	163.779,00	108,16	$	17.714.337,00	108,16	$ 17.714.336,64
	11,25	GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0.10 MTS	ML	$	35.593,00	9,00	$	320.337,00	9,00	$ 320.337,00
PINTURA COCINA EXISTENTE										
	11,26	REMOCION DE PINTURA EXISTENTE EN MAL ESTADO	M2	$	5.611,00	277,66	$	1.557.950,00	277,66	$ 1.557.950,26
	11,27	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	$	21.227,00	277,66	$	5.893.889,00	277,66	$ 5.893.888,82
	N.P 11,28	CANALETA GALVANIZADA PARA DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS	ML	$	286.186,00	12,30	$	3.520.088,00	12,30	$ 3.520.087,80
Subtotal							$	155.746.652,00		$ 155.746.724,23
12. MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL COMEDOR COCINA DE LA I.E EL CASTILLO - MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIEN										
	12,01	DEMOLICIÓN DE MESON EN CONCRETO E= 0.10 MTS DE CONCRETO Y SOPORTE EN BLOQUE INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	Und	$	196.292,00	1,00	$	196.292,00	1,00	$ 196.292,00
	12,02	DEMOLICIÓN DE PISOS EN MAL ESTADO E=0,10 CM, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES	M2	$	21.455,00	115,72	$	2.482.773,00	115,72	$ 2.482.772,60
	12,03	REMOCION DE PINTURA EXISTENTE EN MAL ESTADO	M2	$	5.611,00	253,75	$	1.423.791,00	253,75	$ 1.423.791,25
	12,04	PLANTILLA EN CONCRETO 3000 PSI, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	$	127.857,00	115,72	$	14.795.612,00	115,72	$ 14.795.612,04
	12,05	S/I DE PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0.50X0.50 MTS COLOR BLANCA O BEIGE	M2	$	163.779,00	74,84	$	12.257.220,00	74,84	$ 12.257.220,36
	12,06	GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0.10 MTS	ML	$	35.593,00	46,23	$	1.645.464,00	46,23	$ 1.645.464,39
	12,07	MANTENIMIENTO DE CORREAS METALICAS INCLUYE, PULIDA CON LIJA, ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE	ML	$	11.404,00	0,00	$	-	0,00	$ -
	12,08	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	$	21.227,00	253,75	$	5.386.351,00	253,75	$ 5.386.351,25
	N.P 12,09	DESMONTE DE CUBIERTA	M2	$	21.256,00	124,80	$	2.652.749,00	124,80	$ 2.652.748,80
	N.P 12,10	CUBIERTA TIPO SANDWICH 18 MM EN ACERO LAMINADO A500 GRADO C COLOR BLANCO CON AISLANTE EN POLIESTIRENO 18-20MM. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	M2	$	281.430,00	130,00	$	36.585.900,00	130,00	$ 36.585.900,00
	N.P 12,11	S/I DE CORREAS CON PERFILES PHR C SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS	KG	$	18.468,00	197,00	$	3.638.196,00	197,00	$ 3.638.196,00
Subtotal							$	81.064.348,00		$ 81.064.348,69
O Y ADECUACIÓN DEL COMEDOR COCINA DE LA I.E SAN SIMÓN SEDE SAGRADO CORAZON DE JESÚS - MUNICIPIO SAN ANDRÉ										
	13,01	DEMOLICIÓN DE PISOS EN MAL ESTADO E=0,10 CM, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES	M2	$	21.455,00	49,20	$	1.055.586,00	49,20	$ 1.055.586,00
	13,02	DESMONTE CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO INCLUYE ENTRAMADO EN CERCHAS METALICAS	M2	$	21.256,00	59,15	$	1.257.292,00	59,15	$ 1.257.292,40
	13,03	S/I DE CORREAS CON PERFILES PHR C SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS	KG	$	18.469,00	342,72	$	6.329.696,00	342,72	$ 6.329.695,68
	13,04	CUBIERTA TIPO SANDWICH 18 MM EN ACERO LAMINADO A500 GRADO C COLOR BLANCO CON AISLANTE EN POLIESTIRENO 18-20MM. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	M2	$	281.430,00	68,64	$	19.317.355,00	68,64	$ 19.317.355,20
	13,05	PLANTILLA EN CONCRETO 3000 PSI, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	$	127.857,00	49,20	$	6.290.564,00	49,20	$ 6.290.564,40
	13,06	S/I DE PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0.50X0.50 MTS COLOR BLANCA O BEIGE	M2	$	163.779,00	49,20	$	8.057.927,00	49,20	$ 8.057.926,80
	13,07	GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0.10 MTS	ML	$	35.593,00	28,40	$	1.010.841,00	28,40	$ 1.010.841,20
	13,08	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	$	21.227,00	81,17	$	1.722.996,00	81,17	$ 1.722.995,59
	N.P 13,09	DEMOLICIÓN DE MESÓN DE COCINA	M2	$	17.724,00	4,36	$	77.277,00	4,36	$ 77.276,64
	N.P 13,10	DESMONTE DE PUNTOS ELECTRICOS Y TUBERÍA PVC CONDUIT	UND	$	16.440,00	3,00	$	49.320,00	3,00	$ 49.320,00
	N.P 13,11	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO (incluye interruptor, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG)	UND	$	251.975,00	4,00	$	1.007.900,00	4,00	$ 1.007.900,00
	N.P 13,12	SALIDA PARA VENTILADOR DE TECHO (incluye control, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG,cable encauchetado 3x14AWG, Ventilador de Techo residencial)	UND	$	1.246.819,00	2,00	$	2.493.638,00	2,00	$ 2.493.638,00
	N.P 13,13	SALIDA PARA LUMINARIA EN TECHO Y EXTERIORES (incluye tubería EMT, Tuberia PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG, cable encauchetado 3x14AWG, Panel LED 24W-Wall pack LED 20W)	UND	$	624.202,00	2,00	$	1.248.404,00	2,00	$ 1.248.404,00
	N.P 13,14	REMOCION DE PINTURA EXISTENTE EN MAL ESTADO	M2	$	5.611,00	81,17	$	455.445,00	81,17	$ 455.444,87
Subtotal							$	50.374.241,00		$ 50.374.240,78

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

14. MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL COMEDOR COCINA DE LA I.E EL EBANO - MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS										
	14,01	REMOCION DE PINTURA EXISTENTE EN MAL ESTADO	M2	$ 5.611,00	79,34	$ 445.177,00		79,34	$	445.176,74
	14,02	DEMOLICIÓN DE PISOS EN TABLON ROJO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES	M2	$ 21.455,00	104,18	$ 2.235.182,00		104,18	$	2.235.181,90
	14,03	S/I DE PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0.50X0.50 MTS COLOR BLANCA O BEIGE	M2	$ 163.779,00	98,12	$ 16.069.995,00		98,12	$	16.069.995,48
	14,04	IMPERMEABILZANTE A DOS MANOS QUE ACTUE COMO REPARADOR EN MURO EN MAL ESTADO POR HUMEDAD INCLUYE REMOSION DE PINTURA, ESTUCO Y/O PAÑETE, MOHO Y HONGOS	M2	$ 31.021,00	34,10	$ 1.057.816,00		34,10	$	1.057.816,10
	14,05	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	$ 21.455,00	274,60	$ 5.891.543,00		274,60	$	5.891.543,00
	14,06	MANTENIMIENTO DE CORREAS METALICAS INCLUYE, PULIDA CON LIJA, ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE	ML	$ 11.404,00	0,00	$ -		0,00	$	-
	14,07	DESMONTE DE VENTILADORES EN MAL ESTADO	UND	$ 21.865,00	4,00	$ 87.460,00		4,00	$	87.460,00
	14,08	SALIDA PARA VENTILADOR DE TECHO (incluye control, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG,cable encauchetado 3x14AWG, Ventilador de Techo residencial)	UND	$ 1.246.819,00	4,00	$ 4.987.276,00		4,00	$	4.987.276,00
	N.P 14,09	RELLENO DEL AREA CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	$ 200.140,00	14,74	$ 2.950.064,00		14,74	$	2.950.063,60
	N.P 14,10	PLANTILLA EN CONCRETO 3000 PSI, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	$ 127.857,00	98,26	$ 12.563.229,00		98,26	$	12.563.228,82
	N.P 14,11	DESMONTE DE CUBIERTA	M2	$ 21.256,00	154,95	$ 3.293.617,00		154,95	$	3.293.617,20
	N.P 14,12	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CERCHAS CON PERFILES PHR C ENCAJONADOS SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS	KG	$ 22.867,00	642,10	$ 14.682.901,00		642,10	$	14.682.900,70
	N.P 14,13	S/I DE CORREAS CON PERFILES PHR C SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS	KG	$ 18.468,00	469,29	$ 8.666.848,00		469,29	$	8.666.847,72
	N.P 14,14	VIGA DE CIMIENTOS CORRIDOS DE 0.25 X 0.25 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	$ 100.543,00	15,50	$ 1.558.417,00		15,50	$	1.558.416,50
	N.P 14,15	CUBIERTA TIPO SANDWICH 18 MM EN ACERO LAMINADO A500 GRADO C COLOR BLANCO CON AISLANTE EN POLIESTIRENO 18-20MM. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	M2	$ 281.430,00	131,00	$ 36.867.330,00		131,00	$	36.867.330,00
Subtotal						$ 111.356.855,00			$	111.356.853,76
			SUBTOTAL OBRAS CIVILES			$ 4.020.456.321,00			$	4.020.456.467,88

DOTACIÓN DE MENAJE PARA COMEDOR - COCINA DE LAS DIFERENTES SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

$ 30.615.298,00

15. SUMINISTRO PARA COCINAS Y COMEDORES (I.E MARCELIANO POLO, CERETE - I.E SANTA TERESITA SEDE GNRAL										
	15,01	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA COCINAS	UND	$30.264.373,00	0,00	$ -		0,00	$	-
	15,02	SUMINISTRO DE DOTACION MENAJE COCINA Y COMEDORES	UND	$ 5.004.363,00	0,00	$ -		0,00	$	-
	15,03	SUMINISTRO DE MESAS Y SILLAS PARA COMEDORES	UND	$ 6.843.299,00	0,00	$ -		0,00	$	-
	15,04	SUMINISTRO DE CONTENEDORES DE BASURA	UND	$ 659.785,00	10,00	$ 6.597.850,00		10,00	$	6.597.850,00
	N.P 15,05	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA COCINAS TIPO A (I.E DE CERETÉ, SAN PELAYO, CIENAGA DE ORO, MOÑITOS Y PLANETA RICA)	UND	$ 27.316.373,00	5,00	$ 136.581.865,00		5,00	$	136.581.865,00
	N.P 15,06	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA COCINAS TIPO B (I.E DE TIERRALTA)	UND	$ 26.646.373,00	1,00	$ 26.646.373,00		1,00	$	26.646.373,00
	N.P 15,07	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA COCINAS TIPO C (I.E DE CANALETE)	UND	$ 23.966.373,00	1,00	$ 23.966.373,00		1,00	$	23.966.373,00
	N.P 15,08	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA COCINAS TIPO D (I.E SAN BERNARDO DEL VIENTO)	UND	$23.363.373,00	1,00	$ 23.363.373,00		1,00	$	23.363.373,00
	N.P 15,09	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA COCINAS TIPO E (I.E SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO)	UND	$ 15.993.373,00	1,00	$ 15.993.373,00		1,00	$	15.993.373,00
	N.P 15,10	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA COCINAS TIPO F (I.E LOS CÓRDOBAS)	UND	$ 23.162.373,00	1,00	$ 23.162.373,00		1,00	$	23.162.373,00
	N.P 15,12	SUMINISTRO DE DOTACION MENAJE COCINA Y COMEDORES TIPO A (I.E DE CERETÉ, SAN PELAYO, CIENAGA DE ORO, MOÑITOS, PLANETA RICA Y TIERRALTA)	UND	$ 5.004.363,00	6,00	$ 30.026.178,00		6,00	$	30.026.178,00
	N.P 15,13	SUMINISTRO DE DOTACION MENAJE COCINA Y COMEDORES TIPO B (I.E DE CANALETE)	UND	$ 4.784.595,00	1,00	$ 4.784.595,00		1,00	$	4.784.595,00
	N.P 15,14	SUMINISTRO DE DOTACION MENAJE COCINA Y COMEDORES TIPO C (I.E DE SAN BERNARDO DEL VIENTO)	UND	$ 4.125.291,00	1,00	$ 4.125.291,00		1,00	$	4.125.291,00
	N.P 15,15	SUMINISTRO DE DOTACION MENAJE COCINA Y COMEDORES TIPO D (I.E DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO)	UND	$ 3.685.755,00	1,00	$ 3.685.755,00		1,00	$	3.685.755,00
	N.P 15,16	SUMINISTRO DE DOTACION MENAJE COCINA Y COMEDORES TIPO E (I.E DE LOS CÓRDOBAS)	UND	$ 4.564.827,00	1,00	$ 4.564.827,00		1,00	$	4.564.827,00
	N.P 15,17	SUMINISTRO DE MESAS Y SILLAS PARA COMEDORES TIPO A (I.E DE CERETÉ, SAN PELAYO, CIENAGA DE ORO, MOÑITOS, PLANETA RICA Y TIERRALTA)	UND	$ 6.843.299,00	6,00	$ 41.059.794,00		6,00	$	41.059.794,00
	N.P 15,18	SUMINISTRO DE MESAS Y SILLAS PARA COMEDORES TIPO B (I.E DE CANALETE)	UND	$ 6.158.969,00	1,00	$ 6.158.969,00		1,00	$	6.158.969,00
	N.P 15,19	SUMINISTRO DE MESAS Y SILLAS PARA COMEDORES TIPO C (I.E DE SAN BERNARDO DEL VIENTO)	UND	$ 4.105.979,00	1,00	$ 4.105.979,00		1,00	$	4.105.979,00
	N.P 15,20	SUMINISTRO DE MESAS Y SILLAS PARA COMEDORES TIPO D (I.E DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO)	UND	$ 2.737.320,00	1,00	$ 2.737.320,00		1,00	$	2.737.320,00
	N.P 15,21	SUMINISTRO DE MESAS Y SILLAS PARA COMEDORES (I.E DE LOS CÓRDOBAS)	UND	$ 5.474.639,00	1,00	$ 5.474.639,00		1,00	$	5.474.639,00
		SUBTOTAL SUMINISTROS				$ 363.034.927,00			$	363.034.927,00
		SUBTOTAL PROYECTO				$ 4.383.491.248,00		88,49%	$	4.383.491.394,88
		TOTAL COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS				$ 4.383.491.248,00			$	4.383.491.394,88
		IMPLEMENTACIÓN PLAN DE GESTION INTEGRAL EN OBRA - PGIO				$ 67.314.706,00		1,51%	$	67.314.706,00
		VALOR TOTAL PROYECTO OBRA + SUMINISTRO				$ 4.450.805.954,00		100,00%	$	4.450.805.954,00
		AMROTIZACIÓN ANTICIPO (30%)							$	1.240.516.822,50
		VALOR NETO A PAGAR						72,13%	$	3.210.289.131,50

VI.-GARANTÍAS

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	
Aseguradora	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
Póliza contractual	NB-100369947
Aprobación de Póliza	19 DE FEBRERO 2025

AMPARO	VIGENCIA A FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/02/2025	12/04/2026	$ 413.513.491,50
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	12/02/2025	12/04/2026	$1.240.540.474,50
PRESTACIONES SOCIALES	12/02/2025	12/10/2028	$413.513.491,50
ESTABILIDAD DE LA OBRA	1210/2025	12/10/2030	$398.655.004,10
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	12/02/2025	12/04/2026	$41.226.771,00

AMPARO	VIGENCIA A FECHA DE ACTA DE INICIO		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/03/2025	17/05/2026	$413.513.491,50
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	17/03/2025	17/05/2026	$1.240.540.474,50
PRESTACIONES SOCIALES	17/03/2025	17/11/2028	$413.513.491,50
ESTABILIDAD DE LA OBRA	17/11/2025	17/11/2030	$398.655.004,10
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	17/03/2025	17/05/2026	$41.226.771,00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
Aseguradora	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

137

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

Póliza contractual	NB-100095688
Aprobación de Póliza	19 DE FEBRERO 2025

AMPARO	VIGENCIA A FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
AMPARO BÁSICO	12/02/2025	12/10/2025	$569.400.000,00
PATRONAL	12/02/2025	12/10/2025	$569.400.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	12/02/2025	12/10/2025	$569.400.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	12/02/2025	12/10/2025	$569.400.000,00
AMPARO	**VIGENCIA A FECHA DE ACTA DE INICIO**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
AMPARO BÁSICO	13/03/2025	17/11/2025	$569.400.000,00
PATRONAL	13/03/2025	17/11/2025	$569.400.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	13/03/2025	17/11/2025	$569.400.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	13/03/2025	17/11/2025	$569.400.000,00

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	
Aseguradora	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
Póliza contractual	NB-100369947
Aprobación de Póliza	28/01/2026

AMPARO	VIGENCIA A FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/02/2025	12/04/2026	$ 413.513.491,50

BUEN MANEJO DE ANTICIPO	12/02/2025	12/04/2026	$1.240.540.474,50
PRESTACIONES SOCIALES	12/02/2025	12/10/2028	$413.513.491,50
ESTABILIDAD DE LA OBRA	12/10/2025	12/10/2030	$398.655.004,10
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	12/02/2025	12/04/2026	$41.226.771,00

AMPARO	VIGENCIA A FECHA DE ACTA DE REINICIO		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/12/2025	11/09/2026	$445.080.595,40
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	09/12/2025	11/09/2026	$1.240.540.474,50
PRESTACIONES SOCIALES	09/12/2025	11/03/2029	$445.080.595,40
ESTABILIDAD DE LA OBRA	11/03/2026	11/03/2031	$429.087.825,92
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	11/12/2025	11/09/2026	$41.373.956,76

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
Aseguradora	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
Póliza contractual	NB-100095688
Aprobación de Póliza	19 DE FEBRERO 2025

AMPARO	VIGENCIA A FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
AMPARO BÁSICO	12/02/2025	12/10/2025	$569.400.000,00
PATRONAL	12/02/2025	12/10/2025	$569.400.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	12/02/2025	12/10/2025	$569.400.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	12/02/2025	12/10/2025	$569.400.000,00

AMPARO	VIGENCIA A FECHA DE ACTA DE REINICIO		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
AMPARO BÁSICO	13/03/2025	11/03/2026	$569.400.000,00
PATRONAL	13/03/2025	11/03/2026	$569.400.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	13/03/2025	11/03/2026	$569.400.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	13/03/2025	11/03/2026	$569.400.000,00

VI.-GARANTÍAS

VII. CONSTANCIAS:

A. Que, las obras objeto del contrato fueron entregadas por el Contratista de obra y recibidas por la supervisión a entera satisfacción, tal como consta en el **Acta Final** respectiva de fecha (11) de marzo de 2026 la cual hace parte integral de la presente Acta.

B. Que, en la presente Acta de Liquidación del Contrato de obra **SI-LP-002-2024** cuyo objeto es: **" MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".** están incluidos todos los valores ejecutados así: Contratadas inicialmente con todas las revisiones, compensaciones y modificaciones acordadas para el contrato.

C. Que, el Contratista de Obra manifiesta que durante la ejecución del contrato se efectuaron los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, Riesgos laborales, aportes a Cajas de Compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello hubiere lugar, conforme a los porcentajes establecidos en la legislación actual, lo cual es avalado por el supervisor.

D. Que, el Contratista de obra presentó para la suscrita acta de liquidación, los siguientes documentos: copia del Acta Final de obra, certificado de pago de aportes parafiscales en el SENA, certificado de pago de aportes parafiscales del ICBF, certificado de pago de aportes parafiscales de la Caja de Compensación Familiar de Córdoba, comprobantes de todos los pagos de seguridad social, paz y salvo de la oficina del trabajo, así como las Modificaciones del vencimiento de los términos de las pólizas que garantizan el cubrimiento de los riesgos derivados del contrato, debidamente aprobadas en el sistema SECOP II.

Compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello hubiere lugar, conforme a los porcentajes establecidos en la legislación actual, lo cual es avalado por el supervisor.

D. Que, el Contratista de obra presentó para la suscrita acta de liquidación, los siguientes documentos: copia del Acta Final de obra, certificado de pago de aportes parafiscales en el SENA, certificado de pago de aportes parafiscales del ICBF, certificado de pago de aportes parafiscales de la Caja de Compensación Familiar de Córdoba, comprobantes de todos los pagos de seguridad social, paz y salvo de la oficina del trabajo, así como las Modificaciones del vencimiento de los términos de las pólizas que garantizan el cubrimiento de los riesgos derivados del contrato, debidamente aprobadas en el sistema SECOP II.

E. EL CONTRATISTA manifiesta, que, durante la ejecución del contrato, no surgieron situaciones que generen desequilibrio económico, creando a su favor haberes adicionales, por lo cual EL CONTRATISTA renuncia a toda acción posterior, judicial, extrajudicial, que se hubiere intentado o pudiera intentarse contra el DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA en relación con el contrato y la presente liquidación.

F. Que, el Supervisor del Contrato de obra **SI-LP-002-2024** cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".** manifiesta que la realización del objeto del contrato se efectúo bajo su vigilancia y control en todas y cada una de las etapas y fue recibida a satisfacción de acuerdo con lo estipulado en las cláusulas del contrato.

G. Que, no se le impusieron multas al contratista con ocasión a la ejecución del contrato de obra **SI-LP-002-2024** cuyo objeto es**: " MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".**

H. Que, conforme a lo anteriormente expuesto y no habiendo divergencias o diferencias que conciliar o acordar, se acuerda liquidar el contrato descrito.

I. Que, como quiera que aún quede pendiente en favor del Contratista pago correspondiente al acta final, la presente acta de liquidación queda perfeccionada una vez se haya girado el valor correspondiente al saldo pendiente.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron, a los 08 MAYO 2026.

CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL
Secretario de Infraestructura Departamental
Supervisora

MARIA ISABEL QUINTERO
R/L CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002
Contratista

JUAN PABLO BANQUEZ GONZALEZ
R/L ANTICA SAS BIC
Interventoría

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REVISO POR:
Nombre: Oscar Pineda Mendoza	Nombre: Luz leticia Burgos	Nombre: Kelly castellanos
Cargo: contratista S.I.D	Cargo: abogada contratista S.I.D	Cargo: contratista S.I.D
Firma	Firma	Firma: Kelly castellanos