ACTA No 10_ 2026-05-14			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Solicitud de ampliación de tiempo para fichas			
CIUDAD Y FECHA:	Cali, 2026-04-10	**HORA INICIO:** 4:00 am	**HORA FIN:** 5:00 pm
LUGAR Y/O ENLACE:	SENA-Centro de la Construcción sede Santa Fe	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Valle del Cauca	

Punto de Agenda:

- **Solicitud de ampliación de tiempos de formación para fichas en territorios rurales del Valle del Cauca;** Se propone la ampliación de los tiempos de formación para las siguientes fichas del programa de formación complementaria del SENA:

    1. FICHA_3498703_ARGELIA- VEREDA LA AURORA
    2. FICHA_3498774_ARGELIA- VEREDA CAJONES
    3. FICHA_3498848_BUGA- LA MAGDALENA

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

Ampliación de tiempos de formación para fichas en territorio rural del Valle del Cauca

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE FINALIZACIÓN DE LAS PRACTICAS Y COMPROMISOS DE CURSOS

Programa: construcción de pavimento con placa huella para vías terciarias 5 86110533 materiales, equipos y presupuestos

Por medio del presente, me permito solicitar formalmente la ampliación del plazo de finalización de tres (3) fichas a mi cargo del programa “construcción de pavimento con placa huella para vías terciarias 5: materiales, equipos y presupuestos”.

Durante el presente año de ejecución del contrato, se ha dado continuidad a los cursos que se encontraban pendientes en cuanto al desarrollo de las prácticas, retomando su implementación mediante el uso de los módulos 7 y 5. No obstante, el tiempo destinado para este propósito ha resultado insuficiente, lo que ha dificultado el avance adecuado de las actividades programadas.

Es importante resaltar que el instructor Jorge López ha realizado de manera oportuna y responsable todas las gestiones correspondientes dentro de los tiempos establecidos y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, garantizando la planificación, seguimiento y ejecución de las actividades formativas según lo estipulado.

Sin embargo, pese a estos esfuerzos, se presenta una limitante significativa debido a que, a la fecha, no se ha cumplido con la entrega de los materiales requeridos para el desarrollo de las prácticas correspondientes a las siguientes fichas:

1. FICHA 3498703 – Argelia, vereda La Aurora
2. FICHA 3498774 – Argelia, vereda Cajones
3. FICHA 3498848 – Buga, La Magdalena

En este sentido, el incumplimiento en la entrega de materiales y los retrasos generados son atribuibles exclusivamente al proceso de suministro, lo cual ha impactado directamente el desarrollo oportuno de las actividades prácticas y el cumplimiento de los objetivos formativos establecidos en el cronograma.

En consideración de lo anteriormente expuesto, se solicita la ampliación del plazo inicialmente establecido para la fecha de finalización. Asimismo, y de ser viable, se propone omitir los días señalados en la tabla presentada, con el fin de alcanzar dicho objetivo.

FICHA	MUNICIPIO	UBICACIÓN	FECHAS A RETRIRAR	FECHAS PARA ADICIONAR	FECHA TERMINACION ACTUAL	FECHA DE TERMINACION SALICITADA
3498703	Argelia	la aurora	5/05/2026	7/07/2026	19/05/2026	14/07/2026
			12/05/2026	14/07/2026		
3498774	Argelia	cajones	6/05/2026	8/07/2026	20/05/2026	15/07/2026
			13/05/2026	15/07/2026		
3498848	buga	la magdalena	25/05/2026	6/07/2026	1/06/2026	13/07/2026
			1/06/2026	13/07/2026		

Con el fin de mantener la intensidad horaria de los cursos en 48 horas, sin excederla, se propone eliminar los días indicados de cada ficha, dado que son los únicos que no se encuentran asociados a comisiones próximas a legalizadas.

Ficha 3467333: Fecha inicio 14 de abril 2026

Ficha 3467405: Fecha inicio 15 de abril 2026

Ficha 3467420: Fecha inicio 20 de abril 2026

CONCLUSIONES

1. A partir del análisis expuesto, se evidencia que el desarrollo de las actividades prácticas asociadas a las fichas en mención se ha visto afectado por factores externos, principalmente relacionados con retrasos en el suministro de materiales, situación que ha limitado el cumplimiento oportuno del cronograma establecido.

2. Se resalta el cumplimiento y la gestión oportuna por parte del instructor responsable, quien ha garantizado la adecuada ejecución de las actividades formativas dentro de sus competencias, sin que las dificultades presentadas sean atribuibles a su desempeño.
3. En virtud de lo anterior, resulta necesario ajustar los tiempos inicialmente proyectados, con el propósito de asegurar el cumplimiento de los objetivos formativos y la correcta finalización de los procesos de aprendizaje.
4. La solicitud de ampliación del plazo, junto con la propuesta de ajuste mediante la omisión de días específicos, constituye una alternativa viable que permite mantener la intensidad horaria requerida sin afectar la calidad del proceso formativo.

Finalmente, la aprobación de la presente solicitud contribuirá al desarrollo adecuado de las prácticas, garantizando el logro de los resultados de aprendizaje y el cumplimiento de las metas establecidas en el programa. Agradezco de antemano la atención y pronta respuesta a esta solicitud, y quedo atenta a la confirmación de la nueva fecha límite y a cualquier información adicional requerida para formalizar el ajuste del cronograma.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
n/a	n/a	n/a	n/a

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Juan Gabriel Vargas Ortiz	CC-SENA		NINGUNA	
Jorge Eduardo López araujo	CC-SENA	si	NINGUNA	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS