294

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 110-14.49-023- 2025

DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO:

CONTRATO DE OBRA N° 110-14.49-023- 2025

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PATIA CAUCA

CONTRATISTA: MUZDEL INGENIERIA SAS NIT. 901.114.890-7

R.L. IVAN DARIO MUÑOZ DELGADO C.C. 98.323.736 de San Pablo

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, MITIGACION Y RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA A CAUSA DE LA OLA INVERNAL QUE ATRAVIESA EL MUNICIPIO DE PATIA, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO No 004 DEL OCHO (8) DE ENERO DE 2025

PARTES QUE INTERVIENEN:

En la fecha indicada, se reunieron en las instalaciones de la Alcladía Municipal de Patía Cauca, el ingeniero JUAN FERNANDO IBARRA ESPINOSA Secretario de infraestructura y vivienda, en calidad de Supervisor por parte del Municipio; el Ingeniero IVAN DARIO MUÑOZ DELGADO, en Representación de MUZDEL INGENIERIA SAS, en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de Liquidación por mutuo acuerdo del contrato en referencia.

CRONOLOGIA DEL CONTRATO:

FIRMA DEL CONTRATO PRINCIPAL:	25 de enero de 2025
PLAZO DEL CONTRATO:	6 meses
INICIO DEL CONTRATO:	6 de febrero de 2025
ACTA DE OBRA N° 01:	5 de marzo de 2025
ACTA DE OBRA N° 02:	6 de mayo de 2025
ACTA DE MODIFICACIÓN N° 01:	3 de junio de 2025
OTROSI No. 1:	3 de junio de 2025
ACTA DE OBRA N° 03 y FINAL:	26 de julio de 2025
VENCIMIENTO CONTRACTUAL:	6 de agosto de 2025
INFORME DE SUPERVISIÓN 01 Y FINAL:	8 de agosto de 2025
ACTA DE LIQUIDACION:	8 de agosto de 2025

VALOR DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS y EJECUTADAS:

VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 245.610.222,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL:	$ 100.000.266,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 345.610.488,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$ 345.610.488,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	$ 0,00

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y RECIBIDAS:

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
0	0	0			0,00
1	limpieza manual obras de drenaje	M2	597,00	19.000	11.343.000,00
2	conformacion de via con adicion de material granular	m2	5.430,00	18.199	98.820.570,00
3	Remoción de derrumbes	m3	7.830,00	19.118	149.693.940,00
0	Ajuste por decimales			0	0,00
0				**Valor Costos Directos**	**259.857.510,00**
0			Administracion	28%	72.760.103,00
0			imprevistos	3%	7.795.725,00
0			utilidad	2%	5.197.150,00

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 110-14.49-023- 2025

0	**Valor Costos indirectos AIU**	**33%**	**85.752.978,00**
0	**VALOR TOTAL DE LA OBRA FINAL EJECUTADA**		**345.610.488,00**

BALANCE DEL CONTRATO:

VALOR ACTIVIDADES CONTRATADAS:	$ 245.610.222,00	
VALOR ADICIONAL	$ 100.000.266,00	
VALOR ACTIVIDADES VALORADAS EN ACTA N° 01		$ 129.407.089
VALOR ACTIVIDADES VALORADAS EN ACTA N° 02 :		$ 86.381.714
VALOR ACTIVIDADES VALORADAS EN ACTA N° 03 y FINAL:		$ 129.821.685
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:		$ 0
SUMAS IGUALES	**$ 345.610.488,00**	**$ 345.610.488,00**

VALOR ANTICIPO:	$ 0,00	
VALOR AMORTIZACION ACTA DE OBRA N° 01:		$ 0,00
VALOR AMORTIZACION PRESENTA ACTA:		$ 0,00
VALOR POR AMORTIZAR:		$ 0
SUMAS IGUALES	**$ 0,00**	**$ 0,00**

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA EN LA PRESENTE ACTA: $ 129.821.685,00
CIENTO VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEITIUN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

CERTIFICACION:

El Interventor del contrato y Supervisor por parte del Municipio del contrato de la referencia CERTIFICA que:

a) El objeto y las obligaciones derivadas del contrato se ejecutaron según lo planificado.
b) Las actividades detalladas en el Acta de Obra N° 03 y Final fueron ejecutadas, entregas y recibidas a entrera satisfación, pero por esta circunstancia no se exime al Contratista de la responsabilidad por la calidad de las actividades entregadas y recibidas.
c) Se deja constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista con los aportes al sistema de seguridad social durante la vigencia del contrato.
d) Con base en lo anteriormente expuesto, se declara que las partes que hacen parte del contrato en referencia se encuentran a PAZ Y SALVO por todo concepto.

Para constancia se firma en las instalaciones de la Secretaría de Infrestructura y Vivienda de la Alcaldía Municipal, a los OCHO (08) días del mes de agosto del año dos mil veinticinco (2025)., por los que en ella intervinieron.

MUZDEL INGENIERIA SAS
R.L. IVAN DARIO MUÑOZ DELGADO
Contratista

	MUNICIPIO DE PATIA NIT. 891.502.194-8 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA		CODIGO: IV04 VERSIÓN: 01 FECHA: 30-07-2011
ESTADO: CONTROLADO	FORMATO ACTUALIZADO	ESTADO: CONTROLADO	

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 110-14.49-023- 2025

JUAN FERNANDO IBARRA ESPINOSA
Secretario de Infraestructura y Vivienda
Supervisor - Municipio de Patía

JHON JAIRO FUENTES QUINAYAS
Vo. Bo. Alcalde Municipal
Municipio de Patía Cauca

Proyectó: Ricardo Zapata - Arquitecto Apoyo SIV