Bucaramanga, 14 de abril de 2026

Señores
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL
NIT. 807.008.827-8

Atn.: Supervisión del Contrato No. MC 0254-2026

Cordial saludo.

En mi calidad de contratista y representante de **ODIR CERTIFICACIONES S.A.S.**, identificada con NIT **901124247-3**, me permito solicitar de manera respetuosa la **prórroga del Contrato No. MC 0254-2026**, cuyo objeto es la **prestación de servicios especializados para la inspección y certificación RETIE y RETILAP para el proyecto "Construcción del Nuevo Hospital de Toledo"**, requerido para la terminación de la obra que pertenece a la E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental.

De conformidad con el acta de inicio, el contrato inició el día **diecinueve (19) de marzo de 2026** y su fecha de terminación fue fijada para el **dieciocho (18) de abril de 2026**. No obstante, a la fecha, la obra aún **no se encuentra lista para realizar la siguiente visita de verificación correspondiente al avance contractual**, situación que impide la adecuada ejecución de las actividades pendientes a cargo de nuestra firma dentro del plazo inicialmente pactado.

En razón de lo anterior, y con el propósito de garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual, así como la correcta realización de la visita técnica y de las actividades de verificación requeridas, solicitamos respetuosamente se autorice una **prórroga por treinta (30) días calendario adicionales** al término contractual.

Esta solicitud se formula con el fin de contar con un plazo razonable que permita culminar satisfactoriamente las obligaciones derivadas del contrato, una vez las condiciones de avance de la obra hagan procedente la visita de verificación.

Agradecemos la atención prestada a la presente y quedamos atentos a su respuesta.



MARCOS JEISSON VELÁSQUEZ JAIMES
Representante Legal
ODIR CERTIFICACIONES S.A.S.
NIT 901124247-3
C.C. 1.098.621.696 de Bucaramanga
Tel. 317 6688203