**FORMATO DE INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR** **Código: MAGC –F04**

# I. Datos Generales del Contrato

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1. DENOMINACION DEL CONTRATO** | **INFORME No.** | 02 | |
| Contrato N° | CD-11-2020-1754 | | |
| Nombre del Supervisor | PATRICIA MARTINEZ HOYER | | |
| **2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL** | | | |
| Tipo de contrato | Prestación de Servicios | Otro: | |
| Nombre del contratista | MERLY JUDITH MERIÑO DE LA CRUZ | | |
| Identificación del contratista | 32.766.636 | | |
| Objeto del contrato | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA DE PROMOCION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO, VIOLENCIA SEXUAL Y LESIONES DE CAUSA EXTERNA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. | | |
| Plazo | El plazo para la ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre del 2020, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. | | |
| Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P) | No. 202001925 | Fecha del C.D.P (dd-MM-yyyy) | 09/07/2020 |
| Número de Registro Presupuestal (R.P.) | No. 202006098 | Fecha del R.P (dd-MM-yyyy) | 15/09/2020 |

| Valor del contrato | |
|---|---|
| Contrato Inicial | $ 17.600.000 |
| Adición 1 | $ |
| Adición 2 | $ |
| Adición 3 | $ |
| Total | $ 17.600.000 |

| Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy) | Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy) | Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy) | Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy) |
|---|---|---|---|
| 15/09/2020 | 31/12/2020 | | |

**3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):**

| Amparos | Aseguradora | No de Póliza | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde (dd-MM-yyyy) | Hasta (dd-MM-yyyy) |
| Calidad del servicio | | | | |
| Cumplimiento | | | | |
| Anticipo | | | | |
| Pago anticipado | | | | |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados | | | | |
| Salarios y prestaciones | | | | |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | | | | |
| Otros | | | | |

**4. EJECUCION DEL CONTRATO**

| Descripción | Valor |
|---|---|
| Valor del Contrato Inicial (IVA incluido) | $ 17.600.000 |
| Adición No. 1 | $ |
| Adición No. 2 | $ |
| Adición No. 3 | $ |
| Valor Total del contrato | $ 17.600.000 |
| Porcentaje del Anticipo | $ |
| Porcentaje del Pago anticipado | $ |
| Valor Ejecutado del Contrato | $ 7.500.000 |
| Valor por ejecutar | $ 10.100.000 |
| **Valor a pagar en el presente Informe** | $ 5.000.000 |
| No. Factura o Cuenta de Cobro | 02 |

## II. Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

| Obligación Contractual | Producto |
|---|---|
| Realizar una socialización de las rutas de atención en salud a victimas de violencia de genero y sexual y a los funcionarios de la secretaria de salud y otros actores involucrados, presencial y/o virtual. | Se realizo socialización de las rutas de atención en salud a víctimas de violencia de género y sexual realizada con la Junta de Acción Comunal barrio Pueblito localidad sur Occidente. |
| Verificación de los kits póst exposición de VIH-SIDA, anticoncepción de emergencia, Hepatitis B en el 100% de los servicios de urgencia de la IPS PUBLICA. Presencial y/o virtual. | Se realizo visitas a diferentes Instituciones IPS publicas parala Verificación de los kits post exposición de VIH-SIDA, anticoncepción de emergencia, Hepatitis B en el 100% de los servicios públicos de urgencias**.** |
| Acciones de inspección y vigilancia al 100% de IPS públicas con servicios de urgencias, para verificar en cumplimiento de la activación de la ruta de atención integral de las victimas de violencia de género y violencia sexual de los casos reportados al sivigila virtual y/o presencial. | Durante este periodo al realizar la verificación de los kits en las diferentes IPS se realizaron las acciones de inspección y vigilancia donde se logró verificar el cumplimiento de activación de ruta, así como también en el seguimiento de casos a través de las historias clínicas de manera virtual y presencial. |
| Seguimiento al 100% de las medidas de atención generadas a mujeres víctimas de la violencia por la autoridad competente presencial y/o virtual seguimiento a las EPS de la implementación de la ruta de atención en salud de las mujeres con medida de atención según ley 1257 2008, virtual. | Se tiene programado realizar visita al hogar ser tu ser para seguimiento a las mujeres víctimas de la violencia. |
| Realizar una socialización de la ruta de atención en salud a las victimas de violencia sexual y violencia de genero a la población migrante, indígenas, población afrocolombiana a la comunidad, población clave personas en situación de riesgo de discapacidad, y organizaciones de mujeres de acuerdo a los lineamientos actuales. | Durante el periodo se reprogramó actividad con Población afro y población Migrante y discapacidad debido a la Pandemia para el mes de Diciembre. |
| Realizar en 2 IED priorizadas el proyecto de abordaje de las violencias sexuales dirigidas a docentes, padres de familia y de 25 estudiantes de los grados 4 y 5 de acuerdo a los lineamientos articulados con el UNICEF y educación presencial y/o virtual. | Se realizo actividad en abordaje de las violencias sexuales a jóvenes de la comunidad la Bendición de Dios, pertenecientes a la Institución Educativa Brisas del Rio, donde participaron 15 estudiantes. |
| Realizar asistencia técnica dirigida a profesionales de salud de IPS con servicios de urgencias y EAPB del Distrito sobre el abordaje integral de las violencias de basadas en genero con | Las asistencias técnicas dirigidas a los profesionales de la salud esta programada para el mes de noviembre 2020. |

| | |
|---|---|
| enfoque de derechos, diferencial y de genero y las rutas de atención virtual / presencial. | |
| Acompañamiento a las organizaciones de mujeres activistas de la licha contra violencia contra las mujeres a través de 1 reunión al año en articulación con la oficina de la mujer. | La reunión de articulación con la oficina de la Mujer está programada para el mes de noviembre 2020. |
| Articular acciones con organizaciones internacionales tales como como UNICEF, ONU-MUJERES, CONSEJO NORUEGO, OPS, para llevar a cabo acciones de protección, prevención y atención integral de la violencia de genero a población migrante. | Durante el periodo no se requirió el apoyo de organizaciones internaciones para la atención integral de la violencia de genero a población migrante debido a que no se presentaron. |
| Realizar visitas de IVC, seguimiento monitoreo y asistencia técnica al 100% de las EAPB articulada con la oficina de aseguramiento de acuerdo a los lineamientos presencial y/o virtual. | Se realizo visitas realizadas de IVC, para seguimiento monitoreo y asistencia técnica al 100% de las EAPB articulada con la oficina de aseguramiento de acuerdo con los lineamientos presencial. |
| Realizar seguimiento de las lesiones de causa externa por sivigila. | Se realizo seguimientos realizados a los casos reportados por la Secretaria de Salud. |
| Presentar informe de gestión de acuerdo al direccionamiento estratégico. | Se realizo Informe de gestión presentado a la Supervisora con base a las actividades ejecutadas. |
| Estar disponible a desarrollar las actividades de acuerdo a la demanda del programa. | Se realizo apoyo a las actividades administrativa del programa del Objeto Contractual. |

Los soportes documentales del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes:

1. Actas de visitas
2. Registro fotográfico

**PATRICIA MARTINEZ HOYER,** quien actúa en nombre y representación del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación del pago de las Estampillas Distritales y Departamentales y de la acreditación del pago de seguridad social.

Se firma en Barranquilla a los 31 días del mes de diciembre 2020.

**FIRMA DEL SUPERVISOR**
**Identificación: 36557572**

**FIRMA DEL CONTRATISTA**
**Identificación: 32.766.636**