2 Febrero 2026 Nota 308

Clima: Lluvias con tormenta 10 am - 3 p.m.
Personal: 3 Oficiales
7 Ayudantes de Obra Civil
1 Maestro
3 Instaladores (1 Albañil) Cubierta
1 Instalador en Piso
1 Ing Lider Cubierta

Actividades: Muros en mampostería Etapa #4. Anclaje de Aceros en losa de contrapiso, columnetas muros no estructurales. Instalación de Cubierta costado Sur (Triángulos). Se realiza acompañamiento a personal de instalación de cubierta dado que se está realizando actividades en cubierta zona Sur con delimitación de áreas sobre acceso de Calle 4°B. Profesional SISOMA obra, líder de equipo de cubierta recibe acompañamiento en la totalidad de la jornada con lluvias que no permiten continuar con la actividad.

Residente Obra

Residente Interventoría

EL DIA DE HOY SE PASA REVISTA DE LAS OBRAS SECTOR ETAPA 1 EJE ⑨-⑩ PATIFICANDO LO SIGUIENTE: SE DEBE CONTINUAR CON LAS COLUMNETAS Y VIGAS CINTAS EN LOS MUROS CON SU RESPECTIVA DILATACION. PARA MURO LOCAL 134-114 SE RECOMIENDA HACER MURO A 90° PARA SOPORTE MEJOR CON EL OBJETO DE ARRIOSTRARLO. POR ULTIMO SE SOLICITA QUE EL CONTRATISTA CORTE LOS ANCLAJES YA INSTALADOS DEJANDO COMO MINIMO 5 HILOS DE ROSCA DE PUAS DE LA TUBERIA.

3 FEB 2026 Nota 309
Clima: Seco
Personal: 3 oficiales
6 Ayudantes
1 Maestro de Obra
4 Instaladores Cubierta Trabajo en Alturas
1 Instalador en Piso
1 Ing Lider de Cubierta.
1 Profesional SISOMA Obra
1 Profesional Social Obra
1 Residente de Obra
1 Residente Interventoria
Actividades: Muros en mamposteria # 4 Locales ejes 9 y eje 8, Anclaje de acero para columneta no estructural, Suministro de Bloque # 4 para muros divisorios el cual se dispone en frente de Campamento de obra. Se da inicio al cambio de cubierta del Jardin, Junto a Plaza por ejecucion de otro contrato diferente al de Plaza. No tiene ninguna relacion con el contrato de U.T. Obras C47.

Residente Obra

Residente Interventoria

4-FEB-26 Nota: 310
Clima: Seco
Personal Oficiales O. Civil
Ayudantes
Maestro de Obra
4 Instaladores
1 Coordinador Alturas
1 Instalador en Piso
1 Ing Lider Cubierta
1 Profesional SISOMA
1 Profesional Social Obra
1 Residente Obra

1 Director de Obra
1 Profesional Social Interventoría
1 Residente Interventoría

Actividades: Muros divisorios etapa 1 ejes 8 a eje 7. Instalacion cubierta triangulos eje 11 costado sur oriental (2 triangulos) Se realiza comité seguimiento de Obra # 44. Se presenta nuevo administrador de Plaza Sr. Andrés Valencia Desde el área Social se realiza recorrido no se evidencian novedades, se asiste al comite donde se reportan las actividades y pendientes del área Social. Se realiza acompañamiento a la entidad y a la administración para dar cierre a lo pares radicado el día 26 de noviembre del 2025 por la compareciente Nayla Pardo.

Prof Social Interventoría

Residente Interventoría

5-Feb 2026 Nota 311

Clima: Lluvioso.

Personal: 3 Oficiales de Obra Civil
6 Ayudantes
1 Maestro Obra Civil
3 Instaladores T. Alturas Cubierta
1 Instalador en Piso
1 Ing Lider trabajo Cubierta
1 Profesional SST-Ambiental Obra Ing Nancy
1 Profesional Social Obra
1 Residente Obra.
1 Profesional Residente Interventoría.

Powered by CamScanner

Actividades: Fundida de vigas de confinamiento muros no estructurales. Resistencia a la compresion 3000p.si, concreto mezclado en obra eje 10, eje 9 y eje 8. Actividades de cubierta instalacion triangulos costado Sur-oriental, Instalacion de piso en granido pulido tableta 40x40.

Residente Interventoria

6 FEB. 2026 Nota 312

Turno: Seco

Personal: 3 oficiales obra Civil
6 Ayudantes
1 Maestro Obra Civil
3 Instaladores Trabajo en altura
1 Instalador en piso
1 Ing Lider de Cubierta
1 Profesional SISOMA obra
1 Residente de Obra
1 Profesional SISOMA Interventoria
1 Residente Interventoria

Actividades: Fundida de Columnetas de confinamiento ejes 7 y 8 muros no estructurales, Resistencia a la compresion 3000 psi a los 28 dias concreto mezclado en obra. Instalacion Comal perimetral triangulos costado sur Placa Trabajo con cierre de anden acompañamiento SST obra y Residente de Interventoria la profesional Sisney Paret presenta incapacidad por 10 dias, desde el 5 de Feb/2026 hasta 15 de Feb/2026, por la cual la Ing Nancy Pulido ha acompañado y realizado todas las actividades

de SST y Ambientales desde el 5 de feb/26
Documentación aprobada por interventoría en el
mes de Diciembre 2025.

Atentamente,
Residente Interventoría

componente Ambiental-SST. Se realiza recorrido de seguimiento de obra evidenciandose del campamento de trabajadores la respectiva señalización informativa, se evidencia del punto ecologico y se le hace la observación al contratista de obra la importancia de cumplir con el codigo de colores que indica norma en cuanto al manejo del punto ecologico, se evidencian los implementos del plan de emergencias (botiquin, camilla, extintor) debidamente señalizados ubicado de fácil acceso en caso de requerirlo su uso, se evidencian sustancias de Supermastick y sacos de cemento sin cubiertas propias ambientales para su acopio, se evidencian los cajas de inspección sin la protección adecuada donde se puede llegar a presentar un riesgo latente se hace la observación al contratista para su corrección, se evidencian herramientas manuales (pulidora, taladro) sin inspección previa a su uso para asegurar condiciones de seguridad y se encuentra sin señalizadas en piso de areas de trabajo, se evidencia mejora en su señalización del tablero artesanal electrico que se tiene en obra para su uso, se evidencia acopio de materiales en buen estado segregación, orden y con la debida protección para las emisiones atmosferic

Profesional interventoría SST - Ambiental

7. FEB. 26 Nota: 313
Clima: Lluvioso (7-8)
Personal: 4. Ayudantes O. Civil
2 oficiales O. Civil
1 Maestro
3 Instaladores T. Alturas
1 Instalador en Piso
1 Ing Lider Cubierta
1 Profesional SISOMA Obra

Actividad: Cubierta instalación canal perimetral costado Sur, Instalación Drywall eje V. Piso en baldosín 40x40 gres pulido (eje 3a7) pasillo.
Se realiza comunicado informando Socialización a comerciantes avance mayor al 50% por parte del contratista a la comunidad, vía grupo de WhatsApp de Administración a comerciantes y Carteles informativos en Carteleras Puerta descargas, puerta principal de Plaza e ingreso Zona de Pescador.
Fecha y hora: 9 de Febrero hora: 2:00pm.
Lugar Auditorio.

Residente Interventoría

9 FEB 26 Nota 314

Clima: Seco
Personal: 3 Ayudantes O. Civil
4 oficiales O. Civil
1 Maestro
3 Instalador de Altura
1 Instalador de Piso
1 Ing Lider Cubierta
1 Profesional SISOMA Obra
1 Profesional Social Obra
1 Residente Obra
1 Profesional Social Interventoría
1 Residente Interventoría

Actividades: Cubierta grafiado e instalación de Zona voladizo costado Sur oriental.

Se informa por parte de la administración una afectación a un visitante de planta q fojas le cae un hombre solo en la mano, caída desde la obra. Administración toma contacto con intervención, prestan atención a visitante solicitado se realiza atención en EPS de la visitante, se informa a contratista quien toma contacto con la persona haciendo acompañamiento a Hospital Militar. La visitante no responde llamados ni mensajes. Situación presentada el día Sábado 7 de Febrero /2026; No se responde a comunicación realizada de obra a visitante afectada. Se realiza llamado de atención a Contratista por situación presentada con la visitante.

Cayuela.
Residente Interventoría

Desde el área Social se realiza recorrido de obra; no se evidencia novedades, por otra parte se hace el acompañamiento a la Socialización de avance de obra correspondiente al 30% ejecutado en la etapa I.; se presenta a los asistentes los siguientes aspectos; Generalidades del contrato, conformación de la aprobación de la Promesa, Plan de manejo ambiental Sistema de atención a la comunidad y las respectivas respuestas a las preguntas de los comerciantes! se levanta acta y se suscribe en el Drive.

Andrés Ortega
Profesional Social Interventoría

10 FEB 26. Nota 315

Clima: Seco.

Personal: 3 Oficiales
4 Ayudantes
1 Maestro
2 Instaladores de Altura
1 Instalador en Piso
1 Ing. Líder Cubierta
1 Profesional SISOMA Obra (Ing Polido)
1 Residente de Obra
1 Profesional Social Obra
1 Residente Interventoría

Actividades: Panel de muros ejes 7, 3, 9, 10, se realiza verificación de dimensiones de muros con locatario de huecos locales 091 090-089 confirmando dimensiones con elementos existentes y puertas requeridas. muros de antepecho para apoyo de mesón en concreto Se continúa con intento de comunicación a visitante afectado por hombro solo sin respuesta. Se aprueba Hoja de vida de Residente de Obra Ing. Miguel Trujillo.

Residente Interventoría

11 FEB 26 Nota 316

Clima: Seco

Personal: 3 oficiales.
4 Ayudantes O. Civil
1 Maestro
2 Instaladores Alturas
1 Ing Líder Cubierta

1 Profesional SISOMA Obra
1 Profesional social Obra
1 Residente obra - Ing Miguel Trujillo
1 Profesional Social Interventoría
1 Residente Interventoría

Actividades: Muros Eje 7, Pañete ejes 10-9-8, Instalación de Piso Bolaboleo en granito. Remates de Pintura en Cubierta. Se realiza Comité de Seguimiento de Obra con las partes.

Miguel.
Residente Interventoría

Desde el área Social se realiza acompañamiento al comité de obra #45 en donde se expone el cierre de la PQRS radicada por la Señora Reyla Pardo, la realización de la socialización avance de Obra, Se recibe el informe número 12, se realiza la respectiva revisión se aprueba con observaciones, se confirma a la entidad el envío del acta de vecindad inicial de la comerciante Martha de pescadería. Durante el periodo del 02 al 08 de Febrero no se presentaron PQRS en los medios asignados; Por ello por se realiza recorrido de obra sin presentar novedades.

Andrea Ortega
Profesional Social Interventoría

12-FEB-26 Noche: 317
Clima: Lluvias moderadas.
Personal: 2 Oficiales

3 Ayudantes obra civil
1 Maestro
1 Profesional SISOMA Obra
1 Profesional Social Obra
1 Residente de Obra Ing Miguel Trujillo
1 Profesional SISOMA Interventoría
1 Residente Interventoría

Actividades: Cuarto eléctrico, muros en mampostería columnetas de confinamiento, Viga de Confinamiento. Pañete muros eje 8-7. muros local venta huecos antepecho

Residente de Obra

Residente Interventoría

Componente SST- Ambiental. Se realiza recorrido de obra donde se realiza la respectiva observación al contratista de obra sobre el manejo de sustancias químicas donde debe estar debidamente rotulados y con fichas de seguridad visible. observación que fue acatada de manera inmediata por el contratista, se evidencia manejo correcto del punto ecológico con la implementación del código de colores respectivo a la norma, se sugiere revisar el acopio de tejas de asbesto que se tiene dispuesto ya que los elementos acopiados no corresponden a este tipo de residuos, se continua evidenciando capas de inspección sin la protección adecuada, Se recomienda mejora el acopio y manejo de los respel (sacos de cemento) que se generan en obra y que se encuentran mezclados con otros residuos de obras características, nuevamente se hace la observación de manejo de herramienta y se encuentran sin la respectiva inspección preoperacional que asegure las condiciones de seguridad.

Profesional interventoría SST - Ambiental

13-FEB-26 Nota: 318
Clima: Seco
Personal: 7 Ayudantes obra civil, 1 maestro, 5 oficiales, 1 profesional SST, 1 prof. Social, 1 Residente de Obra e Interventoría
ACTIVIDADES: Pañete en muros ejes 9 y 8, desmonte de tejas en barrio de zinc (que conforman el cerramiento provisional).

Residente de Obra

Residente Interventoría

14-FEB-2026 Nota: 319
Clima: Seco
Personal: 7 Ayudantes obra civil, 1 maestro, 5 oficiales, 1 profesional SST, 1 profesional Residente de Obra, Andamieros.
ACTIVIDADES: Pañete en muros ejes 9 y 8, desmonte de andamios multidireccionales tipo Tauel en el costado sur de la obra.

Residente de Obra

Residente Interventoría

16 FEB - 2026 Nota: 320
Clima: Lluvias constantes 2:15 - 3:30 p.m seco en el resto del día
Personal: 7 ayudantes obra civil, 1 maestro, 5 oficiales, 1 profesional SST, 1 profesional Social, 1 residente de Obra, 1 residente de interventoría, 2 instaladores de altura, 1 ing líder de cubierta.
ACTIVIDADES: ① Suministro e instalación de puntos de salida hidráulica e hidrosanitaria en muros del eje 9.
② Inventario de los siguientes elementos entregados a la administración:
6 lámparas negras grandes
5 rollos de cable
3 lámparas pequeñas blancas
1 lámpara larga
NOTA: Estos elementos fueron entregados entre el 11 y 15 de febrero. No obstante, en el día de hoy se realizó este inventario, con la

premisa de que se entregó 1 lámpara recibida pequeña en cobre blanco y posteriormente no aportó este elemento.
⑫ Se realizó revisión del funcionamiento correspondiente a la bajante de aguas lluvias, en el local con tinta roja, donde se evidencia cumplimiento a un compromiso pendiente del comité desarrollado el mes Febrero. Se concluyó revisar el aporte con mano de obra o materiales por las reparaciones o desprendimiento de material en la parte inferior de la placa en este recinto costado norte. Esta reparación será divulgado en el próximo comité.
① Se desarrolló reunión temas eléctricos (ver respectiva acta)

Residente de obra.

Residente (Obra)
Interventoría

17-FEB-2026 Nota: 321
Clima: Seco
Personal: 7 ayudantes obra civil, 1 maestro, 5 oficiales, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 residente de obra, 1 ing. líder de cubierta, 1 residente de interventoría, 1 profesional social interventoría.
ACTIVIDADES: ① Pantalla en muros costado sur en los ejes 9, 8.
② Se realizó nuevamente recorrido en el local con, donde se vana adelantar las actividades mencionadas en el día anterior.
③ Mampostería en muros del eje 7.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

18-FEB-2026 Nota: 322
Clima: Seco
Personal: 7 ayudantes obra civil, 1 maestro, 5 oficiales, 1 profesional SST, 1 profesional Residente de obra, 1 ing líder en cubierta, 1 residente de interventoría, 1 prof. social obra
ACTIVIDADES: ① Mampostería en muros del eje 7
② Fundición de columnetas con su respectivo acero de refuerzo sobre los muros del eje 7

Powered by CamScanner

(3) Se realizó revisión de la solida entre placa y excavación correspondiente a la bajante de aguas lluvias que está ubicada cerca a los baños públicos frente a la administración (costado nor-oriental), según solicitud de la actividad; donde se evidenció que no se notaron fugas en la bajante.

(4) Por la interventoría se recomienda aislar el elemento de obra en la cubierta una vez se finalice con la respectiva actividad

Residente de Obra

Residente Interventoría

19-FEB-2026 Hora: 323

Clima: Seco

Personal: 7 ayudantes obra civil, 1 maestro, 5 oficiales, 1 profesional SST, 1 profesional Social, 1 residente de obra, 1 residente de interventoría, 1 profesional SST de interventoría

ACTIVIDADES: (1) Se desarrolló en sitio de obra Ítem 46-Semana 54, para información de esta reunión ver respectiva acta.

(2) Se realizó recorrido en obra con el comerciante de los locales 164, 165, 166, 167 y 168 (pescadería) con el fin de revisar en obra las diferencias para los respectivos arreglos que estaban instalados antes de la intervención, para más información ver respectiva acta.

(3) Instalación de baldosa en granito Tipo 1 para pisos eje B

(4) Aplicación de pañetes en muros y filos en los muros de los ejes 7 y 8.

(5) Aplicación de pintura en las vigas metálicas: cerca de la etapa 1.

(6) Se solicita por el contratista la entrega de la información (memorias y planos) que la entidad se comprometió a enviar el día de hoy y todas las veces que se requiera para analizar y precisar estas modificaciones a diseños iniciales.

Residente de Obra.

Residente Interventoría

20-FEB-2020 Hola: 524
Clima: Seco
Personal: ayudantes dora civil, 1 maestro, oficiales, 1 profesional SST, 1 profesional Social 1 residente de obra, 1 residente de interventoría, 1 profesional SST, 1 residente de obra

ACTIVIDADES: ① Pañete en muros y filos de los locales 9 y 8
② Instalación de pisos en granito en los locales 10 y 9.
③ Aplicación de mampostería en mobiliarios o mesones 164, 165, 166, 167 y 168.
④ Resanes en el bordillo de los locales 151, 153 y 152, donde se evidenció que se atendió parcialmente este compromiso. Queda pendiente la reparación del pendientado en pisos y arreglo de la media caña. Para corroborar estos compromisos, se recorrieron con el acompañamiento de la interventoría.

Residente de Obra.

Residente Interventoría

Componente ambiental - SST. Se realiza seguimiento en obra realizando las respectivas observaciones al profesional SST del contratista de obra donde se evidencia manejo inadecuado de residuos en el punto de acopio de materiales y RCD observacion que fue subsanada por el contratista de obra, mejorando las condiciones ambientales y asegurando la protección de los mismos para el manejo de emisiones atmosféricas, se evidencia retiro del acopio de tejas de asbesto ya que esta actividad culmino, se evidencia acopo correcto de los bacos de cemento debidamente señalizado, se recomienda mejorar las areas transitables ya que se evidencian elementos de andamios, se recomienda nuevamente mejorar manejo del tablero electrico presenta condiciones inseguras asi mismo se recomienda aseo en las areas de ingreso a la zona de trabajo plaza, se evidencia por parte del contratista aseo y limpieza en zona de campamentos.

Profesional interventoria SST - Ambiental.

21-FEB-2026 Nota: 325

Clima: Seco

Personal: ayudantes obra civil, 1 maestro, oficiales, 1 profesional SST, 1 profesional Social, 1 residente de obra, 1 residente Interventoría

ACTIVIDADES ① Instalación de muebles en mampostería locales Pescadería (Santa Marta eje 10 costado Sur)

2 Formaleta de mesones en local Santa Marta (Pescados). Retiro locales eje 9. filos.

Residente de obra

Residente Interventoría

23-FEB-2026 Nota: 326

Clima: Fuertes lluvias (12:00 - 2:00 pm)

Personal: 3 oficiales, 1 Maestro, 8 Ayudantes, 1 Profesional SISOMA Obra, 1 Prof. Social Obra, 1 Residente Obra 1 Residente Interventoría

ACTIVIDADES ① Pañete filos eje 9 - L

② Estuco de columnas con Andamio eje 9 y eje 10

③ Muros mesones local Venta huevos (091-090-089)

④ Se realiza inspección en local 001 evidenciando filtración de agua en columna exterior de local

⑤ Se realiza reunión en campo con verificación de actividades ejecutadas pendientes se genera listado 19 observaciones a subsanar.

Residente de obra

Residente Interventoría

24-FEB-2026 Nota: 327

Clima: Seco

Personal: 3 oficiales, 4 Ayudantes Obra Civil, 1 Maestro 1 Profesional SST y Ambiental, 1 Profesional Social

1 Residente Obra, 1 Residente Interventoría.

ACTIVIDADES: ① Muros mampostería mobiliario Rascados fundida de mesones.
② Pañete eje 7, filos muros eje 7.
③ Estuco columnas eje 8 y 9.
④ Estuco muros eje 7. y eje 8

Residente de Obra

Residente Interventoría

25 FEB 2026 Nota: 328.

Clima: Seco.

Personal: 3 Oficiales - 1 Maestro - 6 Ayudantes
1 Prof. SISOMA, 1 Profesional Social, 1 Residente Obra
1 Residente Interventoría, 1 Prof. SISOMA Interventoría
1 Prof Social Interventoría

ACTIVIDADES: ① Pañete muros eje 10 mobiliario
② Llegada de materiales de enchape estuco.
③ Estuco Eje 7 muros y columnas eje 9 con Andamio. / Estuco eje 8 muros.
④ Se realiza acercamiento a comerciante Pedro Pablo Cometa / Peluquería Santa Marta,
- Se presenta propuesta de Reparación de Policarbonato aprobado por el comerciante
- Se define que Nevera con levantamiento de cerca en Acero será reparado por el comerciante
- Nevera Blanca se define que contratista realizará desdoble de lámina.
- Se informó viabilidad de ingreso para instaladores de estructura. de igual manera se brindó información sobre documentación requerida para ingreso a obra de los instaladores a responsabilidad del comerciante.
⑤ Se realiza Comité Seguimiento de Obra con Entidad, Contratista e Interventoría

Residente Obra

Residente Interventoría

Desde el área Social se realiza recorrido de obra sin novedades, se realiza acompañamiento al comité de obra #47. en donde se expone la trazabilidad del estado de las redes de la señora Martha y la medición de los muros, durante el periodo 16 al 22 febrero del 2026 no se presentaron PQRS en los medios asignados.

Andrea Ortega - Profesional Social Interventoría

Componente SST-Ambiental. se realiza recorrido y se verifican condiciones de Seguridad en obra donde se evidencian áreas con falta de orden y aseo con restos residuos de alimentos dentro del area de trabajo, se evidencian areas [illegible] con elementos sin acopiar de manera correcta representando riesgos locativos, no se evidencia acopio correcto de materiales ni de residuos de RESPEL (sacos de cemento).

Profesional interventoría SST-ambiental.

26-FEB-2026 Nota 329

Clima: Lluvia torrencial con granizo 4:00 PM

Personal: 2 Oficiales O. Civil, 1 Maestro, 3 Ayudantes
1 Tecnico Electricista, 1 Profesional SISOMA
1 Profesional Social Obra, 1 Residente Obra
1 Residente Interventoría

ACTIVIDADES: ① Fundir Columnas eje 7. Eje 8
② Fundir Muros Ejes 8 y 9 y 10
③ Suministro material Electrico.
④ Bache local 166 (Pedro Pablo Cardeño)

Residente de Obra

Residente Interventoría

27. FEB 2026. Nota: 330

Clima: lluvias 2:00 - 4:30 pm.

Personal: 2 oficiales - 1 Maestro - 3 Ayudantes.
1 técnico Electricista, 1 Ayudante Electricista

Actividades: ① Estuco Eje 3 de 1 residente de obra, 1 prof. SST, 1 prof. social, 1 Residente de interventoría
② Fundida pocela local 162+63 hoz M² Casur
③ Revisión eléctrica de locales 001-003-004 (no se presenta fallas en Iluminación)
④ Re instalación de luminarias en Pasarela
⑤ Re instalación de cerramiento en Andenes
⑥ Se programa desinstalación de Andamio Pasarela en zona Administración, se informa a los comerciantes de la actividad Se realiza Registro fotográfico de la zona Se hace Recomendaciones a los comerciantes
⑦ Reparación de goteras en cubiertas, por reportes de la administración

Residente de Obra

Residente Interventoría

28. FEB. 2026. Nota: 330

Clima: Seco

Personal: 3 oficiales, 2 ayudantes, 1 maestro, 1 técnico electricista, 1 residente de obra, 1 profesional SST.

ACTIVIDADES: ① Estuco en locales del eje 7
② Pintura en locales del eje 8
③ Retiro de luminarios rectangulares con su cableado
④ Desinstalación de los andamios que conforman la pasarela en el costado norte
⑤ Suministro e instalación de tubería ~~EMT~~ Ø 3/4" en el eje 3.

Residente de Obra

Residente Interventoría