Calle 45A No. 51 - 47
Barrio La Esmeralda
Telefono: 753 0396
CABA INTERVENTORÍA SAS
CLEMENTE ALFREDO CUITRAGO AMARILLO

Bogotá D.C., 05 de febrero de 2026

IPES-CABA-440-2025

Señores:
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL IPES.
ADRIANA VILLAMIZAR
Supervisora del Contrato de Obra
CALLE 19 No. 10-44
Bogotá D.C.

Ref.: **CONTRATO No. 800 CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DE LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA IPES CUYO OBJETO ES EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL".**

Asunto: REMISIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11

De acuerdo con las obligaciones derivadas del contrato de la referencia, nos permitimos remitir los siguientes documentos para su correspondiente revisión, aval y trámite:

1. **Informe mensual de Interventoría No. 11** correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de diciembre de 2025 al 31 de enero de 2026, junto con los siguientes anexos:

1.1. Técnico.

1.1.1. Informe mensual de Interventoría.

1.1.1.1. Anexo 1. Actas de comité.
1.1.1.2. Anexo 2. Correspondencia recibida contratista.
1.1.1.3. Anexo 3. Correspondencia recibida Entidad.
1.1.1.4. Anexo 4. Correspondencia Enviada.
1.1.1.5. Anexo 5. Informes Semanales de Interventoría.
1.1.1.6. Anexo 6. Programación de Obra.
1.1.1.7. Anexo 7. Anexos Pólizas del contratista de obra.
1.1.1.8. Anexo 8. Anexos Pólizas de Interventoría.
1.1.1.9. Anexo 9. Anexos Planillas de Seguridad Social.
1.1.1.10. Anexo 10 radicación de documentación antes de la firma del acta.

1.1.1.11. Anexo 11 Inducción.

1.2. Social.

1.2.1. Informe Social
1.2.2. Anexos

1.3. SST y Ambiental.

1.3.1. Informe SISOMA

Link de descarga OneDrive: INFORME MENSUAL No. 11 INTERVENTORIA

Atentamente,

Ing. Diana Patricia Ramírez
Directora de Interventoría
CABAS INTERVENTORÍA S.A.S.