"Contrato de obra para la restauración de cobierta y carpinterías de la casa de la cultora Jose Dugue Gómez del municipio de Marinilla, Antioquia"

COIP - 139 - 2025

Contratista: Interobras Antioquia S.A.S
Interventoría: Ahinco construcción S.A.S
Contratante: Empresa de desarrollo Territorial Urbano y Rural de Marinilla "EDUR"

Ing. Residente obra: Laura Vanesa Gómez R.
Laura Gómez

Ing. Residente Interventoría: Daniel Marín Gómez
Daniel Marín

Norma

Powered by CamScanner

Inicio.

22-12-25 al 09-01-26 Durante este tiempo se realizan actividades previas para la legalización del contrato y la firma del acta de inicio. Así mismo, se elaboran actas de vecindad y actas de entorno y se lleva a cabo la verificación e instalación de los anclajes requeridos para la cobierta provisional en plástico.

Adicionalmente, se realiza el comité preoperacional, en el cual se abordan y revisan aspectos técnicos y administrativos del proyecto.

Laura Gómez
Residente de obra.

Residente de interventoría

15-01-26 Estado del clima: Seco
Lugar de trabajo: Casa de la Coltora Jose Duque Gómez del municipio de Marinilla, Antioquia

Norma

Powered by CamScanner

Inicio de actividades: 7:00 a.m.

Personal en obra:

- Director de obra
- Residente de obra
- P. sst
- Oficial
- Ayudantes

Equipo en obra:

- Grúa
- Herramienta menor
- Escalera
- Equipo de trabajo en alto

Actividades realizadas:

- En este día se dió inicio a la instalación de los postes correspondientes a la cobierta provisional. Adicionalmente, se delimitó el área intervenida mediante la colocación de cinta de peligro, con el Fin de garantizar las condiciones de seguridad.

Laura Gómez
Residente de obra

Residente de Interventoría

Norma

Powered by CamScanner

16-01-25 Estado del clima: Seco

Lugar de trabajo: Casa de la Cultura Jose Doyce Gómez del municipio de Marinilla, Ant.

Inicio de actividades: 7:00 am

Personal en obra:

- Director de obra
- Residente de obra
- P. sst
- Oficial
- Ayudante

Equipo en obra:

- Escalera
- Herramienta menor
- Equipo para trabajo en altura

Actividades realizadas:

- Se continuó con la instalación de los postes y su correspondiente anclaje para la cobierta provisional.

Laura Gómez
Residente de obra

Residente de Interventoría

Norma

Powered by CamScanner

17-01-26 Estado del clima: Seco

Lugar de trabajo: Casa de la cultura Jose Dolores Gómez del municipio de Marinilla, Antioquia.

Inicio de actividades: 7:00 a.m.

Personal en obra:

- Director de obra
- Residente de obra
- P. sst
- oficial
- Ayudantes

Equipo en obra:

- Escalera
- Herramienta menor
- Equipo para trabajo en altura

Actividades realizadas:

- Se ejecutan las labores de anclaje de la cubierta provisional.

Laura Gómez
Residente de obra

Residente de Interventoría

17-1-26 Estado del clima: Seco
Lugar de trabajo: Casa de la cultora Jose Roque Gómez del Municipio de Marinilla, Ant.
Inicio de actividades: 7:00 a.m.
Personal en obra:
- Director de obra
- Residente de obra
- P. sst
- Oficial
- Ayudantes

Equipo en obra:
- Escalera
- Herramienta menor
- Equipo para trabajo en altura.

Actividades realizadas:
- Este día se llevó a cabo el proceso de colocación del plástico correspondiente a la cubierta provisional.

Laura Gómez
Residente de obra

Residente de Interventoría

Norma

Powered by CamScanner

20-01-26 Estado del clima: Seco

Lugar de trabajo: Casa de la coltosa Jose Dagoberto Gómez del municipio de Maganilla, Ant

Inicio de actividades: 7:00 a.m.

Personal en obra:

- Director de obra
- Residente de obra
- P. SST
- Oficial
- Ayudantes

Equipo en obra:

- Escalera
- Herramienta menor
- Equipo de trabajo en altura

Actividades realizadas:

- Se continúa con el proceso de colocació de plástico correspondiente a la cobierta provisional.

Laura Gómez
Residente de obra.

Residente de Interventor

Powered by CamScanner

21-01-26 Estado del clima: Seco
Lugar de trabajo: Casa de la señora Jose Duque Gómez del municipio de Marmilla, Ant.
Inicio de actividades: 7:00 a.m.
Personal en obra:
- Director en obra
- Residente de obra
- P.sst
- Oficial
- Ayudantes

Equipo en obra:
- Escalera
- Herramienta menor
- Equipo para trabajo en altura

Actividades realizadas:
- Durante este día se Finalizó la instalación de la cobierta provisional con la colocación del plástico. Total cobierta: 607,02 m^2

- Además, se llevó a cabo el Comité de obra N°. 1, en la oficina de la EDOR, con la presencia del ICPA, Municipio de Marmilla, EDOR, Interventoría y Contratista, en el cual se habló sobre el plazo de ejecución

Norma

Powered by CamScanner

y la necesidad de una prórroga contractual dadas sobre presupuesto, diseños y actividades adicionales. Finalmente, se realizó recorrido de obra.

Laura Gómez
Residente de obra

Residente de Interventoría

22-01-26 Estado del clima: Seco
Lugar de trabajo: Casa de la cultora Jose Duque Gómez del municipio de Marinilla, Ant.
Inicio de actividades: 7:00 a.m.
Personal en obra:
- Director de obra
- Residente de obra
- P. sst
- Ayudante
-

Equipo en obra:
- Herramienta menor

Actividades realizadas:

Norma

Powered by CamScanner

En este día se inició el despeje de los esparcios abiertos en la zona intervenida, con el fin de preparar las áreas para la ejecución de la obra.

Laura Gómez — Residente de obra

Residente de Interventoría

23-01-26 Estado del clima: Seco

Lugar de trabajo: Casa de la coltora Jose Duque Gómez del municipio de Marmulla, An

Inicio de actividades: 7:00 a.m

Personal en obra:

- Director de obra
- Residente de obra
- P. sst
- Ayudante
-

Equipo en obra:

- Herramienta menor

Actividades realizadas:

Norma

Powered by CamScanner

- Se continuó con el despeje de los espacios ubicados en la zona intervenida.

Laura Gómez
Residente de obra

Residente de Interventoría

29-01-26 Estado del clima: Seco
Lugar de trabajo: Casa de la cultura José Duque Gómez del municipio de Marinilla, An
Inicio de actividades: 7:00 a.m
Personal en obra:
- Director de obra
- Residente de obra
- P.sst
- Ayudante
-

Equipo en obra:
- Herramienta menor

Actividades realizadas:
- Se continuó con el despeje de los espacios ubicados en la zona intervenida.

Powered by CamScanner

Laura Gómez
Residente de obra

Residente de Interventoría

Estado del clima: Lluvia intermitente
Lugar de trabajo: Casa de la cultora Jose Pegoe Gómez del municipio de Marinilla, Ant.
Inicio de actividades: 7:00 a.m
Personal en obra:
- Director de obra
- Residente de obra
- P. SST
- Ayudante
-

Equipo en obra:
- Herramienta menor

Actividades realizadas:
- Continuó el despeje de los espacios ubicados en la zona intervenida.

Laura Gómez
Residente de obra.

Residente de Interventoría

Norma

Powered by CamScanner

27-01-26 Estado del clima: Presencia de lluvia
Lugar de trabajo: Casa de la coltura José Dolores Gómez del municipio de Marinilla, Ant.
Inicio de actividades: 7:00 a.m.
Personal en obra:
- Director de obra
- Residente de obra
- P.sst
- Oficial
- Ayudantes

Equipo en obra:
- Andamios
- Herramienta menor
- Equipo para trabajo en alturas.

Actividades realizadas:
- Se dió inicio al desmonte de las tejas de barro y a la instalación del cerramiento provisional en tela verde.

Laura Gómez
Residente de obra

Residente de Interventoría

Norma

Powered by CamScanner

2-01-26 Estado del clima: Lluvioso

Lugar de trabajo: Casa de la cultura Jose Roque Gómez del municipio de Maxinilla, Ant

Inicio de actividades: 7:00 a.m.

Personal en obra:

- Director de obra
- Residente de obra
- P. sst
- Oficial
- Ayudantes

Equipo en obra:

- Andamios
- Herramienta menor
- Equipo para trabajo en alturas.

Actividades realizadas:

- Continuó el desmonte de las tejas de barro, la instalación del cerramiento provisional en tela verde de la zona exterior. Además, se realizó la recolección de los escombros, los cuales quedaron acopiados en costales.

Laura Gómez
Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

29-01-26 Estado del clima: Seco
Lugar de trabajo: Casa de la cultura José Dolores Gómez del municipio de Marinilla, Ant.
Inicio de actividades: 7:00 a.m.
Personal en obra:
- Director de obra
- Residente de obra
- P. sst
- Oficial
- Ayudantes

Equipo en obra:
- Andamios
- Equipo para trabajo en alturas.
- Herramienta menor.

Actividades realizadas:
- Se dió continuidad al desmonte de las tejas de barro, al igual con la instalación del cerramiento provisional en tela verde. de la zona exterior. y la zona interior.

Laura Gómez
Residente de obra

Residente de Interventoría

Norma

Powered by CamScanner

2026-01-26 Estado del clima: Nublado

Lugar de trabajo: Casa de la cultora Jose Duque Gómez del municipio de Marinilla, Ant.

Inicio de actividades: 7:00 a.m.

Personal en obra:

- Director de obra
- Residente de obra
- P. sst
- Oficial
- Ayudantes

Equipo en obra:

- Andamios
- Equipo para trabajo en alturas.
- Herramienta menor

Actividades realizadas:

- Continuó el desmonte de las tejas de barro en el area a intervenir.
- Instalación de cerramiento provisional en tela verde en la zona exterior e interior.
- Despeje de espacios ubicados en la zona intervenida.

Laura Gómez
Residente de obra

Oriel Muñoz
Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

31-01-26 Estado del clima: Seco

Lugar de trabajo: Casa de la Cultura Jose Doque Gómez del municipio de Marmilla, Ant.

Inicio de actividades: 7:00 a.m.

Personal en obra:

- Director de obra
- Residente de obra
- P. sst
- oficial
- Ayodantes

Equipo en obra:

- Andamios
- Equipo para trabajos en alturas
- Herramienta menor

Actividades realizadas:

- Desmonte de tejas de barro. Durante esta actividad se observó que gran parte de estas presentan deterioro significativo.
- También, se realiza recolección de escombros en costales, los cuales quedarán acopiados en costales.

Laura Gómez
Residente de obra.

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Estado del clima: Seco
Lugar de trabajo: Casa de la Cultura José Duque Gómez del municipio de Marinilla.
Inicio de actividades: 7:00 a.m
Personal en obra:

- Director de obra
- Residente de obra
- P. SST
- Maestro de obra
- Oficial
- Ayudante

Equipo en obra:

- Andamios
- Volqueta
- Equipo para trabajo en alturas
- Herramienta menor

Actividades realizadas:

- En este día se Finaliza la actividad de desmonte de teja de barro. Durante el proceso se acopiaron aproximadamente 7.000 tejas, de las cuales un porcentaje significativo se encuentra en condiciones aptas para su reutilización, previa clasificación y revisión técnica.

Norma

Powered by CamScanner

Así mismo, se realiza el retiro de escombros generados durante la actividad, manteniendo el área de trabajo limpia y organizada.

Laura Gómez — Residente de obra

Residente de Interventoría

03-02-26 Estado del clima: Seco

Lugar de trabajo: Casa de la Cultura Jose Duque Gómez del municipio de Marinilla.

Inicio de actividades: 7:00 a.m

Personal en obra:

- Director de obra
- Residente de obra
- P.sst
- Maestro de obra
- Oficial
- Ayudante

Equipo en obra:

- Andamios
- Equipo para trabajo en alturas
- Herramienta menor

Actividades realizadas:

Norma

Powered by CamScanner

- Antes de continuar con la actividad de retiro de esterilla, se realiza una verificación del estado actual, evidenciándose un alto nivel de deterioro de la misma. En consecuencia, se determina la necesidad de reemplazarla en su totalidad. Además, se realiza un comité extraordinario.

Laora Gómez — Residente de obra.

Residente de Interventoría

02-26 Estado del clima: Seco
Lugar de trabajo: Casa de la Cultora Jose Duque Gómez del municipio de Manrilla.
Inicio de actividades: 7:00 a.m
Personal en obra:
- Director de obra
- Residente de obra
- P.sst
- Maestro de obra
- Oficial
- Ayudante

Equipo en obra:
- Andamios

Norma

Powered by CamScanner

- Equipo para trabajos en alturas
- Herramienta menor

Actividades realizadas:
- Continúan con el retiro de la esterilla de guadua, y verifican estado de la madera. Además hacen recolección de escombros en costales.

Laura Gómez
Residente de obra

Residente de Interventoría

05-02-26 Estado del clima: Seco
Lugar de trabajo: Casa de la Coltora Jose Duque Gómez del municipio de Marinilla
Inicio de actividades: 7:00 a.m
Personal en obra:
- Director de obra
- Residente de obra
- P. sst
- Maestro de obra
- Oficial
- Ayudante

Powered by CamScanner

Equipo en obra:
- Director de obra
- Residente de obra
- P. sst
- Maestro de obra
- Oficial
- Ayudante

Actividades realizadas:
- Continúan con la actividad de retiro de la esterilla de guadua, y madera que se encuentre en un estado muy deteriorado.

Laura Gómez
Residente de obra

Residente de Interventoría

-02-26 Estado del clima: Seco
Lugar de trabajo: Casa de la coltura Jose Duque Gómez del municipio de Marinilla.
Inicio de actividades: 7:00 a.m
Personal en obra:
- Director de obra
- Residente de obra
- P. sst
- Maestro de obra
- Oficial
- Ayudante

Norma

Powered by CamScanner

Equipo en obra:
- Andamios
- Equipo para trabajo en alturas
- Herramienta menor

Actividades realizadas:
- En este día continúa la actividad de retiro de esterilla de guadua, y la madera

Además de recolección de escombros y su correspondiente retiro, manteniendo el área de trabajo limpia y organizada.

Laura Gómez
Residente de obra.

Residente de Interventoría

07-02-26 Estado del clima: Seco
Lugar de trabajo: Casa de la Cultura Jose Dagoe Gómez del municipio de Marinilla
Inicio de actividades: 7:00 am

Powered by CamScanner

Personal en obra:

- Director de obra
- Residente de obra
- P. sst
- Maestro de obra
- Oficial
- Ayudantes

Equipo en obra:

- Andamios
- Equipo para trabajo en alturas
- Herramienta menor

Actividades realizadas:

- Durante esta jornada se realiza orden y aseo general.

Nota aclaratoria - Situación presentada el 6 de Febrero:

En la Fecha 6 de Febrero se presentó en la obra el propietario del inmueble colindante quien manifestó inconformidad indicando que presentamente se estaban generando afectaciones en su propiedad, específicamente ingreso de agua en el primer piso y posibles daños en los bajantes.

Norma

Powered by CamScanner

Así mismo, el propietario indicó que, según su criterio, no se había realizado el acta de vecindad ni contaba con su autorización.

Frente a lo anterior, se le informó que previo al inicio de la obra se efectuó la correspondiente acta de vecindad, la cual fue realizada con la señora Angelina del segundo piso, quien recibió y permitió el registro, toda vez que el propietario se encontraba fuera del país en ese momento.

La situación fue atendida en sitio por el equipo técnico, dejando registro fotográfico para soporte y constancia.

El propietario manifestó su intención de acudir a instancias legales, ante lo cual se reiteró la disposición de la obra para revisar técnicamente

Powered by CamScanner

cualquier presente afectación y actuar conforme a los soportes documentales existentes.

Laura Gómez
Residente de obra

Residente de Interventoría

02-26 Estado del dima: Seco
Lugar de trabajo: Casa de la alturo Jose Doque Gómez del municipio de Marinilla.
Inicio de actividades: 7:00 a.m
Personal en obra:
- Director de obra
- Residente de obra
- P. sst
- Maestro de obra
- Oficial
- Ayudante

Equipo en obra:
- Andamios
- Volqueta
- Equipo para trabajo en alturas
- Herramienta menor

Norma

Powered by CamScanner

Actividades realizadas:
-Durante este día se hace aseo, recolección de escombros con su retiro correspondiente.

Laura Gómez
Residente de obra.

Residente de Interventoría

10-02-26 Estado del clima: Seco
Lugar de trabajo: Casa de la Coltora Jose Doque Gómez del municipio de Marinilla
Inicio de actividades: 7:00 a.m
Personal en obra:
- Director de obra
- Residente de obra
- P.sst
- Maestro de obra
- Oficial
- Ayudante

Equipo en obra:
- Andamios
- Equipo para trabajo en alturas
- Herramienta menor.

Powered by CamScanner

Actividades realizadas:
- Se continúa con jornada de aseo en el s. área intervenida.

Laura Gómez
Residente de obra

Residente de Interventoría

Estado del clima: lluvioso
Lugar de trabajo: Casa de la Cultura Jose Duque Gómez en el municipio de Manaure
Inicio de actividades: 7:00 a.m
Personal en obra:
- Director de obra
- Residente de obra
- P.sst
- Maestro de obra
- Oficial
- Ayudante

Equipo en obra:
- Andamios
- Equipo para trabajo en alturas
- Herramienta menor

Norma

Powered by CamScanner

Actividades realizadas:
- Continúa la jornada de orden y aseo, manteniendo el área limpio y organizado.

Laura Gómez
Residente de obras.

Residente de interventoría

12-02-26 Estado del clima: Lluvias intermitentes
Lugar de trabajo: Casa de la Cultura Jose Doque Gómez del municipio de Marinilla
Inicio de actividades: 7:00 a.m
Personal en obra:
- Director de obra
- Residente de obra
- P.sst
- Maestro de obra
- Oficial
- Ayudante

Equipo en obra:
- Andamios
- Equipo para trabajo en alturas
- Herramienta menor

Norma

Powered by CamScanner

Actividades realizadas:
-Se continúa con jornada de aseo.

Además, se llevó a cabo el comité de obra N° 2, en la oficina de la EDOR, con la presencia del ICPA, Municipio de Marmilla, a Secretaría de obras públicas, EDOR, Interventoría y Contratista; en el cual se analizó el avance de obra y se manifestó la necesidad de elaborar un balance de obra. que incluya mayores y menores cantidades, además, de obras extras, debido a ajustes requeridos durante la ejecución.

Así mismo, se informó la dificultad para la consecución de madera tipo abarco, teniend en cuenta las restricciones existentes para su comercialización en el país. [Resolucio 1912 de 2017 y la Resolución 3183 de Enero 26 de 2000 Corantioquia que se encuentra en la Normatividad Vigente Respecto a Vedas de Especimenes y

Norma

Powered by CamScanner

Productos Forestales y de la Flora Silvestre]

En consecuencia, se plantea la necesidad de evaluar técnicamente la sustitución por una especie de madera alternativa que cumpla con las especificaciones estructurales y criterios de conservación del proyecto. Finalmente, se realiza recorrido de obra y se aprueba la sustitución de la madera especificada inicialmente por una especie alternativa que cumpla con las condiciones estructurales, mecánicas y de conservación requeridas para el proyecto.

Laura Gómez
Residente de obra.

Residente de Interventoría

Norma

Powered by CamScanner

2-26 Estado del clima: Lluvias intermitentes
Lugar de trabajo: Casa de la cultura José ..
Diego Gómez del municipio de Marinilla.
Inicio de actividades: 7:00 a.m
Personal en obra:

- Director de obra
- Residente de obra
- P. sst
- Maestro de obra ó
- oficial
- Ayudante

Equipo en obra:

- Andamios
- Equipo para trabajo en alturas
- Herramienta menor

Actividades realizadas:

- En la Fecha se da inicio a la actividad de lavado y limpieza de tejas de barro previamente desmontadas, con el Fin de su recoperación y posterior reutilización.

Así mismo, se realizó la reorganización y asegoramiento de una trenza eléctrica y una tubería con cableado de telecomu

Norma

Powered by CamScanner

nicaciones, debido a que estos elementos representaban un riesgo para el personal durante las actividades de desmonte de cobierta, con el fin de mitigar riesgos y garantizar condiciones seguras para la ejecución de las actividades en obr

Laura Gómez
Residente de obra.

Residente de Interventori

14-02-26 Estado del clima: Seco
Lugar de trabajo: Casa de la Cultura Jose Doque Gómez del municipio de Marin
Inicio de actividades: 7:00 a.m
Personal en obra:
- Director de obra
- Residente de obra
- P. sst
- Maestro de obra
- Ayudante

Equipo en obra:
- Herramienta menor

Norma

Powered by CamScanner

Actividades realizadas:
- Continúa la actividad de lavada de tejas.

Laura Gómez — Residente de obra

Residente de Interventoría

16-02-26 Estado del clima: Lluvioso
Lugar de trabajo: Casa de la Coltora Jose Doque Gómez del municipio de Marinilla
Inicio de actividades: 7:00 a.m
Personal en obra:
- Director de obra
- Residente de obra
- P. sst
- Maestro de obra
- DFicial
- Ayudantes

Equipo en obra:
- Andamios
- Equipo para trabajo en alturas
- Herramienta menor

Actividades realizadas:

Norma

Powered by CamScanner

- Durante este día se continúa la actividad de retiro de estesilla de guadua y de la madera que se obser... en un estado muy deteriorado.

Además, continúa la lavada de las tejas de barro, e inmonizada de madera

Laura Gómez
Residente de obra

Residente de Interventori

17-02-26 Estado del clima: Lluvioso
Lugar de trabajo: Casa de la cultura José Duque Gómez del municipio de Marinilla
Inicio de actividades: 7:00 a.m
Personal en obra:
- Director de obra
- Residente de obra
- P. sst
- Maestro de obra
- Oficial
- Ayudantes

Equipo en obra:

Norma

Powered by CamScanner

- Andamios
- Equipo para trabajo en alturas
- Herramienta menor

Actividades realizadas:
- En esta fecha realizan el desmonte o retiro de esterilla de guadua, solera, canecillos del alero correspondiente al pasillo.

Así mismo, empieza la colocación de canecillos en madera para soporte de cobierta en alero 2" x 4". Instalan 24 ml. Para estas labores se utiliza madera pino ciprés, conforme a la aprobación técnica previa, garantizando que comple con las especificaciones técnicas de resistencia, durabilidad y compatibilidad con los elementos de cobierta existentes.

La madera pino ciprés será tratada con preservantes adecuados para garantizar

Norma

Powered by CamScanner

so durabilidad frente a humedad e insectos, cumpliendo con los lineamientos de conservación establecidos para la obra.

Además, en este mismo día se continúa con el proceso de lavado de tejas de barro y se hace cargue y retiro de escombros y madera en volqueta.

Laura Gómez
Residente de obra

Residente de Interventoría

18-02-26 Estado del clima: Lluvioso
Lugar de trabajo: Casa de la Cultura José Duque Gómez del municipio de Marinilla
Inicio de actividades: 7:00 a.m
Personal en obra:
- Director de obra
- Residente de obra
- P. sst
- Maestro de obra
- Oficial
- Ayudante

Norma

Powered by CamScanner

Equipo en obra:
- Andamios
- Equipo para alturas
- Herramienta menor.

Actividades realizadas:
- Continúa el desmonte de estesilla de gaveta, solera y canecillos del alero correspondiente al pasillo.

También, continúa la colocación de canecillos en madera pino aprés para soporte de cubierta en aleros 2 x 4", este día instalan 36 ml.

- Se realiza lavado de tejas con el Fin de su recuperación y posterior reutilización. Durante la jornada se lavaron un total de 155 tejas, asegurando su correcta limpieza y clasificación para el almacenamiento.

Laura Gómez
Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

19-02-20 Estado del clima:

Lugar de trabajo: Casa de la Cultura José Roque Gómez del municipio de Marulanda

Inicio de actividades: 7:00 a.m

Personal en obra:

- Director de obra
- Maestro de obra
- Residente de obra
- Oficial
- P. SST:
- Ayudantes

Equipo en obra:

- Andamios
- Equipo para trabajo en alturas
- Herramientas menor

Actividades realizadas: Lluvioso

-En este día continúa la colocación de los canecillos de madera pino aprés para soporte de cubierta en aleros 2x4" con 30,5 ml de instalación.

Además, continúa lavado de tejas.

Laura Gómez
Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

20-02-26 Estado del clima: Lluvioso

Lugar de trabajo: Casa de la Cultura Jose Doque Gómez del municipio de Marmilla.

Inicio de actividades: 7:00 a.m

Personal en obra:

- Director de obra
- Residente de obra
- P. sst
- Maestro de obra
- Oficial
- Ayudantes

Equipo en obra:

- Andamios
- Equipo para trabajos en alturas
- Herramienta menor

Actividades realizadas:

- Continúa la colocación de canecillos para soporte de cubierta en aleros, este día instalan 27 ml.

- Se realiza lavado de tejas e inmunizan la madera.

Laura Gómez
Residente de obra

Omil Morgan
Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

21-02-26 Estado del clima: Seco

Lugar de trabajo: Casa de la cultura Jose Dolores Gómez del municipio de Marinilla

Inicio de actividades: 7:00 a.m

Personal en obra:

- Director de obra
- Residente de obra
- P. SST
- Maestro de obra
- Oficial
- Ayudantes.

Equipo en obra:

- Andamios
- Equipo para trabajo en alturas
- Herramienta menor

Actividades realizadas:

- Colocación de canecillos en madera para soporte de cubierta de aleros, este día instalan 15 ml.

Además, se realiza el retiro de una puerta con el Fin de llevar a cabo trabajos de reparación y restauración, asegurando su correcta conservación para posterior

Powered by CamScanner

reinstalación de la obra. La puerta retirada corresponde al espacio 3, según planos.

Laura Gómez — Residente de obra

Residente de Interventoría

23-02-26 Estado del clima: Lluvias intermitentes
Lugar de trabajo: Casa de la Coltura Jose Dolores Gómez del municipio de Maramilla.
Inicio de actividades: 7:00 a.m
Personal en obra:
- Director de obra
- Maestro de obra
- Residente de obra
- Oficial
- P.sst
- Ayudantes

Equipo en obra:
- Andamios
- Volqueta
- Equipo para trabajo en alturas
- Herramienta menor

Actividades realizadas:

Powered by CamScanner

-En este día finaliza el desmonte de cancelllos y soleras correspondientes a la cobierta en alero del pasillo.

-Se realiza descargue de material, específicamente la esterilla de guadua la cual se procede a inmonizar.

-Además, en este día también se realiza cargue y retiro de escombros y madera en volqueta.

Laura Gómez
Residente de obra

Residente de Interventoría

24-02-26 Estado del clima: Lluvias intermitentes
Lugar de trabajo: Casa de la Cultora Jose Dugue Gómez del municipio de Marinilla
Inicio de actividades: 7:00 a.m
Personal en obra:

Norma

Powered by CamScanner

- Director de obra
- Residente de obra
- Psst
- Maestro de obra
- Oficial
- Ayudantes

Equipo en obra:

- Andamios
- Escalera
- Equipo para trabajo en alturas
- Herramienta menor

Actividades realizadas:

- Durante esta jornada se inmoniza la esterilla de guadua, también se realiza descargue de material (madera) y se hace aseo general.

Laura Gómez
Residente de obra

Residente de Interventoría

25-02-2c Estado del clima: Lluvias intermitentes.
Lugar de trabajo: Casa de la cultora Jose Duque Gómez del municipio de Manmilla.

Norma

Powered by CamScanner

Inicio de actividades: 7:00 a.m

Personal en obra:

- Director de obra
- Residente de obra
- P. sst
- Maestro de obra
- Oficial
- Ayudantes

Equipo en obra:

- Andamios
- Equipo para trabajo en alturas
- Herramienta menor

Actividades realizadas:

-Continúa la colocación de canecillos de madera pino ciprés para soporte de cobierta en alero de 2 x 4", instalan 25.5 m

-Además, inician con la instalación de la esterilla de guadua en ese alero, hacen 48 m^2.

- Inmunizan madera y la esterilla de guada

Laura Gómez
Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

26-02-26 Estado del clima: Lluvias intermitentes
Lugar de trabajo: Casa de la Cultura Jose Doque Gómez del municipio de Marmilla
Inicio de actividades: 7:00 a.m
Personal en obra:
- Director de obra
- Maestro de obra
- Residente de obra
- Oficial
- P.sst
- Aqodantes

Equipo en obra:
- Andamios
- Escalera
- Equipo para trabajo en alturas
- Herramienta menor

Actividades realizadas:
-En esta Fecha se dió inicio a la construcción del alero del pasillo, mediante la instalació de los elementos estructurales en madera correspondiente a postes, solera y canecilla: los cuales conformarán el soporte de la cobierta en este sector.

Laura Gómez
Residente de obra

Residente de Interventería

Powered by CamScanner

27-02-26 Estado del clima: Lluvias intermitentes

Lugar de trabajo: Casa de la cultura José Dolores Gómez del municipio de Marinilla

Inicio de actividades: 7:00 a.m

Personal en obra:

- Director de obra
- Residente de obra
- P.sst
- Maestro de obra
- Oficial
- Ayudantes

Equipo en obra:

- Andamios
- Equipo para trabajo en alturas
- Herramienta menor

Actividades realizadas:

- En este día continúa la instalación de la estructura en madera de la cubierta del alero, mediante la colocación de los canecillos que conforman el soporte para los elementos de cubierta.

- También, se continúa con el proceso de lavada de tejas e inician la perforada

Norma

Powered by CamScanner

de esta misma.

-Además, se llevó a cabo el comité de obra N°3, en la oficina de la EDOR, con la presencia del ICPA, Municipio de Marinilla, Secretaría de Obras Públicas, EDOR, Interventoría y Contratista; en el cual se llevó a cabo la revisión y análisis del balance de obra, contemplando mayores y menores cantidades de obras adicionales requeridas para la correcta ejecución del proyecto.

En virtud de lo anterior, se plantea la solicitud de una adición presupuestal de $ 300.503.164 correspondientes al 49,22% y una ampliación del plazo de ejecución de un mes más, con el Fin de garantizar la culminación adecuada de las actividades contempladas.

Laura Gómez
Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

28-02-26 Estado del clima: Seco
Lugar de trabajo: Casa de la cultura José Diego Gómez del municipio de Marinilla.
Inicio de actividades: 7:00 a.m
Personal en obra:
- Director de obra
- Residente de obra
- P. sst
- Maestro de obra
- Oficial
- Ayudantes

Equipo en obra:
- Andamios
- Equipo para trabajo en alturas
- Herramienta menor

Actividades realizadas:
- En este día continúa la colocación de canecillos para la cubierta del alero en el pasillo.

- Además, se continúa lavada y perforada de tejas de barro.

Laura Gómez
Residente de obras

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner