INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: PS 1225 DE 2025

1. NOMBRE CONTRATISTA: JORGE LUIS RESTREPO TORRES
2. OBJETO: Prestacion de servicios de apoyo a la gestion ,como contratista independiente, sin vinculo laboral por su propia cuenta y riesgo, para realizar acciones requeridas en cumplimiento de las obligaciones contraidas en el contrato interadministrativo N° 169 de 2024 celebrado entre el Area Metropolitala del Valle de Aburrà y la Institucion Universitaria Pascual Bravo.
3. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 8.900.417
4. PLAZO DE EJECUCIÓN: TRES (3) meses y TRES (3) días
5. FECHA DE ACTA INICIO: 2025-02-28
6. FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO AMPLIACIÓN: 2025-05-30
7. VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN: 10.749.854

INFORME ADMINISTRATIVO

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

Durante el periodo comprendido entre el 2025-02-28 y 2025-02-28, el contratista cumplió a cabalidad con las siguientes actividades:

- Durante el período reportado no se ejecutó esta actividad debido a que no fue requerido por el área metropolitana.
- Durante el período reportado no se ejecutó esta actividad debido a que no fue requerido por el área metropolitana.

- Durante el período reportado no se ejecutó esta actividad debido a que no fue requerido por el área metropolitana.
- Durante el período reportado no se ejecutó esta actividad debido a que no fue requerido por el área metropolitana.
- Durante el período reportado no se ejecutó esta actividad debido a que no fue requerido por el área metropolitana.
- Durante el período reportado no se ejecutó esta actividad debido a que no fue requerido por el área metropolitana.
- Durante el período reportado no se ejecutó esta actividad debido a que no fue requerido por el área metropolitana.
- Durante el período reportado no se ejecutó esta actividad debido a que no fue requerido por el área metropolitana.
- Durante el período reportado no se ejecutó esta actividad

debido a que no fue requerido por el área metropolitana.
- Durante el período reportado no se ejecutó esta actividad debido a que no fue requerido por el área metropolitana.
- Durante el período reportado no se ejecutó esta actividad debido a que no fue requerido por el área metropolitana.
- Se cumplió con todas las actividades programadas. Se realizó inventario de carpetas dobles, donde se les cambia el sticker ya que están repetidas. También se envío a Datafile unas cajas de 4-72, las cuales se separaron por meses, se encarpetan y se rotulan de manera manual. Adicional, se apoya en un inventario de Quejas, se le cambian todos los ganchos viejos por unos nuevos, se hace un inventario y la hoja de ruta se le cambia de atrás hacia adelante.
- Durante el período reportado no se ejecutó esta actividad

debido a que no fue requerido por el área metropolitana.
- Durante el período reportado no se ejecutó esta actividad debido a que no fue requerido por el área metropolitana.
- Durante el período reportado no se ejecutó esta actividad debido a que no fue requerido por el área metropolitana.
- Durante el período reportado no se ejecutó esta actividad debido a que no fue requerido por el área metropolitana.
- Durante el período reportado no se ejecutó esta actividad debido a que no fue requerido por el área metropolitana.
- Durante el período reportado no se ejecutó esta actividad debido a que no fue requerido por el área metropolitana.
- Durante el período reportado no se ejecutó esta actividad debido a que no fue requerido por el área metropolitana.
- Durante el período reportado no se ejecutó esta actividad debido a que no fue requerido por el área

metropolitana.
- Durante el período reportado no se ejecutó esta actividad debido a que no fue requerido por el área metropolitana.
- Durante el período reportado no se ejecutó esta actividad debido a que no fue requerido por el área metropolitana.
- Durante el período reportado no se ejecutó esta actividad debido a que no fue requerido por el área metropolitana.

Debe contener el detalle de:
- Verificación de las novedades al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Enero	000000000				

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación:
Para el mes Febrero de la vigencia 2025 no se materializó ningún riesgo y tampoco se aplicaron las garantías estipuladas en el contrato.

INFORME TÉCNICO

Debe contener el detalle de:
Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista:
- Durante el período reportado

no se ejecutó esta actividad debido a que no fue requerido por el área metropolitana.
- Durante el período reportado no se ejecutó esta actividad debido a que no fue requerido por el área metropolitana.
- Durante el período reportado no se ejecutó esta actividad debido a que no fue requerido por el área metropolitana.
- Durante el período reportado no se ejecutó esta actividad debido a que no fue requerido por el área metropolitana.
- Durante el período reportado no se ejecutó esta actividad debido a que no fue requerido por el área metropolitana.
- Durante el período reportado no se ejecutó esta actividad debido a que no fue requerido por el área metropolitana.
- Durante el período reportado no se ejecutó esta actividad debido a que no fue

requerido por el área metropolitana.
- Durante el período reportado no se ejecutó esta actividad debido a que no fue requerido por el área metropolitana.
- Durante el período reportado no se ejecutó esta actividad debido a que no fue requerido por el área metropolitana.
- Durante el período reportado no se ejecutó esta actividad debido a que no fue requerido por el área metropolitana.
- Durante el período reportado no se ejecutó esta actividad debido a que no fue requerido por el área metropolitana.
- Se cumplió con todas las actividades programadas. Se realizó inventario de carpetas dobles, donde se les cambia el sticker ya que están repetidas. También se envío a Datafile unas cajas de 4-72, las cuales se separaron por meses, se encarpetan y se rotulan de manera manual.

Adicional, se apoya en un inventario de Quejas, se le cambian todos los ganchos viejos por unos nuevos, se hace un inventario y la hoja de ruta se le cambia de atrás hacia adelante.

- Durante el período reportado no se ejecutó esta actividad debido a que no fue requerido por el área metropolitana.
- Durante el período reportado no se ejecutó esta actividad debido a que no fue requerido por el área metropolitana.
- Durante el período reportado no se ejecutó esta actividad debido a que no fue requerido por el área metropolitana.
- Durante el período reportado no se ejecutó esta actividad debido a que no fue requerido por el área metropolitana.
- Durante el período reportado no se ejecutó esta actividad debido a que no fue requerido por el área metropolitana.

- Durante el período reportado no se ejecutó esta actividad debido a que no fue requerido por el área metropolitana.
- Durante el período reportado no se ejecutó esta actividad debido a que no fue requerido por el área metropolitana.
- Durante el período reportado no se ejecutó esta actividad debido a que no fue requerido por el área metropolitana.
- Durante el período reportado no se ejecutó esta actividad debido a que no fue requerido por el área metropolitana.
- Durante el período reportado no se ejecutó esta actividad debido a que no fue requerido por el área metropolitana.

INFORME FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 8.900.417
VALOR ADICIONADO	$ 1.849.437
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 10.749.854

VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 346.769
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 346.769
SALDO DEL CONTRATO	$ 10.403.085

Relación de los pagos realizados:

Registro presupuestal	No. Factura	Valor facturado (valor Recibido)
		$ 0

INFORME JURÍDICO

MODIFICACIONES

PRORROGAS: SI_____ NO __X__

ADICIONES: SI__X__ NO _____

MODIFICACIONES: SI_____ NO __X__

SUSPENSIONES: SI_____ NO __X__

Debe contener el detalle de:

- Proceso sancionatorio: Al contrato no se le ha iniciado un proceso sancionatorio

- Multas: El contrato no ha sido objeto de multas

- Garantías: No se solicitaron garantías en el contrato

CONSTANCIA DEL SUPERVISOR:

Como supervisor (a) de este contrato, hago constar que he cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista JORGE LUIS RESTREPO TORRES ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron oportunamente y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Una vez evidenciado el avance administrativo, técnico, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de $ 346.769

Por lo anterior se firma el mes de Febrero del 2025

ORIGINAL FIRMADO
KAROL JULIETH FORERO PAEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE VINCULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL
Supervisor

Proyectó: Guiomar Santiago Escudero Alzate - Contratista De Apoyo	Revisó: Daniel Stiven Escudero Aguirre - Contratista De Apoyo	Aprobó: Karol Julieth Forero Paez - Directora Administrativa De Vinculación Y Transformación Social
Firma:	Firma:	Firma: